

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹) | 0(обязательства исполнены) |
| 2 | Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²) | 0,06 |
| 3 | Норматив безубыточности ²⁰ | |
| 4 | Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ | |

Директор

Рудаков А.А.

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта ²² | | | |
|-------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 квартал 20 19 | 2 квартал 20 19 | квартал 20 ____ | квартал 20 ____ |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ | | | | |
| | - по плану | 100 | 100 | | |
| | - фактически | 100 | 100 | | |
| 2 | Земляные работы (%) ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 100 | 100 | | |
| | - фактически | 100 | 100 | | |
| 3 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 100 | 100 | | |
| | - фактически | 100 | 100 | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 100 | 100 | | |
| | - фактически | 100 | 100 | | |
| 5 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 100 | 100 | | |
| | - фактически | 100 | 100 | | |
| 6 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 100 | 100 | | |
| | - фактически | 100 | 100 | | |

Директор

Рудаков А.А.