

СПРАВКА

о причинах неисполнения обязательств по ДДУ
по ООО СЗ «ПСФ «Крост» на 31 марта 2020 года.

На 31 марта 2020 года неисполненных (просроченных) обязательств по заключенным договорам долевого участия нет.

По всем объектам строительства плановые сроки ввода объектов, а также сроки передачи дольщикам объектов недвижимости по договорам ДДУ, не наступили.

Руководитель



Мосин В.С.

