

СПРАВКА

о причинах неисполнения обязательств по ДДУ
по ООО СЗ «ПСФ «Крост» на 30 сентября 2020 года.

На 30 сентября 2020 года неисполненных (просроченных) обязательств по заключенным договорам долевого участия нет.

По всем строящимся объектам строительства плановые сроки ввода объектов еще не наступили. Соответственно сроки передачи дольщикам объектов недвижимости по заключенным договорам участия в долевом строительстве также не наступили.

Руководитель



Мосин В.С.