

17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1 О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства:

20 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

4 квартал 2019

17.1 (2) О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства:

40 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

1 квартал 2021

17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства:

60 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

2 квартал 2022

17.1 (4) О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства:

80 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

3 квартал 2024

17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства:

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

4 квартал 2024

Уведомление о начале строительства будет размещено после направления его в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Также будет произведена корректировка графика выполнения работ по строительству