III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [19]

1	Норматив обеспеченности обязательств [20] ($Н^1$)	1,5
2	Норматив целевого использования средств [20] ($Н^2$)	1,8
3	Норматив безубыточности [20]	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика [21]	-27,5

[19] Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

[20] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

[21] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам [9]

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта [22]			
		1 квартал 20 19	2 квартал 20 ___	___ квартал 20 ___	___ квартал 20 ___
1	Подготовительные, геодезические работы (%):[23]	0			
	- по плану	100			
	- фактически	100			
2	Земляные работы (%):[28]				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):[28]				
	- по плану	100			
	- фактически				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):[28]				
	- по плану	100			
	- фактически				
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):[28]				
	- по плану	100			
	- фактически				
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):[28]				
	- по плану	100			
	- фактически	0			