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Разрешение Обозначение 28004-107-113-корр4-П-ПОС 

 

Наименование  
объекта  

строительства 

Жилой комплекс со встроенными помещениями. Этапы 7.1-13.2 По адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", уч. 4, кадастровый но-

мер 47:07:0957004:196, уч. 16, кадастровый номер 47:07:0957004:245 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

  Проектом предусмотрена новая последовательность строи-
тельства этапов: 9.1, 7.3, 9.2, 8.1, 8.2, 8.3, 11.2, 11.3, 10.3, 
10.1,10.2, 12.1, 11.2, 12.1, 13.1, 13.2 

1. Текстовая часть приведена в соответствие решениям проекта 
по генплану, конструктивным и архитектурным решениям, в 
том числе:  
 Лист 12,46 Из решений по генеральному плану исключена 

посадка кустарников, деревьев, исключены соответствую-
щие мероприятия 

 Лист 12 Актуализирована отметка верха парапета +19.15 

 Лист 12, 15 добавлено описание конструкций наружных 
стен для корпуса типа А 

 Лист 14 – актуализирована информация по классу армату-
ры для плит перекрытия и покрытия 

 Лист 19 – из состава мероприятий подготовительного пере-
рыва исключено согласование сроков и способов организа-
ции строительной площадки с администрацией и заинтере-
сованными организациями  

 Лист 34 Актуализирован максимальный вес панели подни-
маемой краном – с 7,8 т на 7,95 т. 

 Лист 31 - В п.11.4 плитный ростверк исправлен на фунда-
ментную плиту. 

 Лист 32 Перечень железобетонных работ дополнен спуска-
ми в подвал и плитами перекрытий и покрытий 

 Лист 32 Уточен класс арматуры для плит перекрытия 

 Лист 33 Исключены мероприятия по работе с арматурными 
сетками для плит перекрытия. 

 Лист 33 Исключены мероприятия для производства работ 
по бетонированию стен. 

 Лист 20, 37 - Исключены мероприятия по монтажу пустот-
ных плит перекрытия 

 Лист 62 - Исключены требования к учету шпунта ввиду его 
отсутствия 

2. Обновлены данные по геологии согласно новых отчетов от 
2020 и 2021 гг. 

3. Лист 29 – в подготовке территории указано, что подсыпка 
территории выполняется на основании данных из инже-
нерно-геологического отчета, исключены конкретные эта-
пы. 
4. Лист 29,30 - Для разработки котлована добавлено: 
- что возможен другой вариант разработки грунта в соот-
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Разрешение Обозначение 28004-107-113-корр4-П-ПОС 

 

Наименование  
объекта  

строительства 

Жилой комплекс со встроенными помещениями. Этапы 7.1-13.2 По адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", уч. 4, кадастровый но-

мер 47:07:0957004:196, уч. 16, кадастровый номер 47:07:0957004:245 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

ветствии с ППР; 
- мероприятия при вынужденных перерывах между откоп-
кой котлована и устройством подготовки под фундамент-
ную плиту 

5. Лист 31 – для устройства подготовки под фундаментную 
плиту добавлено что возможен другой вариант на основе 
ппр 

6. Лист 31 - Исключены мероприятия для подачи арма-
туры и опалубки при возведении фундамента – указано  
что работы выполняются в соответствии с ппр 

7. Лист 32, 33, 34,38,59,78 - Башенный кран КБ-504Б за-
менен на КБ-503Б 

8. Лист 32 Исключено описание мероприятий по гидро и 
тепло изоляции конструкций подземной части – указано 
что выполнить согласно раздела КР 

9. Уточнено назначение автомобильных кранов и подъ-
емников – листы 38,40 

10. Лист 34 - Добавлена фраза о необходимости разработ-
ки ппрк и следования ему при производстве работ. 

11. Лист 35 - Исключено требование по ограждению рельсо-
вых крановых путей 

12. Лист 34, 75 Исключен автомобильный кран 

13. Лист 39-Исключены мероприятия по подаче цементно-

песчаного раствора на кровлю, т.к. применяются листы 
ЦСП согласно раздела АР 

14. Лист 43,66  - Из раздела 11.12 исключены мероприятия по 
устройству лесов  

15. Лист 57 – добавлено что допускается строительство двух 
корпусов с одного крана, подтвердить при разработке ппр 

16. Лист 64 – исключены мероприятия по опуску мусора по 
закрытым желобам 

17. Лист 75 - Из описания стройгенлана исключена мойка ко-
лес, исправлена техническая ошибка в описании огражде-
ния, ворота на въезде заменены шлагбаумом 

18. График строительно-монтажных работ обновлен с учетом 
новых продолжительностей строительства установленных 
заказчиком 

19. Графическая часть: строительные генеральные планы об-
новлены в соответствии с новыми решениями по схеме 
планировочной организации земельного участка и последо-
вательности строительства. 
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1. Общие положения и исходные данные  
 

Раздел «Проект организации строительства» жилого комплекса со встроенными помещениями (кор-
ректировка Этап 7.1 – корпус 3.7; Этап 7.2 – корпус 3.6; Этап 9.1 – корпус 3.2; Этап 7.3 – корпус 3.1; Этап 9.2 
– корпус 3.3; Этап 8.1 – корпус 3.5; Этап 8.2 – корпус 3.4; Этап 8.3 – корпус 3.4.1; Этап 11.2 – корпус 4.1; 
Этап 11.3 – корпус 4.2; Этап 10.3 – корпус 4.5; Этап 10.1 – корпус 4.6; Этап 10.2 – корпус 4.7; Этап 12.2 – 
корпус 4.3; Этап 11.1 – корпус 4.4.1; Этап 12.1 – корпус 4.4; Этап 13.1 – корпус 4.8; Этап 13.2 – корпус 4.9. 
Этапы 7.1 и 7.2 введены в эксплуатацию) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 
«Щеглово», уч.4, кадастровый номер 47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 47:07:0957004:245 вы-
полнен на основании: 

- Постановления администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 
635 от 18.11.2010; 

- Градостроительный план земельного участка; 
- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; 
- Смежные разделы проектной документации, разработанные ООО «Бонава Санкт-Петербург»; 
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации на объекте строительства жилого комплекса со встроенными помещениями (7.1-13.2 этап 
строительства, корпуса 3.1 - 3.7, 4.1 - 4.9) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 
"Щеглово", уч. 4 кад. № 47:07:0957004:196, уч. 16 № 47:07:0957004:245, выполненный ЗАО «ЛенТИСИЗ» на 
основании ДС1 с ООО «Бонава Санкт-Петербург» к договору. 

 
В соответствии с заданием на проектирование на участке, площадью 16.76 га в границах 

землепользования, предполагается строительство жилого комплекса со встроенными помещениями и ДОУ. 
Предусмотрены односекционные здания, которые будут иметь идентичную друг другу планировку, но 
отличаться ориентацией на генплане. Предполагается также строительство ДОУ на 240 мест. 

Настоящая проектная документация выполнена только для этапов 7.1-13.2, к которым относится 
участок, площадью 6,84 га в границах землепользования, расположенный на северо-востоке территории. 

 
При разработке ПОС использованы нормативные и инструктивные документы и государственные 

стандарты, утвержденные Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Росстрой) в части действующей на 01.01.2016 г. 

При разработке проекта организации строительства использованы действующие федеральные и ве-
домственные, нормативные и инструктивные документы, в том числе: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г  № 87 «О составе проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений»; 
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания.; 
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87»; 
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 
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строительства и проектах производства работ»;  
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.  
- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.03-85); 
- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» (актуализированная редакция СНиП II-

22-81*); 
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; 
- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арма-

туры»; 
- СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»; 
- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; 
- СП 16.13330.2016 «Стальные конструкции»; 
- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»; 
- СП 17.13330.2017 «Кровли»; 
- СП 29.13330.2011 «Полы»; 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция  

СНиП 2.04.02-84); 
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий; 
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41.02-2003»; 
- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из сталь-

ных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; 
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасно-

сти»; 
- СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; 
- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Авто-

мобильные дороги»); 
- ГОСТ 12.3.033-84.ССБТ. «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуата-

ции»; 
- ФЗ РФ №190-ФЗ от 29 декабря 2004г. «Градостроительный кодекс Российской федерации» с внесен-

ными изменениями с изм. на 23.07.2013; 
- Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» (утверждены постановлением от 

16.09.2020 № 1479);  
- ВСН 41-85(р) Госгражданстрой. «Инструкция по разработке проектов организации и проектов произ-

водства работ по капитальному ремонту жилых зданий»; 
- ТСН 30-306-02 СПб «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-

Петербурга»;  
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утв. прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020г. №753н; 
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. приказом Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461; 

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жи-
лищно-гражданского строительства от ЦНИИОМТП Госстроя СССР  (к СНиП 3.01.01-85). 
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ПОС выполнен в целях: 
- обеспечения подготовки строительного производства;  
- организации выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюде-

нием технологической последовательности, и технически обоснованного совмещения согласно разрабаты-
ваемому календарному плану;  

- определения продолжительности строительства; 
- организации соблюдения правил техники безопасности и требований по охране окружающей при-

родной среды; 
- обоснования необходимых ресурсов для строительства объекта и их эффективного использования. 
Проектом организации строительства рекомендуется:  
- на основании настоящего ПОС разработать проект производства работ на строительство новых 

зданий; 
- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до 

начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 
- осуществлять строительство зданий в соответствии с проектом, ППР и типовыми технологическими 

картами; 
- выполнять инструментальный геодезический контроль за существующими зданиями и сооружения-

ми; 
- вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответ-

ственных конструктивных элементов. 
 



  

 

  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

  

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

  

          

28004-107-113-корр4-П-ПОС 
Лист 

      
9 Изм. КОЛ.УЧ. Лист №док. Подпись Дата 

 

 

2. Характеристика района по месту расположения объекта и условия 
строительства  

 

2.1 Характеристика условий строительства 
 
Территория участка строительства расположена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 
47:07:0957004:245. 

Участок проектирования и строительства жилого комплекса расположен на территории ЗАО «Щегло-
во» микрорайона «Румболово» Всеволожского района Ленинградской области.   

Контур участка имеет неправильную трапецивидную форму и ограничен: 
 с севера -  жилым комплексом; 
 с востока, юга и запада – незастроенной территорией 
Участок находится в непосредственной близости от транспортной магистрали «Дорога жизни». 
Въезд на территорию квартала осуществляется с северо-запада со стороны автомагистрали «Дорога 

жизни» по существующему внутриквартальному проезду. 
Для транспортного обеспечения проектируемой застройки предусматривается система внутриквар-

тальных проездов, которые обеспечивают доступ пожарных подразделений к каждому зданию. 
Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах от 47,05 до 39,10 м (по данным ни-

велировки устьев скважин и точек статического зондирования). 
На участке отсутствуют существующие капитальные здания и сооружения, инженерные сети.  
 

2.2 Краткая климатологическая справка 
 

Климатологические условия приняты в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатоло-
гия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».  

Климат участка производства работ относится к типу умеренно-континентального с достаточным 
увлажнением. 

Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону  II В. 
Абсолютно минимальная температура наружного воздуха - минус 35,60С, абсолютно максимальная - 

плюс 33,60С.  
Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 7,8С, наиболее теплого месяца 

(июль) – плюс 17,8С, средняя годовая  - плюс 4,4С.  
Нормативная снеговая нагрузка для III снегового района - 126 кг/м2. 
Расчетная снеговая нагрузка для III снегового района  - 180 кг/м². 
Нормативная ветровая нагрузка для II ветрового района - 30 кг/м2. 
Нагрузки приняты по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85». 
Среднегодовая относительная влажность 79%. 
Среднегодовое количество осадков - 620 мм. 
Суточный максимум осадков - 76 мм. 
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2.3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
 
По составу и физико-механическим свойствам на исследуемом участке выделено 9 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ).  
В геологическом строении участка по данным бурения и статического зондирования до глубины 20,0 

м принимают участие: 
 современные техногенные образования (t IV), представленные насыпными грунтами, 

слежавшимися: супесями (ИГЭ 1.1) и песками (ИГЭ 1.2); 
 верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg III) отложения, представленные песками гравелистыми, 

плотными (ИГЭ 2) песками средней крупности, средней плотности (ИГЭ 2.1), супесями твердыми, 
ожелезненными (ИГЭ 3), суглинками полутвердыми, ожелезненными (ИГЭ 4), суглинками мягкопластичными, 
тиксотропными (ИГЭ 5), супесями пластичными (IL<0,5) (ИГЭ 6.1), супесями пластичными (IL>0,5), 
тиксотропными (ИГЭ 6.2) и песками пылеватыми, плотными (ИГЭ 7). 

Отложения с поверхности практически повсеместно (за исключением скв.№№25, 26, 32) перекрыты 
почвенно-растительным слоем мощностью 0,20 - 0,40 м. 

 

Четвертичная система – Q 
Современные отложения – Q IV 
Техногенные образования – t IV 

ИГЭ 1.1 – Насыпные грунты, слежавшиеся: супеси пылеватые пластичные, коричневые, 
перемешанные с супесями твердыми и песками пылеватыми, влажными, с гравием и галькой изверженных 
пород до 10 %. Срок отсыпки более 10 лет. Имеют ограниченное распространение. Залегают под почвенно-
растительным слоем на глубинах 0,20 - 0,30 м в скв.№№4, 5, 11 - 14, 19 - 21, 32, 34 и с поверхности в скв.32  (абс. 
отм. кровли 39,70 - 46,40 м), мощность составляет 0,80 - 2,30 м.  

Коэффициент фильтрации для насыпных грунтов, слежавшихся (ИГЭ 1.1) составляет 0,10 м/сут 
(приводится по «Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», 
1982 г.). 

ИГЭ 1.2 – Насыпные грунты, слежавшиеся: пески разной крупности, коричневые, влажные, 
перемешанные с супесями пластичными, с гравием и галькой изверженных пород до 5 %. Срок отсыпки 
более 10 лет. Залегают в скв.№№6, 9, 10, 17, 18, 22 - 24, 29 - 31, 33 под почвенно-растительным слоем на глубине 
0,20 м (абс. отм. кровли 39,60 - 43,70 м), мощность составляет 0,50 - 1,80 м.  

Коэффициент фильтрации для насыпных грунтов, слежавшихся (ИГЭ 1.2) составляет 2,00 м/сут 
(приводится по «Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», 
1982 г.). 

 
Верхнечетвертичные отложения – Q III 

Озерно-ледниковые отложения - lg III 
 
Озерно-ледниковые отложения представлены песками гравелистыми, плотными (ИГЭ 2), супесями 

твердыми, ожелезненными (ИГЭ 3), суглинками полутвердыми, ожелезненными (ИГЭ 4), суглинками 
мягкопластичными, тиксотропными (ИГЭ 5), супесями пластичными (IL<0,5) (ИГЭ 6.1), супесями пластичными 
(IL>0,5), тиксотропными (ИГЭ 6.2) и песками пылеватыми, плотными (ИГЭ 7). Распространены повсеместно на 
исследуемой территории и залегают с поверхности, под почвенно-растительным слоем, современными 
техногенными образованиями. 

ИГЭ 2.1 – Пески средней крупности, средней плотности, неоднородные, коричневые, с прослоями 
песков мелких, влажные. Имеют ограниченное распространение. Залегают на глубинах 0,60 – 1,50 м (абс. 
отм. кровли 40,30 - 41,30 м), мощность составляет 0,50 - 1,30 м. По лабораторным данным коэффициент 
уплотнения (Ку), определенный по методу. Проктора (стандартный) составляет 0,95. Коэффициент 



  

 

  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

  

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

  

          

28004-107-113-корр4-П-ПОС 
Лист 

      
11 Изм. КОЛ.УЧ. Лист №док. Подпись Дата 

 

 

уплотнения (Ку), определенный с учетом крупнообломочного материала составляет 0,90. 
ИГЭ 2.2 – Пески средней крупности, плотные, неоднородные, коричневые, с прослоями песков мел-

ких, влажные. Залегают на глубинах 0,90-1,30 м (абс. отм. кровли от 43,10 до 44,50 м), мощность составляет 
0,50-0,70 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 1,98 г/см3 , угол внутреннего трения 38º, 
удельное сцепление 0,002 МПа, модуль деформации 42,0 МПа. Коэффициент фильтрации 5,0 м/сут. Нор-
мативная глубина сезонного промерзания составляет 1,28 м. По степени морозной пучини[1]стости грунты 
относятся к непучинистым грунтам. 

ИГЭ 2 – Пески гравелистые, плотные, неоднородные, коричневые, с прослоями песков крупных, 
влажные. Имеют ограниченное распространение. Залегают на глубинах 0,20 - 1,50 м (абс. отм. кровли 39,60 - 
42,90 м), мощность составляет 1,00 - 2,00 м.  

Коэффициент фильтрации для песков гравелистых (ИГЭ 2) составляет 50,00 м/сут (приводится по 
«Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», 1982 г.). 

 
ИГЭ 3 – Супеси пылеватые твердые, ожелезненные, с прослоями супесей пластичных, коричневые, 

с прослоями песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 5 %. Залегают на 
глубинах 0,20 - 2,50 м (абс. отм. кровли 37,70 - 45,40 м), мощность составляет 0,80 - 4,30 м.  

Коэффициент фильтрации для супесей твердых (ИГЭ 3) составляет 0,10 м/сут (приводится по 
«Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», 1982 г.). 

 
ИГЭ 4 – Суглинки легкие пылеватые полутвердые, ожелезненные, коричневые, с прослоями песков 

пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 5 %. Залегают с поверхности и на глубинах 
0,20 - 4,50 м (абс. отм. кровли 38,70 - 44,70 м), мощность составляет 1,50 - 3,50 м.  

Коэффициент фильтрации для суглинков полутвердых (ИГЭ 4) составляет 0,05 м/сут (приводится по 
«Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», 1982 г.). 

 
ИГЭ 5 – Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные, тиксотропные, с прослоями суглинков 

тугопластичных, серые, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой и супесей пластичных. Имеют 
ограниченное распространение. Залегают на глубинах 1,30 - 4,50 м (абс. отм. кровли 37,40 - 41,70 м), мощность 
составляет 1,40 - 3,70 м.  

 
ИГЭ 6.1 – Супеси пылеватые пластичные (IL<0,5), в кровле - ожелезненные, коричневые, с 

прослоями песков пылеватых, влажных и суглинков полутвердых. Залегают на глубинах 1,00 - 9,00 м (абс. отм. 
кровли 33,10 - 44,70 м), мощность, в том числе вскрытая, составляет 0,70 - 7,00 м.  

 
ИГЭ 6.2 – Супеси пылеватые пластичные (IL>0,5), тиксотропные, серые, с прослоями песков 

пылеватых, насыщенных водой и суглинков мягкопластичных. Залегают на глубинах 1,50 - 7,00 м (абс. отм. 
кровли 35,90 - 40,40 м), мощность, в том числе вскрытая, составляет 1,20 - 9,70 м.  

 
ИГЭ 7  – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, насыщенные водой, с прослоями 

супесей пластичных. Залегают на глубинах 3,80 - 16,50 м (абс. отм. кровли 27,70 - 42,80 м), вскрытая мощность 
составляет 2,50 - 16,10 м.  

 
В верхнечетвертичных озерно-ледниковых суглинках мягкопластичных (ИГЭ 5) и супесях 

пластичных (IL>0,5) (ИГЭ 6.2) отмечена способность к тиксотропным превращениям, которая 
выражается в переходе этих грунтов в более текучее состояние под воздействием динамических 
нагрузок, а после прекращения – в частичном восстановлении своей структуры и прочности. 
Тиксотропные свойства подтверждаются разницей в наименовании консистенции по визуальному 
описанию, по показателю «Сb» и «IL».  

Разность средних значений «Сb» при нарушенной и ненарушенной структуре в суглинках 



  

 

  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

  

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

  

          

28004-107-113-корр4-П-ПОС 
Лист 

      
12 Изм. КОЛ.УЧ. Лист №док. Подпись Дата 

 

 

мягкопластичных (ИГЭ 5) составляет 0,39, в супесях пластичных (IL>0,5) (ИГЭ 6.2) - 0,30; степень 
выраженности структурных связей в суглинках мягкопластичных (ИГЭ 5) и супесях пластичных (IL>0,5) 
(ИГЭ 6.2) - средняя. (Методические указания П.О. Бойченко «Определение пределов пластичности и 
консистенции глинистых грунтов методом конуса», ЛГУ, 1964 г.). 

 
Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
 

Номер 
ИГЭ 

Наименование 
 грунта 

Геолог. 
индекс 

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда, 

МПа 

Удельное сопротивле-
ние грунта на участке 
боковой поверхности 

зонда, МПа 

от до среднее среднее 

2 Пески гравелистые, плотные lg III Среднее > 15,8 0,350 

2.1 Пески средней крупности, средней плотности lg III Среднее > 15,8 0,350 

2.2 
Пески средней крупности, плотные,  

неоднородные 
lg III Среднее  16,4 0,224 

3 Супеси твердые, ожелезненные lg III 6,5 >12,0 11,9 0,570 

4 Суглинки полутвердые, ожелезненные lg III 4,5 6,0 5,4 0,250 

5 
Суглинки мягкопластичные,  

тиксотропные 
lg III 1,7 4,5 3,5 0,150 

6.1 Супеси пластичные (IL<0,5) lg III 5,6 >12,0 9,2 0,330 

6.2 
Супеси пластичные (IL>0,5), 

тиксотропные 
lg III 4,4 7,2 6,2 0,190 

7 Пески пылеватые, плотные lg III Среднее > 24,2 0,630 

 

3. Гидрогеологические условия  
 
Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения до 20,0 м характеризуются наличием 

подземных вод приуроченных к комплексу четвертичных отложений. 
В верхней части разреза развиты подземные воды, приуроченные к прослоям песков пылеватых в 

глинистых грунтах озерно-ледникового генезиса (lg III). Воды безнапорные. В период буровых работ (ноябрь, 
декабрь 2015 г.) подземные воды вскрыты в скв.№№3, 5 на глубинах 1,30 - 1,60 м (абс.отм. 39,80 - 41,70 м) и в 
остальных скважинах на глубинах 3,00 – 6,20 м (абс.отм. 35,90 - 41,00 м). Зафиксированные на момент бурения 
уровни близки к минимальным. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть.  

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,2 м (данные 
«Материалов отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» 
изд.1991 г).  

В неблагоприятные периоды года максимальные уровни грунтовых вод можно ожидать на 2,2 м выше 
уровней, зафиксированных при изысканиях. Также из-за низкой фильтрационной способности глинистых 
грунтов в верхней части разреза, слагающих исследованную территорию, возможно переувлажнение 
почвенно-растительного слоя и временное появление подземных вод типа "верховодка" в техногенных 
образованиях (ИГЭ 1.2), песках гравелистых (ИГЭ 2), песках средней крупности ИГЭ 2.1 и застой 
инфильтрационных вод в верхней части разреза с образованием "открытого зеркала" грунтовых вод. 

В нижней части разреза развиты подземные воды, приуроченные к пескам пылеватым (ИГЭ 7). 
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Вскрыты на глубинах 5,50 - 16,50 м (абс. отм. 27,70 - 39,30 м). Воды напорные. Величина напора составляет 
1,20 - 13,30 м. Пьезометрический уровень установился на глубине 1,30 - 8,70 м (абс. отм. 34,90 - 41,00 м). 
Верхним относительным водоупором являются суглинки мягкопластичные (ИГЭ 5), супеси пластичные (ИГЭ 6.1, 
6.2), нижний водоупор не вскрыт. Верхний водоупор развит не повсеместно. В местах его отсутствия - 
подземные воды безнапорные, имеют общий уровень с выше описанными безнапорными подземными 
водами. 

 
При проектировании необходимо учесть и предусмотреть следующие мероприятия: 
- предупредить сток поверхностных вод в котлованы и предусмотреть водоотлив из котлованов в 

период строительных работ (в неблагоприятные периоды года); 
- предусмотреть защиту заглубленных частей сооружения (гидроизоляция); 
- учесть морозную пучинистость грунтов и исключить их промораживание в период строительных 

работ; 
- учесть неоднородность состава насыпных грунтов (ИГЭ 1.1, 1.2) и произвести их выемку и замену 

песчаной подсыпкой; 
- учесть наличие в разрезе грунтов, обладающих тиксотропными свойствами (ИГЭ 5, 6.2), которые 

при динамических нагрузках переходят в более текучее состояние, что приводит к снижению их прочности и 
несущей способности; 

- предусмотреть защиту бетонных конструкций марки W4 от агрессивного воздействия подземных 
вод; 

- предусмотреть защиту свинцовых и алюминиевых оболочек кабеля от агрессивного воздействия 
подземных вод и грунтов;   

- предусмотреть защиту стальных конструкций от агрессивного воздействия грунтов; 
- ведение земляных работ выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017; 
- руководствоваться рекомендациями СП 22.13330.2016; 
- учесть опыт проектирования и строительства в данном районе. 
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4. Основные проектные решения  
 

Проектом предусматривается строительство жилого комплекса со встроенными помещениями по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 
47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 47:07:0957004:245. 

 

4.1 Решения по генеральному плану 
 
Проектом предусмотрено следующее благоустройство территории: 
- устройство асфальтированных проездов, тротуаров из искусственных бетонных камней; 
- устраиваются детские площадки и площадки отдыха взрослого населения; 
Расположение дорог с твердым покрытием обеспечивает подъезд пожарных машин ко всем корпусам 

и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания.  
 

4.2 Объемно- и архитектурно-планировочные решения 
Композиция проектируемого жилого комплекса сформировалась исходя из  факторов по обеспечению 

современных требований к вновь проектируемому дому (парковочные места, бытовые услуги, требования 
инсоляции и КЕО). 

Проектом предусматривается строительство этапов 7.1-13.2 жилого комплекса со встроенными по-
мещениями, состоящего из шестнадцати зданий прямоугольной формы (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.6, 3.7, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9) и двух зданий угловой формы (3.5, 4.6). Здания односекционные, шеcти-
этажные. Во всех зданиях с первого по шестой этажи располагаются квартиры, в корпусе 3.4.1 на первом 
этаже кроме квартир расположены встроенные помещения. Корпуса 3.7 и 3.6 введены в эксплуатацию. 

Входы в жилые здания организованы со стороны проездов.  Также предусмотрены дополнительные 
входы в квартиры на первых этажах для доступа жильцов. 

Под каждым зданием предусмотрен цокольный или подвальный этаж, используемый для размеще-
ния помещений инженерного обеспечения комплекса, а также помещений встройки - кладовых для хранения 
хозяйственного инвентаря и овощей, принадлежащих жильцам домов. 

Проектом предусматривается пассажирский лифт скоростью 0.9м/c, грузоподъемностью 1000 кг (га-
бариты кабины 1100х2100 мм) с проходной кабиной на 1 этаже в каждом типе секции, без машинного отде-
ления. 

Высота первых и жилых этажей 3,0 м (от пола до пола). 
Высота цокольных этажей 3,24 (от пола до пола).  
Кровля во всех типах зданий плоская. Отметка верха парапета корпусов составляет   
+19,15 метров.  
Все здания предполагается выполнить в сборных железобетонных конструкциях. 
У корпусов типа Б наружные стены зданий предполагается выполнить из трехслойных железобетон-

ных панелей, для 1-6 этажей с наружным слой толщиной 70 мм, внутренним несущим слоем толщиной 140 
мм, в качестве внутреннего слоя используется пенополистирол ППС 25 толщиной 170 мм. Армирование па-
нелей каркасом из арматуры класса А500С; для подвального этажа с наружным слой толщиной 80 мм, внут-
ренним несущим слоем толщиной 150 мм, в качестве внутреннего слоя используется пенополистирол ППС 
25 толщиной 140 мм. Армирование панелей каркасом из арматуры класса А500С. 

У корпусов типа А наружные стены зданий предполагается выполнить из трехслойных железобетон-
ных панелей, для 1-6 этажей с наружным слой толщиной 70 мм, внутренним несущим слоем толщиной 160 
мм, в качестве внутреннего слоя используется пенополистирол ППС 25 толщиной 170 мм. Армирование па-
нелей каркасом из арматуры класса А500С; для подвального этажа с наружным слой толщиной 80 мм, внут-
ренним несущим слоем толщиной 160 мм, в качестве внутреннего слоя используется пенополистирол ППС 
25 толщиной 140 мм. Армирование панелей каркасом из арматуры класса А500С. 
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Внутренние межквартирные стены – железобетон толщиной 160 мм. 
Плиты перекрытий и покрытий – монолитные высотой сечения 200 мм. 
Внутриквартирные перегородки – гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу толщиной 

90мм.  
Для части квартир, расположенных на первом этаже проектом предусмотрены открытые террасы, ко-

торые связаны с квартирами при помощи лестниц, ведущих непосредственно с балкона на террасу, лестни-
цы имеют собственный фундамент, не связанный конструктивно с фундаментом здания. Террасы имеют 
собственное ограждение, выполненное в виде забора из металлических стоек и сосновых досок, стойки так 
же имеют собственный фундамент, не связанный конструктивно с фундаментом здания. Покрытие террас 
выполнено по грунту с последующей организацией зелёного газона (по желанию клиента тип покрытия может 
быть изменён на деревянный настил, бетонную плитку, набивное покрытие, или на сочетание этих или ана-
логичных покрытий).  

 
Внутренняя отделка 
 
Помещения квартиры и сауны 
Внутренняя отделка квартир в соответствии с Заданием Заказчика выполняется собственником по-

мещения.   
 
Места общего пользования 
Лестнично-лифтовой узел, общие коридоры - стены окрашенные, пол - плитка керамическая.  
Потолок в межквартирных коридорах - подвесной со встроенными светильниками. 
Потолок в лестнично-лифтовом узле и входном тамбуре – окраска белой краской по штукатурке. 
В цокольном этаже в соответствии с Заданием Заказчика отделка предусматривается только в техни-

ческих помещениях 
 
Кладовые 
В каждой кладовой есть освещение. Из кладовых обеспечена механическая вытяжная вентиляция 

(как из квартир). 
Полы – обеспыленный бетон.  
 
Остекление имеет следующие характеристики: 
Балконы и лоджии остеклены на всю высоту.  
Верх - однослойное прозрачное остекление. До высоты 800 мм - тонированное стекло. Створки окон 

раздвижные (алюминиевый профиль). Дополнительно металлические ограждения на высоту 1,2м.  
Окна и балконные двери - двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты со встроенными приточ-

ными клапанами. 
 
Дверные заполнения имеют следующие характеристики: 
1. Внутренние (входные в квартиры) - металлическая дверь, утепленная, повышенной герметично-

сти, с глазком. 
2. Наружная входная металлическая, утепленная, главная входная дверь в здание с остеклением. 
3.  Двери в кладовые для жильцов - металлические, со встроенной решеткой для перетока воздуха. 
4. Двери в электрощитовых – металлические c пределом огнестойкости EI30; 
5. Двери в остальные технические помещения цокольных и подвальных этажей – металлические 

(двери в перегородках, отделяющих коридор от остальных помещений металлические с пределом огнестой-
кости EI30). 

Архитектурное решение фасадов  
Объемно-пространственное решение едино для каждого из зданий.  
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Подвальный этаж образует своего рода основание для проектируемого жилого дома. 
По всем фасадам проходят вертикали остекленных лоджий, которые разбивают жилые дома на не-

сколько элементов. 
Корпуса комплекса окрашиваются колером светлого оттенка со вставками другого цвета и контраст-

ной отделкой торцов. Подвальный этаж не окрашен, вышележащие этажи – окрашенный бетон. 
 

Инженерное обеспечение объекта. 
В состав объекта входит система локальных очистных сооружений и трансформаторная подстанция.  
ЛОС состоит из системы насосных станций и емкостей для очистки. Все изделия заводского изготов-

ления в подземном исполнении. Установка емкостей производится в два этапа строительства. Емкости вво-
дятся в эксплуатацию путем присоединения к уже смонтированным элементам. 

Трансформаторная подстанция – изделие заводской готовности. 
Автостоянки этапов 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1 

Автостоянки этапов 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1 вынесены на отдельный 
участок. Устройство автостоянок выполняется по мере реализации этапов строительства. Жилой комплекс и 
автостоянка вводятся в эксплуатацию одновременно. 

 

4.3 Конструктивные решения 
 
Проектом предусмотрено два типа жилых домов.  
За относительную отметку 0.000м. принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолют-

ной отметке:  
Корпус 3.1    +48.21  
Корпус 3.2    +45.31 
Корпус 3.3    +44,78 
Корпус 3.4    +42,06 
Корпус 3.4.1 + 40,86 
Корпус 3.5    +43.81 
Корпус 3.6    +43.66 
Корпус 3.7    +46.55 
Корпус 4.1    +47.45 
Корпус 4.2    +46.22 
Корпус 4.3    +44.16 
Корпус 4.4    +43,51 
Корпус 4.4.1 +46,40 
Корпус 4.5    +48,44 
Корпус 4.6    +48.75 
Корпус 4.7    +45.67 
Корпус 4.8    +45,48 
Корпус 4.9    +42,79 
 
Здание Жилого комплекса Тип А со встроенными помещениями имеет в плане конфигурацию Г-

образной формы с максимальными размерами по крайним осям 27.2 х 21.6 м. В здании шесть этажей с высо-
той этажа 3.00 м и с цокольным этажом высотой ~3,2 м. Общая высота здания ~21 м. Вокруг здания имеются 
наружные лестницы. 

Здание Жилого комплекса Тип Б со встроенными помещениями имеет в плане прямоугольную конфи-
гурацию с максимальными размерами по крайним осям 38 х 18м. В здании шесть этажей с высотой этажа 
3.00 м и с цокольным этажом высотой ~3,2 м. Общая высота здания ~21 м. Вокруг здания имеются наружные 
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лестницы. 
В здании один лестнично-лифтовой узел. Лестничная клетка идет с отметки – входной группы по 6-й с 

выходом на кровлю. Стены конструкции выхода на кровлю выполняются из газобетона толщиной 375 мм, по-
крытие выхода на кровлю и машинного отделения из сборных бетонных плит. 

Лифтовая шахта с выходами с 1-го по 6-й этаж имеет техническое помещение с выходом на кровлю. 
Фундаменты – Запроектирован плитно монолитный фундамент из тяжелого бетона В30 высотой 

350мм по ГОСТ 26633-2015 “Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия”, армируются в двух 
направлениях арматурными стержнями класса В500С, А500С по СТО АСЧМ 7-93 “Прокат стальной сортовой 
фасонного профиля”. 

Плиты перекрытий и покрытие - монолитные высотой сечения 20 см из тяжелого бетона В25 и не 
менее F50. В качестве рабочей арматуры принята арматура класса А500С при использовании сеток завод-
ского изготовления арматура класса В500С по "ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый перио-
дического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций.  

Балконы – монолитные, толщиной 200 мм. 
Лестничные марши – сборные железобетонные (ЛМ-31.13, 5.15-5-д). 
Лестничные площадки – промежуточные сборные железобетонные плиты, толщиной 200 мм. 
Вертикальные несущие элементы: 
Наружные стены цокольного этажа корпусов типа Б выполнены из несущих трехслойных сборных 

железобетонных панелей.:  
- наружный слой из железобетона 80мм. 
- утеплитель Пенополистирол - 150 мм. 
- внутренний несущий слой – 140мм.  
Наружные стены последующих этажей корпусов типа Б выполнены из несущих трехслойных сбор-

ных железобетонных панелей:  
внутренний несущий слой – 140мм.  
утеплитель пенополистирол - 170 мм  
внешней слой – 70мм. 
Наружные стены цокольного этажа  корпусов типа А выполнены из несущих трехслойных сборных 

железобетонных панелей: 
- наружный слой из железобетона 80мм. 
- утеплитель Пенополистирол - 150 мм. 
- внутренний несущий слой – 160мм.  
Наружные стены последующих этажей корпусов типа А выполнены из несущих трехслойных 

сборных железобетонных панелей.  
наружный слой из железобетона 70мм. 
- утеплитель Пенополистирол - 170 мм. 
- внутренний несущий слой – 160мм.  

 
Стены наружные ниже отметки 0,00 подлежат обмазка горячим битумом за 2 раза. 
 

Внутренние стеновые панели - плоские сборные железобетонные сплошного сечения толщиной 
160 мм  
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Технико-экономические показатели 

 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Номера зданий 

3.7 3.6 3.2 3.1 3.3 3.5 3.4 3.4.1 4.1 4.2 4.5 4.6 4.7 4.3 4.4.1 4.4 4.8 4.9 

Площадь застройки м2 888,11 888,11 888,11 888,11 888,11 716,77 888,11 888,11 888,11 888,11 888,11 716,77 888,11 888,11 888,11 888,11 888,11 888,11 

Общая площадь зда-
ния 

м2 4620 4620 4620 4620 4620 3536,26 4620 4620 4620 4620 4620 3536,26 4620 4620 4620 4620 4620 4620 

Общая площадь жи-
лой части зданий 

м2 1361,46 1361,46 1361,46 1361,46 1292,57 1035,24 1361,46 1361,46 1361,46 1361,46 1361,46 1035,24 1361,46 1361,46 1361,46 1361,46 1361,46 1361,46 

Общая площадь цо-
кольных этажей 

м2 586,13 586,13 586,13 586,13 586,13 446,14 586,13 586,13 586,13 586,13 586,13 446,14 586,13 586,13 586,13 586,13 586,13 586,13 

Общая площадь 
встроенных помеще-

ний 
м2 233,33 233,33 233,33 233,33 377,33 173,14 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 173,14 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 

Общая площадь квар-
тир (с учетом балко-

нов) 
м2 3055,12 3055,12 3055,12 3055,12 3055,12 2338,15 3055,12 2932,66 3055,12 3055,12 3055,12 2338,15 3055,12 3055,12 3055,12 3055,12 3055,12 3055,12 

Строительный объем 
зданий 

м3 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 9604,64 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 9604,64 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 12725,7 

Этажность Эт 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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5. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 
Район строительства с развитой транспортной инфраструктурой. Строительная площадка связана с 

сетью автодорог с твердым покрытием. 
Подъезд к площадке выполняется по маршруту: КАД – Рябовское шоссе – шоссе Дорога жизни – Все-

воложск – ул. Шинников. 
Доставка строительных конструкций изделий и материалов, а также технологического оборудования 

возможна по существующим автодорогам. Для снабжения строительства материалами и конструкциями 
предполагается использовать, в основном, предприятия строительной индустрии города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

 
 

6. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

 
Строительство осуществляется силами и средствами подрядной и субподрядной организации, рас-

полагающими штатными рабочими и специалистами высокой квалификации. Привлечение местной рабочей 
силы требуется с квалификацией рабочих в пределах третьего разряда включительно. 

Исполнителю работ, при необходимости, следует выполнить обучение (повышение квалификации) 
персонала ИТР.  

 
 

7. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строи-
тельства квалифицированных специалистов, в том числе для вы-

полнения работ вахтовым методом 
 
Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается за счет постоянных кадровых 

рабочих строительно-монтажной организации, которая имеет соответствующий допуск на производство дан-
ного вида работ. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организация-
ми, участвующими в строительстве. Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными 
организациями. Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов: 

 мониторинг строительных предприятий и организаций по наличию требуемых специалистов; 
 предоставления документации для ознакомления подрядных организаций с объектом работ и не-

обходимой квалификации специалистов, планируемых для осуществления строительства; 
 предварительная квалификация претендентов (подрядных организаций) на участие в подрядных 

торгах.  
Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных организаций. 

При выполнении строительно-монтажных работ местной подрядной организацией, персонал проживает в 
местах постоянного проживания. При выполнении работ сторонней (не местной) организацией, гостиничными 
номерами персонал обеспечивает подрядная организация выигравшая тендер. Доставка рабочих на 
стройплощадку производится городским общественным транспортом.  

Вахтовый метод ведения работ не применяется.  
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8. Характеристика земельного участка, предоставленного для строи-
тельства, обоснование необходимости использования для строи-
тельства земельных участков вне земельного участка, предостав-

ляемого для строительства объекта  
 

Территория участка строительства расположена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 
47:07:0957004:245. 

Контур участка имеет неправильную трапецивидную форму и ограничен: 
 с севера -  шоссе Дорога Жизни; 
 с востока, юга – незастроенной территорией; 

 с запада – жилым комплексом.  
Для производства работ согласно решениям строительного генерального плана, не требуется в 

аренду территория за пределами земельного участка, предоставленного для строительства.  
 
 

9. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки, в местах расположения подземных коммуни-

каций, линий электропередачи и связи 
 

Условия строительства характеризуются наличием следующих особенностей: 
- интенсивностью движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места произ-

водства работ, необходимость ведения работ по захваткам с полным завершением всех работ на захватке; 
В соответствии с Приложением № 1 «Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), наличие данных факторов не позволяет сделать вы-
вод о стесненных условиях строительства.  

 

 

10. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооруже-
ний, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане строительства 

сроков завершения строительства (его этапов) 
 
Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом силами 

генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 
Структура строительной организации – прорабский участок. 
Режим работы двусменный с 7.00 до 22.00 с перерывом на обед 1 час. 
Специальные строительные работы выполняется субподрядными специализированными организа-

циями. 
Для осуществления строительства привлекается местная рабочая сила. 
Принята полная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в две 

смены.  
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками 
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- исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 
Проектом предусмотрено, чтобы здание сдавалось в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, 

предусмотренными проектно-сметной документацией. 
В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, 

деталей и материалов. 
Выполнение полного комплекса работ по строительству жилого комплекса со встроенными помеще-

ниями (7.1-13.2 этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щегло-
во», уч.4, кадастровый номер 47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 47:07:0957004:245 ведется в 18 
строительных этапов: 

 Этап 7.1 – корпус 3.7 введён в эксплуатацию; 
 Этап 7.2 – корпус 3.6 введён в эксплуатацию; 
 Этап  9.1 – корпус 3.2; 

 Этап 7.3 – корпус 3.1; 

 Этап 9.2 – корпус 3.3; 

 Этап 8.1 – корпус 3.5; 

 Этап 8.2 – корпус 3.4; 

 Этап 8.3 – корпус 3.4.1; 

 Этап 11.2 – корпус 4.1; 

 Этап 11.3 – корпус 4.2; 

 Этап 10.3 – корпус 4.5; 

 Этап 10.1 – корпус 4.6; 

 Этап 10.2 – корпус 4.7; 

 Этап 12.2 – корпус 4.3; 

 Этап 11.1 – корпус 4.4.1; 

 Этап 12.1 – корпус 4.4; 

 Этап 13.1 – корпус 4.8; 

 Этап 13.2 – корпус 4.9. 
Каждый этап выполняется в два периода: подготовительный и основной. 

 
Подготовительный период  
В подготовительный период необходимо проведение следующих обязательных мероприятий: 
- разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников; 
- получение разрешения в Службе государственного строительного надзора 

и экспертизы Ленинградской области на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходи-
мой разрешительной документации; 

- получение разрешения владельца инженерных сетей, проходящих в зоне строительной площадки 
на производство и способ производства строительных работ; 

- передача подрядчику разрешения соответствующей организации на пользование энергоресурсами 
(особо - электроэнергией); 

- устройство временных дорог; 
- устройство ограждения строительной площадки; 
- устройство бытового городка; 
- устройство временных сетей водоснабжения и электроснабжения для обеспечения нужд строитель-

ства; 
- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
- выполнение мер пожарной безопасности; 
- обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда. 
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Основной период 
Второй - основной период, включающий возведение жилого дома, работы по прокладке 

проектируемых постоянных инженерных коммуникаций и дорог, благоустройству прилегающей 
территории. 

Общая последовательность выполнения работ: 
1) работы по устройству «нулевого цикла»:  
-    отрывка котлована до низа подготовки под фундаментную плиту; 
- выполнение обноски здания и закрепление осей здания; 
- устройство подготовки; 
- устройство бетонной подготовки;  
- монтаж опалубки и арматуры фундаментной плиты, бетонирование; 
- монтаж сборных трехслойных стеновых панелей цокольного этажа; 
- монтаж плиты перекрытия цокольного этажа; 
- гидроизоляция стен цокольного этажа; 
-   обратная засыпка пазух котлована песком с послойным уплотнением грунта; 
- прокладка наружных инженерных сетей; 
- монтаж башенного крана; 
2) строительно-монтажные работы надземной части: 
- монтаж сборных трехслойных наружных стеновых панелей 1-го этажа; 
- монтаж сборных железобетонных внутренних стеновых панелей 1-го этажа; 
- монтаж плиты перекрытия 1-го этажа; 
- монтаж сборных железобетонных лестничных маршей 1-го этажа; 
- далее выполнение строительно-монтажных работ в той же последовательности при возведении 

каждого последующего этажа; 
- выполнение работ по устройству покрытия; 
- устройство кровельного покрытия; 
- демонтаж башенных кранов; 
- прокладка внутренних инженерных сетей; 
- выполнение внутренних и наружных отделочных работ; 
- благоустройство территории. 
Выполнение работ осуществляется поточным методом с максимальным совмещением работ. Оче-

редность выполнения работ приведена в календарном плане (Графическая часть, лист 96). 
 
Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ исходя из воз-

можностей строительной организации и особенностей площадки строительства. 
Выполнение работ в зимних условиях следует осуществлять в соответствии с требованиями норма-

тивных документов СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-
вания», СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 
12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строитель-
ства и проектах производства работ». 

Все работы должны вестись в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строи-
тельства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 
строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 28.13330.2017 «Защита стро-
ительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышлен-
ной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СП 63.13330.2018 
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-
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2003)», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84», СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.02-84», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуали-
зированная редакция СНиП 3.05.01-85», СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».  

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых по-

следующими работами и конструкциями, приёмка которых оформляется актами промежуточной 
приёмки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ  
 
Акты приёмки ответственных конструкций: 

· Акт геодезической разбивки осей здания. 
· Акт на монтаж всех ж/б элементов (стеновых панелей, панелей перекрытий и покрытий, кон-

струкций лестничных клеток, вентблоков, шахт лифтов). 
· Акт промежуточной приёмки каждого этажа здания, монтируемого из сборных ж/б элементов. 

Акты освидетельствования скрытых работ: 
· Акт на разбивку осей здания 
· Акт выполнения бетонной подготовки 
· Акт на испытание образцов бетона 
· Акт на армирование монолитных конструкций (участков). 
· Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 
· Акт на устройство теплоизоляции 
· Акт на устройство гидроизоляции 
· Акт на монтажные сварные соединения сборных ж/б конструкций. 
· Акт на работы по антикоррозионной защите сварных соединений. 
· Акт на замоноличивание стыков сборных ж/б конструкций. 
· Акт на замоноличивание монолитных участков ж/б конструкций. 
· Акт на герметизацию стыков стеновых панелей. 
· Акт на устройство штраб, ниш, отверстий и каналов в плитах перекрытия и стеновых панелях, 

выполняемых по месту.    
Методы и средства выполнения контроля и испытаний: 

Контролируемый параметр Метод контроля 

Входной контроль проектной документации п. 6.1.1. СП 48.13330.2019 
Входной контроль строительных материалов и 
изделий 

п. 1.22. СП 70.13330.2012 

Исполнительные геодезические схемы положения 
конструкций 

п. 1.22. СП 70.13330.2012 

Свайные фундаменты табл. 18, СП 45.13330.2017 
Каменные конструкции табл. 34, СП 70.13330.2012 
Опалубочные работы табл. 10, СП 70.13330.2012 
Арматурные работы табл. 9, СП 70.13330.2012 
Состав бетонной смеси табл. 1, СП 70.13330.2012 
Укладка бетонной смеси табл. 2, СП 70.13330.2012 
Зимнее бетонирование табл. 6, СП 70.13330.2012 
Готовые бетонные и ж.б конструкции табл. 11, СП 70.13330.2012 
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Контролируемый параметр Метод контроля 

Монтаж сборных ж.б конструкций табл. 12, СП 70.13330.2012 
Монтаж стальных конструкций табл. 14, 15,  СП 70.13330.2012 
Сварка стальных конструкций табл. 40…44,  СП 70.13330.2012 
Монтаж деревянных конструкций табл. 24, СП 70.13330.2012 
Изоляционные работы, подготовка поверхности табл. 1, 2, СП 70.13330.2012 
Изоляционные работы из рулонных материалов табл. 7, СП  71.13330.2017 
Изоляционные работы из мастичных составов табл. 3, 19,   СП  71.13330.2017 
Изоляционные работы из цементных растворов табл. 4, СП  71.13330.2017 
Теплоизоляция конструкций табл. 5, 6, СП  71.13330.2017 
Кровельные работы табл. 7, СП  71.13330.2017 
Состав штукатурных смесей табл. 8, СП  71.13330.2017 
Штукатурные и лепные работы табл. 9, 10, 12, 15,    

СП  71.13330.2017 
Малярные работы табл. 11, 15,   СП  71.13330.2017 
Облицовочные работы табл. 13, СП  71.13330.2017 
Подвесные потолки табл. 14, СП  71.13330.2017 
Устройство звукоизоляции табл. 18, СП  71.13330.2017 
Устройство полов табл. 20…24,  СП  71.13330.2017 
Защита строительных конструкций от коррозии прилож. 3, СП  71.13330.2017 

 

11. Технологическая последовательность работ при строительстве 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

 

11.1 Работы подготовительного периода 
 
Объем выполняемых работ в подготовительный период определяется согласно СП 48.13330.2019 

«Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
 

Устройство временного ограждения 
 
Площадка строительства ограждается сплошным защитно-охранным ограждением по ГОСТ Р 58967-

2020 согласно строительному генеральному плану.  
Временное защитное ограждение строительной площадки выполняется из металлической сетки на 

стойках, высотой 2,00 м (в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020). 
Временное ограждение строительной площадки выполняют после получения разрешительной доку-

ментации в следующей последовательности: 
- размечают места установки ограждений; 
- доставляют элементы ограждения к месту монтажа; 
- устанавливают ворота и калитки.  
Транспортирование и хранение ограждений следует производить в соответствии с условиями 5 по 

ГОСТ 15150. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хранение ограждений должно осуществляться в 
условиях, исключающих их деформацию. Не допускается сбрасывать ограждения при разгрузке, транспорти-
ровать их волоком. 

Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений во время эксплуатации, 
установки и демонтажа возлагается на инженерно-технических работников строительно-монтажных органи-
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заций (производителей работ, мастеров, участковых механиков), определенных приказом по организации.  
Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером (производителем работ) и состо-

ять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц и элементов ограждения. 
Демонтированные ограждения должны быть уложены в контейнеры для подачи их краном на следу-

ющий монтажный горизонт. 
 

Устройство временных зданий контейнерного типа 
 
Временные инвентарные здания располагаются в северной части строительной площадки. 
Потребность объекта во временных зданиях на строительной площадке определена из следующих 

требований: 
- преимущественного применения мобильных зданий контейнерного типа; 
- создания предпосылок для эффективного обслуживания строительного производства и работающих 

на любом участке, на этапе подготовительного периода; 
- осуществления рационального комплектования состава зданий, с максимальным приближением к 

расчетному графику потребности с учетом максимальных отклонений принятых площадей зданий от расчет-
ных показателей потребности по служебным помещениям до + 5%, санитарно-бытовых до +3%. 

Номенклатура временных подсобных зданий на строительной площадке: 
1. Служебные здания: 
-  контора начальника строительства (штаб строительства), начальника участка, производителя ра-

бот, мастера, бригадира; 
2. Санитарно-бытовые помещения:  
- гардеробные: 
- помещения для обогрева (защиты от солнечной радиации) и кратковременного отдыха рабочих; 
- помещения для приема пищи 
- душевые; 
- умывальные; 
- сушилки; 
- туалеты; 
Перечень подсобных зданий сформирован согласно СН 276 - 74 «Указания по проектированию быто-

вых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» и СП 44.13330.2011 «Административные и 
бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87». 

Расчет вместимости зданий выполнен исходя из нормативных показателей площади на одного рабо-
тающего и графика потребности рабочих для сооружения объекта в установленные сроки. 

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях, состав временных зданий и их ха-
рактеристики определены в разделе 12. 

По окончании строительства территория, занимаемая бытовыми городками и площадками стоянки 
техники, а также временными складами материалов подлежит рекультивации, благоустройству и озелене-
нию. 

Временные здания устанавливают вне опасных зон производства работ в местах, указанных на 
стройгенплане.  

Применяются временные здания контейнерного типа, устанавливаемые с помощью грузоподъемного 
крана. 

Строповку контейнеров выполняют за монтажные, петли. 
При въезде на площадку располагается инвентарное временное здание охраны.  
К бытовому городку подводятся временные инженерные сети водоснабжения, электроснабжения, ка-

нализации. Штаб строительства дополнительно оборудуются средствами управления и связи. 
Все остальные временные здания располагаются в бытовом городке.  
Здания контейнерного типа устанавливают в следующем порядке: 
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- размечают место установки здания в соответствии со стройгенпланом; 
- устраивают щебеночную отсыпку (щебень фр. 10-20); 
- доставляют контейнерное здание автотранспортом к месту установки; 
- устанавливают контейнерное здание на щебеночном основании манипулятором типа ISUZU 7360 

грузоподъемностью 5,0 т. 
 

Устройство временных дорог 
 

Строительная площадка должна иметь удобные подъезды и внутрипостроечные дороги для 
осуществления бесперебойного подвоза материалов, машин и оборудования в течение всего строительства 
в любое время года и при любой погоде.  

До начала дорожных работ необходимо выполнить работы по вертикальной планировке территории с 
таким расчетом, чтобы обеспечить защиту земляного полотна от разрушения. 

Временные дороги по возможности устраиваются по трассам постоянных дорог с использованием 
нижних слоев оснований постоянных дорог в качестве подготовки под временные.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспечить подъезд в зону дей-
ствия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к средствам вертикального транспорта, площадкам 
укрупнительной сборки, складам, мастерским, механизированным установкам, бытовым помещениям и т. п.  

Построечные дороги должны  быть кольцевыми, на тупиковых подъездах устраивают разъездные и 
разворотные площадки.  

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния, м: 
- между дорогой и складской площадкой - 1,5 м;  
- между дорогой и подкрановыми путями – 3,0 м (это расстояние принимают исходя из величины вы-

лета стрелы крана и рационального взаимного размещения крана - склада - дороги); 
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку,- не менее 1,0 м;   
- между дорогой и бровкой траншеи исходя из свойств грунта и глубины траншей при нормативной 

глубине заложения для суглинистых грунтов – 1,0 м, а для песчаных - 1,5 м.  
Ширину проезжей части временных дорог принимают с учетом размеров плит: однополосных - 3,5 м, 

двухполосных с уширениями для стоянки машин при разгрузке - 6,0 м.  
На участках дорог, где организовано одностороннее движение по кольцу в пределах видимости, но не 

менее чем через 100 м, устраивают площадки шириной 6 м и длиной 12...18 м. Такие же площадки выполня-
ют в зоне разгрузки материалов при любой схеме движения автотранспорта.  

Минимальный радиус закругления для строительных проездов 12 м. Но при этом радиусе ширина 
проездов в 3,5 м проезды в пределах кривых (габаритных коридоров) необходимо уширять до 5 м  

При необходимости, для согласования решений СГП по обеспечению безопасных условий движения 
на дорогах, примыкающих к строительству, и въезде (выезде) на площадки разрабатываются «Проект орга-
низации дорожного движения», согласуемый с органами ГИБДД. 

Конструкция постоянных автодорог, используемых в период строительства, должна соответствовать 
нагрузкам, возникающим при движении большегрузного автотранспорта.  

Поперечный уклон временных (4...6 %) выполняют при помощи автогрейдера.  
Схематичный разрез  временной дороги с поперечными уклонами для всех дорожных покрытий: 
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Местный водоотвод поверхностной воды от временных дорог обеспечивается путем создания укло-

нов при профилировании земляного полотна.  
С учетом проезда большегрузных автомобилей КамАЗ (грузоподъемностью 10…15 т и весом самого 

автомобиля 9…11 т) в качестве временного дорожного покрытия используются дорожные железобетонныех 
плиты 2П 30-18-30 (3000х1750х180 мм) по отсыпке из песка толщиной 300 мм.  

Плиты дорожные изготавливают по рабочим чертежам и в соответствии с требованиями ГОСТ 
21924.0-84÷21924.3-84. 

Сохранности и качеству автодорог из сборных плит в значительной мере способствуют сварка или 
скрутка катанкой плит между собой. Это особенно важно, когда на объекте используются гусеничные маши-
ны. 

По характеру соединений дорожные плиты подразделяются на два типа 1П и 2П, где плиты с марки-
ровкой 1П служат для прокладки постоянных дорог, а дорожные плиты 2П - для устройства временных до-
рожных покрытий. 

Плиты дорожные 2П30.18-30 изготавливаются из ненапрягаемой арматуры и предназначаются для 
покрытий временных дорог с нагрузкой от автомобиля до 30 т, что и указано в маркировке.  

При устройстве временных дорог соблюдаются требования СП 78.13330.2012. 
Расчистка территории для дорожных покрытий выполняется бульдозером Четра Т-9.01. 
Доставка песка ведется самосвалами КамАЗ 55111 грузоподъемностью 13,0 т.  
Погрузка песка в борт самосвала выполняется гусеничным экскаватором Твэкс ЕТ-18-20 с ёмкостью 

ковша 1,0 м3. 
Отсыпку песчаного основания выполняют послойно толщиной 100 мм методом «от себя» с разравнива-

нием бульдозером марки Четра Т-9.01, при его движении по выполненной отсыпке. 
Планировка дорожного полотна производится автогрейдером ДЗ-122Б-7. 
Уплотнение песка выполняют послойно виброкатком ДУ-85 (масса 13т, ширина уплотняющей полосы 

2 м, линейное давление 320 Н/м, мощность 110 кВт, частота 24 Гц). Виброкатки передвигаются без поворотов 
по челночной схеме с перекрытием предыдущей полосы не менее чем на 200 мм. Грунт уплотнять с коэф-
фициентом уплотнения 0,98. 

Доставка дорожных плит ведется бортовым автомобилем КамАЗ 53215 грузоподъемностью 11,0т.  
Монтаж плит в проектное положение производится манипулятором типа ISUZU 7360 грузоподъемно-

стью 5,0 т. 
11.2 Прокладка наружных инженерных сетей 

 
Земляные работы по разработке траншей и котлованов следует производить в соответствии с прави-

лами производства и приемки земляных работ по СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и 
фундаменты». 

Снятие асфальтовых покрытий выполняется дорожной фрезой.  
Организационно-технологическая схема устройства инженерных сетей на объекте: 
Работы по прокладке инженерных сетей выполняются до возведения зданий в следующей последо-

вательности: 
- устройство сети канализации; 
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- устройство сети водопровода; 
- устройство сети теплоснабжения; 
- устройство кабельных и слаботочных сетей.  
При производстве работ следует соблюдать требования СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство» и «Правил техники безопасности электромонтажных работ на объектах 
Минэнерго», обращая особое внимание на организацию безопасности работ. 

До начала производства работ осуществить разбивку трасс сетей. Выемка грунта производится в со-
ответствии с линиями, отметками, замерами и глубинами, указанными на чертежах.  

Отрывку траншей и укладку дренажа начинать с нижней точки с устройством дренажного выпуска в 
канализацию при помощи экскаватора–погрузчика Амкодор 702ЕА с емкостью ковша 0,28 м3 и экскаватора 
гусеничном ходу Твэкс ЕТ-18-20 с ёмкостью ковша 1,0 м3. Откосы траншей укреплять деревянными щитами.  

Все работы по устройству сетей на пересечении с инженерными коммуникациями, в охранной зоне 
подземных коммуникаций производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуа-
тирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций. До начала 
производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трас-
соискателя и шурфовки. Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения производить вручную без 
применения ударных инструментов и на расстоянии по 2,0 м в обе стороны от пересечения. 

Для предотвращения просадок трубопроводов должны быть соблюдены следующие требования: - 
рытье траншей должно производиться без нарушения естественной структуры грунта в основании. Разработ-
ка траншеи производится с недобором на величину 0,1-0,15м. Зачистка траншей производится вручную; - для 
защиты трубопроводов от неравномерных осадок запрещается перебор грунта ниже проектных отметок дна 
траншеи; - в случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть подсыпан песок до про-
ектной отметки с тщательным уплотнением. Купл.=0,98 на толщину не более 0,5 м; - при производстве работ 
в зимнее время не допускается монтаж трубопроводов на промерзшее основание. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергают тщательному осмотру с це-
лью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов, вырывов и других повреждений полиэтиле-
новой оболочки. Результаты входного контроля необходимо оформить актами. 

 
Устройство канализации  

Предусмотрено устройство канализационных сетей трубами полимерными двухслойными гофрированными 
для безнапорных трубопроводов из полипропилена.  
Трубы длиной 6 м опускаются в траншею манипулятором типа ISUZU 7360 грузоподъемностью 5,0 т, колод-
цы монтируются манипулятором типа ISUZU 7360 грузоподъемностью 5,0 т.  
Прокладка канализации ведется подземно траншейным способом в следующей последовательности: 
- отрывка траншей глубиной 1,2…3,0 м с откосами крутизной 1:1 для траншей до 1,5м и с вертикальными 
откосами с креплением досками для траншей более 1,5м. 
- устройство песчаной подготовки толщиной 200мм;  
- спуск полипропиленовых труб в траншею вручную;  
- смазка концов труб; 
- раструбное соединение труб (гладкий конец трубы помещается в раструб с использованием резинового 
кольца);  
- врезка вновь проложенных сетей в существующие сети; 
- проведение испытаний;  
- засыпка траншеи песком и грунтом.  
Крепление траншей выполняется в следующей последовательности. вдоль границы разбитой на местности 
траншеи забить стойки с шагом 2 м ниже дна будущей траншеи на 1-1,2 м. Одновременно с разработкой 
грунта произвести забирку стен траншеи деревянными щитами. Щиты расположить за стойками. При уста-
новке креплений траншей выпускать верхние доски креплений над бровками не менее чем на 15 см. На вы-
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соте 700 мм и 1500 мм от низа траншеи устроить распорки из деревянного бруса 100х100 мм. Распорку 
установить между двух стоек. При монтаже трубопроводов временно демонтировать распорки. Произвести 
кладку одной трубы краном. После укладки трубы на дно траншеи – восстановить распорную систему тран-
шеи. Запрещается спуск людей в траншею без крепления стенок. Разборку креплений производить снизу по 
мере обратной засыпки грунта. Количество одновременно удаляемых досок по высоте в плотных грунтах не 
должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых – одной. 
Колодцы Ø1000 выполняются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Под днище колод-
цев укладывается щебеночное основание h=0,1м с проливкой горячим битумом до полного насыщения. 
Наружную поверхность ж.б. колодцев покрыть горячим битумом за два раза.  
Трубопроводы укладываются вручную, колодцы монтируются манипулятором типа ISUZU 7360 грузоподъ-
емностью 5,0 т.  
Трубопроводы укладываются на песчаное основание 200 мм. При устройстве траншеи в газоне, обратная 
засыпка выполняется песком на 500 мм выше верха трубы, с послойным трамбованием, и далее расти-
тельным грунтом. При устройстве котлована в проезжей части, обратная засыпка выполняется песком на 
полную высоту траншеи с послойным уплотнением К=0,95-0,96. 

 
Устройство водопровода 
Работы ведутся согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 40-102-2000 «Системы водопровода и ка-
нализации». 

Наружная сеть водопровода выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ. 
Прокладка водопровода ведется подземно траншейным способом.   
Работы выполняется в следующей последовательности: 
- отрывка траншей глубиной 1,5…2,0 м с вертикальными откосами с креплением досками.  
- устройство песчаной подготовки толщиной 200мм;  
- прокладка полиэтиленовых труб вручную;  
- сварка труб;  
- врезка вновь проложенных сетей в существующие сети; 
- проведение испытаний;  
- засыпка траншеи песком и грунтом.  
Монтаж труб ведется вручную. 
Вновь уложенные трубопроводы следует подвергнуть гидравлическому испытанию.  
Минимальное заглубление водопровода до верха трубопровода должно превышать глубину промер-

зания грунта не менее чем на 0,5 м. Минимальное заглубление водопровода из условий прочности при отсут-
ствии транспортных нагрузок должно быть не менее 1,0 м. Пересечение водопровода с другими коммуника-
циями, а также автомобильными и железными дорогами следует выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.02.  

Вновь уложенные трубопроводы следует подвергнуть гидравлическому испытанию.  
Соединение полиэтиленовых и полипропиленовых труб между собой и с фасонными элементами ве-

дется сварным методом встык с помощью специальной машины для стыковой сварки. В основании траншеи 
(с учетом подсыпки) выполняют приямки для сварки, теплоизоляции и гидроизоляции стыков.  

 
Устройство теплоснабжения 
Монтаж трубопроводов производить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые 

сети. Актуализированная редакция СНиП 41.02-2003», СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство 
тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенопо-
лиуретана в полиэтиленовой оболочке» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды» Госгортехнадзора. 
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Проектом предусматривается подземная прокладка двухтрубных тепловых сетей от существующей 
тепловой камеры в непроходных каналах КН-II (1990 х 970 (1140) х340 (976) мм. Вес 700 кг). 

Для тепловых сетей приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 
из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-88гр. 

Монтаж труб, непроходных каналов, тепловых камер выполняется манипулятором типа ISUZU 7360 
грузоподъемностью 5,0 т. 

Монтаж выполняется в следующей последовательности: 
- отрывка траншей с вертикальными откосами, укрепленными щитами из досок 50 мм;  
- устройство песчаной подготовки;  
- монтаж непроходного колодца дном книзу;  
- монтаж тепловой камеры;  
- прокладка стальных труб;  
- сварка труб;  
- герметизация стыков;  
- проведение испытаний;  
- монтаж плиты покрытия канала;  
- засыпка траншеи песком и грунтом.  
Монтаж тепловой камеры ведется в следующей последовательности: 
- отрывка котлована; 
- устройство щебеночного основания h=200м с проливкой горячим битумом до полного насыщения; 
- монтаж сборной железобетонной плиты основания манипулятором типа ISUZU 7360 грузоподъем-
ностью 5,0 т; 
- монтаж тепловой камеры с отверстиями для прохода труб; 
- обмазка наружной поверхности камеры горячим битумом за два раза; 
- заведение труб в камеру, их стыковка; 
- монтаж сборной крышки камеры с отверстиями; 
- затирка цементным раствором швов между сборными деталями камеры; 
- гидроизоляция швов; 
- монтаж люков; 
- испытание труб; 
- засыпка траншей с последующей трамбовкой. 
Вдоль границы разбитой на местности траншеи забить стойки с шагом 2 м ниже дна будущей тран-

шеи на 1-1,2 м. Одновременно с разработкой грунта произвести забирку стен траншеи деревянными щитами. 
Щиты расположить за стойками. При установке креплений траншей выпускать верхние доски креплений над 
бровками не менее чем на 15 см. На высоте 700 мм и 1500 мм от низа траншеи устроить распорки из дере-
вянного бруса 100х100 мм. Распорку установить между двух стоек. Разборку креплений производить снизу по 
мере обратной засыпки грунта. Количество одновременно удаляемых досок по высоте в плотных грунтах не 
должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых – одной. 

При монтаже трубопроводов временно демонтировать распорки. Произвести кладку одной трубы 
краном. После укладки трубы на дно траншеи – восстановить распорную систему траншеи. Запрещается 
спуск людей в траншею без крепления стенок. 

Перед укладкой канала песчаное основание должно быть выровнено и уплотнено. На дне траншеи 
устраивают песчаную подсыпку толщиной 150-250 мм в зависимости от диаметров теплопроводов. 

В основании траншеи (с учетом подсыпки) выполняют приямки для сварки теплоизоляции и гидро-
изоляции стыков. 

Трубопроводы соединяются на сварке. Перед сваркой трубопроводов внутреннюю полость каждой 
трубы проверить и прочистить. Изоляцию стыковых соединений трубопроводов, трубопроводов и оборудова-
ния в камерах, в местах установки неподвижных и скользящих опор, а также необходимый ремонт изоляции 
выполнять на трассе перед засыпкой траншеи или закрытием канала.  
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Центровка стыков стальных труб, их сварка и контроль качества, а также испытания производятся со-
гласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41.02-2003». 
Тепловые сети испытываются пробным давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 16 кгс/см². 

Сварные стыки линейных участков трассы изолируют методом заливки с использованием термоуса-
живающих муфт. Тепловую изоляцию трубопроводов в тепловой камере выполнять методом напыления 
двухкомпонентным пенополиуретаном, толщиной, соответствующей толщине заводской изоляции на трубах 
линейной части теплотрассы. Верхний слой ППУ-изоляции, толщиной 10-15 мм, выполнить более плотным 
(ρ=200÷300 кг/м3) для улучшения прочностных качеств. Нижний слой выполнить из пенополиуретана плотно-
стью ρ=60÷80 кг/м3. Гидроизоляцию теплоизоляционного слоя обеспечить нанесением краски ПФ-115 в три 
слоя с промежуточной сушкой. 

Монтаж сборных элементов дренажных колодцев производить после инструментальной проверки ос-
нования из песка, щебня по степени уплотнения или прочности тощего бетона под конструкции колодцев. 

После гидравлического испытания трубопровода производится его засыпка и уплотнение мест стыков 
с последующей равномерной засыпкой траншеи экскаватором слоем песчаного грунта толщиной 300 мм, не 
содержащего твердых включений (щебня, камней и др.), c послойным уплотнением (особенно пространство 
между трубопроводами, а также между трубопроводами и стенками траншеи) с разравниванием грунта вруч-
ную и ковшом экскаватора.  

В целях сохранности конструкций теплосети, прокладываемой под проездами, а также в местах пере-
сечения с действующими коммуникациями, засыпку траншей производить песком до отметок существующей 
поверхности земли. 

 
Прокладка Кабельных сетей 
Прокладка кабельной сети предусматривается: 
- в траншеях в земле на  глубине не менее 0,9 м от планировочной отметки земли с устройством по-

стели из песка, укладкой кабеля, засыпкой песком слоем 100мм и покрытием кирпичом для защиты от меха-
нических повреждений в местах, где кабель не защищен трубой;  

- в асбестоцементных трубах под дорогами, проездами на  глубине не менее 1,0 м от полотна проез-
жей части. 

Устройство участка электросети выполняется открытым способом: откопка траншеи под кабель 
глубиной 0,9 м экскаватором (разработку грунта в траншее в местах сближения с подземными коммуникаци-
ями производить вручную, зачистку дна траншеи также производить вручную) уплотнение грунта, укладка 
кабеля в ПНД трубах, обратная засыпка. В соответствии с СП 45.13330.2017 при пересечении разрабатыва-
емых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повре-
ждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях: 

– для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, железобетонных, 
керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, диаметром до 1м - 0,5 
м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точно-
стью до 0,25 м; 

– для силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных коммуникаций, а также 
для валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций – 2 м от боковой поверхности и 1 м над 
верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,5 м. 

Траншеи разработать с вертикальными стенками без креплений, шириной 1,4 м, глубиной 0,9 м. В со-
ответствии с п. 5.2.4 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-
водство» производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками 
без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсут-
ствии вблизи подземных сооружений, при глубине до 1 м допускается. Грунт разрабатывать в автотранспорт, 
излишек вывозить на полигон, грунт для обратной засыпки складировать вне прибрежной защитной зоны.  

Перед прокладкой кабеля в траншее выровнять дно, сделать подсыпку песком толщиной 100 мм по 
дну траншеи. 
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Концы труб после прокладки в них кабелей уплотнить намоткой на кабель нескольких слоев смоляной 
ленты, кабели присыпать слоем песка толщиной 100 мм, затем произвести покрытие кирпичом в тех местах, 
где они не защищены трубами. Обратную засыпку произвести вручную на 0,6 м выше кабелей, остальную – 
экскаватором погрузчиком. 

– Засыпаемый грунт уплотнять послойно. Окончательную засыпку траншеи грунтом, восстановление 
асфальтобетонного покрытия и газонов произвести после испытания кабелей повышенным напряжением. 

Работы по прокладке кабельных сетей выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ТП А5-92 и 
действующим нормам и правилами СП 48.133330.2019 «Организация строительного производства».   

Открытие движения автотранспорта по трассе смонтированных сетей разрешается только после вы-
полнения планировки грунта до проектных отметок или устройства дорожного покрытия на проездах, при 
условии достижения расчетной прочности железобетонных конструкций.  

Монтаж ЛОС и трансформаторной подстанции. 
Все изделия, входящие в комплект ЛОС заводского изготовления. Элементы ЛОС поступают на пло-

щадку готовыми к монтажу. Монтаж элементов ЛОС производится в два этапа. Новые емкости подключаются 
к существующим. Технологию поэтапного монтажа предусмотреть в ППР. Монтаж и пусконаладку ЛОС вы-
полняет специализированная монтажная организация. 

Трансформаторная подстанция заводского изготовления поступает на площадку готовой к монтажу. 
На стройплощадке выполняется ввод кабелей в трансформаторную и их внутреннее расключение. Монтаж и 
пусконаладку выполняет специализированная монтажная организация. 

 

11.3 Земляные работы 
 

Подготовка территории 
Земляные работы выполняется после подготовки и планировки территории, включающей подсыпку 

песка с послойным уплотнением. согласно инжерно-геологических изысканий. 
Расчистку территории строительства и перемещение грунтовых масс выполнить бульдозером марки 

Четра Т-9.01.  
Вывоз грунта выполняется самосвалами КамАЗ 55111 с погрузкой грунта в борт самосвала фрон-

тальным погрузчиком Амкодор 325 и экскаватором.  
Отрывка котлована ведется с устройством водоотлива из котлована.  
Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересован-

ных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения се-
тей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные ра-
боты производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указан-
ных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектиров-
щика.  

 
Разработка котлована 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведен-
ными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты (актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87)». 

Разработку котлованов под фундаменты выполнить гусеничным экскаватором Твэкс ЕТ-18-20 с ёмко-
стью ковша 1,0м3. Отрывку выполняют в один ярус. Уровень стоянки экскаватора - на поверхности земли 
выше уровня разрабатываемого грунта. При разработке котлована экскаватором производят «недобор» 
грунта на 10 см, не допуская его разжижения. Зачистку дна производят вручную. Возможен другой вариант 
разработки грунта в соответствии с ППР. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечи-
вать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим ме-
стам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 
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Установка и перемещение машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с неукреплен-
ными откосами согласно СНиП 12.04-2002  разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 
Минимальное расстояние от основания откоса котлована до механизма должно определяться по таблице: 

 

Глубина 
котлована, м 

Грунт 

Песчаный и 
гравийный 

Супесчаный Суглинистый 
Лессовый 

сухой 
Глинистый 

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0 

2 3,0 2,4 2,0 2,0 1,5 

3 4,0 3,6 3,25 2,5 1,75 

4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0 

5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5 

 
Глубина котлована после срезки плодородного слоя (0,2 м) максимально составляет: 
- Корпус 3.6 – 2,5 м (от абс. 42,1 отм. до 39,6) введён в эксплуатацию; 
- Корпус 3.7 – 2,2 м (от абс. 44,7 отм. до 42,5) введён в эксплуатацию; 
- Корпус 3.2 – 2,5 м (от абс. 43,8 (после срезки грунта от  44,7) отм. до 41,33 
- Корпус 3.1 – 2,2 м (от абс. 46,3 отм. до 44,23); 
- Корпус 3.3 – 1,9 м (от абс. 42,2 отм. до 40,3); 
- Корпус 3.5 – 1,4 м (от абс. 40,7 отм. до 39,3); 
- Корпус 3.4 – 2,3 м (от абс. 39,7 отм. до 37,3); 
- Корпус 3.4.1 – 2,5 м(от абс. 39,2 отм. до 36,7); 
- Корпус 4.1 – 1,5 м (от абс. 44,9 отм. до 43,4); 
- Корпус 4.2 – 1,7 м (от абс. 43,7 отм. до 42,0); 
- Корпус 4.5 – 1,6 м (от абс. 45,8 отм. до 44,2); 
- Корпус 4.6 – 0,6 м (от абс. 45,6 отм. до 45,0); 
- Корпус 4.7 – 1,4 м (от абс. 44,8 отм. до 43,4); 
- Корпус 4.7 – 3,1 м (от абс. 44,8 отм. до 41,7); 
- Корпус 4.3 – 1,9 м (от абс. 41,3 отм. до 39,4); 
- Корпус 4.4.1 – 1,5 м; 
- Корпус 4.4 – 1,4 м (от абс. 40,5 отм. до 39,1); 
- Корпус 4.8 – 0,3 м (от абс. 41,6 отм. до 41,3); 
- Корпус 4.9 – 1,3 м (от абс. 39,7 отм. до 38,4). 
 
В соответствии с СНиП 12.04-2002 для насыпных грунтов при глубине котлована от 1,5 до 3,0 м кру-

тизна откосов (отношение его высоты к заложению) для насыпных грунтов должна быть 1:1.  
До устройства монолитных ж\б фундаментов необходимо согласно требований рабочего проекта вы-

полнить уплотнение основания котлована. Перерывы между окончанием разработки котлована и устройства 
монолитного ж/б фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть при-
няты меры к сохранению природных свойств грунта. Не допускается заполнение котлована водой. В случае 
вынужденного перерыва, для возобновления работ необходимо выполнить работы по выравнивание и 
уплотнение дна котлована, провести испытания штамповым методом на проектную нагрузку, после получе-
ния результата испытаний и визуального осмотра комиссия в составе руководителя строительной площадки, 
главного конструктора и главного инженера генерального проектировщика принимают решение о продолже-
нии производства работ. 

Временное складирование отходов грунта в отвалы (на срок не более чем одиннадцать месяцев) 
предусмотрено на площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования 
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(в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 309-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 
458-ФЗ) 

Дальнейшее использование грунта в соответствии с СП 45.1330.2017 и другими нормативными доку-
ментами. 

 
Водоотведение 

По мере выполнения работ в случае появления воды в котловане понижение уровня грунтовых вод 
предусматривается открытым водоотливом с устройством водоотводных канав по периметру котлована и 
зумпфов в углах котлована из сборных железобетонных колец Ø 1 м с отверстиями на 1 м ниже дна котлова-
на. Уклон канав в сторону водосборного колодца (зумпфа) 0,003. Вместимость зумпфа должна быть не менее 
пятиминутного притока к нему воды.  

Откачка воды из зумпфов ведется самовсасывающими центробежными насосами (для загрязненной 
воды) Гном 10-10 (напор 10 м, производительность 10 м3/ч) в колодец ливневой канализации  с предвари-
тельным отстаиванием воды. 

Насосы оборудуют автоматической системой включения. Для откачки воды из котлована насосы обо-
рудуются патрубками. Напорный трубопровод насоса выводят в ливневую канализацию так, чтобы откачива-
емая вода не попадала обратно в котлован. В период откачки воды производить систематические наблюде-
ния за состоянием дна и откосов котлована и траншей, за мутностью воды, поступающей в строительный 
котлован, принимать меры, предотвращающие вынос частиц из-под существующих фундаментов. 

Для понижения уровня грунтовых вод предусмотрено выполнение решений проекта дренажа уже в 
период строительства.  

 

11.4 Устройство фундаментной плиты 
 

При устройстве плитных монолитных железобетонных фундаментов (толщиной 350мм) использовать 
рекомендации СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты (актуализированная ре-
дакция СНиП 3.02.01-87)» и ТСН 50-302-2004 «Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений 
Санкт-Петербурга». 

 
Подготовка 

Под плиту устраивается подготовка: в соответствии с разделом КР. 
До начала производства работ по устройство монолитных железобетонных конструкций должны быть 

выполнены следующие подготовительные работы: 
- завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, приспособления и оборудование, а 

также арматурная сталь и элементы опалубки; 
- разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы (СП 126.13330.2017 «Геодезиче-

ские работы в строительстве» (СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»); 
Отсыпку щебеночного основания выполняют послойно толщиной не более 200 мм методом «от себя» с 

разравниванием бульдозером марки Caterpillar D5 LGP при его движении по выполненной отсыпке между ку-
стами свай.  

Уплотнение щебня и песка при планировке территории выполняют послойно катком ДУ-85.  
Допускается другой вариант на основе ППР. 
 

Монтаж опалубки и бетонирование 
 
До начала производства работ по бетонированию фундаментной плиты должны быть выполнены 
следующие работы:  
- организован отвод грунтовой и поверхностной воды; 
- подготовлено основание под ж.б. плиту; 
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- закончены и приняты по акту опалубочные и арматурные работы.  
Опалубка устанавливается по всему периметру монолитной фундаментной ж/б плиты. Установка 
опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы опалубки сразу же под-
пираются подкосами.  
Подача арматуры и опалубки при устройстве фундаментных плит ведется в соответствии с ППР. 
Подача бетона на площадку производится автобетоносмесителями АБС-9ДА на базе автомобиля Ка-

мАЗ 6520-61 (емкость барабана 9 м3).   
Бетонирование плиты выполняется автобетононасосом АБН-37 с длиной стрелы 37 м (высота подачи 

бетона 37,0  м, скорость подачи 120 м3/ час). 
При бетонировании ходить по заармированной  поверхности разрешается только по деревянным щи-

там. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1,5-2м одинаковой толщины без 
разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

 
Гидроизоляция и теплоизоляция 

После возведения подвального этажа выполнить гидроизоляцию согласно решений раздела КР 
 

Обратная засыпка  
Обратную засыпку пазух котлована производить при помощи фронтального погрузчика Амкодор 325. 

Коэффициент уплотнения грунта должен быть не ниже 0,98. Уплотнение производится послойно вибропли-
тами Bomag BP 10/36-2. Толщина уплотняемого слоя: связного грунта - 30 см, несвязного грунта – 45 см.  

При обратной засыпке монолитной ж/б фундаментной плиты предусматривается крупно-зернистым 
песком, содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема. Размер твердых включе-
ний, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, но не свыше 30см.  

Не допускается: 
- содержание в грунте древесины, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора; 
- наличие снега и льда в обратных засыпках и их основаниях. 

 

11.5 Бетонирование конструкций 
 
Железобетонные работы включают устройство фундаментов, обетонирование узлов, спусков в под-

вал, плит перекрытия и покрытия. 
Устройство монолитных железобетонных конструкций следует осуществлять в соответствии с соблю-

дением правил производства и приемки работ согласно СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003)», СП 52-101-2003 «Бетон-
ные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СП 52-103-2007 «Желе-
зобетонные монолитные конструкции зданий» (актуализированная версия СНиП 52-01-2003 «Бетонные и же-
лезобетонные конструкции»). 

Производство опалубочных и арматурных работ выполнять в соответствии с требованиями СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». 

Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций: 
- установка опалубки; 
- установка арматуры; 
- укладка бетона; 
- демонтаж опалубки. 

Бетонирование  перекрытий выполняется с использованием инвентарной опалубки типа «Дока» или иной 
опалубки, которая имеется в наличии у подрядчика.  
Количество захваток и направление ведения работ определяются в ППР.             
Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем 
положении, а также в условиях монтажа и транспортировании.  
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Сборка опалубочных панелей из отдельных унифицированных щитов крупнощитовой опалубки производит-
ся на стройплощадке по сборочным чертежам. При сборке опалубочных панелей отдельные щиты соеди-
няются с помощью шпонок, замков и шпилек. Опалубочные панели соединяют струбцинами. Элементы 
опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели на стыковых соединениях не должны 
быть более 2мм. 

Подача опалубки на нулевом цикле, на вышележащих этажах осуществляется башенным краном КБ-
503Б (согласно ППР).  

Для выполнения арматурных работ на площадке предусмотреть арматурный участок с необходимым 
оборудованием и навесом над местом производства работ. 

Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Арматура доставляется на 
стройплощадку в виде отдельных стержней. На объекте необходимо организовать ее надлежащее хранение, 
чтобы предохранить от порчи и коррозии. Подачу арматурных стержней и каркасов в зону производства ра-
бот осуществляют при помощи основных рабочих грузоподъемных строительно-монтажных механизмов, 
предназначенных для производства строительных работ. 

Для армирования монолитных конструкций принята стержневая горячекатаная арматура 
периодического профиля класса А500С согласно раздела КР.  

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и 
закрепление. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена от повреждений. 
Для прохода по арматуре при бетонировании предусмотрена установка трапов. 

Транспортирование и хранение арматурной стали, следует выполнять согласно ГОСТу 7566-94. 
При выполнении арматурных и сварочных работ применяются трансформаторы ТДМ-200.  
Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание, правиль-

ность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, готовность к рабо-
те всех средств механизации укладки бетонной смеси. 

Подача бетона на площадку производится автобетоносмесителями АБС-9ДА на базе автомобиля Ка-
мАЗ 6520-61 (емкость барабана 9 м3).   

Возведение монолитных конструкций здания осуществлять с применением автобетононасоса АБН-37 
с длиной стрелы 37 м (высота подачи бетона 37  м,  скорость подачи 120 м3/ час) или грузоподъемного крана 
с помощью поворотного бункера БП-1,0 емкостью 1,0 м3 с секторным затвором. Высота свободного сбрасы-
вания бетонной смеси не должна превышать 1м. 

Подача полуфабрикатов и инвентаря – арматуры, щитов опалубки, товарного бетона – к месту уста-
новки или укладки в конструкции производится с помощью основных рабочих грузоподъемных строительно-
монтажных механизмов, предназначенных для производства строительных работ. 

Бетонирование монолитной плиты производить непрерывно в каждой отдельной захватке. Количе-
ство захваток и их границы определяются проектом производства работ (ППР). 

Продолжительность перерывов между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования ра-
бочего шва не должна превышать времени схватывания бетона, выдаваемого лабораторией. 

Поверхности рабочих швов перед началом бетонирования должны быть зачищены от мусора и грязи. 
Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть пролиты водой и 
просушены струей воздуха. 

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением, сроки распалубки принять по ППР. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные детали.  

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием (поверхностный вибратор И-67 или ИВ-92А, 
ИВ-99). При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие эле-
менты крепления опалубки. Уплотнение бетонной смеси в плитах производить глубинными вибраторами с 
гибким валом, а последующую отделку поверхности – виброрейками. Толщина укладываемого слоя не долж-
на быть более 1,25 длины рабочей части глубинного вибратора.  

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с соблюдением следующих пра-
вил: 
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- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действие; 
- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечить углубление его в 

ранее уложенный слой на 5-10см; 
- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100мм площад-

кой вибратора границы уже провибрированного участка; 
Во время дождя бетонированный участок должен быть защищен от попадания воды в бетонную 

смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 
Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплотнение бетонной смеси (пре-

кращение выделения из смеси пузырьков воздуха). 
Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 град. Влажность 90%. 
Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам фланцевые гайки и стерж-

ни. Неподпираемая сторона опалубки должна при этом фиксироваться от опрокидывания или сразу же уда-
ляться. 
Лестничные марши и площадки выполняются после набора бетоном 70% прочности. 

 

11.6 Работа грузоподъемными механизмами 
 

Возведение надземной части здания осуществляется после полного окончания работ по устройству 
конструкций подземной части, сдачи их по акту и набора ими прочности не менее 70% от проектного значе-
ния. 

Работу грузоподъемными механизмами вести с учетом требований ФНП от 26.11.2020 №461 «Прави-
ла безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Возведение конструкций подземной и надземной части здания осуществлять с помощью башенных 
кранов на рельсовом ходу марки КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м и грузоподъемностью 10,0т.  До производ-
ства работ подрядная организация готовит ППРк, согласовывает его с руководителем строительной площад-
ки. Все мероприятия указанные в ППРк должны быть реализованы на строительной площадке. 

Строительство корпуса 3.2 и 3.1 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 3.3 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 3.5 и 3.4 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 3.4.1 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.1 и 4.2 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.5 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.6 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.7 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.3 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.4.1  и 4.4 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
Строительство корпуса 4.8 и 4.9 ведётся одним башенным краном КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м. 
 
 Используются башенные краны с тремя высотами подъема:  
- 2 секции: высота подъема горизонтальной стрелы 30,2 м, наклонной стрелы (30о) – 47,2 м).  
- 3 секции: высота подъема горизонтальной стрелы 37,8 м, наклонной стрелы (30о) – 54,8 м).  
- 2 секции: высота подъема горизонтальной стрелы 45,4 м, наклонной стрелы (30о) – 62,4 м).  
 
Основные характеристики применяемых механизмов приведены в разделе 13.6. Размещение башен-

ного крана показано на стройгенпланах в графической части лист 97 и 98. Максимальные веса монтируемых 
элементов: 

- сборная панель -  7,95 т. Панель монтируется на максимальном вылете 31 м. Грузоподъемность 
башенного крана КБ-503Б на данном вылете 9,0 т.  
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Грузоподъемность крана позволяет монтировать конструктивные элементы здания с запасом по гру-
зоподъемности не менее 10 %.  

Основные характеристики применяемых механизмов приведены в разделе 13.6. Размещение башен-
ного крана показано в графической части на стройгенплане лист 97 и 98. 

Подбор крана производен по трем основным параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъ-
ема. 

 Монтаж/демонтаж башенных кранов осуществляется автокраном КС-6476 (разработать ППРк). До-
пускается замена указанного крана на кран с аналогичными или лучшими грузовысотными характеристиками. 
Монтаж и демонтаж башенных кранов вести в соответствии с Инструкцией по монтажу на данный башенный 
кран. 

Максимальная требуемая высота подвеса крюка крана определена от отметки установки грузоподъ-
емного крана по вертикали и складывается из следующих показателей:  

- высоты здания от отметки фундаментной плиты крана до верхней отметки здания (сооружения) 
(верхнего монтажного горизонта) – 24,0 м; 

- запаса высоты, равного 2,3 м из условий безопасного производства работ на верхней отметке зда-
ния, где могут находиться люди,  

- максимальной высоты перемещаемого груза  (в положении, при котором производится его переме-
щение) с учетом закрепленных на грузе монтажных приспособлений или конструкций усиления (3,0 м),  

- длины (высоты) грузозахватного приспособления  в рабочем положении (2,0 м). 
 

Нтреб = 24,0 + 2,3 + 3,0 +2,0 = 31,3 м. 
 

Машинисту крана должен быть обеспечен обзор всей рабочей зоны. Зона работы башенного крана 
должна охватывать по высоте, ширине и длине строящееся здание, а также площадку для складирования 
монтируемых элементов и дорогу, по которой подвозятся грузы. 

Расстояния между выступающими частями передвигающегося по наземным рельсовым путям крана 
(его поворотной или другой наиболее выступающей частью) и внешним ближайшим контуром здания (соору-
жения), включая его выступающие части (козырьки, карнизы, пилястры, балконы и т.п.) или временные стро-
ительные приспособления, находящиеся на здании или у здания (строительные леса, выносные площадки, 
защитные козырьки и т.п.), а также строениями, штабелями грузов и другими предметами, должны состав-
лять согласно ст.2.18.6 ФНП №461 от уровня земли или рабочих площадок на высоте до 2000 мм не менее 
700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм. Для кранов с поворотной башней и числом секций в 
башне более двух это расстояние принимается не менее 800 мм по всей высоте ввиду возможного отклоне-
ния башни от вертикали. 

Безопасное расстояние от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей 
здания или сооружения должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться лю-
ди, не менее 2,3 м. 

При установке грузоподъемных машин у зданий (сооружений), имеющих подвалы или другие подзем-
ные пустотные сооружения, проектные институты (авторы проекта) должны рассчитывать несущую способ-
ность стен указанных сооружений на крановые нагрузки. Расчет передается разработчикам ППР для включе-
ния в состав проекта производства работ. 

При выборе крана с подъемной стрелой необходимо, чтобы от габарита стрелы до выступающих ча-
стей здания соблюдалось расстояние не менее 0,5 м, а до перекрытия (покрытия) здания и других площадок, 
на которых могут находиться люди, не менее 2 м по вертикали.  

Если при привязке грузоподъемной машины габарит приближения (расстояние между поворотной ча-
стью крана, крана-манипулятора при любых их положениях и строениями, штабелями грузов и другими пред-
метами) оказывается меньше 1 м, необходимо зону вращения поворотной части с учетом габарита прибли-
жения огородить сигнальным ограждением.  

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 
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машинами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции 
наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего га-
баритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его па-
дении согласно таблице (СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  приложение 4). 

Границу запретной зоны перемещения груза обозначить хорошо видимым стоечным ограждением с 
красными флажками и сигнальными лампочками, а также запрещающими знаками по ГОСТ 12.4.026-2015 и 
ГОСТ Р 12.3.053-2020.  

Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015, 
предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы опасной зоны, в 
темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливаются на закрепленных стойках для 
предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники. 

Подача груза на этажи для внутренних работ,  будут подаваться на этажи при помощи башенных кра-
нов на выносные площадки или  при помощи лебёдок г/п 2т. Выносные площадки и места их установки раз-
рабатываются в отдельном ППР. 

 
Устройство и содержание рельсовых крановых путей 

Устройство и содержание рельсовых крановых путей строительных башенных и рельсовых стрело-
вых кранов производится в соответствии с ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые крановые. Общие 
технические требования» и проектом, разработанным специализированными организациями или предприя-
тиями-изготовителями кранов, а также в соответствии с разделом 8 «Крановый путь» ФНП №461 и СП 12-
103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация». 

Устройство кранового пути производится по проекту, разработанному специализированной организа-
цией или предприятием-изготовителем крана. 

Для гашения остаточной скорости крана и предотвращения его схода с концевых участков кранового 
пути в аварийных ситуациях, при отказе ограничителя передвижения или тормозов механизма передвижения 
крана на концах рельсового пути (на расстоянии не менее 0,5 м) устанавливаются тупиковые упоры. Упоры 
устанавливаются таким образом, чтобы наезд крана на упоры был одновременным.  

На обоих концах рельсового пути должно быть установлено и закреплено по одной выключающей ли-
нейке для концевых выключателей механизма передвижения крана. Выключающие линейки следует уста-
навливать таким образом, чтобы отключение двигателя механизма передвижения крана происходило на рас-
стоянии до тупиковых упоров не менее полного пути торможения крана, указанного в его паспорте. 

Рельсовые пути оборудуются в поперечном направлении фиксирующими элементами - стяжками, ко-
торые устанавливаются в начале и конце рельсового пути по крайним закладным опорных элементов, а в 
промежутке пути - не менее одного элемента на инвентарную секцию или с шагом не более 6,25 м. 

Минимальная длина рельсовых нитей кранового пути для крана, перемещающегося по пути, кроме 
периода монтажа, должна быть не менее 31,25 м.  

На рельсовом крановом пути предусматривается участок длиной 12,5 м с допускаемыми поперечным 
и продольным уклонами не более 0,002 для стоянки крана в нерабочем состоянии. На ограждении рельсовых 
крановых путей вывешивается табличка с надписью "Место стоянки крана".  

Крановые пути заземляются в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. 
Рельсовые нити в обоих концах пути, а также концы стыкуемых рельсов должны быть соединены 

между собой перемычками и присоединены к заземлителю (заземлены), образуя непрерывную электриче-
скую цепь. 

Заземление рельсового пути надлежит устраивать независимо от существующей системы электро-
снабжающей сети - глухозаземленной.  

При гпухозаземленной нейтрали заземление следует осуществлять путем соединения металлокон-
струкций крана и рельсового пути с заземленной нейтралью через нулевой провод линии, питающей кран. 

В качестве искусственных заземлителей следует использовать переносные инвентарные заземлите-
ли, некондиционные стальные трубы диаметром 50-75 мм, угловую сталь с полками размерами 50´50 и 60´60 
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мм или стальные стержни диаметром 10-20 мм. Длина заземлителей должна быть не менее 2,5 м. 
Рельсовый путь, оборудованный системой заземления, тупиковыми упорами и выключающими ли-

нейками, следует не менее 10 раз обкатать краном без груза и не менее 5 раз – с максимальным рабочим 
грузом, после чего необходимо провести нивелирование рельсового пути по головке рельса и просевшие 
участки выправить подбивкой балласта под опорные элементы. 

Перед началом эксплуатации крана следует составлять акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию (по 
форме в соответствии с ФНП №461 с приложением результатов планово-высотной съемки).  

При эксплуатации крана следует вести постоянное наблюдение за состоянием рельсового пути и 
особенно за участком пути для стоянки крана в нерабочем состоянии. 

Плановую проверку состояния рельсового пути производит лицо, ответственное за содержание кра-
нов в исправном состоянии, после каждых 20-24 смен работы крана, отмечая результаты проверки в сменном 
журнале крана. 

При плановой проверке состояния рельсового пути необходимо проверять размер колеи, прямоли-
нейность и горизонтальность рельсового пути, с помощью нивелира выборочно измерять упругую просадку 
рельсовых нитей под колесами крана, а также производить осмотр состояния элементов верхнего строения 
пути и водоотвода. 

 

11.7 Погрузочно-разгрузочные работы. Строповка грузов 
 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Приказ от 9 декабря 2020 года N 871н 
«Правила по охране труда на автомобильном транспорте», Приказ от 28.10.2020 № 753н «Правила по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 
1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. Спуски и подъемы в зимнее 
время должны очищаться от льда и посыпаться песком или шлаком. Транспортные средства и оборудова-
ние, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, соответствуют характеру перерабатываемого груза. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными способами с применением 
подъемно-транспортного оборудования и средств механизации. Механизированный способ погрузочно-
разгрузочных работ является обязательным для грузов массой свыше 50 кг, а также при подъеме грузов на 
высоту более 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью манипулятором типа ISUZU 7360 грузо-
подъемностью 5,0 т. (в подготовительный период) и рельсового башенного крана КБ-503Б (в основной пери-
од).  

Машинисты грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены способам правильной 
строповки и зацепки грузов. 

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической 
биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания.  

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин за-
прещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 

Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций монтажные петли осматрива-
ются, очищаются от раствора или бетона и при необходимости выправляются без повреждения конструкций. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомоби-
лями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими 
рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и зад-
ним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 
м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 
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При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, 
стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. стропальщика) между 
поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или оборудования; это требование должно 
также выполняться при опускании и перемещении груза. 

Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в стесненных 
условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с 
помощью гибких оттяжек. 

Строповка грузов осуществляется в соответствии с требованиями ФНП №461. Строповка грузов про-
изводится в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к  

подъему груза применяются стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с уче-
том числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между 
ветвями не превышал 90° по диагонали. 

Схемы строповок разрабатывают на все грузы. Строповка грузов должна производиться за все име-
ющиеся специальные устройства (петли, цапфы, рымы). 

Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить в при-
сутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Строповка механизмов и оборудования производится по схемам или по данным паспортов, пред-
ставленных организациями-отправителями, или по схемам, разработанным специализированными организа-
циями. 

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдаются на руки 
стропальщикам и крановщикам или вывешиваются в местах производства работ. 

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты и т.д.) подбирают в зависимости от ха-
рактеристики поднимаемого груза и разработанной схемы строповки.  

Для перемещения бетонной смеси следует применять бункеры (бадьи), выполненные по ГОСТ 
21807-76*. Тара в зависимости от назначения должна отвечать соответствующим нормативным требованиям. 

При строповке конструкций с острыми ребрами методом обвязки необходимо между ребрами эле-
ментов и канатом установить прокладки, предохраняющие канат от перетирания. Прокладки прикрепляются к 
грузу или в качестве инвентарных постоянно закрепляются на стропе. 

При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра груза. 
Запрещается нахождение на строящемся объекте неисправной или нестандартной тары и неисправ-

ных грузозахватных приспособлений. 
Для хранения грузозахватных приспособлений и тары на стройплощадке отводится специальное ме-

сто, где стропы хранятся в специальных шкафах или ларях, куда не попадают атмосферные осадки, травер-
сы - на специальных устойчивых подставках, а тара - на подкладках. 

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, следует производить только после 
их постоянного или надежного временного закрепления. 

Во избежание самопроизвольного выпадения грузов тара загружается на 100 мм ниже ее бортов. 
Для монтажа конструкций на высоте необходимо использовать грузозахватные приспособления с ди-

станционной расстроповкой. 
Основные положения по строповке даются на схемах строповки грузов, входящих в состав проекта 

производства работ. 
 

Монтаж сборных ж/б элементов 
Проектом предусматривается выполнение стеновых панелей и парапетов из сборных железобетон-

ных конструкций. 
Монтаж сборных железобетонных изделий вести с учетом требований СП 63.13330.2018 «Бетонные и 

железобетонные конструкции». 
Возведение конструкций подземной, надземной части, подачу строительных материалов 

осуществлять с помощью башенных кранов.  
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Все вопросы, связанные с производством строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 
самоходным краном должны быть уточнены при разработке проекта производства работ краном. 

Для монтажа конструкций зданий предусмотрено использовать типовую монтажную оснастку, позво-
ляющую осуществлять подъем, временное крепление и выверку элементов. При монтаже ферм использо-
вать траверсу. 
 

11.8 Складирование материалов, конструкций, изделий и 
оборудования 

 
Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со стройген-

планом, разрабатываемом в составе ППР. 
На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и из-

делий.  
В открытых складах при складировании изделий, конструкций и полуфабрикатов необходимо преду-

сматривать продольные и поперечные проходы шириной не менее 0,7 м, при этом поперечные проходы 
устраивать через каждые 25 – 30 м. 

Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать с подвет-
ренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям (в зависимости от направления господству-
ющих ветров) и не ближе чем в 20 м от них. Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 
м. 

Грузы при высоте штабеля до 1,2 м должны находиться от наружной грани головки ближайшего к гру-
зу рельса кранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большей высоте - не менее 2,5 м согласно 
требованиям ГОСТ 12.3.009-76*. 

Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1-2° в сторону внешнего контура склада с 
устройством в необходимых случаях кюветов. 

Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций соответствовала грузоподъ-
емности крана. 

Временные дороги устраивают таким образом, чтобы обеспечить приемку всех грузов в пределах 
грузоподъемности крана. 

На площадке складирования устанавливаются таблички с наименованием грузов и их количеством в 
штабелях. 

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с требования-
ми стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий заводов-изготовителей. 

Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и про-
езды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемных кранов, обслуживаю-
щих склад. 

При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов. 
В кассеты, пирамиды и другое оборудование приобъектного склада необходимо устанавливать изде-

лия таким образом, чтобы при складировании не могли потерять устойчивость, как сами изделия, так и 
складское оборудование. Изделия устанавливают с учетом их геометрических размеров и форм. 

Между штабелями одноименных конструкций, сложенных рядом (плиты перекрытий), или между кон-
струкциями в штабеле (балки, колонны) должно быть расстояние, не менее 200 мм. 

Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна превышать полуторную его ши-
рину. 

В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины. 
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11.9 Устройство кровли 
 

Кровельные работы выполняют в соответствии с требованиями СП  71.13330.2017 «Изоляционные и 
отделочные покрытия», СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76».  

Теплоизоляционные плиты укладываются таким образом, чтобы между плитами не образовались 
сквозные щели. В случае необходимости и требований к форматам разной величины теплоизоляция подре-
зается до требуемого размера.  

Устройство кровельного покрытия из рулонного материала Техноэласт ЭПП ведется методом раскат-
ки рулонов  нижнего слоя с одновременным нагреванием битумного покрытия газовой горелкой. Аналогично 
укладывается верхний слой из Техноэласт ЭКП с нахлестом на нижние стыки рядов.  

При выполнении гидроизоляционных работ с применением огнезащитных материалов, а также выде-
ляющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а 
также от термических и химических ожогов.  

До начала работ оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности, подготовить инструмент, 
материалы, ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.  

Фронт работ делят на делянки. Производство работ на делянке выполняется в течение одного дня.  
При выполнении гидроизоляционных работ с применением огнезащитных материалов, а также выде-

ляющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а 
также от термических и химических ожогов.  

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние 
между ними должно быть не менее 10 м.  

Работы вести при условии мер по безопасности (временное ограждение участка работ, применение 
предохранительных поясов, снабжение спецодеждой, обувью и т.д.) которые дополнительно разрабатывают-
ся в ППР. 

 

11.10 Прокладка внутренних инженерных сетей 
 
Прокладка внутренних инженерных систем ведется с учетом требований СП 73.13330.2016 «Внутрен-

ние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85», СП 
124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требова-
ния пожарной безопасности», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.05.06-85». 

 
До начала монтажа внутренних инженерных систем должны быть выполнены следующие работы: 
-смонтированы междуэтажные перекрытия, стены и перегородки; 
-выполнены фундаменты или площадки для установки санитарно-технического оборудования; 
-проложены вводы водоснабжения в здания и сооружения; 
-выполнена подготовка под полы; 
-устроены опоры под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подполь-

ях; 
-установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими чертежами 

водоснабжения для крепления оборудования и трубопроводов; 
-пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, 

перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки трубопроводов; 
-подготовлены монтажные проемы в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудо-

вания; 
-остеклены оконные проемы в наружных ограждениях, утеплены входы и отверстия в наружных сте-

нах (при отрицательных температурах наружного воздуха); 
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-оштукатурены или облицованы, согласно проекту, стены и ниши в местах установки санитарных 
приборов и прокладки трубопроводов; 

-оштукатурены поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах; 
-выполнено искусственное освещение и обеспечена возможность подключения электроинструментов 

и электросварочных аппаратов в сеть на расстоянии не более 50 м от места производства работ; 
- уточнение состава монтажных работ по устройству водопроводной сети и последовательности их 

выполнения; 
-согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ; 
-обеспечение свободного доступа к месту производства работ; 
- установка лесов и подмостей (при необходимости); 
- согласование об использовании грузоподъемных механизмов генподрядчика; 
- установка и крепление грузоподъемных механизмов в местах, согласованных с генподрядчиком (при 

необходимости и невозможности использования грузоподъемных механизмов генподрядчика); 
-обеспечение доставки в зону монтажа трубных блоков, узлов и деталей, изделий, средств крепле-

ния, вспомогательных материалов и т.п. 
В санитарных узлах, ванных комнатах и ящиках общестроительные, санитарно-технические и другие 

специальные работы следует выполнять в следующей последовательности: 
- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов; 
- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического и мано-

метрического испытаний; 
- гидроизоляция перекрытий; 
- огрунтовка стен, устройство чистых полов; 
- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков; 
- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками; 
- установка умывальников, унитазов и смывных бачков; 
- вторая окраска стен и потолков; 
- установка водоразборной арматуры. 
При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не 

должно быть повреждений ранее выполненных работ. 
Водопровод и канализация 
До начала монтажа трубопроводов из пластмассовых труб должны быть смонтированы трубопрово-

ды водоснабжения из стальных труб и закончены все электросварочные работы. Пластмассовые трубозаго-
товки, доставляемые на объект в зимнее время, до начала монтажа должны быть выдержаны при положи-
тельной температуре не менее двух часов. 

Устанавливается следующий состав и последовательность выполнения укрупненных рабочих опера-
ций при монтаже внутренних систем водоснабжения: 

а) разметка мест установки средств крепления; 
б) установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям; 
в) установка и заделка гильз в соответствии с рабочей документацией в готовые отверстия в местах 

прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях; 
г) прокладка трубопроводов (магистралей, стояков и подводок) из готовых вертикальных или горизон-

тальных блоков, узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при электроприхватке, резьбе 
или фланцах; 

д) выверка и крепление трубопроводов. 
Все работы производить согласно проекту производства работ, с приложением технологических 
карт по видам работ.    
Полиэтиленовые трубопроводы собирают в основном на сварке, поливиниловые – с помощью рас-
трубных стыков на клею. При монтаже пластмассовых трубопроводов их необходимо предохранять 
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от царапин, вмятин, других механических повреждений, попадания масел, нефтепродуктов, предо-
хранять от нагрева, не проводить электрогазосварочных работ. 
При горизонтальной прокладке трубопроводов горячий трубопровод прокладывается над холодным 
трубопроводом. 
Смонтированные системы внутреннего водопровода подвергаются испытанию с соблюдением тре-
бований ГОСТ 24054-80 и ГОСТ 25136-82. 
Трубопроводы, скрываемые строительными конструкциями, должны быть испытаны до закрытия, 
после чего должен быть составлен акт освидетельствования скрытых работ. 
Работы по установке канализационных стояков и гребенок выполняются в следующем порядке: 
- размечают места установки стояка; 
- монтируют стояк; 
- заделывают смоляной паклей монтажные стыки на стояке; 
- предварительно крепят стояки; 
- монтируют гребенки; 
- заделывают увлажненным цементом монтажные стыки. 
Канализационные стояки следует прокладывать снизу-вверх строго вертикально, без переломов в 

раструбах на расстоянии 25 мм от стены. Ось стояка диаметром 100 мм должна отстоять от поверхности 
стены на 75 мм, а диаметром 50 мм – на 45 мм.  

Гидравлические испытания трубопроводов рекомендовано проводить пневматическим способом. 
Отопление 
Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в 

сторону движения теплоносителя. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не ме-
нее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25—от поверхности штукатурки стен. 

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов 
должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии. 

Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в 
соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией. Кронштейны под отопи-
тельные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам — дюбелями или 
заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета 
толщины слоя штукатурки). 

Магистральные трубопроводы с температурой воды 40 – 100°С, проходящие через стены, перекры-
тия, перегородки, помещают в металлические гильзы. При температуре теплоносителя свыше 105°С про-
странство между трубой и гильзой заполняют асбестом или другим огнеупорным материалом, а трубопрово-
ды располагают на расстоянии не менее 100 мм от сгораемых конструкций зданий. 

Монтаж магистральных трубопроводов и стояков системы отопления можно производить одновре-
менно. Монтаж стояков и подводок к приборам производят на резьбовых и сварных соединениях из готовых 
деталей, выполненных в мастерской или на специализированном предприятии. 

Электросети 
Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии. 
В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций 

для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу стальных и пластмассовых 
труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ. Ра-
боты первой стадии следует выполнять одновременно с производством основных строительных работ. 

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и про-
водов, подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. Работы второй стадии следует 
выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по 
монтажу сантехнических устройств, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вен-
тиляционных коробов. 

До начала производства электромонтажных работ на объекте должна быть осуществлена приемка по 
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акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств. Так же генподрядчиком должны 
быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и 
гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электро-
оборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.  

Отверстия диаметром менее 30 мм (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для уста-
новки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться 
электромонтажной организацией на месте производства работ. 

После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, 
борозд, ниш и гнезд. 

При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках 
провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизон-
тально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150мм.  

Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессов-
кой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. 

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изо-
лирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих 
помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в 
пустотах перекрытий.  

В процессе монтажа электротехнических устройств следует вести специальные журналы производ-
ства электромонтажных работ согласно СП 48.13330.2019, а при завершении работ электромонтажная орга-
низация обязана передать генеральному подрядчику документацию, предъявляемую рабочей комиссии со-
гласно СП 68.13330.2017. 

Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испыта-
ний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрообору-
дования после индивидуального испытания.  

 

11.11 Внутренние отделочные работы 
 
Внутренние отделочные работы выполняют после приемки поверхностей стен и потолков комиссией 

с участием представителей субподрядной организации, участвующей в отделочных работах. 
Общая готовность здания к началу отделочных работ должна удовлетворять требованиям СП  

71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.03.13-88». 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 
- остеклены световые проемы; 
- смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания систем тепловодоснаб-

жения, отопления и вентиляции. 
Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий санитарно-

технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных подмостей и 

подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 
Для выравнивания подготовок под полы и устройства монолитных чистых полов и площадок следует 

применять виброрейки марки ВР 3-5э. 
Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизованном по-

рядке и готовыми к употреблению. 
Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в отапливае-

мых помещениях. До пуска постоянного тепла для местной просушки применять тепловые газовые  пушки 
BLP 15M фирмы Master (тепловая мощностью 8-15 кВт/ч, расход топлива 0,6 - 1,07 кг/час, поглощаемая мощ-
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ность 0,055 кВт). При отсутствии указанных агрегатов у подрядчика можно использовать электрокалориферы, 
выпускаемые промышленностью или другие агрегаты, имеющиеся у генподрядчика, обеспечивающие нор-
мальные условия работы, отвечающие требованиям правил техники безопасности и предусмотренными про-
тивопожарными мероприятиями при производстве СМР. 

Штукатурные работы 
Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий санитарно-

технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных подмостей и 

подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 
Вид, марка и подвижность штукатурного раствора должны соответствовать проекту.  
Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим высолы, жировые жировые и битум-

ные пятна, грязь, пыль, не допускается. Недостаточно шероховатые поверхности должны быть обработаны 
насечкой, влажные участки на конструкциях должны быть высушены. 

Допускаемая влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не должна пре-
вышать 8%. При проверке влажности конструкций производится не менее 3 измерений на 10 м2 поверхности. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия и соответствовать 
проектной. 

Выступающие архитектурные детали, места сопряжений деревянных элементов с каменными, кир-
пичными, бетонными конструкциями должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности металличе-
ской сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни. 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше поверх-
ность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых 
должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесе-
ния раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания. 

При устройстве многослойных штукатурных покрытий каждый слой необходимо наносить после схва-
тывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). 

Поверхности помещений и наружные стены оштукатуривают известковыми и цементно-известковыми 
растворами.  

Облицовка поверхностей 
Поверхности должны быть жесткими, ровными, чистыми и не иметь отклонений от нормативов.  
При креплении облицовочных материалов гладкие поверхности насекают и очищают. Неровности бо-

лее 15 мм выравнивают цементным раствором по металлической сетке.  
Элементы внутренней облицовки крепят на цементно-песчаных и сложных растворах. На мастиках и 

клеях облицовывают оштукатуренные и гладкие бетонные поверхности, неровности на которых не превыша-
ют 3 мм. Перед облицовкой поверхности очищают и грунтуют составом, приготовленным на основе связую-
щего материала, входящего в состав мастики или клея.  

Облицовочные материалы поставляют на объект комплектными и рассортированными по типам, 
размерам и цвету.  

Штукатурные работы 
Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий санитарно-

технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных подмостей и 

подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 
Вид, марка и подвижность штукатурного раствора должны соответствовать проекту.  
Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия и соответствовать 

проектной. 
При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше поверх-
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ность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 
При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесе-

ния раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания. 
 

Окраска стен и потолков 
Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизованном по-

рядке и готовыми к употреблению.  
На объекте используются только водоэмульсионные краски. 
Основные мероприятия по подготовке поверхности – грунтовка и шпатлевка.  
Сплошная  шпатлевка является выравнивающим слоем. Ее наносят шпатлевочными агрегатами или 

шпателями.  
Перед нанесением каждого слоя огрунтовочных и малярных составов следует производить обеспы-

ливание поверхностей. 
Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами. Огрунтовку 

необходимо выполнить сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Окраску следует произ-
водить после высыхания грунтовки. 

Малярные составы необходимо наносить сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава 
должно начинаться после полного высыхания предыдущего. 

 

11.12 Наружные отделочные работы 
 
Для производства работ на фасадах используют строительные люльки или устанавливают инвентар-

ные строительные леса рамного типа ЛРС-60 по ГОСТ 27321-87 (предельная высота лесов 60 м, шаг яруса 
по вертикали 2 м, ширина прохода 1,0 м, предельная нагрузка на настил 200 кгс/м2).  

 

11.13 Методы производства работ в зимнее время 
 
При производстве работ в зимнее время не допускать промерзания конструкций. При производстве 

работ в зимнее время соблюдать требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Для бесперебойного ведения строительных работ в зимнее время необходима  своевременная тща-
тельная  и всесторонняя подготовка, осуществляемая до наступления морозов. 

К основным мероприятиям, которые уменьшают затраты и сокращают продолжительность работ в 
зимнее время относятся: 

- концентрация работ на объектах, где возможно максимальное сокращение процессов, требующих 
специальных мероприятий; 

- уплотнение графика работ за счет совмещения отдельных процессов и организации работ в три 
смены.  

Устройство монолитных железобетонных конструкций в зимнее время вести методом электропрогре-
ва станциями для прогрева бетона КТПТО-63 мощностью 63 кВа. 

Для ускорения процесса твердения бетонную смесь приготавливать  на высокомарочных цементах с 
малым в/ц отношением и с более продолжительным перемешиванием. 

Бетонная смесь к месту укладки должна доставляться специально оборудованными для сохранения 
температуры бетоновозами. 

Время транспортирования предварительно разогретой бетонной смеси и ее укладка не должно пре-
вышать времени начала схватывания бетона и определяться строительной лабораторией.  

Поверхности, на которые укладывается бетонная смесь, должны быть расчищены от мусора, снега, 
наледи, пятен мазута, нефти и прогреты. При температуре наружного воздуха не ниже – 100С арматура диа-
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метром более 25 мм и массивные металлические закладные детали должны быть прогреты перед укладкой 
бетона до температуры не ниже +50С. 

Допускается укладка бетонной смеси на очищенное и подготовленное не отогретое основание  или 
старый бетон при условии последующей тепловой обработки уложенного бетона с тем, чтобы к началу про-
грева бетона его температура в месте контакта с основанием была не ниже +250С. 

Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно так, чтобы температура в уложенном слое не 
опускалась ниже предусмотренной расчетом. 

Забетонированные конструкции необходимо укрывать брезентом и  при необходимости обогревать 
паром или теплогенератором. 

Для каждого конкретного состава бетона строительной лабораторией должен быть уточнен опти-
мальный режим выдерживания. 

Скорость остывания бетона при всех способах зимнего бетонирования не должна превышать: 
- для конструкций с модулем поверхности более 10:  –100С в час; 
- для конструкций с модулем поверхности 6-10:  -50С в час; 
- для конструкций с модулем поверхности 5 и менее: величина температуры определяется расче-

том.  
Снятие укрытий с неопалубливаемых поверхностей и опалубки следует производить не ранее, чем 

бетон остынет до температуры +2…50С. 
Если разность температур поверхностных слоев бетона и окружающего воздуха составляет более 

200С для конструкций с модулем поверхностей менее 5 и более 300С для конструкций с модулем поверхности 
свыше 5, распалубленные конструкции должны немедленно укрываться брезентом или другими материала-
ми. 

В зимний период возможно применение бетонов с химическими добавками (рекомендуемыми  строи-
тельной лабораторией) по согласованию с проектной организацией. 

В зимнее время ведется на открытом воздухе методом замораживания на подогретом растворе. 
Улучшению организации кладочных работ в зимнее время способствует: 
- более длительное сохранение температуры раствора при транспортировке и во время работы; 
- расстилание раствора при кладке на длину не более одного метра, после чего немедленно укла-

дывается кирпич. 
Для  соблюдения равномерности толщины швов кладки рекомендуется применение пластификато-

ров. 
При производстве фасадных работ в холодный период года на захватке выполнения работ устраива-

ют тепляки. При устройстве тепляка участок строительных лесов затягивают термоматами, внутри отгоро-
женного пространства устанавливают тепловую пушку и греют ею воздух в тепляке.  

Термоматы состоят из трех слоев – сверху и снизу материал с покрытием ПВХ или брезент, облада-
ющим водоотталкивающими и солнцезащитными свойствами, внутри – утеплитель, термоизоляционный син-
тетический материал со специальной гидрофобной пропиткой. Он надежно закреплен от расползания и за-
фиксирован внутри термомата. Каждый термомат оснащен по периметру люверсами – круглыми металличе-
скими петлями для крепления материала к строительной конструкции или лесам. Стандартный шаг между 
люверсами – полметра или метр.  

Поток теплого воздуха из пушки направляют не на стену фасада, а вдоль нее, чтобы поверхность 
прогревалась более равномерно. Применять тепловые газовые  пушки BLP 15M фирмы Master (тепловая 
мощностью 8-15 кВт/ч, расход топлива 0,6 - 1,07 кг/час, поглощаемая мощность 0,055 кВт) или аналогичные.  

 
 
 

11.14 Благоустройство территории 
 
Проектом предусматривается устройство покрытий из тротуарной плитки и озеленение территории в 
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пределах границ благоустройства площадки. Выполняется устройство проездов с асфальтовым покрытием, 
тротуаров с покрытием из бетонных плит и газонов.  

Автостоянки 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1 этапов выполняются на отдель-
ных участках и вводятся в эксплуатацию совместно с жилым комплексом. Участок производства работ по 
устройству автостоянки огораживается сигнальным ограждение на время производства работ. 

 
Асфальтобетонные покрытия 

При устройстве парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требо-
вания СП 78.13330.2012, СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".  

Покрытие парковки – асфальтобетонное. 
Мощение тротуаров - штучные искусственные камни. 
Фронт работ разбивают на две захватки. 
Покрытие из асфальтобетона устраивают в следующей последовательности: 
- выполняют разбивку площадки в соответствии с проектом; 
- разрабатывают срезку грунта бульдозером; 
- разработанный грунт грузят экскаватором на самосвалы; 
- грунт транспортируют за пределы строительной площадки; 
- выполняют отсыпку и уплотнение слоя песка; 
- выполняют отсыпку и уплотнение слоя щебня; 
- контролируют качество и выполняют приемку работ. 
- устраивают покрытие из асфальтобетона крупнозернистого, пористого толщиной 60 мм; 
- устраивают покрытие из асфальтобетона мелкозернистого, плотного толщиной 40 мм. 
При устройстве грунтового основания контролируют соответствие проекту размеров в плане и от-

метки планировки. 
Отсыпку песчано-щебеночного основания выполняют послойно толщиной 200 мм методом «от себя» с 

разравниванием бульдозером марки Четра Т-9.01, при его движении по выполненной отсыпке. 
Уплотнение выполняют послойно виброкатком ДУ-85 (масса 13т, ширина уплотняющей полосы 2 м, ли-

нейное давление 320 Н/м, мощность 110 кВт, частота 24 Гц). Виброкатки передвигаются без поворотов по челноч-
ной схеме с перекрытием предыдущей полосы не менее чем на 200 мм. Грунт уплотнять с коэффициентом 
уплотнения 0,98. 

Доставка асфальтобетона производится в автосамосвалах КамАЗ 55111.  
Распределение, укладка и предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси на подготовленное и 

уплотненное основание выполняется при использовании асфальтоукладчика АСФ-К-2-04 (эксплуатационная мас-
са 14500 кг, двигатель - Д-245 дизельный мощностью 77,2 кВт, ширина укладываемого покрытия от 2,5 м до 4,5 м 
толщиной до 250 мм). 

Окончательное уплотнение асфальтобетонной смеси выполняется гладковальцовым катками ДУ-98, 
ДУ-54 путем 4 - 5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/ч. Покрытие считается укатанным, если перед 
катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца.  

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфаль-
тобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке ас-
фальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5 °С весной и летом и не 
ниже +10 °С осенью.  

 
Тротуарные покрытия 

Устройство мощения тротуаров выполняют в следующей последовательности:  
- разбивают площадки;  
- отсыпают песчаное основание;  
- устраивают щебеночное покрытие из известнякового щебня с последующим уплотнением;  
- отсыпают песчаную прослойку, стабилизированную цементом (соотношение 1/10);  
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- выполняют покрытие из штучных тротуарных плит. 
Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в 

песок основания до 2 мм. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в 
швах между плитками должны быть не более 2 мм. 

Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при ко-
эффициенте не менее 0,98, или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреп-
лением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в 
плане и профиле не допускаются.  

Уплотнение выполняют послойно виброплитой Bomag BP 10/36-2. Грунт уплотнять с коэффициентом 
уплотнения 0,98. 

 
Озеленение территории 

Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, устрой-
ства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остатков строительного мусора после их 
строительства. 

Для создания газонов мощность растительного слоя принимается равной 0,20м.  
Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, 

верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8 - 10 см.  
Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями части 3 СП 

48.13330.2019 «Организация строительства»; нормативных документов по изготовлению материалов и их 
применению в строительстве; инструкций и указаний по строительному производству. 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ. В 
журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в произ-
водственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления ма-
териалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материа-
лов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что мо-
жет повлиять на окончательный срок завершения работ). 

 

11.15 Мероприятия по обеспечению обеспечения безопасного доступа 
жильцов к эксплуатируемым секциям при поэтапном вводе зданий в 

эксплуатацию 
 

Работы кранами при возведении корпусов ведутся согласно разрабатываемому ППРк и при соблюде-
нии следующих мероприятий, препятствующих выходу опасной зоны от работы крана за пределы строитель-
ной площадки: 

- Проносить груз за пределами стройплощадки запрещается, что должно обеспечивается техниче-
скими мероприятиями. 

- В зону производства работ доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производ-
ством работ, закрыт. 

- У зоны производства работ устанавливаются запрещающие знаки, определяющие подходы к рабо-
чим местам. 

-  Для искусственного ограничения размеров и конфигурации опасных зон используется система 
ограничения зон работы (СОЗР). СОЗР ограничивает зону перемещения крана, стрелы и груза в вертикаль-
ной и горизонтальной проекции в заданных пределах, автоматически блокируя (отключая) соответствующие 
приводы при попадании груза в зону запрета, а также при угрозе столкновения стрелы или груза с объектами, 
входящими в зону ограничения. 

Система обеспечивает управление следующими приводами крана: - поворота стрелы; - вылета гру-
за;- высоты подъема груза. 
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- Для визуального ограничения секторов работы кранов, устанавливаются запрещающие знаки без-
опасности и сигнальное ограждение, которые по мере выполнения работ на захватках переставляются и за-
крепляются в зоне видимости машинистов крана. 

- Подаваемый груз за 7 м от здания границы рабочей зоны крана должен быть опущен на 0,5 м над 
уровнем монтажного горизонта или выступающими конструкциями, успокоен от раскачивания и на минималь-
ной скорости подведен к месту установки, удерживаемый оттяжками. Стропальщики, удерживающие груз, 
должны находиться за пределами контура монтируемого элемента со стороны противоположной направле-
нию перемещения груза.  

- Все работы краном в 7-ми метровой зоне от наружной стены примыкания здания производить по 
наряду-допуску и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство 
работ кранами. 

- При необходимости для сокращения опасной зоны от работы крана на возводимое здание устанав-
ливаются защитные улавливающие сетки. 

- Прокладка и подключение наружных инженерных сетей на момент ввода 2 этапа предполагает про-
кладку всех основных трасс сетей и для последующих этапов. На период строительства последующих этапов 
оставляются только работу по устройству вводов в здания.  

- Работы по благоустройству территории выполняются поэтапно, обеспечивая жильцов нормативным 
количеством парковочных мест, газонов и площадок для отдыха. 

Для жильцов 7.1 и 7.2 этапов предусмотрен проезд вдоль западной границы земельного участка. 
Для осуществления безопасной эксплуатации благоустроенной территории 7.1, 7.2 этапов строи-

тельства и проезда в период производства работ краном необходима установка ограждения строительной 
площадки по границе опасной зоны работы крана или установка временного сигнального ограждения и ра-
бота сигнальщиков (например при работе крана в осях 1-2 , по оси Д корпуса 3.1, в осях 8/1-9 корпуса 3.2). 
 

 

12. Обоснование продолжительности строительства 
 

Продолжительность строительства жилого комплекса определяется в соответствии с СНиП 1.04.03-
85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооруже-
ний», разделом З «Непроизводственное строительство. Жилые здания» в соответствии с очередностью вво-
да домов.  

Продолжительность строительства определяется как сумма возведения одного из жилых корпусов и 
подземной автостоянки с коэффициентом совмещения. 

Проектируемые жилые дома имеет следующие параметры:  
Тип А: 
Общая площадь квартир – 2338,15 м2 

Общая площадь подвала – 444,31  м2  

Общая площадь встроенных помещений - 178,69 м2 
Этажность – 6 эт. 
Тип Б: 
Общая площадь квартир – 3055,15 м2 

Общая площадь подвала – 589,6  м2     

Общая площадь встроенных помещений – 233,33 м2 
Этажность – 6 эт. 
 
Корпус типа А: 
Согласно п.10 общих указаний к расчету продолжительности строительства жилых домов СНиП 
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1.04.03-85*: «Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с 
настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений под-
вала. 

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанав-
ливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% 
площади технического этажа (технического чердака).» 

Расчетная площадь здания: 
Sрасч = 2338,15 + 444,31 х 0,5 + 0 х 0,75 = 2560,31 м2 

 
Нормативная продолжительность строительства аналогичных жилых домов в каркасно-панельном 

исполнении, приведенная в СНиП 1.04.03-85*, представлена в таблице: 

Количество этажей Общая площадь, м2 
Нормативная продол-

жительность, мес. 
Примечание 

5 2500 5,5 1+1+2,5+1 

5 4000 6,0 1+1+3+1 

5 6000 6,5 1+1+3,5+1 

 
Продолжительность строительства рассчитывается методом интерполяции и будет равна: 

 
Тстр = 5,5 + (6-5,5) * (2560,31 – 2500)/ (4000 – 2500) = 5,52 мес. 

 
В соответствии с п. 11 «Общих указаний» СНиП 1.04.03-85* Продолжительность строительства жи-

лого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу 
норм с прибавлением на каждые 100 кв.м общей площади встроенных помещений 0,5 мес. 

Продолжительность возведения встроенных помещений: 
Твстр = 178,69 * 0,5 / 100 = 0,9 мес. 

 
Таким образом, общая продолжительность строительства корпуса типа А составляет: 

Т общ = Т стр + Т встр = 5,52 + 0,9 = 6,42 мес.  
 

Корпус типа Б: 
Согласно п.10 общих указаний к расчету продолжительности строительства жилых домов СНиП 

1.04.03-85*: «Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с 
настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений под-
вала. 

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанав-
ливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% 
площади технического этажа (технического чердака).» 

Расчетная площадь здания: 
Sрасч = 3052,15 + 589,6 х 0,5 + 0 х 0,75 = 3346,95 м2 

Продолжительность строительства рассчитывается методом интерполяции и будет равна: 
Тстр = 5,5 + (6-5,5) * (3346,95 – 2500)/ (4000 – 2500) = 5,78 мес. 

Продолжительность возведения встроенных помещений: 
Твстр = 243,3 * 0,5 / 100 = 1.22 мес. 

Таким образом, общая продолжительность строительства корпуса типа А составляет: 
Т общ = Т стр + Т встр = 5,78 + 1,22 = 7,0 мес.  
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Общая продолжительность строительства жилого комплекса со встроенными помещениями (7.1-13.2 

этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадаст-
ровый номер 47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 47:07:0957004:245 принимается равной 116,0 ме-
сяцам. Указанные сроки учитывают возможности строительной организации. Календарный план строитель-
ства жилого комплекса и распределение объемов СМР по периодам строительства приведены в приложе-
нии1. 

Ввод жилого комплекса происходит поэтапно. Продолжительность каждого этапа: 

№ п/п № этапа Тип корпуса 
Продолжительность 

нед. 
1 Этап 7.1 – корпус 3.7 тип Б Введён в  

эксплуатацию 
2 Этап 7.2 – корпус 3.6 тип Б Введён в  

эксплуатацию 
3 Этап 9.1 – корпус 3.2 тип Б 59 
4 Этап 7.3 – корпус 3.1 тип Б 50 
5 Этап 9.2 – корпус 3.3 тип Б 46 
6 Этап 8.1 – корпус 3.5 тип А 66 
7 Этап 8.2 – корпус 3.4 тип Б 64 
8 Этап 8.3 – корпус 3.4.1 тип Б 61 
9 Этап 11.2 – корпус 4.1 тип Б 44 
10 Этап 11.3 – корпус 4.2 тип Б 44 
11 Этап 10.3 – корпус 4.5 тип Б 79 
12 Этап 10.1 – корпус 4.6 тип А 79 
13 Этап 10.2 – корпус 4.7 тип Б 79 
14 Этап 12.2 – корпус 4.3 тип Б 79 
15 Этап 11.1 – корпус 4.4.1 тип Б 79 
16 Этап 12.1 – корпус 4.4 тип Б 79 
17 Этап 13.1 – корпус 4.8 тип Б 79 
18 Этап 13.2 – корпус 4.9 тип Б 79 

 

13. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных стро-
ительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топли-
ве и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энер-

гии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 
 

13.1 Обоснование потребности в ресурсах 
 

Необходимые ресурсы для проведения демонтажных работ определены в соответствии с «Расчетными 
нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя СССР и МДС-
12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строитель-
ства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 
Потребности в ресурсах и численности рабочих кадров определены исходя из годового объема строитель-
но-монтажных работ. 
Годовой объем строительно-монтажных работ равен: 
 

Сгод = С смр * Тгод/Тстр, 
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где Ссмр - объем строительно-монтажных работ на весь период строительства;  
Тгод - продолжительность года в месяцах; 
Тстр - продолжительность строительства в месяцах; 
 

С смр = 2 413 000 000,0  руб.  2 413,0 млн.руб. 
 
Годовой объем строительно-монтажных работ в текущих ценах: 
 

Сгод = 2 413 000 000,0 * 12 / 116 = 249 620 тыс. руб.  249,6 млн. руб. 
 
Потребность в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле согласно МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации ра-
бот по сносу (демонтажу), проекта производства работ»: 

,4,1   oKqQ  

где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo = 0,9 - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента; 

,4,1   oKqQ
 

Q =  1,4 * 6,0 * 0,9  = 7,6 м3/мин. 
Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижных компрессоров строительно-монтажной орга-
низации. Принимаем 1 компрессор. 
 

13.2 Обоснование численности рабочих 
 
Численность работающих на период демонтажных работ рассчитана на основании данных о выра-

ботке на одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях.  
Необходимое количество работающих определено по наиболее напряженному периоду демонтаж-

ных работ. 
 

Ч = Сгод/Wгод, 
 

где Сгод - годовой объем строительно-монтажных работ (расчет приведен в п.13.1), тыс. руб.; 
Wгод - годовая товарная выработка на одного работающего, достигнутая в организациях, тыс. руб.  
 

Ч = 249 620 / 1730,0 = 144 чел. 
 
На основании «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 
соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается соответственно 84,5, 11, 3,2 и 1,3%. Мак-
симальное количество работников составит: 

 

№ Категория работников Норматив, % Максимальное количество 

1.  Рабочие 84,5 122 
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2.  ИТР 11 16 

3.  Служащие 3,2 4 

4.  МОП 1,3 2 

Итого  144 

 

13.3 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 
 
Расчет потребности помещений для работающих на строительной площадке производится по рас-

четным нормам на основании следующих данных: 
1) строительные работы выполняются в освоенном районе; 
2) стоимость СМР объекта:   S = 2413,0 млн. руб. (в текущих ценах), 
3) продолжительность работ: 53 месяца, 
4) общее число работников, занятых на строительной площадке: 144 чел., 
1) строительные работы ведутся в две смены, причем в наиболее многочисленную смену число ра-

бочих составляет 70% общего количества рабочих: 85 чел., а ИТР, служащих, МОП и охраны составляет 
80%: 18 чел. Всего 103 чел. 

5) расчет потребности площади для гардеробных осуществляется на общее число рабочих, заня-
тых на строительной площадке; 

6) здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются. 
7) расчет потребности площади для душевых осуществляется на 80% численности рабочих в наибо-

лее многочисленную смену; 
8) расчет потребности площади в помещениях для обогрева и сушки спецодежды ведется на количе-

ство рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 

Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников: 
 

Наименование помещений бытового го-
родка 

Расчетное количество человек (Чрасч) 

Контора начальника участка (прораба) Чрасч = 0,8 * Читр,моп, служ = 0,8 * (16 + 4 + 2) = 18 чел. 

Гардеробная Чрасч = Чмах = 122 чел. 

Душевая Чрасч = 0,8 * 0,7 *Чмах = 68 чел. 

Умывальная Чрасч = 0,7*Чмах + 0,8*Читр,моп, служ = 103 чел. 

Помещение для приема пищи Чрасч = 0,7*Чмах + 0,8*Читр,моп, служ = 103 чел. 

Помещение для обогрева Чрасч = 0,7*Чмах = 85 чел. 

Помещение для сушки спецодежды Чрасч = 0,7*Чмах = 85 чел. 

Туалет Чрасч = 0,7*Чмах + 0,8*Читр,моп, служ = 103 чел. 
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Потребность площадей временных зданий 
административно-бытового назначения 

 

Наименование 
временного здания 

(помещения) с учетом групп 
произв. процессов 

(приложение 6) 

Расчетное 
количество 

человек (Чрасч) 

Норматив 
площади, Sн 

Общая расчетная 
площадь 

Sр = (Чрасч х Sн ) 

Фактический набор 
помещений 

Контора начальника участка 
(прораба) 18 4,0 72,0 2,5 х 6,0 м - 5 шт. 

Гардеробная 122 0,70 85,4 2,5 х 6,0м - 7 шт. Умывальная 68 0,2 13,6 

Душевая  103 0,54 55,6 2,5 х 6,0м - 4 шт. 
Помещение для приема пи-
щи 

103 1,0 103,0 2,5 х 6,0м - 7 шт. 

Помещение для обогрева 85 0,1 8,5 
2,5 х 6,0 м - 2 шт. Помещение для сушки спец-

одежды 
85 0,2 17,0 

Туалет 103 0,07 7,2 Биотуалет – 6 шт. 

Итого    362,3 
25 бытовок-контейнеров  

+ 6 биотуалета 
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13.4 Расчет потребности в электроэнергии на период строительства 
 
Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 

устройства» и предусматривается с максимальным использованием источников, сетей и электротехнических 
сооружений проектируемого постоянного электроснабжения с выполнением их в подготовительный период. 

Устройство электроснабжения по временной или постоянной схеме должно быть согласовано с энер-
госнабжающей организацией. 

Выбор конкретного варианта электрообеспечения объекта и разработка необходимой документации в 
соответствии с «Техническими условиями» производится в составе ППР. 

 
Суммарная потребность в электроэнергии определяется по формуле: 

Р = α * (К1Р1/ cosσ1 + К3P3 + К4H4 + K5H5) 
 

где  α – коэффициент потери мощности в сетях (α  = 1,05); 
cosσ1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромоторов (cosσ1 = 0,7); 
cosσ2 - коэффициент мощности для технологических потребителей (cosσ2 = 0,8); 
К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов (К1 = 0,5; К1 для кранов и подъемни-

ков равен 0,4); 
К3 - то же, для внутреннего освещения (К3 = 0,8); 
К4 - то же, для наружного освещения (К4 = 0,9); 
К5 - то же, для сварочных трансформаторов (0,6). 
Р1 - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (краны, бетоноломы, трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 
Р3 - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обо-

грева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Р4 - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Р5 - то же, для сварочных трансформаторов; 
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13.5 Расчет потребности в воде на период строительства 
 
Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и проти-

вопожарных нужд стройплощадки. 
Основными потребителями воды на объекте являются строительные машины, механизмы, установки 

строительной площадки и технологические процессы.  
Общий расход воды для обеспечения стройплощадки составляет: 

Qобщ = Q1+Q2 
где: Q1 = расход воды на производственные нужды, л/с; 
Q2 = расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/с; 
 
1. Удельный расход воды на удовлетворение производственных нужд приведен в таблице. 

№ 
п/п 

Потребитель 
Единица 

измерения 
Расход во-

ды (q1) 
Кол. ед. 

(n1) 
Общий расход  
л/сут (q1 * n1) 

1 Уход за бетоном, потребности автопарка л/сут 180 1 180,0 

 Итого:    180,0 

Суммарный расход воды Q1 на производственные и технические нужды (л/с) определяется по 
формуле: 

Q1  =  K1* 
q1* n1 * K’

1 

t1 * 3600 

где: ql - удельный расход воды на производственные нужды, л;  
n1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;  
К1 - коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);  
К’

1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  
t1- число часов в смену.  

Q1  = 1,2* 
180 * 1,5 

= 0,04 л/с 
8 * 3600 

 
Расход воды Q1ч на производственные нужды в м3/сут определяется по формуле: 

Q1сут = Q1 / 1000 = 180 / 1000 = 0,18 м3/сут.  
 

2. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Q2 определяется по формуле: 

Q2 = 
q2* n2 * K2 

+ 
q3 * n3 

t1 * 3600 60 * t2 
где: 
q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего(15,0 л/с); 
n2 – число работающих в наиболее загруженную смену; 
K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5 -3); 
q3 – расход воды на прием душа одним работающим (равен 30,0 л/с); 
n3 - численность пользующихся душем (до 80 % n2); 
t2 - продолжительность использования душевой установки (45 мин). 

Q2 = 
15* 103 * 2 

+ 
30 * 68  

= 0,86 л/с.  
8 * 3600 60 * 45 

Расход воды Q2ч на хозяйственно-бытовые нужды в м3/сут 
Q2сут = (q2* n4 + q3 * n5) / 1000 = (15 * 144 + 30 * 98) / 1000 = 5,1 м3/сут. 

, где n4 – число работающих в день; 
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n5 - численность пользующихся душем в день(до 80 % n2); 
 

Общий расход воды для обеспечения стройплощадки составляет: 
Qобщ лс= Q1 + Q2  = 0,04 + 0,86 =  0,9 л/с. 

Qобщ м3 сут = Q1сут + Q2сут = 0,18 + 5,1 =  5,28 м3/сут. 
 
3. Расход воды для наружного пожаротушения (Q3) принимается из расчета трехчасовой про-

должительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пико-
вом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.  

Q3 принимается 20 л/с на основании расчетных нормативов для составления ПОС ЦНИИОМТП и 
Нормативов централизованного материально-технического обеспечения. 

Расход воды Q1ч для наружного пожаротушения в м3/ч: 
Q3ч = Q3 * 3600 / 1000 = 20,0 * 3600 / 1000 = 72,0 м3/ч. 

 
Расчет объемов водоотведения строительной площадки 

 
Водоотведение со строительной площадки устраивается на хозяйственно-бытовую канализацию 

(умывание, прием душа работниками) и технологических нужд (сброс поверхностных вод прилегающей 
территории, водоотведение из котлована). 

Общий объем водоотведения составляет: 
Qобщ = Q1+Q2 

где: Q1 = расход воды на производственные нужды, л/с; 
       Q2 = расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/с; 

 
1. Удельный расход воды на производственные нужды приведен в таблице. 

№ 
п/п 

Потребитель 
Единица 

измерения 
Расход во-

ды (q1) 
Кол. ед. 

(n1) 
Общий расход  
л/сут (q1 * n1) 

1 
Сброс поверхностных вод с прилегающей 
территории  л/сут 145000 1 145000,0 

2 Водоотведение из котлована л/сут 2000 1 2000,0 

 Итого:    147000,0 

1. Суммарная потребность в отведении производственных стоков Q1 определяется по формуле: 

Q1  =  K1* 
q1* K’

1 

t1 * 3600 

где: ql - удельный объем водоотведения производственных стоков, л;  
К1 - коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);  
К’

1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  
t1- число часов в смену.  

Q1  = 1,2* 
147000 * 1,5 

= 7,66 л/с 
8 * 3600 

Суммарная потребность в отведении производственных стоков Q1ч  в в м3/сут определяется по формуле: 
Q1сут = q1 / 1000 = 147000 / 1000 = 147,0 м3/сут. 

 
2. Суммарная потребность в отведении хозяйственно-бытовых стоков Q2 равна потреблению воды 

на хозяйственно-бытовые нужды:  
Q2 = 0,86 л/с. 

Q2сут = 5,1 м3/сут. 
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Общий объем водоотведения составляет: 
 

Qобщ лс= Q1 + Q2 = 7,66 + 0,86 = 8,52 л/с. 
Qобщ м3 сут = Q1сут + Q2сут = 147,0 + 2,73 =  149,73 м3/сут. 
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13.6 Обоснование потребности в основных строительных механизмах 
 

Расчет потребности в основных строительных машинах и механизмах для обеспечения запланированного 
объема работ осуществляется по укрупненным показателям на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ в текущих ценах. Укрупненный расчет ведется по формуле: 
М = Н х Ссмр  , 
где: М – среднегодовое количество или мощность (вместимость ковша, грузоподъемность) машин, необхо-
димых для выполнения работ в течение года; 
Н – нормативное количество машин данного вида на 1 млн. руб. объема СМР в штуках или единицах мощ-
ности (вместимости, грузоподъемности); 
Ссмр  - годовой объем строительно-монтажных работ в текущих ценах. 
В расчете применяется норма потребности в машинах на 1 млн. руб. для городов с населением более 500 
тыс. жителей. 
Результаты расчета потребности представлены в таблице: 
 

Область 
применения 

Наименование Марка 
Краткая технич. 
характеристика 

Кол
-во 

Подготовительный период. 
Устройство бытового горо-
да, укладка дорог, устрой-
ство канализации и тепло-
снабжения. 

Манипулятор ISUZU 7360 
Стрела: 12 м. 
Q=5 т. 
Борт: 6 м. 

1 

Земляные работы Бульдозер 
Четра Т-
9.01 

110 кВт/ 
 150 л.с., 1 

Земляные работы 
Экскаватор гусеничный об-
ратная лопата 

Твэкс ЕТ-
18-20 

Vк=1,0 м3 

90 кВт/ 123 л.с. 1 

Водоотлив Погружной дренажный насос Гном 10 Q=10 м3/ч 4 

Уплотнение основания Пневмокаток ДУ-85 
110 кВт m=13,0т 
L=2м 

1 

Прокладка  
инженерных  
коммуникаций 

Экскаватор-погрузчик 
Амкодор 
702ЕА 

60 кВт, 
81 л.с., Vк=0,28 
м3 

1 

Железобетонные работы Виброрейка ВР 3-5 э 
0,25 кВт 
130 м2/ч 

4 

Железобетонные работы 
Глубинный 
электрич. Вибратор 

ИВ-67 
Мощность 0,72 
кВт 

4 

Железобетонные работы Автобетононасос 
АБН-37 
КамАЗ 6540 

Lстр= 37 м 
Vmax = 120 м3/ 
час 

1 
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Область 
применения 

Наименование Марка 
Краткая технич. 
характеристика 

Кол
-во 

Железобетонные работы Автобетоносмеситель АБС-9ДА 
КамАЗ 6520-61 
V = 9 м3 

1 

Монтаж башенных кранов Автокран  КС-6476 
Q=50т 
Lстр= 11,4-34,0м 

1 

Строительно-монтажные 
работы 

Компрессор СО-7Б 
33 м3/ч 
4 кВт 

1 

Строительно-монтажные 
работы 

Кран башенный КБ-503Б 
Q=10т 
Lстр= 35,0м 

5 

Сварочные работы Трансформатор сварочный ТДМ-200 7,5 кВа 4 

Транспортные работы Бортовой автомобиль 
КамАЗ 
53215 

Q=11,0т 
176 кВт/ 
240 л.с. 

2 

Транспортные работы 
Седельный 
тягач 

КамАЗ 
65116 

Q=30,0 т 
206 кВт/ 280 л.с. 6 

Транспортные работы 
Бортовой полуприцеп 2-х ос-
ный 

НЕФАЗ 
9334 

Q=27,9т 
L=12,6 м 

6 

Транспортные работы Самосвал 
КамАЗ 
55111 

Q=13,0 т Vк=7,2 
м3 

176 кВт/ 
240 л.с. 

2 

Благоустройство Минипогрузчик  Амкодор 
211 

Q = 1,2 т 
81 л.с./ 
60 кВт 

1 

Устройство асфальтовых 
покрытий 

Пневмокаток ДУ-98 
57,4 кВт 
m=11,5т 
L=1,7м 

1 

Дорожные работы Автогрейдер ДЗ-122Б-7 
104 кВт/ 
155 л.с. 
m=14,6 т 

1 

Уплотнение основания и 
дорожные работы 

Виброплита 
Bomag BP 
10/36-2 

10-13 т/час, 
m = 83 кг,  
2,9 кВт 

3 

**Механизмы, принятые для строительства, могут быть заменены на механизмы других марок с ана-
логичными техническими характеристиками.  

Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка механизмов, имеющегося в распо-
ряжении подрядчика, а также за счет аренды у сторонних организаций. 
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Номенклатура строительных машин, механизмов и автотранспорта решается строительной 
организацией, исходя, из наличия имеющихся марок и грузоподъемности, а также дальности перевозки 
материалов и конструкций при выборе автомашин. 

Для каждого этапа строительства предусмотрен набор машин и механизмов выше. При совмещении 
работ по этапам, в соответствии с графиком работ, ведущие механизмы умножаются кратно (башенных кран, 
экскаватор и пр.), остальные этапы используются на несколько этапов без увеличения численности. Допуска-
ется строительство двух корпусов с одного башенного крана – подтвердить разработкой соответствующего 
ППРк. 

 
 

14. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строитель-

ных конструкций 
 

На основании указаний в «Пособии по разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СП 48.13330.2019*)» и расчет потребности в 
складских помещениях осуществляется в соответствии с нормативными показателями на 1 млн. руб. строи-
тельно-монтажных работ и составляет: 

Наименование здания 
Норматив на 1 млн. 
руб. СМР в текущих 

ценах, м2 

Объем СМР в 
текущих ценах, 

млн.руб. 
Потребность, м2 

Закрытый склад отапливаемый 0,15 546,339 82,0 

Закрытый склад неотапливаемый 0,2 546,339 109,3 

Навесы 0,35 546,339 191,2 

Склад оборудования 0,2 546,339 109,3 

Открытые склады 1,9 546,339 1038,0 

Итого   1529,7 

Использование на строительной площадке крупных негабаритных грузов  не предусмотрено.  
При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра груза. Для строповки используются 

двух- и четырехветвевые стропы. 
Перемещение длинномерных грузов (пучки арматуры) при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ в стесненных условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от слу-
чайного разворота с помощью гибких оттяжек. 

Строповка грузов осуществляется в соответствии с требованиями ФНП №461. Строповка грузов про-
изводится в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза применя-
ются стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их 
наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90° по 
диагонали. 

Схемы строповок разрабатывают на все грузы. Строповка грузов должна производиться за все име-
ющиеся специальные устройства (петли, цапфы, рымы). 
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Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить в при-
сутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Строповка механизмов и оборудования производится по схемам или по данным паспортов, пред-
ставленных организациями-отправителями, или по схемам, разработанным специализированными организа-
циями. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдаются на руки 
стропальщикам и крановщикам или вывешиваются в местах производства работ. 

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты и т.д.) подбирают в зависимости от ха-
рактеристики поднимаемого груза и разработанной схемы строповки.  

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической 
биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Приказ от 9 декабря 2020 года N 871н 
«Правила по охране труда на автомобильном транспорте», Приказ от 28.10.2020 № 753н «Правила по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

 

15. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируе-

мых оборудования, конструкций и материалов  
 

Контроль качества 
Производственный контроль качества должен включать: 
-  входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и полуфаб-

рикатов;  
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций; 
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.  
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производ-

ственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, 
либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабаты-
ваться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются: 

- соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, 
ТУ; 

- соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 
- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей 

требованиям проекта;  
- своевременность и правильность оформления производственной документации; 
- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением 

СМР. 
 

Мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости 
возводимых зданий и сооружений 

 
К мероприятиям по обеспечению прочности и устойчивости возводимых зданий и сооружений относят-

ся: 
- указания в рабочих чертежах проекта о методах контроля основных параметров возводимых кон-

струкций, их прочности и надежности; 
- контроль качества строительно-монтажных работ, на всех стадиях создания строительной продук-

ции. 
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Производственный контроль качества строительства, выполняемый исполнителем работ и включаю-
щий в себя: входной контроль проектной документации; входной контроль применяемых материалов и изде-
лий: наличие сертификатов качества на материалы и испытание образцов изделий в период строительства; 
геодезический контроль производственных процессов на стройплощадке; операционный контроль в процессе 
выполнения и по завершении операций; оценку выполнения скрытых работ; непрерывный геодезический мо-
ниторинг при погружении свай на стройплощадке, предусматривающий оценку динамического воздействия на 
существующие здания и инженерные сети; технический и авторский надзор за ходом строительства, который 
выполняется службами заказчика и проектной организацией (по отдельному договору) в соответствии с п.6.3 
и 6.4 СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 
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16. Предложения по организации службы геодезического и лаборатор-
ного контроля 

 
Мероприятия по организации геодезического контроля 

 
Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с разделом 4 СП 

126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 
«Геодезические работы в строительстве»), ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-2019. Он выполняется при: 

- создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчиком); 
- разбивочных работах в период строительства (выполняет генподрядчик);  
- контроле точности геометрических параметров возводимого объекта. 
Для производства геодезических работ и своевременного контроля за возведением зданий и 

сооружений используют квалифицированных специалистов, необходимые приборы и оборудование. 
Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения работ 
точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геодезические приборы 
должны быть проверены и отъюстированы. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными знаками. 
Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Временные - по этапам работ 
(земляные работы, устройство фундаментов, возведение надземной части). 

Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной 
сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием.  

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, 
предусмотренные СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-
ция СНиП 3.01.03-84), уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также 
соблюдая следующие требования:  

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической 
разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 
устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях; 

 - типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической разбивочной 
основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Створы основных 
разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках. 

Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии со СП 
126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). 
Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей приведены в таблице. 

Точность выполнения разбивочных работ 

Вид геодезических работ 

Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей 

угловые измерения линейные измере-
ния 

определение пре-
вышений, мм 

Построение разбивочной основы 5 1/10000 6 

Построение внешней и внутренней 
разбивочных сетей: 
при отрывке котлована 
при устройстве подземной части 
при устройстве надземной части 

 
 
 

45 
30 
 

30 

 
 
 

1/1000 
1/3000 

 
1/3000 

 
 
 

10 
3 
 
3 
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При устройстве котлована под крыльца должен быть выполнен следующий комплекс геодезических 
работ: 

- разбивка и закрепление в натуре контуров котлована; 
- нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована; 
- передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована; 
- периодические исполнительные съемки для подсчета объемов земляных масс; 
- окончательная плановая и высотная исполнительная съемка отрытого котлована. 
Разбивка контура котлована должна вестись от основных и промежуточных осей сооружения. По ме-

ре углубления котлована должна контролироваться его глубина. По окончании работ по устройству котлована 
должна составляться следующая исполнительная геодезическая документация: 

- акт готовности по устройству котлована;  
- схема плановой и высотной исполнительной съемки котлована; 
- исполнительная картограмма подсчета объемов земельных масс. 
Детальные геодезические построения должны заключаться в построении установочных рисок, фикси-

рующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов. 
При производстве детальных геодезических построений обязательно должны быть выполнены кон-

трольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства конструкций в соответствии с 
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-
84). 

Ответственные конструкции, подлежащие промежуточной приемке с составлением геодезической 
съемки – монолитная фундаментная плита, монолитные железобетонные конструкции стен и перекрытий. 

 
Мероприятия по организации лабораторного контроля качества строительства 

 
Строительные лаборатории создаются как структурные подразделения в составе строительно-

монтажных трестов, а также территориально удаленных от треста строительно-монтажных управлений в це-
лях осуществления производственного контроля качества в части физико-технических характеристик приме-
няемых материалов и технологических режимов работ. В составе строительных лабораторий могут созда-
ваться лабораторные посты, размещаемые непосредственно на участках выполнения работ. 

Строительные лаборатории должны быть обеспечены необходимыми рабочими помещениями и 
оснащены оборудованием и приборами соответственно профилю выполняемых работ, в том числе: оборудо-
ванием и приборами для физико-механических испытаний, измерений и определения давлений, деформаций 
и прогибов; весовым оборудованием; оборудованием для испытания заполнителей для бетонов и растворов 
и каменных материалов; приборами для испытания вяжущих материалов; приборами и оборудованием для 
испытания грунтов; приборами для испытания красок и лаков; приборами для неразрушающего контроля ка-
чества конструкций и их соединений; приборами для измерения температуры, влажности, загазованности, 
шума, освещенности; набором необходимых слесарных и других вспомогательных инструментов. 

Основные функции строительных лабораторий: проверка соответствия стандартам, техническим 
условиям, паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 
определение физико-химических характеристик местных строительных материалов; подбор составов бето-
нов, растворов, мастик, антикоррозионных и" других строительных составов; контроль за дозировкой и приго-
товлением бетонов, растворов, мастик и составов; отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изго-
товление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности ма-
териалов в конструкциях неразрушающими методами, контроль за состоянием грунта в основаниях сооруже-
ний (промерзание, оттаивание, увлажнение); своевременная проверка и организация ремонта лабораторного 
оборудования и приборов и поддержание их в состоянии, обеспечивающем измерения с требуемой точно-
стью и достоверностью. 

Основные функции лабораторных постов: участие в контроле качества СМР по указанию руководства 
строительной лаборатории (в части проверки физико-технических показателей укладываемых в дело мате-
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риалов); контроль технологических режимов при производстве СМР, включая температурно-влажностные 
режимы окружающей среды, а также технические требования к разгрузке и складированию материалов, 
предназначенных к укладке в дело.  

Строительные лаборатории обязаны вести производственную документацию по профилю выполняе-
мых работ, своевременно вносить предложения руководству стройки об изменении режимов или приоста-
новлении производства работ, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, сни-
жающих прочность и устойчивость конструкций, а также давать указания непосредственно линейному произ-
водственному персоналу по вопросам, находящимся в компетенции лабораторий. 

При осуществлении лабораторного контроля необходимо руководствоваться действующими норма-
тивно-техническими документами, устанавливающими правила проведения контроля, испытаний и приемки, 
имеющейся измерительной и испытательной базой строительной организации, а также действующим законо-
дательством. 

Лабораторные испытания осуществляются службой при приемке от поставщика закупаемых строи-
тельных материалов, комплектующих изделий, оборудования и других необходимых ресурсов на объект, 
приобъектный склад либо складское хозяйство. 

Служба лабораторного контроля должна проверить, соответствует ли закупаемая продукция требо-
ваниям стандарта, на который есть ссылка в контракте, в проектной документации, или техническим услови-
ям, которые входят в состав документации на закупку. Служба лабораторного контроля проводит испытания 
закупаемой продукции для проверки тех или иных свойств этой продукции. 

Подлежат лабораторным испытаниям: 
- поставляемый на стройку раствор и бетон на соответствие их марки проектной; 
- сварные соединения ответственных металлоконструкций; 
- определение плотности грунта при его уплотнении трамбовками. 
Фактические отклонения формы, размера, положения объекта и его частей должны быть определены 

с помощью геодезического контроля точности СМР и выдержаны в пределах допусков, полученных при про-
ектировании путем расчета точности конструкций при принятом уровне их собираемости. 

Фактические отклонения параметров смонтированных инженерных систем от проектных значений 
должны быть определены путем предусмотренных в проектной и нормативной документации приемочных 
испытаний. 

 

17. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей до-
кументации, разрабатываемой на основании проектной документа-
ции, в связи с принятыми методами возведения строительных кон-

струкций и монтажа оборудования 
 

При разработке рабочей документации на основании проектной необходимо учесть следующие тре-
бования: 

- рабочие чертежи выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, ГОСТ 21.501-2018; 
- дополнить рабочие чертежи спецификациями арматуры, стали, сборных элементов, оборудования; 
- дополнить чертежи ведомостями отделки помещений, согласованными с заказчиком; 
- более детально разработать конструктивные элементы (узлы, фрагменты, детали и т.д.); 
- дополнить все разделы проектной документации методикой производства работ, привязанной к кон-

структивным элементам; 
- разработать более детально схемы армирования монолитных железобетонных конструкций; 
- представить сведения о возможных нагрузках и воздействиях при выполнении строительно-

монтажных работ; 
- детализировать мероприятия при выполнении работ в зимнее время. 
Также при разработке рабочей документации необходимо учесть и предусмотреть: 
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- крепление стенок котлованов период проведения работ; 
- учесть промораживание грунтов; 
- предупредить сток поверхностных вод в котлованы в период проведения работ; 
- учесть пучинистость грунтов; 
- учесть опыт проектирования и строительства в данном районе. 
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18. Обоснование потребности в жилье и социально бытовом обслужи-
вании персонала, участвующего в строительстве  

 
В связи с тем, что выполнение работ по строительству зданий не предусматривает вахтового метода 

проживания рабочих, данный раздел не разрабатывается. 
Обеспечение социально-бытовым обслуживанием работников предусматривается за счёт инфра-

структуры города. 
 

 

19. Перечень мероприятий и проектных решений по определению тех-
нических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда  
  

Основные положения 
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности труда в 

соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Приказ от 
16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте», Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ФНП №461, 
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строи-
тельства и проектах производства работ», перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001. 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с приложением “К” 
СНиП 12.03-2001.  

Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются: 
- работа строительных машин и механизмов; 
- работа на высоте; 
- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 
- работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 
- опасность возникновения пожара; 
- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически активные или 

ядовитые вещества). 
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ необходимо оформить акт-допуск по 

форме приложения В СНиП 12-03-2001. 
Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны 

труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-2001, а также лицо, от-
ветственное за безопасное производство работ краном, в соответствии с ФНП №461. 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение проверок, кон-
троля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных уровнях и по формам в соот-
ветствии с п. 5.9 СНиП 12-03-2001. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о вы-
полнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И СНиП 12-03-2001. 

Территория строительной площадки огораживается временным ограждением, а участки производства 
работ - временными сигнальными ограждениями по ГОСТ Р 12.3.053-2020.  

Во время производства работ на строительной площадке исключается присутствие посторонних лиц. 
Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией. 
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Работы на высоте ближе 2м от не огражденных перепадов по высоте более 1,3м ведут с применени-
ем предохранительного пояса. При этом оформляется наряд-допуск на производство работ повышенной 
опасности согласно Приложения "Д" к СНиП 12-03-2001.  

До начала работ прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами работ и 
обязан принять все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев. 

При работах на высоте запрещается выполнение работ при ветре силой 6 баллов (скорость 12 м/сек) 
и более, а также при дожде и грозе. 

 
Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

При организации строительства и производстве работ должны соблюдаться основные правила тех-
ники безопасности:  

Организация строительной площадки 
- территория строительной площадки огораживается временным ограждением, а участки производ-

ства работ - временными сигнальными ограждениями по ГОСТ Р 12.3.053-2020; 
- у въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта;  
- на территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупредительные 

плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время; 
- опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы;  
- на объекте должна находиться укомплектованная аптечка для оказания первой помощи пострадав-

шему; 
- входы в здание должны быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее ширины вхо-

да с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. 
- складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с 

требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудования; 
- санитарно-бытовые и производственные помещения размещаются за пределами опасных зон. 
- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть 

освещены; производство работ в неосвещенных местах не допускается;  
- На объекте предусматривается рабочее, сигнальное, эвакуационное и охранное освещение. 
Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы вы-

полняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется светильниками для наружного освещения 
(галогеновыми прожекторами ГО-68 мощность 1 кВт).  

Внутри здания для освещения применяются лампы накаливания мощностью 60 Вт для сети с напря-
жением 36-42 В.  

Сигнальное освещение обозначает границы рабочей зоны стрелы крана и границы стройплощадки/ 
производства работ  с помощью ламп накаливания желтого и красного цветов.  

Эвакуационное освещение внутри строящегося здания обеспечивается освещенностью 0,5 лк (лам-
почками 60 Вт, 36-42 В), вне здания - 0,2 лк (лампочками 100 Вт, 220 В). 

Охранное освещение обеспечивает на границах строительных площадок горизонтальную освещен-
ность 0,5 лк с помощью части прожекторов рабочего освещения. 

Допуск к производству работ 
- все рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, что должно 

быть зафиксировано в журнале инструктажа по технике безопасности. 
- все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитные каски, 

предохранительные пояса, нескользящая обувь и т.д.); 
- машинисты грузоподъемных кранов, погрузчиков, компрессора, водители автотранспорта, электро-

монтеры и стропальщики должны иметь специальное удостоверение на право производства работ по основ-
ной специальности; 

- перед началом выполнения строительно-монтажных работ необходимо оформить акт-допуск по 
форме приложения В СНиП 12-03-2001. 
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Земляные работы 
- котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а 

также в местах, где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным ограждением. На 
ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – световые сигналы. 

- места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками шириной не менее 1м и 
с установкой ограждения высотой 1,1м и бортовой доски, освещаемыми в ночное время. 

- запрещается находиться людям между экскаватором и транспортным средством во время погрузки 
грунта. Погрузку грунта на автосамосвалы осуществлять со стороны заднего или бокового борта. Пронос 
экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается. Нагруженный автосамосвал может начинать 
движение только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 

Монолитные работы 
- размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных проектом производства 

работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опа-
лубки не допускается; 

- при приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок необходимо принять ме-
ры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих; 

- ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опа-
лубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять; 

Монтажные и погрузо-разгрузочные работы 
- в случае, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего про-

странства или не видит рабочего (сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщи-
ком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь; использование промежуточ-
ных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается; 

- элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удержи-
ваться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 

- не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 
м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, работы 
по перемещению и установку вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 
следует прекращать при скорости ветра 10 м/сек и более; 

- монтаж конструкций каждого последующего яруса здания следует производить только после надеж-
ного закрепления всех элементов предыдущего яруса согласно проекту; 

- монтаж лестничных маршей и площадок зданий должен осуществляться одновременно с монтажом 
конструкций здания; на смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать 
ограждения; 

- очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъ-
ема. 

- механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом 
более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м. 

- переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в исключительных 
случаях и на расстояние не более 50м. 

- не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении 
несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном 
порядке, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней. 

- стропальщики должны выйти из опасной зоны до подачи сигнала машинисту крана о подъеме и пе-
ремещения груза. 

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в 
неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподня-
том грузе. 

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в ку-
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зове или кабине автомашины.  
 

Сварочные работы и резка 
- производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается; 
- при выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, ра-

ботающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг 
металла и др. 

- при проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева для защиты работающих 
предусматриваются специальные приспособления, исключающие возможность воздействия опасных и вред-
ных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон (защитные экраны, кожухи, 
ширмы из негорючих материалов и др.). 

- газопламенную обработку в замкнутых пространствах и труднодоступных местах выполняют при со-
блюдении следующих условий: а) наличия непрерывно работающей приточно-вытяжной вентиляции, обес-
печивающей приток свежего и отсос загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого простран-
ства и труднодоступных мест; б) звукоизоляция помещения для проведения детонационного напыления по-
крытий. 

- при производстве сварочных работ обеспечить защиту глаз, рук и органов дыхания работающих с 
помощью индивидуальных и коллективных средств защиты. 

- изоляция проводов должна быть защищена от механических повреждений. 
- во избежание травматизма лица, работающие рядом со сварщиком, должны пользоваться защит-

ными очками.  
Кровельные работы 

- допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или масте-
ром совместно с бригадиром исправности несущих конструкций и ограждений; 

- хранить на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производ-
ства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра; во время перерывов в 
работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с 
крыши;  

- не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего види-
мость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/сек и более; 

- заготовка элементов и деталей кровли непосредственно на кровле не допускается; 
- при выполнении работ на кровле обеспечить наличие аптечки на рабочем месте.  

Дорожные работы 
- дорожные работы выполняются согласно требований СанПиН для работ на открытом воздухе в хо-

лодный период года, при укладке асфальтовых смесей - работ в нагревающем микроклимате, земляных ра-
бот, работ автотранспорта и механизмов, изложенным в данной главе.  

- при устройстве дорожных покрытий для защиты здоровья и жизни в условиях неблагоприятного 
воздействия окружающей среды, темного времени суток, устанавливаются дорожные знаки, временные спе-
циальные ограждения, применяется спецодежда яркого цвета. 

Возведение каркаса и фасадные работы 
- проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестнич-

ных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь 
ограждения; 

- при совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть обо-
рудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками); 

- леса и подмости высотой выше 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки комиссией, 
назначенной руководителем строительно-монтажной организации и оформляется актом; леса в процессе 
эксплуатации должны осматриваться прорабом не реже, чем каждые 10 дней; 
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- при работе с приставной лестницей на высоте более 1,3 м следует применять предохранительные 
пояса. 

 
Пожарная безопасность при производстве работ 

- Пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» (с изме-
нениями на 6 марта 2015 года) (утверждены постановлением 16.09.2020 №1479);. 

- Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, 
рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей 
упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между 
штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров. 

- Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хра-
нения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устрой-
ство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных ра-
бот. 

- Расстояние от бытовок до существующих и возводимых зданий принимать не менее 15 м; 
- сгораемые строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов от 

зданий и сооружений, проводка временных электрических сетей и установка электрооборудования должны 
соответствовать СНиП 12-04-2002;  

- ответственный за пожарную безопасность при производстве строительно-монтажных работ назна-
чается приказом из числа ИТР организации, производящей работы. 

- все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных по-
жаров. 

- на рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожар-
ной охраны и системы эвакуации людей в случае пожара. 

- территория производства работ оборудуется средствами пожаротушения и соответствовать проти-
вопожарным требованиям;  

- на стройплощадке устанавливаются противопожарные посты, снабженные пожарными кранами, ог-
нетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешиваются предупредительные плакаты. 

- противопожарное оборудование содержится в исправном, работоспособном состоянии. 
- в местах, содержащих горючие и легковоспламеняющие материалы, курение запрещается, а поль-

зование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 
- курить разрешается только в специально отведенных местах.  
- электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы оставляется только де-

журное освещение. 
-  проходы к противопожарному оборудованию, подъезды к водоисточникам, воротам, к пожарной 

сигнализации должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
- в темное время суток участки работ, рабочие места и проходы к ним должны быть освещены в со-

ответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 
- наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоя-

нии. 
- подмости и рабочие настилы, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом. 
- на рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие материа-

лы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества,  не допускаются действия с применением огня или 
вызывающие искрообразование.  

- не разрешается накапливать на стройплощадке и рабочих местах горючие  вещества (жирные мас-
ляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических кон-
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тейнерах в безопасном месте.  
- запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах.  
- запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или  масла, и с открытой 

горловиной топливного бака. 
- запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топ-

ливо- и маслохранилищ. 
- пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который необходимо затем убрать. 
Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны: 
- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а так же соблюдать и поддержи-

вать противопожарный режим; 
- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами, оборудованием; 
- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвида-

ции пожара. 
- к началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водо-

снабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов). 
- внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмот-

ренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водо-
провод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сиг-
нализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей). 

- Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, об-
щей площадью до 800 кв.м. расположены в три ряда, между рядами расстояние не менее 8 м. Каждое поме-
щение обязательно должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения и автономными дымо-
выми датчиками. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается. 

 
Организация работ строительных машин и механизмов 

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения на 
соответствие требованиям санитарных правил использоваться при производстве строительно-монтажных 
работ не допускается. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, поставляет-
ся в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметиза-
цию источников выделения вредных веществ и пыли.  

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной до-
кументацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водите-
ля), а также в зоне работы машин (механизмов) не превышают действующие гигиенические нормативы. 

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9.00 до 18.00 часов. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до 

начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-
изготовителя и санитарных правил. 

Организация безопасной эксплуатации кранов 
Работы краном ведутся в соответствии с СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве», 

прежде всего разделов 7.1, 7.2, 8.1, 8,2, касающихся требований к эксплуатации кранов и безопасности вы-
полнения погрузочно-разгрузочных работ, а также СниП 12-04-2002 и ФНП №461. 

- строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных кранов должны выполняться по 
проекту производства работ кранами (ППРк).  

- во время работы кранов границы опасных зон  определяются согласно расчета, приведенного в 
разделе 5, СНиП 12-03-01. 
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ИТР, в распоряжение которых прибывают машинисты кранов, обязаны до начала работ проинструк-
тировать их по безопасному выполнению предстоящей работы на месте ее производства с записью в журна-
ле регистрации инструктажа на рабочем месте. 

- при перемещении грузов кранами лица, не связанные с этим процессом, должны находиться за 
пределами «опасной зоны». 

- основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое покрытие, выдержива-
ющее без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте крана или инструкции по 
эксплуатации крана. Основание должно быть ровным и иметь уклон, не более указанного в инструкции по 
эксплуатации крана. 

- перемещение груза краном целесообразно производить на высоте не более 0,5 м над поверхностью 
земли с удерживанием груза от раскачивания и разворота с помощью оттяжек, при этом нахождение людей 
между грузом и краном не допускается. 

- трогание крана с места при раскачивающемся на крюке грузе не допускается.  
- в соответствии с ФНП №461 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены 

производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается.  
- в соответствии с п.8.1.4 СНиП 12-04-2002 при возведении зданий и сооружений запрещается вы-

полнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (на захватке, участке) на этажах (ярусах), 
над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных кон-
струкций или оборудования. 

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное 
выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случа-
ях, предусмотренных ППРк, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом 
на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.  

- требования безопасности при эксплуатации производственной тары должны соответствовать ГОСТ 
12.3.010-82. 

При работе крана согласно требованиям с ФНП №461  не допускается: 
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укреп-

ленного болтами или залитого бетоном; 
- подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана; 
- освобождение краном защемленных грузом стропов, цепей или канатов; 
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двуро-

гого крюка; 
- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворот-

ной и неповоротной частями крана; 
- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 
- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания; 
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; 
- подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных грузоприемных площадок 

или специальных приспособлений; 
- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 
- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой 

лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы; 
- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; 
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза. 

Организация безопасной работы автотранспорта 
Для организации движения автотранспорта на производственной территории должны быть разрабо-

таны и установлены на видных местах схемы движения транспортных средств и основные маршруты пере-
мещения для работников.  

Стоянка автотранспортных средств в помещении с работающим двигателем внутреннего сгорания 



  

 

  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

  

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

  

          

28004-107-113-корр4-П-ПОС 
Лист 

      
78 Изм. КОЛ.УЧ. Лист №док. Подпись Дата 

 

 

запрещается.  
Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в окончании посадки, в 

правильности размещения людей и предупредить их о начале движения.  
Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производить-

ся водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах.  
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам, от-

крытым для общего пользования должна выполняться с соблюдением требований Инструкции по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами до-
рожного движения в установленном порядке.  

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платформы автомобиля, свесы 
должны быть одинаковы с обеих сторон.  

 
Организация труда и отдыха 

Для работающих на строительной площадке устанавливается следующий режим работы: 
1-я смена 
• Начало работ 700 
• Окончание работы 1600 
Перерыв на прием пищи (обед) 1 час.  
2-я смена 
• Начало работ 1600 
• Окончание работы 23 00 
После каждого часа работы отдых 10 минут. 
Перерыв на прием пищи (обед) 1 час.  
Медицинское обеспечение строительных рабочих 
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, за-

нятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры (освидетельствования) по основному месту работы.  

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
 

Средства индивидуальной защиты 
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет 
работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в 
соответствии с отраслевыми нормами. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требовани-
ям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном 
порядке. 

Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и усло-
виям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и 
опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативны-
ми документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и спе-
циальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспасатели, 
предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников 
по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку 
по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств индивидуальной 
защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. 
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Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски, другие пылевидные ма-
териалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые помещения обору-
дуются механической системой вентиляции. 

 
Организация работ в условиях нагревающего и охлаждающего микроклимата 

В условиях нагревающего или охлаждающего микроклимата в соответствии продолжительность не-
прерывного пребывания на открытом воздухе ограничивается до 50 мин. Продолжительность перерывов в 
целях нормализации теплового состояния человека  10…15 мин., перерывы могут быть совмещены с отды-
хом после выполнения физической работы. 

При работе в нагревающей среде организуется медицинское наблюдение в следующих случаях: 
- при возможности повышения температуры тела свыше 38 °С или при ожидаемом быстром ее подъ-

еме (работы на открытом воздухе в жарку солнечную погоду, сварочные работы, работы в стесненных усло-
виях); 

- при выполнении интенсивной физической работы (категория IIб или III); 
- при использовании работниками изолирующей одежды. 
Проектом приняты следующие средства защиты от перегревания: 
- Устраиваются перерывы в работе в укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков с 

комфортным климатом – в бытовках для обогрева/охлаждения или под навесом;  
- Для оптимального водообеспечения работающих используется привозная вода в индивидуальных 

бутылях в промышленной упаковке объемом 19 л. Емкости  с водой устанавливаются в местах для обогрева,  
гардеробной и в укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.  

- Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его интенсивности, обеспечи-
ваются соответствующей спецодеждой, имеющей положительное санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние. 

- Работники, выполняющие сварку и изоляционные работы внутри в замкнутых и труднодоступных 
пространствах, выполняющие работы на высоте должны иметь на рабочем месте питьевую воду в индиви-
дуальной промупаковке. 

- Применение местных систем вентиляции при выполнении сварочных и изоляционных работ в за-
мкнутых пространствах и закрытых помещениях.  

Работы на открытой территории в холодный период года во избежание переохлаждения проводятся с 
соблюдением мер: 

- Рабочие обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) (рукавицами, обувью, 
головными уборами применительно к региону г.Санкт-Петербурга), имеющим положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции. 

- Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21 - 25 °С.  
- Продолжительность первого периода отдыха 10 минут, продолжительность каждого последующего 

увеличивается на 5 минут. 
- Перерывы на обогрев сочетаются с перерывами на восстановление функционального состояния 

работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечивается «горя-
чим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» 
пищи (чая и др.). 

- При температуре воздуха ниже -30 °С не планируются выполнение физической работы категории 
выше IIа. 

Организация работ в условиях повышенного шума и вибрации 
Машины и агрегаты эксплуатируются таким образом, чтобы уровни шума и вибрации  на рабочих ме-

стах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в 
санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздей-
ствия на работающих повышенного уровня шума и вибрации применяются: 
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- технические средства (уменьшение шума и вибрации машин в источнике его образования; примене-
ние технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и 
т.д.); 

- средства индивидуальной защиты; 
- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени 

воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия); 
- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения. 
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без ис-

пользования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 
Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 
Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, соответствует требованиям санитарных 

норм. 
При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными производственными 

факторами, обусловленными строительным производством, организуется производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил. 

 
Организация питания работающих 

Питание работающих предусматривается в помещении для приема пищи. 
Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 м2 на каждого посетителя, но не 

менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, 
электрической плитой (микроволновой печью), холодильником. Прием пищи производится в помещении для 
приема пищи из одноразовой посуды, без осуществления помывочного процесса, привоз пищи на объект 
осуществляется в одноразовых ланч-боксах. 

 
 

Питьевое водоснабжение  
Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требо-

ваниям действующих санитарных правил и нормативов. Для питьевых нужд используется привозная вода в 
индивидуальных бутылях в промышленной упаковке объемом 19 л. 

Питьевые установки располагаются не далее 75,0 м от рабочих мест. Питьевые установки устанав-
ливаются в гардеробной и в укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5л зимой; 
3,0 - 3,5 л летом.  

 
Строительные материалы и конструкции 

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные матери-
алы и др.) и строительные конструкции имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в готовом для исполь-

зования виде.  
Малярные составы доставляются на стройплощадку в готовом виде.  
На объекте используются только водоэмульсионные краски. 
Пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях не допускается. 
 

Производственный контроль 
 
В соответствии с действующими санитарными правилами при осуществлении производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил администрацией строительства предусматривается: 
- соответствие санитарным требованиям устройства и содержания объекта; 
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- соответствие технологических процессов и оборудования нормативно-техническим документам по 
обеспечению нормальных  условий труда на каждом рабочем месте; 

- соблюдение санитарных правил содержания помещений и территории объектов, условий хранения, 
применения, транспортирования веществ I - II классов опасности, ядохимикатов; 

- соответствие параметров физических, химических, физиологических и других факторов производ-
ственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом рабочем месте; 

- обеспечение нормативных условий труда для женщин; 
- обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, быто-

выми помещениями и их использование; 
- разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, быта, отды-

ха работающих, по профилактике профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости; 
- организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение мероприятий по 

результатам осмотров; 
- определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмот-

рам, флюорографическим обследованиям и др., участие в формировании планов медосмотров; 
- правильность организации профилактического питания, лечебно-профилактических и оздорови-

тельных процедур (например, при работе с виброинструментом, напряжением органов зрения и др.). 
-  периодическое проведение проверок виброинструментов. 
Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструментальные ис-

следования и измерения, выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных докумен-
тов. 
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20. Охрана окружающей среды 
ПОС разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране окружающей природной сре-

ды» и раздела 9 «Охрана природы» СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 
(актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 

Заправка строительных механизмов ГСМ на стройплощадке не производится. Транспорт и техника 
поступают на объект заправленными. Случайно пролитое масло и топливо должны быть немедленно засы-
паны опилками и удалены.  

Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 
С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движе-

ния кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надеж-
но закрепляться к бортам. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная поставка 
растворов и бетонов специализированным транспортом. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по снижению уровня 
шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период периодически 
поливать водой. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт (V класс опасно-
сти); строительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс опасности). Удаление бытовых и 
строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, собирая их в закрываю-
щиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды.  

На территории строительства предусмотрены площадки для складирования грунта в соответствии с 
ТУ 38.32.39-002-77729846-20 (ПОЧВО-ГРУНТ МИНЕРАЛЬНЫЙ); ТУ 38.32.39-001-77729846-19 (ПОЧВО-
ГРУНТ ЧИСТЫЙ) расположенные на з.у. №10 с кад. номером 47:07:0957004:203, № 9 с кад. номером 
47:07:0957004:197 

Вывоз отходов осуществляется на лицензированные предприятия, включенные в государственный 
реестр объектов размещения отходов для размещения, переработки  и на утилизацию (использование или 
другие специализированные площадки – выбор осуществляется при заключении договоров с перевозчиком и 
получателем строительных отходов  
            При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для 
санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов. 

Работы на территории выполнять с использованием экологически безопасных методов производства 
работ и средств механизации, не создающих динамических нагрузок на конструктивные элементы существу-
ющих зданий. 

После окончания строительных работ осуществляется восстановление нарушенных территорий, вер-
тикальная планировка образованных поверхностей, посадка зеленых насаждений в соответствии с проектом 
благоустройства. 

Гигиенические требования к охране окружающей среды 
При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоот-

ходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объек-
тов окружающей природной среды. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые кон-
тейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные 
емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки подключаются в систему городской канали-

зации. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в уста-

новленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. 
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Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует рекультивировать к началу сда-
чи объекта в эксплуатацию. 

 
Основные антитеррористические мероприятия на период 

проведения строительства 
В перечень антитеррористических мероприятий в период производства строительно-монтажных и 

специальных строительных работ входят: 
- Строительная площадка должна быть ограждена сплошным ограждением высотой 2,00м; 
- Въездные и выездные ворота должны быть оборудованы шлагбаумами для проезда транспорта и 

турникетами для прохода людей; 
- У въездов-выездов и входах-выходах не территорию строительства должны быть установлены вре-

менные КПП с постоянным пребыванием в них сотрудников охраны; 
- Ужесточение пропускного режима при входе-выходе и въезде-выезде на территорию объекта, уста-

новка систем сигнализации, аудио и видеозаписи; 
- Осуществление ежедневных обходов территории строительной площадки и осмотр мест сосредото-

чения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или предметов, вызы-
вающих подозрение; 

- Периодическая комиссионная проверка административно-бытовых и производственно-складских 
зданий и сооружений; 

- Проведение более тщательного подбора и проверки кадров; 
- Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий по действиям при чрезвычайных ситуациях; 
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо: 
- Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефонам террито-

риальных подразделений ФСБ и МВД России; 
- До прибытия оперативно-следственной группы, дать указание сотрудникам и обеспечить нахожде-

ние их на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета; 
- В случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющимся планам; 
- Необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения автома-

шин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС, служб эксплуата-
ции; 

- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших подозрительный предмет, до прибытия оперативно-
следственной группы и фиксацию их установочных данных; 

- Не допускать приближение, обследования, вскрытие и перемещение подозрительных предметов; 
- Обязательное фиксирование время обнаружения подозрительных предметов. 
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21. Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий, 
расположенных в непосредственной близости 

 

Учитывая отсутствие существующих зданий в зоне риска существующей застройки, данный раздел не 
разрабатывается. 

 

22. Организация строительной площадки (стройгенплан)  
 

В составе ПОС разработаны 2 строительных генеральных плана в масштабе 1:500 на период возве-
дения надземной части зданий 7-13 этапов строительства согласно СП 48.13330.2011 «Организация строи-
тельства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 

На стройгенпланах указаны: 
- возводимые и существующие здания; 
- места установки, схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 
- постоянные и временные дороги; 
- места размещения временных зданий и сооружений; 
- места складирования материалов и изделий; 
- проектируемые, существующие и временные инженерные сети; 
- места размещения бытового и строительного мусора; 
- точки подключения инженерных сетей для обеспечения нужд строительства; 
- ограждение строительной площадки; 
- место размещения  информационного щита. 
Участок со всех сторон ограждается временным ограждением строительной площадки выполняется 

из металлической сетки на стойках, высотой 2,00 м (в соответствии с ГОСТ 23407-78). Схема ограждения 
строительной площадки приведена на стройгенплане.  

Въезд на объект осуществляется через шлагбаум в северной части участка с подъездом по шоссе 
Дорога Жизни. Движение транспортных средств и механизмов осуществляется по кольцевой схеме с устрой-
ством площадки для разворота размерами не менее 12,0х12,0 м. Выезд выполняется через этот же шлаг-
баум. Проектом предусмотрен пожарный выезд в западной части участка. В качестве дороги используется 
временная дорога с покрытием из дорожных железобетонных плит 2П 30-18-30 (3000х1750х180 мм) по от-
сыпке из песка толщиной 300 мм. Схема движения автотранспорта по территории строительной площадки 
приведена на стройгенплане. Ширина дороги при одностороннем движении должна быть не менее 3,5м, при 
двустороннем движении – не менее 6,0 м. Движение машин осуществляется с использованием площадок для 
разгрузки материалов шириной не менее 6 м. Радиусы закругления для строительных проездов 12м.  

Пост мойки колес не предусматривается. Очистка проезжей части выполняется специализированной 
организацией по отдельному договору. Очистка выполняется поливомоечной машиной. 

Строительно-монтажные работы максимально механизируются.  

Возведение конструкций нулевого цикла и  надземной части здания осуществлять с помощью башен-
ных кранов на рельсовом ходу марки КБ-503Б с длиной стрелы 35,0 м и грузоподъемностью 10,0. На 
стройплощадке одновременно работает не более 5 башенных кранов.  Используются башенные краны с 
тремя высотами подъема:  

- 2 секции: высота подъема горизонтальной стрелы 30,2 м, наклонной стрелы (30о) – 47,2 м).  
- 3 секции: высота подъема горизонтальной стрелы 37,8 м, наклонной стрелы (30о) – 54,8 м).  
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- 2 секции: высота подъема горизонтальной стрелы 45,4 м, наклонной стрелы (30о) – 62,4 м).  
Основные характеристики применяемых механизмов приведены в разделе 13.6. 

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и из-
делий. Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объема потребления, 
исходя из условия их поставки автомобильным транспортом. Материалы складируются на территории строи-
тельной площадки в местах, указанных на стройгенплане. 

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со стройген-
планом, разрабатываемом в составе ППР с соблюдением требований безопасности. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные. Бытовые помещения распола-
гаются с соблюдением требований пожарной безопасности. Размещение городка показано на стройгенплане. 
Бытовой городок устраивается в западной части участка и обеспечивает потребности всего строительства в 
бытовых нуждах. Бытовки устанавливаются на дорожные плиты для сохранения газонов. 

В качестве временного туалета в бытовом городке используются биотуалеты. Кабины полностью ав-
тономны и мобильны: не требует подключения к инженерным коммуникациям, легко транспортируются. Кон-
струкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку. Объем накопительного бака - 
250 литров, габаритные размеры туалетной кабины: 1150х1150х2250 мм.  

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического контейнера объемом 
9,0м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - контейнер объемом 0,75 м3. Контейнеры ре-
гулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом на полигон ТБО. Место установки 
контейнеров для строительных отходов показано на стройгенплане. Контейнеры устанавливаются на бетон-
ные дорожные плиты. 

На территории строительства предусмотрены площадки для складирования грунта, расположенные 
на з.у. №10 с кад. номером 47:07:0957004:203, № 9 с кад. номером 47:07:0957004:197 

Временное электроснабжение строительства осуществляется согласно Техническим Условиям для 
технического подключения к электрическим сетям. Точка подключения – проектируемая ТП, возводимая в 
подготовительный период. До ее ввода в эксплуатацию в качестве источника временного электроснабжения 
используется ТП 5-6-го этапов. Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением («ру-
бильниками»). Для освещения строительной площадки и бытового городка применяется преимущественно 
воздушное временное электроснабжение, расстояние между опорами 25 м, в зонах действия грузоподъем-
ных кранов использовать только кабельное электроснабжение. Освещение строительной площадки осу-
ществляется прожекторами ГО-68 мощностью 1 кВт каждый, устанавливаемых на металлических мачтах (h = 

7 м). 
Расчет потребности в электроснабжении приведен в 13 разделе. 
Временное водоснабжение  выполняется от сети водопровода. 

Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных 19-ти литровых бутылях, которая должна 
находиться в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Среднее количество питьевой во-
ды, потребное для одного рабочего 1-1,5л зимой и 3,0-3,5 л летом.  

Сброс сточных вод на период строительства (технологическое присоединение) осуществляется в ко-
лодец существующей сети коммунальной канализации в южной части участка, согласно Техническим Усло-
виям на подключение.   

Для противопожарных целей используются ближайшие пожарные гидранты на существующей сети 
водопровода. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - песок, 
лопаты, багры, огнетушители. 
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Временное теплоснабжение на период строительства не проектируются. Обогрев временных зданий 
будет осуществляться с помощью электрических воздухонагревателей (мощность 1-2 кВт).  

Участок строительства оборудуется информационным щитом, необходимыми знаками безопасности 
и наглядной агитацией. Информационный щит устанавливается на въезде на строительную площадку. Стро-
ительный генеральный план представлен. 
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Приложение 1 Ведомость объемов основных строительно-
монтажных работ 

 

№  
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем строительно-монтажных работ 

Всего 

в т. ч. по периодам 
строительства 

1 г. 2 г. 3 г. 
Земляные работы 

1.  
Подземные части сооружений, инже-
нерные сети 

м3  - - - 

2.  
Насыпь грунта при планировке терри-
тории 

м3  - - - 

3.  
Выемка грунта при планировке терри-
тории 

м3  - - - 

4.  
Выемка грунта из под автодорожных 
покрытий, площадок, отмостки 

м3  - - - 

5.  
Выемка плодородной почвы на участ-
ках озеленения 

м3  - - - 

6.  
Выемка грунта из под инженерных се-
тей 

м3  - - - 

7.  Избыток незагрязненного грунта м3  - - - 

8.  Избыток плодородного грунта м3  - - - 

Корпуса 3.5 (Тип А)  
Аналогично корпус 4.6 

9.  Укладка Геотекстиля м2 512,0 512,0 - - 

10.  Устройство щебеночной подготовки  м3 102,4 102,4 - - 

11.  Устройство бетонной подготовки  м3 51,2 51,2 - - 

12.  
Устройство монолитных ж/б фунда-
ментной плиты 

м3 190,1 190,1 - - 

13.  Монтаж арматуры  т 9,798 9,798 - - 

14.  
Монтаж сборных трехслойных цоколь-
ных стеновых панелей  т 158,6 158,6 - - 

15.  
Монтаж сборных трехслойных стено-
вых панелей  т 551,5 551,5 - - 

16.  
Монтаж сборных железобетонных сте-
новых панелей  т 1053,9 1053,9 - - 

17.  
Монтаж сборных железобетонных 
лестничных маршей 

т 27,5 27,5 - - 

18.  
Монтаж железобетонных плит пере-
крытий и балконов 

т 1018,2 1018,2 - - 

19.  
Кладка перегородок из силикатных бло-
ков 80 мм 

м3 
40,3 40,3 

- - 

20.  
Теплоизоляция стен и перекрытий 
ТЕХНОРУФ  H "Технониколь" м3 

27,3 27,3 
- - 
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21.  Устройство перегородок из ГКЛ м2 4194,0 4194,0 - - 

22.  Устройство потолков из ГКЛ м2 546,7 546,7 - - 

23.  
Устройство кровельного покрытия из 
«Техноэласт ЭКП» - 4,0мм 

м2 475,8 475,8 - - 

24.  
Устройство кровельного покрытия из 
«Техноэласт ЭПП» - 4,0мм 

м2 475,8 475,8 - - 

25.  
Огрунтовка праймером битумным Тех-
ноНИКОЛЬ №1 

м2 475,8 475,8 - - 

26.  
Сборная стяжка из двух листов ЦСП -
20мм. м2 475,8 475,8 - - 

27.  
Устройство уклонообразующего слоя из 
керамзитобетона В3.5  F50 /D800от 50 мм. м3 52,3 52,3 - - 

28.  Пароизоляция кровли «Ютафол Н110» м2 475,8 475,8 - - 

29.  
Теплоизоляция кровли пенополистерол  
ТехноНИКОЛЬ   200мм. м2 475,8 475,8 - - 

30.  Установка окон м2 393,9 - 393,9 - 

31.  Устройство витражного остекления м2 761,5 - 761,5 - 

32.  Установка дверей шт 232,5 - 232,5 - 

33.  
Устройство цементно-песчаной стяжки 
(40 мм) м2 2934,7 - 2934,7 - 

34.  Устройство бетонной стяжки (100 мм) м2 411,2 - 411,2 - 

35.  
Устройство покрытий полов из обеспы-
ленного бетона 

м2 411,2 - 411,2 - 

36.  Гидроизоляция полов м2 237,2 - 237,2  

37.  Оштукатуривание стен и потолков м2 3097,7 - 3097,7 - 

38.  Окраска поверхностей ВЭК м2 3097,7 - 3097,7 - 

39.  
Устройство покрытий полов из керами-
ческой плитки 

м2 255,0 - 255,0 - 

40.  Устройство подвесных потолков  м2 190,8 - 190,8 - 

Корпуса 3.1 (Тип Б)  
Аналогично корпуса 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 

41.  Укладка Геотекстиля м2 716,0 716,0 - - 

42.  Устройство щебеночной подготовки  м3 143,2 143,2 - - 

43.  Устройство бетонной подготовки  м3 71,6 71,6 - - 

44.  
Устройство монолитных ж/б фунда-
ментной плиты 

м3 241,0 241,0 - - 

45.  Монтаж арматуры  т 12,688 12,688 - - 

46.  
Монтаж сборных трехслойных цоколь-
ных стеновых панелей  т 182,6 182,6 - - 

47.  
Монтаж сборных трехслойных стено-
вых панелей  т 627,8 627,8 - - 

48.  
Монтаж сборных железобетонных сте-
новых панелей  т 1316,5 1316,5 - - 
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49.  
Монтаж сборных железобетонных 
лестничных марша  т 27,5 27,5 - - 

50.  
Монтаж железобетонных плит пере-
крытий и балконов 

т 1413,0 1413,0 - - 

51.  
Кладка перегородок из силикатных бло-
ков 80 мм 

м3 52,4 52,4 - - 

52.  
Теплоизоляция стен и перекрытий 
ТЕХНОРУФ  H "Технониколь" м3 35,5 35,5 - - 

53.  Устройство перегородок из ГКЛ м2 5446,8 5446,8 - - 

54.  Устройство потолков из ГКЛ м2 710,0 710,0 - - 

55.  
Устройство кровельного покрытия из 
«Техноэласт ЭКП» - 4,0мм 

м2 624,7 624,7 - - 

56.  
Устройство кровельного покрытия из 
«Техноэласт ЭПП» - 4,0мм 

м2 624,7 624,7 - - 

57.  
Огрунтовка праймером битумным Тех-
ноНИКОЛЬ №1 

м2 624,7 624,7 - - 

58.  
Сборная стяжка из двух листов ЦСП -
20мм. м2 624,7 624,7 - - 

59.  
Устройство уклонообразующего слоя из 
керамзитобетона В3.5  F50 /D800от 50 мм. м3 68,7 68,7 - - 

60.  Пароизоляция кровли «Ютафол Н110» м2 624,7 - 624,7 - 

61.  
Теплоизоляция кровли пенополистерол  
ТехноНИКОЛЬ   200мм. м2 624,7 - 624,7 - 

62.  Установка окон м2 498,4 - 498,4 - 

63.  Устройство витражного остекления м2 988,9 - 988,9 - 

64.  Установка дверей шт 302,0 - 302,0 - 

65.  
Устройство цементно-песчаной стяжки 
(40 мм) м2 3811,3 - 3811,3 - 

66.  Устройство бетонной стяжки (100 мм) м2 534,03 - 534,03 - 

67.  
Устройство покрытий полов из обеспы-
ленного бетона 

м2 534,03 - 534,03 - 

68.  Гидроизоляция полов м2 308,0 - 308,0 - 

69.  Оштукатуривание стен и потолков м2 4023 - 4023 - 

70.  Окраска поверхностей ВЭК м2 4023 - 4023 - 

71.  
Устройство покрытий полов из керами-
ческой плитки 

м2 331,2 - 331,2 - 

72.  Устройство подвесных потолков  м2 247,8 - 247,8 - 

Благоустройство (7.1-9.2 этапы) 

73.  
Устройство асфальтовых покрытий до-
рог (мелкоз. 40мм, крупноз. 60мм) м2 9841,93 - - 9841,93 

74.  
Устройство тротуаров из тротуарной 
плитки (на цем.-песч.р-ре 50 мм) м2 2838,29 - - 2838,29 

75.  
Устройство набивного покрытия доро-
жек и площадок отдыха (30 мм) м2 1666,56 - - 1666,56 
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76.  
Устройство искусственного покрытия 
детской площадки 

м2 180,74 - - 180,74 

77.  
Устройство декоративного покрытияиз 
гранитной брусчатки 

м2 213,71 - - 213,71 

78.  Устройство газонов м2 14652,19 - - 14652,19 

79.  
Монтаж бетонного бортового камня БР 
100.30.15 

мп 2278,0 - - 2278,0 

80.  Устройство песчаной подготовки м3 7675,0 - - 7675,0 

81.  Устройство щебеночной подготовки м3 3033,0 - - 3033,0 

82.        

83.        

84.        

Благоустройство (10.1-13.2 этапы) 

85.  
Устройство асфальтовых покрытий до-
рог (мелкоз. 40мм, крупноз. 60мм) м2 10468,67 - - 10468,67 

86.  
Устройство тротуаров из тротуарной 
плитки (на цем.-песч.р-ре 50 мм) м2 3017,2 - - 3017,2 

87.  
Устройство набивного покрытия доро-
жек и площадок отдыха (30 мм) м2 4733,37 - - 4733,37 

88.  
Устройство искусственного покрытия 
детской площадки 

м2 969,7 - - 969,7 

89.  
Устройство декоративного покрытияиз 
гранитной брусчатки 

м2 461,82 - - 461,82 

90.  Устройство газонов м2 3909,92 - - 3909,92 

91.  
Монтаж бетонного бортового камня БР 
100.30.15 

мп 1498,0 - - 1498,0 

92.  Устройство песчаной подготовки м3 8808,0 - - 8808,0 

93.  Устройство щебеночной подготовки м3 3854,0 - - 3854,0 
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Приложение 2 Ведомость потребности строительства в основных 
строительных материалах, конструкциях, изделиях и полуфабрика-

тах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм 

Всего по 
стр-ву 

В т.ч. по 
осн. объ-

ектам 

Распределение по календарным 
периодам 

1 г. 2 г. 3 г. 
Корпуса 3.5 (Тип А)  

Аналогично корпус 4.6 

1 Геотекстиль м2 512,0 512,0 512,0 - - 

2 Щебень м3 102,4 102,4 102,4 - - 

3 Бетон для подготовки  м3 51,2 51,2 51,2 - - 

4 Бетон для фундаментной плиты м3 190,1 190,1 190,1 - - 

5 Арматура т 9,798 9,798 9,798 - - 

6 
Сборные трехслойные цокольные 
стеновые панели 

т 158,6 158,6 158,6 - - 

7 
Сборные трехслойные стеновые 
панели 

т 551,5 551,5 551,5 - - 

8 Сборные ж/б стеновые панели т 1053,9 1053,9 1053,9 - - 

9 
Сборные железобетонные лест-
ничные марши 

т 27,5 27,5 27,5 -  

10 
Сборные железобетонные плиты 
перекрытий и балконов 

т 1018,2 1018,2 1018,2 -  

11 Стеновые блоки силикатные м3 40,3 40,3 40,3 -  

12 ТЕХНОРУФ  H "Технониколь" м3 27,3 27,3 27,3 - - 

13 Гипсокартонные листы м2 4740,7 4740,7 4740,7 - - 

14 Техноэласт ЭКП м2 475,8 475,8 475,8 - - 

15 Техноэласт ЭПП м2 475,8 475,8 475,8 - - 

16 
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ 
№1 

л 333,2 333,2 333,2 -  

17 Листы ЦСП -20мм. м2 951,6 951,6 951,6 -  

18 Гравий керамзитовый м3 52,3 52,3 52,3 - - 

19 Ютафол Н110 м2 475,8 475,8 475,8 - - 

20 Пенополистерол  ТехноНИКОЛЬ м3 95,2 95,2 95,2 - - 

21 Оконные блоки м2 393,9 393,9 - 393,9 - 

22 Витражное остекление м2 761,5 761,5 - 761,5 - 

23 Бетон для стяжки м3 41,12 41,12 - 41,12 - 

24 Двери шт 232,5 232,5 - 232,5 - 
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25 Цементно-песчаный раствор м3 117,4 117,4 - 117,4 - 

26 Гидроизол м2 237,2 237,2 - 237,2  

27 Цементно-известковый раствор м3 62,0 62,0 - 62,0 - 

28 Водоэмульсионная краска кг 309,77 309,77 - 309,77 - 

29 Панели подвесных потолков  м2 190,8 190,8 - 190,8 - 

30 Керамическая плитка м2 255,0 255,0 - 255,0 - 

31 Электроды сварочные. кг 98     

Корпуса 3.1 (Тип Б)  
Аналогично корпуса 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 

1 Геотекстиль м2 716,0 716,0 716,0 - - 

2 Щебень м3 143,2 143,2 143,2 - - 

3 Бетон для подготовки  м3 71,6 71,6 71,6 - - 

4 Бетон для фундаментной плиты м3 241,0 241,0 241,0 - - 

5 Арматура т 12,688 12,688 12,688 - - 

6 
Сборные трехслойные цокольные 
стеновые панели 

т 182,6 182,6 182,6 - - 

7 
Сборные трехслойные стеновые 
панели 

т 627,8 627,8 627,8 - - 

8 Сборные ж/б стеновые панели т 1316,5 1316,5 1316,5 - - 

9 
Сборные железобетонные лест-
ничные марши 

т 27,5 27,5 27,5 - - 

10 
Сборные железобетонные плиты 
перекрытий и балконов 

т 1413,0 1413,0 1413,0 - - 

11 Стеновые блоки силикатные м3 52,4 52,4 52,4 - - 

12 ТЕХНОРУФ  H "Технониколь" м3 35,5 35,5 35,5 - - 

13 Гипсокартонные листы м2 6156,8 6156,8 6156,8 - - 

14 Техноэласт ЭКП м2 624,7 624,7 624,7 - - 

15 Техноэласт ЭПП м2 624,7 624,7 624,7 - - 

16 
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ 
№1 

л 437,1 437,1 437,1 - - 

17 Листы ЦСП -20мм. м2 1249,4 1249,4 1249,4 - - 

18 Гравий керамзитовый м3 68,7 68,7 68,7 - - 

19 Ютафол Н110 м2 624,7 624,7 624,7 - - 

20 Пенополистерол  ТехноНИКОЛЬ м3 124,9 124,9 124,9 - - 

21 Оконные блоки м2 498,4 498,4 - 498,4 - 

22 Витражное остекление м2 988,9 988,9 - 988,9 - 
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23 Бетон для стяжки м3 53,4 53,4 - 53,4 - 

24 Двери шт 302,0 302,0 - 302,0 - 

25 Цементно-песчаный раствор м3 152,5 152,5 - 152,5 - 

26 Гидроизол м2 308,0 308,0 - 308,0 - 

27 Цементно-известковый раствор м3 80,5 80,5 - 80,5 - 

28 Водоэмульсионная краска кг 402,3 402,3 - 402,3 - 

29 Панели подвесных потолков  м2 247,8 247,8 - 247,8 - 

30 Керамическая плитка м2 331,2 331,2 - 331,2 - 

31 Электроды сварочные кг 127     

Благоустройство (7-9 этапы) 
1 Асфальтобетон мелкозернистый м3 393,7 393,7 - - 393,7 

2 Асфальтобетон крупнозернистый м3 590,5 590,5 - - 590,5 

3 Бетонные тротуарные плиты  м2 2838,29 2838,29 - - 2838,29 

4 Отсев м3 83,3 83,3 - - 83,3 

5 
Искусственное покрытие детской 
площадки 

м2 180,74 180,74 - - 180,74 

6 Гранитная брусчатка м2 213,71 213,71 - - 213,71 

7 Бетон для отмостки м3 3033,0 3033,0 - - 3033,0 

8 Песок м3 7675,0 7675,0 - - 7675,0 

9 
Бетонный бортовой камень БР 
100.30.15 

мп 2278,0 2278,0 - - 2278,0 

Благоустройство (10-13 этапы) 
1 Асфальтобетон мелкозернистый м3 418,7 418,7 - - 418,7 

2 Асфальтобетон крупнозернистый м3 628,1 628,1 - - 628,1 

3 Бетонные тротуарные плиты  м2 3017,2 3017,2 - - 3017,2 

4 Отсев м3 236,7 236,7 - - 236,7 

5 
Искусственное покрытие детской 
площадки 

м2 969,7 969,7 - - 969,7 

6 Гранитная брусчатка м2 461,82 461,82 - - 461,82 

7 Бетон для отмостки м3 3854,0 3854,0 - - 3854,0 

8 Песок м3 8808,0 8808,0 - - 8808,0 

9 
Бетонный бортовой камень БР 
100.30.15 

мп 1498,0 1498,0 - - 1498,0 



  

 

  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

  

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

  

          

28004-107-113-корр4-П-ПОС 
Лист 

      
94 Изм. КОЛ.УЧ. Лист №док. Подпись Дата 

 

 

Приложение 3 Перечень профессий рабочих-строителей по видам 
работ с отнесением их к группам производственных процессов 

 

Виды работ Рабочие специально-
сти 

Санитарная характеристика производ-
ственных процессов 

Группы произ-
водствен-ных 
процессов по 
табл. 6 СНиП 
2.09.04-87* 

Земляные ра-
боты 

Машинист экскаватора Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 

Машинист  погрузчика 

Подсобный рабочий Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности 
только рук, при температуре воздуха до 
10оС, включая работы на открытом воздухе 

2г 

Монолитные 
фундаменты, 
бетонные кон-
струкции, кар-

кас, полы 

Машинист крана   Процессы, вызывающие загрязнение веще-
ствами 3-го и 4-го классов опасности только 
для рук 

1б 

Бетонщик Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности 
только рук, при температуре воздуха до 
10гр.С, включая работы на открытом воз-
духе 

1б, 2г 
Такелажник 

Подсобный рабочий 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Монтаж сборных 
железобетонных 

конструкций 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Машинист крана   Процессы, вызывающие загрязнение веще-
ствами 3-го и 4-го классов опасности только 
для  рук 

1б 

Такелажник Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности 
только рук, при температуре воздуха до 
10оС, включая работы на открытом воздухе 

2г 
Монтажник 

Монтаж метал-
локонструкций 

Такелажник 

Монтажник 

Машинист крана  Процессы, вызывающие загрязнение веще-
ствами 3-го и 4-го классов опасности только 
для рук 

1б 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Кирпичная 
кладка 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 

Такелажник Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности 
только рук, при температуре воздуха до 
10оС, включая работы на открытом воздухе 

2г 
Каменщик 

Подсобник 

Монтаж пере-
городок 

Такелажник 

Монтажник 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 
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Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Кровля Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 

Кровельщик Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности 
только рук, при температуре воздуха до 
10оС, включая работы на открытом воздухе 

1в, 2г 
Такелажник 

Монтаж окон, 
дверей 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 

Такелажник Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности 
только рук, при температуре воздуха до 
10оС, включая работы на открытом воздухе 

2г,  
 
 
 

1б 

Монтажник 

Прокладка 
наружных ком-

муникаций 

Изолировщик 

Слесарь-сантехник 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 

Машинист экскаватора 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

ВК, ОВ, ТС, 
электромон-

тажные работы 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Слесарь-сантехник Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 

Электромонтажник 

Отделочные 
работы 

Маляр-штукатур Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
тела и спецодежды, удаляемое с примене-
нием специальных моющих средств 

1в 

Штукатур 

Плиточник 

Дорожные ра-
боты 

Дорожные рабочие Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3- и 4-го классов опасности тела 
и спецодежды, при температуре воздуха 
до 10оС, включая работы на открытом воз-
духе 

1б, 2г, 2в 

Машинист катка 

Машинист асфальто-
укладчика 

Руководство 
строительным 

участком 

Инженерно-
технические работники, 
МОП, ПСО 

Процессы, вызывающие загрязнение ве-
ществами 3-го и 4-го классов опасности 
только для рук 

1б 
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Спортивная площадка

Открытая автостоянка для МГН

Площадка для мусоросборников

Площадка для игры детей

1

2

Открытая автостоянка

ЛОС

Трансформаторная подстанция

3.1

Трансформаторная подстанция

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

по
 п

ла
ну

Но
ме

р 
 

1

Наименование  зданий  и  сооружений

2

Примечания

3
Проект.

3.6

3.7

Проект.

Проект.

Проект.

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.5

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

4.1 Проект.

4.1.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5

6
7.1-
7.11
8

9

10

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

12

13

14

15

16

17

18

Терраса (59,75 м2) Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Терраса (35,70 м2)

Терраса (78,20 м2)

Терраса (49,83 м2)

Терраса (41,90 м2)

Терраса (28,84 м2)

Терраса (54,30 м2)

4.8

4.9 Проект.

Проект.

Площадка для мусоросборников ранее запроект.19

Многоквартирный жилой дом, 7.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 7.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 7.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 9.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 9.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 8.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, 8.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 8.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 11.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 11.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 11.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 12.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 12.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 10.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 10.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 10.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 13.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 13.2 этап строительства

Проект.

Временная дорога из железобетонных плит

Граница опасной зоны крана

Условные обозначения

Временное ограждение

Граница земельного участка

Направление движения автотранспорта

Информационный щит

Пожарный щит

Кассета с панелями

Контейнер для строительных отходов

Контейнер для бытовых отходов

Арматурный цех

Пункт охраны

Временное бытовое здание

Силовой распределительный щит
Ящик с ручным управлением (рубильник)

Прожекторная установка

Временное электроснабжение (воздушное)Wв

Границы этапов строительства

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые здания следующих этапов строительства

Построенные здания предыдущих этапов строительства

КПП

ПГ Пожарный гидрант

Уличное освещение

Место складирования грунта

Временное ограждение с августа 2021г

   
  к

ас
се

та
 д

ля
ск

ла
ди

ро
ва

ни
я 

па
не

ле
й

Б

арматурный
участок

Граница опасной зоны падения предметов со здания
шлагбаум Шлагбаум

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

Кран башенный КБ-503
Rраб.мах=35,0м;
Угол наклона стр.=0°;
Hкрюка=30,2м;
Q(г/п крана)=10,0т.

H
кр

юк
а=

30
,2

Rраб.min=5; Q=10т

Lстрелы=42900

Rраб .max=35; Q=10,0т

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
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Кран башенный КБ-503
Rраб .мах=35,0м;

Угол наклона стр.=0°;
Hкрюка=30,2м;

Q(г/п крана)=10,0т.

Кран башенный КБ-503
Rраб.мах=35,0м;

Угол наклона стр.=0°;
Hкрюка=30,2м;

Q(г/п крана)=10,0т.

Кран башенный КБ-503
Rраб.мах=35,0м;

Угол наклона стр.=0°;
Hкрюка=30,2м;

Q(г/п крана)=10,0т.

Кран башенный КБ-503
Rраб.мах=35,0м;

Угол наклона стр.=0°;
Hкрюка=30,2м;

Q(г/п крана)=10,0т.
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Строительный генеральный план.
Этапы 9.1, 7.3, 9.2 ,8.1-8.3, 11.2, 11.3

М 1:500
Формат А0
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уч. 16 кадастровый номер 47:07:0957004:245

Жилой комплекс со встроенными
помещениями (7.1-13.2 этапы
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Разрез. М1:500.

Стройгенплан. М1:500.

Ж/б дорожная плита 2П30.18 -180 мм
Песок - 300 мм
Уплотненный грунт

Конструктивный разрез временной дороги

Конструктивный разрез открытой площадки для складирования

Щебень - 200мм
Уплотненный грунт

3000 3000
6050
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400400

20
0

Заполнение, металлическая сетка

Доска обрезная 100х40 мм
Доска обрезная 100х50 мм, шаг 2500 мм

Конструктивный разрез временного сетчатого ограждения

20
00

1000

98

ООО "Проект-Монтаж"
тел./факс: 605-00-24

Представленная последовательность
строительства на данном стройгенплане:
Этап  9.1 - корпус 3.2;
Этап 7.3 - корпус 3.1;
Этап 9.2 - корпус 3.3;
Этап 8.1 - корпус 3.5;
Этап 8.2 - корпус 3.4;
Этап 8.3 - корпус 3.4.1;
Этап 11.2 - корпус 4.1;
Этап 11.3 - корпус 4.2.
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Спортивная площадка

Открытая автостоянка для МГН

Площадка для мусоросборников

Площадка для игры детей

1

2

Открытая автостоянка

ЛОС

Трансформаторная подстанция

3.1

Трансформаторная подстанция

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

по
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Но
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р 
 

1

Наименование  зданий  и  сооружений

2

Примечания

3
Проект.

3.6

3.7

Проект.

Проект.

Проект.

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.5

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

4.1 Проект.

4.1.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5

6
7.1-
7.11
8

9

10

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

12

13

14

15

16

17

18

Терраса (59,75 м2) Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Терраса (35,70 м2)

Терраса (78,20 м2)

Терраса (49,83 м2)

Терраса (41,90 м2)

Терраса (28,84 м2)

Терраса (54,30 м2)

4.8

4.9 Проект.

Проект.

Площадка для мусоросборников ранее запроект.19

Многоквартирный жилой дом, 7.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 7.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 7.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 9.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 9.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 8.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, 8.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 8.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 11.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 11.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 11.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 12.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 12.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 10.3 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 10.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 10.2 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 13.1 этап строительства

Многоквартирный жилой дом, 13.2 этап строительства

Проект.

Временная дорога из железобетонных плит

Граница опасной зоны крана

Условные обозначения

Временное ограждение

Граница земельного участка

Направление движения автотранспорта

Информационный щит

Пожарный щит

Кассета с панелями

Контейнер для строительных отходов

Контейнер для бытовых отходов

Арматурный цех

Пункт охраны

Временное бытовое здание

Силовой распределительный щит
Ящик с ручным управлением (рубильник)

Прожекторная установка

Временное электроснабжение (воздушное)Wв

Границы этапов строительства

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые здания следующих этапов строительства

Построенные здания предыдущих этапов строительства

КПП

ПГ Пожарный гидрант

Уличное освещение

Место складирования грунта

Временное ограждение с августа 2021г
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Граница опасной зоны падения предметов со здания
шлагбаум Шлагбаум

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

Кран башенный КБ-503
Rраб.мах=35,0м;
Угол наклона стр.=0°;
Hкрюка=30,2м;
Q(г/п крана)=10,0т.

H
кр

юк
а=

30

Rраб.min=5; Q=10т

Lстрелы=42900

Rраб.max=35; Q=10,0т

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
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Лоток
водоотводный
Gidrolica (13801)
1000х140х125
мм бетонный
3шт. +
металлическая
решетка

Лестница в
ландшафте

6

Офис генподрядчика до июля 2027г

Въезд

Выезд

Ворота шириной не менее 4.0 м

Бытовой городок
подрядчика

Офис продаж

Площадка для
курения

ТП

ТП

Пожарный
щит

Информационный
щит

Пожарный
щит

37,5

Бытовой городок
подрядчика

КП
П

ш
лагбаум

43
,7
5

Ст.2

Ст.1 ( стояночное звено)

43
,7
5

Ст.2

Ст.1 ( стояночное звено)

Ст.2

43
,7
5

Ст.2

Ст.2

Ст.1 ( стояночное звено)

Ст.2

Ст.1 ( стояночное звено)

Офис генподрядчика
с июля 2027г

Въезд

ВыездПожарный
щит

Информационный
щит
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ш
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Б Б Б Б Б

Офис "Бонава"

Те
пл

ы
й 

cк
ла

д Б Б Б Б Б

Офис "Бонава"

Те
пл

ы
й 

cк
ла

д

Т
Т Т

ТТ Т

Б (2у
р)

Б (2у
р)

Б

Б (2у
р)Б (2у

р)Б (2у
р)Б (2у

р)Б (2у
р)

Б (2ур)
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5,35,3 5,35,3 5,3 5,3

33,94
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Разрез. М1:500.

Стройгенплан. М1:500.

Ж/б дорожная плита 2П30.18 -180 мм
Песок - 300 мм
Уплотненный грунт

Конструктивный разрез временной дороги
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ООО "Проект-Монтаж"
тел./факс: 605-00-24

Представленная последовательность
строительства на данном стройгенплане:
Этап 10.3 - корпус 4.5;
Этап 10.1 - корпус 4.6;
Этап 10.2 - корпус 4.7;
Этап 12.2 - корпус 4.3;
Этап 11.1 - корпус 4.4.1;
Этап 12.1 - корпус 4.4;
Этап 13.1 - корпус 4.8;
Этап 13.2 - корпус 4.9.
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ООО «Бонава Санкт-Петербург» 

191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 114-116, лит. А 

T: +7 812 329 92 25 F: +7 812 329 92 23 

ИНН 7841322136  КПП 783450001  ОГРН 1057812480131 БИК 044030868 

 

info@bonava.ru, bonava.ru 

 

 
 

Исх. № 430-BSP-GL-2021 По запросу 
От 29.04.2021 г. 
 
 
Жилой комлекс совстроенными 
помещениямию 7.1-13.2 этапы 
строительства по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, ЗАО Щеглово, уч.4,16 

 

 
 
 

Информационное письмо 
 

                  ООО «Бонава Санкт-Петербург» информирует, что для объекта: Жилой 
комплекс со встроенными помещениями. 7.1-13.2 этапы строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглово», уч.4, 16 
утверждены следующие сроки строительства: 

 
Срок строительства 9.1 этапа строительства (корпус 3.2) – 59 недель; 
Срок строительства 7.3 этапа строительства (корпус 3.1) -  50 недель; 
Срок строительства 9.2 этапа строительства (корпус 3.3) -  46 недель; 
Срок строительства 8.1 этапа строительства (корпус 3.5) - 66 недель; 
Срок строительства 8.2 этапа строительства (корпус 3.4) -  64 недель; 
Срок строительства 8.3 этапа строительства (корпус 3.4.1) - 61 неделя; 
Срок строительства 11.2 этапа строительства (корпус 4.1) - 44 недели; 
Срок строительства 11.3 этапа строительства (корпус 4.2) -  44 недели; 
Срок строительства 10.3 этапа строительства (корпус 4.5) -  79 недель; 
Срок строительства 10.1 этапа строительства (корпус 4.6) - 79 недель; 
Срок строительства 10.2 этапа строительства (корпус 4.7) - 79 недель; 
Срок строительства12.2 этапа строительства (корпус 4.3) -  79 недель; 
Срок строительства 11.1 этапа строительства (корпус 4.4.1) - 79 недель; 
Срок строительства 12.1 этапа строительства (корпус 4.4) - 79 недель; 
Срок строительства 13.1 этапа строительства (корпус 4.8) - 79 недель; 
Срок строительства 13.2 этапа строительства (корпус 4.9) -  79 недель. 
 

Окончание строительства последних этапов принять 31.12.2028 г. 
 
 
 

 
Главный инженер проекта 
ООО «Бонава Санкт-Петербург» 

 

 
 
Лапина О.А. 
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ООО «Бонава Санкт-Петербург» 
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 114-116, лит. А 

T: +7 812 329 92 25 F: +7 812 329 92 23 
ИНН 7841322136  КПП 783450001  ОГРН 1057812480131 БИК 044030868 

 
info@bonava.ru, bonava.ru 

 

 
 

Исх. № 511-BSP-GL-2021 По запросу 
От 27.05.2021 г. 
 
 
Жилой комлекс совстроенными 
помещениямию 7.1-13.2 этапы 
строительства по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, ЗАО Щеглово, уч.4,16 

 

 
 
 

Информационное письмо 
 

                  ООО «Бонава Санкт-Петербург» является собственником земельного участка с 
кад. номером 47:07:0957004:198 и не возражает против устройства на его территории 
временной строительной дороги для этапов 10.1-13.2 объекта: Жилой комплекс со 
встроенными помещениями. 7.1-13.2 этапы строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглово», уч.4, 16. 
 
Приложения:  

 схема границ участков,  
 выписка из ЕГРН от 11.02.2018 №99/2018/78526121 

 
 
 
 
 

 
Главный инженер проекта 
ООО «Бонава Санкт-Петербург» 

 

 
 
Лапина О.А. 
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