
_____
20

_Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

_____
21

_Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

95

- по плану 70 95

7 Работы при устройстве 

внутриплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения (%):
28

- фактически 70

75 90

- фактически 75 90

100

6 Работы при устройстве внутридомовых 

сетей инженерно-технического обеспечения 

(%):
28

- по плану

- по плану 95 100

5 Работы при возведении конструкций 

надземной части объекта недвижимости 

(%):
28

- фактически 95

100 100

- фактически 100 100

100

4 Работы при возведении конструкций 

подземной части объекта недвижимости 

(%):
28

- по плану

- по плану 100 100

3 Работы при возведении конструкций 

фундаментов (%):
28

- фактически 100

100 100

- фактически 100 100

100

2 Земляные работы (%):
28

- по плану

- по плану 100 100

20

1 Подготовительные, геодезические работы 

(%):
23

- фактически 100

20 18 20 19 20 19

_____
19

_Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23

Закона о долевом строительстве.

IV. Примерный график реализации проекта строительства

и обязательств по договорам 
9

№

п/п

Обобщенное наименование работ

График реализации проекта 
22

4 1 2

квартал

0,23

3 Норматив безубыточности 
20

3

4 Размер собственных денежных средств застройщика 
21

-

III. Сведения

о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика 
19

квартал квартал квартал

1 Норматив обеспеченности обязательств 
20

 (Н
1
) 1,77

2 Норматив целевого использования средств 
20

 (Н
2
)



_____
25

_Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

_____
26

_Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по

договору участия в долевом строительстве.

_____
22

_Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в

соответствии с проектной документацией).

_____
23

_Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми

показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

_____
24

_Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу),

определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости

фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой

стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости,

указанная застройщиком в проектной декларации).

- предусмотренный договорами 31.03.20 31.03.20

- фактический 
26

12 Срок передачи объектов долевого 

строительства участникам долевого 

строительства (дата):

- измененный (предусмотренный 

дополнительным соглашением)

- по плану 29.12.19 29.12.19

11 Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (дата):

- фактически

15.12.19 15.12.19

- фактически

80

10 Получение заключения о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 
25 

(дата):

- по плану

- по плану 70 80

9 Степень готовности объекта недвижимости 

(%):
24

- фактически 70

20 50

- фактически 20 50

8 Работы по благоустройству объекта 

недвижимости (%):
28

- по плану


