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 Наименование Стр. 

 Содержание тома 1-2 

 Состав проекта 3 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

а. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 

б. Оценка развитости транспортной инфраструктуры  

в. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

г. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных 

отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; 

 

д. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

 

е. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

 

ж. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения 

 

з. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

 

и. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

 

к. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

 

л. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в элект.энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

 

м. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций. 
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н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

 

о. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

 

п. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

 

р. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

с. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда; 

 

т. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

 

т_1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 

т_2) Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 

этапе их проектирования и строительства 

 

у. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов. 

 

ф. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором 

могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений 

 

   
   
   
   
 Графическая часть  

   
1 Стройгенплан М 1 : 500 (1 –ый этап строительства)  
2 Стройгенплан М 1 : 500 (2 –ой этап строительства)  
3 Перечень машин и механизмов. Ведомость потребности в 

энергоресурсах и воде.  

 

4 Календарный план строительства. (1 –ый этап строительства)  
5 Календарный план строительства. (2 –ой этап строительства)  
6 Площадка для чистки и мойки колес  
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ООО "Запад-
стройпроект" 

5.6.1 П-043-2020-03-ИОС6.1 Часть 1. Наружные газопроводы 
ООО "Запад-
стройпроект" 

5.6.2 П-043-2020-03-ИОС6.2 Часть 2. Газоснабжение (внутренние устройства). Дом №1 по ГП. 
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стройпроект" 

5.6.3 П-043-2020-03-ИОС6.3 Часть 3. Газоснабжение (внутренние устройства). Дом №2 по ГП. 
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стройпроект" 

  Подраздел 5.7. Технологические решения  
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6 П-043-2020-03-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  
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10 П-043-2020-03-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

   

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

 

10.1.1 П-043-2020-03-1-ЭЭ Книга 1. Многоквартирный жилой дом № 1 по ГП  

10.1.2 П-043-2020-03-2-ЭЭ Книга 2. Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП  

12 П-043-2020-03-ТБЭ 
Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек-
тов капитального строительства 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

а). ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

       Проектируемые многоквартирные жилые дома находятся на участке с кадастровым 

номером 39:15:151103:209 согласно ГПЗУ №RU39301000-1548-2019/А от 08.10.2019 г; 
земельный участок общей площадью 6674,00 кв.м.    

       Участок под строительство многоквартирных жилых домов расположен в 

Московском районе г. Калининграда по улице Генерала Толстикова.      

       Границами проектируемого земельного участка являются: 

- с севера, запада, юга, востока – свободная от застройки территория. 

       Территория земельного участка имеет перепад отметок рельефа, значение которых 

колеблется от 15,45 м. до 17,42 м.  

       На территории земельного участка не имеется существующих объектов 

капитального строительства; на территории участка имеется существующая древесно-

кустарниковая растительность и существующие ограждения. 

       Строительство зданий увязано с окружающей застройкой и отвечает требованиям 

ветрозащиты помещений. 

       Посадка жилых домов осуществлена с учетом соблюдения противопожарных 

разрывов. 

        Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых  домов №1 и №2 

по ГП по двум этапам строительства. 

        Первым этапом строительства предусмотрено строительство многоквартирного 

жилого дома №1 по ГП этажностью 8 этажей 96-ти квартирный. 

        Вторым этапом строительства предусмотрено строительство многоквартирного 

жилого дома №2 по ГП этажностью 8 этажей 128-ми квартирный. 

 

                Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами для 

климатических условий Калининградской области согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки 

и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*: 

- расчетная температура наружного зимнего воздуха - 19°С 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района 0,30 кПа в 

соответствии с СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*; 

- нормативное значение снегового покрова для II снегового района 1,0 кПа в 

соответствии с СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*. 
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б). ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

          

Участок строительства жилых домов находится в развитой транспортной 

инфраструктуре. 

Доставка механизмов, строительных материалов, рабочей силы осуществляется по ул. 

Летняя, ул. Ген. Толстикова и ул. У. Громовой. 

Снабжение объекта строительными материалами и конструкциями осуществлять с баз 
материально-технического снабжения, расположенных в г. Калининграде и области.  

Материалы и конструкции доставляются на строительную площадку автотранспортом.  

Запас материалов и конструкций принят на 5-12 дней работы. 

При перевозке грузов специальный транспорт не используется. 

Товарный бетон и железобетонные изделия - ОАО «Завод ЖБИ-2». 

Песок строительный ОАО «Калининградский карьер» -  карьер Комсомольский. 

Вывоз отходов на этапе строительства осуществляется на полигон твердых бытовых и 

промышленных отходов «Круглово», находящемся на расстоянии 43 (сорока трёх) 

километров от объекта.  

 

в). СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Строительство жилых домов выполняет квалифицированная подрядная организация с 

соответствующими допусками на производство строительно-монтажных работ. 

Подрядная организация по запросу в местный центр занятости населения может 

использовать данные о наличии необходимых кадров для осуществления строительства. 

 

г). ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

 

Привлечением и подбором квалифицированных специалистов и рабочей силы 

занимается подрядная организация, производящая основное производство работ по 

строительству. 

Строительство жилых домов выполняет квалифицированная подрядная организация, 

укомплектованная комплексными бригадами рабочих. К работе допускаются лица не 

моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки прошедшие медицинское 

освидетельствование и признанные годными, получившими знания 

по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном 

порядке и получившие соответствующие удостоверения. 

Рабочие кадры доставляются на площадку строительства и обратно транспортом 

подрядной организации. 

Перед началом производства работ необходимо предусмотреть и установить для 

рабочих инвентарные вагончики, оборудовать столовую и душевые. 

При срочной необходимости замены или пополнении бригад подрядчика, существует 

возможность обращения в центр занятости ближайшего населенного пункта. 
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д). ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

Использования для строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства жилых домов - не требуется. 

 

е). ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

     Здания жилых домов не является объектом производственного назначения. 

 

ж). ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 В стесненных условиях необходимо проводить следующие мероприятия: 

1. Ограничение зоны обслуживания по вылету крюка крана в монтажной зоне – вылет 

ограничен контуром возводимого здания, а зона разгрузки и складирования – линией 

ограничения зоны обслуживания крана; 

2. Ограничение высоты подъема грузов. В зоне разгрузки автотранспорта и 

складирования высота подъема грузов от уровня земли не должна превышать 3,5м. В 

монтажной зоне высота подъема грузов должна быть не более чем на 2,3 метра выше 

уровня монтажного горизонта или встречающихся на пути препятствий; 

3. Ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны и 

скорости перемещения грузов в монтажной зоне до минимальной при расстоянии от 

перемещаемого груза до границы зоны менее 7м; 

4. Рекомендуется оборудовать башенный кран современным прибором безопасности 

(ОНК-160); 

5. Подъем груза осуществляться только над местом, обозначенным на стройгенплане, 

как «Место подъема груза на монтажную высоту»; 

6. Перемещение грузов в монтажную зону должно осуществляться с применением 

дополнительных страховочных стропов и защитных футляров для мелкоштучных 

изделий, предотвращающих их падения; 

7. Работы при перемещении грузов кранами должны производиться с применением 

оттяжек; 

8. Установка двойных переставных защитных козырьков или сеток улавливателей по 

периметру строящегося здания, в местах, указанных на стройгенплане основного 

периода; 

9. Установка защитного ограждения на монтажном горизонте по периметру здания при 

бетонировании перекрытий, установке опалубки и бетонированию колонн наружных 

рядов; 

10. Установка защитного ограждения на этажах при отсутствии наружных стен; 
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11. Установка сетчатого ограждения при возведении кирпичной кладки наружных стен 

12. Назначение сигнальщиков, отвечающих за предотвращение доступа посторонних 

лиц в опасную зону при перемещении грузов, из числа наиболее опытных и 

ответственных рабочих. 

13. Выполнение освещения стройплощадки, путём установки прожекторов согласно 

стройгенплану. Включение освещения должно производиться отдельным рубильником. 

14. Постоянный мониторинг состояния зданий и сооружений, находящихся в 

непосредственной близости от строящегося объекта. 

     На период строительства необходимо разработать проект дорожного движения 

строительной техники и согласовать его с уполномоченными органами, так же 

выполнить ППРк. 

      

 

з). ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ 

ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО 

ЭТАПОВ) 

 

Работы подготовительного периода строительства. 

До начала производства строительно-монтажных и специальных строительных работ 

должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

- установка по границе строительной площадки временного инвентарного ограждения, в 

том числе с козырьком; 

- до начала работ на объекте проверить участок на наличие взрывоопасных предметов; 

- вырубка существующих деревьев, попадающих в зону строительства согласно раздела 

ПЗУ; 

- срезка растительного слоя грунта согласно чертежей генплана и складирование в 

местах определенных заказчиком для последующего его использования; 

- очистка участков выполнения работ от строительного и бытового мусора; 

- обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со строительной площадки 

согласно проектным решениям, не допуская подтопления прилегающей территории и 

участков; 

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем 

забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- устройство части проектируемых постоянных дорог в твердом покрытии (без верхнего 

асфальтового слоя) для использования их на период строительства и обеспечения 

пожарной безопасности; 

-обеспечение строительства водой и электроэнергией; 

-обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями с соблюдением норм 

санитарной и пожарной безопасности; 

-выполнение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности на участках 

выполнения работ в соответствии требовании ППБ 01-03; 

-организация возможности перемещения и работы строительных машин по территории 

существующей строительной площадки; 
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-согласование порядка движения строительных машин и механизмов по улицам 

населенного пункта на территорию строительной площадки в соответствующих 

службах. 

Работы основного периода строительства включают работы по строительству 

проектируемого здания, наружных инженерных сетей и благоустройства территории. 

Комплекс строительно-монтажных и специальных строительных работ по возведению 

зданий и сооружений, прокладки внутриплощадочных наружных инженерных сетей, 

выполнению работ по благоустройству, озеленению рекомендуется выполнять в один 

этап отдельными самостоятельными потоками. На выполнение всего комплекса 

работ по строительству отдельных зданий и сооружений генподрядчиком составляет 

календарный график, разрабатываемый генподрядной организацией и согласованный со 

всеми участниками строительства. 

Строительство автомобильных дорог выполняется подрядной организацией, 

обеспеченной строительными машинами и механизмами согласно объему и виду 

выполняемых работ. Работы рекомендуется выполнять поточным методом одной 

захваткой. 

Комплекс работ по строительству автомобильной дороги предполагается выполнять в 

следующей последовательности: 

- разбивка геодезической основы; 

- выполнение земляных работ (устройство корыта); 

- устройство основания дорожной одежды; 

- устройство щебеночного верхнего слоя покрытия. 

Разработка грунта для устройства корыта под дорожную одежду производится 

бульдозером (экскаватором с емкостью ковша 0.50-1,00 куб. м.) с дальнейшей погрузкой 

экскаватором с емкостью ковша 0.50-1,00 куб. м. в автосамосвалы и транспортировкой в 

места определенные заказчиком. Марки строительных машин для выполнения объема 

земляных работ уточняются в проекте производства работ. 

Выполнение работ по устройству дорожной одежды осуществляется в строгом 

соответствии рабочих чертежей проекта. Устройство слоя из щебня выполняется слоями 

с разравниванием и профилированием автогрейдером и тщательным уплотнением 

пневматическими прицепными катками массой 25.00 тонн. 

Доставка воды на участок выполнения работ предусматривается автоцистернами. 

Прокладка наружных инженерных сетей канализации. 

Комплекс работ по прокладке сети бытовой канализации выполняется в основной 

период строительства специализированными организациями, имеющими 

соответствующие лицензии и опыт в выполнении подобного вида работ. На комплекс 

работ по строительству бытовой сети в ППР разрабатывается детальный план, 

учитывающий особенности строительства и определяющий объемы и сроки выполнения 

работ. В первую очередь производят разбивку трассы на местности, закрепляя ее 

знаками. При разработке проекта производства работ возможна замена предложенных 

строительных машин и механизмов на другие механизмы с достаточными 

(аналогичными) техническими характеристиками. 

Разработка грунта в траншеях при прокладке внутриплощадочной сети бытовой 

канализации для укладки трубопроводов и элементов сети производится при глубине 

траншей до 3-х метров с естественными откосами и при глубине траншей более 3.0 

метров с креплением стенок вертикальными инвентарными щитами при помощи 
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экскаватора типа СОМАТ511 с емкостью ковша 0,65 куб.м. с уточнением марки в 

проекте производства работ шириной траншеи по дну в зависимости от диаметра 

укладываемого трубопровода в соответствии указаний СП 45.13330.2017 

с уширением траншеи в местах устройства колодцев. 

Грунт в траншее выбирается, не доходя до проектной отметки на глубину в 

соответствии указаний табл.4, п.3.2.9 СП 45.13330.2017. Доработка грунта, а также 

разработка грунта в местах пересечения с подземными инженерными сетями 

выполняется вручную непосредственно перед началом работ по укладке трубопроводов 

и элементов сети. 

Разработка грунта вблизи ранее проложенных подземных коммуникаций выполняется 

вручную. До разработки грунта под ними подземные сети должны быть: временно 

закреплены (подвешены) во избежание их повреждений. 

Грунт для обратной засыпки траншей при прокладке бытовой канализации по зеленым 

зонам складируется по месту (места складирования грунта для обратной засыпки на 

стройгенплане условно не показаны). Лишний грунт подлежит складированию в местах, 

определенных заказчиком. 

Работа по отрывке траншей для прокладки сети бытовой канализации должна 

выполняться в соответствии с технологическими картами и ППР. 

Земляные работы рекомендуется выполнять в сухой период времени при пониженном 

уровне грунтовых вод отдельными захватками между колодцами. Для исключения 

попадания поверхностных вод в траншеи по их периметру должны быть предусмотрены 

земляные валики или водоотводные канавы. 

При появлении грунтовой воды в траншеях выполнить ее откачку центробежными 

насосами типа "Гном" на пониженные участки рельефа не допуская размыва 

поверхностей и склонов, а также подтопления прилегающих территорий и участков. Для 

откачки воды в траншеях выполнить приямки (зумпфы). 

Объем работ по откачке воды определяется по результатам инженерно-геологических 

изысканий на стадии «Рабочая документация». 

На участках трассы для бестраншейной прокладки трубопровода сети канализации 

применяется машины типа GRUNDOMAT. 

Строительно-монтажные работы по прокладке сети бытовой канализации выполнять с 

использованием строительных машин и механизмов с установкой и организацией их 

работы по месту. 

Перемещение и работа грузоподъемного механизма вдоль траншей должна выполняться 

на минимально допустимой привязке ближайшей его опоры к основанию откоса 

траншеи по месту. 

Укладку трубопроводов бытовой канализации в траншею выполняют в направлении 

снизу - вверх по рельефу на мягких гибких полотенцах на подготовленное основание 

согласно проекту. При монтаже трубопроводов должны 

быть приняты меры по предотвращению засорения полости труб. Днище и нижнее 

кольцо смотровых колодцев должны выполняться до укладки труб. Верхние кольца, 

горловины и другие элементы колодцев следует возводить, 

как правило, после укладки труб. 

Концы труб при перерывах в укладке следует закрывать заглушками или деревянными 

пробками. 

Сварку полиэтиленовых труб ведут при температуре наружного воздуха не ниже -10°С. 

При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить 

в утепленных помещениях. 
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При выполнении сварочных работ место сварки необходимо защищать от воздействия 

атмосферных осадков и пыли. 

После укладки трубопроводов бытовой канализации в траншею должны быть 

проведены испытания трубопроводов. 

Безнапорные трубопроводы следует испытывать на герметичность дважды: 

предварительное - до засыпки и приемочное (окончательное) после засыпки. 

Испытанию безнапорных трубопроводов на герметичность следует подвергать участки 

между смежными колодцами. 

Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на герметичность, 

если определенные при испытании объемы притока воды будут не более указанных в 

табл. 8* СП 129.13330.2019 с составлением соответствующих документов. 
Обратная засыпка сети бытовой канализации выполняется бульдозером в соответствии с 

указаниями чертежей проекта с послойным уплотнением ручными пневматическими 

или электрическими трамбовками в местах устройства проектируемых покрытий и с 

устройством земляного валика в зеленых зонах. Наличие валика не должно 

препятствовать использованию территории по назначению. 

 

Строительство здания. 

Разработка грунта в котловане для строительства фундаментов производится при 

глубине котлована до 5-и метров с естественными откосами и при глубине траншей до 

3.0 метров с креплением стенок вертикальными инвентарными щитами при помощи 

экскаватора типа СОМАТ511 с емкостью ковша 0,65 куб.м, с уточнением марки в 

проекте производства работ в соответствии указаний СП 45.13330.2017. 

Грунт в котловане выбирается, не доходя до проектной отметки на глубину в 

соответствии указаний табл.4, п.3.2.9 СП 45.13330.2017. Доработка грунта выполняется 

вручную непосредственно перед началом работ по устройству конструкций подземной 

части. 

Грунт для обратной засыпки пазух котлована подлежит временному складированию в 

пределах строительной площадки. 

Лишний грунт вывозится автосамосвалами в отведенное заказчиком место. 

Земляные работы рекомендуется выполнять в сухой период времени при пониженном 

уровне грунтовых вод. 

Для исключения попадания в котлован поверхностных вод по его периметру должны 

быть предусмотрены земляные валики и водоотводные канавы. 

При появлении грунтовой воды в котловане выполнить ее откачку центробежными 

насосами типа "Гном" на пониженные участки рельефа и существующий канал, не 

допуская размыва поверхностей и склонов, а также подтопления прилегающих 

территорий и участков. Для откачки воды в котловане выполнить приямки (зумпфы). 

Строительно-монтажные работы по монтажу выполняется при помощи автокрана и двух 

башенных кранов. Установку и работу монтажного механизма рекомендуется 

выполнять на минимально допустимой привязке ближайшей его опоры к основанию 

откоса траншей и котлованов и особой сложности не вызывает, на стройгенплане 

условно не показана. Возведение наружных и внутренних стен и перегородок здания 

предусматривается согласно рабочим чертежам проекта. Порядок выполнения 

конструкции наружных стен воздуходувной станции определяется в рабочих чертежах 

проекта и обеспечивает последовательное выполнение работ с установкой крепежных 

элементов, анкерных стержней, арматурных сеток и т. п. 
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В качестве подмостей для выполнения конструкций стен надземной части используют 

инвентарные подмости, устанавливаемые внутри здания. Подача материалов и 

конструкций для выполнения внутренних строительных работ выполняется монтажным 

краном. Перемещение материалов и конструкций внутри возводимого здания 

выполняется инвентарными ручными тележками на резиновом ходу. Состояние 

подмостей и площадок проверяется каждый день инженерно-техническими 

работниками. 

Над входом в строящееся здание работающих устанавливается навес с вылетом 2.0 

метра. 

Подачу материалов осуществлять монтажным краном: кирпич - на поддонах с 

исключением его падения на высоте, бетон - в бункерах и бетононасосами, раствор - в 

ящиках. Доставку бетонной смеси на строительную площадку рекомендуется выполнять 

при помощи бетоносмесителей. 

К специальным работам, выполняемым внутри возводимого здания, относят 

сантехнические, электротехнические и прочие которые выполняются 

специализированными монтажными организациями, имеющими 

соответствующие лицензии и опыт в выполнении подобного вида работ. 

Специальные строительные работы, за исключением слаботочных работ, выполняются в 

два этапа в соответствии с согласованными календарными графиками производства 

работ и по разработанным технологическим картам или проектам производства работ. 

Отделочные работы выполняются в соответствии со СП 71.13330.2011 (Изоляционные и 

отделочные покрытия) специализированной строительной организацией. Отделочные 

работы, имеющие большую трудоемкость, необходимо выполнять готовыми 

отделочными составами и индустриальными отделочными материалами, 

поставляемыми централизовано с максимальным использованием средств механизации. 

При выполнении отдельных этапов и операций в отделочных работах должны 

выдерживаться технологические перерывы, а также соблюдение рекомендаций 

паспортов используемых материалов, обеспечивающие качество выполняемых работ. 

 

Работы по наружной отделке здания выполняются согласно рабочим чертежам проекта. 

Комплекс работ по фасаду зданий выполняется в технологической последовательности, 

обеспечивающей качество выполняемых работ, с инвентарных лесов, устанавливаемых 

по проектам, разработанным подрядной строительной организацией. 

Расстановка отделочных машин и механизмов на строительной площадке должна 

выполняться в соответствии с проектом производства отделочных работ. 

 

Совмещение строительных, монтажных и специальных строительных работ. 

Одновременное выполнение на строительной площадке монтажных, строительных и 

специальных строительных работ (при обеспечении фронтов работ) допускается в 

соответствии с календарным графиком производства работ, разрабатываемым 

генподрядной организацией и согласованным со всеми участниками строительства. При 

этом на участке или захватке, где ведутся строительно - монтажные работы, не 

допускается выполнение других работ и нахождение людей под монтируемыми 

элементами конструкций или перемещаемыми грузами до установки их в проектное 

положение и закрепления. Ответственность за соблюдение графика совмещенных работ 

лежит на генподрядчике. 

 

 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а

 
В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№

 д
у
б
л

. 
П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

12 
П-048-2021-ПОС.ТЧ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дат

     

     

 

  

 

Выполнение работ в зимнее время. 

При выполнении строительно - монтажных и специальных строительных работ в зимнее 

время в разрабатываемом ППР необходимо учитывать следующее: 

- основания котлованов и траншей должны предохраняться от промерзания; 

- котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели 

должны быть осмотрены и приняты меры по обеспечению устойчивости откосов; 

- обратную засыпку пазух производить талым грунтом; 

- при бетонировании конструкций применять электропрогрев бетона непосредственно в 

конструкции; 

- монтаж железобетонных конструкций, элементов сети и трубопроводов производить 

после очистки от снега и наледи конструкций и монтажных площадок; 

- монтаж полиэтиленовых трубопроводов ведут при температуре не ниже -15°С, при 

укладке трубопроводов при более низкой температуре наружного воздуха необходимо 

организовать их подогрев до требуемой температуры. 

Это условие может быть выполнено путем пропуска подогретого воздуха через 
подготовленный к укладке трубопровод. При этом температура воздуха не должна быть 

более +60°С; 

- специальные работы внутри зданий и сооружений выполняются в закрытом 

помещении с обеспечением необходимой плюсовой температуры; 

- наружные отделочные работы, выполняемые с участием мокрых процессов (облицовка 

цоколя и т.п.) рекомендуется выполнять только при положительных температурах 

окружающего воздуха и в сухую погоду; 

- подъездные пути, пешеходные дорожки на территории строительной площадки 

необходимо регулярно очищать от снега, наледи и посыпать песком или золой; 

- на объекте предусматривается работа в течение календарного периода, исключая ее 

сезонность. 

Продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-85* многоквартирных жилых 

домов:  

1-ый этап строительства - дом №1 по ГП - 30.0 мес, в том числе подготовительный 

период 4.0 мес; 

2-ый этап строительства - дом №2 по ГП - 36.0 мес, в том числе подготовительный 

период 2.0 мес; 

Общая продолжительность строительство всех этапов - 66.0 месяцев. 

 

№ 

п./п. 

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. 

изм. 

Количество 

 
1. Площадь застройки дома №1 по ГП м² 1013,71 

2. Площадь застройки дома №2 по ГП м2 1220,52 

3. Этажность дома №1 по ГП шт. 8 

4. Этажность дома №2 по ГП шт. 8 

5. Количество этажей дома №1 по ГП, в том числе: шт. 9 

подвал  шт. 1 

6. Количество этажей дома №2 по ГП, в том числе: шт. 9 

подвал шт. 8 
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и). ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, АКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ 

И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Акты на скрытые работы: 

- акт на приёмку геодезической разбивки здания; 

- акт на армирование монолитных фундаментов; 

- акт на бетонирование монолитных фундаментов; 

- акт на устройство вертикальной гидроизоляции стен подземной части здания; 

- акт на армирование монолитных стен и пилонов; 

- акт на бетонирование стен и пилонов; 

- акт на армирование плит перекрытия; 

- акт на бетонирование плит перекрытия; 

- акт на устройство вертикальной гидроизоляции стен подземной части здания; 

- акт на устройство кладки стен; 

- акт на монтаж плит перекрытия; 

- акт на крепление перегородок к стенам и перекрытиям; 

- акт на устройство кровельного покрытия; 

 

     Исчерпывающий перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций, должен 

быть составлен на стадии «Рабочая документация» с учётом требований СП 

48.13330.2011 п. 6.13, п. 7.2.1, приложение Г «Практическое пособие по организации и 

осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и 

сооружений». ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». ГОССТРОЙ РОССИИ. Москва. 2002 г, 
Приложение Б «СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87». 

 

к). ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Строительные работы нулевого цикла: 

  - отрывка котлована с отгрузкой грунта в отвал и частичным вывозом; 

  -  устройство и бетонирование монолитных фундаментов; 

  - устройство монолитных стен, колонн и перекрытий до отм. 0.000; 

  - подвести наружные инженерные сети и проложить дренаж; 

  - обратная засыпка пазух котлована. 

Строительные работы надземной части: 

   - устройство монолитных стен и пилонов;  

   - устройство монолитных перекрытий; 

   - кладка перегородок из штучных материалов; 

   -  устройство покрытия кровли. 

Строительные работы по отделке помещений: 
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- заполнения проемов; 

- устройству полов; 

- устройству внутренних и наружных сетей и оборудования. 

Работы по благоустройству: 

- покрытий тротуарного и дорожного; 

- озеленению территорий.Работы основного периода строительства включают работы по 

строительству объекта капитального строительства, наружных инженерных сетей и 

сооружений и благоустройству территории. 

Комплекс строительно - монтажных и специальных строительных работ по возведению 

зданий и сооружений, прокладки внутриплощадочных наружных инженерных сетей, 

выполнению работ по благоустройству, озеленению рекомендуется выполнять в один 

этап отдельными самостоятельными потоками. На выполнение всего комплекса работ 

по строительству отдельных зданий и сооружений генподрядчиком составляется 

календарный график, разрабатываемый генподрядной организацией и согласованный со 

всеми участниками строительства. 

 

 

 

л). ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В 

ТОПЛЕВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ 

 

Необходимое количество работающих в основном производстве в период строительства 

определяем по продолжительности строительства и нормативной трудоемкости. 

Объем строительно-монтажных работ 14,120 млн. руб. 

Строительство 1 этапа строительства ведется 30 месяца, , 2 – этапа 36 месяцев 

2. Общее количество работающих по этому объекту составит: 

14,120млн. : 0,5= 28чел., 

В том числе в состав работающих входит: 

а) рабочих: А х 83,9 % : 100 % = 28 х 84,5 : 100 = 24 чел.,  

в том числе в наиболее многочисленную смену 70 % = 20 человек. 

б) ИТР, МОП и охраны = А х (16,1)% : 100% = 28 х 16,1 : 100 = 4 чел. 

 

Потребность рабочих в кадрах. 

 

1.  

Количество работающих  чел.  28 

Рабочие – 83,9% чел. 24 

ИТР, служащие, МОП и охрана -16,1 % чел. 4 

2.  
Количество рабочих в наиболее загруженную смену – 

70 % 
чел.  17 

3.  
Количество ИТР, служащих, МОП и т.д. в наиболее 

загруженную смену – 80 % 
чел.  3 

4.  
Общее количество работающих в наиболее 

загруженную смену. 
чел.  20 
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      Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется по МДС 12-46-2006 п. 

4.14.4, Пособием к СНиП 3.01.01-85 для жилищно-гражданского строительства 

(ЦНИИОМТП) табл. 12. 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется по МДС 12-46-2006 п. 

4.14.4, Пособием к СНиП 3.01.01-85 для жилищно-гражданского строительства 

(ЦНИИОМТП) табл. 12. Результат расчета приведен в таблице. 

Потребность определяется по формуле: 

Sтр=NSn, 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, человек; 

Sn – нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Временные здания санитарно-бытового назначения: 

• Гардеробная: 

Sтp = N х 0,7 = 28 х 0,7 = 19,6 м2. 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 

• Душевые: 

Sтp = N х 0,54 = 16 х 0,54 = 8,64 м2 

где N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %). 

• Помещение для сушки спецодежды и обуви: 

Sтp = N х 0,2 = 20 х 0,2 = 4 м2 

где N –численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

• Умывальная: 

Sтp = N х 0,2 = 20 х 0,2 = 4 м2 

где N –численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

• Туалет: 

Sтp = (0,7 N0,1)х0,7+(1,4N0,1)х0,3 = (0,7 х20х0,1)х0,7+(1,4х20х0,1)х0,3 = 1,82 м2 

где N –численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

0,7 и 1,4 нормативные показатели площади для мужчин и женщин; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение для мужчин и женщин 

соответственно. 

• Помещение для обогрева рабочих: 

Sтp = N х 0,1 = 20 х 0,1 = 2 м2 

где N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

• Прорабская-диспетчерская 

Sтp = NSH = 3 х 4 = 12 м2 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

SH = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N – кол-во ИТР, служащих и МОП в многочисленную смену. 
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Назначение 

инвентарного здания 

Требуемая 

площадь, 

м.кв 

Размер 

здания 

в плане, 

м.кв 

Полезная 

площадь 

инвентарно
го 

здания, 

м.кв. 

Число 

инвентарны
х 

зданий,шт. 

Гардеробная  19,6  6,0х3,0  15,5  2 

Душевая (при 

одновременном 

использовании 80% 

рабо 

тающих) 

8,64  6,0х3,0  15,5  1 

Умывальная  4  6,0х3,0  15,5  1 

Сушилка  4  6,0х3,0  15,5  1 

Помещение для 

обогрева  
2  6,0х3,0  15,5  1 

Биотуалеты  1,82  1,3 х 1,3  1,69  2 

 

Инвентарные бытовые помещения имеют прочный каркас из профильного 

металлопроката, металлическую обшивку с усиленным утеплением. 

Временное электроосвещение строительной площади от СП согласно технических 

условий. 

Водоснабжение – привозная вода. Качество воды на хоз.бытовые нужды должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Электроосвещение строительной площади, участков работ, рабочих мест, проездов и 

проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85. 

Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк, стройплощадки - не менее 10 

лк. 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Потребности в энергоресурсах и воде 

 

N по 

П/П 
Наименование Кол-во Примечание 

1 Электроэнергия 100,0 кВт от сущ. источников  

2 Вода 0,1 л/с Привозная 

3 Сжатый воздух 1 уст. автокомпресор 

4 Вода для пожаротушения 6 л/с 
От проектируемого 

гидранта 

 

Перечень машин, механизмов, приспособлений 

п/п Наименование Тип, марка Назначение 
Кол-

во 

Технич. 

характеристики 

1 Бульдозер  Земляные работы 1 Мощьность  

79кВт (108л.с.) 

2 Автокран ГАЛИЧАНИН Погруз-разг. работы 1 г/п – 32т. 
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3 Экскаватор ЭО-3322Б Разраб. грунта 1 V=1,0 м.куб. для 

котлована 

V=0,5 м.куб. для 

котлована 

4 Самосвал МАЗ 703 Вывоз грунта, доставка 

песка 

2 г/п-5т 

5 Строп однов. 1 СК-5 ГОСТ 25573 Монтаж констр. 2 г/п-5т 

6 Строп двухвет. 2 СК 25573-82 Монтаж констр. 2 г/п-6,3т 

7 Строп четырехветв. 4 СК 25573-82 Монтаж констр. 1 г/п-6,3т 

8 Ящик – контейнер для раствора - Хранение р-ра 2 0,24 м/куб 

9 Лестница переставная  - Подьем на монтаж 3 Различ. высота 

10 Теодолит в комплекте  ГОСТ 10529 Геодезич. работы 1  

11 Нивелир в комплекте  Геодезич. работы 1  

12 Ограждение опасной зоны Р.ч. 2264 с Огражд. работы крана - Стоянка крана 

13 Рулетка стальная ГОСТ 7502-70 Разметка 2 РС-20 

14 Сварочный аппарат  - Сварка конструкций 1 13 кВт 

15 Бетономешалка  - Приг.раствора 2 5 кВт (резерв) 

16 Бытовые помещения - - 4 По 1,5 кВт 

17 Площадочный вибратор ИЭ-4502 

ИЭ-4504 

Уплотнение бетона 2 По 1,5 кВт - 220 

18 Автобетонасос СБ-170-1 Укладка бетона 1  

19 Автобетосмеситель СБ-92В-2  1  

20 Глубинный вибратор - Уплотнения бетона 2 По 1,5кВт - 220 

21 Бункер БП-1,0 ГОСТ 21807-76 Укладка бетона 1  

22 Очистная установка Мойдодыр К-1 Мойка колес  1  

23 Башенный кран ZEPPELIN 

ZBK-80 

Монтажные работы 2 г/п- 5т, вылет - 

45м 

24 Компрессор  Gigant 

V2200/50 

Подача сжатого воздуха 1  

25 Виброплита Honda GX200 Уплотнение грунта 1 169 кг 

26 Глубинный насос Гном 16-16 Откачка воды 1 По 1,5кВт - 220 

27 Длинномер МАЗ Доставка материалов 1 Длинна 12м 

Примечание: возможна замена марки машин и механизмов на аналогичные по 

характеристикам. 

 

 

м). ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБОРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Подрядчик обязан заблаговременно организовать склад материалов и оборудования. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны 

соответствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к 

конкретному виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, 

имеющихся на балансе Подрядчика. 

Основные складируемые конструкции для строительства жилых домов: 

- арматура 

- кирпич 

- сборные ж/б перемычки 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на 

основании объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов 
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(показателей) для разработки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных 

сметных норм на строительные конструкции и работы”. 

Площадки для складирования стройматериалов   расположенные в рабочей зоне работы 

крана. Площадки для сборки укрупненных модулей и стенды для них не требуются. 

 

н). ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И 

МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

При производстве работ должны соблюдаться требования СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства». Производственный контроль качества работ включает 

входной контроль рабочей документации и используемых изделий, материалов и 

оборудования, операционный контроль отдельных технологических процессов и 

производственных операций и оценку соответствия выполненных работ по монтажу с 

оформлением акта скрытых работ и акта приемки. 

 

о). ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 

ЛАБОРОТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в 

том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного 

контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного 

планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, 

конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления 

(операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный 

контроль).  

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий 

(сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного 

контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и 

приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть 

организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных 

геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

- приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 

зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей 

технической документацией; 

- проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению 

обнаруженных в них неувязок; 

- составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической 

части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации 

строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения 

геодезических работ в процессе строительства; 

- осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов линейному персоналу; 

- контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация 

восстановления их в случае утраты; 
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- проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в 

процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и 

деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства 

строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

- осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической 

документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных 

частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 

- контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 

- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 

сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций 

и изделий; 

- определения физико-химических характеристик местных строительных материалов; 

- подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

- подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой 

и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

- контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-

монтажных работ; 

- отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона 

в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта 

в основаниях (промерзание, оттаивание); 

- участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из 
него конструкций и изделий; 

- участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев); 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества 

строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при 

производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, 

обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в 

журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями. 

 

п). ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 - CНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
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- CНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты. 

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. 

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 

- СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. 

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

- СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. 

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. 

 

р). ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Подрядчик обеспечивает жильем работающих, устроить временный бытовой городок в 

соответствии со стройгенпланом. Подрядчик обеспечивает питание рабочих, 

своевременную замену грязной рабочей одежды и оснастить аптечкой место 

строительства. 

с). ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.Каменщик и бетонщик обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и 

содержать их в исправности. Кроме того, он имеет необходимые для работы 

предохранительные приспособления и постоянно пользоваться ими. 

 2. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от 

посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать 

их песком. 

3. Работать в зоне, где нет ограждений запрещается. В темное время суток, кроме 

ограждения в опасных местах, должны быть выставлены световые сигналы и опоры 

освещения. 

4. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом 

мастеру. 

5. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым 

грузом запрещается. 

6.  Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при 

помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и 

разъединять провода, находящиеся под напряжением. При необходимости удлинения 

проводов следует вызвать электромонтера. 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а

 
В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№

 д
у
б
л

. 
П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

21 
П-048-2021-ПОС.ТЧ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дат

     

     

 

  

 

7. Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным 

электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, шинам, 

рубильникам, патронам электроламп и т. д. 

8.  Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на всех 

открытых вращающихся и движущихся его частях. 

9.   При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает 

бетонщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно 

сообщить об этом мастеру. 

10.  Работать механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается 

11.  Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны 

иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем 

наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с 

инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден. 

12. При подноске материалов-заполнителей и бетонной и растворной смеси рабочие 

должны знать, что предельно допускаемой груз: 
          для женщин                                                       20 кг 
          для подростков женского пола                               10 кг 
          для подростков мужского пола                               16 кг 
          Подростки до 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются. 

13. В холодное время года следует пользоваться помещениями, специально 

отведенными для обогрева.  

14. При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать ему 

первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ.     

15. Находится на открытых (не огороженных) участка или производить работы 

запрещается.  

16. У въездов на стройплощадку должны вывешиваться планы пожарной защиты с 

нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 

производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих 

материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы. 

17. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке, должны размещаться в 

штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями 

(группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит 

принимать не менее 24 м. 

18. До начала строительства необходимо иметь исправные пожарные гидранты в 

радиусе от объекта строительства не более 200м на городской магистрали 

(проектируемый объект располагается на расстоянии 17 м от ближайшего действующего 

гидранта). 

19. На территории строительной площадки необходимо строго соблюдать места и 

условия складирования и хранения строительных материалов. Временные строения 

должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м 

(кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) 

или у противопожарных стен. 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а

 
В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№

 д
у
б
л

. 
П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

22 
П-048-2021-ПОС.ТЧ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дат

     

     

 

  

 

20. Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 

10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от 

них до других строений следует принимать не менее 15 м. 

21. Необходимо постоянно обеспечивать свободный проезд по территории строительной 

площадки и следить за состоянием дорожного полотна для проезда пожарных машин, 

согласно генплану. 

22. Монтажные работы производить в соответствии с пунктом 8 1.2СНиП 12-04-2002 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. 

23. Противопожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах обеспечивать в соответствии с требованиями Постановление 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". 

Строительную площадку оборудовать средствами пожаротушения. Места размещения 

пожарного инвентаря и специально оборудованное место для курения обозначить 

знаками пожарной безопасности, в том числе знаком «НЕ загромождать». У въезда на 

строительную площадку установить план пожарной защиты в соответствии ГОСТ 

12.1.1114-82, на котором нанесены строящиеся и вспомогательные здания, дороги и 

подъезды, нахождение водоисточников, средств пожаротушения и связи. Бытовые 

помещения строителей до начала их эксплуатации, а также места производства СМР с 

повышенной пожарной опасностью до начала работ должны быть укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения и автоматической звуковой сигнализацией. 

Размещены бытовые помещения с соблюдением норм противопожарных разрывов.  

Количество противопожарных щитов предусмотрено с расчетом на площадь 

обслуживания каждых 200м2. 

 

 

т). ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

При выполнении комплекса работ предусматривается осуществление ряда мероприятий 

по охране окружающей природной среды. 

Существующие зеленые насаждения, попадающие в границы застройки или 

оказывающие влияние на выполнение строительно - монтажных и специальных 

строительных работ, должны быть пересажены или при не возможности (по 

согласо-ванию с соответствующими службами) выкорчеваны. 

Установка инвентарных санитарно - бытовых помещений, ограждения территории, 

устройство подъездных дорог, организация строительно - монтажных работ должна 

выполняться с учетом сохранения существующей древесно - кустарниковой 

растительности и существующего благоустройства. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны 

очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном в ППР. Работа строительных 

машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый уровень 

шума и выбросы выхлопных газов. Отходы строительного производства должны 

регулярно собираться в металлические контейнеры и вывозиться в места их утилизации. 

Промывка и очистка автобетоносмесителей и бетононасосных установок от остатков 

бетонной смеси со сбросом вод в пределах строительной площадки может 

производиться только в специальные отстойники с последующей их вывозкой за 

пределы строительной площадки. 
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Выпуск воды при ее откачке из котлованов и траншей непосредственно на поверхность 

без надлежащей их защиты от размыва, а также подтопление прилегающих территорий 

и участков не допускается. 

При выполнении планировочных работ и работ по благоустройству почвенный слой, 

пригодный для дальнейшего использования снимается и складируется в местах, 

определенных заказчиком. 

Засыпка грунтом корневых шеек растущих деревьев и кустарников при про-кладке 

наружных инженерных сетей не допускается. 

При выезде автотранспорта со строительной площадки колеса автомобилей должны 

быть очищены от строительной грязи на специально отведенной площадке с твердым 

покрытием, расположенной у ворот по месту. Собранная после очистки строительная 

грязь должна периодически вывозиться автотранспортом за пределы строительной 

площадки. Вынос грязи на проезжую часть улиц не допускается. 

После окончания строительно - монтажных работ строительная площадка в границах 

огражденной территории и объемов выполняемых работ должна быть благоустроена с 

устройством и восстановлением покрытий, а также посадкой зеленых насаждений. В 

разрабатываемых ППР предусматривать конкретные мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Вывоз отходов на этапе строительства осуществляется на полигон твердых бытовых и 

промышленных отходов «Круглово», находящемся на расстоянии 43 (сорока трёх) 

километров от объекта.  

Меры по мониторингу за состоянием среды см. раздел ООС. 

Поверхностные сточные воды со стройплощадки (образующиеся на строительной 

площадке от строительных машин, механизмов и технологических процессов 

строительного производства) перед отведением в дождевую канализацию при их 

совместном отведении с производственными сточными водами должны подвергаться 

обязательной предварительной очистке от специфических загрязняющих веществ на 

самостоятельных очистных сооружениях. 

     Организации поста мойки колес включает в себя:  

     ·         Очистную установку «Мойдодыр-К-1»  

     ·         Специальную эстакаду с боковыми экранирующими щитами, поддоном и 

спецнасосом  

     ·         Бак запаса воды с насосом  

     ·         Бак для сбора осадка с насосом 

 

т_1) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

 Для предотвращения проникновения посторонних в зону производства работ по 

строительству сооружений на проектируемом объекте, на территории объекта 

капитального строительства организовывается круглосуточная охрана. 

Охрану строящегося объекта до полного завершения работ, включая период времени, в 

течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, 

демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории 

площадки строительную технику и оборудование, осуществляет Подрядчик. Подрядной 

организации необходимо выполнить временное ограждение территории для 

предотвращения несанкционированного проникновения в зону производства работ 

людей и животных. 
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В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта строительства 

Подрядчику необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- принять меры по исключению утечек конфиденциальной информации (правила работы 

с проектной документацией и условия ее хранения) – для предотвращения 

возможностей заблаговременного изучения потенциальными нарушителями 

технических особенностей объектов строительства; 

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта» и ознакомить с ней под роспись весь строительный персонал до начала 

производства работ на объекте; 

- службы безопасности Заказчика и Подрядчика должны разработать порядок 

взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы; 

- при разработке мероприятий по организации связи на период строительства 

необходимо предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной связи -

своевременной передачи информации в службу безопасности объекта и вышестоящую 

службу безопасности; 

- принять меры для исключения возможности использования нарушителями 

чрезвычайной ситуации для проникновения на объект; 

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их 

безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации; 

- организовать круглосуточную охрану объекта – для предотвращения проникновения в 

зону производства работ посторонних лиц. Территория объекта должна быть 

оборудована ограждением, исключающим случайный проход людей (животных), въезд 

транспорта или затрудняющим проникновение нарушителей на охраняемую 

территорию; 

- для обнаружения изменений обстановки, которые могут быть связаны с подготовкой 

противоправных действий, должно быть организовано освещение объекта в темное 

время суток; 

- организовать осмотр и санкционированный допуск прибывающих на строительную 

площадку людей, транспортных средств и грузов на предмет наличия у них средств 

совершения террористических актов; 

- материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на строительные площадки, 

необходимо подвергать контролю в целях обеспечения их соответствия требованиям 

радиационной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и 

антитеррористической безопасности. 

 

т_2) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2016 Г. N 29 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ (ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТНЕСЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ОХРАННЫМ ЗОНАМ 

ЗЕМЕЛЬ ТРАНСПОРТА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ 

СОДЕРЖАНИЮ". 

 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 

Проектируемый объект расположен на удалении более 200 м от границы земельных 

участков, предоставленных для размещения объектов транспортной инфраструктуры. В 

соответствии с п. 1 «Требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

(зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам 

транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством российской федерации к охранным зонам земель транспорта», 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 г. N 

29, мероприятия по выполнению требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов в проекте не разрабатываются. 

 

у). ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ  

 

Продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-85* многоквартирных жилых 

домов:  

1-ый этап строительства - дом №1 по ГП - 30.0 мес, в том числе подготовительный 

период 4.0 мес; 

2-ый этап строительства - дом №2 по ГП - 36.0 мес, в том числе подготовительный 

период 2.0 мес; 

Общая продолжительность строительство всех этапов - 66.0 месяцев. 

 

ф). ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ 

ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ. 

Предусмотреть мероприятия по мониторингу при ведении работ 2 этапа строительства 

за домом №2 по ГП. 

   Перечень мероприятий по организации мониторинга включает:  

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием 

имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и 

окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по 

предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение 

сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового 

строительства, а также сохранение окружающей природной среды;  

- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на окружающие 

здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и 

гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для 

оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения 
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и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов 

расчета, проектных решений и результатов прогноза. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются 

программой работ на основе технического задания Заказчика с учетом требований 

действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической 

документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния 

нового строительства. 

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование для 

выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, краткое содержание 

отчетных материалов. 

Мониторинг сооружений выполняют специализированные организации, имеющие в 

своем составе высококвалифицированных специалистов, современные технические 

средства диагностического контроля и вычислительной техники. 

По результатам анализа имеющегося материала и визуального обследования, в 

зависимости от типа здания и его состояния, сложности инженерно-геологических 

условий, назначают состав, объем и методы обследования грунтов и фундаментов. В 

случае обнаружения при визуальном осмотре деформаций или повреждений 

конструкций следует незамедлительно составить соответствующий акт, уведомить 

Заказчика и проектную организацию. 
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