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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

  

Главный инженер проекта                                               /Ширшиков А. Н./ 
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Текстовая часть 

 

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу 

зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства: 

Проект организации по демонтажу (ПОД) разработан на демонтаж асфальтобетонного 

покрытия автостоянки площадью 4709,6. 

Проект организации по демонтажу асфальтобетонного покрытия автостоянки по 

адресу: Владимирская обл., МО г. Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. 

Добросельская, в районе дома №180, на земельном участке с кадастровым номером 

33:22:032183:1 разработан на основании технического задания и является основой для 

разработки проекта производства работ (ППР).  

Проект составлен на весь период демонтажных работ, для всего объема работ и 

устанавливает оптимальную продолжительность строительных работ в целом и его 

очередей (СНиП 1.04.03-85). 

Проект разработан в соответствии со следующими основными нормативными 

документами: 

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004); 

2. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (СНиП 

3.02.01-87); 

3. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. 

Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

6. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

7. СП 112.13330.2011 - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»; 

8. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

9. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1; 

10. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2; 

11. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

12. Постановление N 390 - ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации», МЧС; 

13. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

14. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

Настоящий проект организации строительства разработан на демонтаж 

существующих жилых зданий: «Жилой дом №178, №180». 

Проект организации демонтажных работ разработан в целях подготовки производства 

и служит исходным материалом для разработки проектов производства работ (ППР). 
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К выполнению работ по демонтажу привлекается организация, имеющая 

свидетельство СРО на данный вид работ, опыт работ и оснащенная всеми необходимыми 

техническими, механическими и защитными средствами производства работ. 

ПОД выполнен и использует вывоз строительных отходов и утилизацией. Защитное 

ограждение строительной площадки устанавливается по границе земельного участка. 

 

 б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 

подлежащие демонтажу: 

Проект организации демонтажа включает в себя: 

Демонтаж асфальтобетонного покрытия автостоянки, смотри табл. №1 (ТЭП): 

  Таблица №1 

Литер Наименование 
Общая 

площадь, м2 

Строительный 

объем, м3 

Примечание 

- Жилой дом №178 4709,6 - демонтаж 

-     

-     

 

в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и 

сооружений объектов капитального строительства: 

До начала производства работ: 

1. Установить временное ограждения вокруг площадки 2м. - из 

профилированного листа или сетчатое ограждение. 

2. Вывесить объявление о категорическом запрещении доступа на 

территорию лиц, не имеющих отношения к производственным 

работам; 

3. Отключить все подводки от магистральных электрических, газовых, 

водопроводных, канализационных, и других сетей или принять меры против их повреждения. 

4. Отключение от магистральных сетей производить после вызова пред-

ставителей организаций, эксплуатирующих коммуникации. 

5. Для освещения должна быть устроена специальная временная подводка и 

установлены прожекторы или другая специальная арматура. 

 

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 

строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и 

животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиту зеленых насаждений: 

До начала работ, ограждение участка производства работ должно быть проверено на 

наличие не огражденных участков и проемов, ворота на территорию строительной площадки 

должны быть закрыты. Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны 

работы строительных механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 12-03-2001. 

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных 

надписей и указателей. 

Проект организации демонтажных работ разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и 

изменениями от 22.08.2004г., а также учтены требования: 

- Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» с учетом п.3.2. «Положения 

об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденной 

приказом Минприроды России от 18.07.94г. №222.; 
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- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

- СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 

При выполнении работ по демонтажу необходимо учитывать следующие факторы, 

влияющие на охрану окружающей среды: 

- шумовое воздействие при производстве строительно-монтажных работ; 

- загрязнение территории при производстве работ; 

- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами; 

- загрязнение почв, грунтовых вод и вод водоемов бытовыми стоками и 

нефтепродуктами. 

При разборке конструкций зданий и сооружений наиболее важными направлениями 

выполнения природоохранных мероприятий являются сокращение потерь материалов при 

хранении и производстве работ, повторное использование материалов от разборки, 

своевременное удаление строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного 

воздействия применяемой техники, меры. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно-допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для уменьшения пылеобразования 

строительный мусор смачивается водой, затаривается в мешки и пакеты. 

Не допустим разлив токсичных жидкостей, а также нефтепродуктов. 

Недопустимо оставлять в составе строительного мусора в грунте неразлагающиеся 

материалы (стекло, полиэтилен, металл). 

Заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на 

специализированных площадках вне территории строительной площадки. 

 

 д) описание и обоснование принятого метода демонтажа: 

Для выполнения работ привлекаются специализированные организации, имеющие 

свидетельство СРО на право производства соответствующих видов работ. 

К разборке разрешается приступать только при наличии утвержденного проекта 

производства работ (СП 48.13330.2019 «Организация строительства»), а также по 

технологическим картам, разработанным в составе ППР, в соответствии с требованиями 

СНиП 3.06.03-85 (III часть) и техническим условиям. До начала работ заключить договор на 

осуществление технического надзора за проведением работ. 

При организации демонтажных работ следует предусматривать комплексный поток, 

охватывающий: инженерную подготовку территории, демонтаж здания. 

После выполнения подготовительных работ до демонтажных работ необходимо 

производить визуальное обследование конструкций сооружения, выявляя и фиксируя 

изменения, которые могут произойти с момента последнего обследования и с учетом 

полученных данных производится выполнение проекта производства работ на демонтаж. 

По результатам обследований составляется акт, на основании которого 

осуществляется решение следующих вопросов: 

- Выбор метода проведения разборки; 

- Установление последовательности выполнения работ; 

- Установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений; 

- Мероприятия по пылеподавлению; 

- Меры безопасности при работе на высоте; 
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В техническом задание заказчика прописано требование к подрядной организации на 

демонтаж существующего нежилого здания. 

В соответствии с пунктом 5.9 МДС 12-4.2008 принимаем что демонтаж здания 

осуществлять методом «демонтажа разборки». 

Строительные работы ведутся в соответствии с российскими нормами и правилами, 

указанными в перечне нормативных документов. Применяемые строительные машины и 

оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствие российским 

нормам и стандартам. Все работы по демонтажу исполнять под руководством мастера или 

прораба. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них 

должны быть вывешены предупредительные знаки. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, 

предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

Начинать демонтаж следует с разборки вручную тех элементов, которые могут быть 

вторично использованы. Объем таких работ определяется заказчиком при заключении 

договора подряда. К таким конструкциям можно отнести: чугунные, кованые ограждения; 

разные металлические элементы. Места складирования разобранных элементов вторичного 

использования должны быть организованны вне опасной зоны демонтажа. 

 

 е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода демонтажа: 

Опасные зоны определены по методикам, определенным в СНиП 12-03-2001 

(приложение Г), принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении со 

здания.   

Для двухэтажных зданий опасная зона равна: 

5,0 м (высота стены) + 0,5 м (наименьший габарит груза) + 2 м (расстояние отлета) = 7,5 

м. 

Для одноэтажных зданий опасная зона равна: 

2,5 м (высота стены) + 0,5 м (наим.габарит груза) + 1м = 4,0 м. 

По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное ограждение. Тип 

ограждения указан на чертеже ПОД-1. 

 

 з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения: 

Защиту транзитных коммуникаций предлагается осуществить с помощью ограждения 

охранных зон сигнальной лентой с установкой предупредительных табличек с указанием 

запрета земляных работ. 

Защита инженерных сетей. 

1. Защитить если на участке демонтируемого здания находятся внутриплощадочные и 

транзитные сети связи, радиофикации, водопровода, канализации и теплофикации, 

газификации и электроснабжения. 

2. Для защиты смотровых колодцев транзитных инженерных систем проектом 

предлагается их накрыть листовым железом толщиной не менее 8 мм. Границы листов 

должны выступать за границы люка колодца не менее 1,5 м. Лист защитного железа не должен 

касаться крышки люка, при необходимости произвести песчаную подсыпку. 

 

 и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 

демонтажу: 

Все работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями 

следующих нормативных материалов: 
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- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; 

- постановление N 390 Постановление от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» 

- требования об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года); 

- ГОСТ 12.3.032-82 «Электробезопасность в строительстве»; 

- Руководство по производственной санитарии на строительно-монтажных работах. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны решения по 

охране труда и промышленной безопасности при выполнении строительно-монтажных 

работ, а также решения по размещению санитарно-бытовых зданий за пределами опасных 

зон. 

Состав и содержание основных решений по охране труда и промышленной 

безопасности определяется «Сводом правил по безопасности труда в строительстве» СП 12-

136-2002. 

Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по безопасной 

организации стройплощадки. На территории стройплощадки установить указатели 

проездов и проходов, а также схемы движения транспорта и рабочих к местам производства 

работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированным 

способом согласно требованиям, ГОСТ 12.3.009-76, с «Изменениями №1». 

По границам опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут 

действовать опасные факторы должны быть установлены ограждения, удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ 23407-78, а также знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ с 

«Изменениями №1 и №2». 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски 

по ГОСТ 12.4.087-80. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной 

защиты к выполнению работ не допускаются. 

Строительная площадка, переходы и рабочие места должны быть освещены в 

соответствии с нормами электроосвещенности. 

Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства 

работ должны быть обеспечены, согласно нормокомплектам, соответствующими их 

назначению средствами технологической оснастки и средствами коллективной защиты, а 

также средствами связи и сигнализации. 

Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с 

указаниями стандартов, технических условий на материалы и конструкции, а также в 

соответствии с ППР. 

Работа грузоподъемных машин на объекте должна быть организована с соблюдением 

правил безопасности лицом из числа ИТР, ответственным за безопасное производство 

работ по перемещению грузов кранами, после проверки знаний и получения 

соответствующего удостоверения. 

При монтаже электрооборудования следует выполнять требования ГОСТ 12.3.032-84. 

Все металлические части установок и конструкций, которые могут оказаться под 

напряжением, должны быть заземлены. Осмотр и ремонт электрооборудования разрешается 

только после отключения его из сети и только электромонтеру. 

Электроустановки, эксплуатируемые на стройплощадки, должны быть заземлены по 

ПУЭ. 
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Пожарная безопасность на строительной площадке осуществляется в соответствии с 

требованиями «Правил пожарной безопасности». 

Для предупреждения возможности возникновения пожара на стройплощадке при 

разработке ППР необходимо предусмотреть: 

- места размещения щита с противопожарным инвентарем; 

- мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, образовавшихся при выполнении различных работ 

или при хранении, путем организации воздухообмена, используя естественную или 

принудительную вентиляцию; 

- запрещение разведения костров на стройплощадке; 

- оборудование специальных мест для курения; 

- мероприятия по устранению причин образования искр при работе двигателей 

внутреннего сгорания и электроустановок; 

- содержание свободными и не загроможденными пути эвакуации; 

- средства оповещения о пожаре. 

Доступ посторонних, не участвующих в строительстве и ремонте людей в места 

проведения работ должен быть исключен. 

 

 к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его 

оповещения и эвакуации: 

Не выполняются. 

 

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов: 

Материалы, получаемые при разборке зданий, необходимо складировать на специально 

отведенных площадках. Основные площадки для временного складирования строительных 

отходов располагается на территории строительной площадки. При устройстве площадки 

необходимо предусмотреть формирование уклонов не менее 2% для отвода поверхностных 

дождевых вод. 

Все материалы от разборки вывозятся на площадку рециклинга в 30 км. от города для 

дальнейшей переработки и утилизации. 

 

м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 

участка: 

Не выполняются, так как в дальнейшем следующим этапом производятся строительные 

работы проектируемого здания согласно проекту. 

 

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах 

коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов 

государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и 

сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

Все подземные сооружения и конструкции, находящиеся на территории строительной 

площадки, полностью извлекаются из земли. 

 

о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 

органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по 

сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным 
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методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании 

потенциально опасных методов сноса; 

ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или 

иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются поэлементной разборкой.  
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