
Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства

и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства

за 1 квартал 2019 г.
 

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости
 

 
II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом)

застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства
 

1 Фирменное наименование
(наименование) Акционерное общество «ЛСР. Недвижимость-М»

2 Сокращенное фирменное
наименование (наименование) АО «ЛСР. Недвижимость-М»

3 Место нахождения застройщика

Индекс: 115280
Субъект РФ: г. Москва
Район субъекта РФ:
Вид населенного пункта: Город
Наименование населенного пункта:
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Наименование элемента улично-дорожной сети: Автозаводская
Тип здания (сооружения): Дом
Номер здания: 22
Тип здания (сооружения) застройщика 2:
Номер здания 2:
Тип помещения: Помещение
Номер: 336

4
Местоположение строящихся в
рамках проекта строительства
объектов капитального строительства

1.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 1
2.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 2
3.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 3
4.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 4
5.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 5
6.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 6
7.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 7
8.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 8
9.  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6 корпус 9
10. Москва, ЮАО, район Даниловский, ул. Серпуховский Вал, вл.
19, 21

5  Единоличный исполнительный орган Асаул Николай Анатольевич

6 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1027739061844

7 Дата государственной регистрации 16.07.2001

8 Идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) 7709346940

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства



1 Наименование объекта
недвижимости Многофункциональный жилой комплекс "Лучи" (2-й этап)

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6,корпус № 1

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5433

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, № М-07-047976 , 07.10.2022

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

03.12.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-946/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

№ 77-198000-
013523-2016,
03.11.2016

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы
(МОСГОССТР
ОЙНАДЗОР)

03.01.2017

11.03.2019,
Изменения от
12.12.2016
Указание
нового
положительное
заключение
экспертизы;
уточнение
кратких
проектных
характеристик
для
строительства,
продление
срока действия
разрешения на
строительство
Изменения от
14.11.2018
Продление
срока действия
разрешения на
строительство
Изменения от
11.03.2019
Уточнение
параметров
объекта
капитального
строительства

03.04.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 914
площадь жилых помещений (кв. м) 49498.4

5.2 нежилые помещения 189
площадь нежилых помещений (кв. м) 3983.01

5.3 машино-места 409
площадь машино-мест (кв. м) 5937.81

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1512

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 59419.22



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 834,45

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

-347,17

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 487,28

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

3 210,04

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 2 878,27

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -499,04

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 125,97

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

104,07

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

4 114,24

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

325,84

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

904,20

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 30.11.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 18

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

949

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

910

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

49170.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

146

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

874.27

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

204

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2912.84

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 4 831,45

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 949

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

4 831,45

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

26.08.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО СК «РЕСПЕКТ», 390023, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 804 «А», 7743014574

03.11.2016,  ГОЗ-80-5305/16 26.08.2019

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд



 

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,39

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,45

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многофункциональный жилой комплекс "Лучи" (2-й этап)

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл. 6,корпус № 2

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5433

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, № М-07-047976, 07.10.2022

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

03.12.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-946/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство



№ 77-198000-
013523-2016,
03.11.2016

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы
(МОСГОССТР
ОЙНАДЗОР)

03.01.2017

11.03.2019,
Изменения от
12.12.2016
Указание
нового
положительное
заключение
экспертизы;
уточнение
кратких
проектных
характеристик
для
строительства,
продление
срока действия
разрешения на
строительство
Изменения от
14.11.2018
Продление
срока действия
разрешения на
строительство
Изменения от
11.03.2019
Уточнение
параметров
объекта
капитального
строительства

03.04.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 728
площадь жилых помещений (кв. м) 40738.51

5.2 нежилые помещения 109
площадь нежилых помещений (кв. м) 2973.36

5.3 машино-места 335
площадь машино-мест (кв. м) 4746.51

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1172

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 48458.38

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 261,47

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

-295,31

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

2 966,16

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

2 827,82

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 2 548,90

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -248,73

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00



10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

629,93

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

54,99

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

3 362,44

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

150,30

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

534,61

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 30.11.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 11

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

745

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

725

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

40410.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

80

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1220.55

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

198



 

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2761.2

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 3 982,98

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 745

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

3 982,98

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

26.08.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО СК «РЕСПЕКТ», 390023, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 804 «А», 7743014574

03.11.2016, ГОЗ-80-5305/16 26.08.2019

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,16

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,16

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Многофункциональный жилой комплекс "Лучи". Этап
строительства 4.2: Многоэтажные жилые дома секционного типа
корпуса №3 и №4; внутриплощадочные инженерные сети

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус № 3

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5431



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015,  № М-07-047978 , 25.08.2023

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

04.12.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-986/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

№ 77-198000-
015472-2017,
03.10.2017

 Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы
(МОСГОССТР
ОЙНАДЗОР)

03.05.2020

, Изменения от
09.10.2017
Продление
срока действия
разрешения на
строительство

03.05.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 1024
площадь жилых помещений (кв. м) 56583

5.2 нежилые помещения 287
площадь нежилых помещений (кв. м) 4893.2

5.3 машино-места 442
площадь машино-мест (кв. м) 5856.5

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1753

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 67332.7

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

4 570,76

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

-489,06

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

4 081,70

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 894,48

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 518,95

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -170,64

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)



11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

4 042,42

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

1 111,03

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

6 774,43

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

270,56

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

2,94

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

4 879,95

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 30.10.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 166

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1360

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

990

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

54531.1

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

123

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1972.33

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

247



 

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

3272.75

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 7 457,41

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1360

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

7 457,41

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.09.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО СК «РЕСПЕКТ», 390023, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 804 «А», 7743014574

03.10.2017, ГОЗ-80-5312/17 30.09.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

12,54

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

13,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Многофункциональный жилой комплекс "Лучи". Этап
строительства 4.2: Многоэтажные жилые дома секционного типа
корпуса №3 и №4; внутриплощадочные инженерные сети

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус № 4

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5431



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, № М-07-047978, 25.08.2023

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

04.12.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-986/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

№ 77-198000-
015472-2017,
03.10.2017

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы
(МОСГОССТР
ОЙНАДЗОР)

03.05.2020

, Изменения от
09.10.2017
Продление
срока действия
разрешения на
строительство

03.05.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 684
площадь жилых помещений (кв. м) 37634

5.2 нежилые помещения 209
площадь нежилых помещений (кв. м) 3066.8

5.3 машино-места 330
площадь машино-мест (кв. м) 4372.5

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1223

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 45073.3

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 054,81

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

-326,85

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

2 727,96

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 634,18

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 378,96

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -288,15

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)



11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

2 619,97

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

579,65

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

4 651,44

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

182,36

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

3 017,27

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 30.10.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 90

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1017

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

666

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

36689.4

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

125

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2543.33

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

226



 

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2994.5

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 5 120,26

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1017

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

5 120,26

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.06.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО СК «РЕСПЕКТ», 390023, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 804 «А», 7743014574

03.10.2017, ГОЗ-80-5313/17 30.06.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

6,01

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

7,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Многофункциональный жилой комплекс. 1 этап - жилые дома № 5
и № 6

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус № 5

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5435

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда



3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, № М-07-047975, 25.12.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

26.11.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-869/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

№ 77-198000-
012130-2016,
21.01.2016

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы
(МОСГОССТР
ОЙНАДЗОР)

21.06.2018

18.12.2017,
Изменения от
18.12.2017
Уточнение
параметров
объекта
капитального
строительства

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 791
площадь жилых помещений (кв. м) 44663

5.2 нежилые помещения 211
площадь нежилых помещений (кв. м) 4701

5.3 машино-места 367
площадь машино-мест (кв. м) 5133.7

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1369

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 54497.7

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

4 496,10

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

4 496,10

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

3 502,27

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 2 959,43

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -18,75

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:



11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

108,45

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

1,24

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

3 596,08

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

12,46

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

3,41

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

93,82

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 15.02.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 4

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

823

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

789

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

44519.54

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

150

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2523.57

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

196

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2702



 

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 4 191,90

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 816

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 7

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

35,93

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

№ 77-198000-008280-2017 , 31.12.2017

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО СК «РЕСПЕКТ», 390023, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 804 «А», 7743014574

21.01.2016, ГОЗ-80-5300/16 31.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Многофункциональный жилой комплекс. 1 этап - жилые дома № 5
и № 6

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус № 6

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5435



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, № М-07-047975, 25.12.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

26.11.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-869/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

№ 77-198000-
012130-2016,
21.01.2016

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы
(МОСГОССТР
ОЙНАДЗОР)

21.06.2018

18.12.2017,
Изменения от
18.12.2017
Уточнение
параметров
объекта
капитального
строительства

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 998
площадь жилых помещений (кв. м) 53346

5.2 нежилые помещения 246
площадь нежилых помещений (кв. м) 7592

5.3 машино-места 438
площадь машино-мест (кв. м) 6253.6

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1682

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 67191.6

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

5 318,90

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

5 318,90

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

4 096,25

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 3 428,19

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)



11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

259,78

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

2,32

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

4 342,42

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

15,34

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,59

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

246,17

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 15.02.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 2

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

988

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

994

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

53027

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

146

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

965.24

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

220



 

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

3097.6

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 5 045,68

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 986

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 2

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1,37

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

№ 77-198000-008280-2017, 31.12.2017

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО СК «РЕСПЕКТ, 390023, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 804 «А», 7743014574

21.01.2016, ГОЗ-80-5300/16 31.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, Южный административный округ, район Даниловский,
ул. Серпуховский Вал, вл. 19, 21, корпус А, Б, В, Г, Д



3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:05:0001011:8

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 24.02.2016, бланк серии 77 АС 699384

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

24.02.2016, 77-77/022-77/022/023/2016-1280/3

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

№ RU77126000-
008347, 08.08.2013

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

31.12.2013

, Изменения от
19.12.2013
Продление
срока действия
разрешения на
строительство
Изменения от
23.03.2017
Продление
срока действия
разрешения на
строительство

31.12.2017

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 1027
площадь жилых помещений (кв. м) 105740

5.2 нежилые помещения 603
площадь нежилых помещений (кв. м) 13643.3

5.3 машино-места 1819
площадь машино-мест (кв. м) 25520.8

5.4 общее количество самостоятельных
частей 3449

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 144904.1

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

9 220,84

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

5 211,45

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

14 432,29

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

15 588,71

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 12 657,78



9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

75,78

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

3,57

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

18 656,48

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

25,48

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

1,62

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

52,26

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 15.09.2014

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 2

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1429

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

990

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

101398.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

354

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

8018.7



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1122

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

15723

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 22 656,37

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 1393

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 36

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

161,79

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-126000-008079-2017, 01.11.2017

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО "Страховая компания «РЕСПЕКТ»,
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Есенина, д.29, пом. 804А, 7743014574

16.11.2015, ГОЗ-80-5001/15 31.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства



1 Наименование объекта
недвижимости

Многофункциональный жилой комплекс "Лучи". Этап 3.1.
Многоэтажные жилые дома секционного типа корпуса № 7 (с
встроенно-пристроенным детским садом на 150 мест) и № 8

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус 7

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5441

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, М-07-047972, 26.01.2024

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

26.11.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-935/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-198000-016598-
2018, 14.03.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

14.09.2020

30.10.2018,
Изменения от
30.10.2018
Продление
срока действия
разрешения на
строительство

14.10.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 646
площадь жилых помещений (кв. м) 33809.78

5.2 нежилые помещения 136
площадь нежилых помещений (кв. м) 2916.94

5.3 машино-места 275
площадь машино-мест (кв. м) 3643.75

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1057

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 40370.47

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

2 539,09

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

-36,98

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

2 502,11

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

395,40



9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 216,35

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -26,39

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

54,97

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

1 345,19

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 759,50

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

36,09

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 364,07

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 11.05.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 228

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

326

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

290

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

14351.23

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

36

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

477

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 934,40

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 326

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 934,40

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

22,95

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

30,55

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Многофункциональный жилой комплекс "Лучи". Этап 3.1.
Многоэтажные жилые дома секционного типа корпуса № 7 (с
встроенно-пристроенным детским садом на 150 мест) и № 8

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус 8

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5441



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.11.2015, М-07-047972, 26.01.2024

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

26.11.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-935/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-198000-016598-
2018, 14.03.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

14.09.2020

30.10.2018,
Изменения от
30.10.2018
Продление
срока действия
разрешения на
строительство

14.10.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 1003
площадь жилых помещений (кв. м) 52464.83

5.2 нежилые помещения 278
площадь нежилых помещений (кв. м) 5125.41

5.3 машино-места 429
площадь машино-мест (кв. м) 5684.25

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1710

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 63274.49

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 703,91

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

-53,95

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 649,96

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

544,90

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 263,62

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -5,23

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:



11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

294,48

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

294,94

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

294,48

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 11.05.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 59

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

60

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

51

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2602.03

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

321.59

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

8

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

106



 

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 414,83

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 60

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

414,83

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.06.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

4,31

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

10,32

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный жилой дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6,
корпус 9

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0015007:5444

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 03.12.2015, М-07-047973, 16.05.2024

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

03.12.2015, 77-77/007-77/007/069/2015-944/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:
4.1 номер 4.2 4.3 первоначальный срок 4.4 дата 4.5 информация о



разрешения на
строительство и дата
его выдачи

наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

действия разрешения на
строительство

внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-198000-017203-
2018, 04.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

04.06.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 576
площадь жилых помещений (кв. м) 31772.08

5.2 нежилые помещения 16
площадь нежилых помещений (кв. м) 2240.78

5.3 машино-места 243
площадь машино-мест (кв. м) 3258.72

5.4 общее количество самостоятельных
частей 835

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 37271.58

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 796,85

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 796,85

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

285,05

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 135,97

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) -6,34

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00



11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

35.07

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 4,56

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

4,56



 
III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

 

 
IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам
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Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

04.06.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,05

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,05

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 3.48
2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.83
3 Норматив безубыточности
4 Норматив размера собственных средств застройщика (%)

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 80 80
3 2017 90 90
4 2017 100 98
1 2018 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 70 70
3 2017 90 90
4 2017 100 95
1 2018 100



4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 60 60
3 2017 80 80
4 2017 90 90
1 2018 100 98
2 2018 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 30 30
3 2017 50 50
4 2017 70 70
1 2018 80 75
2 2018 100 95
3 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 20 20
2 2018 40 40
3 2018 75 75
4 2018 95 95
1 2019 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 10
3 2018 75 50
4 2018 95 95
1 2019 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 10 5
3 2018 50 30
4 2018 95 95
1 2019 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 10 10
3 2017 20 20
4 2017 30 30
1 2018 50 45
2 2018 60 60
3 2018 75 75
4 2018 95 95
1 2019 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 25.03.2019
фактически: 29.03.2019
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 03.04.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 26.08.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:



 

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 80 80
3 2017 90 90
4 2017 100 98
1 2018 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 70 70
3 2017 90 90
4 2017 100 95
1 2018 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 60 60
3 2017 80 80
4 2017 90 90
1 2018 100 98
2 2018 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 30 30
3 2017 50 50
4 2017 70 70
1 2018 80 75
2 2018 100 95
3 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 20 20
2 2018 40 40
3 2018 75 75
4 2018 95 95
1 2019 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 10
3 2018 75 50
4 2018 95 95
1 2019 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 10 5
3 2018 50 30
4 2018 95 95
1 2019 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 10 10
3 2017 20 20
4 2017 30 30



 

1 2018 50 45
2 2018 60 60
3 2018 75 75
4 2018 95 95
1 2019 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 25.03.2019
фактически: 29.03.2019
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 03.04.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 26.08.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 20 50
2 2018 60 70
3 2018 70 70
4 2018 100 98
1 2019 100 98
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 40 60
3 2018 60 70
4 2018 90 98
1 2019 98 98
2 2019 98
3 2019 99
4 2019 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 20 30
3 2018 40 50
4 2018 70 80
1 2019 80 82
2 2019 85
3 2019 95
4 2019 95
1 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 30
4 2018 30 40
1 2019 40 40
2 2019 50
3 2019 70
2 2018 0 5



 

4 2019 85
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 10
3 2019 50
4 2019 70
1 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 50
4 2019 90
3 2018 0 5
4 2018 0 7
1 2019 30 30
2 2019 35
1 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 70
1 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
1 2018 5 5
2 2018 15 15
3 2018 20 20
4 2018 30 35
1 2019 40 40
2 2019 48
3 2019 69
4 2019 84
1 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.12.2019
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.12.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.09.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 20 50
2 2018 60 70
3 2018 70 70
4 2018 100 98
1 2019 100 98



3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 40 60
3 2018 60 70
4 2018 90 98
1 2019 98 98
2 2019 98
3 2019 99
4 2019 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 20 30
3 2018 40 50
4 2018 70 80
1 2019 98 98
2 2019 98
3 2019 99
4 2019 99
1 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 30
4 2018 30 40
1 2019 31 31
2 2019 50
3 2019 70
2 2018 0 5
4 2019 85
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 10
3 2019 40
4 2019 70
1 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 50
4 2019 90
3 2018 0 5
4 2018 0 7
1 2019 29 29
2 2019 35
1 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 70
1 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
1 2018 5 5
2 2018 15 15
3 2018 20 20
4 2018 30 35
1 2019 38 38



 

2 2019 50
3 2019 68
4 2019 85
1 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.12.2019
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.12.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.09.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 65 65
3 2017 75 75
4 2017 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 20 20
3 2017 50 50
4 2017 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 0 0
3 2017 50 50
4 2017 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 65 65
3 2017 75 75
4 2017 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)



 

по плану: 30.11.2017
фактически: 29.12.2017
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.12.2017
фактически: 31.12.2017
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 65 65
3 2017 75 75
4 2017 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 20 20
3 2017 50 50
4 2017 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 0 0
3 2017 50 50
4 2017 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 65 65
3 2017 75 75
4 2017 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.11.2017
фактически: 29.12.2017
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.12.2017
фактически: 31.12.2017
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):



 

 

фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 95 95
3 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 80 80
3 2017 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 80 80
3 2017 90 90
4 2017 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 80 80
3 2017 90 90
4 2017 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 80 80
3 2017 90 90
4 2017 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.12.2017
фактически: 28.08.2017
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.12.2017
фактически: 01.11.2017
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 5 5
3 2018 30 30



4 2018 50 50
1 2019 70 70
2 2019 75
3 2019 80
4 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 5
2 2019 15
3 2019 60
4 2019 80
1 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 10
3 2019 30
4 2019 50
1 2020 70
2 2020 90
3 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 70
3 2020 90
4 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 50
4 2020 70
1 2021 80
2 2021 90
3 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 10
3 2020 20
4 2020 40
1 2021 50
2 2021 70
3 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 30
2 2021 70
3 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 15
2 2021 50



 

3 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 2 2
3 2018 4 4
4 2018 5 5
1 2019 5 5
2 2019 7
3 2019 8
4 2019 18
1 2020 29
2 2020 38
3 2020 48
4 2020 55
1 2021 57
2 2021 58
3 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 01.10.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 14.10.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.09.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением): 31.12.2021
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 5 5
3 2018 30 30
4 2018 50 50
1 2019 70 70
2 2019 80
3 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 5
2 2019 10
3 2019 15
4 2019 30
1 2020 60
2 2020 80
3 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 70
3 2020 90
4 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)



Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 30
2 2020 50
3 2020 70
4 2020 90
1 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 10
2 2020 30
3 2020 40
4 2020 50
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 20
2 2021 60
3 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 30
2 2021 70
3 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 15
2 2021 50
3 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 2 2
3 2018 4 4
4 2018 5 5
1 2019 5 5
2 2019 7
3 2019 7
4 2019 7
1 2020 16
2 2020 26
3 2020 35
4 2020 42
1 2021 48
2 2021 57
3 2021 79
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 01.10.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 14.10.2021



 

фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.09.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением): 30.06.2022
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 20 20
1 2019 37 37
2 2019 40
3 2019 50
4 2019 70
1 2020 90
2 2020 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 30
2 2020 50
3 2020 70
4 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 10
2 2020 30
3 2020 50
4 2020 90
1 2021 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 10
3 2020 30
4 2020 50
1 2021 90
2 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 10
4 2020 30
1 2021 50
2 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 40
2 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 5
2 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 5



 
V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

 
Проект строительства Жилиой комплекс с подземной автостоянкой  и социальной инфраструктурой
по адресу  Москва, ЮАО, район Даниловский, ул. Серпуховский вал, вл.19,21
общая площадь 233968.3 кв. м,
продолжительность строительства 50 месяцев
 

2 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 2 2
3 2018 3 3
4 2018 3 3
1 2019 3 3
2 2019 3 3
3 2019 3 3
4 2019 3
1 2020 5
2 2020 9
3 2020 14
4 2020 32
1 2021 50
2 2021 84
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.05.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 04.06.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 04.06.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 10 228,00 10 228,00 11 356,56 11 447,34 90,78

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 390,01 390,01 390,01 390,01 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 193,29 193,29 193,29 193,29 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 129,98 129,98 129,98 129,98 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 66,73 66,73 66,73 66,73 0,00
Всего по пункту 1.1 390,01 390,01 390,01 390,01 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 9 251,71 9 251,71 10 338,82 10 419,50 80,68

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 838,31 838,31 838,31 838,31 0,00



1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 1 966,47 1 966,47 1 966,47 1 966,47 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 2 711,04 2 711,04 2 711,04 2 711,04 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

1 470,54 1 470,54 2 020,42 2 035,02 14,60

1.2.6 устройство кровли 139,67 139,67 139,67 139,67 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

604,45 604,45 1 007,92 1 074,00 66,08

1.2.9 монтаж лифтов 155,73 155,73 169,42 169,42 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 463,51 463,51 504,27 504,27 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 187,54 187,54 204,04 204,04 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 184,33 184,33 200,54 200,54 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 530,11 530,11 576,72 576,72 0,00

Всего по пункту 1.2 9 251,71 9 251,71 10 338,82 10 419,50 80,68

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 586,28 586,28 627,74 637,84 10,10

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 586,28 586,28 627,74 637,84 10,10

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 586,28 586,28 627,74 637,84 10,10
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 10 228,00 10 228,00 11 356,56 11 447,34 90,78

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 2 952,11 2 952,11 2 930,93 2 952,11 21,18

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 2 952,11 2 952,11 2 930,93 2 952,11 21,18

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 2 952,11 2 952,11 2 930,93 2 952,11 21,18

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 565,50 565,50 614,55 615,23 0,68

3.1 инженерные изыскания 27,00 27,00 29,16 29,37 0,21

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 477,83 477,83 519,85 519,85 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

37,92 37,92 40,95 41,25 0,30

3.4 авторский надзор 22,76 22,76 24,58 24,76 0,18
Всего по статье 3 565,50 565,50 614,55 615,23 0,68

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

481,70 481,70 481,70 481,70 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 120,88 120,88 120,88 120,88 0,00



4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 106,00 106,00 106,00 106,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 21,90 21,90 21,90 21,90 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 232,91 232,91 232,91 232,91 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 481,70 481,70 481,70 481,70 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

204,98 204,98 204,98 204,98 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,58 5,58 5,58 5,58 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 117,22 117,22 117,22 117,22 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 74,19 74,19 74,19 74,19 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 204,98 204,98 204,98 204,98 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс "ЛУЧИ (2-й этап), корпус № 1"
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 85562 кв. м,
продолжительность строительства 29 месяцев
 

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 14 432,29 14 432,29 15 588,71 15 701,36 112,64

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 514,66 2 514,66 2 482,87 2 067,84 -415,03

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 106,87 106,87 91,87 91,87 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 26,98 26,98 26,96 26,96 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 79,88 79,88 64,90 64,90 0,00
Всего по пункту 1.1 106,87 106,87 91,87 91,87 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 319,20 2 319,20 2 302,41 1 950,20 -352,21

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 60,73 60,73 58,32 58,32 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 372,52 372,52 366,51 366,51 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 777,48 777,48 777,48 777,48 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

250,46 250,46 250,46 250,46 0,00

1.2.6 устройство кровли 96,97 96,97 96,97 87,29 -9,68
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

201,31 201,31 201,31 59,89 -141,42

1.2.9 монтаж лифтов 55,78 55,78 55,78 13,41 -42,37

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 122,19 122,19 122,19 95,01 -27,18

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 27,24 27,24 27,24 13,01 -14,23

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 130,22 130,22 130,22 87,61 -42,61

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 84,40 84,40 76,03 18,53 -57,50

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 139,90 139,90 139,90 122,68 -17,22

Всего по пункту 1.2 2 319,20 2 319,20 2 302,41 1 950,20 -352,21

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 88,59 88,59 88,59 25,77 -62,82

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 88,59 88,59 88,59 25,77 -62,82

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 88,59 88,59 88,59 25,77 -62,82
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 514,66 2 514,66 2 482,87 2 067,84 -415,03

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 541,72 541,72 331,77 528,24 196,47

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 541,72 541,72 331,77 528,24 196,47

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 541,72 541,72 331,77 528,24 196,47

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 126,82 126,82 126,82 107,60 -19,22

3.1 инженерные изыскания 3,51 3,51 3,51 2,39 -1,12

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 105,85 105,85 105,85 90,03 -15,82

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

14,76 14,76 14,76 12,63 -2,13

3.4 авторский надзор 2,70 2,70 2,70 2,55 -0,15
Всего по статье 3 126,82 126,82 126,82 107,60 -19,22

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

140,96 140,96 140,96 76,17 -64,79

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 15,34 15,34 15,34 13,11 -2,23

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 77,32 77,32 77,32 49,97 -27,35

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 48,30 48,30 48,30 13,09 -35,21
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 140,96 140,96 140,96 76,17 -64,79



5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

163,12 163,12 127,62 0,50 -127,12

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 6,52 6,52 6,52 0,00 -6,52

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 6,98 6,98 6,98 0,50 -6,48

5.4 объекты теплоснабжения 149,51 149,51 114,01 0,00 -114,01
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,11 0,11 0,11 0,00 -0,11
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 163,12 163,12 127,62 0,50 -127,12

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс "ЛУЧИ (2-й этап), корпус № 2"
по адресу  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 69145.13 кв. м,
продолжительность строительства 29 месяцев
 

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 3 487,28 3 487,28 3 210,04 2 780,35 -429,69

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 215,02 2 215,02 2 215,02 2 044,89 -170,13

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 77,25 77,25 77,25 77,25 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 23,45 23,45 23,45 23,45 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 53,79 53,79 53,79 53,79 0,00
Всего по пункту 1.1 77,25 77,25 77,25 77,25 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 073,30 2 073,30 2 073,30 1 943,18 -130,12

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 62,15 62,15 62,15 61,69 -0,46

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 350,89 350,89 350,89 350,89 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 674,20 674,20 674,20 674,20 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

301,33 301,33 301,33 285,98 -15,35

1.2.6 устройство кровли 71,84 71,84 71,84 61,43 -10,41
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

139,96 139,96 139,96 113,16 -26,80

1.2.9 монтаж лифтов 22,42 22,42 22,42 10,51 -11,91

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 158,24 158,24 158,24 149,74 -8,50

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 17,23 17,23 17,23 12,57 -4,66

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 103,74 103,74 103,74 99,15 -4,59

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 62,84 62,84 62,84 19,59 -43,25

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 108,46 108,46 108,46 104,27 -4,19

Всего по пункту 1.2 2 073,30 2 073,30 2 073,30 1 943,18 -130,12

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 64,47 64,47 64,47 24,46 -40,01

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 64,47 64,47 64,47 24,46 -40,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 64,47 64,47 64,47 24,46 -40,01
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 215,02 2 215,02 2 215,02 2 044,89 -170,13

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 417,26 417,26 278,92 417,26 138,34

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 417,26 417,26 278,92 417,26 138,34

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 417,26 417,26 278,92 417,26 138,34

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 107,81 107,81 107,81 90,42 -17,39

3.1 инженерные изыскания 2,88 2,88 2,88 2,05 -0,83

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 89,90 89,90 89,90 75,20 -14,70

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

12,35 12,35 12,35 10,62 -1,73

3.4 авторский надзор 2,68 2,68 2,68 2,55 -0,13
Всего по статье 3 107,81 107,81 107,81 90,42 -17,39

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

118,78 118,78 118,78 57,57 -61,21

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 16,41 16,41 16,41 6,94 -9,47

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 63,16 63,16 63,16 39,63 -23,53

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 39,21 39,21 39,21 11,00 -28,21
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 118,78 118,78 118,78 57,57 -61,21

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

107,29 107,29 107,29 0,42 -106,87

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,48 5,48 5,48 0,00 -5,48

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 5,87 5,87 5,87 0,42 -5,45

5.4 объекты теплоснабжения 95,84 95,84 95,84 0,00 -95,84
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,10
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 107,29 107,29 107,29 0,42 -106,87

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс "ЛУЧИ (Этап 4.2), корпус № 3"
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 96261 кв. м,
продолжительность строительства 43 месяцев
 

ВСЕГО 2 966,16 2 966,16 2 827,82 2 610,56 -217,26

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 3 071,83 3 071,83 1 177,39 1 056,39 -121,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 102,16 102,16 69,26 69,26 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 45,37 45,37 44,72 44,72 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 56,78 56,78 24,53 24,53 0,00
Всего по пункту 1.1 102,16 102,16 69,26 69,26 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 872,27 2 872,27 1 103,52 982,52 -121,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 100,01 100,01 100,01 84,18 -15,83

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 342,66 342,66 342,66 331,60 -11,06

1.2.4 устройство конструкций надземной части 655,41 655,41 500,33 482,83 -17,50

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

461,11 461,11 31,44 21,81 -9,63

1.2.6 устройство кровли 113,40 113,40 23,40 5,36 -18,04
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

461,75 461,75 31,75 21,84 -9,91

1.2.9 монтаж лифтов 61,02 61,02 17,02 2,89 -14,13

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 266,93 266,93 16,93 12,63 -4,30

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 28,85 28,85 8,85 1,36 -7,49

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 137,91 137,91 7,91 6,52 -1,39

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 92,23 92,23 12,23 4,36 -7,87

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 150,99 150,99 10,99 7,14 -3,85

Всего по пункту 1.2 2 872,27 2 872,27 1 103,52 982,52 -121,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 97,40 97,40 4,61 4,61 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 97,40 97,40 4,61 4,61 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 97,40 97,40 4,61 4,61 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Всего по статье 1 3 071,83 3 071,83 1 177,39 1 056,39 -121,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 525,88 525,88 375,53 492,26 116,73

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 525,88 525,88 375,53 492,26 116,73

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 525,88 525,88 375,53 492,26 116,73

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 156,27 156,27 155,94 134,28 -21,66

3.1 инженерные изыскания 7,37 7,37 7,37 6,97 -0,40

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 137,60 137,60 137,60 116,87 -20,73

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

8,99 8,99 8,66 8,99 0,33

3.4 авторский надзор 2,31 2,31 2,31 1,45 -0,86
Всего по статье 3 156,27 156,27 155,94 134,28 -21,66

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

156,61 156,61 74,61 46,63 -27,98

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 20,09 20,09 12,09 9,53 -2,56

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 83,28 83,28 33,28 22,28 -11,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 53,24 53,24 29,24 14,82 -14,42
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 156,61 156,61 74,61 46,63 -27,98

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

171,11 171,11 111,01 0,56 -110,45

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 8,69 8,69 7,39 0,00 -7,39

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 22,56 22,56 7,91 0,56 -7,35

5.4 объекты теплоснабжения 139,73 139,73 95,58 0,00 -95,58
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,13 0,13 0,13 0,00 -0,13
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 171,11 171,11 111,01 0,56 -110,45

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс "ЛУЧИ (Этап 4.2), корпус № 4"
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 64941 кв. м,
продолжительность строительства 43 месяцев
 

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 4 081,70 4 081,70 1 894,48 1 730,12 -164,36

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат
По
состояни
ю на
отчетную

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.



дату
предыду
щего
отчетного
периода

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 002,60 2 002,60 1 052,19 887,40 -164,79

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 61,01 61,01 61,01 61,01 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 31,04 31,04 31,04 31,04 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 29,96 29,96 29,96 29,96 0,00
Всего по пункту 1.1 61,01 61,01 61,01 61,01 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 875,64 1 875,64 986,70 821,91 -164,79

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 119,43 119,43 119,43 106,42 -13,01

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 317,40 317,40 317,11 310,33 -6,78

1.2.4 устройство конструкций надземной части 397,71 397,71 379,93 334,47 -45,46

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

278,33 278,33 28,33 18,90 -9,43

1.2.6 устройство кровли 103,91 103,91 18,91 7,05 -11,86
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

149,97 149,97 36,10 10,18 -25,92

1.2.9 монтаж лифтов 42,24 42,24 12,24 2,87 -9,37

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 183,16 183,16 23,16 12,44 -10,72

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 19,97 19,97 9,97 1,36 -8,61

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 95,47 95,47 15,47 6,48 -8,99

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 63,85 63,85 11,85 4,34 -7,51

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 104,20 104,20 14,20 7,07 -7,13

Всего по пункту 1.2 1 875,64 1 875,64 986,70 821,91 -164,79

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 65,95 65,95 4,48 4,48 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 65,95 65,95 4,48 4,48 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 65,95 65,95 4,48 4,48 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 002,60 2 002,60 1 052,19 887,40 -164,79

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 357,40 357,40 255,22 334,56 79,34

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 357,40 357,40 255,22 334,56 79,34

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 357,40 357,40 255,22 334,56 79,34



3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 143,62 143,62 143,49 96,45 -47,04

3.1 инженерные изыскания 1,90 1,90 1,90 1,48 -0,42

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 98,49 98,49 98,49 87,31 -11,18

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

6,11 6,11 5,98 6,11 0,13

3.4 авторский надзор 37,12 37,12 37,12 1,55 -35,57
Всего по статье 3 143,62 143,62 143,49 96,45 -47,04

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

107,83 107,83 107,83 31,51 -76,32

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 14,19 14,19 14,19 6,41 -7,78

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 57,58 57,58 57,58 15,02 -42,56

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 36,06 36,06 36,06 10,08 -25,98
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 107,83 107,83 107,83 31,51 -76,32

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

116,51 116,51 75,45 0,38 -75,07

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,91 5,91 5,02 0,00 -5,02

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 15,33 15,33 5,38 0,38 -5,00

5.4 объекты теплоснабжения 95,18 95,18 64,96 0,00 -64,96
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,09 0,09 0,09 0,00 -0,09
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 116,51 116,51 75,45 0,38 -75,07

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс ""ЛУЧИ, корпус № 5
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 53857.56 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 2 727,96 2 727,96 1 634,18 1 350,30 -283,88

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 651,35 2 651,35 2 651,35 2 651,35 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 57,79 57,79 57,79 57,79 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 13,26 13,26 13,26 13,26 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 44,53 44,53 44,53 44,53 0,00
Всего по пункту 1.1 57,79 57,79 57,79 57,79 0,00



1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 513,30 2 513,30 2 513,30 2 513,30 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 83,79 83,79 83,79 83,79 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 460,68 460,68 460,68 460,68 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 795,91 795,91 795,91 795,91 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

353,81 353,81 353,81 353,81 0,00

1.2.6 устройство кровли 87,61 87,61 87,61 87,61 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

175,66 175,66 175,66 175,66 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 51,71 51,71 51,71 51,71 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 200,12 200,12 200,12 200,12 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 25,01 25,01 25,01 25,01 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 123,45 123,45 123,45 123,45 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 74,85 74,85 74,85 74,85 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 80,70 80,70 80,70 80,70 0,00

Всего по пункту 1.2 2 513,30 2 513,30 2 513,30 2 513,30 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 80,26 80,26 80,26 80,26 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 80,26 80,26 80,26 80,26 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 80,26 80,26 80,26 80,26 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 651,35 2 651,35 2 651,35 2 651,35 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 1 536,68 1 536,68 542,84 543,18 0,34

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 1 536,68 1 536,68 542,84 543,18 0,34

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 1 536,68 1 536,68 542,84 543,18 0,34

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 104,17 104,17 104,17 104,17 0,00

3.1 инженерные изыскания 3,22 3,22 3,22 3,22 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 90,60 90,60 90,60 90,60 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

10,35 10,35 10,35 10,35 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 104,17 104,17 104,17 104,17 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

95,34 95,34 95,34 76,59 -18,74



4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 10,87 10,87 10,87 5,43 -5,43

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 37,31 37,31 37,31 30,31 -7,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 47,16 47,16 47,16 40,85 -6,31
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 95,34 95,34 95,34 76,59 -18,74

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

108,57 108,57 108,57 0,47 -108,10

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 6,13 6,13 6,13 0,00 -6,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 6,57 6,57 6,57 0,47 -6,10

5.4 объекты теплоснабжения 95,76 95,76 95,76 0,00 -95,76
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,11 0,11 0,11 0,00 -0,11
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 108,57 108,57 108,57 0,47 -108,10

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс ""ЛУЧИ, корпус № 6
по адресу  Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 64141.94 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 4 496,11 4 496,11 3 502,27 3 375,76 -126,50

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 3 079,78 3 079,78 3 079,76 3 079,76 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 68,08 68,08 68,08 68,08 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 15,75 15,75 15,75 15,75 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 52,33 52,33 52,33 52,33 0,00
Всего по пункту 1.1 68,08 68,08 68,08 68,08 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 916,14 2 916,14 2 916,12 2 916,12 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 102,43 102,43 102,43 102,43 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 523,82 523,82 523,82 523,82 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 932,07 932,07 932,07 932,07 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

400,20 400,20 400,20 400,20 0,00

1.2.6 устройство кровли 106,90 106,90 106,90 106,90 0,00



1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

198,88 198,88 198,88 198,88 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 69,02 69,02 69,02 69,02 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 243,43 243,43 243,43 243,43 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 21,81 21,81 21,81 21,81 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 146,69 146,69 146,67 146,67 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 80,34 80,34 80,34 80,34 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 90,55 90,55 90,55 90,55 0,00

Всего по пункту 1.2 2 916,14 2 916,14 2 916,12 2 916,12 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 95,56 95,56 95,56 95,56 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 95,56 95,56 95,56 95,56 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 95,56 95,56 95,56 95,56 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 3 079,78 3 079,78 3 079,76 3 079,76 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 1 890,71 1 890,71 668,06 668,48 0,42

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 1 890,71 1 890,71 668,06 668,48 0,42

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 1 890,71 1 890,71 668,06 668,48 0,42

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 123,54 123,54 123,54 123,54 0,00

3.1 инженерные изыскания 3,90 3,90 3,90 3,90 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 107,37 107,37 107,37 107,37 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

12,27 12,27 12,27 12,27 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 123,54 123,54 123,54 123,54 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

91,24 91,24 91,24 91,24 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 6,69 6,69 6,69 6,69 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 37,30 37,30 37,30 37,30 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 47,25 47,25 47,25 47,25 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 91,24 91,24 91,24 91,24 0,00



5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

133,63 133,63 133,61 0,57 -133,04

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 7,55 7,55 7,55 0,00 -7,55

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 8,10 8,10 8,08 0,57 -7,51

5.4 объекты теплоснабжения 117,85 117,85 117,85 0,00 -117,85
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,13 0,13 0,13 0,00 -0,13
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 133,63 133,63 133,61 0,57 -133,04

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс ""ЛУЧИ (этап 3.1.), корпус № 7
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 61149.05 кв. м,
продолжительность строительства 43 месяцев
 

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 5 318,90 5 318,90 4 096,21 3 963,59 -132,62

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 868,46 1 868,46 37,67 29,62 -8,05

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 62,55 62,55 32,67 28,86 -3,81

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 27,91 27,91 27,85 27,91 0,06

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 34,64 34,64 4,82 0,95 -3,87
Всего по пункту 1.1 62,55 62,55 32,67 28,86 -3,81

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 752,09 1 752,09 5,00 0,76 -4,24

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 46,57 46,57 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 451,02 451,02 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 491,08 491,08 5,00 0,76 -4,24

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

216,27 216,27 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 59,98 59,98 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

116,88 116,88 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 34,48 34,48 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 105,79 105,79 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 77,91 77,91 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 52,11 52,11 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 83,70 83,70 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 1 752,09 1 752,09 5,00 0,76 -4,24

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 53,82 53,82 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 53,82 53,82 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 53,82 53,82 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 868,46 1 868,46 37,67 29,62 -8,05

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 322,13 322,13 179,05 237,24 58,19

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 322,13 322,13 179,05 237,24 58,19

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 322,13 322,13 179,05 237,24 58,19

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 101,69 101,69 76,45 64,34 -12,12

3.1 инженерные изыскания 2,12 2,12 2,12 1,26 -0,86

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 91,19 91,19 66,19 58,05 -8,15

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

4,95 4,95 4,71 4,95 0,24

3.4 авторский надзор 3,43 3,43 3,43 0,08 -3,35
Всего по статье 3 101,69 101,69 76,45 64,34 -12,12

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

89,64 89,64 9,07 2,84 -6,23

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 10,13 10,13 1,13 0,00 -1,13

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 47,94 47,94 7,94 2,84 -5,10

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 31,57 31,57 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 89,64 89,64 9,07 2,84 -6,23

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

120,19 120,19 93,16 0,34 -92,82

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,25 5,25 4,46 0,00 -4,46

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 13,61 13,61 4,77 0,34 -4,43

5.4 объекты теплоснабжения 101,25 101,25 83,85 0,00 -83,85
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,08 0,08 0,08 0,00 -0,08
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 120,19 120,19 93,16 0,34 -92,82

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс ""ЛУЧИ (этап 3.1.), корпус № 8"
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 90675.84 кв. м,
продолжительность строительства 43 месяцев
 

ВСЕГО 2 502,11 2 502,11 395,40 334,38 -61,03

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 664,09 2 664,09 12,94 27,13 14,18

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 83,90 83,90 12,94 25,93 12,98

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 26,62 26,62 11,44 24,43 12,98

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 57,27 57,27 1,49 1,49 0,00
Всего по пункту 1.1 83,90 83,90 12,94 25,93 12,98

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 491,94 2 491,94 0,00 1,20 1,20

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 76,95 76,95 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 431,80 431,80 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 732,31 732,31 0,00 1,20 1,20

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

354,60 354,60 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 97,58 97,58 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

191,59 191,59 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 56,53 56,53 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 173,45 173,45 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 26,72 26,72 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 127,74 127,74 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 85,43 85,43 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 137,24 137,24 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 2 491,94 2 491,94 0,00 1,20 1,20

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 88,25 88,25 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 88,25 88,25 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 88,25 88,25 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Всего по статье 1 2 664,09 2 664,09 12,94 27,13 14,18

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 506,07 506,07 281,28 371,59 90,31

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 506,07 506,07 281,28 371,59 90,31

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 506,07 506,07 281,28 371,59 90,31

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 144,70 144,70 85,70 80,42 -5,27

3.1 инженерные изыскания 3,60 3,60 3,60 1,98 -1,62

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 129,79 129,79 70,79 70,67 -0,12

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

7,80 7,80 7,80 7,77 -0,02

3.4 авторский надзор 3,51 3,51 3,51 0,00 -3,51
Всего по статье 3 144,70 144,70 85,70 80,42 -5,27

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

146,97 146,97 18,60 4,46 -14,14

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 16,61 16,61 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 78,60 78,60 18,60 4,46 -14,14

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 51,76 51,76 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 146,97 146,97 18,60 4,46 -14,14

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

188,13 188,13 146,38 0,53 -145,85

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 8,24 8,24 7,01 0,00 -7,01

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 21,39 21,39 7,50 0,53 -6,97

5.4 объекты теплоснабжения 158,38 158,38 131,75 0,00 -131,75
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,12 0,12 0,12 0,00 -0,12
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 188,13 188,13 146,38 0,53 -145,85

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многофункциональный жилой комплекс ""ЛУЧИ (Этап 4.3), корпус № 9
по адресу Москва, ЗАО, Солнцево, Производственная ул., вл.6
общая площадь 52503.88 кв. м,
продолжительность строительства 36 месяцев
 

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 3 649,96 3 649,96 544,90 484,13 -60,77

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат
По
состояни
ю на
отчетную

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.



дату
предыду
щего
отчетного
периода

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 256,97 1 256,97 17,49 17,70 0,21

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 42,08 42,08 17,49 15,66 -1,83

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 14,70 14,70 6,83 14,70 7,87

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 27,38 27,38 10,66 0,96 -9,70
Всего по пункту 1.1 42,08 42,08 17,49 15,66 -1,83

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 172,71 1 172,71 0,00 2,04 2,04

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 42,49 42,49 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 265,01 265,01 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 263,09 263,09 0,00 2,04 2,04

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

169,49 169,49 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 51,49 51,49 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

90,95 90,95 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 27,02 27,02 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 82,90 82,90 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 12,77 12,77 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 61,06 61,06 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 40,84 40,84 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 65,60 65,60 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 1 172,71 1 172,71 0,00 2,04 2,04

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 42,18 42,18 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 42,18 42,18 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 42,18 42,18 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 256,97 1 256,97 17,49 17,70 0,21

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 287,86 287,86 149,08 202,56 53,48

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 287,86 287,86 149,08 202,56 53,48

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 287,86 287,86 149,08 202,56 53,48



3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 72,50 72,50 47,63 38,22 -9,41

3.1 инженерные изыскания 1,27 1,27 1,09 1,27 0,18

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 61,74 61,74 39,67 29,83 -9,84

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

7,12 7,12 6,87 7,12 0,25

3.4 авторский надзор 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 72,50 72,50 47,63 38,22 -9,41

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

70,25 70,25 0,00 2,86 2,86

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 7,94 7,94 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 37,57 37,57 0,00 2,86 2,86

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 24,74 24,74 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 70,25 70,25 0,00 2,86 2,86

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

109,27 109,27 70,86 0,34 -70,52

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,29 5,29 4,49 0,00 -4,49

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 13,72 13,72 7,70 0,34 -7,36

5.4 объекты теплоснабжения 90,18 90,18 58,62 0,00 -58,62
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,08 0,08 0,05 0,00 -0,05
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 109,27 109,27 70,86 0,34 -70,52

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Бухгалтерская (финансовая)отчетность

 

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 1 796,85 1 796,85 285,06 261,68 -23,38

АКТИВ На 31 марта 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 3 079,00 3 304,00 4 725,00
Результаты исследований и
разработок 1120 0,00 0,00 0,00

Нематериальные поисковые
активы 1130 0,00 0,00 0,00

Материальные поисковые
активы 1140 0,00 0,00 0,00

Основные средства 1150 317 942,00 323 481,00 330 618,00
 - в т.ч. незавершенное
строительство 11501 183 563,00 182 609,00 176 377,00

Доходные вложения в
материальные ценности 1160 1 196 608,00 1 198 681,00 1 080 783,00

 - в т.ч. незавершенное
строительство 11601 0,00 0,00 1 035 997,00

Финансовые вложения 1170 33 346 978,00 32 981 953,00 31 037 900,00
Отложенные налоговые активы 1180 150 123,00 69 379,00 320 244,00
Прочие внеоборотные активы 1190 1 334,00 1 615,00 2 593,00
 - в т.ч. долгосрочные РБП 11901 1 569,00 2 548,00 3 535,00



 

Итого по разделу I 1100 35 016 064,00 34 578 413,00 32 776 863,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 24 736 954,00 23 774 177,00 40 032 795,00
 - сырье, материалы и другие
аналогичные ценности 12101 62 351,00 61 459,00 11 615,00

 - затраты в незавершенном
производстве 12102 13 717 068,00 13 273 072,00 6 802 094,00

в том  числе по объектам
долевого  строительства 121021 11 695 119,00 11 413 701,00 5 666 024,00

из них: г.Москва 1210211 11 641 986,00 10 523 536,00 4 455 653,00
Московская область 1210212 53 133,00 890 165,00 1 210 371,00
 - земельные участки под
застройку 12103 6 015 960,00 6 072 261,00 5 526 485,00

 - готовая продукция и товары
для перепродажи 12104 4 765 257,00 4 152 013,00 27 589 983,00

 - товары отгруженные 12105 175 419,00 214 190,00 102 158,00
 - расходы будущих периодов 12106 899,00 1 182,00 460,00
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

1220 76,00 7 216,00 141 073,00

Дебиторская задолженность 1230 12 841 253,00 13 332 538,00 8 994 487,00
 - долгосрочные авансы,
выданные поставщикам 12301 5 430,00 5 430,00 3 047,00

 - прочая долгосрочная
задолженность 12302 466 333,00 75 041,00 0,00

 - краткосрочная задолженность
покупателей 12303 585 956,00 900 070,00 1 224 369,00

 - краткосрочные авансы,
выданные поставщикам 12304 6 678 189,00 5 856 855,00 3 427 343,00

 - задолженность дольщиков по
договорам долевого участия 12305 3 984 129,00 4 361 931,00 2 936 629,00

в том числе  г.Москва 123051 3 795 465,00 4 180 869,00 2 781 511,00
в том числе  Московская
область 123052 188 664,00 181 062,00 155 118,00

 - прочая краткосрочная
задолженность 12306 1 121 216,00 2 133 211,00 1 403 099,00

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240 34 286,00 47 436,00 962 677,00

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 12 445 887,00 12 576 782,00 5 597 913,00

Прочие оборотные активы 1260 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу II 1200 50 058 456,00 49 738 149,00 55 728 945,00
БАЛАНС 1600 85 074 520,00 84 316 562,00 88 505 808,00

ПАССИВ На 31 марта 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставной фонд, вклады
товарищей)

1310 1 500 057,00 1 500 057,00 1 500 057,00

Собственные акции,
выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00

Переоценка внеоборотных
активов 1340 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 3 599 953,00 3 599 953,00 3 599 953,00

Резервный капитал 1360 29,00 29,00 29,00
 - резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами

13601 29,00 29,00 29,00

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 467 470,00 831 665,00 -2 447 616,00



 

Итого по разделу III 1300 5 567 509,00 5 931 704,00 2 652 423,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25 437 000,00 21 154 307,00 14 175 000,00
 - банковские кредиты 14101 7 400 000,00 17 400 000,00 12 800 000,00
 - займы 14102 18 037 000,00 16 498 000,00 1 375 000,00
Отложенные налоговые
обязательства 1420 60 860,00 66 351,00 49 242,00

Оценочные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00
Прочие обязательства 1450 23 929 396,00 21 087 956,00 20 736 886,00
 - средства дольщиков 14501 16 963 679,00 14 149 967,00 7 983 439,00
в т.ч. г.Москва 145011 16 963 679,00 13 988 493,00 7 983 439,00
в т.ч. Московская область 145012 0,00 161 474,00 7 983 439,00
 - средства инвесторов 14502 666 449,00 666 449,00 666 449,00
 - задолженность по оплате
финансового вложения 14503 5 850 000,00 5 850 000,00 11 700 000,00

 - прочие кредиторы 14504 449 268,00 421 540,00 386 998,00
Итого по разделу IV 1400 49 427 256,00 55 052 307,00 34 961 128,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 461 809,00 149 366,00 10 426 262,00
 - банковские кредиты 15101 10 000 000,00 0,00 2 200 000,00
 - займы 15102 0,00 0,00 8 106 000,00
 - задолженность по процентам
по кредитам и займам 15103 461 809,00 149 366,00 120 262,00

Кредиторская задолженность 1520 9 477 624,00 13 466 864,00 11 135 552,00
 - поставщики и подрядчики 15201 733 216,00 857 634,00 1 440 123,00
 - задолженность перед
персоналом организации 15202 33 560,00 0,00 0,00

 - задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

15203 17 287,00 0,00 6 974,00

 - задолженность по налогам и
сборам 15204 28 536,00 10 502,00 9 088,00

 - авансы полученные 15205 190 491,00 253 352,00 412 763,00
 - задолженность по оплате
финансового вложения 15206 5 850 000,00 9 350 000,00 6 300 000,00

 - прочие кредиторы 15207 2 624 534,00 2 995 376,00 2 966 604,00
Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00
Оценочные обязательства 1540 433 361,00 193 635,00 924 454,00
 - вт.ч. резерв предстоящей
оплаты отпусков 15401 45 662,00 30 837,00 21 319,00

 - вт.ч. резерв предвиденных
расходов СМР 15402 387 699,00 162 798,00 903 135,00

Прочие обязательства 1550 9 706 961,00 9 522 686,00 28 405 989,00
 - средства дольщиков 15501 9 706 460,00 9 522 185,00 28 405 487,00
в т.ч. г.Москва 155011 9 167 650,00 9 212 101,00 27 972 629,00
в т.ч. Московская область 155012 538 810,00 3 100 847,00 432 858,00
 - средства инвесторов 15502 501,00 501,00 502,00
Итого по разделу V 1500 30 079 755,00 23 332 551,00 50 892 257,00
БАЛАНС 1700 85 074 520,00 84 316 562,00 88 505 808,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ За Январь - Март
2019

За Январь - Март
2018

Валовая прибыль (убыток) 2100 226 486,00 1 074 640,00
Выручка 2110 1 102 609,00 4 928 567,00
Себестоимость продаж 2120 -876 123,00 -3 853 927,00
Прибыль (убыток) от продаж 2200 216 736,00 1 065 059,00
Коммерческие расходы 2210 -9 750,00 -9 581,00
Управленческие расходы 2220 0,00 0,00
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -450 426,00 436 602,00



 
Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на
территории г. Москвы, но и за ее пределами?
 
Осуществляет
 
Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1)
 

 
Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2)
 

 

Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00
Проценты к получению 2320 218 073,00 83 219,00
Проценты к уплате 2330 -818 154,00 -614 212,00
Прочие доходы 2340 165 265,00 46 826,00
Прочие расходы 2350 -232 346,00 -144 290,00
Чистая прибыль (убыток) 2400 -364 196,00 337 893,00
Текущий налог на прибыль 2410 0,00 -48 301,00
в том числе постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 -3 851,00 -11 297,00

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 5 490,00 -54 549,00
Изменение отложенных налоговых активов 2450 80 744,00 4 233,00
Прочее 2460 -4,00 -92,00
финансовые санкции 24602 -4,00 -92,00
Совокупный финансовый результат периода 2500 -364 196,00 337 893,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0,00 0,00

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 0,00 0,00

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 0,00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 3.48
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600) 85 074 520,00
Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого
строительства (исходя из цены договоров участия в долевом
строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с
привлечением денежных средств участников долевого строительства,
рубли/ тыс.рублей)

24 435 135,00

Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены
значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей
автоматизированной бухгалтерской системы

тыс. рублей

Расчет норматива Н2 = Ан/Д 0.83
1100 Внеоборотные активы 35 016 064,00

Активы незавершенного строительства
1230 Дебиторская задолженность 12 841 253,00

ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа
12305 задолженность дольщиков по договорам долевого участия 3 984 129,00
1240 Финансовые вложения 34 286,00
1400 Сумма долгосрочных обязательств 49 427 256,00
1500 Сумма краткосрочных обязательств 30 079 755,00

Обязательства по ДДУ
14501 средства дольщиков 16 963 679,00
15501 средства дольщиков 9 706 460,00



Справка о наличии просроченных обязательств по договорам
 

 
Справка о целевом расходовании денежных средств
 

 

Адрес объекта Первоначальный
срок передачи Причина

г. Москва, Южный административный
округ, район Даниловский, ул.
Серпуховский Вал, вл. 19, 21

31.12.2018
устранение замечаний, указанных
участниками в ходе осмотра объектов
долевого строительства

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул.
Производственная, вл. 6 (дом 5) 31.12.2018

устранение замечаний, указанных
участниками в ходе осмотра объектов
долевого строительства

Москва, ЗАО, район Солнцево, ул.
Производственная, вл. 6 (дом 6) 31.12.2018

устранение замечаний, указанных
участниками в ходе осмотра объектов
долевого строительства

Наименование вида расхода Сумма (тыс. руб.) Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ
Строительство объекта (СМР) 804 840,94 п.1. ч.1. ст. 18
Приобретение земельных участков 396 246,81 п. 3. ч. 1. ст. 18
Подготовка проектной документации и
выполнение инженерных изысканий 36 561,97 п. 4. ч. 1. ст. 18

Строительство сетей инженерно-
технического обеспечения 75 257,16 п. 5. ч. 1. ст. 18


