
Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства

и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства

за 3 квартал 2019 г.
 

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости
 

 
II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом)

застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства
 

1 Фирменное наименование
(наименование) Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"

2 Сокращенное фирменное
наименование (наименование) ООО "ГСД"

3 Место нахождения застройщика

Индекс: 117246
Субъект РФ: г. Москва
Район субъекта РФ:
Вид населенного пункта:
Наименование населенного пункта:
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Наименование элемента улично-дорожной сети: Херсонская
Тип здания (сооружения): Дом
Номер здания: 20
Тип здания (сооружения) застройщика 2: Корпус
Номер здания 2: 3
Тип помещения: Комната
Номер: 5

4
Местоположение строящихся в
рамках проекта строительства
объектов капитального строительства

1. г.Москва, НАО, поселение Сосенское, в районе пос.Газопровод

5  Единоличный исполнительный орган Евгения Кричевская Михайловна

6 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1117746401123

7 Дата государственной регистрации 24.05.2011

8 Идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) 7727750873

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Жилой комплекс Новая звезда 4 очередь строительства

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, поселение Сосенское в районе пос. Газопровод, к6

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0000000:9641

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда



3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 04.02.2016, И-11-000997, 05.10.2054

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2016, 77-77/022-77/022/025/2016-1502/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017500-
2018, 29.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

29.05.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 351
площадь жилых помещений (кв. м) 15602.5

5.2 нежилые помещения 170
площадь нежилых помещений (кв. м) 1518.1

5.3 машино-места 114
площадь машино-мест (кв. м) 1573.2

5.4 общее количество самостоятельных
частей 635

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 18693.8

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 793,91

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 793,91

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 234,86

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 101,88

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 63,78

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

10.1 наименование, ИНН
кредитной организации,
предоставившей
кредитные (заемные)
средства на
строительство (создание)

10.2 общий объем
кредитных (заемных)
средств (млн. рублей)

10.3 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных до
заключения застройщиком
договора с первым
участником долевого

10.4 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных
застройщиком после
заключения застройщиком
договора с первым



объекта недвижимости строительства участником долевого
строительства

ПАО Сбербанк,
7707083893 674,00 0,00 674,00

10.5 наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем 10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 368,31

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

129,67

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 497,98

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

129,67

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 497,98

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 12.09.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 30

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 9

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

407

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

292

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

12653.8

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

23

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

382.3



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

92

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1285.7

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 724,61

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 407

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 724,61

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

23.07.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

20,70

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

20,70

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой.
ЖК "Новая Звезда". Корпус 7 (2-й этап)

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, поселение Сосенское в районе пос. Газопровод, к,7

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0000000:9641



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 04.02.2016, И-11-000997, 05.10.2054

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2016, 77-77/022-77/022/025/2016-1502/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017502-
2018, 29.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

29.05.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 353
площадь жилых помещений (кв. м) 15050.3

5.2 нежилые помещения 201
площадь нежилых помещений (кв. м) 1481.1

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 554

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 16531.4

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 551,46

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 551,46

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 367,77

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 143,09

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 181,60

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 91,85

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

10.1 наименование, ИНН
кредитной организации,
предоставившей
кредитные (заемные)

10.2 общий объем
кредитных (заемных)
средств (млн. рублей)

10.3 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных до
заключения застройщиком

10.4 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных
застройщиком после



средства на
строительство (создание)
объекта недвижимости

договора с первым
участником долевого
строительства

заключения застройщиком
договора с первым
участником долевого
строительства

ПАО Сбербанк,
7707083893 1 000,80 0,00 1 000,80

10.5 наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем 10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

842,58

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

218,80

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 061,38

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

218,80

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 061,38

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 20.09.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 53

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

256

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

255

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

10524.2

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

54



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 354,58

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 256

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 354,58

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

23.07.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

16,25

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

16,25

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой.
ЖК "Новая Звезда". Корпус 8

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г.Москва, НАО, поселение Сосенское, в районе пос.Газопровод,
к.8

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0000000:9641



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 04.02.2016, И-11-000997, 05.10.2054

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2016, 77-77/022-77/022/025/2016-1502/1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017503-
2018, 29.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

29.05.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 401
площадь жилых помещений (кв. м) 17032.4

5.2 нежилые помещения 78
площадь нежилых помещений (кв. м) 485.2

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 479

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 17517.6

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 786,95

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 786,95

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 281,23

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 099,48

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 398,87

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 58,08

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

10.1 наименование, ИНН
кредитной организации,
предоставившей
кредитные (заемные)

10.2 общий объем
кредитных (заемных)
средств (млн. рублей)

10.3 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных до
заключения застройщиком

10.4 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных
застройщиком после



средства на
строительство (создание)
объекта недвижимости

договора с первым
участником долевого
строительства

заключения застройщиком
договора с первым
участником долевого
строительства

ПАО Сбербанк,
7707083893 199,71 0,00 199,71

10.5 наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем 10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

803,50

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

236,73

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 040,23

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

236,73

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 040,23

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 08.04.2019

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 33

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

265

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

260

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

10334.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

5

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

59.1



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 282,82

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 265

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 282,82

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

23.07.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

15,39

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

15,39

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости

Группа многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми
помещениями к.5

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Сосенское в районе пос. Газопровод, к.5

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120316:6133



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 04.02.2016, И-11-000994, 05.10.2054

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2016, 77/022-77/022/025/2016-15151

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-015142-
2017, 22.08.2017

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

22.07.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 368
площадь жилых помещений (кв. м) 15115.7

5.2 нежилые помещения 120
площадь нежилых помещений (кв. м) 842

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 488

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 15957.7

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 668,00

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 668,00

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 417,55

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 272,29

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 52,30

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

10.1 наименование, ИНН
кредитной организации,
предоставившей
кредитные (заемные)

10.2 общий объем
кредитных (заемных)
средств (млн. рублей)

10.3 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных до
заключения застройщиком

10.4 объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей), привлеченных
застройщиком после



средства на
строительство (создание)
объекта недвижимости

договора с первым
участником долевого
строительства

заключения застройщиком
договора с первым
участником долевого
строительства

ПАО Сбербанк,
7707083893 851,00 0,00 851,00

10.5 наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем 10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 540,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

62,80

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 602,80

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

62,80

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 602,80

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 11.10.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 4

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

425

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

368

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

15115.7

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

57

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

186.2



 
III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 712,04

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 425

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 712,04

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

22.01.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ООО "ПРОМИНСТРАХ", г. Москва,
Краснопресненская наб., д.12, офис 1705-
1707, 7704216908

27.09.2017, 35-73345/2017 22.01.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

1,03

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

1,03

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.45
2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.68
3 Норматив безубыточности
4 Норматив размера собственных средств застройщика (%)



 
IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

 

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 50 0
4 2017 50 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 30 0
4 2017 60 100
1 2018 10 0
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 20 70
1 2018 80 8
2 2018 0 2
3 2018 0 20
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 20 70
1 2018 80 8
2 2018 0 2
3 2018 0 20
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 26
2 2018 40 17
3 2018 40 57
4 2018 10 0
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 15 22
4 2018 25 78
1 2019 35 0
2 2019 25 0
3 2019 0 0
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 0
3 2018 25 25
4 2018 25 56
1 2019 25 19
2 2019 0 0
3 2019 0 0
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический



 

3 2018 0 14
4 2018 0 51
1 2019 50 15
2 2019 50 20
3 2019 0 0
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 10 0
4 2017 10 10
1 2018 15 10
2 2018 15 10
3 2018 20 29
4 2018 15 27
1 2019 8 6
2 2019 7 8
3 2019 0 0
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.04.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 29.05.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 23.07.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 100 100
1 2019 0 0
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 90 61
4 2018 10 29
1 2019 0 10
2 2019 0 0
3 2019 0 0
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 70 80
4 2018 30 20
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 70 80
4 2018 30 20
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический



 

4 2018 30 52
1 2019 35 33
2 2019 35 15
3 2019 0 0
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 30 15
3 2019 30 45
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 0 25
4 2019 15 0
1 2019 15 26
2 2019 15 24
3 2019 15 25
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 15
3 2019 25 5
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2018 15 10
4 2018 10 22
1 2019 10 18
2 2019 15 15
3 2019 15 10
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.04.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 29.05.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 23.07.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
3 2018 50 50
4 2018 50 50
2 2019 0 0
3 2019 0 0
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 46
4 2018 100 41
1 2019 0 13
3 2019 0 0
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)



Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 0
4 2018 0 77
1 2019 80 18
2 2019 20 5
3 2019 0 0
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 0
4 2018 0 77
1 2019 80 18
2 2019 20 5
3 2019 0 0
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 0
1 2019 0 21
2 2019 25 67
3 2019 65 0
4 2019 10
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 0
1 2019 15 46
2 2019 15 10
3 2019 20 0
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 0 0
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
1 2019 1 1
2 2019 13 23
3 2018 2 0
4 2018 5 11
1 2019 9 11
3 2019 15 0
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.04.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 29.05.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)



 

 
V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

 
Проект строительства Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. ЖК "Новая Звезда".
Корпус 7 (2-й этап)
по адресу г. Москва, поселение Сосенское в районе пос. Газопровод, к,7
общая площадь 23568 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

предусмотренный договорами: 23.07.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2019 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 22.07.2019
фактически: 11.07.2019
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 22.07.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 22.01.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат По
состояни

Общая
стоимость

Оплачено
работ,

Освоено
работ,

Остаток к
оплате,



ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

с НДС,
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 900,72 900,72 892,90 768,88 -124,02

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 17,66 17,66 17,66 17,66 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 17,66 17,66 17,66 17,66 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 17,66 17,66 17,66 17,66 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 822,18 822,18 821,39 739,13 -82,26

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 6,13 6,13 6,13 6,13 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 3,89 3,89 3,89 3,89 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 74,78 74,78 74,78 74,78 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 260,37 260,37 260,37 260,37 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

149,80 149,80 149,80 148,22 -1,58

1.2.6 устройство кровли 5,73 5,73 5,73 5,73 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 16,49 16,49 16,49 16,49 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

77,95 77,95 77,95 59,16 -18,79

1.2.9 монтаж лифтов 36,11 36,11 36,11 34,57 -1,54

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 28,41 28,41 28,41 20,81 -7,60

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 43,42 43,42 43,42 31,31 -12,11

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 6,65 6,65 6,65 5,57 -1,08

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 33,19 33,19 33,19 19,73 -13,46

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 23,43 23,43 23,43 3,06 -20,37

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 16,07 16,07 16,07 10,34 -5,73

1.2.16 непредвиденные расходы 39,76 39,76 38,97 38,97 0,00
Всего по пункту 1.2 822,18 822,18 821,39 739,13 -82,26

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 60,88 60,88 53,85 12,09 -41,76

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 60,88 60,88 53,85 12,09 -41,76

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 60,88 60,88 53,85 12,09 -41,76
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 900,72 900,72 892,90 768,88 -124,02

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 62,30 62,30 30,01 30,01 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 62,30 62,30 30,01 30,01 0,00



2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 62,30 62,30 30,01 30,01 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 80,52 80,52 74,89 74,89 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 52,75 52,75 52,75 52,75 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,55 2,55 2,55 2,55 0,00

3.4 авторский надзор 2,29 2,29 1,22 1,22 0,00
3.5 технический надзор 22,93 22,93 18,37 18,37 0,00
Всего по статье 3 80,52 80,52 74,89 74,89 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

93,31 93,31 93,31 93,31 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 93,31 93,31 93,31 93,31 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 93,31 93,31 93,31 93,31 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

81,99 81,99 81,99 81,99 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 81,99 81,99 81,99 81,99 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 81,99 81,99 81,99 81,99 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 76,24 76,24 76,24 18,66 -57,58

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 76,24 76,24 76,24 18,66 -57,58

Всего по статье 8 76,24 76,24 76,24 18,66 -57,58



 
Проект строительства Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. ЖК "Новая Звезда".
Корпус 8
по адресу г.Москва, НАО, поселение Сосенское, в районе пос.Газопровод, к.8
общая площадь 25557 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 154,90 154,90 26,58 26,58 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 10,33 10,33 10,33 10,33 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

16,25 16,25 16,25 16,25 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.10 непредвиденные затраты заказчика-
застройщика 128,32 128,32 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 154,90 154,90 26,58 26,58 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 101,48 101,48 91,85 91,85 0,00

10.1 реклама 84,50 84,50 76,63 76,63 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

16,98 16,98 15,22 15,22 0,00

Всего по статье 10 101,48 101,48 91,85 91,85 0,00
ВСЕГО 1 551,46 1 551,46 1 367,77 1 186,17 -181,60

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.



1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 020,17 1 020,17 931,59 590,30 -341,29

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 19,21 19,21 19,21 18,55 -0,66

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 19,21 19,21 19,21 18,55 -0,66

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 19,21 19,21 19,21 18,55 -0,66

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 932,00 932,00 912,38 571,75 -340,63

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 25,16 25,16 25,16 25,16 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 5,16 5,16 5,16 5,16 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 72,33 72,33 72,33 72,33 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 289,57 289,57 289,57 288,59 -0,98

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

156,67 156,67 156,67 71,49 -85,18

1.2.6 устройство кровли 6,48 6,48 6,48 1,94 -4,54
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 17,14 17,14 17,14 17,05 -0,09

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

119,45 119,45 110,04 31,52 -78,52

1.2.9 монтаж лифтов 36,85 36,85 36,85 0,00 -36,85

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 29,87 29,87 29,87 9,14 -20,73

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 44,83 44,83 44,83 5,32 -39,51

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 7,14 7,14 7,14 2,47 -4,67

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 34,79 34,79 34,79 4,54 -30,25

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 24,74 24,74 24,74 0,00 -24,74

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 16,79 16,79 16,79 2,22 -14,57

1.2.16 непредвиденные расходы 45,03 45,03 34,82 34,82 0,00
Всего по пункту 1.2 932,00 932,00 912,38 571,75 -340,63

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 68,96 68,96 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 68,96 68,96 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 68,96 68,96 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 020,17 1 020,17 931,59 590,30 -341,29

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 69,94 69,94 33,99 33,99 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 69,94 69,94 33,99 33,99 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 69,94 69,94 33,99 33,99 0,00



3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 89,36 89,36 71,10 71,10 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 59,74 59,74 55,45 55,45 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,70 2,70 2,70 2,70 0,00

3.4 авторский надзор 2,60 2,60 0,55 0,55 0,00
3.5 технический надзор 24,32 24,32 12,40 12,40 0,00
Всего по статье 3 89,36 89,36 71,10 71,10 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

105,69 105,69 63,41 63,41 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 105,69 105,69 63,41 63,41 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 105,69 105,69 63,41 63,41 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

65,85 65,85 33,38 33,38 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 65,85 65,85 33,38 33,38 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 65,85 65,85 33,38 33,38 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 57,58 57,58 57,58 0,00 -57,58

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 57,58 57,58 57,58 0,00 -57,58

Всего по статье 8 57,58 57,58 57,58 0,00 -57,58

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 264,64 264,64 32,10 32,10 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 16,71 16,71 16,71 16,71 0,00



 
Проект строительства Жилой комплекс Новая звезда 4 очередь строительства
по адресу г. Москва, поселение Сосенское в районе пос.Газопровод
общая площадь 18693.8 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 16,71 16,71 16,71 16,71 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

15,39 15,39 15,39 15,39 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.10 непредвиденные затраты заказчика-
застройщика 232,54 232,54 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 264,64 264,64 32,10 32,10 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 113,72 113,72 58,08 58,08 0,00

10.1 реклама 95,71 95,71 43,39 43,39 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

18,01 18,01 14,69 14,69 0,00

Всего по статье 10 113,72 113,72 58,08 58,08 0,00
ВСЕГО 1 786,95 1 786,95 1 281,23 882,36 -398,87

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 905,48 905,48 905,48 905,48 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 17,32 17,32 17,32 17,32 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 17,32 17,32 17,32 17,32 0,00



1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 17,32 17,32 17,32 17,32 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 826,96 826,96 826,96 826,96 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 6,03 6,03 6,03 6,03 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 3,66 3,66 3,66 3,66 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 70,41 70,41 70,41 70,41 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 274,66 274,66 274,66 274,66 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

148,22 148,22 148,22 148,22 0,00

1.2.6 устройство кровли 5,70 5,70 5,70 5,70 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 16,31 16,31 16,31 16,31 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

78,15 78,15 78,15 78,15 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 36,01 36,01 36,01 36,01 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 27,53 27,53 27,53 27,53 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 41,76 41,76 41,76 41,76 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 6,57 6,57 6,57 6,57 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 33,01 33,01 33,01 33,01 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 23,21 23,21 23,21 23,21 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 15,76 15,76 15,76 15,76 0,00

1.2.16 непредвиденные расходы 39,97 39,97 39,97 39,97 0,00
Всего по пункту 1.2 826,96 826,96 826,96 826,96 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 61,20 61,20 61,20 61,20 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 61,20 61,20 61,20 61,20 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 61,20 61,20 61,20 61,20 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 905,48 905,48 905,48 905,48 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 63,82 63,82 31,01 31,01 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 63,82 63,82 31,01 31,01 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 63,82 63,82 31,01 31,01 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 73,50 73,50 73,37 73,50 0,13

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 49,22 49,22 49,22 49,22 0,00



3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,47 2,47 2,47 2,47 0,00

3.4 авторский надзор 1,13 1,13 1,00 1,13 0,13
3.5 технический надзор 20,68 20,68 20,68 20,68 0,00
Всего по статье 3 73,50 73,50 73,37 73,50 0,13

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

93,80 93,80 93,80 93,80 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8
внутриплощадочные сети инженерно-
технического обеспечения и инженерные
сооружения

93,80 93,80 93,80 93,80 0,00

Всего по статье 4 93,80 93,80 93,80 93,80 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

29,23 29,23 29,23 29,23 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8
плата за подключение (технологическое
присоединение)к сетям инженерно-
технического обеспечения

29,23 29,23 29,23 29,23 0,00

Всего по статье 5 29,23 29,23 29,23 29,23 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 11,19 11,19 11,19 11,19 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 11,19 11,19 11,19 11,19 0,00

Всего по статье 8 11,19 11,19 11,19 11,19 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 552,29 552,29 27,00 27,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00



 
Проект строительства Группа многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями
по адресу г. Москва, п. Сосенское в районе пос. газопровод
общая площадь 22845 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

1,90 1,90 0,90 0,90 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

30,00 30,00 20,70 20,70 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.10 непредвиденные затраты заказчика-
застройщика 514,99 514,99 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 552,29 552,29 27,00 27,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 64,60 64,60 63,78 63,78 0,00

10.1 реклама 48,13 48,13 48,13 48,13 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

16,47 16,47 15,65 15,65 0,00

Всего по статье 10 64,60 64,60 63,78 63,78 0,00
ВСЕГО 1 793,91 1 793,91 1 234,86 1 234,99 0,13

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 941,47 941,47 941,47 941,47 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 18,12 18,12 18,12 18,12 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 18,12 18,12 18,12 18,12 0,00



1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 18,12 18,12 18,12 18,12 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 872,16 872,16 872,16 872,16 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 5,35 5,35 5,35 5,35 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 4,10 4,10 4,10 4,10 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 59,96 59,96 59,96 59,96 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 276,12 276,12 276,12 276,12 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

130,58 130,58 130,58 130,58 0,00

1.2.6 устройство кровли 12,41 12,41 12,41 12,41 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 15,78 15,78 15,78 15,78 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

84,93 84,93 84,93 84,93 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 41,86 41,86 41,86 41,86 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 23,27 23,27 23,27 23,27 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 38,93 38,93 38,93 38,93 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 3,88 3,88 3,88 3,88 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 33,03 33,03 33,03 33,03 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 20,53 20,53 20,53 20,53 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 14,09 14,09 14,09 14,09 0,00

1.2.16 непредвиденные расходы 107,34 107,34 107,34 107,34 0,00
Всего по пункту 1.2 872,16 872,16 872,16 872,16 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 51,19 51,19 51,19 51,19 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 51,19 51,19 51,19 51,19 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 51,19 51,19 51,19 51,19 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 941,47 941,47 941,47 941,47 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 299,18 299,18 53,06 53,06 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 3,83 3,83 2,91 2,91 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 затраты на приобретение прав застройки 245,20 245,20 0,00 0,00 0,00
2.5 затраты на социальную инфраструктуру 50,15 50,15 50,15 50,15 0,00
Всего по статье 2 299,18 299,18 53,06 53,06 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 104,50 104,50 101,50 101,50 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 73,50 73,50 73,50 73,50 0,00



3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

3.4 авторский надзор 1,50 1,50 0,50 0,50 0,00
3.5 технический надзор 26,50 26,50 24,50 24,50 0,00
Всего по статье 3 104,50 104,50 101,50 101,50 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

86,52 86,52 86,52 86,52 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8
внутриплощадочные сети инженерно-
технического обеспечения и инженерные
сооружения

86,52 86,52 86,52 86,52 0,00

Всего по статье 4 86,52 86,52 86,52 86,52 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

142,80 142,80 142,80 142,80 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8
плата за подключение(технологическое
присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения

142,80 142,80 142,80 142,80 0,00

Всего по статье 5 142,80 142,80 142,80 142,80 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 40,20 40,20 39,90 39,90 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 28,50 28,50 28,50 28,50 0,00



 
Бухгалтерская (финансовая)отчетность

 

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

1,50 1,50 1,20 1,20 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 9,40 9,40 9,40 9,40 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,80 0,80 0,80 0,80 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 40,20 40,20 39,90 39,90 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 53,30 53,30 52,30 52,30 -0,01

10.1 реклама 32,80 32,80 32,80 32,80 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

20,50 20,50 19,50 19,50 -0,01

Всего по статье 10 53,30 53,30 52,30 52,30 -0,01
ВСЕГО 1 667,97 1 667,97 1 417,55 1 417,55 -0,01

АКТИВ На 30 сентября 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 0,00
Результаты исследований и
разработок 1120 0,00 0,00 0,00

Нематериальные поисковые
активы 1130 0,00 0,00 0,00

Материальные поисковые
активы 1140 0,00 0,00 0,00

Основные средства 1150 111 549,68 139 437,26 199 953,84
 - Основные средства в
организации 11501 111 549,68 139 437,26 199 953,84

Доходные вложения в
материальные ценности 1160 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 1170 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 1180 0,00 0,00 0,00
Прочие внеоборотные активы 1190 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу I 1100 111 549,68 139 437,26 199 953,84



 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 4 346 190 156,89 3 814 503 980,47 3 106 164 822,67
 - Материалы 12101 178 833,81 178 833,81 0,00
 - Готовая продукция 12103 196 038 929,79 262 042 356,42 156 566 534,16
Объекты долевого
строительства 4 149 972 393,29 3 552 282 790,24 2 949 598 288,51

Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

1220 751 357 528,99 452 520 220,42 423 088 510,83

Дебиторская задолженность 1230 2 706 467 594,70 2 406 998 118,89 2 046 428 000,00
 - Расчеты с поставщиками и
подрядчиками 12301 745 628 182,21 920 597 784,93 789 307 233,65

 - Расчеты с покупателями и
заказчиками 12302 11 329 035,46 12 747 351,23 836 750,00

 - Расчеты по налогам и сборам 12303 491 057,35 491 057,35 138 911,50
 - Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами 12305 1 949 019 319,68 1 473 161 925,38 1 256 145 000,00

в т.ч. по договорам долевого
участия 871 659 996,69 606 025 000,00 790 732 000,00

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240 0,00 0,00 0,00

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 978 964 971,08 1 592 223 807,35 468 863 842,46

 - Расчетные счета 12501 19 211 684,83 26 035 458,19 15 619 495,30
 - Аккредитивы 12502 959 753 286,25 1 566 188 349,16 453 244 347,16
Прочие оборотные активы 1260 12 963,49 14 919,75 127 647,96
Итого по разделу II 1200 8 782 993 215,15 8 266 261 046,88 6 044 672 823,92
БАЛАНС 1600 8 783 104 764,83 8 266 400 484,14 6 044 872 777,76

ПАССИВ На 30 сентября 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставной фонд, вклады
товарищей)

1310 150 010 000,00 80 010 000,00 40 010 000,00

Собственные акции,
выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00

Переоценка внеоборотных
активов 1340 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00

Резервный капитал 1360 0,00 0,00 0,00
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 171 308 426,31 202 212 657,05 179 950 147,96

Итого по разделу III 1300 321 318 426,31 282 222 657,05 219 960 147,96
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 380 664 943,83 2 179 114 943,83 1 675 381 542,45
 - Долгосрочные кредиты 14101 1 304 367 793,83 2 109 817 793,83 1 473 074 592,45
 - Долгосрочные займы 14102 76 297 150,00 69 297 150,00 202 306 950,00
Отложенные налоговые
обязательства 1420 442 451,54 442 451,54 442 451,54

Оценочные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00
Прочие обязательства 1450 389 060 000,00 439 835 000,00 439 835 000,00
Итого по разделу IV 1400 1 770 167 395,37 2 619 392 395,37 2 115 658 993,99
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 17 927 719,48 15 607 716,87 14 572 459,78
 - Проценты по долгосрочным
займам 15106 17 927 719,48 15 607 716,87 14 572 459,78

Кредиторская задолженность 1520 6 673 691 223,67 5 349 177 714,85 3 694 681 000,00
 - Расчеты с поставщиками и
подрядчиками 15201 273 728 637,51 182 296 766,04 130 737 143,93



 

 
Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на
территории г. Москвы, но и за ее пределами?
 
Не осуществляет
 
Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1)
 

 - Расчеты с покупателями и
заказчиками 15202 82 940 892,35 130 845 650,00 54 832 480,61

 - Расчеты по налогам и сборам 15203 9 035 129,04 4 957 721,67 37 858 122,68
 - Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению 15204 28 772 237,74 4 703 882,50 10 429 347,62

 - Расчеты с персоналом по
оплате труда 15205 47 939 190,60 8 916 412,00 26 351 212,00

 - Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами 15206 6 231 275 136,43 5 017 457 282,64 3 434 473 000,00

в т.ч. по договорам долевого
участия 6 074 051 530,03 2 762 636 000,00 3 327 962 000,00

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00
Оценочные обязательства 1540 0,00 0,00 0,00
Прочие обязательства 1550 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу V 1500 6 691 618 943,15 5 364 785 431,72 3 709 253 459,78
БАЛАНС 1700 8 783 104 764,83 8 266 400 484,14 6 044 872 601,73

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ За Январь -
Сентябрь 2019

За Январь -
Сентябрь 2018

Валовая прибыль (убыток) 2100 996 197 000,00 680 390 000,00
Выручка 2110 1 068 486 290,95 796 389 475,56
Себестоимость продаж 2120 -72 289 343,27 -115 999 020,19
Прибыль (убыток) от продаж 2200 112 115 000,00 150 628 000,00
Коммерческие расходы 2210 0,00 0,00
Управленческие расходы 2220 -884 082 216,10 -529 761 658,64
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 62 631 000,00 53 985 000,00
Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00
Проценты к получению 2320 0,00 0,00
Проценты к уплате 2330 -2 320 002,61 -11 337 766,86
Прочие доходы 2340 2 137 164,73 874 252,64
Прочие расходы 2350 -49 301 330,77 -86 178 978,19
Чистая прибыль (убыток) 2400 49 596 000,00 41 913 000,00
Текущий налог на прибыль 2410 -12 623 940,00 -11 075 061,00
в том числе постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 -77 828,00 -277 000,00

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0,00 0,00
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0,00 0,00
Прочее 2460 -410 856,13 -996 607,24
Совокупный финансовый результат периода 2500 49 596 000,00 41 913 000,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0,00 0,00

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 0,00 0,00

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 0,00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.45
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600) 8 783 104 764,83



 
Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2)
 

 
Справка о наличии просроченных обязательств по договорам
Просроченные обязательства по договорам отсутствуют
 
Справка о целевом расходовании денежных средств
 

 

Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого
строительства (исходя из цены договоров участия в долевом
строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с
привлечением денежных средств участников долевого строительства,
рубли/ тыс.рублей)

6 074 050 000,00

Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены
значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей
автоматизированной бухгалтерской системы

рубли

Расчет норматива Н2 = Ан/(Д+ЧА) 0.68
1100 Внеоборотные активы 111 549,68

Активы незавершенного строительства
1230 Дебиторская задолженность 2 706 467 594,70

ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа
в т.ч. по договорам долевого участия 871 659 996,69

1240 Финансовые вложения 0,00
1400 Сумма долгосрочных обязательств 1 770 167 395,37
1500 Сумма краткосрочных обязательств 6 691 618 943,15

Обязательства по ДДУ
в т.ч. по договорам долевого участия 6 074 051 530,03

1600 Актив 8 783 104 764,83
Задолженность учредителей по взносам в УК

1400 Сумма долгосрочных обязательств 1 770 167 395,37
1500 Сумма краткосрочных обязательств 6 691 618 943,15

ДБП по гос.помощи или безвозмездном получении имущества

Наименование вида расхода Сумма (тыс. руб.) Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ
строительство многоквартирных домов 458 000,00 п.1
подготовка проектной документации 0,00 п.3
внесение платы за технологическое
присоединение 0,00 п.5

уплата процентов по целевым кредитам 190 000,00 п.10


