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Содержание тома 6 
  

Обозначение Наименование 
Кол-во 
листов 

Приме-
чание 

171206-П-ПОС-ПЗ.-С Содержание тома 3 1-3 

171206-П-ПОС-ПЗ Заверение проектной организации 1 3 

171206-П-ПОС-ПЗ Пояснительная записка   60 1-60 

 
Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации на объект капитального 
строительства. 

 
1 

 
а) характеристика района по месту расположения 
объекта капитального   строительства и условий 
строительства. 

 
1 

 б) оценка развитости транспортной 
инфраструктуры. 

 5 

 в) сведения о возможности использования местной 
рабочей силы при осуществлении строительства. 

 5 

 

г) перечень мероприятий по привлечению для 
осуществления строительства квалифицированных 
специалистов, а также студенческих строительных 
отрядов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом. 

 

5 

 

д) характеристика земельного участка, 
предоставленного для строительства, обоснование 
необходимости использования для строительства 
земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта 
капитального строительства. 

 

5 

 

е) описание особенностей проведения работ в 
условиях действующего предприятия, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов 
производственного назначения. 

 

5 

 

ж) описание особенностей проведения работ в 
условиях стесненной городской застройки, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов 
непроизводственного назначения. 
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з) обоснование принятой организационно-
технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства 
сроков  завершения строительства. 

 

6 

 

и) перечень видов строительных и монтажных 
работ, ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций. 

 

9 

 
к) технологическая  последовательность работ  при  
возведении объектов капитального  строительства  
или их  отдельных  элементов. 

 
10 

 

л) обоснование  потребности строительства в 
кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе, 
горюче-смазочных материалах, а также 
электрической энергии, воде, временных  зданиях  и  
сооружениях. 

 

28 

 

м) обоснование размеров и площадок для 
складирования материалов и конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей  и  стендов  
для сборки. Решения  по  перемещению 
тяжеловесного  негабаритного  оборудования,  
укрупненных  модулей  и  строительных  
конструкций 

 

39 

 

н) предложения по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а также 
поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов  

 

40 

 
о) предложения по организации службы  
геодезического и лабораторного  контроля   качества 
строительства 

 
43 

 

п) перечень требований, которые должны быть 
учтены в рабочей документации, разрабатываемой 
на основании проектной документации, в связи с 
принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 

 

44 

 
р) обоснование потребности в жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве 

 
44 

 

с) перечень  мероприятий и  проектных  решений  
по  определению  технических  средств  и методов 
работы, обеспечивающих  выполнение  
нормативных  требований  охраны  труда 

 

56 

 т) описание  проектных  решений  и  мероприятий  
по  охране окружающей среды  в   период  

 56 
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строительства 

 т_1) описание проектных решений и мероприятий 
по охране объектов в период строительства 

 58 

 
у) обоснование принятой продолжительности 
строительства объекта капитального строительства 
и его отдельных этапов 

 
58 

 

ф) перечень мероприятий по организации 
мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительно-
монтажные и иные работы, которые могут повлиять 
на техническое состояние и надёжность таких 
зданий и сооружений 

 

59 

 Технико-экономические показатели ПОС  60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. Календарный план строительства – 1 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. Календарный план строительства – 2 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. Календарный план строительства – 3 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. Календарный план строительства – 4 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5. 
Сводный календарный план строительства 1-4 
этапов. 

1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. Ведомость машин и механизмов – 1 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. Ведомость машин и механизмов – 2 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. Ведомость машин и механизмов – 3 этап 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4. Ведомость машин и механизмов – 4 этап 1  

171206-П-ПОС-ОД Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 2  
Графическая часть  Стройгенплан – л.1,2,3,4 4  
    

 
Проектная документация разработана в соответствии с Градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий и соблюдением технических 

условий. 

Главный инженер проекта ___________________ С.А.Волкоа 
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Пояснительная записка 
 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 
капитального строительства. 
 

Проектная документация по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенно- 
пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты 
инженерного обеспечения. Корпуса 17, 18, 19, 20, 21, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО Бугровское сельское поселение, д.Бугры, кадастровый  
№47:07:0713003:1181», разработана на основании: 
 
- задания на проектирование, утвержденного заказчиком; 
-           градостроительного плана земельного участка № RU475043070258К; 
- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях; 
-           ТУ на подключение инженерных сетей; 
- генерального  плана участка М 1:500; 
- действующих Строительных Норм и Правил. 
 

Строительство зданий и сооружений на участке предусмотрено выполнять по четырем 
этапам: 

1-й этап – Корп.21, ТП1. 
2-й этап – Корп.18. 
3-й этап – Корп.17, ТП2. 
4-й этап – Корп.19,20. 
 
Строительство зданий и сооружений с 1-го по 4-й этапы ведется последовательно-

параллельно, в соответствии с календарным планом строительства. 
 

 
а) характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 
условий строительства. 
 

Местоположение. 
 

Участок строительства расположен в центральной части Ленинградской области во 
Всеволожском районе. Абсолютные отметки в зоне проектирования строительства, варьируют в 
пределах 26,0-27,9 м БС. Для проведения изысканий использована топооснова масштаба 1:500, 
выполненная в 2017 г. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах верхнечетвертичной 
террасированной озерно-ледниковой аккумулятивной равнины. Представляет собой плоскую 
техногенную местность, полностью спланированную, с остатками строений. Абсолютные 
отметки поверхности находятся в пределах 26,0-27,9 м.  

  Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с 
неустойчивым погодным режимом и относится ко IIБ подрайону по климатическому 
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районированию России для целей строительства. Проектируемый участок строительства 
находится во II дорожно-климатической зоне (СП 34.13330.2012).  
 
 

Инженерно-геологические изыскания. 
 

На основании договора № 12-18/и от 20 марта 2018 года и технического задания ООО 
«Арсенал Групп», ООО «Геосервис СПб» выполнило инженерно-геологические изыскания 
для проектирования строительства жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями и 
подземным паркингом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, МО «Бугровское сельское поселение», д. Бугры, участок с кадастровым № 
47:07:0713003:1181. 

 
Выводы и рекомендации. 
 

1.   В геологическом строении площадки принимают участие современные техногенные, 
верхнечетвертичные озерно-ледниковые, ледниковые и морские отложения, среднечетвертичные 
ледниковые отложения. 
       Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности, в 
соответствии с СП 11-105-97). 
 
2.  В период изысканий (апрель 2018 года) подземные воды со свободной поверхностью вскрыты 
на глубинах 0,3-2,6 м (а. о. 24,2-26,7 м). 
     На глубинах 8,1-12,4 м (а. о. 14,8-18,5 м) вскрыт горизонт слабонапорных вод. Глубина 
установления уровня 0,6-2,6 м (а. о. 24,2-25,9 м). Величина напора составляет 6,9-10,5 м. 
Водовмещающими породами служат пески ледникового генезиса. 
     На глубинах 21,9-24,3 м (а. о. 2,4-4,6 м) вскрыты напорные воды. Глубина установления 
уровня 0,6-2,6 м (а. о. 24,2-25,9 м). Величина напора составляет 19,6-23,3 м.      Грунтовые воды 
первого от поверхности водоносного горизонта, на рассматриваемой территории обладают 
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к оболочкам свинцового и алюминиевого 
кабелей (по ГОСТ 9.602-2005). По отношению к бетону марки W4 грунтовые воды 
среднеагрессивны (по СП 28.13330.2012). Слабонапорные и напорные воды по отношению к 
бетону марки W4 слабоагрессивны (по СП 28.13330.2012).  
      В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 по отношению к стали грунты характеризуются средней 
коррозионной агрессивностью. 
      По данным анализа водных вытяжек грунты слабоагрессивны по отношению к бетону марки 
W4 (по СП 28.13330.2012), обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 
оболочкам свинцового и алюминиевого кабелей (по ГОСТ 9.602-2005). 
       Коэффициент фильтрации супесчаных насыпных грунтов ИГЭ-1 – 0,1-0,5 м/сут, пылеватых 
песков ИГЭ-4, 7 – 0,5-1,0 м/сут, супесей ИГЭ-2, 3, 5, 6 – 0,1-0,5 м/сут, мелких песков ИГЭ-8 – 1,0-
5,0 м/сут, песков средней крупности – 5,0-15,0 м/сут (Справочник строителя М., «Стройиздат», 
1983 г). 
 
3.   Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов для расчета 
оснований приведены в таблице 1.  
 
4.   Приведенные значения действительны для непромороженных грунтов основания при 
сохранении природной плотности и влажности при производстве строительных работ (СНиП 
3.02.01-87). 
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5. При проектировании и производстве земляных работ необходимо учитывать рекомендации, 
приведенные в СП 34.13330.2012, а также опыт проектирования и строительства в данном 
районе. Рекомендуется выполнение дренажных работ, с чисткой существующих мелиоративных 
канав. 
      По степени морозного пучения грунты ИГЭ – 1, 2 относятся к сильнопучинистым, ИГЭ – 3 
относятся к слабопучинистым (ГОСТ 25100-95).  
 
6.   В качестве фундамента, после проведения соответствующих расчетов, рекомендуется 
использовать тип фундамента, указанный в техническом задании Заказчика (единая плита на 
свайном основании с нагрузкой 120 т на сваю (300 т на куст), с заглублением 3,65-4,0 м).  
     По результатам статического зондирования свая сечением 30х30 см набирает нагрузку 120 т 
на глубинах более 7,0 м (а. о. 16,0 м), свая сечением 40х40 см набирает нагрузку 120 т на 
глубинах 5,0-6,0 м (а. о. 17,0-18,0 м), свая сечением 45х45 см набирает нагрузку 120 т на 
глубинах 4,0-7,0 м (а. о. 16,0-19,0 м) в пластичных (ИГЭ-5) и твердых (ИГЭ-6) моренных супесях 
(см. расчет частного значения предельного сопротивления забивной сваи согласно СП 
24.13330.2011). Рекомендуемым надежным несущим слоем для свай могут служить ледниковые 
твердые супеси (Е = 19,0 Мпа), кровля которых залегает на глубинах 3,0-10,5 м (а. о. 16,3-23,5 м), 
а подошва на глубинах 7,6-14,1 м (а. о. 12,8-18,6 м). Твердые ледниковые супеси повсеместно 
подстилаются толщей плотных ледниковых песков различной крупности (Е от 28 до 40 Мпа). 
     Расчетная нагрузка на сваю по данным статического зондирования приведена в приложении.  
     В соответствии со Сборником 5 ГЭСН-2001 грунты по трудности погружения свай молотами 
относятся: 
     к 1 группе (легкопроходимые) – насыпные грунты (ИГЭ-1), супеси пластичные (ИГЭ-2, 3), 
пески пылеватые средней плотности (ИГЭ-4); 
     ко 2 группе (труднопроходимые) – супеси пластичные с гравием (ИГЭ-5), супеси твердые 
(ИГЭ-6, 14), пески пылеватые плотные (ИГЭ-7, 13), пески мелкие плотные (ИГЭ-8), пески 
средней крупности (ИГЭ-9), пески гравелистые (ИГЭ-10), супеси пластичные (ИГЭ-11), суглинки 
полутвердые (ИГЭ-12). 
         При выборе буронабивных свай следует учесть, что все выделенные разновидности грунтов 
относятся к устойчивым грунтам – с жесткими структурными связями (табл.6. ЕРЕР, 4-ый 
сборник «Скважины.» Техническая часть). 
При изготовлении буронабивных свай способом  вращательного бурения принимать группу 
грунтов в соответствии с табл. 4. ЕРЕР 4-ый сборник «Скважины. Техническая часть»: 
- для насыпных грунтов, песков средней плотности, супесей пластичных – II; 
- для супесей твердых, песков плотных – III. 
При расчетах свай необходимо обратить внимание и произвести расчет взвешивающего действия 
напорных грунтовых вод на сваи. 
 
7.   Земляные работы рекомендуется выполнять в благоприятный период. Необходимо обратить 
особое внимание на тиксотропные свойства грунтов ИГЭ-4. По трудности разработки 
одноковшовым экскаватором грунты ИГЭ – 1 относятся к группе 26а, ИГЭ – 2, 3 относятся к 
группе 36а, ИГЭ – 5, 6 к группе 10б (ГЭСН 81-02-01-2001). 
 
8.   При определении расчетного давления на грунты и расчете основания по предельному 
состоянию могут быть использованы характеристики, приведенные в таблице физико-
механических и расчетных характеристик. Рекомендуемые значения физико-механических 
характеристик действительны для непромороженных грунтов основания, при условии 
сохранения их природной структуры и влажности.  

Технико-экономические показатели проектируемогообъекта капитального 
строительства 
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Наименование Ед. изм. 
1 этап 

(корпус 
№ 21) 

2 этап 
(корпус № 

18) 

3 этап 
(корпус 
№ 17) 

4 этап 
(корпус 
№ 19) 

 
4 этап 

(корпус 
№ 20) 

Итого 

Площадь земельного 
участка 

га 4.53  4.53  

Площадь застройки м² 1939,63 3681,74 2192,00 3188,81 1877,21 12879,39 

Общая площадь здания м² 26066,03 44867,0 19268,20 32470,24 19050,2 
141721,6

7 

Общая площадь жилых 
зданий по внешнему обводу 
наружных стен без учета 
подземных сооружений 
 

м² 18577,24 35152.53 17517,63 29843.28 17521,69 
118612,3

7 

Общая площадь квартир 
комплекса зданий (включая 
балконы, лоджии, веранды 
и террасы) 

м2 11868,88 23720,73 13444,09 21398,73 12405,8 82838,23 

Общая площадь квартир 
комплекса зданий (за 
исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) 

м2 

11393,74 
 

22771,1 
 

12919,17 20551,54 11743,05 79378,6 

Площадь нежилых 
помещений 

м2 
2610,75 5057,93 5195,46 4384,89 2309,72 19558,75 

Общая площадь встроенно-
пристроенных помещений, в том 
числе: 
- общая площадь встроенных 
помещений коммерческого 
назначения 
- физкультурно-оздоровительный 
комплекс 
- медицинский центр  
- жилищно-эксплуатационная 
служба 
- опорный пункт охраны 
- общая площадь кладовых 
-общая площадь встроенно-
пристроенной подземной 
автостоянки 

м2 
 

 
7989,03 

 
- 

1351,75 
- 
- 
- 

84,75 
6552.53 

 

10174,62 
 

2117,55 
- 
- 
- 
- 

212,77 
7844.30 

1402,09 
 

628,65 
- 

242,96 
252,07 
113,47 
164,94 

- 

463,65 
 
- 
- 
- 
- 
- 

463,65 
- 

1252,56 
 

1069,34 
- 
- 
- 
- 

183,22 
- 

21281,95 
 

3815,54 
1351,75 
242,96 
252,07 
113,47 

1109,25 
14396,83 

Количество встроенных 
помещений 

шт. 1 19 5 - 12 37 

Количество кладовых шт. 17 36 30 92 33 208 
Количество машино-мес, в 
подземной автостоянке шт. 

 
190 

 
220 

 
- 

 
- 

 
- 

 
410 

Строительный объем, 
в том числе 
- подземная часть 
- надземная часть 

м³ 98077,27 
 

38642,15 
59435,12 

162870.09 
 

53526,67 
109343,42 

80420,69 
 

6714,44 
73706,25 

96551.15 
 

7618.18 
88932.97 

58933,90 
 

4432,60 
54501,30 

496853,1 
 

110934,0
4 

385919,0
6 

Количество этажей, 
в том числе: 

- надземных 
- подземных 

этаж 

13 
 

12 
1 

13 
 

12 
1 

13 
 

12 
1 

13 
 

12 
1 

13 
 

12 
1 

- 

Максимальная высота 
объекта 

м 41,78 41,31 41,31 40,71 41,31 - 

Количество секций шт. 2 8 5 7 3 25 
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Количество квартир 
в том числе: 

- студии 
- 1-комнатные 
- 2е-комнатные  
- 2-комнатные 
- 3е-комнатные 
- 3-комнатные 
- 4-комнатные 

Квартир
а 

216 
 

84 
40 
4 

44 
- 

44 
- 

462 
 

22 
44 
198 
55 
88 
55 
- 

275 
 

66 
88 
- 

99 
22 
- 
- 

443 
 

93 
81 
79 
65 
95 
24 
6 

264 
 
- 

44 
154 
22 
44 
- 
- 

1660 
 

265 
297 
435 
285 
249 
123 
6 

Количество жителей шт. 395 791 448 706 411 2751 

Количество зданий шт. 1 1 1 1 1 5 

Лифты шт. 4 16 10 14 6 50 

Инвалидные подъемники шт. - - - 7 - 7 

 
б) оценка развитости транспортной инфраструктуры. 
 

Район расположения площадки строительства является составной частью областной 
территории и обладает транспортной сетью улиц с движением транспорта различной 
интенсивности.  

Заезд строительного автотранспорта на площадку строительства предполагается через 
временные ворота, по трассам проектируемых проездов.  Выезд – в те же ворота, через мойку 
колес.  

В случае изменения движения на общественных дорогах, Подрядчик должен обеспечить 
разумно необходимые меры, максимально компенсирующие изменение движения на дорогах в 
течение всего периода выполнения строительно-монтажных работ. 
 
в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область обладают возможностью в достаточном 
количестве использовать при строительстве рабочих из числа местного населения для 
выполнения специальных строительно-монтажных работ. 

Привлекаемые к выполнению строительных работ местные рабочие и специалисты 
обеспечены жильем. 
 
 
г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том 
числе для выполнения работ вахтовым методом. 
 

Для выполнения строительно-монтажных работ требуются высококвалифицированные 
кадры более двадцати профессий (в т. ч. монтажников, сварщиков, инженерно-технических 
работников и т. п.). 

Генподрядчик обладает возможностью привлекать высококвалифицированных 
специалистов для выполнения специальных строительно-монтажных работ из числа имеющихся 
и проживающих в Лен. области и СПб., а также из других городов России (на постоянной основе 
на период строительства или на основе командировки из привлекаемых организаций).  

В Задании на проектирование вахтовый метод ведения работ не предусмотрен. 
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д) характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 
необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства. 

 
На территории земельного участка, отведенного под строительство зданий отсутствуют 

существующие здания и сооружения, а также инженерные сети, подлежащие сносу или выносу. 
Строительная площадка расположена в пределах границ землеотвода Заказчика. 

Дополнительный землеотвод не требуется. 
 

е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 
объектов производственного назначения. 

 
Так как строящийся объект не относится к производственным объектам, то данный раздел не 

разрабатывается. 
 
ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 
объектов непроизводственного назначения. 
 

В пределах строительной площадки отсутствуют подземные существующие инженерные 
коммуникации, требующие защиты на период строительства. 
 
 
з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов). 

 
Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной 

организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу, с привлечением субподрядных строительных 
организаций. 

 Проект организации строительства содержит: 
- характеристику условий строительства; 
- рекомендации по производству основных строительно-монтажных работ; 
- обоснование принятой продолжительности строительства; 
- предложения по выбору строительных машин, механизмов, транспортных средств. 
Настоящий проект организации строительства разработан в объеме, необходимом для 

правильного определения сметной стоимости, выбора оптимальных методов производства ра-
бот, необходимых строительных механизмов и является основанием для разработки проекта 
производства работ (ППР). 

При организации строительного производства должны обеспечиться: 
• Согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным  с 
выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех 
участников; 

•  Комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные календарными 
планами и графиками работ, с соблюдением технологической последовательности технически 
обоснованного совмещения; 

• Соблюдение правил техники безопасности; 
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• Соблюдение правил пожарной безопасности; 
• Соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 
Организация строительства предусматривает 2-х - сменное производство работ (с 8-00 до 

23-00 час.) с применением современных средств механизации производственных процессов, с 
выполнением всех требований и рекомендаций по производству строительно-монтажных работ, 
в том числе в зимнее время. 

Строительство зданий и сооружений на участке предусмотрено выполнять по четырем 
этапам: 

1-й этап – Корп.21, ТП1. 
2-й этап – Корп.18. 
3-й этап – Корп.17, ТП2. 
4-й этап – Корп.19,20. 
 
Строительство зданий и сооружений с 1-го по 4-й этапы ведется последовательно-

параллельно, в соответствии с календарным планом строительства. 
Строительство зданий каждого из четырех этапов строительства выполняется в два 

периода: подготовительный и основной. 
До начала производства работ Заказчик обязан оформить и передать  Подрядчику 

разрешение на производство работ (передать стройплощадку и фронт работ по акту) и выдать 
согласованный в полном объеме проект (рабочие чертежи, необходимые согласования, сметы и 
пр.) с указанием мест подключения временных инженерных (постоянных) сетей и разрешения на 
подключения эксплуатирующих организаций (заключить договора), а также согласованные 
решения по освобождению стройплощадки и т.п. 
        Подготовка к строительству объекта предусматривает изучение проектно-сметной 
документации, детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов 
производства работ с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда. 
        Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период, с 
отражением вопросов подготовительного периода. 
        На стройгенплане обозначены: 
- строящиеся здания 1-4 этапов строительства;  
- существующие здания и сооружения окружающей застройки; 
- существующие дороги и проезды; 
- временное ограждение строительной площадки; 
- временные дороги и площадки складирования; 
- существующие надземные и подземные инженерные коммуникации; 
- места размещения временных зданий и сооружений; 
- размещение грузоподъемных и прочих механизмов; 
- границы зон ограничения рабочих движений крана и зоны приближения к этим границам; 
- границы зоны, опасной для нахождения людей во время перемещения грузов; 
- схема движения строительного автотранспорта; 
- точки подключения инженерных сетей для обеспечения нужд строительства; 
- место складирования строительных отходов. 

Строительная площадка расположена в пределах границ землепользования. Строительная 
площадка ограждается временным забором из профлиста Н=2,0м. Конструкция ограждения 
должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-87.  

Въезд-выезд автотранспорта под разгрузку выполняется через временные ворота, по 
трассам проектируемых проездов. Выезд – в те же ворота, через мойку колес. Движение машин 
по строительной площадке  – круговое, с возможностью разъезда и разворота. Для возможности 
организации пожарного выезда, предусмотрены ворота пожарного выезда. 

Ширина проездов по строительной площадке — 3,5 и 6,0м – для возможности организации 
двухстороннего движения.  
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При устройстве временных дорог должны соблюдаться следующие условия: 
— расстояние от дороги до временного ограждения — не менее 1,0м; 
— расстояние от дороги до площадки складирования — не менее 1,5м. 

Бытовые помещения располагаются в инвентарных вагон-бытовках - за пределами опасной 
зоны работающих механизмов. 

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами производится 
от предприятий стройиндустрии Лен. области и Санкт-Петербурга и производственных баз 
подрядчиков.  

Доставка строительных грузов  на стройплощадку осуществляется спецавтотранспортом по 
дорогам общего пользования. 

Складирование строительных материалов и конструкций предполагается на открытых 
площадках территории строительства и базах подрядчиков. Нормативный запас материалов — на 
5 дней. Складские площадки должны быть спланированы и утрамбованы. 

Обеспечение на период строительства электроэнергией ПОС-ом предусмотрено от ДЭС. 
Обеспечение строительства технической водой ПОС-ом предусмотрено из баков запаса. 
Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированная вода. 
Временное канализование от вагон-бытовок – в накопительную емкость, с периодическим 

вывозом содержимого, по мере заполнения. 
Временное канализование при водоотливе из котлована (в случае необходимости) – в 

накопительную емкость, с периодическим вывозом содержимого, по мере заполнения, либо 
использование в качестве технической воды после отстоя и фильтрации. 

Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов. (На период строительства 
на стройплощадке используются мобильные туалетные кабины «SANITEC» с объемом бака 
220л,  Производства России, поставляемые и обслуживаемые фирмой «Биоэкология». Фирма 
осуществляет санитарную обработку туалетных кабин:  мойку внутреннего объема и наружной 
поверхности бака, обработку внутренних и внешних поверхностей стен, заправку кабины 
санитарной жидкостью. Фирма «Биоэкология» осуществляет регулярный вывоз хозяйственно-
бытовых стоков в места, согласованные СЭС.  

Пожаротушение, в случае необходимости, осуществляется из баков запаса. 
Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического контейнера 

объемом 27,0м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - контейнер объемом 
0,75 м3. Контейнеры устанавливаются на дорожные плиты. 

Излишний грунт вывозится на смежный участок. 
Строительные и бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО. 
Применяемые при строительстве конструкции, материалы и оборудование должны быть 

обеспечены сертификатами качества, соответствовать требованиям действующих стандартов в 
части санитарной, экологической и взрывопожарной безопасности. Складирование материалов и 
конструкций осуществляется в соответствии с указаниями стандартов, ТУ на материалы и 
конструкции. 

Для более полной механизации погрузо-разгрузочных работ применяются средства 
пакетирования и контейнеры. 

Обогрев временных помещений, сушка здания и прогрев бетона осуществляется с 
помощью электричества. 

Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением (рубильниками). 
Для освещения стройплощадки и бытового городка применяется воздушное временное 
электроснабжение, расстояние между опорами 25 - 40м, в зоне действия монтажного крана 
используется только кабельное электроснабжение. 

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных 
организаций. Доставка работающих на стройплощадку производится городским общественным 
транспортом. Обеспечение работающих бытовыми помещениями, спецодеждой и горячим 
питанием производится силами подрядчиков. 
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Стройплощадка оборудуется информационным щитом и необходимыми знаками 
безопасности и наглядной агитации. 

Строительство осуществляется силами генподрядной строительной организации, 
располагающей необходимым парком машин, механизмов и автотранспорта. 

Структура строительной организации — прорабский участок. 
Для выполнения специальных строительных и монтажных работ привлекаются спе-

циализированные строительные организации. 
             Основному этапу строительства предшествуют работы подготовительного периода: 
  - устройство временного ограждения  площадки строительства; 
- вертикальная планировка площадки строительства; 
- устройство временных дорог; 
- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
 - размещение временных зданий и сооружений производственного, складского, 
вспомогательного, бытового и общественного назначения; 
- установка биотуалетов; 
 - организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем,  
освещением и средствами сигнализации; 
 - устройство открытых складских площадок для материалов, конструкции и оборудования; 
 - прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализования; 
 - оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора; 
- разработка и утверждение проекта производства работ (ППР). 

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту о выполнении 
мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложения И СНиП 12-03-2001.         

Работы основного периода выполняются по четырем этапам, в следующей технологической 
последовательности: 

1) работы по устройству «нулевого цикла»: 
- разработка грунта в котловане. Для 1-го и 2-го этапов разработка грунта предусмотрено в 
пределах временного шпунтового ограждения котлована – по периметру подземной части 
здания, включая подземный гараж; 
- устройство свайного основания; 
- устройство монолитных железобетонных фундаментов; 
- изоляция боковой поверхности; 
- обратная засыпка пазух подземной части. 
     2) строительно-монтажные работы надземной части: 
- устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий 1-го этажа; 
- монтаж сборных железобетонных конструкций лестничных маршей и площадок в пределах 1-го 
этажа; 
- устройство монолитных и монтаж сборных железобетонных конструкций каркаса здания – 2-го 
и последующих этажей; 
- кирпичная кладка стен; 
- монтаж оконных блоков и витражей; 
- устройство кровельного покрытия с утеплением; 
- устройство внутренних перегородок; 
- установка дверных блоков; 
- устройство бетонной подготовки полов; 
- внутренние отделочные работы; 
- внутренние работы по прокладке инженерных сетей и монтажу инженерного оборудования; 
- наружные отделочные работы; 
- прокладка наружных инженерных сетей; 
- работы по благоустройству территории, озеленению.  
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Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с проектом производства 
работ (ППР), разработанным генеральными подрядными строительно-монтажными 
организациями или по их заказу проектными организациями, входящими в СРО. 
 
и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций. 

 
Земляные работы: 
– устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, 

трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли. 
– обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными 

территориями с дорожными покрытиями; 
– насыпные основания под пол. 
Устройство оснований и фундаментов: 
– устройство искусственных оснований под фундаментную плиту; 
– отсыпка в дно котлованов жесткого материала (щебня, гравия). 
Бетонные работы: 
– армирование железобетонных конструкций; 
– установка закладных частей; 
– антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, накладок); 
– устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков 

монолитных конструкций (до их замоноличивания). 
Монтаж стальных конструкций: 
– предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия 

среды; 
– установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих 

работ; 
– опирание и анкеровка несущих металлических конструкций; 
– защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии; 
– установка анкерных болтов; 
– монтаж;  
– сопряжений на высокопрочных болтах. 
Изоляционные работы: 
– подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции; 
– устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего; 
– выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, 

защитными ограждениями или водой; 
– устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов; 
– выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из сборных 

элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и железобетонных 
тюбингов; 

– устройство оснований под изоляционный слой. 
Устройство полов: 
– устройство оснований под полы (в том числе грунтового основания), подстилающего 

слоя, гидроизоляции, стяжки. 
На сооружаемых трубопроводах  
подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ следующие 

этапы и элементы скрытых работ:  
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– подготовка основания под трубопроводы, величина зазоров и выполнение уплотнений 
стыковых соединений, 

–  устройство колодцев и камер, противокоррозионная защита трубопроводов, герметизация 
мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер, засыпка трубопроводов с 
уплотнением. 
 
 
к) технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального  
строительства  или их  отдельных  элементов. 
 
 

1. Работы подготовительного периода 
 
Объем выполняемых работ в подготовительный период определяется согласно СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
 

Устройство временного ограждения 
 
Площадка строительства ограждается сплошным защитно-охранным ограждением по 

ГОСТ 23407-78 согласно строительному генеральному плану.  
Секции временного ограждения выполняются из профилированного листа с полимерным 

покрытием синего цвета. Высота секции 2,0 м, длина – 2,7 м. Столбы секций – доски 100 x 50 мм, 
шагом 2,7м. Столбы установить на балку и укрепить раскосами из досок 100х50 мм. К столбам 
крепятся деревянные лаги из досок 100х40 мм. Непосредственно на лаги крепится 
профилированный лист с помощью оцинкованных саморезов.  

Ворота распашные из профлиста синего цвета, высотой 2,6 м, шириной – 6,0м. Столбы из 
профильной трубы диаметром 60 мм забиваются в грунт на 0,8 м. К столбам с помощью петель 
диаметром 30 мм (по две на каждую створку) крепятся рамы из профильной трубы 40 х 20 мм, к 
которой крепятся листы профнастила с помощью оцинкованных саморезов, 2 проушины под 
навесной замок с внутренней стороны, 2 стопора с деревянными ручками для укрепления створок 
ворот. 

Временное ограждение строительной площадки выполняют после получения 
разрешительной документации в следующей последовательности: 

- размечают места установки ограждений; 
- доставляют элементы ограждения к месту монтажа; 
- устанавливают деревянные стойки; 
- устанавливают металлические профилированные листы; 
- устанавливают ворота и калитки.  
Транспортирование и хранение ограждений из профлистов следует производить в 

соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хранение 
ограждений должно осуществляться в условиях, исключающих их деформацию и повреждение 
лакокрасочного покрытия. Не допускается сбрасывать ограждения при разгрузке, 
транспортировать их волоком. 

Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений во время 
эксплуатации, установки и демонтажа возлагается на инженерно-технических работников 
строительно-монтажных организаций (производителей работ, мастеров, участковых механиков), 
определенных приказом по организации.  

Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером (производителем работ) 
и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц и элементов 
ограждения. 

Демонтированные ограждения должны быть уложены в контейнеры для подачи их краном 



 
                171206-П-ПОС

 

 

 

 
Лист 

12 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 
     
     

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

.№
 

на следующий монтажный горизонт. 
 

Устройство временных зданий контейнерного типа 
 

Потребность объекта во временных зданиях на строительной площадке определена из 
следующих требований: 

- преимущественного применения мобильных зданий контейнерного типа; 
- создания предпосылок для эффективного обслуживания строительного производства и 

работающих на любом участке, на этапе подготовительного периода; 
- осуществления рационального комплектования состава зданий, с максимальным 

приближением к расчетному графику потребности с учетом максимальных отклонений 
принятых площадей зданий от расчетных показателей потребности по служебным помещениям 
до + 5%, санитарно-бытовых до +3%. 

Номенклатура временных подсобных зданий на строительной площадке: 
1. Служебные здания: 
-  контора начальника строительства (штаб строительства), начальника участка, 

производителя работ, мастера, бригадира; 
2. Санитарно-бытовые помещения:  
- гардеробные: 
- помещения для обогрева (защиты от солнечной радиации) и кратковременного отдыха 

рабочих; 
- помещения для приема пищи 
- душевые; 
- умывальные; 
- сушилки; 
- туалеты; 
Перечень подсобных зданий сформирован согласно СН 276 - 74 «Указания по 

проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» и СП 
44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87». 

Расчет вместимости зданий выполнен исходя из нормативных показателей площади на 
одного работающего и графика потребности рабочих для сооружения объекта в установленные 
сроки. 

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях, состав временных 
зданий и их характеристики определены в разделе 11. 

По окончании строительства территория, занимаемая бытовыми городками и 
площадками стоянки техники, а также временными складами материалов подлежит 
рекультивации, благоустройству и озеленению. 

Временные здания устанавливают вне опасных зон производства работ в местах, 
указанных на стройгенплане.  

Применяются временные здания контейнерного типа, устанавливаемые с помощью 
грузоподъемного крана. 

Строповку контейнеров выполняют за монтажные, петли. 
При въезде на площадку располагается инвентарное временное здание охраны.  
К бытовому городку подводятся временные инженерные сети водоснабжения, 

электроснабжения, канализации. Штаб строительства дополнительно оборудуются средствами 
управления и связи. 

Все остальные временные здания располагаются в бытовом городке.  
Здания контейнерного типа устанавливают в следующем порядке: 
- размечают место установки здания в соответствии со стройгенпланом; 
- устраивают щебеночную отсыпку (щебень фр. 10-20); 
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- доставляют контейнерное здание автотранспортом к месту установки; 
- устанавливают контейнерное здание на щебеночном основании автокраном. 

 
Устройство временных дорог 

 

Строительная площадка должна иметь удобные подъезды и внутрипостроечные дороги для 
осуществления бесперебойного подвоза материалов, машин и оборудования в течение всего 
строительства в любое время года и при любой погоде.  

До начала дорожных работ необходимо выполнить работы по вертикальной планировке 
территории с таким расчетом, чтобы обеспечить защиту земляного полотна от разрушения. 

Временные дороги по возможности устраиваются по трассам постоянных дорог с 
использованием нижних слоев оснований постоянных дорог в качестве подготовки под 
временные.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспечить подъезд в 
зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к средствам вертикального 
транспорта, площадкам укрупнительной сборки, складам, мастерским, механизированным 
установкам, бытовым помещениям и т. п.  

Построечные дороги должны  быть кольцевыми, на тупиковых подъездах устраивают 
разъездные и разворотные площадки.  

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния, м: 
- между дорогой и складской площадкой - 1,5 м;  
- между дорогой и подкрановыми путями – 3,0 м (это расстояние принимают исходя из 

величины вылета стрелы крана и рационального взаимного размещения крана - склада - дороги); 
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку,- не менее 1,0 м;   
- между дорогой и бровкой траншеи исходя из свойств грунта и глубины траншей при 

нормативной глубине заложения для суглинистых грунтов – 1,0 м, а для песчаных - 1,5 м.  
Ширину проезжей части временных дорог принимают с учетом размеров плит: 

однополосных - 3,5 м, двухполосных с уширениями для стоянки машин при разгрузке - 6,0 м.  
На участках дорог, где организовано одностороннее движение по кольцу в пределах 

видимости, но не менее чем через 100 м, устраивают площадки шириной 6 м и длиной 12...18 м. 
Такие же площадки выполняют в зоне разгрузки материалов при любой схеме движения 
автотранспорта.  

Минимальный радиус закругления для строительных проездов 12 м. Но при этом радиусе 
ширина проездов в 3,5 м проезды в пределах кривых (габаритных коридоров) необходимо 
уширять до 5 м  

С целью согласования решений СГП по обеспечению безопасных условий движения на 
дорогах, примыкающих к строительству, и въезде (выезде) на площадки разрабатываются «Проект 
организации дорожного движения», согласуемый с органами ГИБДД. 

Конструкция постоянных автодорог, используемых в период строительства, должна 
соответствовать нагрузкам, возникающим при движении большегрузного автотранспорта.  

Поперечный уклон временных (4...6 %) выполняют при помощи автогрейдера.  
Схематичный разрез  временной дороги с поперечными уклонами для всех дорожных 

покрытий: 
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Местный водоотвод поверхностной воды от временных дорог обеспечивается путем 

создания уклонов при профилировании земляного полотна, устройства лотков и т. п.  
С учетом проезда большегрузных автомобилей КамАЗ (грузоподъемностью 10…15 т и 

весом самого автомобиля 9…11 т) в качестве временного дорожного покрытия используются 
дорожные железобетонныех плиты 2П 30-18-30 (3000х1750х180 мм) по отсыпке из песка 
толщиной 300 мм.  

Плиты дорожные изготавливают по рабочим чертежам и в соответствии с требованиями 
ГОСТ 21924.0-84÷21924.3-84. 

Внутри зданий для проходки кранов в качестве дороги используются щебеночные 
покрытия толщиной 300 мм.  

Сохранности и качеству автодорог из сборных плит в значительной мере способствуют 
сварка или скрутка катанкой плит между собой. Это особенно важно, когда на объекте 
используются гусеничные машины. 

По характеру соединений дорожные плиты подразделяются на два типа 1П и 2П, где плиты 
с маркировкой 1П служат для прокладки постоянных дорог, а дорожные плиты 2П - для 
устройства временных дорожных покрытий. 

Плиты дорожные 2П30.18-30 изготавливаются из ненапрягаемой арматуры 
и предназначаются для покрытий временных дорог с нагрузкой от автомобиля до 30 т, что и 
указано в маркировке.  

При устройстве временных дорог соблюдаются требования СНиП 3.06.03-85, СНиП 
2.05.02-85* "Автомобильные дороги".  

Расчистка территории для дорожных покрытий выполняется бульдозером. 
Доставка песка ведется самосвалами КамАЗ 55111 грузоподъемностью 13,0 т.  
Погрузка песка в борт самосвала выполняется гусеничным экскаватором с ёмкостью ковша 

1,0 м3. 
Отсыпку песчаного основания выполняют послойно толщиной 100 мм методом «от себя» с 

разравниванием бульдозером, при его движении по выполненной отсыпке. 
Планировка дорожного полотна производится автогрейдером или бульдозером. 
Уплотнение песка выполняют послойно виброкатком ДУ-85 (масса 13т, ширина 

уплотняющей полосы 2 м, линейное давление 320 Н/м, мощность 110 кВт, частота 24 Гц). 
Виброкатки передвигаются без поворотов по челночной схеме с перекрытием предыдущей полосы 
не менее чем на 200 мм. Грунт уплотнять с коэффициентом уплотнения 0,98. 

Доставка дорожных плит ведется бортовым автомобилем КамАЗ 53215 грузоподъемностью 
11,0т.  

Монтаж плит в проектное положение производится автокраном. 
 
 

2. Земляные работы. 
 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, 
приведенными в СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 
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Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей 
заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения 
фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии 
рядом действующих кабелей, земляные работы производить под" непосредственным 
руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы 
прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика. 

Разработка грунта в котловане производится экскаватором Volvo EC160BLC, 
оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 0,88 м3, со сплошной режущей 
кромкой. 

Для 1-го и 2-го этапов разработка грунта предусмотрена в пределах временного 
шпунтового ограждения котлована – по периметру подземной части здания, включая подземный 
гараж. 

Для 3-го и 4-го этапов разработка грунта предусмотрена в котлованах с откосами. Крутизна 
откосов – 1:1. Основание – СНиП 12-04-2002 п.5.2.6.  

Грунт грузится на автотранспорт и вывозится на полигон ТБО. 
При зачистке недоборов дна котлована погрузчиком CAT 950H или экскаватором со 

специальным зачистным ковшом оставшийся недобор до проектной отметки не должен 
превышать 5-7см, который в местах устройства фундаментов дорабатывается вручную. 
Переборы при устройстве котлованов не допускаются. 

При производстве земляных работ в котловане необходимо выполнять мероприятия по 
исключению разуплотнения основания: 

- не допускать перерывы между окончанием разработки котлована и устройством 
фундамента; 

- не допускается заполнение котлована водой; 
- при зачистке котлована использовать ковш экскаватора со сплошной режущей кромкой; 
- выполнять работы в максимально-сжатые сроки; 
- предохранять основание от промерзания (при отрицательных температурах). 
 При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных 

свойств грунта.  
Зачистка дна котлована должна производиться непосредственно перед устройством 

фундамента. 
Обратная засыпка производится  погрузчиком CAT 950H качественным песчаным грунтом, 

слоями не более 30см и послойным уплотнением - электротрамбовками ИЭ-4502. 10% объема 
обратной засыпки выполняется вручную. 

Водоотведение. 
По мере выполнения работ в случае появления воды в котловане понижение уровня 

грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с устройством водоотводных канав по 
периметру котлована и зумпфов. Уклон канав в сторону водосборного колодца (зумпфа) 0,003. 
Вместимость зумпфа не менее пятиминутного притока к нему воды.  

Откачка воды из зумпфов ведется самовсасывающими центробежными насосами (для 
загрязненной воды) Гном 10-10 производительностью до 10 м3 в час.  

Насосы оборудуют автоматической системой включения. Для откачки воды из котлована 
насосы оборудуются патрубками. Напорный трубопровод насоса выводят так, чтобы 
откачиваемая вода не попадала обратно в котлован. В период откачки воды производятся 
систематические наблюдения за состоянием дна и откосов котлована и траншей, за мутностью 
воды, поступающей в строительный котлован, принимаются меры, предотвращающие вынос 
частиц из-под существующих фундаментов. 

В процессе земляных работ " нулевого цикла " необходимо организовать постоянный 
технический надзор за состоянием грунта и соблюдением техники безопасности при 
производстве работ. 

При производстве земляных работ следует руководствоваться СП 45.13330.2012. 
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3. Монтажные работы 

 
        В качестве основных грузоподъемных механизмов при строительстве зданий рекомендуется 
принять стационарные (непередвижные) башенные краны: 
- для 1-го этапа – один кран марки  КБ-585 с длиной стрелы L=50,0 м.; 
- для 2-го этапа – два крана марки  КБ-585 с длиной стрелы L=50,0 м.; 
- для 3-го этапа – один кран марки  КБ-585 с длиной стрелы L=50,0 м.; 
- для 4-го этапа – один кран марки  КБ-585 с длиной стрелы L=55,0 м.; 
                           – один кран марки  КБ-585 с длиной стрелы L=50,0 м.; 
                           – один кран марки  КБ-573 с длиной стрелы L=40,0 м. 
      Краны устанавливаются по проекту специализированной организации – поставщика крана.  
      Подбор кранов выполнен на основании возможности подъема наиболее тяжелого элемента – 
лестничного марша весом 2,235 т. и бадьи с бетоном весом 2,8 т. 
      Подбор крана выполнен на основании возможности подъема наиболее тяжелого элемента – 
бадьи с бетоном весом 2,8 т. 
        Для строповки конструкций применен четырехветвевой строп 4СКI-8,0 с длиной стропа – 
3,0 м. 
        Для монтажа конструкций «нулевого» цикла проектом организации строительства выбран 
автомобильный кран КС-45719-1 грузоподъемностью 16,0т. 
        Выбор крана уточняется при разработке проектов производства работ с учетом 
грузоподъемности, высоты подъема и вылета стрелы, исходя из координат установки наиболее 
тяжелых элементов, наличия кранов и стоимости машино-часа работы. 
Подача бетонной смеси на всех этапах работ предусмотрено с помощью автобетононасоса типа 
«Штеттер». 
       Безопасность в процессе производства работ по подъему и перемещению грузов 
обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на улучшение условии труда и техники 
безопасности на участках производства работ. Условия безопасности при монтаже конструкций 
регламентируются проектом производства работ, разработанного на основе данного ПОС. 
В целях обеспечения безопасности при выполнении грузоподъемных и погрузо-разгрузочных 
работ при работе крана, предусмотрено ограничение угла поворота стрелы и вылета грузового 
крюка при использовании приборов и средств ограничения зоны их работы (СОЗР) в 
соответствии с ППР. 
       При эксплуатации крана предусмотреть: 
-площадку складирования строительных материалов и конструкций; 
 -безопасную установку крана вблизи здания, которая определяется расстоянием от башни крана 
до ближайших ограждающих конструкций; 
 -опасные зоны для нахождения людей во время подъема, перемещения, установки и закрепления 
элементов и конструкций. 
         Монтаж осуществлять в соответствии с технологической последовательностью согласно 
ППР и СП 70.13330.2012. 
         Сборные элементы (металлические конструкции) должны складироваться в зоне действия 
крана, монтаж части элементов может производиться "с колес". 
         Приемка сборных изделий и конструкций, доставленных на стройплощадку, должна про-
изводиться с соблюдением следующих требований: 
-все изделия должны иметь маркировку и паспорта, а также клеймо ОТК предприятия-
изготовителя; 
-для железобетонных однотипных изделий на каждую партию завод-изготовитель должен 
предоставить акты испытаний контрольных образцов бетона; 
-изделия не должны иметь внешних дефектов и повреждении (раковин, обнаженной арматуры, 
нарушений толщины защитного слоя, трещин, разрывов, искривлений и т.д.). 
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        Монтаж сборных изделий и металлоконструкций разрешается производить только после 
инструментальной проверки соответствия проекту оснований, на которые они монтируются. 
         Монтаж элементов должен осуществляться поточным методом с применением 
рациональных монтажных схем, приспособлений, инструментов, с использованием типовых 
траверс, захватов и стропов, уточнение которых производится при разработке проекта 
производства работ (ППР). 
          При монтаже следует соблюдать следующие требования: 
-последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геометрическую 
неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа и прочность 
монтажных соединений; 
-комплектность установки конструкций каждого участка (захватки, яруса) здания и сооружения 
должна давать возможность производить на смонтированном участке последующие работы; 
-должна быть обеспечена безопасность монтажных, общестроительных и специальных работ с 
учетом их проведения по совмещенному графику 
          Смонтированные изделия и конструкции до освобождения их от захватов и стропов 
должны быть надежно раскреплены временными или постоянными связями, конструкции 
которых разрабатываются в ППР. 
         Все скрытые работы оформляются актами. 
 

4. Бетонные работы 
 

        Бетон к месту укладки подвозится специализированным автотранспортом 
(автобетоносмесителями типа СБ-147 или автобетоновозами типа СБ-113) централизованно и 
сразу же выгружается в приемные бункеры автобетононасоса, специальные переносные бадьи 
или бункера для подачи кранами к месту укладки. Этими же кранами укладываются арматурные 
сетки и каркасы. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными 
вибраторами типа ИВ - 47, ИВ – 98. 

Бетонные и арматурные работы следует выполнять согласно СП 70.13330.2012. 
При устройстве монолитных железобетонных фундаментов используется разборно-

переставная инвентарная опалубка. Арматурные сетки и каркасы производятся в заводских 
условиях, стержни вязаной арматуры заготавливаются на стройплощадке. Подача к месту 
укладки опалубки и арматуры производится с помощью самоходного крана. 

Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, грязи, 
масел, снега, льда. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 
горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бетонной смеси 
допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. 
Верхний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. 
Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % проектной. 
Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после достижения бетоном 
прочности не менее 1,5 МПа. 
          Перед укладкой бетона в летнее время опалубку необходимо смочить водой. Разборку 
опалубки необходимо производить в определенной последовательности, устанавливаемой ППР. 
          Перед началом бетонных работ должен быть составлен проект производства работ (ППР), 
согласно которому монолитные конструкции должны быть разбиты на блоки бетонирования. 
Объем каждого блока должен назначаться в зависимости от характера бетонируемой 
конструкции, а также возможности получения бетона с бетонных заводов без перерыва 
бетонирования. Кроме того, большое значение имеет также время года, в которое происходит 
бетонирование. В зимнее время имеет значение фактор обеспеченности строительства 
средствами обогрева бетона. 
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        Местоположение рабочих швов при бетонировании конструкций согласовывается с 
проектной организацией, разработавшей данный проект. 
        Все скрытые работы оформляются актами. 
        Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить 
правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Во избежание 
появления усадочных трещин уплотненный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажном 
состоянии, если приготовлен на портландцементе, если на цементе других видов - не менее 14 
суток. Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная лаборатория. 
  

5. Арматурные работы 
 

        Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Арматура 
доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и каркасов. На объекте необходимо 
организовать ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и коррозии. 
      Укладка стержней арматуры в опалубку производится вручную. 
        Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с рабочими чертежами, 
отклонения не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330.2012. 
 

6. Каменные работы 
 

Каменные работы включают кладку перегородок из газобетонных блоков и кирпича.  
Кладку рекомендуется организовать по захваткам звеньями, состоящими из двух 

каменщиков и трех подручных. 
При кладке стен из керамического кирпича и газобетонных блоков фронт работ в плане 

делят на захватки, а по высоте на ярусы (три яруса на этаже). Для кладки второго и третьего 
ярусов применяют инвентарные шарнирно-панельные подмости, устанавливаемые и 
переставляемые краном. Для обеспечения подачи материалов в пределах яруса сначала возводят 
наиболее удаленные от крана участки стен, а затем более близкие. 

Работы по устройству кладки из кирпича вести в соответствии с СП 15.13330.2012 
«Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*». Кладку 
вести с тщательным заполнением всех вертикальных и горизонтальных швов раствором. 
Запрещается заполнение битым кирпичом. Необходимо постоянно контролировать раствор по 
прочности на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802-86 вне зависимости наличия паспортов на 
раствор. 

Вертикальность поверхностей и углов кладки проверяют отвесом и уровнем не реже двух 
раз на каждый метр высоты кладки; толщину швов - стальной линейкой или метром через 5...6 
рядов кладки. 

Правильность закладки угла стены проверяют угольником и отвесом, горизонтальность 
кладки - уровнем и правилом. Для проверки горизонтальности кладки уровень ставят, на правило, 
на кладку и, установив его в горизонтальное положение, определяют отклонение кладки от 
допускаемых размеров. Проверку горизонтальности рядов кладки осуществляют не реже двух раз 
на каждый метр ее высоты. 

В процессе выполнения кирпичной кладки и до начала следующих работ проверяют 
приемку (техническое освидетельствование) скрытых работ с составлением актов 
представителями строительной организации и технического надзора заказчика. Такой приемке 
подлежат следующие законченные элементы, узлы и выполненные работы: 

- гидроизоляция кладки; 
- установленная арматура в армокаменных конструкциях; 
- установка закладных частей - связей, анкеров и др. 
При приемке законченных работ по возведению кирпичных конструкций необходимо 

проверять: 



 
                171206-П-ПОС

 

 

 

 
Лист 

19 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 
     
     

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

.№
 

- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность 
рядов и вертикальность углов кладки; 

- правильность устройства вентиляционных каналов; 
- геометрические размеры и положение конструкций. 

Возведение кладки из кирпича последующего этажа следует производить после устройства 
монолитных перекрытий возведенного этажа. Кладка стен на отметке установки плит перекрытий 
должна заканчиваться тычковым рядом. 
 
 

7. Кровельные работы 
 

Кровельные работы выполняют в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». 

Теплоизоляционные плиты укладываются таким образом, чтобы между плитами не 
образовались сквозные щели. В случае необходимости и требований к форматам разной 
величины теплоизоляция подрезается до требуемого размера.  

Подача цементно-песчаного раствора и утеплителя ведется с помощью монтажных кранов. 
Для выравнивания цементно-песчаной стяжки следует применять телескопические виброрейки 
марки ВР 3-5. Поверхность покрытия должна заглаживаться затирочными машинами или 
металлическими гладилками до начала схватывания бетона или раствора. Посыпка цемента на 
бетонные и мозаичные покрытия при их заглаживании запрещается.  

При выполнении гидроизоляционных работ с применением огнезащитных материалов, а 
также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от воздействия 
вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.  

До начала работ оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности, подготовить 
инструмент, материалы, ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.  

Фронт работ делят на делянки. Производство работ на делянке выполняется в течение 
одного дня.  

При выполнении гидроизоляционных работ с применением огнезащитных материалов, а 
также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от воздействия 
вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.  

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями 
расстояние между ними должно быть не менее 10 м.  

Работы вести при условии мер по безопасности (временное ограждение участка работ, 
применение предохранительных поясов, снабжение спецодеждой, обувью и т.д.) которые 
дополнительно разрабатываются в ППР. 

 
8. Прокладка внутренних инженерных сетей 

 
Прокладка внутренних инженерных систем ведется с учетом требований СП 

73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.01-85», СП 74.13330.2011 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.03-85 (2000)», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», ПУЭ. 

До начала монтажа внутренних инженерных систем должны быть выполнены следующие 
работы: 

-смонтированы междуэтажные перекрытия, стены и перегородки; 
-выполнены фундаменты или площадки для установки санитарно-технического 

оборудования; 
-проложены вводы водоснабжения в здания и сооружения; 
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-выполнена подготовка под полы; 
-устроены опоры под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических 

подпольях; 
-установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими 

чертежами водоснабжения для крепления оборудования и трубопроводов; 
-пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, 

перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки трубопроводов; 
-подготовлены монтажные проемы в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного 

оборудования; 
-остеклены оконные проемы в наружных ограждениях, утеплены входы и отверстия в 

наружных стенах (при отрицательных температурах наружного воздуха); 
-оштукатурены или облицованы, согласно проекту, стены и ниши в местах установки 

санитарных приборов и прокладки трубопроводов; 
-оштукатурены поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных 

стенах; 
-выполнено искусственное освещение и обеспечена возможность подключения 

электроинструментов и электросварочных аппаратов в сеть на расстоянии не более 50 м от места 
производства работ; 

- уточнение состава монтажных работ по устройству водопроводной сети и 
последовательности их выполнения; 

-согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ; 
-обеспечение свободного доступа к месту производства работ; 
- установка лесов и подмостей (при необходимости); 
- согласование об использовании грузоподъемных механизмов генподрядчика; 
- установка и крепление грузоподъемных механизмов в местах, согласованных с 

генподрядчиком (при необходимости и невозможности использования грузоподъемных 
механизмов генподрядчика); 

-обеспечение доставки в зону монтажа трубных блоков, узлов и деталей, изделий, средств 
крепления, вспомогательных материалов и т.п. 

В санитарных узлах, ванных комнатах и ящиках общестроительные, санитарно-
технические и другие специальные работы следует выполнять в следующей последовательности: 

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для 
установки трапов; 

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их 
гидростатического и манометрического испытаний; 

- гидроизоляция перекрытий; 
- огрунтовка стен, устройство чистых полов; 
- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков; 
- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками; 
- установка умывальников, унитазов и смывных бачков; 
- вторая окраска стен и потолков; 
- установка водоразборной арматуры. 
При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных 

работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ. 
Водопровод и канализация 
До начала монтажа трубопроводов из пластмассовых труб должны быть смонтированы 

трубопроводы водоснабжения из стальных труб и закончены все электросварочные работы. 
Пластмассовые трубозаготовки, доставляемые на объект в зимнее время, до начала монтажа 
должны быть выдержаны при положительной температуре не менее двух часов. 

Устанавливается следующий состав и последовательность выполнения укрупненных 
рабочих операций при монтаже внутренних систем водоснабжения: 
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а) разметка мест установки средств крепления; 
б) установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям; 
в) установка и заделка гильз в соответствии с рабочей документацией в готовые отверстия 

в местах прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях; 
г) прокладка трубопроводов (магистралей, стояков и подводок) из готовых вертикальных 

или горизонтальных блоков, узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при 
электроприхватке, резьбе или фланцах; 

д) выверка и крепление трубопроводов. 
Все работы производить согласно проекту производства работ, с приложением 

технологических карт по видам работ.    
Полиэтиленовые трубопроводы собирают в основном на сварке, поливиниловые – с 

помощью раструбных стыков на клею. При монтаже пластмассовых трубопроводов их 
необходимо предохранять от царапин, вмятин, других механических повреждений, попадания 
масел, нефтепродуктов, предохранять от нагрева, не проводить электрогазосварочных работ. 

При горизонтальной прокладке трубопроводов горячий трубопровод прокладывается над 
холодным трубопроводом. 

Смонтированные системы внутреннего водопровода подвергаются испытанию с 
соблюдением требований ГОСТ 24054-80 и ГОСТ 25136-82. 

Трубопроводы, скрываемые строительными конструкциями, должны быть испытаны до 
закрытия, после чего должен быть составлен акт освидетельствования скрытых работ. 

Работы по установке канализационных стояков и гребенок выполняются в следующем 
порядке: 

- размечают места установки стояка; 
- монтируют стояк; 
- заделывают смоляной паклей монтажные стыки на стояке; 
- предварительно крепят стояки; 
- монтируют гребенки; 
- заделывают увлажненным цементом монтажные стыки. 
Канализационные стояки следует прокладывать снизу вверх строго вертикально, без 

переломов в раструбах на расстоянии 25 мм от стены. Ось стояка диаметром 100 мм должна 
отстоять от поверхности стены на 75 мм, а диаметром 50 мм – на 45 мм.  

Гидравлические испытания трубопроводов рекомендовано проводить пневматическим 
способом. 

Отопление 
Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину 

подводки в сторону движения теплоносителя. Радиаторы всех типов следует устанавливать на 
расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25—от 
поверхности штукатурки стен. 

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных 
приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по 
прямой линии. 

Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, 
изготовляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей 
документацией. Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам 
дюбелями, а к кирпичным стенам — дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором 
марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки). 

Магистральные трубопроводы с температурой воды 40 – 100°С, проходящие через стены, 
перекрытия, перегородки, помещают в металлические гильзы. При температуре теплоносителя 
свыше 105°С пространство между трубой и гильзой заполняют асбестом или другим огнеупорным 
материалом, а трубопроводы располагают на расстоянии не менее 100 мм от сгораемых 
конструкций зданий. 
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Монтаж магистральных трубопроводов и стояков системы отопления можно производить 
одновременно. Монтаж стояков и подводок к приборам производят на резьбовых и сварных 
соединениях из готовых деталей, выполненных в мастерской или на специализированном 
предприятии. 

Электросети 
Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии. 
В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных 

конструкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу 
стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до 
штукатурных и отделочных работ. Работы первой стадии следует выполнять одновременно с 
производством основных строительных работ. 

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке 
кабелей и проводов, подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. Работы 
второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных 
работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, монтажа технологических, 
санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов. 

До начала производства электромонтажных работ на объекте должна быть осуществлена 
приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств. Так же 
генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными 
чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях 
и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, 
прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.  

Отверстия диаметром менее 30 мм (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только 
для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), 
должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ. 

После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку 
отверстий, борозд, ниш и гнезд. 

При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) 
перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. 
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 
150мм.  

Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, 
опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. 

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь 
втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки 
поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов 
в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий.  

В процессе монтажа электротехнических устройств следует вести специальные журналы 
производства электромонтажных работ согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 
(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), а при завершении работ электромонтажная 
организация обязана передать генеральному подрядчику документацию, предъявляемую рабочей 
комиссии согласно СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87».  

Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных 
испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о 
приемке электрооборудования после индивидуального испытания.  

 
 

9. Внутренние отделочные работы 
 
Внутренние отделочные работы выполняют после приемки поверхностей стен и потолков 



 
                171206-П-ПОС

 

 

 

 
Лист 

23 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 
     
     

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

.№
 

комиссией с участием представителей субподрядной организации, участвующей в отделочных 
работах. 

Общая готовность здания к началу отделочных работ должна удовлетворять требованиям 
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 
3.04.01-87», СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88». 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 
- остеклены световые проемы; 
- смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания систем 

тепловодоснабжения, отопления и вентиляции. 
Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий 

санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных 

подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 
Для выравнивания подготовок под полы и устройства монолитных чистых полов и 

площадок следует применять виброрейки марки ВР 3-5э. 
Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в 

централизованном порядке и готовыми к употреблению. 
Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в 

отапливаемых помещениях. До пуска постоянного тепла для местной просушки применять 
тепловые газовые пушки BLP 15M фирмы Master (тепловая мощностью 8-15 кВт/ч, расход 
топлива 0,6 - 1,07 кг/час, поглощаемая мощность 0,055 кВт). При отсутствии указанных агрегатов 
у подрядчика можно использовать электрокалориферы, выпускаемые промышленностью или 
другие агрегаты, имеющиеся у генподрядчика, обеспечивающие нормальные условия работы, 
отвечающие требованиям правил техники безопасности и предусмотренными противопожарными 
мероприятиями при производстве СМР. 

Штукатурные работы 
Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий 

санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных 

подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 
Вид, марка и подвижность штукатурного раствора должны соответствовать проекту.  
Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим высолы, жировые жировые 

и битумные пятна, грязь, пыль, не допускается. Недостаточно шероховатые поверхности должны 
быть обработаны насечкой, влажные участки на конструкциях должны быть высушены. 

Допускаемая влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не 
должна превышать 8%. При проверке влажности конструкций производится не менее 3 измерений 
на 10 м2 поверхности. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия и 
соответствовать проектной. 

Выступающие архитектурные детали, места сопряжений деревянных элементов с 
каменными, кирпичными, бетонными конструкциями должны оштукатуриваться по 
прикрепленной к поверхности металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные 
поверхности - по щитам из драни. 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше 
поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина 
которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же 
после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания. 

При устройстве многослойных штукатурных покрытий каждый слой необходимо наносить 



 
                171206-П-ПОС

 

 

 

 
Лист 

24 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 
     
     

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

.№
 

после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). 
Поверхности помещений и наружные стены оштукатуривают известковыми и цементно-

известковыми растворами.  
Облицовка поверхностей 

Поверхности должны быть жесткими, ровными, чистыми и не иметь отклонений от 
нормативов.  

При креплении облицовочных материалов гладкие поверхности насекают и очищают. 
Неровности более 15 мм выравнивают цементным раствором по металлической сетке.  

Элементы внутренней облицовки крепят на цементно-песчаных и сложных растворах. На 
мастиках и клеях облицовывают оштукатуренные и гладкие бетонные поверхности, неровности на 
которых не превышают 3 мм. Перед облицовкой поверхности очищают и грунтуют составом, 
приготовленным на основе связующего материала, входящего в состав мастики или клея.  

Облицовочные материалы поставляют на объект комплектными и рассортированными по 
типам, размерам и цвету.  

Штукатурные работы 
Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий 

санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных 

подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 
Вид, марка и подвижность штукатурного раствора должны соответствовать проекту.  
Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия и 

соответствовать проектной. 
При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше 

поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 
При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же 

после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания. 
 

Окраска стен и потолков 
Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в 

централизованном порядке и готовыми к употреблению.  
На объекте используются только водоэмульсионные краски. 
Основные мероприятия по подготовке поверхности – грунтовка и шпатлевка.  
Сплошная  шпатлевка является выравнивающим слоем. Ее наносят шпатлевочными 

агрегатами или шпателями.  
Перед нанесением каждого слоя огрунтовочных и малярных составов следует производить 

обеспыливание поверхностей. 
Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами. 

Огрунтовку необходимо выполнить сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 
Окраску следует производить после высыхания грунтовки. 

Малярные составы необходимо наносить сплошным слоем. Нанесение каждого 
окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. 

 
 

 
10. Прокладка внутриплощадочных инженерных коммуникаций 

 
Прокладку внутриплощадочных инженерных коммуникаций следует производить в 

соответствии с требованиями СП 45.13330.2012  «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети», СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения.» СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СНиП 
3.05.06-96 «Электротехнические устройства».  
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Все сети прокладываются в пределах строительной площадки перед работами по 
благоустройству. 

Траншеи для прокладки подземных инженерных коммуникаций разрабатываются от 
пониженных мест трассы с открытым водоотливом. Работы по водоотливу следует выполнять в 
соответствии с указаниями СП 45.13330.2012. 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором - обратная лопата с ковшом 
емкостью 0,5-0,65 м3. Минимальная ширина траншей по дну устанавливается в ППР в 
соответствии с п.п. 3.1 - 3.4 СНиП 3.02.01-87 с учетом механизированного производства работ, 
устройства изоляции, водопонижения и водоотлива, а также возможности перемещения людей в 
траншее. 

Безопасный откос при глубине траншеи (СНиП 12-04-2002 табл. 1): 
до 1,5 м- 1 : 0,5 
до 3,0 м-1 :0,67. 
При производстве работ по устройству инженерных коммуникаций должны также 

соблюдаться определенные технологические правила: 
— прокладка коммуникаций начинается от мест присоединения к магистральным сетям; 
— инженерные сети более глубокого заложения выполняются с опережением по 

отношению к сетям следующего уровня; 
— работы на последующем участке сети начинаются только после их завершения на 

технологически предшествующем участке. 
До начала работ по устройству трубопроводов должен быть разработан ППР, в котором 

уточняется безопасная технология ведения работ, разрабатываются мероприятия по 
безопасности труда и сохранению ранее возведенных конструкций. 

Монтаж трубопроводов должен производиться после проверки соответствия проекту 
размеров траншеи, крепления стоек и отметок дна. Результаты проверки должны быть отражены 
в журнале производства работ. 

При перемещении труб и собранных секций трубопроводов водоснабжения и канализации, 
имеющих антикоррозийные покрытия, следует применять мягкие клещевые захваты, гибкие 
полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих покрытий. 

Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки в 
объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне 
траншеи устроена подушечка из разрыхленной земли; выполнены проколы грунта в местах 
пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы. После 
прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организации акта на скрытие 
работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать. 

Обратная засыпка траншей производится вручную и бульдозером песчаным грунтом. 
Работы производятся в 2 этапа в соответствии с указаниями СП 45.13330.2012 Земляные 
сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

Траншеи на участках пересечения с существующими и проектируемыми дорогами, 
имеющими дорожное покрытие, следует засыпать на всю глубину песчаным грунтом (с модулем 
деформации 20 МПа и более) с послойным уплотнением. В этом случае грунт при разработке 
траншей грузится на автосамосвалы и отвозится на свалку.  

 
 

11. Работы по благоустройству территории 
 

После окончания основных строительно-монтажных работ по жилому дому и работ по 
прокладке внутриплощадочных инженерных сетей приступают к работам по благоустройству 
территории, включающим: 

- устройство асфальтобетонных дорог и проездов; 
- устройство бетонной отмостки; 
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- озеленение отдельных участков территории. 
Корыто для асфальтобетонных дорог и проездов выполняется с помощью экскаватора 

Volvo BL61B и погрузчика САТ-950Н. Разработанный грунт вывозится на свалку. Далее, после 
выравнивания основания на проектной отметке выполняется послойная засыпка корыта песком с 
уплотнением виброкатком и проливкой водой, после чего выполняется щебеночное основание с 
уплотнением. 

Для устройства дорожной одежды рекомендуется организовать специализированный поток. 
Устройство подстилающего слоя из песка (с коэффициентом фильтрации более 1,5 м/сутки) 

толщиной 35 см при устройстве дорожной одежды предусматривается осуществить в два слоя. 
Проектом предусматривается осуществлять уплотнение подстилающего слоя пневмокатками 
весом 25 т не менее чем за 8-10 проходов по одному следу для каждого слоя. Уплотнение следует 
осуществлять при влажности песка близкой к оптимальной. При недостаточной влажности песка 
следует производить его увлажнение с доставкой и распределением воды поливочными 
машинами. Коэффициент уплотнения песка в подстилающем слое должен быть не менее 0,98. 

Устройство нижнего слоя основания толщиной 26 см из фракционированного щебня 
предусматривается осуществлять по методу заклинки в два слоя, каждый из которых - в два 
этапа: 

- распределение слоя основания из щебня основной фракции и его предварительное 
уплотнение самоходными катками на пневмошинах весом 16т (или комбинированными катками 
весом 16 т и более);   

- распределение расклинивающей фракции щебня с окончательным уплотнением основания 
аналогичными самоходными катками.  

Общее число проходов катка по одному следу должно быть не менее 30 (10 после 
распределения основной фракции и 20 после распределения расклинивающей фракции). 

После подготовки песчано-щебеночного основания выполняются работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия т.100 мм в два слоя – 60 мм (нижний слой) и 40 мм (верхний слой) 
с помощью асфальтоукладчика VOGELE Super 1303-2. 
 
 

12. Выполнение работ в зимних условиях. 
 

При производстве работ в зимнее время не допускать промерзания конструкций. При  
производстве работ в зимнее время соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 

Для бесперебойного ведения строительных работ в зимнее время необходима 
своевременная тщательная  и всесторонняя подготовка, осуществляемая до наступления морозов 
и  уменьшающая затраты и продолжительность работ в зимнее время. К таким мероприятиям 
относятся: 

- предохранение от промерзания грунтов основания, подлежащих разработке в зимних 
условиях; 

- уплотнение графика работ за счет совмещения отдельных процессов и организации работ 
в три смены.  
  
 
Земляные работы. 

Подлежащий разработке грунт при промерзании на большую глубину должен быть 
предварительно подготовлен одним из следующих способов: оттаиванием или рыхлением. 

Способ подготовки выбирается и обосновывается в ППР.  
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Грунт основания котлована должен предохраняться от промерзания путем недобора или 
укрытия утеплителем. Снятие утеплителя и зачистку основания следует производить   
непосредственно перед устройством фундаментов. 

Засыпку следует выполнять на всю высоту фундаментов (до проектной отметки). 
Грунт для обратных засыпок укладывается во временный отвал на строительной площадке 

с применением мер против промерзания. Обратная засыпка ведется с тщательным послойным 
трамбованием. 
 
 
Устройство монолитных железобетонных конструкций. 
 

Устройство монолитных железобетонных конструкций в зимнее время вести методом 
электропрогрева. 

Бетонная смесь к месту укладки должна доставляться специально оборудованными для 
сохранения температуры бетоновозами. 

Время транспортирования предварительно разогретой бетонной смеси и ее укладка не 
должно превышать времени начала схватывания бетона и определяться строительной 
лабораторией.  

Поверхности, на которые укладывается бетонная смесь, должны быть расчищены от 
мусора, снега, наледи, пятен мазута, нефти и прогреты. При температуре наружного воздуха не 
ниже – 100С арматура диаметром более 25 мм и массивные металлические закладные детали 
должны быть прогреты перед укладкой бетона до температуры не ниже +50С. 

Допускается укладка бетонной смеси на очищенное и подготовленное не отогретое 
основание или старый бетон при условии последующей тепловой обработки уложенного бетона 
с тем, чтобы к началу прогрева бетона его температура в месте контакта с основанием была не 
ниже +250С. 

Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно так, чтобы температура в уложенном 
слое не опускалась ниже предусмотренной расчетом. 

Для каждого конкретного состава бетона строительной лабораторией должен быть уточнен 
оптимальный режим выдерживания. 

Снятие укрытий с неопалубливаемых поверхностей и опалубки следует производить не 
ранее, чем бетон остынет до температуры +2…50С. 

Если разность температур поверхностных слоев бетона и окружающего воздуха составляет 
более 200С для конструкций с модулем поверхностей менее 5 и более 300С для конструкций с 
модулем поверхности свыше 5, распалубленные конструкции должны немедленно укрываться 
брезентом или другими материалами. 

В зимний период возможно применение бетонов с химическими добавками 
(рекомендуемыми  строительной лабораторией) по согласованию с проектной организацией. 
 
 
Монтаж  ж.б. конструкций. 

До начала монтажа конструкции должны быть очищены от снега, наледи и грязи. Очистку 
от снега следует производить щетками или сжатым воздухом. Наледь удалять прогревом 
поверхностей или обдуванием струей горячего воздуха. Поверхности должны быть высушены 
теми же средствами. Снятие наледи паром или горячей водой запрещается. 

Полость стыка при температуре наружного воздуха ниже –100С следует предварительно 
прогреть так, чтобы температура стыкуемых поверхностей к началу замоноличивания составляла 
от +150С до 200С. прогрев можно выполнять тэнами, греющей опалубкой, воздуходувками. 
Обогрев стыка паром или горячей водой запрещается. 

Заделки стыков, воспринимающих расчетные усилия, должны осуществляться (с 
обязательной очисткой стыкуемых поверхностей) с предварительным обогревом стыкуемых 
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поверхностей непосредственно перед замоноличиванием и последующим прогревом или 
обогревом замоноличенного стыка. 

Марки бетона и раствора для заделки стыков и швов, подвергающихся прогреву или 
обогреву, должны повышаться на одну ступень по сравнению с марками, требуемыми по 
проекту. 

Поверхности швов и стыков перед омоноличиванием должны быть высушены. 
Упругие прокладки для герметизации швов стеновых панелей следует перед применением 

выдержать в отапливаемом помещении до продолжительной температуры. 
Выдерживание замоноличенного стыка при положительной температуре обеспечивается 

электропрогревом, электрообогревом, пропариванием. Выбор способа выдерживания 
производится в зависимости от температуры наружного воздуха, наличия требуемых материалов 
и оборудования, конструкции стыков. 

Подъем температуры при обогреве или прогреве бетона (раствора) замоноличивания 
должен производиться со скоростью не более 150С в час до достижения бетоном не более +500С. 
при пропаривании температура прогрева может быть повышена до 80 0С. скорость остывания 
бетона по окончании прогрева или обогрева не должна превышать 120С в час. 

Снятие опалубки и теплозащиты с забетонированных стыков надлежит производить не 
ранее остывания бетона в наружных слоях до +50С. 

Расчетные стыки, загружаемые проектной нагрузкой в зимнее время, должны обогреваться 
до получения 100% проектной прочности бетона в стыке и до получения 70% прочности в 
остальных  случаях. 
 
 
Отделочные  работы. 

Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в 
отапливаемых помещениях. До пуска постоянного тепла можно применять для обогрева здания 
воздухонагреватель УСВ-10. Для местной просушки применять агрегат УСВ-30. При отсутствии 
указанных агрегатов у подрядчика можно использовать электрокалориферы, выпускаемые 
промышленностью или другие агрегаты, имеющиеся у генподрядчика, обеспечивающие 
нормальные условия работы, отвечающие требованиям правил техники безопасности и 
предусмотренными противопожарными мероприятиями при производстве СМР. 

Общеплощадочные мероприятия. 
К общеплощадочным мероприятиям при выполнении строительных работ в зимнее время 

относятся: 
- установка снегозадерживающих щитов в местах заносов; 
- очистка проходов и проездов от снега и посыпка песком; 
- укрытие рабочих мест от ветра и др. 

  
 
л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе, горюче-смазочных материалах, а также 
электрической энергии, воде, временных  зданиях  и  сооружениях.   
 
 
 
Обоснование  потребности строительства в кадрах и временных  зданиях. 
 

Списочная численность персонала, занятого на строительно-монтажных работах и 
подсобных производствах, определена по среднегодовой выработке на одного работающего, в 
соответствии с МДС 12-46.2008. 
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Потребность строительства в кадрах. (для 1-го этапа строительства). 
 

Общая стоимость строительства С = 5,200 млн.руб. в ценах 1984 г., в том числе по годам 
строительства: 

1-й год = 1,40 млн.руб. 
2-й год = 1,50 млн.руб. 
3-й год = 1,50 млн.руб. 
4-й год = 0,80 млн.руб. 

 

Год 
строительства 

Стоимость 
СМР, тыс. руб. 

Годовая  
выработка на 1 

работающего, тыс. 
руб. 

Общая 
численность 

работающих, чел.

В том числе 

Рабочие 

(84,5%) 

ИТР 

(11%) 

Служащие

(3,2%) 

МОП и 
охрана 

(1,3%) 

1-й год 1400 18 73 62 8 2 1 

2-й год 1500 18 86 73 9 3 1 

3-й год 1500 18 86 73 9 3 1 

4-й год  800 18 86 73 9 3 1 

 
Для расчета бытовых помещений количество работающих определяется по числу 

работающих в наиболее загруженную смену, которое равно: 
 
               Для рабочих                      =  73 х 0,7 = 51  чел. 
               ИТР, служащих и МОП   =  13 х 0,8 = 10  чел. 
 

               Итого: 51 + 10 = 61 чел.   
 

 
 

Потребность строительства в кадрах. (для 2-го этапа строительства). 
 

Общая стоимость строительства С = 7,000 млн.руб. в ценах 1984 г., в том числе по годам 
строительства: 

1-й год = 1,600 млн.руб. 
2-й год = 1,800 млн.руб. 
3-й год = 1,800 млн.руб. 
4-й год = 1,800 млн.руб. 

 

Год 
строительства 

Стоимость 
СМР, тыс. руб. 

Годовая  
выработка на 1 

работающего, тыс. 
руб. 

Общая 
численность 

работающих, чел.

В том числе 

Рабочие 

(84,5%) 

ИТР 

(11%) 

Служащие

(3,2%) 

МОП и 
охрана 

(1,3%) 
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1-й год 1600 19 87 74 9 3 1 

2-й год 1800 19 94 80 10 3 1 

3-й год 1800 19 94 80 10 3 1 

4-й год 1800 19 94 80 10 3 1 

 
Для расчета бытовых помещений количество работающих определяется по числу 

работающих в наиболее загруженную смену, которое равно: 
 
               Для рабочих                      =  80 х 0,7 = 56  чел. 
               ИТР, служащих и МОП   =  14 х 0,8 =  11 чел. 
 
               Итого: 56 + 11 = 67 чел.   

 
 
  

Потребность строительства в кадрах. (для 3-го этапа строительства). 
 

Общая стоимость строительства С = 3,800 млн.руб. в ценах 1984 г., в том числе по годам 
строительства: 

1-й год = 1,050 млн.руб. 
2-й год = 1,100 млн.руб. 
3-й год = 1,100 млн.руб. 
4-й год = 0,550 млн.руб. 
 

Год 
строительства 

Стоимость 
СМР, тыс. руб. 

Годовая  
выработка на 1 

работающего, тыс. 
руб. 

Общая 
численность 

работающих, чел.

В том числе 

Рабочие 

(84,5%) 

ИТР 

(11%) 

Служащие

(3,2%) 

МОП и 
охрана 

(1,3%) 

1-й год 1050 16 61 52 7 1 1 

2-й год 1100 16 72 61 8 2 1 

3-й год 1100 16 72 61 8 2 1 

4-й год 550 16 72 61 8 2 1 

 
          Для расчета бытовых помещений количество работающих определяется по числу 
работающих в наиболее загруженную смену, которое равно: 
 
               Для рабочих                      =  61 х 0,7 = 43  чел. 
               ИТР, служащих и МОП   =  11 х 0,8 =   9   чел. 
 
               Итого: 43 + 9 = 52 чел.   
 

 
Потребность строительства в кадрах. (для 4-го этапа строительства). 
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Общая стоимость строительства С = 9,600 млн.руб. в ценах 1984 г., в том числе по годам 

строительства: 
1-й год = 1,900 млн.руб. 
2-й год = 2,200 млн.руб. 
3-й год = 2,200 млн.руб. 
4-й год = 2,200 млн.руб. 
5-й год = 1,100 млн.руб. 

 

Год 
строительства 

Стоимость 
СМР, тыс. руб. 

Годовая  
выработка на 1 

работающего, тыс. 
руб. 

Общая 
численность 

работающих, чел.

В том числе 

Рабочие 

(84,5%) 

ИТР 

(11%) 

Служащие

(3,2%) 

МОП и 
охрана 

(1,3%) 

1-й год 1 900 16 122 104 14 2 2 

2-й год 2200 16 144 122 16 4 2 

3-й год 2200 16 144 122 16 4 2 

4-й год 2200 16 144 122 16 4 2 

5-й год 1100 16 144 122 16 4 2 

 
          Для расчета бытовых помещений количество работающих определяется по числу 
работающих в наиболее загруженную смену, которое равно: 
 
               Для рабочих                      =  122 х 0,7 = 86  чел. 
               ИТР, служащих и МОП   =    22 х 0,8 = 18   чел. 
 
               Итого: 86 + 18 = 104 чел.   

 
 

Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной 
организации  с привлечением субподрядных строительных организаций. В списочный состав 
работающих на строительстве включены работающие непосредственно на строительной 
площадке, а также рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств. При этом в состав 
работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший 
обслуживающий персонал (МОП), охрана.   

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях складского назначения 
удовлетворяется за счет сборно-разборных зданий или зданий контейнерного типа. 

Потребность строительства в помещениях санитарно-бытового и административного 
назначения обеспечивается за счет инвентарных передвижных вагон-бытовок. 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно бытового и административного 
назначения произведен исходя из общей численности работающих и численности работающих, 
занятых на строительной площадке в наиболее многочисленную смену. 

Потребность строительства в площадях для складов, временных зданий и сооружений, 
определена по нормам расчетных площадей на 1млн. руб. годового объема СМР. 
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Расчет площадей инвентарных зданий и сооружений различного типа и назначения 
произведен согласно "Расчетных нормативов для составления ПОС" РН-1. «Пособия по 
разработке ПОС и ППР (к СНиП 3.01.01-85)". 1989г. вып. ЦНИИОМТП.  

Расчет потребности в открытых складских площадках с целью их оптимального 
сокращения рекомендуется произвести при разработке проекта производства работ на основании 
календарного плана производства работ и графика поступления строительных конструкций, 
изделий, материалов и минимально необходимого запаса их на стройплощадке. 

Состав временных зданий определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-
03 (п.12.2) должны входить гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для 
размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или 
охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведомственными 
нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие 
санитарно-бытовые помещения и оборудование. 

Согласно "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87", состав профессий и специальностей при 
реконструкции зданий относится к группам производственного процесса -1б, 2б, 2г, 2в (как 
процессы, вызывающие загрязнение рук, тела и спецодежды веществами 3-го и 4-го классов 
опасности, а также процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных 
метеорологических условиях). Состав временных зданий с учетом групп производственных 
процессов и расчетная численность работников представлены в таблице. 

Проектом организации строительства предусмотрено размещение строителей в 
инвентарных вагон-бытовках. 

Для приема пищи рабочим и ИТР проектом организации строительства предусмотрено 
специально-выделенное помещение. 

 
 
Перечень  временных  зданий  и  сооружений. (для 1-го этапа строительства). 

 
 
№№ 
п/п 

 
 
Наименование 

Расч. 
кол. 
раб., 
чел 

Нормативн 
показатель 
площади, 
м2/чел 

Треб. 
площ, 
м2 

Фактический набор 
помещений 
 

     I. Здания санитарно- 
бытового     назначения 

    

1 Гардеробная-для мужчин  45 0,6 27,0 2,8х8,0=3 шт 
2,8х8,0=1 шт  Гардеробная-для женщин 6 0,6 3,6 

2 Душевая    (45х0,7) – муж. 31 0,54 15,1 2,8х8,0=1 шт 
 Душевая    (6х0,7) – женск. 4 0,54 2,2 2,8х8,0=1 шт 

В составе душевой  3 Помещение для личн гигиены 
женщин 

14 0,18 2,7 

4 Умывальная -муж 31 0,065 1,8 В составе душевых 
Умывальная -женск 4 0,065 0,2 В составе душевых 

5 Сушилка 43 0,2 9,6 В составе 
гардеробных 6 Помещение для обогрева 

рабочих 
24 0,4 9,6 

7 Уборные:   -мужские 45 0,7/10 4,9 Биотуалет=3 шт 
                     -женские 6 1,4/10 1,4 Биотуалет=1 шт 
8 Помещение для сушки спец. 

одежды и обуви 
42 0,2 8,4 В составе 

гардеробных 
11 Диспетчерская   16,0 2,8х8,0=1 шт 
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12 Помещение для приема пищи 51 1,0 52,0 5,6х8,0=1 шт 
13 Кабинет по охране труда и ТБ 51 20/1000 1,2 В составе конторы 
      
                                   Итого:   158,4  
      II. Здания адм.     назначения.     
1  Контора 10 4 40,0 2,8х8,0=4 шт 
 Всего:   198,4 Итого: 12 вагон-

бытовок 
      
 

 
Перечень  временных  зданий  и  сооружений. (для 2-го этапа строительства). 

 
 
№№ 
п/п 

 
 
Наименование 

Расч. 
кол. 
раб., 
чел 

Нормативн 
показатель 
площади, 
м2/чел 

Треб. 
площ, 
м2 

Фактический набор 
помещений 
 

     I. Здания санитарно- 
бытового     назначения 

    

1 Гардеробная-для мужчин  51 0,6 27,0 2,8х8,0=3 шт 
2,8х8,0=1 шт  Гардеробная-для женщин 6 0,6 3,6 

2 Душевая    (45х0,7) – муж. 31 0,54 15,1 2,8х8,0=1 шт 
 Душевая    (6х0,7) – женск. 4 0,54 2,2 2,8х8,0=1 шт 

В составе душевой  3 Помещение для личн гигиены 
женщин 

14 0,18 2,7 

4 Умывальная -муж 31 0,065 1,8 В составе душевых 
Умывальная -женск 4 0,065 0,2 В составе душевых 

5 Сушилка 43 0,2 9,6 В составе 
гардеробных 6 Помещение для обогрева 

рабочих 
24 0,4 9,6 

7 Уборные:   -мужские 45 0,7/10 4,9 Биотуалет=3 шт 
                     -женские 6 1,4/10 1,4 Биотуалет=1 шт 
8 Помещение для сушки спец. 

одежды и обуви 
42 0,2 8,4 В составе 

гардеробных 
11 Диспетчерская   16,0 2,8х8,0=1 шт 
12 Помещение для приема пищи 51 1,0 52,0 5,6х8,0=1 шт 
13 Кабинет по охране труда и ТБ 51 20/1000 1,2 В составе конторы 
      
                                   Итого:   158,4  
      II. Здания адм.     назначения.     
1  Контора 10 4 40,0 2,8х8,0=4 шт 
 Всего:   198,4 Итого: 12 вагон-

бытовок 
      
 
 

 
Перечень  временных  зданий  и  сооружений. (для 3-го этапа строительства). 
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№№ 
п/п 

 
 
Наименование 

Расч. 
кол. 
раб., 
чел 

Нормативн 
показатель 
площади, 
м2/чел 

Треб. 
площ, 
м2 

Фактический набор 
помещений 
 

     I. Здания санитарно- 
бытового     назначения 

    

1 Гардеробная-для мужчин  40 0,6 24,0 2,8х8,0=3 шт 
2,8х8,0=1 шт  Гардеробная-для женщин 3 0,6 1,8 

2 Душевая    (40х0,7) – муж. 28 0,54 15,1 2,8х8,0=1 шт 
 Душевая    (3х0,7) – женск. 2 0,54 1,08 2,8х8,0=1 шт 

В составе душевой  3 Помещение для личн гигиены 
женщин 

14 0,18 2,7 

4 Умывальная -муж 28 0,065 1,8 В составе душевых 
Умывальная -женск 3 0,065 0,2 В составе душевых 

5 Сушилка 43 0,2 9,6 В составе 
гардеробных 6 Помещение для обогрева 

рабочих 
24 0,4 9,6 

7 Уборные:   -мужские 40 0,7/10 4,9 Биотуалет=3 шт 
                     -женские 3 1,4/10 1,4 Биотуалет=1 шт 
8 Помещение для сушки спец. 

одежды и обуви 
42 0,2 8,4 В составе 

гардеробных 
11 Диспетчерская   16,0 2,8х8,0=1 шт 
12 Помещение для приема пищи 52 1,0 52,0 5,6х8,0=1 шт 
13 Кабинет по охране труда и ТБ 52 20/1000 1,2 В составе конторы 
      
                                   Итого:   149,8  
      II. Здания адм.     назначения.     
1  Контора 9 4 36,0 2,8х8,0=2 шт 
 Всего:   185,8 Итого: 10 вагон-

бытовок 
      
 
 
 
 

Перечень  временных  зданий  и  сооружений. (для 4-го этапа строительства). 
 
 
№№ 
п/п 

 
 
Наименование 

Расч. 
кол. 
раб., 
чел 

Нормативн 
показатель 
площади, 
м2/чел 

Треб. 
площ, 
м2 

Фактический набор 
помещений 
 

     I. Здания санитарно- 
бытового     назначения 

    

1 Гардеробная-для мужчин  80 0,6 48,0 2,8х8,0=6шт 
2,8х8,0=2 шт  Гардеробная-для женщин 6 0,6 3,6 

2 Душевая    (80х0,7) – муж. 56 0,54 30,2 2,8х8,0=2 шт 
 Душевая    (6х0,7) – женск. 4 0,54 2,08 2,8х8,0=2 шт 

В составе душевой  3 Помещение для личн гигиены 
женщин 

14 0,18 2,7 
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4 Умывальная -муж 28 0,065 1,8 В составе душевых 
Умывальная -женск 3 0,065 0,2 В составе душевых 

5 Сушилка 43 0,2 9,6 В составе 
гардеробных 6 Помещение для обогрева 

рабочих 
24 0,4 9,6 

7 Уборные:   -мужские 40 0,7/10 4,9 Биотуалет=6 шт 
                     -женские 3 1,4/10 1,4 Биотуалет=2 шт 
8 Помещение для сушки спец. 

одежды и обуви 
42 0,2 8,4 В составе 

гардеробных 
11 Диспетчерская   16,0 2,8х8,0=2 шт 
12 Помещение для приема пищи 52 1,0 52,0 5,6х8,0=2 шт 
13 Кабинет по охране труда и ТБ 52 20/1000 1,2 В составе конторы 
      
                                   Итого:   196,8  
      II. Здания адм.     назначения.     
1  Контора 18 4 72,0 2,8х8,0=4 шт 
 Всего:   268,8 Итого: 20 вагон-

бытовок 
      
 

 
Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ 
с отнесением их к группам производственных процессов. 

 
№№ 
п/п 

Виды работ Рабочие специальности Санитарная характеристика  
производственных процессов 

Группы 
производственных 
процессов по т. 6 
СНиП 2.09.04-87* 

1 Земляные работы Машинист экскаватора Процессы, вызывающие загрязнение 
веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук при 
температуре воздуха до 10 гр.С, 
включая работы на открытом 
воздухе и связанные с намоканием 

 
 

2г, 1б Подсобный рабочий 

2 Свайные работы Машинист экскаватора 
Копровщик 2г, 1б, 2в 
Бетонщик 
Такелажник 
Газорезчик Избыток явно лучистого тепла 1б 

3 Монолитные фундаменты, 
бетонные конструкции, 
каркас, полы 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 
веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук при 
температуре воздуха до 10 гр.С, 
включая работы на открытом 
воздухе 

 
2г, 1б Бетонщик 

Такелажник 
Подсобник  

Сварщик Избыток явно лучистого тепла 2б 
4 Монтаж сборных 

железобетонных 
конструкций 

Сварщик Избыток явно лучистого тепла 2б 
Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук при 
температуре воздуха до 10 гр.С, 
включая работы на открытом 
воздухе 

 
 

2в, 2г 
Такелажник 
Монтажник 

5 Монтаж 
металлоконструкций 

Машинист крана 
Такелажник 
Монтажник 
Электросварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

6 Кирпичная кладка Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 
веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук при 
температуре воздуха до 10 гр.С, 
включая работы на открытом 
воздухе и связанные с намоканием 

 
 
 

2г, 1б. 2в 

Такелажник 
Каменщик 
Подсобник 

7 Монтаж перегородок Машинист крана 
Такелажник 
Монтажник 
Сварщик Избыток явно лучистого тепла 2б 

8 Кровля Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 
веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук при 

 
2в, 1б, 2г Кровельщик 

Такелажник 
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9 Монтаж окон, дверей Машинист крана температуре воздуха до 10 гр.С, 
включая работы на открытом 
воздухе 

Такелажник 
Монтажник 

10 Прокладка наружных 
коммуникаций 

Машинист крана 
Машинист экскаватора 
Слесарь-сантехник 
Изолировщик 
Сварщик Избыток явно лучистого тепла 2б 

11 ВК, ОВ, ТС 
Электромонтажные 
работы 
 

Сварщик Избыток явно лучистого тепла 2б 
Слесарь-сантехник Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук 

1б 
Электромонтажник 

12 Отделочные работы Маляр Процессы, вызывающие загрязнение 
веществами 3-го и 4-го классов 
опасности тела и спецодежды, 
удаляемое спец. моющими 
средствами 

1б, 1в 
Штукатур 1б, 1в 
Плиточник 1б, 1в 

13 Дорожные работы Дорожные рабочие Процессы, вызывающие загрязнение 
веществами 3-го и 4-го классов 
опасности только рук при 
температуре воздуха до 10 гр.С, 
включая работы на открытом 
воздухе 

2г 

14 СМР ИТР – кладовщик, прораб, 
мастер 

 1а 

 
 
  
 
Обоснование  потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах. 
 

Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах  определена по 
«Расчётным нормативам для составления ПОС» на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ (РН-I-73 п.3 табл.23) на максимальный год строительства по объемам СМР, а 
также в соответствии с МДС 12-46.2008. 

Номенклатура строительных машин, механизмов и автотранспорта решается 
строитель¬ной организацией при разработке проекта производства работ, исходя из наличия 
имеющихся марок и грузоподъемности, а также дальности перевозки материалов и конструкций 
при выборе автомашин. 

 
Ведомость потребности машин и механизмов – см . Приложение 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
 

 
Обоснование  потребности строительства в топливе, 

горюче-смазочных материалах, воде. 
(для 1-го этапа строительства) 

 
 

Необходимые перечисленные ресурсы определены в соответствии с нормативными 
сроками строительства и «Расчетными нормативами для составления проектов организации 
строительства» ЦНИИОМТП, Госстроя СССР на 1 млн. руб. максимального годового объема 
строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) = 1,7 млн.руб.  
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ ПОТРЕБНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
(ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ) 
К=1,02 

 
м3/мин 

1,02 × 1,5 × 3,06=4,8  
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2 
КИСЛОРОД (ГАЗ),  К=1,02 
 

м3 
 1,02 × 1,5 × 4400=6830 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БАЛЛОНАХ 

3 
ТОПЛИВО,  К=0,93 
 

т 
 

0,93×1,5×28 = 42 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БОЧКАХ 

 
 

Обоснование  потребности строительства в топливе, 
горюче-смазочных материалах, воде. 

(для 2-го этапа строительства) 
 

Необходимые перечисленные ресурсы определены в соответствии с нормативными 
сроками строительства и «Расчетными нормативами для составления проектов организации 
строительства» ЦНИИОМТП, Госстроя СССР на 1 млн. руб. максимального годового объема 
строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) = 1,8 млн.руб.  
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ ПОТРЕБНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
(ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ) 
К=1,02 

 
м3/мин 

1,02 × 1,8 × 3,06=5,1  

2 
КИСЛОРОД (ГАЗ),  К=1,02 
 

м3 
 1,02 × 1,8 × 4400=7488 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БАЛЛОНАХ 

3 
ТОПЛИВО,  К=0,93 
 

т 
 

0,93×1,8×28 = 56 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БОЧКАХ 

 
 

Обоснование  потребности строительства в топливе, 
горюче-смазочных материалах, воде. 

(для 3-го этапа строительства) 
 

 
Необходимые перечисленные ресурсы определены в соответствии с нормативными 

сроками строительства и «Расчетными нормативами для составления проектов организации 
строительства» ЦНИИОМТП, Госстроя СССР на 1 млн. руб. максимального годового объема 
строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) = 1,1 млн.руб.  
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ ПОТРЕБНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
(ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ) 
К=1,02 

 
м3/мин 

1,02 × 1,1 × 3,06=4,3  

2 
КИСЛОРОД (ГАЗ),  К=1,02 
 

м3 
 1,02 × 1,1 × 4400=7430 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БАЛЛОНАХ 

3 
ТОПЛИВО,  К=0,93 
 

т 
 

0,93×1,1×28 = 30 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БОЧКАХ 

 
 

Обоснование  потребности строительства в топливе, 
горюче-смазочных материалах, воде. 

(для 4-го этапа строительства) 
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Необходимые перечисленные ресурсы определены в соответствии с нормативными 

сроками строительства и «Расчетными нормативами для составления проектов организации 
строительства» ЦНИИОМТП, Госстроя СССР на 1 млн. руб. максимального годового объема 
строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) = 2,2 млн.руб.  
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ ПОТРЕБНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
(ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ) 
К=1,02 

 
м3/мин 

1,02 × 2,2 × 3,06=6,7  

2 
КИСЛОРОД (ГАЗ),  К=1,02 
 

м3 
 1,02 × 2,2 × 4400=9186 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БАЛЛОНАХ 

3 
ТОПЛИВО,  К=0,93 
 

т 
 

0,93×2,2×28 = 61 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОСТАВКА В БОЧКАХ 

 
 
 

Расчет потребности в воде на строительной площадке. 
(для 1-го этапа строительства) 

 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды рассчитывается в соответствии с МДС 12-46.2008, 
п.4.14.3 : 

Qтp = Qпр + Qxоз 

    а. Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПq
КQ   

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, в том числе 
мойка колес автотранспорта; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
Qпр = 1,2 х 500 х 8 х 1,5 / 3600 х 8 = 0,25 л/с (7,2 м3/сут) 

     б. Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q

t

q
Q   

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
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Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

 
Qхоз = 15 х 61 х 2 / 3600 х 8 + 30 х 18 / 60 х 45 = 0,264 л/с (2,37 м3/сут.) 

 
Qтр = 0,25 +  0,264 = 0,514 л/с (9,57 м3/сут.) 

 
     Кроме этого расход воды для временного пожаротушения – 20 л/сек. 
 
Временое канализование: 
3а. Хозяйственно-бытовые стоки, равные потреблению (0,264 л/с = 2,37 м3/сут.) 
3б. Водоотлив из котлована = 28 м3/сут.- на период устройства «нулевого» цикла. 

 
 
 

Расчет потребности в воде на строительной площадке. 
(для 2-го этапа строительства) 

 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды рассчитывается в соответствии с МДС 12-46.2008, 
п.4.14.3 : 

Qтp = Qпр + Qxоз 

    а. Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПq
КQ   

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, в том числе 
мойка колес автотранспорта; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
Qпр = 1,2 х 500 х 8 х 1,5 / 3600 х 8 = 0,25 л/с (7,2 м3/сут) 

     б. Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q

t

q
Q   

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
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t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

 
Qхоз = 15 х 67 х 2 / 3600 х 8 + 30 х 12 / 60 х 45 = 0,32 л/с (2,37 м3/сут.) 

 
Qтр = 0,25 +  0,32 = 0,57 л/с (9,57 м3/сут.) 

 
     Кроме этого расход воды для временного пожаротушения – 20 л/сек. 
 
Временое канализование: 
3а. Хозяйственно-бытовые стоки, равные потреблению (0,32 л/с = 2,37 м3/сут.) 
3б. Водоотлив из котлована = 164 м3/сут.- на период устройства «нулевого» цикла. 
 
 
 

Расчет потребности в воде на строительной площадке. 
(для 3-го этапа строительства) 

 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды рассчитывается в соответствии с МДС 12-46.2008, 
п.4.14.3 : 

Qтp = Qпр + Qxоз 

    а. Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПq
КQ   

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, в том числе 
мойка колес автотранспорта; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
Qпр = 1,2 х 500 х 8 х 1,5 / 3600 х 8 = 0,25 л/с (7,2 м3/сут) 

     б. Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q

t

q
Q   

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
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Qхоз = 15 х 52 х 2 / 3600 х 8 + 30 х 14 / 60 х 45 = 0,21 л/с (1,98 м3/сут.) 
 

Qтр = 0,25 +  0,21 = 0,46 л/с (9,18 м3/сут.) 
 

     Кроме этого расход воды для временного пожаротушения – 20 л/сек. 
 
Временое канализование: 
3а. Хозяйственно-бытовые стоки, равные потреблению (0,21 л/с = 1,98 м3/сут.) 
3б. Водоотлив из котлована = 18 м3/сут.- на период устройства «нулевого» цикла. 
 
 
 
 

Расчет потребности в воде на строительной площадке. 
(для 4-го этапа строительства) 

 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды рассчитывается в соответствии с МДС 12-46.2008, 
п.4.14.3 : 

Qтp = Qпр + Qxоз 

    а. Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПq
КQ   

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, в том числе 
мойка колес автотранспорта; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
Qпр = 1,2 х 500 х 8 х 1,5 / 3600 х 8 = 0,25 л/с (7,2 м3/сут) 

     б. Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q

t

q
Q   

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
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Qхоз = 15 х 104 х 2 / 3600 х 8 + 30 х 14 / 60 х 45 = 0,42 л/с (3,96 м3/сут.) 

 
Qтр = 0,25 +  0,42 = 0,67 л/с (11,16 м3/сут.) 

 
     Кроме этого расход воды для временного пожаротушения – 20 л/сек. 
 
Временое канализование: 
3а. Хозяйственно-бытовые стоки, равные потреблению (0,21 л/с = 1,98 м3/сут.) 
3б. Водоотлив из котлована = 34 м3/сут.- на период устройства «нулевого» цикла. 
 
 

 
Обоснование  потребности строительства в электрической энергии. 

 
Потребность строительства в энергетических ресурсах, воде. сжатом воздухе, кислороде, 

топливе определена по «Расчетным нормативам для составления ПОС». РН-1. вып. ЦНИИОМТП 
и МДС 12-46.2008. 

 
       Обеспечение строительства ресурсами предусматривается: 
 
-обеспечение электроэнергией – от ДЭС; 
-обеспечение технической водой – из автоцистерны и из бака запаса воды на 

стройплощадке; 
-обеспечение питьевой водой – привозная, бутилированная; 
-топливом - специализированными транспортными средствами; 
-обеспечение фекальной канализацией – биотуалет; 
- канализование от умывальников и душевых вагон-бытовок и при временном водоотливе 

из котлована  – в накопительную емкость, с периодическим вывозом; 
-обеспечение водой на пожаротушение – из баков запаса. 

 
       Место и схема подключения к существующим инженерным сетям решается подрядной 
строительной организацией при разработке проекта производства работ (ППР) по согласованию 
с соответствующими службами. 
 
 

1. Потребность в электроэнергии, кВ·т, определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








 PKPKPK

E

PK
LP x  

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
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Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 
 

Потребность во временной электроэнергии по потребителям: 
(для 1-го этапа строительства). 

 

Наименование потребителей 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
т 

М
ощ

но
ст
ь 
на

 1
 

ш
т.

, к
В
т 

О
бщ

ая
 

м
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т 

Силовые потребители    

Башенный кран КБ-585 1 66,0 66,0 

Сварочный аппарат ТДМ-201 2 12,0 24,0 

Грузовой подъемник GEDA 1 7,5 7,5 

Передвижная платформа «SCANCLINBER» 1 3,7 3,7 

Эл. потребление бытовых помещений 15 3,0 45,0 

Итого:   146,2 

Техологические потребители    

Электроинструмент 3%  8,1 

Вибраторы для укладки бетона 22 0,8 17,6 

Установка для мойки колес 2 3,1 6,2 
Установка прогрева бетона 2 80,0 160,0 

Итого:   191,9 
Освещение наружное    

Наружное освещение ПКН-500 6 0,5 3,0 

Охранное освещение 184 кв.м. 0,019 3,4 

Освещение проходов и проездов 142 кв.м. 0,02 2,8 

Итого:   9,2 

Освещение внутреннее    
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Внутреннее освещение бытовых помещений 15 0,2 230 

Временное освещение рабочих мест 36 0,25 9,0 

Итого:   11,0 

 

Р = 1,05(0,5х 216,1 /0,7+0,8х11,0+0,9х9,2+0,6х24,0) = 270 квт 

Требуемая мощность на время строительства  270 кВт  - по III категории надежности. 
 
 
 

Потребность во временной электроэнергии по потребителям: 
(для 2-го этапа строительства). 

 

Наименование потребителей 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
т 

М
ощ

но
ст
ь 
на

 1
 

ш
т.

, к
В
т 

О
бщ

ая
 

м
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т 

Силовые потребители    

Башенный кран КБ-585 2 66,0 132,0 

Сварочный аппарат ТДМ-201 3 12,0 36,0 

Грузовой подъемник GEDA 2 7,5 15,0 

Передвижная платформа «SCANCLINBER» 1 3,7 3,7 

Эл. потребление бытовых помещений 15 3,0 45,0 

Итого:   231,7 

Техологические потребители    

Электроинструмент 3%  12,1 

Вибраторы для укладки бетона 24 0,8 19,2 

Установка для мойки колес 3 3,1 9,3 
Установка прогрева бетона 4 80,0 320,0 

Итого:   360,6 
Освещение наружное    

Наружное освещение ПКН-500 12 0,5 6,0 

Охранное освещение 184 кв.м. 0,019 3,4 

Освещение проходов и проездов 142 кв.м. 0,02 2,8 

Итого:   12,2 

Освещение внутреннее    
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Внутреннее освещение бытовых помещений 15 0,2 3,0 

Временное освещение рабочих мест 36 0,25 9,0 

Итого:   12,0 

 

Р = 1,05(0,5х 556,3 /0,7+0,8х12,0+0,9х12,2+0,6х36,0) = 462 квт 

Требуемая мощность на время строительства  462 кВт  - по III категории надежности. 
 
 

 
 

Потребность во временной электроэнергии по потребителям: 
(для 3-го этапа строительства). 

 

Наименование потребителей 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
т 

М
ощ

но
ст
ь 
на

 1
 

ш
т.

, к
В
т 

О
бщ

ая
 

м
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т 

Силовые потребители    

Башенный кран КБ-585 1 66,0 66,0 

Сварочный аппарат ТДМ-201 2 12,0 24,0 

Грузовой подъемник GEDA 1 7,5 7,5 

Передвижная платформа «SCANCLINBER» 1 3,7 3,7 

Эл. потребление бытовых помещений 15 3,0 45,0 

Итого:   146,2 

Техологические потребители    

Электроинструмент 3%  8,1 

Вибраторы для укладки бетона 22 0,8 17,6 

Установка для мойки колес 2 3,1 6,2 
Установка прогрева бетона 2 80,0 160,0 

Итого:   191,9 
Освещение наружное    

Наружное освещение ПКН-500 6 0,5 3,0 

Охранное освещение 184 кв.м. 0,019 3,4 

Освещение проходов и проездов 142 кв.м. 0,02 2,8 

Итого:   9,2 
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Освещение внутреннее    

Внутреннее освещение бытовых помещений 15 0,2 230 

Временное освещение рабочих мест 36 0,25 9,0 

Итого:   11,0 

 

Р = 1,05(0,5х 216,1 /0,7+0,8х11,0+0,9х9,2+0,6х24,0) = 270 квт 

Требуемая мощность на время строительства  270 кВт  - по III категории надежности. 
 
 
 

Потребность во временной электроэнергии по потребителям: 
(для 4-го этапа строительства). 

 

Наименование потребителей 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
т 

М
ощ

но
ст
ь 
на

 1
 

ш
т.

, к
В
т 

О
бщ

ая
 

м
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т 

Силовые потребители    

Башенный кран КБ-585 3 66,0 198,0 

Сварочный аппарат ТДМ-201 3 12,0 36,0 

Грузовой подъемник GEDA 2 7,5 15,0 

Передвижная платформа «SCANCLINBER» 1 3,7 3,7 

Эл. потребление бытовых помещений 20 3,0 60,0 

Итого:   312,7 

Техологические потребители    

Электроинструмент 3%  12,1 

Вибраторы для укладки бетона 22 0,8 17,6 

Установка для мойки колес 3 3,1 9,3 
Установка прогрева бетона 2 80,0 160,0 

Итого:   199,0 
Освещение наружное    

Наружное освещение ПКН-500 12 0,5 6,0 

Охранное освещение 184 кв.м. 0,019 3,4 

Освещение проходов и проездов 142 кв.м. 0,02 2,8 

Итого:   12,2 
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Освещение внутреннее    

Внутреннее освещение бытовых помещений 20 0,2 4,0 

Временное освещение рабочих мест 36 0,25 9,0 

Итого:   13,0 

 

Р = 1,05(0,5х 485,7 /0,7+0,8х13,0+0,9х12,2+0,6х36,0) = 434 квт 

Требуемая мощность на время строительства  434 кВт  - по III категории надежности. 
 
 

Электроосвещение строительной площадки подразделяется на аварийное, рабочее, 
эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение должно предусматриваться установками общего (равномерного или 
локализованного) и комбинированного освещения для всей строительной площадки и участков, 
где выполняются работы в ночное и сумеречное время суток. Применять возможно  лампы 
накаливания общего назначения, прожекторные лампы, галогенные лампы, ртутные лампы, 
ксеноновые лампы и лампы натриевые высокого давления. Внутри здания применять 
светильники с лампами накаливания общего назначения. 

Аварийное освещение (1-3 лк) предусматривается при бетонировании ответственных 
конструкций, когда технологический перерыв не допускается. 

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных путей эвакуации, в 
местах возможного травматизма, внутри строящегося здания 0,5 лк и вне здания 0,2 лк. 

Охранное освещение обеспечивается в границах строительной площадки не менее 0,5 лк на 
уровне земли или вертикальной плоскости ограждения. 

Освещенность в ночное время на стройплощадке должна обеспечиваться с учетом 
требований СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»: с регулированием 
направленности прожекторов и  нормой искусственной освещенности не более 2 лк. 

Потребность в электроэнергии определяется в соответствии с МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОД и ППР» на период 
выполнения  максимального объема строительно-монтажных работ. 
Расчет  прожекторного освещения. 
 

1.Территория строительной площадки. 

n= л
P
pES

, где  
p=0,25-0,4 Вт/м2 × лк – удельная мощность при освещении прожекторами ПКН-500; 
Е =2 лк – освещенность территории строительной площадки (ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы 

освещенности строительных площадок»); 
S=8407,0 м2 – площадь строительной площадки 1-го этапа, подлежащая освещению; 
S=8011,0 м2 – площадь строительной площадки 2-го этапа, подлежащая освещению; 
S=8111,0 м2 – площадь строительной площадки 3-го этапа, подлежащая освещению; 
S=4935,0 м2 – площадь строительной площадки 4-го этапа, подлежащая освещению; 
Рл=500 Вт– мощность лампы прожектора ПКН-500.  
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N1= л
P
pES

  = 0,25х2х8407/500 = 8 шт. 

N2= л
P
pES

  = 0,25х2х8011/500 = 8 шт. 

N3= л
P
pES

  = 0,25х2х8111/500 = 8 шт. 

N4= л
P
pES

  = 0,25х2х4935/500 = 5 шт. 
Для ограничения ослепляющего действия минимальная высота прожекторной установок 

должна быть 7,0 м. Прожектор и светильники установить на отдельно стоящих столбах или 
стойках. Кабель питания светильников расположить на высоте не менее 2,0 м. 

2. Участки производства работ (монтажных и бетонных). 

n= л
P
pES

, где  
p=0,25 Вт/м2 × лк – удельная мощность при освещении прожекторами ПЗС-35; 
Е =30 лк – освещенность участка работ при выполнении наиболее ответственных 

(армирование, бетонирование, монтаж)  строительно-монтажных работ (ГОСТ 12.1.046-85 (2001) 
ССБТ. Строительство. «Нормы освещенности строительных площадок»). 

S=300 м2 – площадь участка производства работ (захватки, на которой ведутся  работы), 
подлежащая освещению; 

Рл=500 Вт – мощность лампы прожектора ПЗС-35.  

n= л
P
pES

= 500
3003025,0 

=5 шт. 
Разработка необходимой проектной документации по устройству временных сетей 

электроснабжения, водоснабжения и канализации производится в составе проекта производства 
работ (ППР). 
 
 
м) обоснование размеров и  площадок  для  складирования  материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей  и  стендов  для сборки. Решения  по  перемещению 
тяжеловесного  негабаритного  оборудования,  укрупненных  модулей  и  строительных  
конструкций. 
 

Необходимые площадки для складирования определены в соответствии с нормативными 
сроками строительства и с «Расчетными нормативами для составления проектов организации 
строительства» ЦНИИОМТП, Госстроя СССР на 1 млн. руб. максимального годового объема 
строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.)  

 
 

(для 1-го этапа строительства). 
Максимальный годовой объем = 1,5 млн.руб. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

М2/ 1 МЛН.РУБ. 

ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОДАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

М2/1 ГОД 

ЗАКРЫТЫЕ  СКЛАДЫ :   

1.ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

24,0 36,0 

2.НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (ЦЕМЕНТ, 
ИНСТРУМЕНТ, МИНВАТА, ГВОЗДИ) 

52,0 78,0 

НАВЕСЫ.    

1.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 2,3 3,7 

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ (КИРПИЧ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПАЛУБКА) 

52,27 79,3 

ИТОГО:                                                          260,6 м2 

 
 
 

(для 2-го этапа строительства). 
Максимальный годовой объем = 1,8 млн.руб. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

М2/ 1 МЛН.РУБ. 

ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОДАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

М2/1 ГОД 

ЗАКРЫТЫЕ  СКЛАДЫ :   

1.ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

24,0 40,8 

2.НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (ЦЕМЕНТ, 
ИНСТРУМЕНТ, МИНВАТА, ГВОЗДИ) 

52,0 88,4 

НАВЕСЫ.    

1.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 2,3 3,9 

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ (КИРПИЧ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПАЛУБКА) 

52,27 88,9 

ИТОГО:                                                          142 м2 

 
 
 

(для 3-го этапа строительства). 
Максимальный годовой объем = 1,1 млн.руб. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

М2/ 1 МЛН.РУБ. 

ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОДАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

М2/1 ГОД 

ЗАКРЫТЫЕ  СКЛАДЫ :   

1.ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

24,0 26,8 

2.НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (ЦЕМЕНТ, 
ИНСТРУМЕНТ, МИНВАТА, ГВОЗДИ) 

52,0 54,4 

НАВЕСЫ.    
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1.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 2,3 2,6 

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ (КИРПИЧ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПАЛУБКА) 

52,27 56,9 

ИТОГО:                                                          182 м2 

 
 

(для 4-го этапа строительства). 
Максимальный годовой объем = 2,2 млн.руб. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

М2/ 1 МЛН.РУБ. 

ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОДАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

М2/1 ГОД 

ЗАКРЫТЫЕ  СКЛАДЫ :   

1.ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

24,0 50,8 

2.НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (ЦЕМЕНТ, 
ИНСТРУМЕНТ, МИНВАТА, ГВОЗДИ) 

52,0 106,4 

НАВЕСЫ.    

1.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 2,3 5,8 

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ (КИРПИЧ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПАЛУБКА) 

52,27 108,7 

ИТОГО:                                                          208,7 м2 

 
 

Материалы складируются с соблюдением норм и требований техники безопасности и 
СанПиН 2.2.3.1384-03.  Нормативный запас материалов на строительной площадке  – 5 дней, 
исходя из условия обеспечения непрерывности строительного процесса и возможностей поставок 
автотранспортом (определяется на стадии ППР). Часть материалов и конструкций складируется 
на базах подрядчика.  
 
  
н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
материалов.  
  

Методы и средства выполнения контроля и испытаний. 
 

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ    ПАРАМЕТР МЕТОДЫ    КОНТРОЛЯ 
ПУНКТ СНиП 

Входной контроль проектной документации п. 6.1.1. СП 48.13330.2011 

Входной контроль строительных материалов и 
изделий 

п. 1.22. 
 

СП 70.13330.2012 
 

Исполнительные геодезические системы 
положения конструкций 

п. 1.22. СП 70.13330.2012 

Свайные фундаменты табл. 18 СНиП 3.02.01-87 

Каменные работы табл. 18 СП 70.13330.2012 
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Опалубочные работы табл.34 СП 70.13330.2012 

Арматурные работы табл. 9 СП 70.13330.2012 

Состав бетонной смеси табл. 1 СП 70.13330.2012 

Укладка бетонной смеси табл.2 СП 70.13330.2012 

Зимнее бетонирование табл. 6 СП 70.13330.2012 

Готовые бетонные и ж.б. конструкции табл. 14,15 СП 70.13330.2012 

Монтаж стальных конструкций табл. 18 СП 70.13330.2012 

Сварка стальных конструкций табл. 40-44 СП 70.13330.2012 

Изоляционные работы, подготовка поверхности табл. 1,2 СП 70.13330.2012 

Изоляционные работы из рулонных материалов табл.7 СП 70.13330.2012 

Изоляционные работы из цементных растворов табл. 4 СП 70.13330.2012 

Теплоизоляция конструкций табл. 5,6 СП 70.13330.2012 

Кровельные работы табл. 7 СП 70.13330.2012 

Малярные работы табл. 11,15 СП 70.13330.2012 

Облицовочные работы табл.13 СП 70.13330.2012 

Подвесные потолки табл. 14 СП 70.13330.2012 

Устройство звукоизоляции табл. 18 СП 70.13330.2012 

Устройство  полов табл. 20-24 СП 70.13330.2012 

Защита строительных конструкций от коррозии прилож. 3 СНиП 3.04.03-85 

 
  
Мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости возводимых и существующих 
зданий и сооружений. 
 

К мероприятиям по обеспечению прочности и устойчивости возводимых зданий и 
сооружений относятся: 

- указания в рабочих чертежах проекта о методах контроля основных параметров 
возводимых конструкций, их прочности и надежности; 

- производственный контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях 
создания строительной продукции. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 
включает в себя:  

- входной контроль проектной документации, входной контроль применяемых материалов 
и изделий; 

- наличие сертификатов качества на материалы и испытание образцов изделий в период 
строительства; 

- геодезический контроль производственных процессов на стройплощадке; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; оценку 

выполнения скрытых работ; 
- непрерывный геотехнический мониторинг при погружении свай на стройплощадке, 

предусматривающий оценку динамического воздействия на существующие здания и инженерные 
сети; 
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- технический и авторский надзор за ходом строительства, который выполняется службами 
заказчика и проектной организацией (по отдельному договору). 
 
Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 
объекта и подлежат актированию после их завершения. 
 
 
№П/П 

 
НАИМЕНОВАНИЕ    РАБОТ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ   

КОНТРОЛЮ 

1 Устройство фундаментов • освидетельствование грунтов основания 
• бетонная подготовка 
•     установка арматуры, закладных деталей, опалубки 
• сварочные работы 
• бетонные работы 

2 Устройство монолитных 
железобетонных конст-
рукций - плит перекрытий, 
колонн и стен здания 

• установка опалубки 
• установка арматуры, закладных деталей 
• бетонные работы 
•сварочные работы 

3 Возведение каменных 
конструкций 

•каменная кладка стен поэтажно 
•установка закладных деталей и их антикоррозийная 
защита 
•устройство осадочных и деформационных швов 
•закрепление в кладке сборных железобетонных изделий, 
опирающихся на кладку 
•устройство вентиляционных каналов 

4 Изоляционные работы •подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение 
первого слоя гидроизоляции 
•устройств о каждого последующего слоя гидроизоляции 
до нанесения последующего; 
•выполнение гидроизоляции конструкций на участках, 
подлежащих закрытию грунтом, кладкой, защитными 
ограждениями или водой; 
•устройство гидроизоляции деформационных и 
температурных  швов; 
•устройство оснований под изоляционный слой; 
•устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения 
последующего; 
•устройство каркаса теплоизоляции до закрытия ее 
грунтом или защитными ограждениями 

5 Устройство полов •устройство оснований под полы, подстилающего слоя, 
гидроизоляции 

6 Устройство кровли •устройство каждого слоя кровли 
7 Промежуточная проверка •промежуточная проверка устройства каждого этажа 

возведения  здания 
 
о) предложения по организации службы  геодезического и лабораторного  контроля.  
 

• Геодезические работы на стройплощадке выполняются геодезическими службами 
Заказчика и подрядных организаций.  
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• Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с СП 
126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-81. 

• В процессе возведения зданий и прокладки инженерных сетей строительно-монтажной 
организацией производится геодезический контроль точности геометрических параметров 
зданий, который является обязательной составляющей производственного контроля качества. 

• Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий заключается: 
• в геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 

конструкций и частей зданий и инженерных сетей проектным требованиям в процессе монтажа и 
временного закрепления (при операционном контроле); 

• в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 
конструкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, 
укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

• Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными знаками. 
Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ (земляные 
работы, устройство фундаментов). 

• Плановая основа создается методами  триангуляции, трилатерации, полигометрии 
строительной сети и их сочетаниями. 

• Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 
• Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 

знаков, предусмотренных     СП 126.13330.2011 Актуализированная редакция "СНиП 3.01.03-84 
Геодезические работы в строительстве", уточняя в проекте глубины заложения и конструкции 
знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

• постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и разбивочные основы 
должны защищаться надежными оградами; 

• грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 
устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных 
конструкциях; 

• типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 
разбивочной основы. 

• Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 
• Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой 

основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год. 
• Работа строительной лаборатории должна быть организована на основании «Типового 

положения о строительных лабораториях.  Минрегионразвития РФ».   
• В основные обязанности строительной лаборатории входят: 
• контроль за правильностью приемки и хранения, проверка соответствия поступающих на 

строительную площадку материалов, конструкций, полуфабрикатов; 
• контроль качества выполненных строительных конструкций объекта, геометрия 

возводимых стен, перегородок, перекрытий и т.д.; 
• контроль за соблюдением на стройке технологических режимов производства СМР, в том 

числе в зимних условиях и в условиях жаркого климата; 
• подбор состава бетонов, растворов, мастик, антикоррозийных и других строительных 

составов и выдача разрешений на их применение, контроль за дозировкой и приготовлением 
бетонов , растворов, мастик; 

• контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 
материалов, конструкций и изделий; 

• отбора проб бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание, 
контроль и испытание сварных соединений, определение прочности бетона в конструкциях и 
изделиях неразрушающими  методами, контроль за состоянием грунта в основаниях 
(промерзание, оттаивание). 
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•  Выполнение работ по контролю качества производится аттестованными специалистами 
лаборатории строительного управления (треста) или привлеченными аккредитованными 
лабораториями, оснащенными соответствующим оборудованием, штатами и имеющими 
необходимые допуски. 

• Все работы по устройству нулевого цикла должны сопровождаться геодезическим 
контролем над осадками строящегося здания во время строительства и 3 месяца после окончания 
работ.  
п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.  

 
На все виды работ, которые определены в организационно-технологической схеме 

возведения объекта, а также в организационно-технологической схеме возведения здания 
должны быть выполнены проекты производства работ (ППРк, ППР и технологические схемы) с 
включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, 
требований охраны труда. 

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в 
строительстве» часть I  и  СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве»   часть II, СП 
45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87», СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87. 

Учитывая характер выполняемых работ, требования, которые должны быть учтены в 
рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 
принятыми методами возведения строительных конструкций – отсутствуют. 
 
р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве.  

Для выполнения строительно-монтажных работ привлекаются в основном специалисты и 
рабочие, проживающие в Лен. области и Санкт-Петербурге и области и обеспеченные жильем. 

 Работники  из других городов России могут быть привлечены на основе командировки из 
привлекаемых организаций и обеспечены проживанием в гостинице или арендуемом жилье, 
имеющемся в достаточном количестве в Лен. области и Санкт-Петербурге. Кроме того в Лен. 
области и Санкт-Петербурге развито социально-бытовое обслуживание населения в виде 
столовых, кафе, прачечных, химчисток, бань, медицинских и культурных учреждений. 

 
В соответствии с п.5.3 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве» решения по 

охране труда являются обоснованием для разработки перечисленных решений по охране труда в 
ППР. 
 

Мероприятия  по  охране  труда. 
• Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001,  часть I  

«Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-2002, часть II  «Безопасность труда в 
строительстве».  

• СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87;  

• СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87», а также «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». 

• Для исполнения «Трудового кодекса» необходимо выполнять требования его разделов IY. 
«Рабочее время» (статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106-113),  X. «Охрана труда». 
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• На объекте из числа ИТР должно быть назначено приказом лицо, ответственное за 
безопасное производство работ  и работ, выполняемых краном. 

• Границы опасных зон, связанных с применением кранов (определены стройгенпланом) 
выделить на строительной площадке сигнальным ограждением, знаками безопасности и 
надписями по ГОСТ 12.4.026-01. 

• Санитарно-бытовые и производственные помещения расположены за пределами опасных 
зон при работе кранов. 

• Для исключения возможности возникновения опасных зон  в зоне проездов и пешеходных 
путей рабочих: 

• башенный кран должен быть оснащен средствами для искусственного ограничения зоны 
их работы (СОЗР); 

• скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть 
ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7,0 
м; 

• перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее       7 м от границы 
опасных зон, следует осуществлять с применением предохранительных или страховочных 
устройств, предотвращающих падение груза. 

• При расположении рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более 
технологические карты в ППР должны содержать решения по конструкции и местуустановки 
необходимых средств коллективной защиты — защитных (страховочных или сигнальных:ГОСТ 
12.4.059—89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 
технические условия») ограждений, а также средств подмащивания и лестниц для подъема на 
рабочие места(ГОСТ 24258—88 «Средства подмащивания. Общие технические условия»).В 
связи с тем, что применяемые конструкции являются временными и перемещаются вместе с 
рабочими местами, они делаются, как правило, инвентарными. При их отсутствии ограждения 
должны изготавливаться по месту из лесоматериала или металла. 

• В отдельных случаях, предусмотренных СНиП 12-03-2001, работы могут выполнять с 
применением предохранительного пояса для строителей (ГОСТ Р 50849—96* «Пояса 
предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытания»), 
соответствующего требованиям государственных стандартов и имеющего сертификат 
аттестации. В этом случае в технологической карте должны быть указаны места и способы 
крепления предохранительного пояса. 

• При выборе способа крепления предохранительного пояса следует учитывать зону 
работы. В случае, если зона работы ограничена и не требует частого перемещения, 
предохранительный пояс может крепиться к элементам конструкций. В случае, если зона работы 
значительна и требует свободного перемещения работника, предохранительный пояс следует 
применять в комплекте со страховочным устройством. 

• Выбор необходимого типа средства подмащивания определяет месторасположение зоны 
работ, трудоемкость работ, а также максимальная нагрузка от работников, материалов, 
инструмента. В случае перемещения работающих по горизонтали следует применять 
переставные (массой до 15 кг) или передвижные подмости. В случае перемещения работающих 
по вертикали следует применять подъемные подмости — люльки. При необходимости 
перемещения зоны работы по вертикали и горизонтали в случае значительной трудоемкости 
работ необходимо применять стоечные леса, а при незначительной трудоемкости — подъемники. 
При необходимости расположения на подмостях материалов и оборудования необходимо указать 
максимально допустимую нагрузку и характер ее распределения. 

• Для защиты людей от падающих предметов небольшой массы применяются защитные 
настилы при выполнении работ по одной вертикали или козырьки при возведении кирпичных 
зданий. 
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• В целях предупреждения падения перемещаемых краном строительных конструкций и 
материалов, а также их падения в процессе монтажа или при складировании в технологических 
картах следует указать: 

• средства контейнеризации или тару для применения штучных и сыпучих материалов, а 
также бетона или раствора, предупреждающие падение груза при его перемещении и 
обеспечивающие удобства подачи к месту работ; 

• способы строповки и грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и 
монтажные захваты), обеспечивающие подачу элементов конструкций при монтаже и 
складировании в положении, близком к проектному; 

• порядок и способы складирования конструкций и оборудования; 
• способы временного и окончательного закрепления конструкций при монтаже. 
• При разработке грунта и производстве работ в котлованах и траншеях необходимо 

предусматривать меры по предотвращению обрушения грунта. Для этого, исходя из требований 
строительных норм и правил, необходимо в ППР с учетом геологических и гидрогеологических 
условий участка работ и нагрузки от строительных машин и складируемых материалов 
определить крутизну откосов выемки или указать проект крепления стенок траншеи (п.5.13 СП 
12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства работ»). 

• В ППР необходимо определить места установки ограждений выемок, переходных 
мостиков и лестничных маршей для прохода людей через выемку и спуска в котлован, а также 
предусматривать меры безопасности при разработке грунта в местах пересечения траншей 
подземными коммуникациями. 

• При выполнении отделочных или антикоррозионных работ в закрытых помещениях с 
применением материалов с вредными или пожароопасными свойствами в соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-2001 и других строительных норм и правил необходимо в ППР 
предусматривать применение естественной или искусственной вентиляции, а также применение 
работниками средств индивидуальной защиты. 

• В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, следует 
предусматривать решения, соответствующие Правилам противопожарного режима. 

• В целях обеспечения электробезопасности в соответствии с требованиями СНиП    12-03-
2001 в ППР необходимо предусматривать: 

• указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению 
напряжения временных силовых и осветительных электросетей, месторасположению вводно-
распределительных систем и приборов; 

• указания по заземлению металлических частей крановых путей и металлоконструкций 
грузоподъемных кранов, другого оборудования с электроприводом, металлических строительных 
лесов, металлических ограждений токоведущих частей; 

• дополнительные меры безопасности при производстве работ в действующих установках. 
• При выполнении работ с применением мобильных строительных машин и транспортных 

средств исходя из требований СНиП 12-03-2001 необходимо предусматривать в ППР: 
• определение на стройгенплане путей перемещения и мест установки мобильных машин на 

территории стройплощадки и местонахождения создаваемых ими опасных зон; 
• места установки машин и транспортных средств вблизи выемок и траншей, которые 

должны определяться с учетом обеспечения устойчивости откосов и крепления выемок; 
• определение специальных мер безопасности при выполнении работ с применением машин 

и транспортных средств в охранной зоне линии электропередачи. 
• При производстве работ грузоподъемными кранами или подъемниками,  исходя из 

требований РД-11-06-2007 и других правил безопасности в ППР должны быть заложены решения 
по выполнению следующих требований охраны труда и промышленной безопасности: 

• устанавливаемые краны или подъемники должны соответствовать условиям строительно-
монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету; 



 
                171206-П-ПОС

 

 

 

 
Лист 

57 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 
     
     

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

.№
 

• при установке кранов или подъемников необходимо соблюдать безопасные расстояния от 
сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, 
а также безопасные расстояния приближения к строениям и местам складирования строительных 
конструкций, деталей и материалов; 

• обеспечение безопасной совместной работы нескольких кранов на одном пути, на 
параллельных путях; 

• указаны подъездные пути и места складирования грузов, порядок и габариты их 
складирования; 

• мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 
участке, где установлен кран или подъемник; 

• соответствующий требованиям государственных стандартов проект кранового пути, при 
перемещении крана по крановым путям. 

• В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных 
конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или 
складирования в проектных решениях должны быть указаны: 

• средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, 
а также бетона или раствора с учетом характера и грузоподъемности перемещаемого груза и 
удобства подачи его к месту работ; 

• грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), 
соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа; 

• способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании 
и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному; 

• приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов строительных 
конструкций; 

• порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и 
оборудования; 

• способы временного и окончательного закрепления конструкций; 
• способы удаления отходов строительных материалов и мусора; 
• место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости 

нахождения людей в зоне возможного падения мелких материалов или предметов. 
• При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо 

предусматривать: 
• выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, 

предусмотренными технологией работ и условиями производства работ; 
• применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин для предупреждения 

возникновения опасной зоны в местах нахождения людей а также применение ограждений зоны 
работы машин; 

• особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте 
или косогоре. 

• Для предупреждения поражения работающих электротоком следует предусматривать: 
• указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению 

напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения 
токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов; 

• способы заземления металлических частей электрооборудования; 
• подъема людей; 
• дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с 

повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных 
условиях вне помещений; 

• мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий 
электропередачи. 

• При работе крана должны соблюдаться следующие требования: 
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• при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного 
падения не   допускается; 

• после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и 
механизмы  не должны оставаться в поднятом состоянии; 

• перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается; 
• стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если 

груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стропальщик  находится; 
• при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение людей между 

поднимаемым грузом  и сооружением (транспортом) не допускается; 
• при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно 

поднят на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий; 
• при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности крана, 

необходимо приподнять его на 20-30 см для проверки правильности строповки, надежности 
действия тормозов, а затем  поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути 
препятствий. 

• Между стропальщиком и крановщиком крана должен быть установлен порядок обмена 
условными сигналами и обеспечена радиосвязь, а значения сигналов должны быть разъяснены 
всем работающим на объекте. 

• Во всех случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика, при сильном 
тумане, снегопаде работа крана должна быть прекращена. 

• Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/сек и более при гололедице, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах 
фронта работ. Работы по установке конструкций с большой парусностью следует прекращать 
при силе ветра 10 м/сек. 

 
Противопожарные  требования при производстве строительных работ. 
 
• При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования 

Правил противопожарного режима (ППР от  от 25 апреля 2012 г.  №  390) 
• У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы 

пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Строительная 
площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, 
огнетушители), должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком.  

• Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения  строительных материалов, 
конструкций, оборудования должен быть обеспечен свободный проезд пожарных автомобилей. 
Расстояние от края проезжей части  до стен зданий не должно превышать 25 м. 

• Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и 
материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с 
применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается. 

• При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, 
грузов в горючей упаковке – они должны  размещаться в штабелях или группами площадью не 
более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных 
сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

• Для отопления бытовых помещений должны использоваться паровые и водяные 
калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

• Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этого 
помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах  помещений 
запрещается. 
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• Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование 
электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не 
разрешается.  

• При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны быть 
приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих. 
Места производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в 
радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) - не менее 10 м. При 
прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против 
повреждения изоляции их и соприкосновении с водой. Маслом и стальными канатами. 
Производство сварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии. 

• В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 
быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

• Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 
опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. 

• Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 
состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 
обозначены соответствующими знаками. 

• На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие 
материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с 
использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны 
проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие 
возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

• Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного 
оповещения об угрожающей ситуации. 

 
Мероприятия  по  гигиене   труда. 
 
Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам. 
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства 

механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства 
механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-
изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации 
осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями 
завода-производителя. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 
эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на 
рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны 
превышать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 
машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно 
требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований: 
• соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам; 
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• проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного 
кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 

• ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, 
применяются с приспособлениями для подвешивания; 

• проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров 
вибрационных характеристик. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из 
древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в 
форме овального сечения с утолщением к свободному концу. 

Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям. 
Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, 

лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными 
свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в 
установленном порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные 
вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной 
потребности. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно 

закрытой таре. 
 
Гигиенические требования к организации рабочего места. 
Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации 

на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по 
гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного 
воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

• технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; 
применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не 
превышают допустимые и т.д.); 

• средства индивидуальной защиты; 
• организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические 
и другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах 
без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 
 
Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в холодный 

период года. 
Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 

работников от охлаждения. 
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на 

организм и мерах предупреждения охлаждения. 
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Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса). При 
этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с 
указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На 
рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-эпидемиологические 
заключения с указанием величин их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 
степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на 
холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 
обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также оборудовать 
устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С (35- 40°С), для обогрева кистей 
и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, 
продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости 
охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева 
следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 
находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре 
воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 
состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник 
обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 
минут после приема «горячей» пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30°С не рекомендуется планировать выполнение 
физической работы категории выше IIа. При температуре воздуха ниже -40°С следует 
предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

 
Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными 

уборами и средствами индивидуальной защиты. 
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в 
установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, 
оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 
полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на 
организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 
стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и 
обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 
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Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 
самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает 
проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки 
исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств 
индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 
защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения 
(гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 
обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в 
организации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, 
камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 
обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с 
загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные 
осушители рук. 

 
Гигиенические требования к организации труда и отдыха. 
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН 2.2.3.1384-
03. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании 
результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного 
воздействия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами 
требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем 
микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут 
быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует 
проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и 
организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в 
соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса. 

В целях уменьшения сроков строительства и для предотвращения простаивания 
строительной техники принято двухсменное круглогодичное производство строительно-
монтажных работ с 9.00 до 21.00. 

Производство работ предполагается выполнить при двухсменной работе 5 дней в неделю. 
― 1 смена: с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв 12.00 – 13.00 
― 2 смена: с 14.00 до 21.00. Обеденный перерыв 16.00 – 19.00 
 
Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям. 
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Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в 
проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся и 
реконструируемых объектов, должно быть завершено до начала строительных работ. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, 
санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, 
помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.  

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные 
оборудуются отдельно для мужчин и женщин. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом и отоплением. 
Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная 

способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание 
спецодежды и обуви к началу рабочей смены. 

Питание рабочих предусмотрено в специально-оборудованной сблокированной вагон-
бытовке на территории общего бытового городка строителей (см. СГП) привозной пищей в ланч-
боксах, поставляемых из учреждения общественного питания, имеющих лицензию на поставку 
продукции вне предприятия 

В бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Подходы к ним должны 
быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием 
и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта 
защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

Питьевое водоснабжение. 
Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 
Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 

крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть 
рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 
л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не 
выше 20 °С; 

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 
бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте. 

 
Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам. 
При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования 

законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к 
выполнению этих работ. 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с 
использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов 
весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в 
исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей 
более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъема грузов. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными материалами производятся с 
применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 
соответствующих характеру выполняемых работ. 

 
Гигиенические требования к выполнению земляных работ. 
Земляные работы следует максимально механизировать. 
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В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных 
вод. 

Места земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора. 
Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и 

освещением в ночное время. 
При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны 

обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих 
местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ. 

  
Гигиенические требования к проведению бетонных и железобетонных работ. 
Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных и 

соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные работы 
выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Цемент следует хранить в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая меры 
против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или 
других емкостях, следует принять меры против проникновения пара в рабочие помещения. 

При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по 
предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования 
соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты. 

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с 
дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует 
соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. 

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными 
пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности 
сжатым воздухом. 

 
Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке. 
Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с 

требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих 
санитарных правил. 

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные 
малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями. 

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита 
персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, 
огарков электродов, брызг металла и др. 

При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже -20°С) 
обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной 
документации. 

 
Гигиенические требования к проведению изоляционных работ. 
При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники 

обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. 
Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам в емкостях при помощи 

грузоподъемного крана. 
При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную следует применять 

металлические бачки с плотно закрывающимися крышками. 
Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой 

выше 180°С. 
Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент следует подавать к месту работы в 

контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление. 
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Гигиенические требования к выполнению каменных работ и кирпичной кладки. 
При перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие места с 

применением грузоподъемных средств, следует применять поддоны, контейнеры и 
грузозахватные устройства. 

Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, разделяются 
защитными экранами. 

При кладке и облицовке наружных стен многоэтажных зданий не допускается 
производство работ во время грозы, снегопада, тумана, ухудшающих видимость в пределах 
фронта работ. 

 
Гигиенические требования к малярным работам. 
Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на 

строительной площадке следует использовать для этих целей помещения, оборудованные 
вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой 
водой. 

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не 
оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. 

Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических требований 
завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют 
санитарно-эпидемиологические заключения. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, 
следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применением 
ручных распылителей. 

Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 
кг для приготовления рабочих растворов механизируется. Для исключения загрязнения пола и 
оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую производят на поддонах с 
бортами не ниже 50 мм. 

Краскораспылители следует использовать массой не более 1 кг; усилие нажатия на курок 
краскораспылителя не должно превышать 10 Н. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности 
использования систем отопления следует применять воздухонагреватели. 

Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, 
выделяющими в помещение продукты сгорания топлива. 

 
Гигиенические требования к облицовочным работам и устройству полов. 
Материалы для облицовочных работ следует подавать на рабочее место механизированным 

способом. Облицовочные детали массой более 50 кг транспортируют и устанавливают в 
проектное положение с применением грузоподъемных механизмов и приспособлений. 

При выполнении работ по нанесению раствора и обработке облицовочных материалов с 
помощью механизмов пескоструйных аппаратов не допускается обдувать одежду на себе сжатым 
воздухом от компрессора. 

Для оптимизации условий труда при облицовочных работах рекомендуется использовать 
различные приспособления и тележки для транспортирования раствора, мастики и плиток в 
пределах этажа. 

Помещения, где производится обработка облицовочных материалов, оборудуются 
механической вентиляцией. 

 
Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников 
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В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 
работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) – по 
основному месту работы. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых в 
строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и 
результатов проведенных медосмотров – по основному месту работы. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.  
Строительной организации заключить договор на медицинское обслуживание работников с 

ближайшим медицинским предприятием. 
 
 
с) перечень  мероприятий и  проектных  решений  по  определению  технических  средств  и 
методов работы, обеспечивающих  выполнение  нормативных  требований  охраны  труда.  
 

Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются: 
- требования нормативных документов и стандартов по безопасности труда;  
- типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, 

справочные пособия и каталоги средств защиты работающих; 
- инструкции заводов - изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по 

обеспечению безопасности труда в процессе их применения; 
- инструкции заводов - изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе 

работ. 
На все виды строительно-монтажных работ должны быть разработаны технологические 

схемы на стадии производства работ, в которых уточняются методы работ. 
 
т) описание  проектных  решений  и  мероприятий  по  охране окружающей среды  в   
период  строительства.  
 

При выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции здания необходимо 
выполнять требования: 

- приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03; 
- федерального закона №7 «Об охране окружающей среды». 
К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся: 
- в соответствии с федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»: работы 

должны вестись только по утвержденному проекту, имеющему положительное заключение 
государственной экологической экспертизы; 

- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее 
содержания; 

- организация мойки колес  для автотранспорта, выезжающего на трассу и бункеров для 
бетона; 

- применение  только  технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 
топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству 
токсичных выбросов в атмосферу;  

- контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 
строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и оснастки; 
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- размещение рабочих  в инвентарных бытовках, оборудованных в соответствии с СанПиН 
2.2.3.1384-03; 

- оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения  и мест 
складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения; 

- накопление бытовых отходов производится в мусоросборнике (металлическом контейнере 
с крышкой и объемом не менее 0,75 м3),  вывоз по мере накопления в места утилизации; 

- накопление строительных отходов в мусоросборнике типа «Пухто» объемом 6,0 куб.м. 
Вывоз к местам утилизации по мере накопления. 

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 
- использование на площадке биотуалета; 
- использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение; 
- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и 

соответствующим образом оборудованных местах; 
- перемещение и подача кирпича на рабочие места  в поддонах или контейнерах; 
- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных правил; 
- восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных 

поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию; 
- мероприятия по снижению шума: 
- работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в период с 900 до 1800 

часов; 
- каждые 2 часа организованы минуты тишины на 10 минут и 45 минут в обед; 
- применение на строительной площадке современных строительных механизмов и 

инструментов, сертифицированных Росстандартом и удовлетворяющих требованиям СанПиН по 
предельным нормам шумового воздействия; 

- работы будут проводиться в минимально возможные сроки строительства; 
- запрещение применения громкоговорящей связи; 
- скорость движения строительной и автомобильной техники по площадке не должна 

превышать 5 км/ч; 
- для снижения шума применять защитные кожухи на двигателях машин и механизмов,  

защитные экраны при их работе; 
- расстановку техники производить на максимально возможном удалении от строящихся 

жилых домов, расстановку работающих машин на строительной площадке осуществлять с целью 
максимального использования естественных преград; 

- производить профилактический ремонт механизмов; 
- на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели строительной 

техники должны выключаться; 
выполнение в процессе строительства замеров уровня шума. 

 
 
т_1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства. 
 

Мероприятия по охране объекта в период производства строительно-монтажных работ: 
• строительная площадка должна быть ограждена сплошным ограждением высотой 2,0 м; 
• въездные и выездные ворота должны быть оборудованы шлагбаумами для проезда 

транспорта и турникетами для прохода людей; 
• у въездов-выездов и входах-выходах не территорию строительства должны быть 

установлены временные КПП с постоянным пребыванием в них сотрудников охраны; 
• ужесточение пропускного режима при входе-выходе и въезде-выезде на территорию 

объекта, установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи; 
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• осуществление ежедневных обходов территории строительной площадки и осмотр мест 
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств 
или предметов, вызывающих подозрение; 

• периодическая комиссионная проверка административно-бытовых и производственно-
складских зданий и сооружений; 

• проведение более тщательного подбора и проверки кадров; 
• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных ситуациях; 
• при заключении договоров с подрядными организациями на выполнение генподрядных и 

субподрядных работ в обязательном порядке включать пункты, дающие право заказчику объекта 
при необходимости осуществлять проверку временных административно-бытовых и 
производственно-складских сдаваемых зданий и сооружений, эксплуатируемых подрядными 
организациями. 

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо: 
• незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных подразделений ФСБ и МВД России; 
• до прибытия оперативно-следственной группы, дать указание сотрудникам и обеспечить 

нахождение их на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета; 
• в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно с имеющимся планам; 
• необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 
министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации; 

• обеспечить присутствие лиц, обнаруживших подозрительный предмет, до прибытия 
оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных; 

• не допускать приближение, обследования, вскрытие и перемещение подозрительных 
предметов; 

• обязательное фиксирование время обнаружения подозрительных предметов. 
 
 
 
у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов. 
 

Согласно директивных указаний заказчика (задание на разработку ПОС), 
продолжительность строительства зданий 1-го этапа равна 42,0 мес. 

  
 Продолжительность подготовительного периода определена в соответствии с указаниями 

СНиП 1.04.03-85* часть I, приложение 3, п.4 и равна в пределах до 25 % от общей расчетной 
продолжительности - 

Тподг. =  3,0 мес. 
 
Календарный план строительства представлен в Приложении №1.1. 

 

 
Согласно директивных указаний заказчика (задание на разработку ПОС), 

продолжительность строительства зданий 2-го этапа равна 48,0 мес. 
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 Продолжительность подготовительного периода определена в соответствии с указаниями 
СНиП 1.04.03-85* часть I, приложение 3, п.4 и равна в пределах до 25 % от общей расчетной 
продолжительности - 

Тподг. =  3,0 мес. 
 

          Календарный план строительства представлен в Приложении №1.2. 
 

Согласно директивных указаний заказчика (задание на разработку ПОС), 
продолжительность строительства зданий 3-го этапа равна 42,0 мес. 

  
 Продолжительность подготовительного периода определена в соответствии с указаниями 

СНиП 1.04.03-85* часть I, приложение 3, п.4 и равна в пределах до 25 % от общей расчетной 
продолжительности - 

Тподг. =  3,0 мес. 
 
Календарный план строительства представлен в Приложении №1.3. 

 

 
Согласно директивных указаний заказчика (задание на разработку ПОС), 

продолжительность строительства зданий 4-го этапа равна 54,0 мес. 
  
 Продолжительность подготовительного периода определена в соответствии с указаниями 

СНиП 1.04.03-85* часть I, приложение 3, п.4 и равна в пределах до 25 % от общей расчетной 
продолжительности - 

Тподг. =  3,0 мес. 
 

          Календарный план строительства представлен в Приложении №1.4. 
 
        Общая продолжительность строительства объекта, строящегося по четырем этапам = 5 лет. 
 
ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительно-монтажные и иные работы, которые могут повлиять на 
техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений. 
 

Так как в зоне влияния (30 м. от строящегося объекта) имеются существующие здания и 
сооружения, то проектом организации строительства предусмотрены мероприятия по 
организации мониторинга. 

При проведении строительно-монтажных работ, осуществлять мониторинг состояния 
зданий и сооружений в пределах зоны риска от строительства, в соответствии с требованиями 
главы 21 и таблицы 21.1 ТСН 50-302-2004 СПб. 

При осуществлении строительных работ рекомендуется учесть особенности инженерно-
геологических свойств грунтов на близлежащем к обследованному зданию участке. Для 
исключения отрицательного воздействия на конструктивные элементы соседних зданий при 
производстве строительно-монтажных работ следует исключить динамические воздействия и 
руководствоваться рекомендациями ТСН 50-302-2004 СПб и ГОСТ Р31937- 2011. 

Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев безопасного 
ведения работ. Осуществляющая мониторинг специализированная организация при обнаружении 
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превышения установленных критериев обязана предложить временно приостановить работы и 
рекомендовать меры по нормализации ситуации. При несогласии застройщика и/или подрядчика 
с предложенными мероприятиями организация, осуществляющая мониторинг, обязана 
уведомить об этом органы Госнадзора. 

В процессе мониторинга согласно п. 21.6 ТСН 50-302-2004 «Устройство фундаментов 
гражданских зданий и сооружений Санкт-Петербурге и на территориях, административно 
подчиненных Санкт-Петербургу» осуществляется контроль осадок, кренов и горизонтальных 
смещений строящегося сооружения и окружающих зданий; деформации ограждающих 
конструкций, пьезометрические напоры воды в грунтовом массиве, контроль за состоянием 
грунта. 

В соответствии с п. 2.1.9. ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций 
оснований зданий и сооружений» (введен в действие на территории РФ с 01.07.2013 взамен 
ГОСТ 24846-81) деформационные марки для определения вертикальных перемещений 
устанавливаются в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания 
(сооружения), внутри его. В том числе на углах, на стыках строительных блоков, по обе стороны 
осадочного или температурного шва, в местах примыкания продольных и поперечных стен, на 
поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью, на несущих колоннах, вокруг 
зон с большими динамическими нагрузками, на участках, с неблагоприятными геологическими 
условиями. 

Мониторинг состоит из двух этапов - подготовительного и рабочего. 
На подготовительном этапе выполняются следующие работы: 
- анализируется исходная информация по результатам обследования соседней застройки; 
- устанавливаются маяки и датчики раскрытия трещин; 
- определяются крены стен зданий, неравномерности осадок; 
- устанавливаются геодезические марки на цоколе с привязкой к городской реперной сети; 
 - уточняются проектные критерии по допустимым воздействиям. 
На рабочем этапе мониторинга проводятся: 
- визуальный контроль технического состояния прилегающей территории; контроль 

состояния маяков и датчиков на трещинах; 
- геодезические измерения деформаций зданий, в том числе измерения осадок в 

абсолютных отметках; 
- наблюдения за параметрами колебаний в соответствии с ВСН 490-87 и СН 2.2.4/2.1.8.566; 
- контроль за соблюдением технологического регламента работ; 
- геологический контроль забоя скважины (при его доступности) в процессе изготовления 

буровых свай; 
- контроль за техническим состоянием возведенных конструкций. 
- контроль смещений поверхности грунта над подземными сооружениями, попадающими в 

зону риска. 
Периодичность и продолжительность работ по мониторингу по различным видам работ 

приведена в таблице и соответствует п. 21.9 ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург «Проектирование 
фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге». Продолжительность определяется 
достижением условной стабилизации, за которую можно принимать скорость деформирования 
не более 3 мм в год. Ориентировочно сроки мониторинга можно принимать равными пяти годам 
при залегании в пределах сжимаемой толщи глинистых отложений и двум годам при песчаных 
грунтах в пределах сжимаемой толщи. 

Продолжительность определяется достижением условной стабилизации, за которую можно 
принимать скорость деформирования не более 3 мм в год. Ориентировочно сроки мониторинга 
можно принимать равными пяти годам при залегании в пределах сжимаемой толщи глинистых 
отложений и двум годам при песчаных грунтах в пределах сжимаемой толщи. 
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Технико-экономические показатели ПОС. 

 

№№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 
Количество 

1-й  
этап 

2-й  
этап 

3-й  
этап 

4-й  
этап 

Всего 
по уч. 

1 

Общая продолжительность 
строительства,  
в т.ч. - подготовительный 
период   

мес. 
мес. 

42,0 
3,0 

 
48,0 
3,0 

 

42,0 
3,0 

 
54,0 
3,0 

 

60,0 
3,0 

2 
Максимальная численность 
работающих 

чел. 86 94 72 144 - 

3 
Затраты труда на выполнение 
строительно-монтажных работ 

чел.-дн. 79464 99264 66528 171072 - 

4 
Стоимость СМР в ценах 1984 г. 
в т.ч в наиболее напряженный 
период (год)  

млн.руб. 
млн.руб. 

5,200 
1,5 

 
7,000 
1,800 

 

3,800 
1,1 

9,600 
2,2 

 
- 

5 
Среднегодовая выработка на 1-
го работающего, в ценах 1984 
года 

тыс.руб. 18 19 16 16 - 

 



 
Приложение №1.1. 

 
Календарный план  

строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным 
паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21, по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального 

района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181. 
1 этап строительства 

 
№ 

стро-
ки  

Наименование отдельных зданий, 
сооружений или видов работ  
(с выделением пускового или 
градостроительного комплекса  

См. 
стоимость, 
тыс.руб. 

Распределение объемов СМР по периодам строительства (кварталам, 
годам), тыс.руб. 

всего в т. ч. 
объем 
СМР 

1 год 2 год 3 год 4 год 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 

I Работы подготовительного периода                 

II Работы основного периода, в т.ч.:                 

1 Устройство свайного основания                  

2 Строительство подземной и надземной 
частей жилого дома Корп.21                 

3 Строительство ТП1                 

4 Генплан, благоустройство, внутриплощ. 
сети.                 

 ИТОГО: по объекту, в тыс. руб. (в ценах 
1984г.)  5 200 100 400 400 400 350 400 400 350 350 400 400 350 450 450 

 Итого: по годам строительства  5 200 1 300 1 500 1 500 900 

 
 

Главный инженер проекта __________________________________ 
(подпись) 

 
                                                     СОГЛАСОВАНО:       Заказчик ________________________________________________ 



(подпись)  



 
Приложение №1.2. 

 
Календарный план  

строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным 
паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21, по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального 

района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181. 
2 этап строительства 

 
№ 

стро-
ки  

Наименование отдельных зданий, 
сооружений или видов работ  
(с выделением пускового или 
градостроительного комплекса  

См. 
стоимость, 
тыс.руб. 

Распределение объемов СМР по периодам строительства (кварталам, годам), 
тыс.руб. 

всего в т. ч. 
объем 
СМР 

1 год 2 год 3 год 4 год 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

I Работы подготовительного периода                   

II Работы основного периода, в т.ч.:                   

1 Устройство свайного основания                    

2 Строительство подземной и надземной 
частей жилого дома Корп.18                   

3 Генплан, благоустройство, внутриплощ. 
сети.                   

 ИТОГО: по объекту, в тыс. руб. (в ценах 
1984г.)  7 000 250 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

 Итого: по годам строительства  7 000 1 600 1 800 1 800 1 800 

 
 

Главный инженер проекта __________________________________ 
(подпись) 

 
                                                     СОГЛАСОВАНО:       Заказчик ________________________________________________ 

(подпись)  



 
Приложение №1.3. 

 
Календарный план  

строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным 
паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21, по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального 

района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181. 
3 этап строительства 

№ 
стро-
ки  

Наименование отдельных зданий, 
сооружений или видов работ  
(с выделением пускового или 
градостроительного комплекса  

См. 
стоимость, 
тыс.руб. 

Распределение объемов СМР по периодам строительства (кварталам, 
годам), тыс.руб. 

всего в т. ч. 
объем 
СМР 

1 год 2 год 3 год 4 год 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 

I Работы подготовительного периода                 

II Работы основного периода, в т.ч.:                 

1 Устройство свайного основания                  

2 Строительство подземной и надземной 
частей жилого дома Корп.17                 

3 Строительство ТП2                 

4 Генплан, благоустройство, внутриплощ. 
сети.                 

 ИТОГО: по объекту, в тыс. руб. (в ценах 
1984г.)  3 800 100 300 300 300 250 300 300 250 250 300 300 250 300 300 

 Итого: по годам строительства  3 800 1 000 1 100 1 100 600 

 
 

Главный инженер проекта __________________________________ 
(подпись) 

 
                                                     СОГЛАСОВАНО:       Заказчик ________________________________________________ 

(подпись)  



 
Приложение №1.4. 

 
Календарный план  

строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным 
паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21, по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального 

района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181. 
4 этап строительства 

№ 
стро-
ки  

Наименование отдельных зданий, 
сооружений или видов работ  
(с выделением пускового или 
градостроительного комплекса  

См. 
стоимость, 
тыс.руб. 

Распределение объемов СМР по периодам строительства (кварталам, 
годам), тыс.руб. 

всего в т. ч. 
объем 
СМР 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
кв 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4  
кв 

1  
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4  
кв 

1  
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4  
кв 

1  
кв 

2  
кв 

I Работы подготовительного периода                     

II Работы основного периода, в т.ч.:                     

1 Устройство свайного основания                      

2 Строительство подземной и надземной 
частей жилого дома Корп.19                     

3 Строительство подземной и надземной 
частей жилого дома Корп.20                     

4 Генплан, благоустройство, внутриплощ. 
сети.                     

 ИТОГО: по объекту, в тыс. руб. (в ценах 
1984г.)  9 600 250 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

 Итого: по годам строительства  9 600 1 900 2 200 2 200 2 200 1100 

 
 

Главный инженер проекта __________________________________ 
(подпись) 

 
                                                     СОГЛАСОВАНО:       Заказчик ________________________________________________ 



(подпись)  



 
Приложение №1.5. 

 
Сводный календарный план  

строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным 
паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21, по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального 

района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181. 
(1-4 этапы строительства) 

№ 
строки  

 
Наименование отдельных 

зданий,  
сооружений или видов 

работ  
 

 
Продолжи-
тельность, 

мес. 

 
Стоимость 

СМР, 
тыс.руб 

Распределение объемов СМР по периодам строительства (кварталам, годам), тыс.руб. 

1-й год  2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 
1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

 
4 кв. 

А  Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

21 

I 1-й этап (Строительство  
Корп.21, ТП1) 42 мес. 5 200 

              
                    

              

II 2-й этап (Строительство  
Корп.18) 48 мес. 7 000   

                
                  

                

III 3-й этап (Строительство  
Корп.17, ТП2) 42 мес. 3 800     

              
                

              

IV 
4-й этап (Строительство  
Корп.19,20) 54 мес. 9 600   

                  
                  
                  

 
 
ИТОГО: 
 

60 мес.                      

 
 

Главный инженер проекта __________________________________ 
(подпись) 

 
                                                     СОГЛАСОВАНО:       Заказчик ________________________________________________ 

(подпись) 
 
 



Приложение 2.1. 
 
 

Сводная ведомость потребности в строительных и транспортных средствах, механизмах 
(1 этап) 

 

№ 
п/п 

 
Область применения 

 
Наименование 

 
Марка 

Краткая 
техническая 

характеристика 

 
Количество по периодам строительства 

1-й год 2-й год 3-й год 4 год 
1 

Монтажные и погрузо-
разгрузочные работы 

Кран башенный КБ-585 г/п 4,5-8 т 1 1 1 - 
2 Кран автомобильный КС-45719-1 г/п 16 т 1 1 1 1 
3 Кран монтажный  МКГ-25БР (РДК-25) г/п 25 т 1 1 - - 
4 Погрузчик CAT 950H ковш. 3.0 м3 1 1 1 1 
5 

Земляные работы 

Экскаватор Volvo EC160BLC ковш. 0,88 м3 1 - - - 
6 Экскаватор Volvo BL61B ковш. 0,35 м3 - - - 1 
7 Бульдозер CAT 320DL  1 1 1 1 
8 Минипогрузчик BOBCAT   1 1 1 1 
9 Трамбовка (виброплита) ТСС ИЕ-907  1 - - - 
10 

Бетонные работы 

Автобетононасос Штеттер 80  м3/см 1 1 1 - 
11 Автобетоносмеситель СБ-147 6 м3 6 6 4 - 
12 Пункт прогрева бетона КТП-800 Б Мощн. 80 квт 2 2 1 - 
13 Вибратор глубинный ИВ-47 1,1 квт 16 16 8 - 
14 Вибратор поверхностный ИВ-98 1,1 квт 6 6 2 - 
15  

Транспортные работы 
Автосамосвал   ММЗ г/п=4,5 тн 2 1 1 1 

16 Автосамосвал   КамАЗ-5511 г/п=12 тн 4 - - - 
17 Автомобиль бортовой   ЗИЛ-130 шаланда г/п=5,0 тн 2 1 1 1 
18 Автомобиль МАЗ-54322 г/п=10,0 тн 1 - - 1 
19        
20        
21 Сварочные работы Сварочный аппарат ТДМ-401 12 квт 2 2 1 1 
22 Прочие Каток ДУ-47Б Вибрационный,6т 1 - - 1 
23 Прочие Компрессор СО 7Б 33 м3/час - - - 2 
24 Вертикальный транспорт Грузопассажирский подъемник GEDA-ERA 1200 Z/ZP - - 1 1 
25 Вертикальный транспорт Передвижная платформа «SCANCLIMBER» 3,7 квт - - - 1 
26 Благоустройство Асфальтоукладчик VOGELE Super 1303-2 65 квт - - - 1 
27 Временный водоотлив Насос водоотливной ГНОМ 10  м3/час 4 - - - 
28 Свайное основание Установка для погружения свай JUNTTAN PM-25  1 - - - 

29 
Электроинструмент (перфо-
ратор, диск пила, дрель) 

  нормокомплект 6 12 12 10 

30 Очистка колес Мойка колес автотранспорта Мойдодыр К2  3 3 3 3 
         



Приложение 2.2. 
 
 

Сводная ведомость потребности в строительных и транспортных средствах, механизмах 
(2 этап) 

 

№ 
п/п 

 
Область применения 

 
Наименование 

 
Марка 

Краткая 
техническая 

характеристика 

 
Количество по периодам строительства 

1-й год 2-й год 3-й год 4 год 
1 

Монтажные и погрузо-
разгрузочные работы 

Кран башенный КБ-585 г/п 4,5-8 т 2 2 1 - 
2 Кран автомобильный КС-45719-1 г/п 16 т 1 1 1 1 
3 Кран монтажный  МКГ-25БР (РДК-25) г/п 25 т 1 1 - - 
4 Погрузчик CAT 950H ковш. 3.0 м3 1 1 1 1 
5 

Земляные работы 

Экскаватор Volvo EC160BLC ковш. 0,88 м3 1 - - - 
6 Экскаватор Volvo BL61B ковш. 0,35 м3 - - - 1 
7 Бульдозер CAT 320DL  1 1 1 1 
8 Минипогрузчик BOBCAT   1 1 1 1 
9 Трамбовка (виброплита) ТСС ИЕ-907  1 - - - 
10 

Бетонные работы 

Автобетононасос Штеттер 80  м3/см 2 2 1 - 
11 Автобетоносмеситель СБ-147 6 м3 6 6 4 - 
12 Пункт прогрева бетона КТП-800 Б Мощн. 80 квт 4 4 2 - 
13 Вибратор глубинный ИВ-47 1,1 квт 18 18 10 - 
14 Вибратор поверхностный ИВ-98 1,1 квт 6 6 2 - 
15  

Транспортные работы 
Автосамосвал   ММЗ г/п=4,5 тн 2 1 1 1 

16 Автосамосвал   КамАЗ-5511 г/п=12 тн 6 - - - 
17 Автомобиль бортовой   ЗИЛ-130 шаланда г/п=5,0 тн 2 1 1 1 
18 Автомобиль МАЗ-54322 г/п=10,0 тн 1 - - 1 
19        
20        
21 Сварочные работы Сварочный аппарат ТДМ-401 12 квт 3 3 2 1 
22 Прочие Каток ДУ-47Б Вибрационный,6т 1 - - 1 
23 Прочие Компрессор СО 7Б 33 м3/час - - - 2 
24 Вертикальный транспорт Грузопассажирский подъемник GEDA-ERA 1200 Z/ZP - - 1 2 
25 Вертикальный транспорт Передвижная платформа «SCANCLIMBER» 3,7 квт - - - 1 
26 Благоустройство Асфальтоукладчик VOGELE Super 1303-2 65 квт - - - 1 
27 Временный водоотлив Насос водоотливной ГНОМ 10  м3/час 4 - - - 
28 Свайное основание Установка для погружения свай JUNTTAN PM-25  1 - - - 

29 
Электроинструмент (перфо-
ратор, диск пила, дрель) 

  нормокомплект 8 14 14 12 

30 Очистка колес Мойка колес автотранспорта Мойдодыр К2  3 3 3 3 
         



Приложение 2.3. 
 
 

Сводная ведомость потребности в строительных и транспортных средствах, механизмах 
(3 этап) 

 

№ 
п/п 

 
Область применения 

 
Наименование 

 
Марка 

Краткая 
техническая 

характеристика 

 
Количество по периодам строительства 

1-й год 2-й год 3-й год 4 год 
1 

Монтажные и погрузо-
разгрузочные работы 

Кран башенный КБ-585 г/п 4,5-8 т 1 1 1 - 
2 Кран автомобильный КС-45719-1 г/п 16 т 1 1 1 1 
3 Кран монтажный  МКГ-25БР (РДК-25) г/п 25 т 1 1 - - 
4 Погрузчик CAT 950H ковш. 3.0 м3 1 1 1 1 
5 

Земляные работы 

Экскаватор Volvo EC160BLC ковш. 0,88 м3 1 - - - 
6 Экскаватор Volvo BL61B ковш. 0,35 м3 - - - 1 
7 Бульдозер CAT 320DL  1 1 1 1 
8 Минипогрузчик BOBCAT   1 1 1 1 
9 Трамбовка (виброплита) ТСС ИЕ-907  1 - - - 
10 

Бетонные работы 

Автобетононасос Штеттер 80  м3/см 1 1 1 - 
11 Автобетоносмеситель СБ-147 6 м3 6 6 4 - 
12 Пункт прогрева бетона КТП-800 Б Мощн. 80 квт 2 2 1 - 
13 Вибратор глубинный ИВ-47 1,1 квт 16 16 8 - 
14 Вибратор поверхностный ИВ-98 1,1 квт 6 6 2 - 
15  

Транспортные работы 
Автосамосвал   ММЗ г/п=4,5 тн 2 1 1 1 

16 Автосамосвал   КамАЗ-5511 г/п=12 тн 4 - - - 
17 Автомобиль бортовой   ЗИЛ-130 шаланда г/п=5,0 тн 2 1 1 1 
18 Автомобиль МАЗ-54322 г/п=10,0 тн 1 - - 1 
19        
20        
21 Сварочные работы Сварочный аппарат ТДМ-401 12 квт 2 2 1 1 
22 Прочие Каток ДУ-47Б Вибрационный,6т 1 - - 1 
23 Прочие Компрессор СО 7Б 33 м3/час - - - 2 
24 Вертикальный транспорт Грузопассажирский подъемник GEDA-ERA 1200 Z/ZP - - 1 1 
25 Вертикальный транспорт Передвижная платформа «SCANCLIMBER» 3,7 квт - - - 1 
26 Благоустройство Асфальтоукладчик VOGELE Super 1303-2 65 квт - - - 1 
27 Временный водоотлив Насос водоотливной ГНОМ 10  м3/час 4 - - - 
28 Свайное основание Установка для погружения свай JUNTTAN PM-25  1 - - - 

29 
Электроинструмент (перфо-
ратор, диск пила, дрель) 

  нормокомплект 6 12 12 10 

30 Очистка колес Мойка колес автотранспорта Мойдодыр К2  3 3 3 3 
         



Приложение 2.4. 
 
 

Сводная ведомость потребности в строительных и транспортных средствах, механизмах 
(4 этап) 

 

№ 
п/п 

 
Область применения 

 
Наименование 

 
Марка 

Краткая 
техническая 

характеристика 

 
Количество по периодам строительства 

1-й год 2-й год 3-й год 4 год 5 год 
1 

Монтажные и погрузо-
разгрузочные работы 

Кран башенный КБ-585 г/п 4,5-8 т 2 2 2 1 - 
2 Кран башенный КБ-573 г/п 4,5-8 т 1 1 1 1 - 
3 Кран автомобильный КС-45719-1 г/п 16 т 1 1 1 1 1 
4 Кран монтажный  МКГ-25БР (РДК-25) г/п 25 т 1 1 - - - 
5 Погрузчик CAT 950H ковш. 3.0 м3 1 1 1 1 1 
6 

Земляные работы 

Экскаватор Volvo EC160BLC ковш. 0,88 м3 1 - - - - 
7 Экскаватор Volvo BL61B ковш. 0,35 м3 - - - - 1 
8 Бульдозер CAT 320DL  1 1 1 1 1 
9 Минипогрузчик BOBCAT   1 1 1 1 1 
10 Трамбовка (виброплита) ТСС ИЕ-907  1 - - - - 
11 

Бетонные работы 

Автобетононасос Штеттер 80  м3/см 2 2 1 1 - 
12 Автобетоносмеситель СБ-147 6 м3 8 8 4 4 - 
13 Пункт прогрева бетона КТП-800 Б Мощн. 80 квт 2 2 2 2 - 
14 Вибратор глубинный ИВ-47 1,1 квт 16 16 10 10 - 
15 Вибратор поверхностный ИВ-98 1,1 квт 6 6 2 2 - 
16  

Транспортные работы 
Автосамосвал   ММЗ г/п=4,5 тн 2 1 1 1 1 

17 Автосамосвал   КамАЗ-5511 г/п=12 тн 6 - - - - 
18 Автомобиль бортовой   ЗИЛ-130 шаланда г/п=5,0 тн 2 1 1 1 1 
19 Автомобиль МАЗ-54322 г/п=10,0 тн 1 - - - 1 
20         
21         
22 Сварочные работы Сварочный аппарат ТДМ-401 12 квт 3 3 2 2 1 
23 Прочие Каток ДУ-47Б Вибрационный,6т 1 - - - 1 
24 Прочие Компрессор СО 7Б 33 м3/час - - - - 2 
25 Вертикальный транспорт Грузопассажирский подъемник GEDA-ERA 1200 Z/ZP - - 1 1 2 
26 Вертикальный транспорт Передвижная платформа «SCANCLIMBER» 3,7 квт - - - - 1 
27 Благоустройство Асфальтоукладчик VOGELE Super 1303-2 65 квт - - - - 1 
28 Временный водоотлив Насос водоотливной ГНОМ 10  м3/час 4 - - - - 
29 Свайное основание Установка для погружения свай JUNTTAN PM-25  1 - - - - 

30 
Электроинструмент (перфо-
ратор, диск пила, дрель) 

  нормокомплект 8 14 14 14 12 

31 Очистка колес Мойка колес автотранспорта Мойдодыр К2  2 2 2 2 2 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

 Ссылочные документы  

ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной документации  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 февраля 2009 г. N 
87 

Положение о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию 

 

Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности. 

 

СниП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.  

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»  

СП 48.133302011.2011. 
Свод правил. Организация строительства. Актуализи-
рованная редакция СНиП 12-01-2004.  

 

МДС 12-81.2007 
 Методические рекомендации «По разработке и оформле-
нию проекта организации строительства и проекта произ-
водства работ» 

 

МДС 12-46.2008 

Методические рекомендации «По разработке и 
оформлению проекта организации строительства, 
проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ « 

 

МДС 81-35.2004 
Методика определения стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации 

 

СНиП  11-04.2003   
 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документа-
ции» 

 

СП 52.13330.2011 
Естественное и искусственное освещение. Актуализи-
рованная редакция СНиП 23-05-95 

 

СП 51.13330.2011 
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 

 

СП 44.13330.2011 
Административные и бытовые здания. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.09.04-87 

 

СП 22.13330.2011 
Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83 

 

СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85 

 

СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-26-76  

СП 16.13330.2011 
Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП П-23-81 

 

СП 24.13330.2011 
Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.03-85 

 

СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1»  

СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Ч.2»  

СП 12-136-2002   
«Решения по охране труда и промышленной безопас-
ности в проектах организации строительства и проек-
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тах производства работ»;  

 
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъёмных- кранов 

 

ГОСТ 12.3.033-84.ССБТ 
Строительные машины. Общие требования безопасности 
при эксплуатации 

 

СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

 

СанПиН 2.2.3.1384-03 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных рабо 

 

 

«Расчетные нормативы для составления ПОС», вып. 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР,   РН-1. 1973 г. (привя-
занные к ценам 1991 года) 

 

 
«Пособие по разработке ПОС и ППР (к СНиП 3.01.01-
85)», вып. ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1989г 
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Корпус 17,18,19,20. 

 1,2,3,4 этапы строительства.

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями встроенно-пристроенным

подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21 по адресу:

Ленинградская область, Всеволожского муниципального района, «Бугровское сельское поселение»,

кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181.
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2-й этап строительства

Башенный кран N3

КБ-585

Lстр. = 50 м.

Башенный кран N2
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Lстр. = 50 м.
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ООО "ВМП Проект"

Волков

Корпус 17,18,19,20. 

 1,2,3,4 этапы строительства.

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями встроенно-пристроенным

подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21 по адресу:

Ленинградская область, Всеволожского муниципального района, «Бугровское сельское поселение»,

кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181.
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3-й этап строительства

Башенный кран N4

КБ-585

Lстр. = 50 м.
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Условные обозначения

УЧАСТОК - 6

ООО "ВМП Проект"

Волков

Корпус 17,18,19,20. 

 1,2,3,4 этапы строительства.

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями встроенно-пристроенным

подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21 по адресу:

Ленинградская область, Всеволожского муниципального района, «Бугровское сельское поселение»,

кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181.
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4-й этап строительства

Башенный кран N5

КБ-585

Lстр. = 50 м.

Башенный кран N6

КБ-573

Lстр. = 40 м.

Башенный кран N7
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Lстр. = 55 м.
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Условные обозначения

ООО "ВМП Проект"

Волков

Корпус 17,18,19,20. 

 1,2,3,4 этапы строительства.

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями встроенно-пристроенным

подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21 по адресу:

Ленинградская область, Всеволожского муниципального района, «Бугровское сельское поселение»,

кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181.
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