
ООО СмитИнвест
ИНН 0326514530 ОГРН 1130327009559 
КПП 032601001 
Юридический адрес:
670034, г. Улан-Удэ, 
ул. Хахалова 2а 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810309160001709 
к/с 30101810400000000604 
БИК 048142604

29.07.2019 г №  <Ш ~

Руководителю Республиканской 
службы государственного 

строительного и жилищного 
надзора Павлюк Н.В.

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляем Вам отчетность за 2 квартал 2019 года об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Исполнительный директор ООО «СмитИ Цыденов И.А.

г' ; 'У  SS  = ЯКМ ПГО '
Г О С У Д Ь ^ С  ; * » “ И О Г о  v  1к ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

'О',-:. Ко----------- „--------------- /



ООО «СмитИнвест»

Отчет застройщика 
об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого 
строительства за 2 квартал 2019 года



Содержание:
1 Отчетность об осуществлении деятельности связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого 
строительства 110 квартал

1

1.1 Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, этап 2.3-2.4

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, этап 2.3-2.4

1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
этап 2.3-2.4

1

1.2 Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, этап 2.5-2.6

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, этап 2.5-2.6 1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
этап 2.5-2.6 1

1.3 Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, этап 2.5-2.6

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, этап 2.5-2.6

1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
этап 2.5-2.6

1

1.4 Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, этап 2.8

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, этап 2.8

1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
этап 2.8

1

2 Отчетность об осуществлении деятельности связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого 
строительства 140 А квартал дом №12

1

Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, 140 А квартал дом №12

1



Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, 140 А квартал дом №12

1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
140 А квартал дом №12

1

3 Отчетность об осуществлении деятельности связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого 
строительства 140 Б

1

3.1 Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, 140 Б квартал, этап 
1.2.3

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, 140 Б квартал, этап 1.2.3

1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
140 Б квартал, этап 1.2.3

1

3.2 Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, 140 Б квартал, этап 
6.7

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, 140 Б квартал, этап 6.7 1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
140 Б квартал, этап 6.7

1

4 Отчетность об осуществлении деятельности связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого 
строительства МЖД Маяковского

1

Сведения о многоквартирном доме, строящемся 
застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, МЖД Маяковского

1

Сведения о нормативах финансовой отчетности 
деятельности застройщика, МЖД Маяковского 1

Сводная накопительная ведомость проекта строительства, 
МЖД Маяковского

1

5 Баланс 2 кв 2019 год 1

6 Отчет о прибылях и убытках за 2 кв. 2019 год 1

Итого документов: 30



Подготовлено с использованием системы К о и с у л ь т ан тП л ю с

У тверж ден а 
приказом М инистерства стр о и тел ьства  
и ж и ли щ н о-ком м ун альн ого  хозяйства 

Российской Ф ед ер ац и и  
от 12 октября 201 8 г. №  656/пр

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков 
реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной 

накопительной ведомости проекта строительства 
за 2 квартал 20 19 г.1

I. С ведения
о застройщ ике, осущ ествляю щ ем  дея т ел ь н ост ь , связанную  с п р и в л еч ен и ем  
ден еж н ы х средств участников дол ев ого  строи тельства для стр ои тел ь ства  
(создания) м ногоквартирны х дом ов  и (или) ины х объектов н едви ж и м ости

1
2

Ф ирм енное наименование (наим енование)
О бщ ество с ограниченной о тветсвен н остью  

"С митИ нвест"
2 С окращ енн ое фирм енное наименование 

(наи м ен ован и е)3

О О О  "С митИ нвест"

3 М есто нахож дения г.У лан-У дэ, ул Х ахалова, дом  2 а

4 М естополож ение строящ ихся в рам ках проекта 
строительства объектов капитального

4строительства

г. У лан-У дэ, О ктябр ьски й  район, 
110 квартал

5 Е диноличны й исполнительны й орган 5 Д орж иев Геннадий Ю р ьев и ч
6 О сновной государственны й регистрационны й 

ном ер (О ГРН )
1130327009559

7 Д ата государственной регистрации 31.05.2013 г

8 И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика 
(далее - ИНН)

0326514530

(наименований должности) /  (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М .П. (при наличии печати)
" 30 " 07 20 19 г.

1 При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в 
соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным 
должностным лицом застройщика.

2 Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
1 Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у 

застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
4 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 

в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об 
утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 
2016 г., регистрационный № 45091).

5 Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
исполняющего такие функции.
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II. С ведения
о м ногоквартирном  дом е и (или) ином объ ек те недвиж им ости , стр о я щ ем ся

(создаваем ом ) застройщ иком  с п ри влечен ием  ден еж н ы х средств у ч а ст н и к о в
6дол ев ого  строи тел ь ства

1 Н аим енование объекта недвиж им ости 7
Группа м ногоквартирны х ж и л ы х  дом ов в 

110 квартале г. У л ан -У дэ . 2 этап 
строительства. Э тапы  2 .3 , 2.4

2 М естополож ение объекта недвиж им ости 
(строительны й адрес)

г. У лан-У дэ, 110 к в ар тал

3 И нф орм ация о праве на зем ельны й участок, 
предоставленны й для строительства (создания) 
объекта недвиж имости:

X

3.1 кадастровы й (условны й) номер зем ельного  участка 03:24:034408:52

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

аренда

3.3 дата, номер договора аренды , период его дей стви я

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
зем ельны й участок в Едином государственном  
реестре недвиж им ости

03-03/001 -03 /016 /028 /2015-3  290/1

4 И нф орм ация о разреш ении на строительство: X
4.1 номер разреш ения на строительство и д ата  его 

вы дачи
04-302000-462-2018 от 2 9 .0 6 .2 0 1 8

4.2 наим енование органа (организации), вы давш его 
разреш ение на строительство

М У "К ом итет по стр о и тел ьству  
А дм инистрации г. У л ан -У дэ"

4.3 первоначальны й срок действия разреш ения на
8строительство

28.02.2022

4.4 дата  внесения изм енений в разреш ение на 
строительство, краткое описание внесенны х 
изменений

4.5 инф орм ация о продлении срока действия 
разреш ения на строительство, новы й срок действия 
разреш ения на строительство

5 О бщ ее количество сам остоятельны х частей в 
составе объекта недвиж им ости , в отнош ении 
которы х могут заклю чаться договоры  участия в 
долевом  строительстве, в том числе:

107

5.1 ж илы е помещ ения 107

5.2 неж илы е помещ ения 1

5.3 м аш ино-м еста

6 П ланируем ая стоим ость строительства (создания) 
объекта недвиж им ости , указанная в проектной 
декларации (далее - проектная стоим ость 
строительства) по состоянию  на дату  получения 
заклю чения о соответствии застройщ и ка и 
проектной декларации требованиям  
закон одательства о долевом  строительстве (млн. 
оублей!

150,9

7 И зм енение проектной стоим ости  строительства за 
отчетны й период (млн. рублей)

8 П роектная стоим ость строительства по состоян ию  
на отчетную  дату (млн. рублей)

150,9
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9 Ф актически  понесенны е застройщ иком  расходы  по 
реализации проекта строительства по состоянию  на 
отчетную  дату, всего 
(млн. рублей), из них:

5,6

9.1 общ ая ф актическая стоим ость строительства (млн. 

рублей )9

5,6

9.2 разм ер вы данны х подрядчикам  и поставщ икам  

авансов (млн. р у б лей )10

9.3 разм ер ден еж ны х средств на оплату услуг 

застройщ и ка (млн. р у б лей )11

10 И нф орм ация о привлеченны х кредитны х (заем ны х) 
средствах  на строительство (создание) объекта 
недвиж им ости :

X

10.1 наим енование, И Н Н  кредитной организации, 
предостави вш ей кредитны е (заем ны е) средства на 
строительство  (создание) объекта недвиж им ости

10.2 общ ий объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей)

10.3 объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей), привлеченны х до заклю чения 
застройщ и ком  договора с первым участником  
долевого  строительства

10.4 объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей), привлеченны х застройщ иком  после 
заклю чени я застройщ иком  договора с первы м 
участником  долевого  строительства

10.5 наим енование, И Н Н  основного общ ества, 
предостави вш его  целевой заем

10.6 общ ий объем  заем ны х средств (млн. рублей)

11 И нф орм ация о размере привлеченны х ден еж н ы х 
средств участни ков долевого  строительства на 
строительство  (создание) объекта недвиж им ости:

X

11.1 разм ер ден еж н ы х средств участников долевого  
строительства, привлеченны х застройщ иком  по 
договорам  участия в долевом  строительстве 
(млн. рублей) на первую  календарную  дату 
отчетного периода

0

11.2 разм ер ден еж н ы х средств участников долевого  
строительства (млн. рублей), привлеченны х в 
отчетном  периоде

17,4

11.3 общ ая сум м а ден еж ны х средств участников 
долевого  строительства (млн. рублей), 
привлеченны х застройщ иком  для строительства 
(создания) объекта недвиж им ости

17,4

11.4 сум м а ден еж ны х средств участников долевого
строительства (млн. рублей), использованны х
застройщ иком  в отчетном  периоде по целевом у 

12назначению

17,4

11.5 сум м а ден еж ны х средств, возвращ енны х в отчетном  
периоде участникам  долевого  строительства (млн. 
рублей) в связи с расторж ением  договоров
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11.6 сумма ден еж ны х средств участников долевого  
строительства (млн. рублей) на последню ю  

календарную  дату отчетного периода 13
12 И нф орм ация о заклю ченны х договорах  участия в 

долевом  строительстве (далее - договор) по объекту  
недвиж им ости:

X

12.1 дата заклю чения первого договора 04.12.2018
12.2 количество договоров, заклю ченны х за отчетны й 

период
12

12.3 количество договоров, расторгнуты х за отчетны й 
период

0

12.4 количество договоров, действую щ их на последню ю  
календарную  дату отчетного периода

12

12.5 количество объектов долевого строительства - 
ж илы х пом ещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного пери ода 
дей ствую т договоры

12.6 количество объектов долевого строительства - 
неж илы х помещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного периода 
дей ствую т договоры

12.7 общ ая сум м а обязательств по договорам  
(млн. рублей)

17,4

13 И нф орм ация об исполнении застройщ иком
14договоров :

X

13.1 количество исполненны х застройщ иком  договоров
15

1 кв 2020 г

13.2 количество неисполненны х застройщ иком  
договоров

12

13.3 общ ая сум м а неисполненны х застройщ иком  
обязательств по договорам  (млн. рублей)

17,4

14 П редполагаем ы й срок передачи объектов долевого
строительства участникам  долевого  строительства
16

4 кв 2020 г

15 И нф орм ация о разреш ении на ввод в эксплуатац ию  
объекта недвиж им ости , заверш енного  
строительством :

X

15.1 номер, дата  вы дачи разреш ения на ввод в 
эксплуатац ию  объекта недвиж им ости

15.2 наим енование органа (организации), вы давш его 
разреш ение на ввод в эксплуатацию  объекта 
недвиж им ости

16 С ведения о договоре страхования 17: X
16.1 наим енование (сокращ енное наим енование), место 

нахож дения, ИНН страховой организац ии
16.2 дата  и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новы й срок 
действия договора страхования в случае его 
продления

17 С ведения о договоре поручительства: X

17.1 наим енование (сокращ енное наи м ен ование), место 
нахож дения, И Н Н  банка - поручителя

17.2 д ата  и ном ер договора поручительства
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17.3 срок действия договора поручительства, в том 
числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 С ведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в ком пенсационны й 

ф онд 18

0,2

18.1 сум м а обязательны х отчислений (взносов) 
застройщ и ка в ком пенсационны й фонд, 
зачислен ны х в ком пенсационны й фонд 
публично-правовой ком пании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан - участников долевого  строительства" 
(млн. рублей)

18.2 сум м а обязательны х отчислений (взносов) 
застройщ ика, внесенны х на ном инальны й счет 
публично-правовой компании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан - участников долевого  строительства" 
(млн. рублей)

0,2

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по 
квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого 
строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта 
недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях I - 3 
статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, 

приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного 

осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно
материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных 
расходов). Указывается по состоянию па последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

1,1 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются 

исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  

деятельности застройщ ика 19

1 Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н 1) 1,25
2 Норматив целевого использования средств 20 (I I2) 0.92
3 Норматив безубыточности 20 3
4 Размер собственных денежных средств застройщика 21 260,7 млн. руб

19 У ка зы в аю тс я  зн ач ен и я , у стан о вл ен н ы е  П р авител ьство м  Р о сси й с ко й  Ф ед е р ац и и , в со о тв е тс тв и и  с ч а стью  5 статьи  23 
З а к о н а  о  д о л е в о м  стр о и те л ьс тве .

2“ У ка зы в аетс я  застр о й щ и к ам и , п о луч ивш и м и  р азр еш е н и е  на стр о и те л ьс тв о  д о  I ию ля 2 0 1 8  года.

21 У ка зы в аетс я  застр о й щ и к ам и , п олу ч ивш и м и  разр еш е н и е  на стр о и те л ьс тв о  п о сл е  I и ю л я  2 0 1 8  го д а

IV. Примерны й график реализации проекта строительства  

и обязательств по договорам  9

№ График реализации проекта 22 (2.3-2.4)

п/п
О бобщ енное наименование работ

2
квартал  
20 19

3
квартал  
20 19

4
квартал  
20 19

1
квартал  
20 20

2
квартал  
20 20

3
к в а р т а л  
20 2 0

4
квартал  
20 20

1 Подготовительные, геодезические работы

(%):”
- по плану 5 100
- фактически 5

2 Земляные работы (%):28
- по плану 0 20 50 100
- фактически 0

3 Работы при возведении конструкций 

фундаментов (%):28
- по плану 0 0 0 0 100
- фактически 0

4 Работы при возведении конструкций 

подземной части объекта недвижимости (%):28

- по плану 0 0 0 0 100 0 0
- фактически 0

5 Работы при возведении конструкций 

надземной части объекта недвижимости (%):28

- по плану 0 0 0 0 50 100 0
- фактически 0

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей 

инженерно-технического обеспечения (%):28

- по плану 0 0 0 0 0 50 100
- фактически 0

7 Работы при устройстве внутриилощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения 
(%):28
- по плану 0 0 0 0 20 100 0
- фактически 0

8 Работы по благоустройству объекта 

недвижимости (%):28
- по плану 0 0 0 0 0 80 100
- фактически 0

9 Степень готовности объекта недвижимости 

<%)
- по плану
- фактически

10 Получение заключения о соответствии 
построенного,реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 25 (дата):

- по плану 28.12.2020
- фактически

И Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 31.12.2020
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- фактически
12 Срок передачи объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 28.02.2021
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)

- фактический 26

22 К оличество  п ер и о д о в  (к в ар та ло в ) оп р ед ел яетс я  исходя из ср о к а  реа л и зац и и  п р о екта  (о д н о го  или нескольких  
м н о го кв ар ти р н ы х  д о м о в  и (и л и ) ины х о б ъ ек то в  н ед ви ж им ости , в со с та в  ко то р ы х  в х о д ят  о б ъ ек ты  д о л ев о го  стр о и тел ьства , в 

с о о тв е тс тв и и  с п р о ектн о й  д о ку м ен та ц и ей ).

23 У ка зы в аетс я  п о к а за т е л ь  п о  вы п о л ненн ы м  и п рин яты м  к учету  о б ъ ем а м  р аб о т  в со о тн о ш ен ии  с п ланируем ы м и  

п оказателям и . П л а н о в ы е  п о казател и  при  ко р р ек ти р о в к е  гр аф и ка  р еализац ии  п р о е к т а  не и зм е н яю тся .
2,1 У ка зы в аетс я  с т е п е н ь  го то вн о с ти  о б ъ ек та  н еза в ер ш е н н о го  с тр о и те л ьс тв а  по  к аж д о м у  п ер и о д у  (кварталу), оп ред ел яем ая  в 

со о тве тс тв и и  со  см ето й  на с тр о и те л ьс тв о  как  со о тн о ш ен и е  об ъ ем а  вы п о л н е н н ы х  р аб о т  (с то и м о с ти  ф ак ти ч е ск и  вы п олненн ы х  работ 

по  с тр о и те л ьс тву  (с о зд а н и ю ) о б ъ ек та  н ед ви ж и м о сти ), у м н о ж ен н о го  на 100, к п лани р у ем о й  сто и м о сти  стр о и те л ьс тва  (стои м ости  
стр о и те л ьс тв а  в с о о тв е тс тв и и  с о  см ето й  на стр о и те л ьс тв о  о б ъ ек та  н ед в и ж и м о с ти , у к аза н н ая  застр о й щ и к о м  в проектной  

д екл ар аци и).

25 П ункт 9  части  3 статьи  55  Г р ад о стр о и те л ьн о го  к о д е кс а  Р о сси йско й  Ф ед е р ац и и  (С о б р а н и е  зако н о д ател ьств а  Р оссийской  

Ф ед ер ац ии , 2 0 0 5 ,№  1 ,с т .  16; 2 0 1 8 , №  32, ст. 5135).

26 У ка зы в аетс я  д а т а  п ер ед а ч и  о б ъ ек та  д о л ев о го  стр о и те л ьс тв а  п о сл ед н ем у  у ч а стн и ку  д о л е в о го  стр о и те л ьс тва  по  д о го во р у  

у ч а сти я  в д о л ев о м  стр о и те л ьс тв е .



V. С водная накопительная ведом ость  проекта строительства

П роект строительства ______________________________________
по адресу г У лан-У дэ, 110 квартал 2.3,2.4__________________
общ ая площ адь  к в .м ,
продолж ительность строительства м есяцев

№
п/п

Н аим ен ован и е работ  
(услуг)

27и затрат

По состоянию  
на отчетную  

дату  
преды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

С Н Д С , 
м лн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О стат ок  
к  оплате, 
м л н . руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

4,77 120,25 4,77 4,77 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0 0,4 0 0 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
площадки

0 0,2 0 0 0

1.1.2
вынос сетей из пятна 
застройки

0 0,1 0 0 0

1.1.3
мобилизация; бытовой 
городок

0 0,1 0 0 0

Всего по пункту 1.1 0 0,4 0 0 0

1.2
Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

4,77 118,75 4,82 4,82 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные работы)

0,6 3,5 0,6 0,6 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,8 4,8 0,8 0,8 0

1.2.3

устройство конструкции 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты,
111.11)01 ПОЛ Я II1I/I )

0,67 15,8 0,67 0,67 0

1.2.4 устройство конструкций 
надземной части

1,5 48,5 1,5 1,5 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

1,2 15,3 1,25 1,25 0

1.2.6 устройство кровли 0 4,8 0 0 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

0 6,8 0 0 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

0 5,8 0 0 0

1.2.9 монтаж лифтов 0 2,05 0 0 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

0 3,6 0 0 0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

0 3,4 0 0 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
ливместока

0 2,8 0 0 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0 1,6 0 0 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных
УСТПОЙСТВ

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 4,77 118,75 4,82 4,82 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство, 
в том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
(Ьормы)

0,6 0

1.3.2 дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 4,77 120,25 4,82 4,82 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
проекта, в том числе:

0 4,4 0 0 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0 0,9 0 0 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0 3,5 0 0 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
\час 1 ка

0

Всего по статье 2 0 4,4 0 0 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0,25 1,52 0,25 0,25 0



3.1 инженерные изыскания 0,1 0,38 0,1 0,1 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
оабочая документация)

0,05 0,89 0,05 0,05

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая локумспшнпя)

0,1 0,25 0,1 0,1

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0,25 1,52 0,25 0,25 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

0,5 1,45 0,5 0,5 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3 объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 0,3 0,3 0,3 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0,2 0,2 0,2 0

4.6
объекты систем 
газоснабжения

0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 0,5 1,45 0,5 0,5 0

5

Статья 5. Плата за 
подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к сетям инженерно- 
технического 

. обе сп еч ени я ,  г. ы м  чп.с.щ:

0 9 0 0 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 2,7 0 0 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0 2,8 0 0 0

5.5 объекты электросетевого 
хозяйства

0 3,5 0 0 0

5.6 объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 0 9 0 0 0

6 Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства 
стандаотного жилья 28

0

Всего по статье 6 0

7
Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 
территории 29

0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30жилья

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
инЛоастоуктуоы

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты  
заказчика-застройщика,
в том числе:

0,00 14,28 0 0 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на с т р о и т е л ь с т в о

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 1,8 0 0 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
засгоойшика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
с : о о и т е л ь с т н е

0,00 3,4 0 0 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,00 0,58 0 0 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

0,00 8,5 0 0 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 0,00 14,28 0 0 0

10 Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 5,52 150,90 5,57 5,57 0

П рилож ения к отчетности: на

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

" 30 " ию ля 2 0  19 г.

При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат
допускается включение дополнительных 
предусмотренных настоящей формой.

к, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не

Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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II. С ведения
о многоквартирном дом е и (или) ином объекте недвиж имости, строя щ ем ся  

(создаваемом) застройщ иком  с привлечением  денеж ны х средств уч астн и к ов

долевого строительства 6

1 Н аименование объекта недвижимости 7
Группа многоквартирных ж и лы х  домов в 110 
квартале г. Улан-У дэ. 2 этап строительства. 

Этапы 2.5, 2.6
2 М естополож ение объекта недвижимости 

(строительный адрес)
г. Улан-Удэ, 110 квартал

3 И нформация о праве на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер зем ельного участка 03:24:034408:52

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период его действия

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

03-03/001 -03/016/028/2015-3290/1

4 И нформация о разрешении на строительство: X
4.1 номер разреш ения на строительство и дата его 

выдачи
04-302000-462-2018 от 29 .06 .2018

4.2 наименование органа (организации), выдавш его 
разреш ение на строительство

М У "Комитет по строительству 
А дминистрации г. У лан-У дэ"

4.3 первоначальный срок действия разреш ения на 

строительство 8

28.02.2022

4.4 дата внесения изменений в разреш ение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

4.5 информация о продлении срока действия 
разреш ения на строительство, новый срок действия 
разреш ения на строительство

5 О бщ ее количество самостоятельны х частей в 
составе объекта недвижимости, в отнош ении 
которых могут заклю чаться договоры  участия в 
долевом строительстве, в том числе:

107

5.1 ж илы е помещ ения 107

5.2 неж илы е помещ ения

5.3 маш ино-места
6 П ланируемая стоимость строительства (создания) 

объекта недвижимости, указанная в проектной 
декларации (далее - проектная стоимость 
строительства) по состоянию  на дату получения 
заклю чения о соответствии застройщ ика и 
проектной декларации требованиям 
законодательства о долевом строительстве (млн. 
публей!

150,9

7 И зменение проектной стоимости строительства за 
отчетный период (млн. рублей)

8 П роектная стоимость строительства по состоянию  
на отчетную  дату (млн. рублей)

150,9
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9 Ф актически понесенные застройщ иком расходы по 
реализации проекта строительства по состоянию  на 
отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

5,0

9.1 общая фактическая стоимость строительства (млн. 

рублей)9

5,0

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщ икам 

авансов (млн. рублей )10

9.3 размер денеж ны х средств на оплату услуг 

застройщ ика (млн. рублей)11
10 И нформация о привлеченных кредитных (заемны х) 

средствах на строительство (создание) объекта 
недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставивш ей кредитные (заемны е) средства на 
строительство (создание) объекта недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей)

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заклю чения 
застройщ иком договора с первым участником 
долевого строительства

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщ иком после 
заклю чения застройщ иком договора с первым 
участником долевого строительства

10.5 наименование, И НН основного общ ества, 
предоставивш его целевой заем

10.6 общ ий объем заем ны х средств (млн. рублей)

11 И нформация о размере привлеченных денеж ны х 
средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денеж ны х средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщ иком по 
договорам  участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную  дату 
отчетного периода

31,5

11.2 размер денеж ны х средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченны х в 
отчетном периоде

31,5

11.3 общая сумма денеж ны х средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченны х застройщ иком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

31,5

11.4 сумма денеж ны х средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованны х 
застройщ иком в отчетном периоде по целевому 

назначению  12

31,5

11.5 сумма денеж ны х средств, возвращ енны х в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторж ением договоров

0
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11.6 сумма денеж ны х средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последню ю  

календарную  дату отчетного периода 13

31,5

12 И нф ормация о заклю ченны х договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости:

X

12.1 дата заклю чения первого договора 04.12.2018
12.2 количество договоров, заклю ченны х за отчетный 

период
21

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетны й 
период

0

12.4 количество договоров, действую щ их на последню ю  
календарную  дату отчетного периода

21

12.5 количество объектов долевого строительства - 
ж илых помещ ений, в отнош ении которых на 
последню ю  календарную  дату отчетного периода 
действую т договоры

21

12.6 количество объектов долевого строительства - 
неж илы х помещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного периода 
действую т договоры

21

12.7 общ ая сумма обязательств по договорам 
(млн. рублей)

31,5

13 И нформация об исполнении застройщ иком 

договоров 14:

X

13.1 количество исполненны х застройщ иком договоров
15

1 кв 2020 г

13.2 количество неисполненны х застройщ иком 
договоров

21

13.3 общ ая сумма неисполненных застройщ иком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

31,5

14 П редполагаемы й срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства
16

1 кв 2021 г

15 И нформация о разреш ении на ввод в эксплуатацию  
объекта недвиж имости, заверш енного 
строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разреш ения на ввод в 
эксплуатацию  объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), вы давш его 
разреш ение на ввод в эксплуатацию  объекта 
недвиж имости

16 Сведения о договоре страхования 17: X

16.1 наименование (сокращ енное наименование), место 
нахож дения, ИНН страховой организации

16.2 дата и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новый срок 
действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X

17.1 наименование (сокращ енное наименование), место 
нахож дения, ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора поручительства
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17.3 срок действия договора поручительства, в том 
числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 С ведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 

фонд 18

0,4

18.1 сумма обязательны х отчислений (взносов) 
застройщ ика в компенсационный фонд, 
зачисленны х в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Ф онд защ иты  прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

18.2 сумма обязательны х отчислений (взносов) 
застройщ ика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

0,4

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по 
квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого 
строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта 
недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 
13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные 

материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления 

застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных 
ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В  ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйствен! 1ых расходов). 
Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными 

с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.
18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  

деятельности застройщ ика 19

1 Норматив обеспеченности обязательств 2(1 (Н 1) 1.25
2 Норматив целевого использования средств 20 (Н2) 0,92
3 Н орматив безубыточности 2(1 3
4 Размер собственных денежных средств застройщ ика 21 260,7 млн.руб

19 Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 
Закона о долевом строительстве.

20 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2 0 18 года.

21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после I июля 2018 года

IV. Примерный график реализации проекта строительства 

и обязательств но договорам 9

№
п/п

О бобщ енное наименование работ

Г рафик реализации проекта 22 (25-2/0
2

квартал  
20 19

3
квартал  
20 19

4
квартал  
20 19

1
квартал 
20 20

2
квартал  

20 02

3
квартал 
20 20

4
ква рта л 
20 20

1
квартал  
20 21

1 П одготовительные, геодезические работы 

(% ):23
- по плану 5 50 100
- фактически 5

2 Земляные работы (% ):28 0 0 20 50 100
- по плану 0
- ф актически

3 Работы при возведении конструкций 

ф ундаментов (% ):28
- по плану 0 0 0 0 100 0 О 0
- ф актически 0

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости 

(% ):28
- по плану 0 0 0 0 50 100 О 0
- фактически 0

5 Работы при возведении конструкций 
надземной части объекта недвижимости 

(% ):28
- по плану 0 0 0 0 0 50 100
- фактически 0

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей 

инженерно-технического обеспечения (%):28

- по плану 0 0 0 0 0 0 5 0 100
- фактически 0

7 Работы при устройстве внутриплошадочиых 
сетей инж енерно-технического обеспечения

(% ):28
- по плану 0 0 0 0 0 20 100 0
- фактически 0

8 Работы по благоустройству объекта 

недвиж имости (% ):28
- по плану 0 0 0 0 0 0 0 100
- ф актически 0 0

9 Степень готовности объекта недвижимости

(% ):24
- по плану 0 0 0 0 0 0 0 0
- ф актически 0 0

10 Получение заклю чения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 25 (дата):

- по плану 26.03.2021
- фактически

11 Получение разреш ения на ввод объекта в 
эксплуатацию  (дата):
- по плану 31.03.2021
- ф актически

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 31.05.2021
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)

- фактический 2f>
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22 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в 
соответствии с проектной документацией).

23 Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми 
показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

24 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в 
соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ 
но строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости 
строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной 
декларации).

2! Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, №  1, ст. 16; 2018, №  32, ст. 5135).

26 Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства но договору 
участия в долевом строительстве.



V. С водная накопительная ведом ость проекта строительства

П роект строительства ______________________________________
по адресу г У лан-У дэ, 110 квартал 2.5,2.6__________________
общ ая площ адь кв. м,
продолж ительность строительства 22_______ м есяцев

№
п/п

Н аи м енование работ  
(услуг)

27и затрат

По состоянию  
на отчетную  

дату  
преды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

С Н Д С , 
млн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О ст а т о к  
к  оплате, 
м л н . руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

4,2 120,25 4,2 4,2 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0 0,4 0 0 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
площадки

0 0,2 0 0 0

1.1.2
вынос сетей из пятна 
застройки

0 0,1 0 0 0

1.1.3
мобилизация; бытовой 
городок

0 0,1 0 0 0

Всего по пункту 1.1 0 0,4 0 0 0

1.2
Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

4,2 118,75 4,2 4,2 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные цаботы)

0,5 3,5 0,5 0,5 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,7 4,8 0,7 0,7 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты, 
гп.чпотоляппя)

0,5 15,8 0,5 0,5 0

1.2.4 устройство конструкций 
надземной части

1,3 48,5 1,3 1,3 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

1,2 15,3 1,2 1,2 0

1.2.6 устройство кровли 0 4,8 0 0 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

0 6,8 0 0 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

0 5,8 0 0 0

1.2.9 монтаж лифтов 0 2,05 0 0 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

0 3,6 0 0 0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

0 3,4 0 0 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
Л1! isi icci < > 1 ч; 1

0 2,8 0 0 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0 1,6 0 0 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных 
устпоГкл и

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 4,2 118,75 4,2 4,2 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство,
в том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
(l)ODMbl')

0,6 0

1.3.2
дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 4,2 120,25 4,2 4,2 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
ппоекта. в том числе:

0 4,4 0 0 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0 0,9 0 0 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0 3,5 0 0 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
\ ч;н: 1 к!

0

Всего по статье 2 0 4,4 0 0 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0,25 1,52 0,25 0,25 0



3.1 инженерные изыскания 0,1 0,38 0,1 0,1 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
оабочая документация)

0,05 0,89 0,05 0,05

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
пабочая документация)

0,1 0,25 0,1 0,1

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0,25 1,52 0,25 0,25 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

0,48 1,45 0,48 0,48 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 0,3 0,3 0,3 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0,18 0,18 0,18 0

4.6
объекты систем 
газоснабжения

0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 0,48 1,45 0,48 0,48 0

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
обесп еч ен и я , r том чиспе:

0 9 0 0 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 2,7 0 0 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0 2,8 0 0 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0 3,5 0 0 0

5.6
объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 0 9 0 0 0

6
Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья 28

0

Всего по статье 6 0

7 Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 

территории 29

0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30
ж и л  1,ч

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты  
заказчика-застройщика,
в том числе:

0,00 14,28 0 0 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на строительство

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 1,8 0 0 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
строительстве

0,00 3,4 0 0 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,00 0,58 0 0 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

0,00 8,5 0 0 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 0,00 14,28 0 0 0

10 Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 4,93 150,90 4,93 4,93 0

Приложения к отчетности: на
оГнАн*

V г U U л

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

" 20 y j г.

27 При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не 
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2<; Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Подготовлено с использованием системы (СонсультантПлгос

II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящ емся

(создаваемом) застройщ иком с привлечением денежны х средств участников
6долевого строительства

1
7

Наименование объекта недвижимости
Группа многоквартирных жилых д ом ов  в 110 
квартале г. Улан-Удэ. 2 этап строительства. 

Этап 2.8
2 М естоположение объекта недвижимости 

(строительный адрес)
г. Улан-Удэ, 110 квартал

3 Информация о праве на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер земельного участка 03:24:034408:52

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период его действия

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

03-03/001 -03/016/028/2015-3 290/1

4 Информация о разрешении на строительство: X
4.1 номер разрешения на строительство и дата его 

выдачи
04-302000-462-2018 от 29.06.2018

4.2 наименование органа (организации), выдавш его 
разрешение на строительство

МУ "Комитет по строительству 
Администрации г. У лан-У дэ"

4.3 первоначальный срок действия разреш ения на
8строительство

28.02.2022

4.4 дата внесения изменений в разрешение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

4.5 информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство, новый срок действия 
разрешения на строительство

5 Общее количество самостоятельных частей в 
составе объекта недвижимости, в отнош ении 
которых могут заключаться договоры участия в 
долевом строительстве, в том числе:

54

5.1 жилые помещения 54
5.2 нежилые помещения
5.3 маш ино-места
6 Планируемая стоимость строительства (создания) 

объекта недвижимости, указанная в проектной 
декларации (далее - проектная стоимость 
строительства) по состоянию на дату получения 
заключения о соответствии застройщ ика и 
проектной декларации требованиям 
законодательства о долевом строительстве (млн. 
рублей)

73,19

7 Изменение проектной стоимости строительства за 
отчетный период (млн. рублей)

8 Проектная стоимость строительства по состоянию 
на отчетную дату (млн. рублей)

73,19



Подготовлено с использованием системы К о н сультан тП л ю с

9 Ф актически понесенные застройщиком расходы по 
реализации проекта строительства по состоянию на 
отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

35,2

9.1 общая фактическая стоимость строительства (млн. 

рублей)9

35,2

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщикам 

авансов (млн. рублей)10
9.3 размер денежных средств на оплату услуг 

застройщ ика (млн. рублей)11
10 Информация о привлеченных кредитных (заемных) 

средствах на строительство (создание) объекта 
недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставившей кредитные (заемные) средства на 
строительство (создание) объекта недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(м лн.рублей)

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщиком после 
заключения застройщиком договора с первым 
участником долевого строительства

10.5 наименование, ИНН основного общества, 
предоставившего целевой заем

10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)
11 И нформация о размере привлеченных денежных 

средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную дату 
отчетного периода

11.2 размер денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченных в 
отчетном периоде

8,1

11.3 общая сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченных застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

70,6

11.4 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованных 
застройщиком в отчетном периоде по целевому 

назначению 12

70,6

11.5 сумма денежных средств, возвращ енных в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторжением договоров

0

11.6 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последнюю

13календарную дату отчетного периода



Подготовлено с использованием системы К о н сультан тП л ю с

12 Информация о заклю ченных договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости:

X

12.1 дата заключения первого договора 04.12.2018
12.2 количество договоров, заключенных за отчетный 

период
6

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период

0

12.4 количество договоров, действую щих на последню ю 
календарную дату отчетного периода

46

12.5 количество объектов долевого строительства - 
жилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

46

12.6 количество объектов долевого строительства - 
нежилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

46

12.7 общая сумма обязательств по договорам 
(млн. рублей)

70,6

13 Информация об исполнении застройщиком 

договоров 14:

X

13.1 количество исполненных застройщиком договоров
15

1 кв 2020 г

13.2 количество неисполненных застройщиком 
договоров

46

13.3 общая сумма неисполненных застройщиком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

70,6

14 Предполагаемый срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства 
16

4 кв 2019 г

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости, завершенного 
строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости

16 Сведения о договоре страхования 17: X
16.1 наименование (сокращ енное наименование), место 

нахождения, ИНН страховой организации
16.2 дата и номер договора страхования
16.3 срок действия договора страхования, новый срок 

действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X

17.1 наименование (сокращ енное наименование), место 
нахождения, ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора поручительства
17.3 срок действия договора поручительства, в том 

числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 

фонд 18
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18.1 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщ ика в компенсационный фонд, 
зачисленных в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

0,8

18.2 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщ ика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(м лн .рублей)

0,8

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по 
квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого 
строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта 
недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 
13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные 

материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления 

застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных 
ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). 
Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.
14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными 

с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.
18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. С ведения  
о нормативах оценки ф инансовой устойчивости

деятельности  застройщ ика 19

1 20 1Н орматив обеспеченности обязательств (Н ) 1,25

2 20 2Н орматив целевого использования средств (Н ) 0,92

3 Н орматив безубыточности 20 3
4 Размер собственны х денеж ны х средств застройщ ика 21 260,7 млн. р у б

19 Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 
Закона о долевом строительстве.

20 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.
21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. П римерны й график реализации проекта строительства  

и обязательств по договорам  9

№
п/п

О бобщ енное наим енование работ

Г рафик реализации проекта 22 (2-8)
1

квартал  
20 19

2
квартал  
20 19

3
квартал  

20 19

4
квартал  
20 19

1 П одготовительны е, геодезические работы 

(% ):23
- по плану 100
- фактически 100

2 78
Земляны е работы (% ):“
- по плану 100
- фактически 100

3 Работы при возведении конструкций
78

фундаментов (% ):“
- по плану 0 100
- фактически 0 100

4 Работы при возведении конструкций
28подземной части объекта недвижимости (%):

- по плану 0 100
- фактически 0 100

5 Работы при возведении конструкций
28надземной части объекта недвиж имости (%):

- по плану 0 60 100
- фактически 0 60

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей
28инж енерно-технического обеспечения (%):

- по плану 0 0 50 100
- фактически 0 0

7 Работы при устройстве внутриплощ адочных 
сетей инж енерно-технического обеспечения 

(% ):28
- по плану 0 0 70 100
- фактически 0 0

8 Работы по благоустройству объекта
28

недвиж имости (%):
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- по плану 0 0 50 100
- фактически 0 0

9 С тепень готовности объекта недвижимости 

(% ):24
- по плану
- фактически

10 П олучение заклю чения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям  проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащ енности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 25 (дата):

- по плану 27.12.2019
- фактически

11 П олучение разреш ения на ввод объекта в 
эксплуатацию  (дата):
- по плану 31.12.2019
- фактически

12 С рок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 28.02.2020
- измененный (предусмотренный 
дополнительны м соглаш ением)

1 ~ 26 - фактический

22 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в 
соответствии с проектной документацией).

23 Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми 
показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

2<1 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в 
соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ 
по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости 
строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной 
декларации).

25 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

26 Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве.



V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

П роект строительства М Ж Д 110 кв , О ктябрьский район  г.У лан-У дэ_____________
по адресу г У лан-У дэ, 110 квартал , 2.8______________________________________________
общ ая площ адь ______6865,2_____  кв. м,
продолж ительность строительства ______ 1_5______  м есяцев

№
и/н

Н аим ен ован и е работ  
(услуг)

27и затрат

По состоянию  
на отчетную  

дату  
преды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

с Н Д С , 
млн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О с т а т о к  
1с  оп л ате, 
м л н . руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

2,793 54,64 2,793 2,793 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0 0 0 0 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
плошадки

0 0 0 0 0

1.1.2
вынос сетей из пятна 
застройки

0 0 0 0 0

1.1.3
мобилизация; бытовой 
городок

0 0 0 0 0

Всего по пункту 1.1 0 0 0 0 0

1.2
Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

2,793 53,54 16,83 16,83 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные оаботы!

0,2 1,5 1,2 1,2 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,21 2,4 1,8 1,8 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты,
1 1П1П01Н0ЛМ1.ШЯ )

0,37 5,6 2,8 2,8 0

1.2.4 устройство конструкций 
надземной части

1 21,89 7,5 7,5 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

1,013 7,4 2,43 2,43 0

1.2.6 устройство кровли 0 1,5 0,3 0,3 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

0 1,5 0,3 0,3 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

0 0,8 0,1 0,1 0

1.2.9 монтаж лифтов 0 2,05 0,4 0,4 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

0 2,6 0 0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

0 2,1 0 0 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
п и в и с с т о к а

0 2,8 0 0 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0 1,4 0 0 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных 
у с т р о й с т в  ..

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 2,793 53,54 16,83 16,83 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство, 
п том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
(Ьоомы)

0,6 0

1.3.2
дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 Ы 0
Всего по статье 1 2,793 54,64 16,83 16,83 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
проекта, в том числе:

0 0,9 0 0 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0 0,9 0 0 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0 0 0 0 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
\ час 1 м

0

Всего по статье 2 0 0,9 0 0 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0,13 1,52 0,13 0,13 0



3.1 инженерные изыскания 0,05 0,38 0,05 0,05 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)

0,05 0,89 0,05 0,05

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
па&оутш : ioxymv' u г;ш1!м)

0,03 0,25 0,03 0,03

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0,13 1,52 0,13 0,13 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

0,2 1,45 0,2 0,2 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 0,1 0,1 0,1 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0,1 0,1 0,1 0

4.6
объекты систем 
газоснабжения

0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 0,2 1,45 0,2 0,2 0

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
обесп еч ен и я , н т ом числе:

0 9 0 0 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 2,7 1 1 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0 2,8 1 1 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0 3,5 1 1 0

5.6 объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 0 9 3 3 0

6
Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья 'к

0

Всего по статье 6 0

7 Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной

29территории

0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30жилья

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты 
заказчика-застройщика,
в том числе:

0,00 5,68 0 0 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на строительство

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 0,8 0 0 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
r i n o H T C . - n . C J  в о

0,00 1,8 0 0 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,00 0,58 0 0 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

0,00 2,5 0 0 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 0,00 5,68 0 0 0

10
Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 3,12 73,19 20,16 20,16 0

П рилож ения к отчетности

^лжибсть)~йт

М.П. (при н

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

" 30 " 07 2 0  19 г.

27 При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не 
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
24 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящ емся

(создаваемом) застройщ иком с привлечением денежны х средств участников
6долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости 7
Группа многоквартирных жилых д о м о в  в 110 
квартале г. Улан-Удэ. 2 этап строительства. 

Этапы 2.7, 2.9
2 М естоположение объекта недвижимости 

(строительный адрес)
г. Улан-Удэ, 110 квартал

3 Информация о праве на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер земельного участка 03:24:034408:52

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период его действия

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

03-03/001 -03/016/028/2015-3290/1

4 Информация о разрешении на строительство: X
4.1 номер разрешения на строительство и дата его 

выдачи
04-302000-462-2018 от 29.06.2018

4.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на строительство

МУ "Комитет по строительству 
Администрации г. Улан-У дэ"

4.3 первоначальный срок действия разрешения на
8строительство

28.02.2022

4.4 дата внесения изменений в разрешение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

0

4.5 информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство, новый срок действия 
разрешения на строительство

0

5 Общее количество самостоятельных частей в 
составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договоры участия в 
долевом строительстве, в том числе:

108

5.1 жилые помещения 108
5.2 нежилые помещения 0

5.3 машино-места 0

6 Планируемая стоимость строительства (создания) 
объекта недвижимости, указанная в проектной 
декларации (далее - проектная стоимость 
строительства) по состоянию на дату получения 
заключения о соответствии застройщ ика и 
проектной декларации требованиям 
законодательства о долевом строительстве (млн. 
рублей)

150,90

7 Изменение проектной стоимости строительства за 
отчетный период (млн. рублей)

0

8 Проектная стоимость строительства по состоянию 
на отчетную дату (млн. рублей)

150.90
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9 Фактически понесенные застройщиком расходы по 
реализации проекта строительства по состоянию на 
отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

23,2

9.1 общая фактическая стоимость строительства (млн. 

рублей)9

23,2

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщикам 

авансов (млн. рублей)10
9.3 размер денежных средств на оплату услуг 

застройщика (млн. рублей)"
10 Информация о привлеченных кредитных (заемных) 

средствах на строительство (создание) объекта 
недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставившей кредитные (заемные) средства на 
строительство (создание) объекта недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей)

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщиком после 
заключения застройщиком договора с первым 
участником долевого строительства

10.5 наименование, ИНН основного общества, 
предоставившего целевой заем

10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)
11 Информация о размере привлеченных денежных 

средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную дату 
отчетного периода

11.2 размер денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченных в 
отчетном периоде

68,7

11.3 общая сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченных застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

11.4 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованных 
застройщиком в отчетном периоде по целевому 

назначению 12

68,7

11.5 сумма денежных средств, возвращ енных в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторжением договоров

0

11.6 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последнюю

13календарную дату отчетного периода

68,7
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12 Информация о заключенных договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости:

X

12.1 дата заклю чения первого договора 04.12.2018
12.2 количество договоров, заключенных за отчетный 

период
40

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период

0

12.4 количество договоров, действующих на последню ю 
календарную дату отчетного периода

47

12.5 количество объектов долевого строительства - 
жилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

47

12.6 количество объектов долевого строительства - 
нежилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

47

12.7 общая сумма обязательств по договорам 
(млн. рублей)

80,4

13 Информация об исполнении застройщиком
14договоров :

X

13.1 количество исполненных застройщиком договоров
15

1 кв 2020 г

13.2 количество неисполненных застройщиком 
договоров

47

13.3 общая сумма неисполненных застройщиком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

80,4

14 Предполагаемый срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства 
16

1 кв 2020 г

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию  
объекта недвижимости, завершенного 
строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), выдавш его 
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости

16 Сведения о договоре страхования 17: X
16.1 наименование (сокращенное наименование), место 

нахождения, ИНН страховой организации
16.2 дата и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новый срок 
действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X

17.1 наименование (сокращенное наименование), место 
нахождения, ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора поручительства

17.3 срок действия договора поручительства, в том 
числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления
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18 Сведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 

фонд 18

0,965

18.1 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщ ика в компенсационный фонд, 
зачисленных в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

18.2 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(м лн .рублей)

0,965

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по 
квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого 
строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта 
недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи
13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные

материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления 

застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных 
ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). 
Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.
14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными 

с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.
18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. Сведения 
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика 19

1 20 1Норматив обеспеченности обязательств (Н ) 1,25
2 Норматив целевого использования средств 20 (Н2) 0,92

3 Норматив безубыточности 20 3
4 Размер собственных денежных средств застройщика 21 260,7

19 Указываются знамения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона 
о долевом строительстве.

2Н Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после I июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства 
и обязательств по договорам 9

№
п/п

Обобщенное наименование работ

Г рафик реализации проекта 22 (2- ^  ~2- $)
1

квартал 
20 19

2
квартал 
20 19

3
квартал 
20 19

4
квартал 
20 19

1
квартал 

20 20

1 Подготовительные, геодезические работы 

(%):23
- по плану 100
- фактически 100

2 Земляные работы (%):28
- по плану 100
- фактически 100

3 Работы при возведении конструкций 
28фундаментов (%):

- по плану 0 100
- фактически 0 100

4 Работы при возведении конструкций
28подземной части объекта недвижимости (%):

- по плану 0 100
- фактически 0 100

5 Работы при возведении конструкций 

надземной части объекта недвижимости (%):28

- по плану 0 60 100
- фактически 0 60

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей
28инженерно-технического обеспечения (%):

- по плану 0 0 50 80 100
- фактически 0 0

7 Работы при устройстве внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения 

(%):28
- по плану 0 0 70 100
- фактически 0 0

8 Работы по благоустройству объекта 
08

недвижимости (%):“
- по плану 0 0 50 90 100
- фактически 0 0

9 Степень готовности объекта недвижимости 

(%):24
- по плану
- фактически
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10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 25 (дата):

- по плану 27.03.2020
- фактически

11 Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 31.03.2020
- фактически

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 31.05.2020
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)

- фактический 26

22 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в 
соответствии с проектной документацией).

23 Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. 
Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

24 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в 
соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ 
по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости 
строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

25 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1,ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

26 Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве.



V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

П роект строительства ______________________________________
по адресу г У лан-У дэ, 110 квартал , 2.7.2.9__________________
общ ая площ адь £  Q_ кв. м, 
п родолж ительность строительства /J>~ м есяцев

№
п/п

Н аи м ен ован и е работ  
(услуг)

27и затрат

По состоянию  
на отчетную  

дату  
п реды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

С Н Д С , 
млн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О стат ок  
к  оплате, 
м л н . руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

10,65 120,25 10,65 10,65 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0 0,4 0 0 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
плошадки

0 0,2 0,2 0,2 0

1.1.2 вынос сетей из пятна 
застройки

0 0,1 0,1 0,1 0

1.1.3 мобилизация; бытовой 
городок

0 0,1 0,1 0,1 0

Всего по пункту 1.1 0 0,4 0,4 0,4 0

1.2
Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

10,65 118,75 48,869 48,869 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные оаботьП

1,5 3,5 3,5 3,5 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 1,55 4,8 3,6 3,6 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты, 
гилпоизоляния')

2,8 15,8 10,4 10,4 0

1.2.4 устройство конструкций 
надземной части

3,6 48,5 25,47 25,47 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

1,2 15,3 5,899 5,899 0

1.2.6 устройство кровли 0 4,8 0 0 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

0 6,8 0 0 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

0 5,8 0 0 0

1.2.9 монтаж лифтов 0 2,05 0 0 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

0 3,6 0 0 0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

0 3,4 0 0 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 

ш в и о с  г о к а

0 2,8 0 0 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0 1,6 0 0 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных
УС ТР О Й С ТВ

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 10,65 118,75 48,869 48,869 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство,
в том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
(Ьоомы')

0,6 0

1.3.2
дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 10,65 120,25 49,269 49,269 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
ппоекта. в том числе:

0 4,4 0 0 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0 0,9 0 0 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0 3,5 0 0 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
участка

0

Всего по статье 2 0 4,4 0 0 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0,25 1,52 0,25 0,25 0



3.1 инженерные изыскания 0,1 0,38 0,1 0,1 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)

0,05 0,89 0,05 0,05

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
р а б о ч а я  л о к у м с л  п ш н я )

0,1 0,25 0,1 0,1

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0,25 1,52 0,25 0,25 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

0,5 1,45 1,95 1,95 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 1,45 1,45

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 0,3 0,3 0,3 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0,2 0,2 0,2 0

4.6
объекты систем 
газоснабжения

0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 0,5 1,45 1,95 1,95 0

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
о бесп ечен и я . r том числе:

0 9 0 0 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 2,7 1,7 1,7 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0 2,8 1,3 1,3 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0 3,5 1,5 1,5 0

5.6
объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 0 9 4,5 4,5 0

6
Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства 

стандаотного жилья 28

0

Всего по статье 6 0

7 Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 

территории 29

0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

3 0жилья

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты 
заказчика-застройщика,
в том числе:

0,00 14,28 1,8 1,8 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на строительство

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 1,8 0,8 0,8 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов)в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
строительстве

0,00 3,4 0,9 0,9 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,00 0,58 0,1 0,1 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

0,00 8,5 0 0 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 0,00 14,28 1,8 1,8 0

10
Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 11,40 150,90 57,769 57,769 0

П рилож ения к отчетности

/fe tt  .

на
оИ’/ 
о t  И I

~  О^поЛ 

М .П. (при наличии печати)

(фамилйя, имя, отчество (последнее - при наличии)

30 07 2 0  19 г.

’С», 'f/A
’% 'Г СК/'4

кование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затратПри отсутствии в столбце
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не 
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительног о кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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У тверж ден а 
приказом М инистерства строи тельства  
и ж и ли щ н о-ком м ун альн ого  хозяйства 

Российской Ф ед ер ац и и  
от 12 октября 2018 г. №  656/пр

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков 
реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной  

накопительной ведомости проекта строительства 
за 2 квартал 20 19 г.1

I. С ведения
о застройщ ике, осущ ествляю щ ем  дея тел ь н ост ь , связанную  с п р и в л еч ен и ем  
ден еж н ы х средств участников дол ев ого  строительства для строи тельства  
(создания) м ногоквартирны х дом ов  и (или) ины х объектов н едвиж им ости

1
2

Ф ирм енное наименование (наим енование)
О бщ ество с ограниченной о тветсвен н осты о  

"С митИ нвест"
2 С окращ енн ое фирм енное наим енование 

(наим ен ование)3

ООО "С митИ нвест"

3 М есто нахож дения г.Улан-У дэ, ул Х ахалова, дом  2 а

4 М естополож ение строящ ихся в рам ках проекта 
строительства объектов капитального

4строительства

г. У лан-У дэ, О ктябрьски й  район, 
140 А квартал

5 Е диноличны й исполнительны й орган 5 Д орж иев Геннадий Ю рьеви ч

6 О сновной государственны й регистрационны й 
номер (О ГРН )

1130327009559

7 Д ата государственной регистрации 31.05.2013 г

8 И дентиф икационны й номер н алогоплательщ ика 
(далее - ИН Н )

0326514530

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

ичии печати)

При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в 
соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным 
должностным лицом застройщика.

2 Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
2 Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у 

застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
4 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 

в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об 
утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 
2016 г., регистрационный № 45091).

? Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
исполняющего такие функции.
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II. С ведения
о м ногоквартирном  дом е и (или) ином объ ек те недвиж им ости, стр о я щ ем ся

(создаваем ом ) застройщ иком  с при влечен ием  ден еж н ы х средств у ч а ст н и к о в
6дол евого стр ои тел ь ства

1 Н аим енование объекта недвиж им ости 7

М ногоквартирны й ж илой д о м  № 12 в 
140 А квартале О ктяб р ь ск о го  района, 

г У лан-У дэ
2 М естополож ение объекта недвиж им ости 

(строи тельн ы й адрес)
г. У лан-У дэ, О ктябр ьск и й  район , 

140 А квартал
3 И нф орм ация о праве на зем ельны й участок, 

предоставленны й для строительства (создания) 
объекта недвиж имости:

X

3.1 кадастровы й (условны й) номер зем ельного  участка 03:024:032002: 1360

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

аренда

3.3 дата, номер договора аренды , период его дей стви я 03.02.2016 г; Д оговор № 17 по 31 .12 .2022 г

3.4 дата  и номер записи о регистрации права на 
зем ельны й участок в Едином государственном  
реестре недвиж им ости

11.03.2016, 03-03/001 -03/001 /0 1 0 /2 0 0 1 6 - 
307/1

4 И нф орм ация о разреш ении на строительство: X
4.1 ном ер разреш ения на строительство и дата  его 

вы дачи
№ 04-302000-82-2018, 14 .02 .2018

4.2 наим енование органа (организации), вы давш его 
разреш ение на строительство

К ом итет по строительству А д м и н и страц и и  
г. У лан-У дэ

4.3 п ервоначальны й срок действия разреш ения на
8строительство

08.02.2020

4.4 д ата  внесения изменений в разреш ение на 
строительство , краткое описание внесенны х 
изм енений

4.5 инф орм ация о продлении срока действия 
разреш ения на строительство, новы й срок дей стви я 
разреш ения на строительство

5 О бщ ее количество сам остоятельны х частей в 
составе объекта недвиж им ости , в отнош ении 
которы х м огут заклю чаться договоры  участия в 
долевом  строительстве, в том числе:

163

5.1 ж илы е помещ ения 117

5.2 неж илы е помещ ения 2

5.3 м аш ино-м еста 44

6 П ланируем ая стоим ость строительства (создания) 
объекта недвиж им ости , указанная в проектной 
д екларации  (далее - проектная стоим ость 
строительства) по состоянию  на дату получения 
заклю чени я о соответствии застройщ и ка и 
проектной декларации требованиям  
закон одательства о долевом  строительстве (млн. 
оублей')

255,1

7 И зм енение проектной стоим ости строительства за 
отчетны й период (млн. рублей)
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8 П роектная стоим ость строительства по состоянию  
на отчетную  дату (млн. рублей)

9 Ф актически  понесенны е застройщ иком  расходы  по 
реализации проекта строительства по состоянию  на 
отчетную  дату, всего 
(млн. рублей), из них:

9.1 общ ая ф актическая стоим ость строительства (млн. 

рублей )9
9.2 разм ер вы данны х подрядчикам  и поставщ икам  

авансов (млн. р у б лей )10

9.3 разм ер ден еж ны х средств на оплату услуг 

застройщ и ка (млн. руб лей )"

10 И нф орм ация о привлеченны х кредитны х (заем ны х) 
средствах  на строительство (создание) объекта 
недвиж им ости:

X

10.1 наим енование, И НН кредитной организации, 
предоставивш ей кредитны е (заем ны е) средства на 
строительство  (создание) объекта недвиж им ости

нет

10.2 общ ий объем кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей)

нет

10.3 объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей), привлеченны х до заклю чения 
застройщ иком  договора с первым участником  
долевого  строительства

нет

10.4 объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей), привлеченны х застройщ иком  после 
заклю чения застройщ иком  договора с первы м 
участником  долевого  строительства

нет

10.5 наим енование, И НН основного общ ества, 
предоставивш его  целевой заем

нет

10.6 общ ий объем  заем ны х средств (млн. рублей) нет

11 И нф орм ация о размере привлеченны х ден еж н ы х 
средств участников долевого строительства на 
строительство  (создание) объекта недвиж им ости:

X

11.1 разм ер ден еж ны х средств участников долевого  
строительства, привлеченны х застройщ иком  по 
договорам  участия в долевом  строительстве 
(млн. рублей) на первую  календарную  дату 
отчетного периода

231

11.2 разм ер ден еж ны х средств участников долевого  
строительства (млн. рублей), привлеченны х в 
отчетном  периоде

19

11.3 общ ая сум м а ден еж ны х средств участников 
долевого  строительства (млн. рублей), 
привлеченны х застройщ иком  для строительства 
(создания) объекта недвиж им ости

252

11.4 сум м а ден еж ны х средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованны х
застройщ иком  в отчетном  периоде по целевом у

12назначению
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11.5 сум м а ден еж ны х средств, возвращ енны х в отчетном  
периоде участникам  долевого строительства (млн. 
рублей) в связи с расторж ением  договоров

1,78

11.6 сумма ден еж ны х средств участников долевого  
строительства (млн. рублей) на последню ю

13календарную  дату отчетного периода

250,2

12 И нф орм ация о заклю ченны х д оговорах  участия в 
долевом  строительстве (далее - договор) по объекту 
недвиж им ости:

X

12.1 дата заклю чения первого договора 07.03.2018 г

12.2 количество договоров, заклю ченны х за отчетны й 
период

27

12.3 количество договоров, расторгнуты х за отчетны й 
период

нет

12.4 количество договоров, действую щ их на последню ю  
календарную  дату отчетного периода

163

12.5 количество объектов долевого строительства - 
ж и лы х пом ещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного  периода 
дей ствую т договоры

163

12.6 количество объектов долевого строительства  - 
неж илы х помещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного  пери ода 
д ей ствую т договоры

нет

12.7 общ ая сум м а обязательств по договорам  
(млн. рублей)

250,2

13 И нф орм ация об исполнении застройщ иком
14договоров  :

X

13.1 количество исполненны х застройщ иком  договоров
15

13.2 количество неисполненны х застройщ иком  
договоров

107

13.3 общ ая сум м а неисполненны х застройщ и ком  
обязательств по договорам  (млн. рублей)

250,2

14 П редп олагаем ы й срок передачи объектов долевого
строительства участникам  долевого  строительства
16

4 квартал 2019 г

15 И нф орм ация о разреш ении на ввод в эксплуатац ию  
объекта недвиж им ости , заверш енного 
строительством :

X

15.1 номер, дата выдачи разреш ения на ввод в 
эксплуатац ию  объекта недвиж им ости

15.2 наим енование органа (организации), вы давш его  
разреш ение на ввод в эксплуатацию  объекта  
недвиж им ости

16 С ведения о договоре страхования 17: X
16.1 наим енование (сокращ енное наи м ен ование), место 

нахож дения, И НН страховой организац ии
16.2 д ата  и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новы й срок 
дей стви я договора страхования в случае его 
продления
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17 С ведения о договоре поручительства: X

17.1 наим енование (сокращ енное наим енование), место 
нахож дения, И НН банка - поручителя

нет

17.2 дата и номер договора поручительства нет

17.3 срок действия договора поручительства, в том 
числе новы й срок действия договора 
поручительства в случае его продления

нет

18 С ведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в ком пенсационны й 

ф онд 18
18.1 сум м а обязательны х отчислений (взносов) 

застройщ и ка в ком пенсационны й фонд, 
зачисленны х в ком пенсационны й фонд 
публично-правовой ком пании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан - участников долевого  строительства" 
(млн. рублей)

3

18.2 сум м а обязательны х отчислений (взносов) 
застройщ ика, внесенны х на ном инальны й счет 
публично-правовой ком пании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан - участников долевого  строительства" 
(млн. рублей)

3

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на 
строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого 
строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с 
участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на 
строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог 
имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, №> 31, ст. 4861) 
(далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, 

приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного 

осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно
материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных 
расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются 

исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. Сведения 
о нормативах оценки финансовой устойчивости

и I»деятельности застройщика

I Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н1) 1,25
2 Норматив целевого использования средств 20 (Н2) 0,92
3 Норматив безубыточности ' 3
4 Размер собственных денежных средств застройщика 260,7 млн.руб

У казываю тся значения, установленны е П равительством Российской Ф едерации, в соответствии  с частью  5 статьи 
23 Чакона о долевом строительстве,

20 У казывается застройщ икам и, получивш ими разреш ение на строительство до I июля 2018 года.

21 У казывается застройщ икам и, получивш ими разреш ение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства 
и обязательств но договорам 9

№
п/и

Обобщенное наименование работ

График реализации проекта 22
1

квартал 
20 18

2
квартал 

20 18

3
квартал 
20 18

4
квартал 

20 18

1
квартал 
20 19

2
квартал 
20 19

3
квартал  
20 19

4
квартал 
20 19

1 Подготовительные, геодезические работы

(%):23
- по плану 100
- фактически 100

2 28Земляные работы (%):
- по плану 100
- фактически 100

3 Работы при возведении конструкций 
фундаментов (%):28
- по плану 100
- фактически 100

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости
(%):28
- по плану 50 100
- фактически 50 100

5 Работы при возведении конструкций 
надземной части объекта недвижимости
(%):28
- по плану 0 20 40 60 80 100
- фактически 0 20 40 60 80 100

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей 
инженерно-технического обеспечения (%):28

- по плану 0 0 0 0 0 30 50 100
- фактически 0 0 0 0 0 30

7 Работы при устройстве внутриплощадочиых 
сетей инженерно-технического обеспечения
(%):28
- по плану 0 0 50 100
- фактически 0 0 50 100

8 Работы по благоустройству объекта 
недвижимости (%):28
- по плану 0 0 0 0 0 0 80 100
- фактически 0 0 0 0 0 0

9 Степень готовности объекта недвижимости
(%):24
- по плану
- фактически

10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов "5 (дата):

- по плану 27.12.2019
- фактически

U Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 31.12.2019
- фактически

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 28.02.2020
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- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)
- ф актический 26_________________

33 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного  или нескольких 
м ногоквартирны х д ом ов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты  д олевого  строительства, в 
соответствии  с проектной  докум ентацией)

21 Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотнош ении с планируемыми 
показателям и. П лановы е показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяю тся.

и  Указывается степень готовности объекта незаверш енного строительства по каждому периоду (кварталу), 
определяем ая в соответствии  со см етой  на строительство как соотнош ение объем а вы полненны х работ (стоимости 
фактически  вы полненны х работ по строительству (созданию ) объекта недвиж им ости), ум нож енного  на 100, к планируемой 
стоим ости  строительства (стоим ости  строительства в соответствии  со см етой  на строительство  объекта недвижимости, 
указанная застройщ иком  в проектной декларации)

35 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской  Ф едерации (С обрание законодательства 
Российской  Ф едерации, 2005, №  I, ст 16; 2018, X» 32, ст  5135).

3,1 Указывается лата передачи объекта долевого  строительства последнему участнику долевого  строительства по 
договору  участия в д олевом  строительстве.



П роект строительства М Ж Д  140А дом №  12_______________________________________
по адресу г. У лан-У дэ, 140А кв______________________________________________________
общ ая площ адь У0 ?£-7 5& кв. м,    ■ / ---------
продолж ительность строительства  м есяцев

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

№
п/п

Н аи м енование работ  
(услуг)

27и затрат

П о состоянию  
на отчетную  

дату  
преды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

с Н Д С , 
млн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О ст а т о к  
к  оплате, 
м л н . руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

83,98 218,33 97,13 97,13 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0,7 1,9 1,9 1,9 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
площадки

0,1 0,5 0,5 0,5 0

1.1.2
вынос сетей из пятна 
застройки

0,2 0,5 0,5 0,5 0

1.1.3
мобилизация; бытовой 
городок

0,4 0,9 0,9 0,9 0

Всего по пункту 1.1 0,7 1,9 1,9 1,9 0

1.2
Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

83,28 215,33 95,23 95,23 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные шботы)

3,56 7,85 3,65 3,65 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 2,68 4,05 2,7 2,7 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты, 
гилпоизоляпия')

9,58 35,8 8,89 8,89 0

1.2.4
устройство конструкций 
надземной части

22,45 58,8 25,38 25,38 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

9,45 15,5 11,73 11,73 0

1.2.6 устройство кровли 0,9 1,05 1,05 1,05 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

23,85 27,88 25,09 25,09 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

5,68 15,86 9,25 9,25 0

1.2.9 монтаж лифтов 0,9 2,05 1,05 1,05 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

1,09 12,68 2,08 2,08 0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

1,56 14,85 1,86 1,86 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
пилит гика

1,04 10,4 1,96 1,96 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0,54 8,56 0,54 0,54 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных 
устройств

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 83,28 215,33 95,23 95,23 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство, 
в том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные
(l)ODMbll

0,6 0

1.3.2 дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 83,98 218,33 97,13 97,13 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
ппоекта. в том числе:

1,2 4,4 1,86 1,86 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0,5 0,9 0,9 0,9 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0,7 3,5 0,96 0,96 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
участка

0

Всего по статье 2 1,2 4,4 1,86 1,86 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0,79 1,52 0,83 0,83 0



3.1 инженерные изыскания 0,13 0,38 0,17 0,17 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)

0,56 0,89 0,56 0,56 0

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая аокумснтаппя)

0,1 0,25 0,1 0,1 0

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0,79 1,52 0,83 0,83 0

4

С татья  4.
В нутриплощ адочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

5,44 8,55 5,44 5,44 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 2,42 3,5 2,42 2,42 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

3,02 3,6 3,02 3,02 0

4.6
объекты систем 
газоснабжения

0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 5,44 8,55 5,44 5,44 0

5

С татья  5. П лата за
подклю чение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
обесп еч ен и я , r том чиспе:

1,33 5,1 2,21 2,21 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0,56 1,4 0,76 0,76 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0,52 0,85 0,68 0,68 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0,25 2,85 0,77 0,77 0

5.6
объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 1,33 5,1 2,21 2,21 0

6
С татья  6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства

28стандаотного жилья “

0

Всего по статье 6 0

7 Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 
территории 29

0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30жилья

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
HH(l)DaCTDVKTVDbI

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты  
заказчика-застройщика,
в том числе:

8,12 14,2 10,55 10,55 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на стооительство

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

1,50 1,8 1,5 1,5 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застоойшика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
стооительстве

1,85 3,3 2,06 2,06 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,40 0,6 0,4 0,4 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

4,37 8,5 6,59 6,59 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 8,12 14,2 10,55 10,55 0

10 Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 100,86 252,10 118,02 118,02 0

П рилож ения к отчетности:

#&/Се£.
(должность) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2 0 / '  г.

При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не 
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Утверждена 
приказом М инистерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Ф едерации 
от 12 октября 2018 г. №  656 /п р

Форма

О т ч ет н о ст ь
об о су щ ест в л ен и и  д ея т ел ь н о ст и , св я за н н о й  с п р и в л еч ен и ем  д ен еж н ы х  ср ед ст в  у ч а с т н и к о в  

д о л е в о г о  ст р о и т ел ь ст в а  дл я  ст р о и т ел ь ст в а  (со зд а н и я ) м н о го к в а р т и р н ы х  д о м о в  и (и л и )  ины х  
о б ъ ек т о в  н ед в и ж и м о ст и , в том  ч и сл е  об  и сп о л н ен и и  п р и м ер н ы х гр аф и к ов  р е а л и за ц и и  

п р о ек т о в  ст р о и т ел ь ст в а  и св ои х  о б я за т е л ь с т в  по д о го в о р а м , св о д н о й  н а к о п и т е л ь н о й
в едом ости  п р о ек т а  ст р о и т ел ь ст в а  

за 30  и ю н я 20  19 г .1

I. Сведения
о застройщ ике, осущ ествляющ ем деятельность, связанную с привлечением  
денежных средств участников долевого строительства для строительства  
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1
2

Ф ирменное наименование (наименование) "СмитИнвест"
2 Сокращ енное фирменное наименование 

(наименование)3

ООО "СмитИнвест"

3 М есто нахождения г.Улан-Удэ, ул Хахалова, дом 2а

4 М естоположение строящихся в рамках проекта 
строительства объектов капитального

4строительства

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 
140 Б квартал

5 Единоличный исполнительный орган 5 Доржиев Геннадий Ю рьевич
6 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1130327009559

7 Дата государственной регистрации 31.05.2013 г

8 Идентификационный номер налогоплательщ ика 
(далее - ИНН)

0326514530

Генеральный директор
(наименование должности)

29 июля 20 19

Доржиев Г.Ю.

1.П. (при наличии печати)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

______
отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, вПри составлении

соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным 
лицом застройщика.

2 Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
3 Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у 

застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
4 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, в 

соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об 
утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., 
регистрационный № 45091).

5 Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, исполняющего 
такие функции.
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II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящ емся

(создаваемом) застройщ иком с привлечением денежны х средств участников
6долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости 7

М ногоквартирные жилые дома в 140Б  квартале 
Октябрьского района г. У лан-У дэ. 1, 2, 3 

этапы строительства
2 М естоположение объекта недвижимости 

(строительный адрес)
г. Улан-Удэ, 140Б квартал

3 Информация о праве на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер земельного участка 03:24:032003:45

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период его действия

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

03 :24:032003:45-03/048/2018-4 от 23 .10 .2018г 
04/19-Н/04-2019-2-1158 от 05 .04 .2019г

4 Информация о разрешении на строительство: X
4.1 номер разрешения на строительство и дата его 

выдачи
04-302000-468-2018 от 29.06.2018

4.2 наименование органа (организации), выдавш его 
разрешение на строительство

МУ "Комитет по строительству 
Администрации г. У лан-У дэ"

4.3 первоначальный срок действия разрешения на
8строительство

29.11.2025

4.4 дата внесения изменений в разрешение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

4.5 информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство, новый срок действия 
разрешения на строительство

5 Общее количество самостоятельных частей в 
составе объекта недвижимости, в отнош ении 
которых могут заключаться договоры участия в 
долевом строительстве, в том числе:

115

5.1 жилые помещения 115

5.2 нежилые помещения

5.3 маш ино-места
6 Планируемая стоимость строительства (создания) 

объекта недвижимости, указанная в проектной 
декларации (далее - проектная стоимость 
строительства) по состоянию на дату получения 
заключения о соответствии застройщ ика и 
проектной декларации требованиям 
законодательства о долевом строительстве (млн. 
оублей)

236,7

7 Изменение проектной стоимости строительства за 
отчетный период (млн. рублей)

8 Проектная стоимость строительства по состоянию  
на отчетную дату (млн. рублей)

236,0
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9 Фактически понесенные застройщиком расходы по 
реализации проекта строительства по состоянию на 
отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

45,7

9.1 общая фактическая стоимость строительства (млн. 

рублей)9

45,7

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщикам 

авансов (млн. рублей)10
9.3 размер денежных средств на оплату услуг 

застройщика (млн. рублей)11
10 Информация о привлеченных кредитных (заемных) 

средствах на строительство (создание) объекта 
недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставившей кредитные (заемные) средства на 
строительство (создание) объекта недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей)

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщиком после 
заключения застройщиком договора с первым 
участником долевого строительства

10.5 наименование, ИНН основного общества, 
предоставившего целевой заем

10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)
11 Информация о размере привлеченных денежных 

средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную дату 
отчетного периода

66

11.2 размер денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченных в 
отчетном периоде

66

11.3 общая сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченных застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

11.4 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованных 
застройщиком в отчетном периоде по целевому 

назначению 12

66

11.5 сумма денежных средств, возвращ енных в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторжением договоров

11.6 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последнюю 

календарную дату отчетного периода 13
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12 Информация о заключенных договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости:

X

12.1 дата заклю чения первого договора 10.04.2019
12.2 количество договоров, заключенных за отчетный 

период
34

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период

0

12.4 количество договоров, действую щих на последнюю  
календарную дату отчетного периода

34

12.5 количество объектов долевого строительства - 
жилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

12.6 количество объектов долевого строительства - 
нежилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

12.7 общая сумма обязательств по договорам 
(млн. рублей)

66

13 И нформация об исполнении застройщиком
14договоров :

X

13.1 количество исполненных застройщиком договоров
15

0

13.2 количество неисполненных застройщиком 
договоров

34

13.3 общая сумма неисполненных застройщиком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

66

14 П редполагаемый срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства 
16

Этапы 1,2,3 1 кв 2020 г

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости, завершенного 
строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), выдавш его 
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости

16 Сведения о договоре страхования 17: X
16.1 наименование (сокращ енное наименование), место 

нахождения, ИНН страховой организации
16.2 дата и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новый срок 
действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X

17.1 наименование (сокращ енное наименование), место 
нахождения, ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора поручительства
17.3 срок действия договора поручительства, в том 

числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 

фонд 18

0,8
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18.1 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщ ика в компенсационный фонд, 
зачисленных в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

18.2 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

0,8

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по 
квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого 
строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта 
недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 
13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные 

материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления 

застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных 
ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). 
Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.
14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
5 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными

с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.
18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщ ика 19

1 Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н1) 1,25
2 Норматив целевого использования средств 20 (Н2) 0,92
3 Норматив безубыточности 20 3
4 Размер собственных денежных средств застройщика 21 260,7 млн.руб

19 Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона 
о долевом строительстве.

20 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.
21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства 

и обязательств по договорам 9

№ График 22реализации проекта l40iV*J
н/п

О бобщ енное наименование работ
1

квартал  
20 19

2
квартал 
20 19

3
квартал  
20 19

4
квартал  
20 19

1
квартал  
2 0  20

1 Подготовительные, геодезические работы 
(%):23
- по плану 100
- фактически 100

2 28Земляные работы (%):
- по плану 100
- фактически 100

3 Работы при возведении конструкций 
фундаментов (%):28
- по плану 0 100
- фактически 0 100

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости (%):28

- по плану 50 100
- фактически 50 100

5 Работы при возведении конструкций надземной 
части объекта недвижимости (%):28

- по плану 0 60 100
- фактически 0 60

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей 
инженерно-технического обеспечения (%):28

- по плану 0 0 30 80 100
- фактически 0 0

7 Работы при устройстве внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения 
(%):28
- по плану 0 0 50 100
- фактически 0 0

8 Работы по благоустройству объекта 

недвижимости (%):28
- по плану 0 0 50 80 100
- фактически 0 0

9 Степень готовности объекта недвижимости 

(%):24
- по плану
- фактически
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10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов25 (дата):

- по плану 27.03.2020
- фактически

11 Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 31.03.2020
- фактически

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 31.05.2020
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)
- фактический 26

22 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в 
соответствии с проектной документацией).

23 Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. 
Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

24 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в 
соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ 
по строительству (созданию ) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости 
строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

25 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, №  1,ст. 16; 2018, №  32, ст. 5135).

26 Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве.



V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

П роект строительства М Ж Д  140Б 1,2,3___________________
по адресу г. У лан-У дэ, 1406 кв, 1,2,3_________________________
общ ая площ адь кв. м,
п родолж ительность строительства / С ______ м есяцев

№
п/п

Н аи м ен ован и е работ  
(услуг)

27и затрат

По состоя ни ю  
на отчетную  

дату  
п реды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

С Н Д С , 
м лн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О статок  
к  оплате, 
м л н . руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

8,247 178,18 24,79 24,79 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0,7 1,9 1,9 1,9 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
плошадки

0,1 0,5 0,5 0,5 0

1.1.2
вынос сетей из пятна 
застройки

0,2 0,5 0,5 0,5 0

1.1.3
мобилизация; бытовой 
городок

0,4 0,9 0,9 0,9 0

Всего по пункту 1.1 0,7 1,9 1,9 1,9 0

1.2
Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

7,547 175,18 22,89 22,89 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные работы)

1,5 7,85 1,5 1,5 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,8 4,05 0,8 0,8 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты, 
гилпоизопяиия)

1,6 30,8 1,6 1,6 0

1.2.4
устройство конструкций 
надземной части

2,047 55,8 5,83 5,83 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

1,6 12,5 2,6 2,6 0

1.2.6 устройство кровли 1,05 1,05 1,05 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

9,73 1,6 1,6 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

10,86 1,5 1,5 0

1.2.9 монтаж лифтов 0 2,05 1,05 1,05 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

0 10,68 1 1 0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

0 10,85 1,86 1,86 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
■шмцеслжа

0 10,4 1,96 1,96 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0 8,56 0,54 0,54 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных
\ (• i noiiC I I!

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 7,547 175,18 22,89 22,89 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство,
И гом чис :а:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
(Ьоомы)

0,6 0

1.3.2
дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 8,247 178,18 24,79 24,79 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
проекта, в том числе:

0 38,1 35,56 35,56 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0 34,6 34,6 34,6 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0 3,5 0,96 0,96 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
v'kh: 1 ка

0

Всего по статье 2 0 38,1 35,56 35,56 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0 1,52 0,83 0,83 0



3.1 инженерные изыскания 0,38 0,17 0,17 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
оабочая документация)

0 0,89 0,56 0,56 0

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
р а б о ч а я  д о к у м е н т а ц и я )

0 0,25 0,1 0,1 0

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0 1,52 0,83 0,83 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

0 8,55 5,44 5,44 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 3,5 2,42 2,42 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

3,6 3,02 3,02 0

4.6 объекты систем 
газоснабжения

0 0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 0 8,55 5,44 5,44 0

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
о бесп еч ен и я , в том числе:

0 5,1 2,21 2,21 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,4 0,76 0,76 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0 0,85 0,68 0,68 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0 2,85 0,77 0,77 0

5.6 объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 0 5,1 2,21 2,21 0

6
Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья 28

0

Всего по статье 6 0

7
Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 

территории 29

0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30жилья

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
in ifboaciр\ к 1\ры

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты  
заказчика-застройщика,
в том числе:

0,00 5,2 10,55 10,55 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на стооительсгво

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 1,8 1,5 1,5 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщ ика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
С 1 0О1П слы л  ВС . _

1,3 2,06 2,06 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,6 0,4 0,4 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

1,5 6,59 6,59 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 0,00 5,2 10,55 10,55 0

10
Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 8,25 236,65 79,38 79,38 0

П рилож ения к отчетности: на

' фД *Е н н о с ж
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М .П. (при наличии печати) 30 07 20 19 г.

« А  G /Vi
27 При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 

допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не 
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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II. Сведения
о многоквартирном дом е и (или) ином объекте недвижимости, строящ емся

(создаваемом) застройщ иком с привлечением денежных средств участников
6долевого строительства

] Наименование объекта недвижимости 7

М ногоквартирные жилые дома в 140Б квартале 
Октябрьского района г. У лан-У дэ. 6,7 

этапы строительства
2 М естоположение объекта недвижимости 

(строительный адрес)
г. Улан-Удэ, 140Б квартал

3 Информация о праве на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер земельного участка 03:24:032003:45

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период его действия

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

0 3 :24Ю 32003:45-03/048/2018-4 от 23 .10 .2018г 
04/19-Н/04-2019-2-1158 от 05 .04 .2019г

4 Информация о разрешении на строительство: X

4.1 номер разрешения на строительство и дата его 
выдачи

04-302000-468-2018 от 29.06.2018

4.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на строительство

МУ "Комитет по строительству 
Администрации г. У лан-У дэ"

4.3 первоначальный срок действия разрешения на
8строительство

29.11.2025

4.4 дата внесения изменений в разрешение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

4.5 информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство, новый срок действия 
разрешения на строительство

5 Общее количество самостоятельных частей в 
составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договоры участия в 
долевом строительстве, в том числе:

72

5.1 жилые помещения 72

5.2 нежилые помещения
5.3 машино-места
6 Планируемая стоимость строительства (создания) 

объекта недвижимости, указанная в проектной 
декларации (далее - проектная стоимость 
строительства) по состоянию на дату получения 
заключения о соответствии застройщ ика и 
проектной декларации требованиям 
законодательства о долевом строительстве (млн. 
рублей)

152,1

7 И зменение проектной стоимости строительства за 
отчетный период (млн. рублей)

8 Проектная стоимость строительства по состоянию 
на отчетную дату (млн. рублей)

152,1
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9 Ф актически понесенные застройщиком расходы по 
реализации проекта строительства по состоянию на 
отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

21,4

9.1 общая фактическая стоимость строительства (млн. 

рублей)9

21,4

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщикам 

авансов (млн. рублей)10
9.3 размер денежных средств на оплату услуг 

застройщ ика (млн. рублей)11
10 Информация о привлеченных кредитных (заемных) 

средствах на строительство (создание) объекта 
недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставившей кредитные (заемные) средства на 
строительство (создание) объекта недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей)

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщиком после 
заклю чения застройщиком договора с первым 
участником долевого строительства

10.5 наименование, ИНН основного общества, 
предоставивш его целевой заем

10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)
11 И нформация о размере привлеченных денежных 

средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную дату 
отчетного периода

17,4

11.2 размер денеж ных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченных в 
отчетном периоде

17,4

11.3 общая сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченных застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

11.4 сумма денеж ных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованных
застройщ иком в отчетном периоде по целевому

12назн ач ен и ю

17,4

11.5 сумма денеж ных средств, возвращ енных в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторжением договоров

11.6 сумма денеж ных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последнюю

13календарную дату отчетного периода
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12 Информация о заключенных договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости:

X

12.1 дата заключения первого договора 10.04.2019
12.2 количество договоров, заключенных за отчетный 

период
10

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период

0

12.4 количество договоров, действующих на последнюю 
календарную дату отчетного периода

10

12.5 количество объектов долевого строительства - 
ж илых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

12.6 количество объектов долевого строительства - 
нежилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действую т договоры

12.7 общая сумма обязательств по договорам 
(млн. рублей)

17,4

13 Информация об исполнении застройщиком
14договоров :

X

13.1 количество исполненных застройщиком договоров
15

0

13.2 количество неисполненных застройщиком 
договоров

10

13.3 общая сумма неисполненных застройщиком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

17,4

14 Предполагаемый срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства
16

2 кв 2020 г

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости, завершенного 
строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), выдавш его 
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости

16 Сведения о договоре страхования |7: X

16.1 наименование (сокращенное наименование), место 
нахождения, ИНН страховой организации

16.2 дата и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новый срок 
действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X

17.1 наименование (сокращенное наименование), место 
нахождения, ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора поручительства

17.3 срок действия договора поручительства, в том 
числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 

фонд 18

0,2
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18.1 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщ ика в компенсационный фонд, 
зачисленных в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(м лн.рублей)

18.2 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

0,2

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по 
квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого 
строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта 
недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 
13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительс тве).

*7
Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные 

материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления 

застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных 
ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). 
Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.
14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными 
с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого с троительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 sЗаполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.
18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. С ведения  
о нормативах оценки ф инансовой устойчивости

19деятельности застройщ ика

1 Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н1) 1,25
2 Норматив целевого использования средств 2(1 (Н2) 0,92
3 Норматив безубыточности 20 3
4 Размер собственных денежных средств застройщика 260,7 млн. руб.

19 Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 
Закона о долевом строительстве.

20 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.
21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. П римерны й график реализации проекта строительства  

и обязательств по договорам  9

№ Г рафик реализации проекта 22 140Б (6-7)

н/н
О бобщ енное наим енование работ

1
квартал  
20 19

2
квартал  
20 19

3
квартал  
20 19

4
квартал  
20 19

1
квартал  
20 20

2
квартал  
20 20

1 Подготовительные, геодезические работы 
(%):23
- по плану 100
- фактически 100

2 28Земляные работы (%):
- по плану 100
- фактически 100

3 Работы при возведении конструкций 
фундаментов (%):28
- по плану 0 100
- фактически 0 100

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости (%):28

- по плану 50 100
- фактически 50 100

5 Работы при возведении конструкций 
надземной части объекта недвижимости (%):28

- по плану 0 60 100
- фактически 0 60

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей 
инженерно-технического обеспечения (%):28

- по плану 0 0 10 30 60 100
- фактически 0 0

7 Работы при устройстве внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения
(%):28
- по плану 0 0 50 100
- фактически 0 0

8 Работы по благоустройству объекта 
недвижимости (%):28
- но плану 0 0 0 0 0 100
- фактически 0 0

9 Степень готовности объекта недвижимости
(%):24
- по плану
- фактически

10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 25 (дата):
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- по плану 26.06.2020
- фактически

11 Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 30.06.2020
- фактически

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства(дата):
- предусмотренный договорами 31.08.2020
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)
- фактический 2ft

22 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в сосгав которых входят объекты долевого сгроительсгва, в 
соответствии с проектной документацией).

23 Указывается показатель по выполненным и принятым к учегу объемам работ в соотношении с планируемыми 
показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

2-1 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в 
соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ 
по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости 
строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной 
декларации).

25 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

26 Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве.



V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

П роект строительства М Ж Д 140Б 6,7_____________________
по адресу г. У лан-У дэ, 1406 6,7_____________________________
общ ая площ адь -Я_____  кв - м>
продолж ительность строительства ______/$  месяцев

№
п/п

Наименование работ 
(услуг)

27и затрат

По состоянию 
на отчетную 

дату 
предыдущего 

отчетного 
периода

Общая 
стоимость 

с НДС, 
млн. руб.

Оплачено 
работ, 

млн. руб.

Освоено 
работ, 

млн. руб.

Остаток 
к  оплате, 
млн. руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

2,6 131,08 25,909 25,909 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

0,7 2,2 1,9 1,9 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
плошадки

0,1 0,6 0,5 0,5 0

1.1.2
вынос сетей из пятна 
застройки

0,2 0,7 0,5 0,5 0

1.1.3
мобилизация; бытовой 
городок

0,4 0,9 0,9 0,9 0

Всего по пункту 1.1 0,7 2,2 1,9 1,9 0

1.2 Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

1,9 127,78 24,009 24,009 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные оаботы)

0,3 6,85 1,6 1,6 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 3,05 1,2 1,2 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты, 
гилпоизоляпия)

17,8 2,8 2,8 0

1.2.4
устройство конструкций 
надземной части

36,4 7,719 7,719 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

1,6 8,5 2,6 2,6 0

1.2.6 устройство кровли 1,05 1,05 1,05 0

1.2.7
устройство внутренних стен 
и перегородок

7,73 1,4 1,4 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

7,86 0,8 0,8 0

1.2.9 монтаж лифтов 0 2,05 0,7 0,7 0



1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

0 8,68 1 1 0

1.2.1 1
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

0 8,85 0,9 0,9 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
цид i.e.г гокп

0 10,4 1,7 1,7 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0 8,56 0,54 0,54 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных 
VC гоойств

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 1,9 127,78 24,009 24,009 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
бла гоустройство, 
в том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
боомы)

0,6 0

1.3.2 дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 2,6 131,08 25,909 25,909 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
проекта, в том числе:

0 26,62 24,08 24,08 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

0 23,12 23,12 23,12 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0 3,5 0,96 0,96 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
участка

0

Всего по статье 2 0 26,62 24,08 24,08 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

0 1,52 0,83 0,83 0



3.1 инженерные изыскания 0,38 0,17 0,17 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)

0 0,89 0,56 0,56 0

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
р а б о ч а я  / ю к у м е н т а и п я )

0 0,25 0,1 0,1 0

3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 0 1,52 0,83 0,83 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

0 7,35 0 0 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 3,5 0 0

4.5
объекты электросетевого 
хозяйства

2,4 0 0

4.6
объекты систем 
газоснабжения

0 0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 0 7,35 0 0 0

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
обеспечения, r  то м  ч и сл е :

0 3,4 2,25 2,25 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 0,8 0,8 0,8 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3
объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0 0,85 0,85 0,85 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0 1,75 0,6 0,6 0

5.6
объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 0 3,4 2,25 2,25 0

6
Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0



6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства

28стандартного жилья

0

Всего по статье 6 0

7
Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 

территории 29
0

Всего по статье 7 0

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30
ж и л ь я

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты 
заказчика-застройщика,
в том числе:

0,00 5,2 4,7 4,7 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на строительство

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 1,8 1,5 1,5 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
строительстве

1,3 1,3 1,3 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,6 0,4 0,4 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0



9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного

1,5 1,5 1,5 0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 0,00 5,2 4,7 4,7 0

10
Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 2,60 175,17 57,769 57,769 0

27 При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
24 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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У тверж ден а 
приказом М инистерства строи тельства  
и ж и лищ н о-ком м унального  хозяйства 

Российской Ф ед ер ац и и  
от 12 октября 2018 г. №  656/пр

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков 
реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной 

накопительной ведомости проекта строительства 
за 2 квартал 20 19 г.1

I. С ведения
о застройщ ике, осущ ествляю щ ем  деятел ь н ость , связанную  с п р и в л еч ен и ем  
ден еж н ы х средств участников д ол ев ого  строительства для строи тельства  
(создания) м ногоквартирны х дом ов  и (или) ины х объектов н едвиж им ости

1
2

Ф ирм енное наименование (наим енование)"
О бщ ество с ограниченной ответсвен н остью  

"С митИ нвест"
2 С окращ енное фирменное наименование 

(наим ен ование)3

О О О  "С митИ нвест"

3 М есто нахож дения г.У лан-У дэ, ул Х ахалова, дом  2 а

4 М естополож ение строящ ихся в рам ках проекта 
строительства объектов капитального

4строительства

Республика Бурятия, г. У л ан -У дэ , ул. 
М аяковского 1А

5 Е диноличны й исполнительны й орган 5 Д орж иев Геннадий Ю рьеви ч
6 О сновной государственны й регистрационны й 

номер (О ГРН )
1130327009559

7 Д ата государственной регистрации 31.05.2013 г

8 И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика 
(далее - ИНН)

0326514530

(наименование должно (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

30 07 20 19 г.
М.П. (при наличии печати)

А *  У

-

При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в 
соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным 
должностным липом застройщика.

2 Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
3 Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у 

застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
4 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 

в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/rip "Об 
утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 
2016 г., регистрационный № 45091).

5 Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
исполняющего такие функции.
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II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся

(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
6долевого строительства

1 Н аим енование объекта недвиж им ости 7

Ж илой дом по ул. М аяк о в ск о го  в г. У лан- 
Удэ. 1 этап строительства - блок А и 

автостоянка
2 М естополож ение объекта недвиж им ости 

(строи тельн ы й адрес)
Республика Бурятия, г. У л ан -У д э , ул. 

М аяковского 1А

3 И нф орм ация о праве на зем ельны й участок, 
предоставленны й для строительства (создания) 
объекта недвиж имости:

В ы писка ЕГРН  от 17 .10 .2017  г

3.1 кадастровы й (условны й) номер зем ельного  участка 03:024:032002: 1360

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

собственность

3.3 дата, ном ер договора аренды , период его дей стви я

3.4 дата  и ном ер записи о регистрации права на 
зем ельны й участок в Едином государственном  
реестре недвиж им ости

4 И нф орм ация о разреш ении на строительство: X

4.1 ном ер разреш ения на строительство и д ата  его 
вы дачи

Разреш ение на строительство № 0 4 -3 0 2 0 0 0 - 
82-2018 от 14.02.2018 г вы дан К ом и тет  по 
строительству А дм и нистраци и  г У лан-У дэ

4.2 н аим енование органа (организации), вы давш его  
разреш ение на строительство

К ом итет по строительству А д м и н и страц и и  
г. У лан-У дэ

4.3 первоначальны й срок действия разреш ения на
8строительство

4.4 д ата  внесения изменений в разреш ение на 
строительство , краткое описание внесенны х 
изм енений

4.5 инф орм ация о продлении срока действия 
разреш ения на строительство, новы й срок дей стви я 
разреш ения на строительство

5 О бщ ее количество сам остоятельны х частей в 
составе объекта недвиж им ости , в отнош ении 
которы х м огут заклю чаться договоры  участия в 
долевом  строительстве, в том  числе:

5.1 ж илы е пом ещ ения 180

5.2 неж илы е помещ ения

5.3 м аш ино-м еста 49

6 П ланируем ая стоим ость строительства (создан ия) 
объекта недвиж им ости , указанная в проектной  
декларац и и  (далее - проектная стоим ость 
строительства) по состоянию  на дату получения 
заклю чени я о соответствии застройщ и ка и 
проектной декларации требованиям  
закон одательства  о долевом  строительстве (млн. 
оублей!

451,7
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7 И зм енение проектной стоим ости строительства за 
отчетны й период (млн. рублей)

8 П роектная стоим ость строительства по состоянию  
на отчетную  дату (млн. рублей)

451,7

9 Ф актически  понесенны е застройщ иком  расходы  по 
реализации проекта строительства по состоянию  на 
отчетную  дату, всего 
(млн. рублей), из них:

164,5

9.1 общ ая ф актическая стоим ость строительства (млн. 

рублей )9

9.2 разм ер вы данны х подрядчикам  и поставщ икам  

авансов (млн. р у б лей )10

9.3 разм ер ден еж н ы х средств на оплату услуг 

застройщ и ка (млн. руб лей )11

10 И нф орм ация о привлеченны х кредитны х (заем ны х) 
средствах  на строительство (создание) объекта 
недвиж им ости:

X

10.1 наим енование, И Н Н  кредитной организации, 
предостави вш ей  кредитны е (заем ны е) средства на 
строительство  (создание) объекта недвиж им ости

нет

10.2 общ ий объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей)

нет

10.3 объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей), привлеченны х до заклю чения 
застройщ иком  договора с первым участником  
долевого  строительства

нет

10.4 объем  кредитны х (заем ны х) средств 
(млн. рублей), привлеченны х застройщ иком  после 
заклю чения застройщ иком  договора с первым 
участником  долевого строительства

нет

10.5 наим енование, И Н Н  основного общ ества, 
предоставивш его  целевой заем

нет

10.6 общ ий объем  заем ны х средств (млн. рублей) нет

11 И нф орм ация о размере привлеченны х ден еж ны х 
средств участников долевого строительства на 
строительство  (создание) объекта недвиж им ости :

X

11.1 разм ер ден еж ны х средств участников долевого  
строительства, привлеченны х застройщ иком  по 
договорам  участия в долевом  строительстве 
(млн. рублей) на первую  календарную  дату  
отчетного  периода

377,2

11.2 разм ер ден еж ны х средств участников долевого  
строительства (млн. рублей), привлеченны х в 
отчетном  периоде

141

11.3 общ ая сум м а ден еж ны х средств участников 
долевого  строительства (млн. рублей), 
при влеченны х застройщ иком  для строительства 
(создания) объекта недвиж им ости

518,2

11.4 сум м а ден еж ны х средств участни ков долевого  
строительства (млн. рублей), использованны х
застройщ иком  в отчетном  периоде по целевом у

12назначению

141
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11.5 сум м а ден еж ны х средств, возвращ енны х в отчетном  
периоде участникам  долевого строительства (млн. 
рублей) в связи с расторж ением  договоров

нет

11.6 сум м а денеж ны х средств участников долевого  
строительства (млн. рублей) на последню ю

13календарную  дату отчетного периода

518,2

12 И нф орм ация о заклю ченны х договорах  участия в 
долевом  строительстве (далее - договор) по объекту  
недвиж им ости:

X

12.1 дата  заклю чения первого договора 24.04.2018 г

12.2 количество договоров, заклю ченны х за отчетны й 
период

76

12.3 количество договоров, расторгнуты х за отчетны й 
период

нет

12.4 количество договоров, действую щ их на последню ю  
календарную  дату отчетного периода

229

12.5 количество объектов долевого строительства  - 
ж и лы х пом ещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного пери ода 
дей ствую т договоры

229

12.6 количество объектов долевого строительства  - 
неж илы х помещ ений, в отнош ении которы х на 
последню ю  календарную  дату отчетного пери ода 
дей ствую т договоры

нет

12.7 общ ая сум м а обязательств по договорам  
(млн. рублей)

229

13 И нф орм ация об исполнении застройщ иком
14договоров :

X

13.1 количество исполненны х застройщ иком  д оговоров
15

13.2 количество неисполненны х застройщ иком  
договоров

229

13.3 общ ая сум м а неисполненны х застройщ иком  
обязательств по договорам  (млн. рублей)

518,2

14 П редп олагаем ы й срок передачи объектов долевого
строительства участникам  долевого  строи тельства  
16

4 квартал 2019 г

15 И нф орм ация о разреш ении на ввод в эксплуатац ию  
объекта недвиж им ости , заверш енного 
строительством :

X

15.1 номер, дата вы дачи разреш ения на ввод в 
эксплуатац ию  объекта недвиж им ости

15.2 наим енование органа (организации), вы давш его  
разреш ение на ввод в эксплуатацию  объекта  
недвиж им ости

16 С ведения о договоре страхования 17: X
16.1 наим енование (сокращ енное наим енование), место 

нахож дения, ИНН страховой организации
16.2 дата  и номер договора страхования

16.3 срок действия договора страхования, новы й срок 
дей стви я договора страхования в случае его 
продления
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17 С ведения о договоре поручительства: X

17.1 наим енование (сокращ енное наим енование), место 
нахож дения, ИНН банка - поручителя

нет

17.2 д ата  и ном ер договора поручительства нет

17.3 срок действия договора поручительства, в том 
числе новы й срок действия договора 
поручительства в случае его продления

нет

18 С ведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в ком пенсационны й 

ф онд 18
18.1 сум м а обязательны х отчислений (взносов) 

застройщ и ка в ком пенсационны й фонд, 
зачислен ны х в ком пенсационны й ф онд 
публично-правовой компании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан  - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

18.2 сум м а обязательны х отчислений (взносов) 
застройщ и ка, внесенны х на ном инальны й счет 
публично-правовой компании "Ф онд защ иты  прав 
граж дан  - участников долевого строительства" 
(млн. рублей)

6,2

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на
строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого 
строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с 
участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на 
строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог 
имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) 
(далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы,

приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного 

осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя говарпо- 
материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, 
осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае 
указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных 
расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычегом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются 

исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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III. Сведения 
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика 19
Маяковск.

1 Норматив обеспеченности обязательств 711 (II1) 1,25

2 Норматив целевого использования средств 211 (II2) 0,92

3 Норматив безубыточности 2(1 3

4 Размер собственных денежных средств застройщика 260,7 млн.руб

19 У ка зы в аю тс я  знач ен ия, у стан о в л ен н ы е  П равительством  Р о сси йско й  Ф ед е р ац и и , в со о тв е тс тв и и  с частью  5 статьи  23 

З а к о н а  о  д о л ев о м  с тр о и те л ьс тв е

20 У ка зы в аетс я  застр о й щ и к ам и , получ ивш им и  р азр еш е н и е на стр о и те л ьс тв о  д о  1 ию ля 2 0 ] 8 года

21 У ка зы в аетс я  застр о й щ и к ам и , получ ивш и м и  р азр еш е н и е на стр о и те л ьс тв о  п о сл е  I ию ля 2 0 1 8  года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства 

и обязательств но договорам 9

№
н/н

Обобщенное наименование работ

График реализации проекта 22
2

квартал 
20 18

3
квартал 
20 18

4
квартал 
20 18

1
квартал 
20 19

2
квартал 
20 19

3
квартал 
20 19

4
квартал 
20 19

1 Подготовительные, геодезические работы 

(%):23
- по плану 100
- фактически 100

2 Земляные работы (%):28
- но плану 100
- фактически 100

3 Работы при возведении конструкций 

фундаментов (%):2lt
- по плану 100
- фактически 100

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости 

(%):28
- по плану 100
- фактически 100

5 Работы при возведении конструкций 
надземной части объекта недвижимости 

(%):28
- по плану 5 20 50 70 100
- фактически 5 20 50 70 100

6 Работы при устройстве внутридомовых 
сетей инженерно-технического обеспечения 

(%):28
- по плану 0 0 0 0 20 60 100
- фактически 0 0 0 0 20

7 Работы при устройстве впутриплощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения

(%):28
- по плану 0 0 0 50 100
- фактически 0 0 0 50 100

8 Работы по благоустройству объекта 

недвижимости (%):28
- по плану 0 0 0 0 0 0 100
- фактически 0 0 0 0 0

9 Степень готовности объекта недвижимости 

(%):24
- по плану
- фактически

10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета

25используемых энергетических ресурсов 
(лата):
- по плану 27.12.2019
- фактически

11 Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 31.12.2019
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- фактически
12 Срок передачи объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 28.02.2019
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)

- фактический 26

22 К о л ич ество  п ер и о д о в  (к вар та ло в ) оп ределяется  исходя  из ср о к а  реа л и зац и и  п р о екта  (о д н о го  или н ескольких  
м н о го к в ар ти р н ы х  д о м о в  и (и л и ) ины х об ъ ектов  недви ж им ости , в со с та в  ко то р ы х  вхо д ят  о б ъ ек ты  д о л е в о го  стр о и тел ьства , в 

со о т в е тс тв и и  с п ро ектн о й  до ку м ен та ц и ей )

У ка зы в аетс я  п о казател ь  по вы п олненн ы м  и прин яты м  к учету  о б ъ ем а м  р аб о т  в с о о тн о ш ен и и  с плани руем ы м и  

п о казател ям и  П л а н о в ы е  п о казател и  при ко р р екти р о вке граф и ка реа л и зац и и  п р о екта  не и зм еняю тся .
24 У ка зы в аетс я  степ ен ь  го то вно сти  объ екта  н е за в ер ш е н н о го  с т р о и те л ьс тв а  по каж д о м у  п ериод у  (кварталу), 

о п р ед ел я ем ая  в со о тв е тс тв и и  с о  см ето й  на стр о и тел ьство  как со о тн о ш ен и е  о б ъ ем а  в ы п о л н е н н ы х  р аб о т  (с то и м о с ти  ф акти чески  
вы п о л н е н н ы х  р аб о т  по с тр о и те л ьс тву  (со зд ан ию ) о б ъ екта  н ед ви ж и м о с ти ), у м н о ж ен н о го  на 100, к плани руем ой  стои м ости  

ст р о и те л ьс тв а  (с то и м о с ти  с тр о и те л ьс тва  в соответств ии  со  см ето й  на стр о и те л ьс тв о  о б ъ е к та  н ед ви ж им ости , у казанная  

з а с т р о й щ и к о м  в п р о ектн о й  д ек л ар а ц и и )

15 П ун кг 9  части  3 статьи  55 Г рад о стр о и тел ьн о го  к о д е кс а  Р о сси й с ко й  Ф ед е р ац и и  (С о б р ан и е  зако н о д ател ьства  

Р о сси й с ко й  Ф ед е р ац и и , 2 0 05 , №  1, ст  I б , 2018 , №  32, ст. 5 1 35)

26 У ка зы в аетс я  д ата  передачи  о б ъ ек та  д о л ев о го  стр о и те л ьс тв а  п о сл ед н ем у  у ч а стн и ку  д о л ев о го  с тр о и те л ьс тва  по 

д о го в о р у  у ч а сти я  в д о л е в о м  стр о и тел ьстве .
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П роект строительства JF&ezr fa# с/ /? .
по адресу г У лан-У дэ, ул. М аяковскогоcf А 
общ ая площ адь / £ кв. м, 
п родолж ительность строительства 2 'f_______  м есяцев

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

№
п/п

Н аи м енование работ  
(услуг) 

и з а т р а т 27

П о состоянию  
на отчетную  

дату  
преды дущ его  

отчетного  
периода

О бщ ая  
стои м ость  

С Н Д С , 
млн. руб.

О плачено  
работ, 

млн. руб.

О своено  
работ, 

млн. руб.

О статок  
к оплате, 
м лн. руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

86,4 424,91 102,92 102,92 0

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

1,9 4,3 1,9 1,9 0

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
плошадки

0,5 0,9 0,5 0,5 0

1.1.2 вынос сетей из пятна 
застройки

0,5 0,9 0,5 0,5 0

1.1.3 мобилизация; бытовой 
городок

0,9 2,5 0,9 0,9 0

Всего по пункту 1.1 1,9 4,3 1,9 1,9 0

1.2 Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

84,5 419,51 101,02 101,02 0

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные оаботы')

3,56 17,85 3,65 3,65 0

1.2.2 обратная засыпка котлована 2,69 14,05 2,7 2,7 0

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том числе 
фундаменты,
1 и д п о д т ш ш и я )

7,91 129,8 8,9 8,9 0

1.2.4 устройство конструкций 
надземной части

23,58 84,8 24,98 24,98 0

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

9,85 25,5 12,85 12,85 0

1.2.6 устройство кровли 1,05 1,05 1,05 1,05 0

1.2.7 устройство внутренних стен 
и перегородок

20,78 37,88 25,09 25,09 0

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства полов)

7,47 25,04 13,62 13,62 0

1.2.9 монтаж лифтов 1,01 2,05 1,05 1,05 0

1.2.10

устройство
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

2,06 20,68 2,08 2,08 0
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1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных 
систем отопления

2,15 21,85 2,55 2,55 0

1.2.12

устройство
внутридомовых инженерных 
систем канализации и 
ливнестока

1,85 20,4 1,96 1,96 0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

0,54 18,56 0,54 0,54 0

1.2.14

устройство
внутридомовых инженерных 
систем слаботочных
У С Т Р О Й С Т В

0

1.2.15

устройство
внутридомовых инженерных 
систем противопожарной 
автоматики

0

Всего по пункту 1.2 84,5 419,51 101,02 101,02 0

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство, 
в том числе:

0

1.3.1
благоустройство (озеленение 
и малые архитектурные 
(Ьоомы)

0,6 0

1.3.2
дороги и прилегающие 
территории

0,5 0

Всего по пункту 1.3 0 1,1 0
Всего по статье 1 86,4 424,91 102,92 102,92 0

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
пооекта. в том числе:

44,86 47,4 44,86 44,86 0

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его разрешенного 
использования

43,9 43,9 43,9 43,9 0

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0,96 3,5 0,96 0,96 0

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим владельцам 
земельного участка, 
арендаторам земельного 
участка .

0

Всего по статье 2 44,86 47,4 44,86 44,86 0

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

1,05 1,52 0,17 0,17 0

3.1 инженерные изыскания 0,17 0,38 0,17 0,17 0

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
цабочая документация')

0,78 0,89 0

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)...........

0,1 0,25 0
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3.4 авторский надзор 0
Всего по статье 3 1,05 1,52 0,17 0,17 0

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического обеспечения 
и инженерные сооружения,
в том числе:

3,4 1,45 3,48 3,48 0

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0 1,45 0

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

4.3 объекты централизованной 
системы водоотведения

0

4.4 объекты теплоснабжения 1,98 1,98 1,98 0

4.5 объекты электросетевого 
хозяйства

1,42 1,5 1,5 0

4.6 объекты систем 
газоснабжения

0

4.7 линии связи 0
Всего по статье 4 3,4 1,45 3,48 3,48 0

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического

2,21 5,1 2,21 2,21 0

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

0,76 1,4 0,76 0,76 0

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0

5.3 объекты централизованной 
системы водоотведения

0

5.4 объекты теплоснабжения 0,68 0,85 0,68 0,68 0

5.5
объекты электросетевого 
хозяйства

0,77 2,85 0,77 0,77 0

5.6
объекты систем 
газоснабжения

0

5.7 линии связи 0
Всего по статье 5 2,21 5,1 2,21 2,21 0

6
Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

0

6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства

28стандаотного жилья

0

Всего по статье 6 0

7 Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

0

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 
территории 29

0

Всего по статье 7 0



Подготовлено с использованием системы К оп сгул ьтан тП л ю с

8
Статья 8. Комплексное 
освоение территории,
в том числе:

0

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного

30жилья

0

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
HHtbDaCTDVKTVDbl

0

Всего по статье 8 0

9
Статья 9. Затраты 
заказчика-застройщика,
в том числе:

10,65 14,3 10,85 10,85 0

9.1

уплата процентов и 
погашение основной суммы 
долга по целевым кредитам 
на стпоительство

0,00 0

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

1,50 1,8 1,5 1,5 0

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщика

0

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов)в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
стпоительстве

2,06 3,4 2,36 2,36 0

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на расчетном 
счете застройщика

0,50 0,6 0,4 0,4 0

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных взносов, 
уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня

0

9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного
и А П Ш 1 М и Л 1 / Л Г Л  P ' T n O V A n Q L I U n

6,59 8,5 6,59 6,59 0



Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь т а н т П л ю с

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, 
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

0

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций,
предусмотренных трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

0

Всего по статье 9 10,65 14,3 10,85 10,85 0

10
Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе:

0

10.1 реклама 0
10.2 посреднические услуги 0

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0

Всего по статье 10 0 0
ВСЕГО 148,57 494,68 164,49 164,49 0

П рилож ения к отчетности

(должность) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

" 30 " ию ля 2 0  19 г.

27 При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не 
предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2У Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Бухгалтерский баланс 

на 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест"___________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности   ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей п0 ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Хахалова ул, д. № 2а________________________________________

Коды

0710001

30 06 2019

12765653

0326514530

12165 16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 30 июня 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 57 514 56 843 68 251
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 615 724 461 143 -
Итого по разделу I 1100 673 238 517 986 68 251

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 170 807 133 537 178 165
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 _

Дебиторская задолженность 1230 449 274 214 174 55 205
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 1 000 13 000 «.

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 12 461 12211 13 490
Прочие оборотные активы 1260 6 665 5 469 1 880
Итого по разделу II 1200 640 207 378 391 248 740
БАЛАНС 1600 1 313 445 896 377 316 991



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 30 июня 2019 
г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 80 000 80 000 10 000
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 . .

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 97 750 86 768 52 178
Итого по разделу III 1300 177 750 166 768 62 178

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 . 100
Кредиторская задолженность 1520 82 925 57 899 19 406
Доходы будущих периодов 1530 1 052 770 671 710 235 307
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 135 695 729 609 254 813
БАЛАНС 1700 1 313 445 896 377 316 991



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Июнь 
2019 г.

За Январь - Июнь 
2018 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 10 982 26 834
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2019 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест"  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности   ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / частная поОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей п0 ОКЕИ

3 0

Коды
0710002

06 2019

12765653

0326514530

1 2 1 6 5 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Июнь 
2019 г.

За Январь - Июнь 
2018 г.

Выручка 2110 11 718 27 694
Себестоимость продаж 2120 - (29)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 718 27 665
Коммерческие расходы 2210 -
Управленческие расходы 2220 (148) ....V

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 570 27 665
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 169 -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 452 1 275
Прочие расходы 2350 (1 156) (2 106)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 035 26 834
Текущий налог на прибыль 2410 (53) -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 _ _

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 10 982 26 834


