
Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
за 4 квартал 2018 г.

Приложение 1
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства за указанный период

1 Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество

2
Полное (фирменное) наименование 
застройщика

Закрытое акционерное общество "Монетчик"

3
Сокращенное наименование 
застройщика

ЗАО "Монетчик"

4 Место нахождения застройщика

Индекс: 123242

Субъект РФ: г. Москва

Район субъекта РФ: 

Вид населенного пункта: Город

Наименование населенного пункта: Москва

Элемент улично-дорожной сети: Улица

Наименование элемента улично-дорожной сети: Баррикадная

Тип здания (сооружения): Дом

Номер здания: 19

Тип здания (сооружения) застройщика 2: Строение

Номер здания 2: 1

Тип помещения: 

Номер: 

5

Сведения о лицензии на 
осуществление строительной 
деятельности (номер лицензии, 
дата выдачи, орган, выдавший 
лицензию, срок действия)

деятельность не лицензируется

6 ИНН 7718122544

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении



деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоквартирный дом

Назначение объекта жилое

Максимальное количество этажей в объекте 28 + 2 подземных

2 Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика 
Павлова, д. 28, 30, 32, 34, кв. 7 (на месте сноса 
жилых домов)

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренды земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-07-001250

Дата подписания договора 13.03.2017

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-145000-
014783-2017

27.06.2017 10.04.2021
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от 31.07.2017 опубликована 
на сайте http://zaomonetchik.ru 01.08.2017г., 
последнее изменение к проектной декларации от 
13.12.2018г., размещено на сайте 13.12.2018г. Также 
проектная декларация и изменения к ней 
размещены на сайте https://наш.дом.рф (https://xn--
80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/)

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 855

Количество нежилых помещений 1235

В том числе машино-мест 640

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 18.08.2017

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 606

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 103

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 1

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 7086.437

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)



9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

30.12.2020

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 606

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 7086.437

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 15 15

4 2017 25 25

1 2018 30 30

2 2018 30 30

3 2018 55 55

4 2018 80 80

1 2019 85

2 2019 90

3 2019 95

4 2019 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 5 5

4 2017 15 15

1 2018 20 20

2 2018 25 25

3 2018 30 30

4 2018 35 35

1 2019 40

2 2019 45

3 2019 60

4 2019 75

1 2020 85

2 2020 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 20 20

1 2018 25 25



2 2018 25 25

3 2018 35 35

4 2018 40 40

1 2019 40

2 2019 40

3 2019 60

4 2019 75

1 2020 85

2 2020 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 10 10

1 2018 20 20

2 2018 20 20

3 2018 30 30

4 2018 40 40

1 2019 40

2 2019 40

3 2019 55

4 2019 70

1 2020 80

2 2020 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2018 5 5

2 2018 15 15

3 2018 40 40

4 2018 60 60

1 2019 80

2 2019 90

3 2019 95

4 2019 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 5

2 2019 15

3 2019 25

4 2019 45

1 2020 65

2 2020 85



3 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 15 15

1 2019 25

2 2019 40

3 2019 70

4 2019 80

1 2020 90

2 2020 95

3 2020 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2020 5

2 2020 40

3 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 10 10

1 2018 15 15

2 2018 20 20

3 2018 30 30

4 2018 40 40

1 2019 50

2 2019 60

3 2019 70

4 2019 75

1 2020 80

2 2020 90

3 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.09.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 25.09.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства



Предусмотренный договорами: 30.12.2020

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоквартирный дом

Назначение объекта жилое

Максимальное количество этажей в объекте 26+2 подземных этажа

2 Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 20, 
корпус 38 (Рублевское ш., вл. 105); кв. 20, 
корп. 28Б (Рублевское ш., вл. 101)

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренды земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-07-000908

Дата подписания договора 14.09.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-145000-
012654-2016

16.05.2016 17.09.2018 31.12.2018
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация опубликована на сайте 
http://zaomonetchik.ru 10.06.2016г., изменения в 
проектную декларацию от 13.12.2018г., размещено 
на сайте 13.12.2018г. Также проектная декларация и 
изменения к ней размещены на сайте https://наш.
дом.рф (https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/)

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 916

Количество нежилых помещений 1021

В том числе машино-мест 967

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости



дата заключения первого договора 11.07.2016

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1082

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 145

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 1

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 13719.396

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

30.12.2018

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1082

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 13719.396

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2017 100 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 95 95

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 90 90

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 80 80

4 2017 95 95

1 2018 100 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 70 70

4 2017 85 85



1 2018 100 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 15 15

4 2017 50 50

1 2018 70 70

2 2018 85 85

3 2018 100 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 20 20

1 2018 70 70

2 2018 85 85

3 2018 100 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2018 20 20

2 2018 60 60

3 2018 100 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 30 30

4 2017 47 47

1 2018 80 80

2 2018 90 90

3 2018 100 95

4 2018 100 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.10.2018

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 15.10.2018

Фактическая дата: 25.12.2018

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 30.12.2018

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):



Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости
Многоэтажный жилой комплекс с подземной 
автостоянкой

Назначение объекта жилое

Максимальное количество этажей в объекте 26+1 подземный этаж

2 Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика 
Павлова, д 40 корп .1, кв.7 на месте сноса 
жилого дома

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права Право аренды

Вид договора Договор аренды

Номер договора И-07-001250

Дата подписания договора 13.03.2017

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-145000-
016010-2017

15.12.2017 15.07.2021
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация 18-77-000422-04 от 
17.04.2018 опубликована на сайте 
http://zaomonetchik.ru 16.05.2018г., последнее 
изменение к проектной декларации от 13.12.2018г., 
размещено на сайте 13.12.2018г. Также проектная 
декларация и изменения к ней размещены на сайте 
https://наш.дом.рф (https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--
p1ai/)

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 305

Количество нежилых помещений 419

В том числе машино-мест 233

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 04.06.2018



общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания)

92

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 36

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 1028.845

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

01.03.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 92

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 1028.845

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2018 25 25

3 2018 40 40

4 2018 50 50

1 2019 60

2 2019 70

3 2019 75

4 2019 80

1 2020 90

2 2020 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2018 10 10

3 2018 40 40

4 2018 40 40

1 2019 40

2 2019 40

3 2019 50

4 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический



3 2018 10 10

4 2018 40 40

1 2019 40

2 2019 40

3 2019 50

4 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 10 10

4 2018 30 30

1 2019 30

2 2019 30

3 2019 30

4 2019 55

1 2020 90

2 2020 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 5 5

1 2019 25

2 2019 55

3 2019 80

4 2019 95

1 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 10

4 2019 25

1 2020 40

2 2020 60

3 2020 80

4 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 10

4 2019 30

1 2020 50

2 2020 80

3 2020 100



Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2020 40

3 2020 80

4 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2018 5 5

3 2018 10 10

4 2018 20 20

1 2019 30

2 2019 40

3 2019 50

4 2019 60

1 2020 70

2 2020 80

3 2020 90

4 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.12.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 14.12.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 01.03.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 



застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоэтажный дом

Назначение объекта жилое

Максимальное количество этажей в объекте 22+1подземный

2 Местоположение объекта недвижимости
Москва, ЗАО, район Кунцево,ул.
Молодогвардейская

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора Договор аренды

Номер договора И-07-001531

Дата подписания договора 26.10.2017

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-145000-
017135-2018

29.05.2018 29.09.2021
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация 18-77-000572-04 от 
31.05.2018 опубликована на сайте 
http://zaomonetchik.ru 06.07.2018г., последнее 
изменение к проектной декларации от 13.12.2018г., 
размещено на сайте 13.12.2018г. Также проектная 
декларация и изменения к ней размещены на сайте 
https://наш.дом.рф (https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--
p1ai/)

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 630

Количество нежилых помещений 413

В том числе машино-мест 260

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 07.09.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 6.68

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

10.12.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства



11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 6.68

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 2 2

4 2018 40 40

1 2019 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 5

2 2019 25

3 2019 60

4 2019 85

1 2020 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 30

1 2020 70

2 2020 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 10

4 2019 25

1 2020 60

2 2020 80

3 2020 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 5

3 2019 15

4 2019 25

1 2020 35

2 2020 40



3 2020 60

4 2020 70

1 2021 85

2 2021 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2020 5

2 2020 15

3 2020 30

4 2020 70

1 2021 85

2 2021 95

3 2021 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2020 15

3 2020 50

4 2020 80

1 2021 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2021 10

2 2021 80

3 2021 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 1 1

4 2018 4 4

1 2019 15

2 2019 20

3 2019 35

4 2019 40

1 2020 55

2 2020 60

3 2020 70

4 2020 75

1 2021 80

2 2021 90

3 2021 100



Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 31.08.2021

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 30.07.2021

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 10.12.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 3
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства

1
Остаток привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства на начало отчетного периода (млн. рублей)

0.00

2
Количество денежных средств участников долевого строительства, 
привлеченных застройщиком в отчетном периоде (млн. рублей)

3705.01

3
Общее количество денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком (сумма показателей 
граф 1 и 2) (млн. рублей)

3705.01

4
Количество денежных средств, использованных застройщиком в 
отчетном периоде для приобретения строительных материалов 
(млн. рублей)

0.00

5
Количество денежных средств, использованных застройщиком в 
отчетном периоде на осуществление строительных работ и (или) 
оплату услуг подрядчиков (млн. рублей)

3697.48

6
Количество денежных средств, возвращенных в отчетном периоде 
застройщиком участникам долевого строительства в связи с 
расторжением договоров (млн. рублей)

7.53

7 Прочие расходы (млн. рублей) 0.00

8
Общее количество денежных средств израсходованных 
застройщиком за отчетный период (сумма показателей граф 4-7) 
(млн. рублей)

3705.01

9
Остаток привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства на конец отчетного периода (разница между 
показателями граф 3 и 8) (млн. рублей)

0.00



Приложение 4
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.09

2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.39

3 Норматив безубыточности (Н3) 1

АКТИВ На 31 Декабря 
2018 г.

На 31 Декабря 
2017 г.

На 31 Декабря 
2016 г.

Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 0,00

Результаты исследований и разработок 1120 0,00 0,00 0,00

Нематериальные поисковые активы 1130 0,00 0,00 0,00

Материальные поисковые активы 1140 0,00 0,00 0,00

Основные средства 1150 43794000,00 76171000,00 0,00

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 1170 0,00 6650000,00 6650000,00

Отложенные налоговые активы 1180 883999000,00 884741000,00 1230105000,00

Прочие внеоборотные активы 1190 0,00 5573000,00 37881000,00

Итого по разделу I 1100 927793000,00 973135000,00 1274636000,00

Запасы 1210 648893000,00 338312000,00 131729000,00

Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

12101 8000,00 6042000,00 4977000,00

Готовая продукция и товары для перепродажи 12102 301843000,00 324590000,00 121311000,00

Расходы на продажу 12103 347042000,00 7680000,00 5441000,00

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 1665000,00 9852000,00 6445000,00

Дебиторская задолженность 1230 632807000,00 495269000,00 518335000,00

Прочая дебиторская задолженность, 
долгосрочная

12301 0,00 8242000,00 7666000,00

Покупателей и заказчиков, краткосрочная 12302 6961000,00 4938000,00 10000,00

Авансы выданные, краткосрочные 12303 571946000,00 471434000,00 246102000,00

Авансы выданные по инвестиционным 
договорам, краткосрочные

12304 0,00 0,00 68000,00

Прочая дебиторская задолженность, 
краткосрочная

12305 22426000,00 8731000,00 229062000,00

Расчеты по налогам и сборам 12306 31474000,00 1363000,00 35427000,00

Задолженность участников долевого 
строительства

12307 0,00 561000,00 0,00

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 5000000,00 5000000,00 5000000,00



Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4244116000,00 706055000,00 47303000,00

Прочие оборотные активы 1260 17294300000,00 7885746000,00 5414449000,00

НДС с авансов полученных 12601 1236000,00 1236000,00 1236000,00

Затраты Застройщика на проектирование и 
строительство

12602 17293064000,00 7884510000,00 5413213000,00

Итого по разделу II 1200 22826781000,00 9440234000,00 6123261000,00

БАЛАНС 1600 23754574000,00 10413369000,00 7397897000,00

ПАССИВ На 31 Декабря 
2018 г.

На 31 Декабря 
2017 г.

На 31 Декабря 
2016 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 100000,00 100000,00 100000,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00

Резервный капитал 1360 15000,00 15000,00 15000,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 -1978216000,00 -1974159000,00 -4778641000,00

Итого по разделу III 1300 -1978101000,00 -1974044000,00 -4778526000,00

Заемные средства 1410 0,00 0,00 0,00

Отложенные налоговые обязательства 1420 1946000,00 2475000,00 6964000,00

Оценочные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00

Прочие обязательства 1450 10556492000,00 3391602000,00 8417242000,00

Авансы полученные по договорам купли-
продажи

14501 0,00 989895000,00 5467128000,00

Денежные средства полученные по ДДУ 14502 8056491000,00 2401707000,00 2950114000,00

Авансы полученные по инвестиционным 
договорам

14503 2500000000,00 0,00 0,00

Итого по разделу IV 1400 10558438000,00 3394077000,00 8424206000,00

Заемные средства 1510 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 1520 14951263000,00 8800827000,00 3752177000,00

Поставщиков и подрядчиков 15201 155027000,00 74516000,00 1938324000,00

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

15203 15000,00 21000,00 14000,00

Задолженность по налогам и сборам 15204 83000,00 201969000,00 12000,00

Авансы полученные по инвестиционным 
договорам

15205 1094946000,00 147571000,00 116547000,00

Прочая кредиторская задолженность 15206 42323000,00 1066000,00 695000,00

Денежные средства полученные по ДДУ 15207 13658869000,00 8375684000,00 1696585000,00

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00

Оценочные обязательства 1540 222973500,00 192509000,00 40000,00

Прочие обязательства 1550 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу V 1500 15174236500,00 8993336000,00 3752217000,00

БАЛАНС 1700 23754573500,00 10413369000,00 7397897000,00



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За Январь - 
Декабрь 2018 
г.

За Январь - 
Декабрь 2017 
г.

Выручка 2110 136369336,11 5899329439,99

Себестоимость продаж 2120 -56799087,17 -1826001696,16

Валовая прибыль (убыток) 2100 79570000,00 4073327000,00

Коммерческие расходы 2210 -17849097,40 -250576838,24

Управленческие расходы 2220 -2932893,89 -2320389,86

Прибыль (убыток) от продаж 2200 58788000,00 3820430000,00

Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00

Проценты к получению 2320 78449568,62 39774000,00

Проценты к уплате 2330 0,00 0,00

Прочие доходы 2340 0,00 192000,00

Прочие расходы 2350 -141081143,53 -354736831,41

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3843000,00 3505659000,00

Текущий налог на прибыль 2410 0,00 -360298565,00

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -982050,90 -40945,88

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 529102,07 4489746,23

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -743089,52 -345363903,53

Прочее 2460 0,00 -4728,21

Чистая прибыль (убыток) 2400 -4057000,00 2804481000,00

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 0,00 0,00

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 0,00 0,00

Совокупный финансовый результат периода 2500 -4057000,00 2804481000,00

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 280450200,00

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00

Данные для расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Компания осуществляет строительство объектов вне территории Москвы: нет

АКТИВ На 31 Декабря 2018 г.

Нематериальные активы 1110 0,00

Результаты исследований и разработок 1120 0,00

Нематериальные поисковые активы 1130 0,00

Материальные поисковые активы 1140 0,00

Основные средства 1150 43794000,00

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0,00

Финансовые вложения 1170 0,00

Отложенные налоговые активы 1180 883999000,00

Прочие внеоборотные активы 1190 0,00

Итого по разделу I 1100 927793000,00



Запасы 1210 648893000,00

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12101 8000,00

Готовая продукция и товары для перепродажи 12102 301843000,00

Расходы на продажу 12103 347042000,00

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1665000,00

Дебиторская задолженность 1230 632807000,00

Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная 12301 0,00

Покупателей и заказчиков, краткосрочная 12302 6961000,00

Авансы выданные, краткосрочные 12303 571946000,00

Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные 12304 0,00

Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная 12305 22426000,00

Расчеты по налогам и сборам 12306 31474000,00

Задолженность участников долевого строительства 12307 0,00

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5000000,00

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4244116000,00

Прочие оборотные активы 1260 17294300000,00

НДС с авансов полученных 12601 1236000,00

Затраты Застройщика на проектирование и строительство 12602 17293064000,00

Итого по разделу II 1200 22826781000,00

БАЛАНС 1600 23754574000,00

ПАССИВ На 31 Декабря 
2018 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 100000,00

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 0,00

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0,00

Резервный капитал 1360 15000,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 -1978216000,00

Итого по разделу III 1300 -1978101000,00

Заемные средства 1410 0,00

Отложенные налоговые обязательства 1420 1946000,00

Оценочные обязательства 1430 0,00

Прочие обязательства 1450 10556492000,00

Авансы полученные по договорам купли-
продажи

14501 0,00

Денежные средства полученные по ДДУ 14502 8056491000,00
Обязательства по 
договорам участия в 
долевом стр-ве (Н2)

Авансы полученные по инвестиционным 
договорам

14503 2500000000,00



Итого по разделу IV 1400 10558438000,00

Заемные средства 1510 0,00

Кредиторская задолженность 1520 14951263000,00

Поставщиков и подрядчиков 15201 155027000,00

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

15203 15000,00

Задолженность по налогам и сборам 15204 83000,00

Авансы полученные по инвестиционным 
договорам

15205 1094946000,00

Прочая кредиторская задолженность 15206 42323000,00

Денежные средства полученные по ДДУ 15207 13658869000,00
Обязательства по 
договорам участия в 
долевом стр-ве (Н2)

Доходы будущих периодов 1530 0,00

Оценочные обязательства 1540 222973500,00

Прочие обязательства 1550 0,00

Итого по разделу V 1500 15174236500,00

БАЛАНС 1700 23754573500,00

Данные для расчета нормативов с отсутствующими строками:

Активы незавершенного стр-ва (Н2)
Задолженность по договорам участия в долевом стр-ве (Н2)

Справка о наличии просроченных обязательств по договорам

Адрес объекта
Первоначальный 
срок передачи

Причина

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 
20, корпус 38 (Рублевское ш., вл. 105); 
кв. 20, корп. 28Б (Рублевское ш., вл. 101)

30.12.2018
РНВ № 77-145000-008794-2019 от 
09.01.2019 получено с задержкой

Справка о расторгнутых договорах за отчетный период

Регистрационный номер ДДУ
Дата 
заключения

Дата 
рассторжения

Основание рассторжения

77:07:0004005:9852-77/007
/2018-1116

03.10.2018 28.12.2018 По соглашению сторон

77:07:0004002:11060-77/007
/2018-512

27.03.2018 11.10.2018 По соглашению сторон

Справка о составе прочих расходов
Прочие расходы отсутствуют


