
Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства

и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства

за 2 квартал 2019 г.
 

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости
 

 
II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом)

застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства
 

1 Фирменное наименование
(наименование) Закрытое акционерное общество "Монетчик"

2 Сокращенное фирменное
наименование (наименование) ЗАО "Монетчик"

3 Место нахождения застройщика

Индекс: 123242
Субъект РФ: г. Москва
Район субъекта РФ:
Вид населенного пункта: Город
Наименование населенного пункта: Москва
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Наименование элемента улично-дорожной сети: Баррикадная
Тип здания (сооружения): Дом
Номер здания: 19
Тип здания (сооружения) застройщика 2: Строение
Номер здания 2: 1
Тип помещения:
Номер:

4
Местоположение строящихся в
рамках проекта строительства
объектов капитального строительства

1. г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика Павлова, д. 28,
30, 32, 34, кв. 7 (на месте сноса жилых домов)
2. г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика Павлова, д 40
корп .1, кв.7 на месте сноса жилого дома
3. г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул.Молодогвардейская
4. г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 20, корпус 38
(Рублевское ш., вл. 105); кв. 20, корп. 28Б (Рублевское ш., вл.
101)

5  Единоличный исполнительный орган Дайгородов  Алексей  Эдуардович

6 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1027739584400

7 Дата государственной регистрации 20.11.2002

8 Идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) 7718122544

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика Павлова, д. 28, 30,
32, 34, кв. 7 (на месте сноса жилых домов)



3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0004002:00110

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 13.03.2017, И-07-001250, 31.12.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

27.03.2017, 77:07:0004002:11060-77/022/2017-1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-145000-014783-
2017, 27.06.2017

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

10.04.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 855
площадь жилых помещений (кв. м) 59100

5.2 нежилые помещения 595
площадь нежилых помещений (кв. м) 5617.1

5.3 машино-места 640
площадь машино-мест (кв. м) 9272.8

5.4 общее количество самостоятельных
частей 2090

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 73989.9

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

5 526,71

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

10 213,50

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

5 635,90

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 5 271,10

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 364,80



10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

3 225,46

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

435,51

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

8 414,08

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

5 635,90

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

2 778,18

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 18.08.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 130

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1078

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

677

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

50045.4

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

318

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2194.9

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

83



 

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1444.2

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 8 538,53

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1078

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

8 538,53

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.12.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
городской округ город Рязань, Есенина ул,
дом № 29, пом 804А, 7743014574

03.08.2017, ГОЗ-187-0813/17 30.12.2020

ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва
г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2,
7722401371

30.12.2020

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

30.12.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19,
стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 11.04.2018, б/н

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

30.12.2022, 30.12.2022

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

13,26

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

14,90

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом



2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 20, корпус 38
(Рублевское ш., вл. 105); кв. 20, корп. 28Б (Рублевское ш., вл.
101)

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0004005:9852

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 14.09.2015, И-07-000908, 30.01.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

12.10.2015, 77-77/022-77/022/056/2015-169/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-145000-012654-
2016, 16.05.2016

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

16.10.2018
17.09.2018,
продление
срока действия

31.12.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 879
площадь жилых помещений (кв. м) 71858.5

5.2 нежилые помещения 17
площадь нежилых помещений (кв. м) 6862.6

5.3 машино-места 1004
площадь машино-мест (кв. м) 13129.1

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1900

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 91850.2

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

12 039,26

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

15 945,60

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

12 686,10

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 12 147,32

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00



9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 538,78

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 984,22

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

111,28

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

13 753,73

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

12 686,10

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

19,50

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 048,12

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 11.07.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 6

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1070

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

669

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

53083.31

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

10

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2916



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

391

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

5744.58

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 13 635,43

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 583

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 487

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

3 263,26

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-145000-008794-2019, 09.01.2019

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора г. Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва
г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2,
7722401371

30.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства



1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика Павлова, д 40 корп
.1, кв.7 на месте сноса жилого дома

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0004002:11061

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 13.03.2017, И-07-001250, 31.12.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

27.03.2017, 77:07:0004002:11060-77/022/2017-1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-145000-016010-
2017, 15.12.2017

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

15.07.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 305
площадь жилых помещений (кв. м) 20700

5.2 нежилые помещения 186
площадь нежилых помещений (кв. м) 2044.1

5.3 машино-места 233
площадь машино-мест (кв. м) 3382.8

5.4 общее количество самостоятельных
частей 724

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 26126.9

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 502,19

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 731,84

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 922,17

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 844,49



9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 77,68

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

304,34

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 670,32

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 651,75

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

18,57

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 04.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 24

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 3

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

144

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

141

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

8570.2

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

3

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

176.9



 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 743,66

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 144

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 743,66

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

01.03.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

01.03.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19,
стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 11.04.2018, б/н

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

01.03.2023, 01.03.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

19,72

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

29,58

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом



2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) Москва, ЗАО, район Кунцево,ул.Молодогвардейская

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:07:0004004:9138

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 26.10.2017, И-07-001531, 31.12.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

30.10.2017, 77:07:0004004:9138-77/04/2017-1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-145000-017135-
2018, 29.05.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора города
Москвы

29.09.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 630
площадь жилых помещений (кв. м) 32531.1

5.2 нежилые помещения 153
площадь нежилых помещений (кв. м) 2246.26

5.3 машино-места 260
площадь машино-мест (кв. м) 3407.74

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1043

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 38185.1

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

5 549,91

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

5 809,92

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

2 122,33

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 2 085,80

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00



9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 36,53

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

730,58

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 004,02

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 004,02

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 07.09.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 56

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

94

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

87

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

4936.9

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

7

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

459.7



 
III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

 

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 097,34

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 94

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 097,34

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

10.12.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

10.12.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19,
стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 31.05.2018, б/н

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

10.12.2023, 10.12.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

11,97

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

15,24

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.27
2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.32



 
IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

 

3 Норматив безубыточности
4 Норматив размера собственных средств застройщика (%)

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 15 15
4 2017 25 25
1 2018 30 30
2 2018 30 30
3 2018 55 55
4 2018 80 80
1 2019 85 85
2 2019 90 90
3 2019 95
4 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 5 5
4 2017 15 15
1 2018 20 20
2 2018 25 25
3 2018 30 30
4 2018 35 35
1 2019 40 40
2 2019 45 45
3 2019 60
4 2019 75
1 2020 85
2 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 20 20
1 2018 25 25
2 2018 25 25
3 2018 35 35
4 2018 40 40
1 2019 40 40
2 2019 40 40
3 2019 60
4 2019 75
1 2020 85
2 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 20 20
2 2018 20 20
3 2018 30 30
4 2018 40 40
1 2019 40 40
2 2019 40 40
3 2019 55
4 2019 70
1 2020 80



2 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 5 5
2 2018 15 15
3 2018 40 40
4 2018 60 60
1 2019 80 80
2 2019 90 90
3 2019 95
4 2019 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 5 5
2 2019 15 15
3 2019 25
4 2019 45
1 2020 65
2 2020 85
3 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 15 15
1 2019 25 25
2 2019 40 40
3 2019 70
4 2019 80
1 2020 90
2 2020 95
3 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 5
2 2020 40
3 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2017 10 10
1 2018 15 15
2 2018 20 20
3 2018 30 30
4 2018 40 40
1 2019 50 50
2 2019 60 60
3 2019 70
4 2019 75
1 2020 80
2 2020 90
3 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 25.09.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2020
фактически:



 

12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.12.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 95 95
4 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 90 90
4 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 80 80
4 2017 95 95
1 2018 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 70 70
4 2017 85 85
1 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 15 15
4 2017 50 50
1 2018 70 70
2 2018 85 85
3 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 20 20
1 2018 70 70
2 2018 85 85
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 20 20
2 2018 60 60
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 30 30
4 2017 47 47
1 2018 80 80
2 2018 90 90
3 2018 100 95
4 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.10.2018



 

фактически: 25.12.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.10.2018
фактически: 09.01.2019
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический: 30.12.2018

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 40 40
4 2018 50 50
1 2019 60 60
2 2019 70 70
3 2019 75
4 2019 80
1 2020 90
2 2020 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 10 10
3 2018 40 40
4 2018 40 40
1 2019 40 40
2 2019 40 40
3 2019 50
4 2019 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 10
4 2018 40 40
1 2019 40 40
2 2019 40 40
3 2019 50
4 2019 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 10
4 2018 30 30
1 2019 30 30
2 2019 30 30
3 2019 30
4 2019 55
1 2020 90
2 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 5 5
1 2019 25 25
2 2019 55 65
3 2019 80
4 2019 95
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)



 

Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 25
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 80
3 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 40
3 2020 80
4 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 20 20
1 2019 30 30
2 2019 40 40
3 2019 50
4 2019 60
1 2020 70
2 2020 80
3 2020 90
4 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 14.12.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.12.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 01.03.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 2 2
4 2018 40 40
1 2019 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 5 5
2 2019 25 25
3 2019 60
4 2019 85



1 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 30
1 2020 70
2 2020 100
3 2019 20
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 25
1 2020 60
2 2020 80
3 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 5 5
3 2019 15
4 2019 25
1 2020 35
2 2020 40
3 2020 60
4 2020 70
1 2021 85
2 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 5
2 2020 15
3 2020 30
4 2020 70
1 2021 85
2 2021 95
3 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 15
3 2020 50
4 2020 80
1 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 10
2 2021 80
3 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2018 1 1
4 2018 4 4
1 2019 15 11
2 2019 20 20
3 2019 35
4 2019 40
1 2020 55
2 2020 60
3 2020 70
4 2020 75



 
V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

 
Проект строительства Ак. Павлова
по адресу г. Москва, р-н Кунцево, ул. Ак. Павлова, д. 28, 30, 32, 34, кв. 7
общая площадь 73989.9 кв. м,
продолжительность строительства 39 месяцев
 

1 2021 80
2 2021 90
3 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.07.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.08.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 10.12.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 225,00 225,00 31,52 29,88 -1,64

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

3,00 3,00 1,52 1,52 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 14,57 14,57 14,57 14,57 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

200,00 200,00 14,90 13,26 -1,64

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,04 0,04 0,02 0,02 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

2,39 2,39 0,31 0,31 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

5,00 5,00 0,20 0,20 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 225,00 225,00 31,52 29,88 -1,64



 
Проект строительства Vander Park
по адресу г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 20, корпус 38 (Рублевское ш., вл. 105); кв. 20, корп. 28Б
(Рублевское ш., вл. 101)
общая площадь 91850.2 кв. м,
продолжительность строительства 33 месяцев
 

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 9 988,50 9 988,50 5 606,88 3 274,81 -2 332,07

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 398,00 398,00 335,78 355,08 19,30

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 Затраты на строительство объекта  по
Инвестиционным контрактам 9 590,50 9 590,50 5 271,10 2 919,73 -2 351,37

Всего по статье 10 9 988,50 9 988,50 5 606,88 3 274,81 -2 332,07
ВСЕГО 10 213,50 10 213,50 5 638,40 3 304,69 -2 333,71

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 5,89 5,89 5,89 5,89 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,69 0,69 0,69 0,69 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 3,71 3,71 3,71 3,71 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

1,38 1,38 1,38 1,38 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,09 0,09 0,09 0,09 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 5,89 5,89 5,89 5,89 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 15 939,71 15 939,71 12 680,21 10 919,88 3 259,50

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 567,88 567,88 532,76 567,88 35,12

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,13 0,13 0,13 0,13 0,00



 
Проект строительства Павлова 40
по адресу г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика Павлова, д 40 корп .1, кв.7 на месте сноса жилого
дома
общая площадь 26126.9 кв. м,
продолжительность строительства 33 месяцев
 

10.4 Затраты на строительство объекта по
Инвестиционным контрактам 15 371,70 15 371,70 12 147,32 10 351,87 3 224,38

Всего по статье 10 15 939,71 15 939,71 12 680,21 10 919,88 3 259,50
ВСЕГО 15 945,60 15 945,60 12 686,10 10 925,77 3 259,50

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 43,17 43,17 29,98 20,12 -9,85

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

2,17 2,17 0,40 0,40 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

41,00 41,00 29,58 19,72 -9,85

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 43,17 43,17 29,98 20,12 -9,85

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 3 688,67 3 688,67 1 894,29 920,43 -973,86

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 49,80 49,80 49,80 49,80 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 Затраты на строительство объекта  по
Инвестиционным контрактам 3 638,87 3 638,87 1 844,49 870,63 -973,86

Всего по статье 10 3 688,67 3 688,67 1 894,29 920,43 -973,86
ВСЕГО 3 731,84 3 731,84 1 924,27 940,55 -983,71



 
Проект строительства Молодогвардейская 36
по адресу г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул.Молодогвардейская
общая площадь 38185.1 кв. м,
продолжительность строительства 40 месяцев
 

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Бухгалтерская (финансовая)отчетность

 

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 48,13 15,34 12,07 -3,27

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 3,13 0,10 0,10 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 45,00 15,24 11,97 -3,27

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 48,13 15,34 12,07 -3,27

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 0,01 5 761,79 2 106,99 962,58 -1 144,41

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 50,00 21,19 21,19 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 Затраты на строительство объекта  по
Инвестиционным контрактам 0,01 5 711,79 2 085,80 941,39 -1 144,41

Всего по статье 10 0,01 5 761,79 2 106,99 962,58 -1 144,41
ВСЕГО 0,01 5 809,92 2 122,33 974,65 -1 147,68

АКТИВ На 30 июня 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 0,00



 

Результаты исследований и
разработок 1120 0,00 0,00 0,00

Нематериальные поисковые
активы 1130 0,00 0,00 0,00

Материальные поисковые
активы 1140 0,00 0,00 0,00

Основные средства 1150 41 986 189,15 43 794 000,00 76 171 000,00
Доходные вложения в
материальные ценности 1160 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 1170 0,00 0,00 6 650 000,00
Отложенные налоговые активы 1180 768 136 913,00 883 999 000,00 884 741 000,00
Прочие внеоборотные активы 1190 0,00 0,00 5 573 000,00
Итого по разделу I 1100 810 123 102,15 927 793 000,00 973 135 000,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 4 288 092 464,00 648 893 000,00 338 312 000,00
 - Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности 12101 8 000,00 8 000,00 6 042 000,00

 - Готовая продукция и товары
для перепродажи 12102 3 909 212 947,00 301 843 000,00 324 590 000,00

 - Расходы на продажу 12103 378 871 283,00 347 042 000,00 7 680 000,00
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

1220 182 069 930,00 1 665 000,00 9 852 000,00

Дебиторская задолженность 1230 128 308 203,00 632 807 000,00 495 269 000,00
 - Прочая дебиторская
задолженность, долгосрочная 12301 0,00 0,00 8 242 000,00

 - Покупателей и заказчиков,
краткосрочная 12302 44 508 214,00 6 961 000,00 4 938 000,00

 - Авансы выданные,
краткосрочные 12303 257 189,00 571 946 000,00 471 434 000,00

 - Прочая дебиторская
задолженность, краткосрочная 12304 38 781 796,00 22 426 000,00 8 731 000,00

 - Расчеты по налогам и сборам 12305 0,00 31 474 000,00 1 363 000,00
 - Задолженность участников
долевого строительства 12306 44 759 951,00 0,00 561 000,00

 - Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению 12307 1 000,00 0,00 0,00

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 2 157 627 095,00 4 244 116 000,00 706 055 000,00

Прочие оборотные активы 1260 11 032 251 722,00 17 294 300 000,00 7 885 746 000,00
 - НДС с авансов полученных 12601 28 940 293,05 1 236 000,00 1 236 000,00
 - Затраты Застройщика на
проектирование и
строительство

12602 11 002 096 429,00 17 293 064 000,00 7 884 510 000,00

 - Расходы будущих периодов 12603 1 215 000,00 0,00 0,00
Итого по разделу II 1200 17 793 349 414,00 22 826 781 000,00 9 440 234 000,00
БАЛАНС 1600 18 603 472 516,15 23 754 574 000,00 10 413 369 000,00

ПАССИВ На 30 июня 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставной фонд, вклады
товарищей)

1310 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Собственные акции,
выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00

Переоценка внеоборотных
активов 1340 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00



 

Резервный капитал 1360 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 2 038 935 027,00 -1 978 216 000,00 -1 974 159 000,00

Итого по разделу III 1300 2 039 050 027,00 -1 978 101 000,00 -1 974 044 000,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые
обязательства 1420 1 945 530,00 1 946 000,00 2 475 000,00

Оценочные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00
Прочие обязательства 1450 11 088 427 119,00 10 556 492 000,00 3 391 602 000,00
 - Авансы полученные по
договорам купли-продажи 14501 0,00 0,00 989 895 000,00

 - Денежные средства
полученные по ДДУ 14502 11 088 427 119,00 8 056 491 000,00 2 401 707 000,00

 - Авансы полученные по
инвестиционным договорам 14503 0,00 2 500 000 000,00 0,00

Итого по разделу IV 1400 11 090 372 649,00 10 558 438 000,00 3 394 077 000,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность 1520 3 965 707 828,00 14 951 263 000,00 8 800 827 000,00
 - Поставщиков и подрядчиков 15201 161 013 590,00 155 027 000,00 74 516 000,00
 - Задолженность перед
персоналом организации 15202 17 226,00 0,00 0,00

 - Задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

15203 14 337,00 15 000,00 21 000,00

 - Задолженность по налогам и
сборам 15204 492 081 904,00 83 000,00 201 969 000,00

 - Авансы полученные по
инвестиционным договорам 15205 589 665 642,00 1 094 946 000,00 147 571 000,00

 - Прочая кредиторская
задолженность 15206 29 821 398,00 42 323 000,00 1 066 000,00

 - Денежные средства
полученные по ДДУ 15207 2 693 093 727,00 13 658 869 000,00 8 375 684 000,00

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00
Оценочные обязательства 1540 1 508 342 000,00 222 973 500,00 192 509 000,00
Прочие обязательства 1550 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу V 1500 5 474 049 828,00 15 174 236 500,00 8 993 336 000,00
БАЛАНС 1700 18 603 472 504,00 23 754 573 500,00 10 413 369 000,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ За Январь - Июнь
2019

За Январь - Июнь
2018

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 828 618 000,00 59 658 000,00
Выручка 2110 6 848 732 701,68 85 864 211,28
Себестоимость продаж 2120 -1 020 115 315,48 -26 205 969,11
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 912 922 000,00 -94 791 000,00
Коммерческие расходы 2210 -913 599 826,02 -152 772 376,23
Управленческие расходы 2220 -2 096 192,80 -1 676 981,30
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 025 747 000,00 -56 407 000,00
Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00
Проценты к получению 2320 137 321 691,65 45 724 471,10
Проценты к уплате 2330 0,00 0,00
Прочие доходы 2340 306 547,00 56 492,49
Прочие расходы 2350 -24 804 003,49 -7 396 455,13
Чистая прибыль (убыток) 2400 4 017 153 000,00 -45 263 000,00
Текущий налог на прибыль 2410 -892 732 402,00 0,00
в том числе постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 45 368,22 -137 404,20

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0,00 0,00



 
Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на
территории г. Москвы, но и за ее пределами?
 
Не осуществляет
 
Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1)
 

 
Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2)
 

 
Справка о наличии просроченных обязательств по договорам
 

 
Справка о целевом расходовании денежных средств
 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -115 861 977,24 11 143 917,14
Прочее 2460 0,16 0,00
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 017 153 000,00 -45 263 000,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0,00 0,00

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 0,00 0,00

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 0,00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.27
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600) 18 603 472 516,15
Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого
строительства (исходя из цены договоров участия в долевом
строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с
привлечением денежных средств участников долевого строительства,
рубли/ тыс.рублей)

14 642 790 000,00

Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены
значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей
автоматизированной бухгалтерской системы

рубли

Расчет норматива Н2 = Ан/Д 0.32
1100 Внеоборотные активы 810 123 102,15

Активы незавершенного строительства
1230 Дебиторская задолженность 128 308 203,00

ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа
12306 Задолженность участников долевого строительства 44 759 951,00
1240 Финансовые вложения 5 000 000,00
1400 Сумма долгосрочных обязательств 11 090 372 649,00
1500 Сумма краткосрочных обязательств 5 474 049 828,00

Обязательства по ДДУ
14502 Денежные средства полученные по ДДУ 11 088 427 119,00
15207 Денежные средства полученные по ДДУ 2 693 093 727,00

Адрес объекта Первоначальный
срок передачи Причина

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 20,
корпус 38 (Рублевское ш., вл. 105); кв. 20,
корп. 28Б (Рублевское ш., вл. 101)

30.12.2018 РНВ № 77-145000-008794-2019 от
09.01.2019 получено с задержкой



 

Наименование вида расхода Сумма (тыс. руб.) Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ
г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул.
Академика Павлова, д. 28, 30, 32, 34, кв. 7
(на месте сноса жилых домов).
Использование денежных средств
застройщиком п. 1 Федеральный закон от
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

5 635 900,00 п.1

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул.
Академика Павлова, д 40 корп .1, кв.7 на
месте сноса жилого дома. Использование
денежных средств застройщиком п. 1
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

1 651 750,00 п.1

г. Москва, ЗАО, район Кунцево,
ул.Молодогвардейская. Использование
денежных средств застройщиком п. 1
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

1 004 020,00 п.1

г. Москва, ЗАО, район Кунцево, квартал 20,
корпус 38 (Рублевское ш., вл. 105); кв. 20,
корп. 28Б (Рублевское ш., вл.
101).Использование денежных средств
застройщиком п. 1 Федеральный закон от
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

12 686 100,00 п.1


