
Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства

и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства

за 2 квартал 2019 г.
 

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости
 

1 Фирменное наименование
(наименование) ТИРОН

2 Сокращенное фирменное
наименование (наименование) ООО "ТИРОН"

3 Место нахождения застройщика

Индекс: 105120
Субъект РФ: г. Москва
Район субъекта РФ:
Вид населенного пункта: Город
Наименование населенного пункта: Москва
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Наименование элемента улично-дорожной сети: Съезжинский
переулок
Тип здания (сооружения): Дом
Номер здания: 6
Тип здания (сооружения) застройщика 2: Строение
Номер здания 2:
Тип помещения: Помещение
Номер:  этаж 3, пом. III, ком. 2

4
Местоположение строящихся в
рамках проекта строительства
объектов капитального строительства

1. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни
Саларьево, уч.22/1, корп.1
2. г. Москва,  поселение Московский, в районе деревни
Саларьево, уч.22/1, корп.2
3. г. Москва,  поселение Московский, в районе деревни
Саларьево, уч.22/1, корп.3
4. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни
Саларьево, уч.22/1, корп.4
5. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни
Саларьево, уч.22/1, корп.5
6. г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево,
уч. 22/1 (корп.7, стр. 1)
7. г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево,
уч. 22/1 (корп.7, стр. 2)
8. г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево,
уч. 22/1 (корп.7, стр. 3)
9. г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево,
уч.22/1, корп.8
10. г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево,
уч.22/1, корп.9
11. г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч.
22/1, уч. 22/4, корп. 13
12. г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево,
уч. 22/1, корп.14
13. Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус
15



 
II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом)

застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства
 

14. г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 18
15. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корп. 19
16. г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 21
17. г. Москва, п.Московский, д. Саларьево, корп. 22
18. г. Москва, д. Саларьево, корп. 23
19. г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп. 24
20. г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корпус 25
21. г. Москва,Новомосковский административный округ,
поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 27
22. г. Москва,Новомосковский административный округ,
поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 28
23. г. Москва,Новомосковский административный округ,
поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 29
24. г. Москва,Новомосковский административный округ,
поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 30
25. г. Москва,Новомосковский административный округ,
поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 31
26. г. Москва,Новомосковский административный округ,
поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 33
27. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 34
28. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 35
29. г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское,
корп 36
30. г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское,
корп.37
31. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 38
32. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 39
33. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 40
34. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 41
35. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 43
36. г. Москва, НАО, п. Сосенское , вблизи д. Николо-Хованское
(корпус 45)
37. г. Москва, НАО, п. Сосенское , вблизи д. Николо-Хованское
(корпус 46)

5  Единоличный исполнительный орган Власов Сергей Евгеньевич

6 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1167746411799

7 Дата государственной регистрации 25.04.2016

8 Идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) 7709490911

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево,
уч.22/1, корп.1

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:18



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015,  б/н, 31.12.2018

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-013598-
2016, 23.11.2016

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

23.06.2018
22.06.2018,
продление
срока

30.09.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 216
площадь жилых помещений (кв. м) 11433.6

5.2 нежилые помещения 57
площадь нежилых помещений (кв. м) 702.3

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 273

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12135.9

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

458,61

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 152,64

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

744,45

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 744,45

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:



11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

492,66

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,03

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 237,11

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

744,45

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

1,24

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

491,42

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 16.12.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

272

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

216

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11433.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

56

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

697.7

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0



 

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 255,48

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 270

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 2

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

16,09

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008599-2018, 26.10.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н 31.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,  поселение Московский, в районе деревни Саларьево,
уч.22/1, корп.2

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:18



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 31.12.2018

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-013606-
2016, 24.11.2016

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

24.06.2018
22.06.2018,
продление
срока

30.09.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 192
площадь жилых помещений (кв. м) 11486.6

5.2 нежилые помещения 57
площадь нежилых помещений (кв. м) 698.6

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 249

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12185.2

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

454,70

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 151,02

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

685,26

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 685,26

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:



11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

525,38

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,02

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 210,64

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

685,26

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

1,05

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

524,33

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 16.12.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

247

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

192

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11486.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

55

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

693

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0



 

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 210,27

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 247

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 0

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

0,00

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008598-2018, 26.10.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н 31.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,  поселение Московский, в районе деревни Саларьево,
уч.22/1, корп.3

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:18



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 31.12.2018

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-013603-
2016, 23.11.2016

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

23.06.2018
22.06.2018,
продление
срока

30.09.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 192
площадь жилых помещений (кв. м) 11490.3

5.2 нежилые помещения 55
площадь нежилых помещений (кв. м) 696.3

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 247

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12186.6

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

466,80

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 140,76

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

694,33

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 694,33

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:



11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

489,06

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 183,39

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

694,33

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,27

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

488,79

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 16.12.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

239

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

192

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11490.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

47

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

550.1

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0



 

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 193,55

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 238

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

10,15

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2018

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008597-2018, 26.10.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н 31.12.2018

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево,
уч.22/1, корп.4

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:18



3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 28.03.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-013668-
2016, 02.12.2016

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

02.11.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 498
площадь жилых помещений (кв. м) 22459

5.2 нежилые помещения 165
площадь нежилых помещений (кв. м) 1102.4

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 663

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 23561.4

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

910,00

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

2 339,80

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 332,39

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 332,39

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:



11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 168,30

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,48

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

2 500,69

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 332,39

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

22,76

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 145,53

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 30.12.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

620

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

498

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

22459

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

122

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

906.5

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0



 

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 2 500,65

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 466

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 154

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

534,31

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.03.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008740-2018, 26.12.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А,
7743014574

14.07.2017, ГОЗ-187-0755/17 28.03.2019

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево,
уч.22/1, корп.5

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:



3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:19204

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 28.03.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-013669-
2016, 02.12.2016

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

02.12.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 629
площадь жилых помещений (кв. м) 29915.4

5.2 нежилые помещения 252
площадь нежилых помещений (кв. м) 1361

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 881

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 31276.4

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 198,08

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 073,60

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 672,39

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 672,39

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)



11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 590,15

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

3 262,54

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 672,39

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

4,51

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 585,65

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 30.12.2016

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

789

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

624

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

29677.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

165

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

629

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0



 

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 3 262,61

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 287

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 502

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 775,03

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.03.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008741-2018, 26.12.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А,
7743014574

17.07.2017, ГОЗ-187-0740/17 28.03.2019

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом



2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1,
корп.7, строение 1

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00192

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 31.07.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-014286-
2017, 03.04.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

03.11.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 636
площадь жилых помещений (кв. м) 30943.6

5.2 нежилые помещения 213
площадь нежилых помещений (кв. м) 1287.5

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 849

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 32231.1

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 333,94

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

2 920,36

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 790,84

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 748,65

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00



9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 42,19

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 870,56

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

1,22

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

3 382,93

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 790,84

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,14

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 591,95

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 16.05.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

789

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

636

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

30943.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

153

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1008.7



количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 3 389,87

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 789

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

3 389,87

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.07.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
городской округ город Рязань, Есенина ул,
дом № 29, пом 804А, 7743014574

07.06.2017, ГОЗ-187-0628/17 31.07.2019

ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва
г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2,
7722401371

, б/н

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,11

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,11



 

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1,
корп.7, строение 2

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00192

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 31.07.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-014286-
2017, 03.04.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

03.11.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 498
площадь жилых помещений (кв. м) 22925.5

5.2 нежилые помещения 151
площадь нежилых помещений (кв. м) 1858.6

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 649

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 24784.1

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 025,73

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

2 245,61



9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 377,06

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 344,62

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 32,44

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

1 419,76

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

2 581,76

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 377,06

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

1 204,70

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 05.05.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

599

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

475

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

21781.1

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

124



площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1731.5

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 2 585,15

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 599

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

2 585,15

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.07.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
городской округ город Рязань, Есенина ул,
дом № 29, 7743014574

07.06.2017, ГОЗ-187-0628/17 31.07.2019

ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва
г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2,
7722401371

, б/н

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00



 

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости подземный паркинг

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1,
корп.7, строение 3 - подземный паркинг

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00192

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 31.07.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-014286-
2017, 03.04.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

03.11.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 0
площадь жилых помещений (кв. м) 0

5.2 нежилые помещения 0
площадь нежилых помещений (кв. м) 0

5.3 машино-места 297
площадь машино-мест (кв. м) 4156.79

5.4 общее количество самостоятельных
частей 297

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 4156.79

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

172,04

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00



8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

376,63

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

230,96

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 225,52

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 5,44

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

6,98

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

116,57

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

115,89

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,68

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 18.08.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 5

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

153

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0



 

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

153

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2181.48

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 117,11

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 153

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

117,11

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.07.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства



1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1,
корп.8

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:19201

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 28.03.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-014278-
2017, 03.04.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

03.11.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 216
площадь жилых помещений (кв. м) 11679.3

5.2 нежилые помещения 57
площадь нежилых помещений (кв. м) 708.3

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 273

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12387.6

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

538,97

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 228,50

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

697,13

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 697,13



9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

654,02

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,28

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 351,15

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

697,13

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

8,42

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

645,61

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 05.05.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

273

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

216

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11679.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

57

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

708.3



количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 351,33

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 226

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 47

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

206,79

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.03.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008666-2018, 11.12.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора г. Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А,
7743014574

17.07.2017, ГОЗ-187-0756/17 28.03.2019

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00



 

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1,
корп.9

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 50:21:0110205:19201

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 28.03.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-014282-
2017, 03.04.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

03.11.2018

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 192
площадь жилых помещений (кв. м) 11690.3

5.2 нежилые помещения 57
площадь нежилых помещений (кв. м) 705

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 249

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12395.3

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

540,71

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 230,90



9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

662,47

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 662,47

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

658,31

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,11

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 320,78

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

662,47

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

7,16

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

651,15

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 05.05.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 0

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

247

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

191

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11629.41

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

56



площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

693.3

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 321,21

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 154

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 93

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

482,07

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.03.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

15.1
номер, дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости

77-239000-008667-2018, 11.12.2018

15.2
наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора г. Москвы

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПОВС застройщиков НКО, 111024,
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2,
7722401371

, б/н

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А,
7743014574

14.07.2017, ГОЗ-187-0757/17 28.03.2019

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора
поручительства

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00



 

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч.
22/1, уч. 22/4, корп.13

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:19201

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 31.12.2019

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-014967-
2017, 25.07.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

08.05.2019

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 1106
площадь жилых помещений (кв. м) 62285.7

5.2 нежилые помещения 389
площадь нежилых помещений (кв. м) 3762.1

5.3 машино-места 264
площадь машино-мест (кв. м) 3745.2

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1759

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 69793

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

2 941,33

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00



8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

6 418,40

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

6 341,28

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 6 253,27

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 88,01

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

731,93

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

323,96

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

7 018,29

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

6 341,28

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

677,02

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 13.09.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 60

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0

12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1507

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1084

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

61060.1



12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

253

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2904.6

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

170

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2414.9

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 7 040,94

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1507

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

7 040,94

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2019

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н

СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл,
городской округ город Рязань, Есенина ул,
дом № 29, 7743014574

21.08.2017, ГОЗ-187-0867/17 31.12.2019

ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва
г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2,
7722401371

, б/н

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 01.02.2018, б/н

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

31.12.2021, 31.12.2021

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд



 

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

11,27

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

13,13

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч.
22/1, корп.14

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00192

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 30.06.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-015668-
2017, 31.10.2017

Комитетом
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

15.05.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 1139
площадь жилых помещений (кв. м) 60983.4

5.2 нежилые помещения 393
площадь нежилых помещений (кв. м) 3802.8

5.3 машино-места 242
площадь машино-мест (кв. м) 3315.94

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1774

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 68102.14



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

2 733,00

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

6 503,42

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

4 907,89

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 4 814,72

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 93,17

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

2 005,57

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

433,19

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

7 007,26

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

4 907,89

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

2 099,36

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 15.12.2017

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 95

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1567

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1110

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

58797

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

290

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

3086.5

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

167

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2331.78

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 7 040,48

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1567

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

7 040,48

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.06.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

30.06.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 07.11.2017, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

30.06.2022, 30.06.2022

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

79,57

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

82,69

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:19201

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 11.05.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016150-
2018, 10.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

10.02.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 258
площадь жилых помещений (кв. м) 12196.2

5.2 нежилые помещения 45
площадь нежилых помещений (кв. м) 438.9

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 303

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12635.1



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 184,18

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 280,50

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 122,04

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 103,11

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 18,93

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

396,99

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

125,20

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 450,51

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 122,04

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,05

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

328,41

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 14.03.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 19

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

281

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

251

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11693.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

30

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

360.4

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 459,33

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 281

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 459,33

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

11.05.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 11.05.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 16.01.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

11.05.2022, 11.05.2022

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

17,16

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

17,16

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, НАО, пос.Московский, в районе дер.Саларьево, уч.
22/1, уч. 22/4,корп.16

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00192

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 23.12.2015, б/н, 11.05.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016148-
2018, 10.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

10.02.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 257
площадь жилых помещений (кв. м) 12171.6

5.2 нежилые помещения 45
площадь нежилых помещений (кв. м) 478.8

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 302

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 12650.4



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 186,43

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 282,04

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 093,23

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 073,66

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 19,57

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

330,52

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

159,49

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 450,49

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 093,23

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

357,26

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 14.03.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 22

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

273

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

248

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

11501.5

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

25

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

376.7

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 460,55

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 273

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 460,55

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

11.05.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 11.05.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 16.01.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

11.05.2022, 11.05.2022

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

17,06

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

17,80

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 18

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:011205:17414

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 16.10.2017, б/н, 30.10.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

10.11.2017, 77:17:0110205:17414-77/011/2017-1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016298-
2018, 30.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

30.07.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 1277
площадь жилых помещений (кв. м) 66514.9

5.2 нежилые помещения 469
площадь нежилых помещений (кв. м) 3990.86

5.3 машино-места 272
площадь машино-мест (кв. м) 3794.94

5.4 общее количество самостоятельных
частей 2018

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 74300.7



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

6 795,59

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

7 050,87

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

6 038,92

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 5 949,25

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 89,67

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

885,26

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

956,66

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

6 960,87

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

6 038,92

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,02

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

921,92

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 16.04.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 210

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

1442

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1087

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

54390.5

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

210

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2805.2

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

145

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2072.2

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 7 092,20

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 1442

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

7 092,20

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.10.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 30.10.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 01.02.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

30.10.2022, 30.10.2022

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

79,87

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

79,87

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 19

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:17420

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 06.06.2016, б/н, 30.12.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

10.11.2017, 77:17:0110205:17420-77/011/2017-1

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016334-
2018, 01.02.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

01.10.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 264
площадь жилых помещений (кв. м) 12519.7

5.2 нежилые помещения 47
площадь нежилых помещений (кв. м) 718.9

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 311

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 13238.6



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 295,13

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 433,96

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 105,61

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 087,71

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 17,90

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

265,61

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

189,92

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 302,84

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 105,61

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

197,24

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 29

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

225

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

220

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

10163.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

5

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

516.1

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 328,50

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 225

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 328,50

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.12.2020

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 30.12.2020

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 18.05.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

30.12.2022, 30.12.2022

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

15,06

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

15,88

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоквартирный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 21

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00174

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 29.11.2017, б/н, 26.02.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

13.12.2017, 77:17:0110205:17422-77/011/2017-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016336-
2018, 01.02.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

01.12.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 312
площадь жилых помещений (кв. м) 15072.8

5.2 нежилые помещения 61
площадь нежилых помещений (кв. м) 932.9

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 373

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 16005.7



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 563,02

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 730,85

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 118,32

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 018,62

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 99,70

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

215,32

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

1 201,90

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

1 118,32

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

83,58

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 35

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

215

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

211

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

9954.8

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

4

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

387

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 231,50

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 215

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 231,50

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

26.02.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 26.02.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 18.06.2018, Б\н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

26.02.2023, 26.02.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

14,20

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

15,43

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 22

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00174

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 29.11.2017, б/н, 26.02.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

13.12.2017, 77:17:0110205:17422-77/011/2017-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016250-
2018, 24.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

24.11.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 276
площадь жилых помещений (кв. м) 14467.8

5.2 нежилые помещения 62
площадь нежилых помещений (кв. м) 934.9

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 338

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 15402.7



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 502,80

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 664,30

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

936,47

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 924,14

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 12,33

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

272,07

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

824,36

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

824,36

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 46

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

139

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

136

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

6581.7

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

3

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

254

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 833,59

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 139

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

833,59

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

26.02.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 26.02.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 18.05.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

26.02.2023, 26.02.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

9,61

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

10,65

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, д. Саларьево, корпус 23

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0110205:00174

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 29.11.2017, б/н, 26.02.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

13.12.2017, 77:17:0110205:17422-77/011/2017-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-239000-016251-
2018, 24.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

24.11.2020

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 299
площадь жилых помещений (кв. м) 14447.1

5.2 нежилые помещения 61
площадь нежилых помещений (кв. м) 935.6

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 360

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 15382.7



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 500,75

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 661,99

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

928,72

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 919,27

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 9,46

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

265,75

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

683,52

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

680,17

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

3,35

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 42

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

121

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

118

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

5300.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

3

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

260.9

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 693,21

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 121

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

693,21

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

26.02.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 26.02.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 18.05.2018, Б\н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

26.02.2023, 26.02.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

7,89

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

7,89

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское,корпус 24

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:6132

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 29.11.2017, б/н, 30.04.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

13.12.2017, 77:17:0120114:6132-77/011/2017-3

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-016274-
2018, 26.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

26.01.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 201
площадь жилых помещений (кв. м) 9671.7

5.2 нежилые помещения 59
площадь нежилых помещений (кв. м) 597.6

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 260

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 10269.3



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

993,68

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 099,89

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

618,20

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 608,49

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 9,72

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

247,57

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

700,31

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

618,20

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

82,10

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 39

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

127

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

126

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

5525.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

91.9

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 721,16

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 127

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

721,16

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.04.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 30.04.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 18.05.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

30.04.2023, 30.04.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

8,52

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

8,52

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес) г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское,корпус 25

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:6132

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 29.11.2017, б/н, 30.04.2021

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

13.12.2017, 77:17:0120114:6132-77/011/2017-3

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-016277-
2018, 26.01.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.01.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 155
площадь жилых помещений (кв. м) 7675.7

5.2 нежилые помещения 44
площадь нежилых помещений (кв. м) 436.6

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 199

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8112.3



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

786,25

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

870,10

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

485,41

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 478,27

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 7,15

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

174,67

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

490,04

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

485,41

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

4,63

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 29.06.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 26

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

83

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

80

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

3918.8

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

3

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

234.5

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 515,36

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 83

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

515,36

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

30.04.2021

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 30.04.2021

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 18.05.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

30.04.2023, 30.04.2023

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

5,83

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

6,22

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный комплекс

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,Новомосковский административный
округ, поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус
27

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017373-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.10.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 674
площадь жилых помещений (кв. м) 33989.1

5.2 нежилые помещения 420
площадь нежилых помещений (кв. м) 3627.1

5.3 машино-места 190
площадь машино-мест (кв. м) 2570.3

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1284



общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 40186.5

6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 934,92

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 934,92

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 727,47

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 713,69

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 13,77

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

729,58

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

790,27

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

790,27

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.10.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 105

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 1



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

116

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

140

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

6936.7

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

19

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1299.2

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 1 112,88

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 116

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

1 112,88

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

22.02.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 22.02.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

22.02.2024, 22.02.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

10,06

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

10,40

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение
Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 28

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017372-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.10.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 135
площадь жилых помещений (кв. м) 7464.6

5.2 нежилые помещения 48
площадь нежилых помещений (кв. м) 705

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 183

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8169.6



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

876,15

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

876,15

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

251,46

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 250,43

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,03

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.10.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

4

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

277.9

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

48

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

705

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 99,03

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

99,03

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

22.02.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 22.02.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

22.02.2024, 22.02.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,40

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,40

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение
Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 29

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017374-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.12.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 150
площадь жилых помещений (кв. м) 7398

5.2 нежилые помещения 47
площадь нежилых помещений (кв. м) 705.5

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 197

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8103.5



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

868,78

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

868,78

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

226,89

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 225,87

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,02

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.10.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

4

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

275.1

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

47

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

705.5

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 98,70

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

98,70

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

01.04.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 01.04.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

01.04.2024, 01.04.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,40

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,40

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение
Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 30

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017364-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.12.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 135
площадь жилых помещений (кв. м) 7410

5.2 нежилые помещения 45
площадь нежилых помещений (кв. м) 706.5

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 180

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8116.5



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

870,54

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

870,54

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

228,72

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 227,58

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,14

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.10.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

4

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

311.6

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

45

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

706.5

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 105,72

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

105,72

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

01.04.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 01.04.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

01.04.2024, 01.04.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,42

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение
Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 31

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017361-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.03.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 150
площадь жилых помещений (кв. м) 7456.8

5.2 нежилые помещения 49
площадь нежилых помещений (кв. м) 700.4

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 199

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8157.2



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

874,72

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

874,72

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

230,30

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 228,67

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,63

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.10.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

6

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

319

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

49

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

700.4

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 105,59

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

105,59

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

17.06.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 17.06.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

17.06.2024, 17.06.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,43

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение
Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 33

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554 , 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017362-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.05.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 135
площадь жилых помещений (кв. м) 7464.6

5.2 нежилые помещения 46
площадь нежилых помещений (кв. м) 706.7

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 181

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8171.3



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

876,37

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

876,37

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

228,86

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 227,72

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,14

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 19.10.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

5

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

317.8

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

46

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

706.7

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 106,31

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

106,31

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

17.06.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 17.06.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

17.06.2024, 17.06.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,43

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 34

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017363-
2018, 20.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

20.03.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 608
площадь жилых помещений (кв. м) 30241.3

5.2 нежилые помещения 359
площадь нежилых помещений (кв. м) 2669

5.3 машино-места 123
площадь машино-мест (кв. м) 1629.75

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1090

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 34540.05



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 445,20

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 445,20

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

961,86

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 959,06

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 2,81

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 19.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

41.5

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

359

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2669

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

123

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1629.75

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 312,73

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

312,73

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

17.07.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 17.07.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

17.07.2024, 17.07.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,06

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 35

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017395-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.06.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 135
площадь жилых помещений (кв. м) 7464.6

5.2 нежилые помещения 48
площадь нежилых помещений (кв. м) 705

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 183

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8169.6



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

815,03

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

815,03

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

230,16

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 229,02

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,14

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 28.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

5

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

317.9

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

48

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

705

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 106,12

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

106,12

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

21.09.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 21.09.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7703421301

17.2 дата и номер договора
поручительства 19.11.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

21.09.2024, 21.09.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,43

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корп
36

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017389-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.06.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 150
площадь жилых помещений (кв. м) 7456.8

5.2 нежилые помещения 49
площадь нежилых помещений (кв. м) 700.4

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 199

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 8157.2



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

813,67

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

813,67

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

230,30

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 228,67

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 1,63

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 28.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

5

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

312.3

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

49

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

700.4

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 104,80

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

104,80

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

21.09.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 21.09.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7703421301

17.2 дата и номер договора
поручительства 19.11.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

21.09.2024, 21.09.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,42

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское,
корп.37

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7554

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017386-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.12.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 587
площадь жилых помещений (кв. м) 29296.9

5.2 нежилые помещения 373
площадь нежилых помещений (кв. м) 3756.1

5.3 машино-места 123
площадь машино-мест (кв. м) 1629.75

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1083

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 34682.75



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 340,46

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 340,46

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

965,96

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 963,15

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 2,81

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 28.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

41.5

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

373

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

3756.1

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

123

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1629.75

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 443,18

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

443,18

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

01.05.2023

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 01.05.2023

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7703421301

17.2 дата и номер договора
поручительства 19.11.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

01.05.2025, 01.05.2025

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,06

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 38

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:7553

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017391-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.11.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 126
площадь жилых помещений (кв. м) 6962.8

5.2 нежилые помещения 46
площадь нежилых помещений (кв. м) 706.7

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 172

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 7669.5



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

821,15

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

821,15

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

411,79

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 407,54

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 4,26

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

204,24

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

216,88

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

216,88

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 35

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

38

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

38

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2063

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 242,19

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 38

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

242,19

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.02.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 28.02.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

28.02.2024, 28.02.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

2,91

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

3,52

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 39

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:00075

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017392-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.11.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 126
площадь жилых помещений (кв. м) 6962.8

5.2 нежилые помещения 44
площадь нежилых помещений (кв. м) 691.7

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 170

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 7654.5



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

821,15

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

821,15

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

347,05

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 342,08

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 4,96

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

163,16

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

163,16

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

163,16

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 32

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

33

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

46

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2308.2

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 274,02

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 33

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

274,02

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.02.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 28.02.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

28.02.2024, 28.02.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

3,29

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

4,24

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 40

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:00075

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017388-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.12.2021

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 140
площадь жилых помещений (кв. м) 6955.2

5.2 нежилые помещения 44
площадь нежилых помещений (кв. м) 689.6

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 184

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 7644.8



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

819,94

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

819,94

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

218,59

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 213,78

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 4,84

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

21,76

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

21,76

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

21,76

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 17.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 7

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

8

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

18

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

765.5

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

5

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

499

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 160,64

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 8

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

160,64

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

01.04.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 01.04.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

01.04.2024, 01.04.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

1,09

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

3,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный комплекс

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 41

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:00075

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017387-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.02.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 687
площадь жилых помещений (кв. м) 34874.9

5.2 нежилые помещения 408
площадь нежилых помещений (кв. м) 2982

5.3 машино-места 190
площадь машино-мест (кв. м) 2517.5

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1285

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 40374.4



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 955,38

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 955,38

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 124,57

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 121,33

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 3,24

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 19.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

1

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

35.8

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

265

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2369.8

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

190

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2517.5

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 340,40

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

340,40

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

21.10.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 21.10.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7713011336

17.2 дата и номер договора
поручительства 25.06.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

21.10.2024, 21.10.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,06

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный комплекс

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-
Хованское, корпус 43

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:00075

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017390-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.10.2022

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 611
площадь жилых помещений (кв. м) 30531.1

5.2 нежилые помещения 353
площадь нежилых помещений (кв. м) 2380.75

5.3 машино-места 123
площадь машино-мест (кв. м) 1629.75

5.4 общее количество самостоятельных
частей 1087

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 34541.6



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

3 337,76

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

3 337,76

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

1 190,48

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 1 186,77

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 3,71

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 28.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 4

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

5

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

4

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

217.4

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

353

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

2380.75

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

123

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

1629.75

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 300,49

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 5

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

300,49

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

28.02.2023

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 28.02.2023

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7703421301

17.2 дата и номер договора
поручительства 19.11.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

28.02.2025, 28.02.2025

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,30

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,30

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, НАО, п. Сосенское , вблизи д. Николо-Хованское
(корпус 45)

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:00075

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017393-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.01.2023

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 231
площадь жилых помещений (кв. м) 10881.6

5.2 нежилые помещения 48
площадь нежилых помещений (кв. м) 735.8

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 279

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 11617.4



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 168,89

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 168,89

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

326,93

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 323,84

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 3,09

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 28.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

17

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

806.2

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

48

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

735.8

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 163,17

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

163,17

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 31.12.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 23242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7703421301

17.2 дата и номер договора
поручительства 19.11.2018, б/н



 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

31.12.2024, 31.12.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

1,07

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

1,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом)
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта
недвижимости Многоэтажный дом

2 Местоположение объекта
недвижимости (строительный адрес)

г. Москва, НАО, п. Сосенское , вблизи д. Николо-Хованское
(корпус 46)

3 Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта
недвижимости:

3.1 кадастровый (условный) номер
земельного участка 77:17:0120114:00075

3.2 вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование) Аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период
его действия 12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020

3.4
дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в
Едином государственном реестре
недвижимости

16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:

4.1 номер
разрешения на
строительство и дата
его выдачи

4.2
наименование
органа
(организации),
выдавшего
разрешение на
строительство

4.3 первоначальный срок
действия разрешения на
строительство

4.4 дата
внесения
изменений в
разрешение на
строительство,
краткое
описание
внесенных
изменений

4.5 информация о
продлении срока действия
разрешения на
строительство, новый срок
действия разрешения на
строительство

77-245000-017394-
2018, 21.06.2018

Комитет
государственно
го
строительного
надзора г.
Москвы

21.02.2023

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения 231
площадь жилых помещений (кв. м) 10881.6

5.2 нежилые помещения 48
площадь нежилых помещений (кв. м) 737.8

5.3 машино-места 0
площадь машино-мест (кв. м) 0

5.4 общее количество самостоятельных
частей 279

общая площадь самостоятельных
частей (кв.м) 11619.4



6

Планируемая стоимость
строительства (создания) объекта
недвижимости, указанная в проектной
декларации (далее - проектная
стоимость строительства) по
состоянию на дату получения
заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

1 169,04

7
Изменение проектной стоимости
строительства за отчетный период
(млн. рублей)

0,00

8
Проектная стоимость строительства
по состоянию на отчетную дату (млн.
рублей)

1 169,04

9

Фактически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

326,09

9.1 общая фактическая стоимость
строительства (млн. рублей) 323,00

9.2 размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) 0,00

9.3 размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) 3,09

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта
недвижимости (привлекались и не привлекались)

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

11.1

размер денежных средств участников
долевого строительства,
привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату отчетного
периода

0,00

11.2
размер денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), привлеченных в отчетном
периоде

0,00

11.3

общая сумма денежных средств
участников долевого строительства
(млн. рублей), привлеченных
застройщиком для строительства
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению

0,00

11.5

сумма денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
участникам долевого строительства
(млн. рублей) в связи с расторжением
договоров

0,00

11.6
сумма денежных средств участников
долевого строительства (млн.
рублей) на последнюю календарную
дату отчетного периода

0,00

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту
недвижимости:

12.1 дата заключения первого договора 28.12.2018

12.2 количество договоров, заключенных
за отчетный период 3

12.3 количество договоров, расторгнутых
за отчетный период 0



12.4
количество договоров, действующих
на последнюю календарную дату
отчетного периода

4

12.5

количество объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

16

площадь объектов долевого
строительства - жилых помещений, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

715.2

12.6

количество объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

48

площадь объектов долевого
строительства - нежилых помещений,
в отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

737.8

количество объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры

0

площадь объектов долевого
строительства - машино-мест, в
отношении которых на последнюю
календарную дату отчетного периода
действуют договоры (кв.м)

0

12.7 общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей) 153,40

13 Информация об исполнении застройщиком договоров:

13.1 количество исполненных
застройщиком договоров 0

13.2 количество не исполненных
застройщиком договоров 4

13.3
общая сумма не исполненных
застройщиком обязательств по
договорам (млн. рублей)

153,40

14
Предполагаемый срок передачи
объектов долевого строительства
участникам долевого строительства

31.12.2022

15 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного
строительством:

16 Сведения о договоре страхования:

16.1 наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

16.2 дата и номер договора
страхования

16.3 срок действия договора
страхования, новый срок
действия договора страхования
в случае его продления

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г,
Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18,
7704446429

, б/н 31.12.2022

17 Сведения о договоре поручительства:

17.1
наименование (сокращенное
наименование), место нахождения,
ИНН банка - поручителя

ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 19, стр. 1, 7703421301

17.2 дата и номер договора
поручительства 19.11.2018, б/н



 
III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

 

 
IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

 

17.3

срок действия договора
поручительства, в том числе новый
срок действия договора
поручительства в случае его
продления

31.12.2024, 31.12.2024

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд

18.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных
в компенсационный фонд публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,95

18.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

1,10

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.08
2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.97
3 Норматив безубыточности
4 Норматив размера собственных средств застройщика (%)

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 10 10
3 2017 25 25
4 2017 50 50
1 2018 75 75
2 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 15 15
4 2017 40 40
1 2018 60 60
2 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)



 

Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 20 20
3 2017 40 40
4 2017 60 60
1 2018 75 75
2 2018 100 98
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 31.08.2018
фактически: 13.09.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2018
фактически: 26.10.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 10 10
3 2017 25 25
4 2017 50 50
1 2018 75 75
2 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 15 15
4 2017 40 40
1 2018 60 60
2 2018 100 98
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10



 

2 2018 50 50
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 40 40
4 2017 60 60
1 2018 75 75
2 2018 90 90
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.08.2018
фактически: 13.09.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2018
фактически: 26.10.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 15 15
3 2017 25 25
4 2017 50 50
1 2018 75 75
2 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 15 15
4 2017 40 40
1 2018 60 60
2 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 50 50
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)



 

Квартал Год по плану  фактический
3 2017 40 40
4 2017 60 60
1 2018 75 75
2 2018 90 90
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.08.2018
фактически: 13.09.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2018
фактически: 26.10.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2018
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 70 70
3 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 10 10
4 2017 30 30
1 2018 50 50
2 2018 75 75
3 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 10 10
4 2017 30 30
1 2018 50 50
2 2018 75 75
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 40 40
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический



 

2 2017 20 20
3 2017 35 35
4 2017 60 60
1 2018 70 70
2 2018 85 85
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.10.2018
фактически: 21.12.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.11.2018
фактически: 26.12.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 28.03.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 10 10
4 2017 30 30
1 2018 50 50
2 2018 75 75
3 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 10 10
4 2017 30 30
1 2018 50 50
2 2018 75 75
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 40 40
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 35 35



 

4 2017 60 60
1 2018 70 70
2 2018 85 85
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.10.2018
фактически: 25.12.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.11.2018
фактически: 26.12.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 28.03.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 50 50
3 2017 60 60
4 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 50 50
3 2017 60 60
4 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 60 60
3 2017 70 70
4 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 20 20
3 2017 30 30
4 2017 60 60
1 2018 80 80
2 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 20 20
2 2018 50 50
3 2018 80 80
4 2018 90 90
1 2019 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 30 30
2 2018 50 50
3 2018 80 80
4 2018 100 100



 

8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 20 20
3 2018 80 80
4 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 10 10
3 2017 20 20
4 2017 40 40
1 2018 50 50
2 2018 60 60
3 2018 75 75
4 2018 90 90
1 2019 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.02.2019
фактически: 15.03.2019
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 29.03.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.07.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 50 50
3 2017 60 60
4 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 50 50
3 2017 60 60
4 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 60 60
3 2017 70 70
4 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 20 20
3 2017 30 30
4 2017 60 60
1 2018 80 80
2 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 20 20



 

2 2018 50 50
3 2018 80 80
4 2018 90 90
1 2019 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 30 30
2 2018 50 50
3 2018 80 80
4 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 20 20
3 2018 80 80
4 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 10 10
3 2017 20 20
4 2017 40 40
1 2018 50 50
2 2018 60 60
3 2018 75 75
4 2018 90 90
1 2019 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.02.2019
фактически: 15.03.2019
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 29.03.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.07.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 50 50
3 2017 60 60
4 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 50 50
3 2017 60 60
4 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 60 60
3 2017 70 70



 

4 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2017 20 20
3 2017 30 30
4 2017 60 60
1 2018 80 80
2 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 20 20
2 2018 50 50
3 2018 80 80
4 2018 90 90
1 2019 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 30 30
2 2018 50 50
3 2018 80 80
4 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 20 20
3 2018 80 80
4 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2017 10 10
3 2017 20 20
4 2017 40 40
1 2018 50 50
2 2018 60 60
3 2018 75 75
4 2018 90 90
1 2019 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.02.2019
фактически: 15.03.2019
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 29.03.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.07.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100



 

3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 25 25
1 2018 50 50
2 2018 75 75
3 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 10 10
4 2017 30 30
1 2018 50 50
2 2018 80 80
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 50 50
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 40 40
4 2017 60 60
1 2018 75 75
2 2018 90 90
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.09.2018
фактически: 23.11.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.10.2018
фактически: 11.12.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 29.03.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)



 

Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 25 25
1 2018 50 50
2 2018 75 75
3 2018 100 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 10 10
4 2017 30 30
1 2018 50 50
2 2018 80 80
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 50 50
3 2018 100 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 40 40
4 2017 60 60
1 2018 75 75
2 2018 90 90
3 2018 100 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.09.2018
фактически: 23.11.2018
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.10.2018
фактически: 11.12.2018
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 29.03.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 50 50
4 2017 60 60
1 2018 80 80
2 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 50 50
4 2017 60 60
1 2018 80 80



 

2 2018 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2017 50 50
4 2017 60 60
1 2018 80 80
2 2018 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 80 80
2 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 10 10
3 2018 30 30
4 2018 50 50
1 2019 70 70
2 2019 90
3 2019 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 10 10
3 2018 20 20
4 2018 40 40
1 2019 60 60
2 2018 80 80
3 2018 100 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 50
3 2019 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
3 2017 10 10
4 2017 20 20
1 2018 30 30
2 2018 40 40
3 2018 50 50
4 2018 65 65
1 2019 80 80
2 2019 90 90
3 2019 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.08.2019
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2019
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2019
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:



1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 60 60
1 2018 80 80
2 2018 90 90
3 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 50 50
1 2018 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2017 10 10
1 2018 40 40
2 2018 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 5 5
2 2018 15 15
3 2018 80 80
4 2018 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 10
4 2018 20 20
1 2019 40 40
2 2019 60 60
3 2019 80
4 2019 90
1 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 10 10
3 2018 20 20
4 2018 40 40
1 2019 60 60
2 2019 80 80
3 2019 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 50
3 2019 70
4 2019 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
1 2018 5 5
2 2018 20 20
3 2018 40 40
4 2018 50 50
1 2019 60 60
2 2019 70 70
3 2019 80
4 2019 90
1 2020 100



 

10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.02.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.03.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.06.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 70 70
2 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 15 15
2 2018 50 50
3 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 30 30
2 2018 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 60 60
3 2018 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 10
4 2018 40 40
1 2019 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 30 30
3 2019 50
4 2019 70
1 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 40 40
3 2019 60
4 2019 80
1 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 70
1 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический



 

1 2018 5 5
2 2018 10 10
3 2018 20 20
4 2018 40 40
1 2019 50 50
2 2019 60 60
3 2019 70
4 2019 80
1 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 27.01.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 10.02.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 11.05.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 60 60
2 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 15 15
2 2018 50 50
3 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2018 10 10
2 2018 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 60 60
3 2018 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 10
4 2018 40 40
1 2019 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 30 30
3 2019 50
4 2019 70
1 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 40 40
3 2019 60



 

4 2019 80
1 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 70
1 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
1 2018 3 3
2 2018 10 10
3 2018 20 20
4 2018 40 40
1 2019 50 50
2 2019 60 60
3 2019 70
4 2019 80
1 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 27.01.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 10.02.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 11.05.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 50 50
3 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 50 50
3 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 60 60
4 2018 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 20 20
1 2019 70 70
2 2019 100 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 30 30



 

3 2019 50
4 2019 70
1 2020 80
2 2020 90
3 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 40
1 2020 60
2 2020 80
3 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 30
2 2020 70
3 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 10 10
3 2018 20 20
4 2018 25 25
1 2019 30 30
2 2019 40 40
3 2019 60
4 2019 70
1 2020 80
2 2020 90
3 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.06.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.07.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.10.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 50 50
3 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 50 50
4 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 50 50
4 2018 100 100



 

4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 30 30
1 2019 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 30 30
3 2019 60
4 2019 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 70
3 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 40
1 2020 60
2 2020 80
3 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 30
2 2020 70
3 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 5 5
3 2018 8 8
4 2018 10 10
1 2019 20 20
2 2019 30 30
3 2019 40
4 2019 60
1 2020 80
2 2020 90
3 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 01.09.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.12.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25



3 2018 50 50
4 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 25 25
4 2018 50 50
1 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 50 50
2 2019 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 40
4 2019 70
1 2020 100
2 2019 0 50
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
2 2019 0 20
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 30
3 2020 70
4 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 15 15
1 2019 20 20
2 2019 30 30
3 2019 40
4 2019 50
1 2020 60
2 2020 70
3 2020 80
4 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального



 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 02.11.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 24.11.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 26.02.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 50 50
4 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2018 10 10
4 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 50 50
1 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 50 50
2 2019 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 40
4 2019 70
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 30
3 2020 70
4 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)



 

Квартал Год по плану  фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 15 15
1 2019 20 20
2 2019 30 30
3 2019 40
4 2019 50
1 2020 60
2 2020 70
3 2020 80
4 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 02.11.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 24.11.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 26.02.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 50 50
4 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 50 50
1 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 50 50
2 2019 100 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 40
4 2019 70
1 2020 100
2 2019 0 0
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 60
3 2020 80



 

4 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 30
3 2020 70
4 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 15 15
1 2019 20 20
2 2019 30 30
3 2019 40
4 2019 50
1 2020 60
2 2020 70
3 2020 80
4 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 02.11.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 24.11.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 26.02.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 50 50
4 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 50 50
1 2019 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 70 70
2 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 100
3 2019 100



 

5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 70
1 2020 100
2 2019 0 10
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 30
3 2020 70
4 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
2 2018 5 5
3 2018 10 10
4 2018 15 15
1 2019 20 20
2 2019 30 30
3 2019 40
4 2019 50
1 2020 60
2 2020 70
3 2020 80
4 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.12.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 26.01.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.04.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2018 25 25
3 2018 50 50



4 2018 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 50 50
1 2019 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 70 70
2 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 50
3 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 70
1 2020 100
2 2019 0 10
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 50
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 30
3 2020 70
4 2020 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 10 10
1 2019 20 20
2 2019 30 30
3 2019 40
4 2019 50
1 2020 60
2 2020 70
3 2020 80
4 2020 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.12.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 26.01.2021



 

фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.04.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 20 20
1 2019 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 30 30
2 2019 70 70
3 2019 75
4 2019 80
1 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 20 20
3 2019 70
4 2019 75
1 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 30 30
3 2019 50
4 2019 70
1 2020 90
2 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 5
4 2019 30
1 2020 70
2 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 50
2 2020 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 15
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 15
4 2020 40
1 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический



 

4 2018 1 1
1 2019 2 2
2 2019 5 5
3 2019 10
4 2019 15
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 50
4 2020 55
1 2021 60
2 2021 80
3 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 21.06.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 21.07.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 22.02.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 10 10
1 2019 30 30
2 2019 50 100
3 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 25 100
2 2019 50 100
3 2019 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 100
3 2019 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 30 50
3 2019 50
4 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 40
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 50
4 2020 60
1 2021 70



 

2 2021 80
3 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 15
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 70
1 2021 80
2 2021 90
3 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 10
1 2021 60
2 2021 70
3 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 2 2
2 2019 5 8
3 2019 10
4 2019 15
1 2020 20
2 2020 30
3 2020 40
4 2020 60
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 20.09.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 20.10.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 22.02.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 5 5
1 2019 20 15
2 2019 50 50
3 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 100
3 2019 100



3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 50
3 2019 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 30 50
3 2019 50
4 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 20
4 2019 40
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 50
4 2020 60
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 90
4 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 15
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 45
3 2020 50
4 2020 60
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 10
4 2020 20
1 2021 30
2 2021 40
3 2021 80
4 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 2 2
2 2019 5 5
3 2019 10
4 2019 15
1 2020 20
2 2020 30
3 2020 40
4 2020 60
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 90



 

4 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 20.11.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 20.12.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 01.04.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 10 10
1 2019 25 25
2 2019 50 50
3 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 25 25
2 2019 50 50
3 2019 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 50
3 2019 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 30 30
3 2019 50
4 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 40
1 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 50
4 2020 60
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 90
4 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 15
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 45
3 2020 50
4 2020 60



 

1 2021 70
2 2021 80
3 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 10
4 2020 20
1 2021 30
2 2021 40
3 2021 80
4 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 2 2
2 2019 5 5
3 2019 10
4 2019 15
1 2020 20
2 2020 30
3 2020 40
4 2020 60
1 2021 70
2 2021 80
3 2021 90
4 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 20.11.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 13.12.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 01.04.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 20 20
3 2019 50
4 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 20 20
3 2019 50
4 2019 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 50
1 2020 100



4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 20
2 2020 50
3 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 30
4 2020 40
1 2021 50
2 2021 60
3 2021 70
4 2021 80
1 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 20
2 2021 40
3 2021 80
4 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 50
3 2021 80
4 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 0 0
1 2019 0 0
2 2019 1 1
3 2019 2
4 2019 3
1 2020 5
2 2020 10
3 2020 20
4 2020 30
1 2021 40
2 2021 50
3 2021 60
4 2021 80
1 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 18.02.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 18.03.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 17.06.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):



 

фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 20 20
3 2019 50
4 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10
2 2019 30 30
3 2019 70
4 2019 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 50
1 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 30
2 2020 70
3 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 30
4 2020 40
1 2021 50
2 2021 60
3 2021 70
4 2021 80
1 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 20
2 2021 40
3 2021 80
4 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 50
3 2021 80
4 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 0 0
1 2019 0 0
2 2019 1 1
3 2019 2
4 2019 3



 

1 2020 5
2 2020 10
3 2020 20
4 2020 30
1 2021 40
2 2021 50
3 2021 60
4 2021 80
1 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 18.02.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 18.03.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 17.06.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 5 5
1 2019 10 10
2 2019 30 30
3 2019 50
4 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 50
1 2020 70
2 2020 80
3 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 50
1 2020 60
2 2020 70
3 2020 80
4 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 20
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 85
1 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 50
4 2019 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)



 

Квартал Год по плану фактический
4 2020 20
1 2021 30
2 2021 50
3 2021 60
4 2021 80
1 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 20
1 2021 40
2 2021 50
3 2021 80
4 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 30
3 2021 80
4 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 0 0
1 2019 0 0
2 2019 1 1
3 2019 3
4 2019 5
1 2020 10
2 2020 20
3 2020 30
4 2020 40
1 2021 50
2 2021 60
3 2021 70
4 2021 80
1 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 18.02.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 18.03.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 17.07.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 1 1
3 2019 10
4 2019 40
1 2020 100



2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 30
1 2020 70
2 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 5
4 2019 10
1 2020 60
2 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 40
3 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 50
1 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 20
2 2021 30
3 2021 40
4 2021 60
1 2022 80
2 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 20
4 2021 50
1 2022 80
2 2022 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 30
3 2021 50
4 2021 60
1 2022 80
2 2022 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 0 0
1 2019 1 1
2 2019 1 1
3 2019 1
4 2019 3
1 2020 5
2 2020 10
3 2020 20
4 2020 30
1 2021 50
2 2021 60
3 2021 70
4 2021 80
1 2022 90



 

2 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 21.05.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 21.06.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 21.09.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 1 1
1 2019 10 10
2 2019 20 20
3 2019 40
4 2019 60
1 2020 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 10
1 2020 70
2 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 40
2 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 40
3 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 50
1 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 20
2 2021 30
3 2021 40
4 2021 60
1 2022 80
2 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 20
4 2021 50
1 2022 80
2 2022 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 30



 

3 2021 50
4 2021 60
1 2022 70
2 2022 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 0 0
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 1
4 2019 3
1 2020 5
2 2020 10
3 2020 20
4 2020 30
1 2021 50
2 2021 60
3 2021 70
4 2021 80
1 2022 90
2 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 21.05.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 21.06.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 21.09.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 1 1
3 2019 1
4 2019 10
1 2020 40
2 2020 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 20
3 2020 50
4 2020 70
1 2021 80
2 2021 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 50
4 2020 70
1 2021 85
2 2021 100



4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 10
3 2020 40
4 2020 70
1 2021 80
2 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 10
2 2021 50
3 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 20
4 2021 40
1 2022 50
2 2022 60
3 2022 80
4 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 20
4 2021 40
1 2022 50
2 2022 60
3 2022 80
4 2022 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2022 30
3 2022 80
4 2022 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 0 0
1 2019 0 0
2 2019 0 0
3 2019 1
4 2019 5
1 2020 10
2 2020 10
3 2020 10
4 2020 20
1 2021 30
2 2021 40
3 2021 50
4 2021 60
1 2022 70
2 2022 80
3 2022 90
4 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 22.11.2022
фактически:



 

11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 22.12.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 01.05.2023
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 20 20
1 2019 50 50
2 2019 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 5 5
2 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 100
3 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 10 10
3 2019 60
4 2019 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 20
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 20
1 2020 30
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 20
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1



 

1 2019 2 2
2 2019 10 10
3 2019 20
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 05.03.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 05.04.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 28.02.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 30 30
1 2019 50 50
2 2019 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 10 10
2 2019 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 100
3 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30
4 2019 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 20
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 20
1 2020 30
2 2020 50



 

3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 20
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 5 5
2 2019 10 10
3 2019 20
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 10.03.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 10.04.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 28.02.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 20 20
1 2019 50 50
2 2019 100 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 50 50
2 2019 100 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2019 30 30
2 2019 100 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2019 50 100
3 2019 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 40
4 2019 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)



 

Квартал Год по плану фактический
4 2019 20
1 2020 30
2 2020 40
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 10
4 2019 20
1 2020 30
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 20
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 5 5
2 2019 10 21
3 2019 20
4 2019 30
1 2020 40
2 2020 50
3 2020 60
4 2020 80
1 2021 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.03.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 15.04.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 01.04.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 5 5
1 2019 10 10
2 2019 50 50
3 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2019 30



4 2019 50
1 2020 70
2 2020 80
3 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 50
1 2020 70
2 2020 75
3 2020 80
4 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2019 20
1 2020 40
2 2020 60
3 2020 80
4 2020 90
1 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 50
4 2020 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 20
1 2021 40
2 2021 60
3 2021 80
4 2021 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 20
1 2021 40
2 2021 50
3 2021 80
4 2021 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 30
3 2021 80
4 2021 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 3 3
3 2019 5
4 2019 7
1 2020 10
2 2020 20
3 2020 30
4 2020 40
1 2021 50
2 2021 60
3 2021 80
4 2021 100



 

10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.11.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 15.12.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 21.10.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 10 10
1 2019 10 10
2 2019 20 20
3 2019 30
4 2019 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 20
2 2020 50
3 2020 70
4 2020 80
1 2021 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2020 50
4 2020 70
1 2021 80
2 2021 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 10
2 2020 20
3 2020 40
4 2020 70
1 2021 80
2 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 10
2 2021 50
3 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 10
3 2021 20
4 2021 40
1 2022 60
2 2022 80
3 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический



 

3 2021 20
4 2021 40
1 2022 50
2 2022 60
3 2022 80
4 2022 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2022 50
3 2022 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 2 2
3 2019 3
4 2019 5
1 2020 7
2 2020 8
3 2020 10
4 2020 20
1 2021 30
2 2021 40
3 2021 50
4 2021 60
1 2022 70
2 2022 80
3 2022 90
4 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 21.09.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 21.10.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 28.02.2023
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 10 10
1 2019 40 40
2 2019 60 60
3 2019 70
4 2019 80
1 2020 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 50
2 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический



1 2020 40
2 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2020 40
3 2020 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 50
1 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 30
2 2021 40
3 2021 50
4 2021 60
1 2022 70
2 2022 80
3 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 20
4 2021 50
1 2022 80
2 2022 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 10
4 2021 20
1 2022 30
2 2022 60
3 2022 100
9. Общестроительная готовность (%)
Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 1 1
3 2019 1
4 2019 1
1 2020 3
2 2020 5
3 2020 10
4 2020 20
1 2021 30
2 2021 50
3 2021 60
4 2021 70
1 2022 80
2 2022 90
3 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.08.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.09.2022



 

фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2018 10 10
1 2019 15 15
2 2019 50 50
3 2019 60
4 2019 70
1 2020 75
2 2020 80
3 2020 100
2. Земляные работы (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 30
2 2020 60
3 2020 100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2020 10
2 2020 40
3 2020 100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
4 2020 30
1 2021 100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)
Квартал Год по плану фактический
1 2021 30
2 2021 100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2021 30
3 2021 40
4 2021 50
1 2022 60
2 2022 70
3 2022 90
4 2022 100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%)
Квартал Год по плану фактический
3 2021 20
4 2021 50
1 2022 70
2 2022 80
3 2022 100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)
Квартал Год по плану фактический
2 2022 30
3 2022 90
4 2022 100
9. Общестроительная готовность (%)



 
V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

 
Проект строительства Многоэтажный жилой комплекс, корпус 13, с подземной стоянкой автомобилей, с
инженерными сетями (этап 1), в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры
по адресу г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4, корп. 13
общая площадь 69796.4 кв. м,
продолжительность строительства 21 месяцев
 

Квартал Год по плану  фактический
4 2018 1 1
1 2019 1 1
2 2019 1 1
3 2019 1
4 2019 1
1 2020 1
2 2020 2
3 2020 5
4 2020 10
1 2021 20
2 2021 30
3 2021 50
4 2021 60
1 2022 70
2 2022 80
3 2022 90
4 2022 100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 30.10.2022
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 30.11.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 15.03.2023
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 5 015,31 4 973,98 4 953,80 3 508,59 -1 445,20

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 418,94 275,94 275,48 275,41 -0,07

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,40 5,40 5,24 5,24 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 4,73 4,73 4,50 4,43 -0,07
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 405,81 265,81 265,74 265,74 0,00
Всего по пункту 1.1 418,94 275,94 275,48 275,41 -0,07



1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 4 546,10 4 599,74 4 581,46 3 138,33 -1 443,13

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 936,03 636,03 635,49 635,49 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 53,11 63,11 62,50 60,92 -1,58

1.2.4 устройство конструкций надземной части 2 620,90 2 964,54 2 951,46 1 796,13 -1 155,34

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

564,18 564,18 560,85 375,75 -185,09

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 30,72 30,72 30,62 21,40 -9,22

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 341,16 341,16 340,54 248,64 -91,90
Всего по пункту 1.2 4 546,10 4 599,74 4 581,46 3 138,33 -1 443,13

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 50,27 98,30 96,86 94,85 -2,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 6,67 14,70 14,68 14,68 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 43,60 83,60 82,18 80,17 -2,00
Всего по пункту 1.3 50,27 98,30 96,86 94,85 -2,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 5 015,31 4 973,98 4 953,80 3 508,59 -1 445,20

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 165,02 164,02 158,80 125,58 -33,21

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

148,75 118,75 115,69 85,97 -29,71

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 13,33 43,33 41,54 38,04 -3,50

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

2,94 1,94 1,57 1,57 0,00

Всего по статье 2 165,02 164,02 158,80 125,58 -33,21

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 255,20 255,20 246,72 181,68 -65,03

3.1 инженерные изыскания 66,96 68,96 65,31 41,74 -23,57

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 161,96 159,96 157,30 122,73 -34,57

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

21,43 21,43 19,41 13,20 -6,21

3.4 авторский надзор 4,85 4,85 4,70 4,01 -0,68
Всего по статье 3 255,20 255,20 246,72 181,68 -65,03



4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

751,14 751,14 728,79 495,92 -232,86

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 82,14 82,14 80,62 58,93 -21,70

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 152,53 152,53 150,82 135,39 -15,42

4.4 объекты теплоснабжения 442,09 442,09 435,91 261,90 -174,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 25,45 25,45 20,74 13,66 -7,08
4.6 объекты систем газоснабжения 48,37 48,37 40,23 25,74 -14,49
4.7 линии связи 0,56 0,56 0,47 0,30 -0,17
Всего по статье 4 751,14 751,14 728,79 495,92 -232,86

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

175,31 175,31 165,19 97,56 -67,63

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,30 0,30 0,21 0,16 -0,05

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 130,87 130,87 123,99 69,64 -54,35

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 38,61 38,61 36,37 24,79 -11,58
5.6 объекты систем газоснабжения 5,52 5,52 4,61 2,96 -1,65
5.7 линии связи 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Всего по статье 5 175,31 175,31 165,19 97,56 -67,63

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 51,59 92,58 81,87 78,20 -3,67

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

5,20 5,20 4,40 4,30 -0,11

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 14,69 65,69 64,33 62,62 -1,71

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

19,01 19,01 13,13 11,27 -1,85



 
Проект строительства Многоэтажный жилой комплекс, корпус 14, с подземной стоянкой автомобилей, с
инженерными сетями (этап 1), в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры
по адресу г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч. 22/1, корп.14
общая площадь 68102.14 кв. м,
продолжительность строительства 31 месяцев
 

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

12,61 2,60 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,07 0,07 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 51,59 92,58 81,87 78,20 -3,67

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 5,14 6,17 6,15 6,11 -0,04

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,30 0,30 0,28 0,28 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

4,84 5,87 5,87 5,83 -0,04

Всего по статье 10 5,14 6,17 6,15 6,11 -0,04
ВСЕГО 6 418,71 6 418,40 6 341,32 4 493,64 -1 847,64

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 4 902,88 4 902,88 3 549,20 2 392,70 -1 156,49

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 274,58 274,58 255,71 183,81 -71,90

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 6,33 6,03 5,99 5,12 -0,87

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 4,03 4,33 4,33 4,33 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 264,22 264,22 245,39 174,36 -71,03
Всего по пункту 1.1 274,58 274,58 255,71 183,81 -71,90

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 4 572,24 4 572,24 3 251,88 2 183,40 -1 068,48

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 498,32 408,32 378,57 366,47 -12,10

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 146,94 106,94 90,76 85,87 -4,90



1.2.4 устройство конструкций надземной части 2 886,80 3 216,80 2 207,43 1 377,83 -829,59

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

555,76 555,76 321,49 161,71 -159,78

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 29,58 29,58 22,12 13,68 -8,44

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 454,84 254,84 231,51 177,84 -53,67
Всего по пункту 1.2 4 572,24 4 572,24 3 251,88 2 183,40 -1 068,48

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 56,06 56,06 41,61 25,49 -16,11

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 4,59 4,59 4,47 3,54 -0,92

1.3.2 дороги и прилегающие территории 51,47 51,47 37,14 21,95 -15,19
Всего по пункту 1.3 56,06 56,06 41,61 25,49 -16,11
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 4 902,88 4 902,88 3 549,20 2 392,70 -1 156,49

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 405,54 405,54 394,81 375,02 -19,79

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

286,93 106,93 99,62 84,33 -15,29

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 116,78 296,78 293,54 289,16 -4,38

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

1,83 1,83 1,65 1,53 -0,12

Всего по статье 2 405,54 405,54 394,81 375,02 -19,79

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 212,63 212,63 180,51 127,58 -52,94

3.1 инженерные изыскания 75,89 75,89 52,96 32,19 -20,78

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 117,86 117,86 111,23 81,18 -30,05

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

15,41 15,41 13,21 11,53 -1,68

3.4 авторский надзор 3,47 3,47 3,11 2,68 -0,43
Всего по статье 3 212,63 212,63 180,51 127,58 -52,94

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

559,03 559,03 519,04 445,21 -73,83

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 10,79 30,79 27,77 21,22 -6,55



4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 74,65 94,65 91,76 87,29 -4,47

4.4 объекты теплоснабжения 424,33 384,33 356,87 297,97 -58,90
4.5 объекты электросетевого хозяйства 18,66 18,66 16,95 13,33 -3,62
4.6 объекты систем газоснабжения 30,02 30,02 25,40 25,11 -0,29
4.7 линии связи 0,58 0,58 0,29 0,29 0,00
Всего по статье 4 559,03 559,03 519,04 445,21 -73,83

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

261,55 261,55 171,16 95,19 -75,96

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 11,69 11,69 3,28 0,15 -3,12

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 118,49 118,49 103,00 67,95 -35,05

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 121,27 121,27 59,85 24,19 -35,66
5.6 объекты систем газоснабжения 7,24 7,24 5,02 2,89 -2,13
5.7 линии связи 2,86 2,86 0,01 0,01 0,00
Всего по статье 5 261,55 261,55 171,16 95,19 -75,96

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 99,28 99,28 87,77 84,39 -3,37

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

5,32 5,32 4,76 4,50 -0,26

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

92,04 93,64 82,69 79,57 -3,11

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,31 0,31 0,31 0,31 0,00



 
Проект строительства Многоэтажный жилой дом, корпус 15 (этап 2) , в составе Жилой застройки с объектами
социальной инфраструктуры
по адресу Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15
общая площадь 12635.1 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев
 

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 99,28 99,28 87,77 84,39 -3,37

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 62,88 62,51 5,40 5,36 -0,04

10.1 реклама 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00
10.2 посреднические услуги 13,35 13,35 0,28 0,28 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

49,48 49,11 5,07 5,03 -0,04

Всего по статье 10 62,88 62,51 5,40 5,36 -0,04
ВСЕГО 6 503,79 6 503,42 4 907,89 3 525,45 -1 382,42

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 972,10 972,11 860,26 427,07 -433,18

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 35,63 35,64 29,36 19,47 -9,89

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 1,26 1,26 1,15 0,95 -0,20

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,81 0,82 0,81 0,81 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 33,56 33,56 27,40 17,71 -9,69
Всего по пункту 1.1 35,63 35,64 29,36 19,47 -9,89

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 925,27 925,27 821,37 400,80 -420,54

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 56,28 56,28 54,64 37,83 -16,80

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 17,07 17,07 16,12 13,23 -2,89

1.2.4 устройство конструкций надземной части 605,36 644,36 575,55 249,42 -326,13

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

111,87 102,87 86,07 41,77 -44,29

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 15,68 15,68 11,74 7,87 -3,87

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочите строительные затраты 119,01 89,01 77,25 50,68 -26,56
Всего по пункту 1.2 925,27 925,27 821,37 400,80 -420,54

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 11,20 11,20 9,53 6,80 -2,75

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,92 0,92 0,74 0,66 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 10,28 10,28 8,79 6,14 -2,66
Всего по пункту 1.3 11,20 11,20 9,53 6,80 -2,75
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 972,10 972,11 860,26 427,07 -433,18

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 80,95 80,95 79,59 72,76 -6,82

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

57,28 22,28 21,77 16,44 -5,32

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 23,31 58,31 57,48 56,04 -1,44

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,36 0,36 0,34 0,28 -0,06

Всего по статье 2 80,95 80,95 79,59 72,76 -6,82

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 44,22 44,22 37,40 24,82 -12,57

3.1 инженерные изыскания 15,68 15,68 10,69 6,33 -4,36

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 22,43 22,43 21,26 14,66 -6,59

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,47 3,47 3,06 2,22 -0,84

3.4 авторский надзор 2,64 2,64 2,39 1,61 -0,78
Всего по статье 3 44,22 44,22 37,40 24,82 -12,57

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

96,98 96,98 93,32 73,09 -20,23

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,15 4,15 4,00 3,94 -0,06

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 14,90 16,90 16,83 16,22 -0,61

4.4 объекты теплоснабжения 70,10 66,10 64,38 45,75 -18,63
4.5 объекты электросетевого хозяйства 3,73 3,73 3,35 2,47 -0,88
4.6 объекты систем газоснабжения 5,98 5,98 4,71 4,66 -0,05
4.7 линии связи 0,12 0,12 0,05 0,05 0,00



Всего по статье 4 96,98 96,98 93,32 73,09 -20,23

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

52,22 52,22 32,54 17,67 -14,89

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,33 2,33 0,64 0,03 -0,61

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 23,66 23,66 19,78 12,61 -7,18

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 24,21 24,21 11,58 4,49 -7,09
5.6 объекты систем газоснабжения 1,45 1,45 0,54 0,54 -0,01
5.7 линии связи 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 52,22 52,22 32,54 17,67 -14,89

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 21,09 21,08 17,98 17,98 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,26 1,26 0,81 0,81 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

20,82 19,81 17,16 17,16 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многоэтажный жилой дом, корпус 16 (этап 3), в составе Жилой застройки с объектами
социальной инфраструктуры 
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.16
общая площадь 12650.4 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев
 

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 21,09 21,08 17,98 17,98 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 12,95 12,94 0,95 0,95 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 2,66 2,66 0,05 0,05 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

10,29 10,28 0,90 0,90 0,00

Всего по статье 10 12,95 12,94 0,95 0,95 0,00
ВСЕГО 1 280,51 1 280,50 1 122,04 634,34 -487,69

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 975,51 975,51 867,70 432,07 -435,61

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 36,01 36,01 30,51 19,98 -10,51

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 1,27 1,27 1,18 0,95 -0,23

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,82 0,82 0,82 0,81 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 33,92 33,92 28,51 18,22 -10,28
Всего по пункту 1.1 36,01 36,01 30,51 19,98 -10,51

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 928,25 928,25 827,83 404,94 -422,88

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 52,77 52,77 51,85 39,04 -12,80

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 16,86 16,86 15,56 13,16 -2,40

1.2.4 устройство конструкций надземной части 606,05 666,05 612,54 251,44 -361,10

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

112,08 112,08 76,63 43,03 -33,60

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 22,52 22,52 15,24 8,53 -6,71

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 117,97 57,97 56,01 49,74 -6,27
Всего по пункту 1.2 928,25 928,25 827,83 404,94 -422,88

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 11,25 11,25 9,36 7,15 -2,22

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,92 0,92 0,66 0,66 -0,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 10,33 10,33 8,70 6,49 -2,21
Всего по пункту 1.3 11,25 11,25 9,36 7,15 -2,22
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 975,51 975,51 867,70 432,07 -435,61

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 81,36 81,36 47,58 23,63 -23,93

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

57,56 57,56 33,79 16,46 -17,32

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 23,43 23,43 13,45 6,89 -6,55

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,37 0,37 0,34 0,28 -0,06

Всего по статье 2 81,36 81,36 47,58 23,63 -23,93

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 40,88 40,88 32,29 19,92 -12,37

3.1 инженерные изыскания 19,31 19,31 12,43 6,00 -6,43

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 15,34 15,34 14,28 10,08 -4,20

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,58 3,58 3,21 2,23 -0,99

3.4 авторский надзор 2,65 2,65 2,37 1,61 -0,75
Всего по статье 3 40,88 40,88 32,29 19,92 -12,37

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

97,46 97,46 94,20 73,17 -21,03

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,16 4,16 4,10 3,94 -0,16

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 14,98 16,98 16,24 16,24 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 70,44 66,44 64,43 45,80 -18,63
4.5 объекты электросетевого хозяйства 3,74 3,74 3,56 2,48 -1,09
4.6 объекты систем газоснабжения 6,02 6,02 5,82 4,66 -1,15
4.7 линии связи 0,12 0,12 0,05 0,05 0,00
Всего по статье 4 97,46 97,46 94,20 73,17 -21,03

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

52,47 52,47 31,90 17,68 -14,22



5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,35 2,35 0,24 0,03 -0,21

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 23,77 23,77 19,71 12,62 -7,09

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 24,33 24,33 11,41 4,49 -6,91
5.6 объекты систем газоснабжения 1,45 1,45 0,54 0,54 -0,01
5.7 линии связи 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 52,47 52,47 31,90 17,68 -14,22

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 21,35 21,35 18,62 17,84 -0,77

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,25 1,25 0,81 0,77 -0,03

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

21,09 20,09 17,80 17,06 -0,74

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многоэтажный жилой комплекс, корпус 18 с подземной стоянкой автомобилей, с
инженерными сетями (этап 1) в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.18
общая площадь 74301.84 кв. м,
продолжительность строительства 30 месяцев
 

Всего по статье 9 21,35 21,35 18,62 17,84 -0,77

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 13,02 13,01 0,96 0,95 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 2,68 2,68 0,05 0,05 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

10,34 10,33 0,91 0,90 0,00

Всего по статье 10 13,02 13,01 0,96 0,95 0,00
ВСЕГО 1 282,05 1 282,04 1 093,25 585,26 -507,93

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 5 469,59 5 469,59 4 870,83 2 405,78 -2 465,07

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 159,97 159,97 126,81 80,32 -46,49

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 7,91 7,31 6,92 5,58 -1,34

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 4,22 4,82 4,79 4,72 -0,07
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 147,84 147,84 115,10 70,02 -45,08
Всего по пункту 1.1 159,97 159,97 126,81 80,32 -46,49

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 5 250,98 5 250,98 4 693,70 2 291,62 -2 402,10

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 621,81 521,81 519,42 417,23 -102,19

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 134,28 134,28 130,25 96,08 -34,18

1.2.4 устройство конструкций надземной части 3 091,37 3 391,37 3 160,96 1 434,06 -1 726,90

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

798,49 798,49 526,42 86,82 -439,61

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 61,33 61,33 19,15 0,45 -18,70

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 543,70 343,70 337,50 256,98 -80,52
Всего по пункту 1.2 5 250,98 5 250,98 4 693,70 2 291,62 -2 402,10

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 58,64 58,64 50,32 33,84 -16,48

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 4,80 14,80 13,95 9,73 -4,22

1.3.2 дороги и прилегающие территории 53,84 43,84 36,37 24,11 -12,26
Всего по пункту 1.3 58,64 58,64 50,32 33,84 -16,48
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 5 469,59 5 469,59 4 870,83 2 405,78 -2 465,07

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 424,22 424,22 169,23 42,44 -126,79

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

300,15 300,15 90,32 0,28 -90,04

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 122,16 122,16 77,15 40,49 -36,66

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

1,91 1,91 1,76 1,67 -0,09

Всего по статье 2 424,22 424,22 169,23 42,44 -126,79

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 200,13 200,14 183,14 124,16 -59,00

3.1 инженерные изыскания 55,59 55,59 47,54 31,17 -16,37

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 125,84 125,85 118,53 80,25 -38,29

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

14,60 14,60 13,95 10,80 -3,16

3.4 авторский надзор 4,10 4,10 3,12 1,94 -1,18
Всего по статье 3 200,13 200,14 183,14 124,16 -59,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

508,22 508,22 490,75 413,84 -76,90

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 11,28 23,28 23,15 22,06 -1,09

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 78,09 108,09 97,31 89,72 -7,59

4.4 объекты теплоснабжения 367,32 325,32 322,76 259,80 -62,96
4.5 объекты электросетевого хозяйства 19,52 19,52 18,50 14,54 -3,95
4.6 объекты систем газоснабжения 31,40 31,40 28,71 27,40 -1,31
4.7 линии связи 0,61 0,61 0,32 0,32 0,00
Всего по статье 4 508,22 508,22 490,75 413,84 -76,90

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

273,60 273,60 235,29 103,85 -131,44

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 12,23 12,23 3,59 0,17 -3,42

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 123,95 123,95 111,57 74,13 -37,43

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 126,85 126,85 115,85 26,39 -89,46
5.6 объекты систем газоснабжения 7,58 7,58 4,18 3,15 -1,04



5.7 линии связи 2,99 2,99 0,10 0,01 -0,09
Всего по статье 5 273,60 273,60 235,29 103,85 -131,44

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 107,87 107,87 84,09 84,06 -0,03

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

1,99 4,99 4,21 4,18 -0,03

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

105,87 102,87 79,87 79,87 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 107,87 107,87 84,09 84,06 -0,03

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 67,24 67,23 5,58 5,58 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 13,96 13,96 0,30 0,30 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

53,28 53,27 5,28 5,28 0,00

Всего по статье 10 67,24 67,23 5,58 5,58 0,00



 
Проект строительства Многоэтажный жилой дом, корпус 19 (2 этап) в составе Жилой застройки с объектами
социальной инфраструктуры
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.19
общая площадь 13238.6 кв. м,
продолжительность строительства 32 месяцев
 

ВСЕГО 7 050,87 7 050,87 6 038,91 3 179,71 -2 859,23

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 103,20 1 103,20 891,21 413,16 -478,07

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 59,06 59,06 48,51 31,71 -16,80

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 1,41 1,41 1,26 0,99 -0,26

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,90 0,90 0,85 0,85 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 56,75 56,75 46,40 29,87 -16,54
Всего по пункту 1.1 59,06 59,06 48,51 31,71 -16,80

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 031,67 1 031,67 834,03 376,49 -457,55

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 59,57 59,57 45,20 27,65 -17,55

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 22,22 22,22 20,20 15,99 -4,21

1.2.4 устройство конструкций надземной части 666,80 696,80 648,94 278,84 -370,11

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

173,39 173,39 52,02 0,00 -52,02

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 13,17 13,17 3,94 0,08 -3,86

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 96,52 66,52 63,73 53,93 -9,80
Всего по пункту 1.2 1 031,67 1 031,67 834,03 376,49 -457,55

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 12,47 12,47 8,67 4,96 -3,72

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 1,02 1,02 0,97 0,69 -0,29

1.3.2 дороги и прилегающие территории 11,45 11,45 7,70 4,27 -3,43



Всего по пункту 1.3 12,47 12,47 8,67 4,96 -3,72
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 103,20 1 103,20 891,21 413,16 -478,07

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 90,18 90,18 34,38 7,56 -26,81

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

63,80 63,80 19,19 0,05 -19,14

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 25,97 25,97 14,89 7,21 -7,67

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,41 0,41 0,30 0,30 0,00

Всего по статье 2 90,18 90,18 34,38 7,56 -26,81

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 36,90 36,90 29,00 18,40 -10,60

3.1 инженерные изыскания 12,31 12,31 9,43 5,74 -3,69

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 17,88 17,88 14,73 9,62 -5,11

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,30 3,30 2,97 2,14 -0,83

3.4 авторский надзор 3,41 3,41 1,87 0,90 -0,97
Всего по статье 3 36,90 36,90 29,00 18,40 -10,60

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

108,04 108,04 99,78 73,76 -26,02

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,40 4,40 4,11 3,93 -0,18

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 16,60 16,60 16,41 16,01 -0,40

4.4 объекты теплоснабжения 78,08 76,08 69,46 46,29 -23,17
4.5 объекты электросетевого хозяйства 4,15 4,15 3,59 2,59 -1,00
4.6 объекты систем газоснабжения 6,68 6,68 6,14 4,88 -1,26
4.7 линии связи 0,13 0,13 0,07 0,06 -0,01
Всего по статье 4 108,04 108,04 99,78 73,76 -26,02

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

58,16 58,16 33,32 18,50 -14,83

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,60 2,60 0,25 0,03 -0,22

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 26,35 26,35 21,15 13,21 -7,95

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 26,96 26,96 11,35 4,70 -6,65
5.6 объекты систем газоснабжения 1,61 1,61 0,57 0,56 -0,01
5.7 линии связи 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 58,16 58,16 33,32 18,50 -14,83

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства Многоквартирный жилой дом, корп. 21 с инженерными сетями (этап 1), в составе Жилой
застройки с объектами социальной инфраструктуры 
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.21
общая площадь 16005.7 кв. м,

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 23,17 23,17 16,68 15,84 -0,85

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,40 1,40 0,68 0,66 -0,03

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

22,65 21,65 15,88 15,06 -0,82

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 23,17 23,17 16,68 15,84 -0,85

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 14,65 14,31 1,22 1,22 0,00

10.1 реклама 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00
10.2 посреднические услуги 2,97 2,97 0,05 0,05 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

11,46 11,12 0,95 0,95 0,00

Всего по статье 10 14,65 14,31 1,22 1,22 0,00
ВСЕГО 1 434,30 1 433,96 1 105,59 548,44 -557,18



продолжительность строительства 34 месяцев
 

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 328,70 1 249,87 780,61 157,26 -623,35

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 55,95 55,95 41,35 25,49 -15,87

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 2,93 2,93 2,24 2,18 -0,06

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 1,07 1,07 1,03 1,03 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 51,95 51,95 38,08 22,28 -15,81
Всего по пункту 1.1 55,95 55,95 41,35 25,49 -15,87

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 257,93 1 179,10 729,43 125,77 -603,65

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 91,20 41,20 39,98 33,67 -6,30

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 6,56 6,56 6,15 4,18 -1,97

1.2.4 устройство конструкций надземной части 814,64 855,81 568,14 54,93 -513,20

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

214,46 214,46 64,94 0,00 -64,94

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 15,63 15,63 4,79 0,10 -4,70

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 115,44 45,44 45,43 32,89 -12,54
Всего по пункту 1.2 1 257,93 1 179,10 729,43 125,77 -603,65

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 14,82 14,82 9,83 6,00 -3,83

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 1,21 1,21 1,11 0,83 -0,28

1.3.2 дороги и прилегающие территории 13,61 13,61 8,72 5,17 -3,55
Всего по пункту 1.3 14,82 14,82 9,83 6,00 -3,83
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 328,70 1 249,87 780,61 157,26 -623,35

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 107,20 107,20 40,48 9,14 -31,34



2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

75,85 75,85 22,76 0,06 -22,70

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 30,87 30,87 17,36 8,72 -8,64

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,48 0,48 0,36 0,36 0,00

Всего по статье 2 107,20 107,20 40,48 9,14 -31,34

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 52,70 52,70 39,70 25,07 -14,64

3.1 инженерные изыскания 16,64 16,64 10,58 6,29 -4,30

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 28,64 28,64 24,18 15,46 -8,72

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,79 3,79 3,05 2,49 -0,56

3.4 авторский надзор 3,63 3,63 1,89 0,83 -1,06
Всего по статье 3 52,70 52,70 39,70 25,07 -14,64

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

128,43 128,43 114,60 81,67 -32,93

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,85 4,85 4,13 4,11 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 19,73 19,73 17,72 12,50 -5,23

4.4 объекты теплоснабжения 92,82 90,82 81,17 55,96 -25,21
4.5 объекты электросетевого хозяйства 4,93 4,93 4,51 3,13 -1,38
4.6 объекты систем газоснабжения 7,94 7,94 6,97 5,90 -1,07
4.7 линии связи 0,16 0,16 0,10 0,07 -0,03
Всего по статье 4 128,43 128,43 114,60 81,67 -32,93

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

69,14 69,14 43,22 22,38 -20,84

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 3,09 3,09 0,97 0,04 -0,93

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 31,32 31,32 25,35 15,97 -9,38

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 32,06 32,06 15,42 5,69 -9,73
5.6 объекты систем газоснабжения 1,91 1,91 1,25 0,68 -0,57
5.7 линии связи 0,76 0,76 0,23 0,00 -0,23
Всего по статье 5 69,14 69,14 43,22 22,38 -20,84

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.22
общая площадь 15402.7 кв. м,
продолжительность строительства 34 месяцев
 

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 106,51 106,51 95,02 93,76 -1,27

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,69 0,69 0,65 0,62 -0,04

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

26,88 26,88 15,43 14,20 -1,23

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

78,83 78,83 78,83 78,83 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 106,51 106,51 95,02 93,76 -1,27

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 20,11 17,00 4,68 4,21 -0,48

10.1 реклама 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
10.2 посреднические услуги 3,53 3,53 0,09 0,07 -0,03

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

13,58 10,47 1,59 1,14 -0,45

Всего по статье 10 20,11 17,00 4,68 4,21 -0,48
ВСЕГО 1 812,79 1 730,85 1 118,31 393,49 -724,85

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат
По
состояни
ю на
отчетную

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.



дату
предыду
щего
отчетного
периода

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 281,79 1 281,79 700,34 107,81 -592,53

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 48,23 48,23 34,02 20,03 -13,98

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 2,98 2,98 2,88 2,21 -0,66

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 1,03 1,03 0,94 0,99 0,05
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 44,22 44,22 30,20 16,83 -13,37
Всего по пункту 1.1 48,23 48,23 34,02 20,03 -13,98

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 219,26 1 219,26 656,33 82,01 -574,33

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 88,09 48,09 46,18 35,80 -10,38

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 6,53 6,53 5,77 4,18 -1,60

1.2.4 устройство конструкций надземной части 791,99 891,99 493,46 12,43 -481,03

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

206,62 206,62 61,99 0,00 -61,99

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 15,07 15,07 4,52 0,09 -4,43

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 110,96 50,96 44,41 29,51 -14,90
Всего по пункту 1.2 1 219,26 1 219,26 656,33 82,01 -574,33

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 14,30 14,30 9,99 5,77 -4,22

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 1,17 1,17 1,08 0,80 -0,28

1.3.2 дороги и прилегающие территории 13,13 13,13 8,91 4,97 -3,94
Всего по пункту 1.3 14,30 14,30 9,99 5,77 -4,22
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 281,79 1 281,79 700,34 107,81 -592,53

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 103,48 103,48 39,67 8,80 -30,87

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

73,21 73,21 21,96 0,06 -21,90

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 29,80 29,80 17,36 8,39 -8,96



2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,47 0,47 0,35 0,35 -0,01

Всего по статье 2 103,48 103,48 39,67 8,80 -30,87

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 45,26 45,26 30,51 20,61 -9,90

3.1 инженерные изыскания 16,06 16,06 10,43 6,12 -4,31

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 22,22 22,22 15,01 11,50 -3,52

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,70 3,70 3,44 2,35 -1,09

3.4 авторский надзор 3,28 3,28 1,63 0,64 -0,98
Всего по статье 3 45,26 45,26 30,51 20,61 -9,90

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

123,98 123,98 112,29 78,61 -33,68

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,75 4,75 3,97 3,96 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 19,05 17,05 16,67 12,03 -4,64

4.4 объекты теплоснабжения 89,61 89,61 81,06 53,86 -27,20
4.5 объекты электросетевого хозяйства 4,76 4,76 4,27 3,01 -1,26
4.6 объекты систем газоснабжения 7,66 7,66 6,25 5,68 -0,57
4.7 линии связи 0,15 0,15 0,07 0,07 0,00
Всего по статье 4 123,98 123,98 112,29 78,61 -33,68

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

66,75 66,75 41,34 21,52 -19,80

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,98 2,98 0,79 0,03 -0,75

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 30,24 30,24 24,48 15,37 -9,11

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 30,95 30,95 14,84 5,47 -9,37
5.6 объекты систем газоснабжения 1,85 1,85 1,20 0,65 -0,55
5.7 линии связи 0,73 0,73 0,03 0,00 -0,02
Всего по статье 5 66,75 66,75 41,34 21,52 -19,80

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.23
общая площадь 15382.7 кв. м,
продолжительность строительства 34 месяцев
 

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 26,59 26,59 11,16 10,09 -1,07

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,94 0,94 0,42 0,39 -0,03

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

25,56 25,56 10,65 9,61 -1,04

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,07 0,07 0,07 0,07 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 26,59 26,59 11,16 10,09 -1,07

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 16,54 16,45 1,17 1,16 -0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 3,41 3,41 0,06 0,06 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

13,13 13,04 1,11 1,10 -0,01

Всего по статье 10 16,54 16,45 1,17 1,16 -0,01
ВСЕГО 1 664,39 1 664,30 936,48 248,60 -687,86

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 1 287,86 1 287,86 713,25 108,70 -604,55

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 50,01 50,01 35,51 21,27 -14,24



1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 4,88 4,88 4,47 3,70 -0,77

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 1,03 1,03 1,03 0,99 -0,04
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 44,10 44,10 30,01 16,58 -13,43
Всего по пункту 1.1 50,01 50,01 35,51 21,27 -14,24

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 1 223,59 1 223,59 667,71 81,66 -586,05

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 87,83 47,83 46,98 36,42 -10,56

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 6,52 6,52 5,72 3,74 -1,98

1.2.4 устройство конструкций надземной части 791,61 901,61 505,89 12,01 -493,88

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

205,98 205,98 61,79 0,00 -61,79

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 15,03 15,03 4,55 0,09 -4,46

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 116,62 46,62 42,78 29,40 -13,38
Всего по пункту 1.2 1 223,59 1 223,59 667,71 81,66 -586,05

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 14,26 14,26 10,03 5,77 -4,26

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 1,17 1,17 1,08 0,80 -0,28

1.3.2 дороги и прилегающие территории 13,09 13,09 8,95 4,97 -3,98
Всего по пункту 1.3 14,26 14,26 10,03 5,77 -4,26
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 1 287,86 1 287,86 713,25 108,70 -604,55

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 103,17 103,17 17,89 8,78 -9,09

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

73,00 73,00 0,06 0,06 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 29,71 29,71 17,38 8,38 -8,99

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,46 0,46 0,45 0,34 -0,10

Всего по статье 2 103,17 103,17 17,89 8,78 -9,09

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 43,21 43,21 32,36 19,32 -13,05

3.1 инженерные изыскания 16,15 16,15 10,98 6,08 -4,90

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 20,09 20,09 16,30 10,25 -6,05



3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,69 3,69 3,45 2,35 -1,11

3.4 авторский надзор 3,28 3,28 1,63 0,64 -0,99
Всего по статье 3 43,21 43,21 32,36 19,32 -13,05

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

123,60 123,60 114,35 78,50 -35,84

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,74 4,74 4,37 3,95 -0,41

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 18,99 18,99 17,73 12,01 -5,72

4.4 объекты теплоснабжения 89,33 87,33 80,39 53,79 -26,60
4.5 объекты электросетевого хозяйства 4,75 4,75 4,35 3,01 -1,34
4.6 объекты систем газоснабжения 7,64 7,64 7,44 5,67 -1,77
4.7 линии связи 0,15 0,15 0,07 0,07 0,00
Всего по статье 4 123,60 123,60 114,35 78,50 -35,84

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

66,54 66,54 41,43 21,49 -19,93

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,97 2,97 0,89 0,03 -0,85

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 30,15 30,15 24,52 15,35 -9,17

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 30,85 30,85 14,81 5,46 -9,35
5.6 объекты систем газоснабжения 1,84 1,84 1,06 0,65 -0,41
5.7 линии связи 0,73 0,73 0,15 0,00 -0,15
Всего по статье 5 66,54 66,54 41,43 21,49 -19,93

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 21,13 21,13 8,25 8,25 -0,01

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,76 0,76 0,35 0,35 -0,01

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.24
общая площадь 10269.3 кв. м,
продолжительность строительства 36 месяцев
 

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

20,36 20,36 7,89 7,89 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 21,13 21,13 8,25 8,25 -0,01

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 16,53 16,48 1,20 1,20 0,00

10.1 реклама 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00
10.2 посреднические услуги 3,40 3,40 0,06 0,06 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

13,09 13,04 1,10 1,10 0,00

Всего по статье 10 16,53 16,48 1,20 1,20 0,00
ВСЕГО 1 662,04 1 661,99 928,73 246,24 -682,47

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 843,20 843,20 449,86 95,07 -354,80

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 51,83 51,83 45,94 31,85 -14,09

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,83 8,83 8,52 7,18 -1,34

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,68 0,68 0,66 0,66 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 42,32 42,32 36,76 24,01 -12,75
Всего по пункту 1.1 51,83 51,83 45,94 31,85 -14,09

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 781,98 781,98 397,28 59,37 -337,91

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 53,14 33,14 32,84 28,46 -4,38



1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 9,23 9,23 5,72 3,30 -2,42

1.2.4 устройство конструкций надземной части 503,17 563,17 284,42 6,72 -277,70

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

132,67 132,67 39,80 0,00 -39,80

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 10,38 10,38 3,13 0,06 -3,07

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 73,39 33,39 31,37 20,83 -10,54
Всего по пункту 1.2 781,98 781,98 397,28 59,37 -337,91

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 9,39 9,39 6,64 3,85 -2,80

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,77 0,77 0,72 0,53 -0,19

1.3.2 дороги и прилегающие территории 8,62 8,62 5,92 3,32 -2,61
Всего по пункту 1.3 9,39 9,39 6,64 3,85 -2,80
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 843,20 843,20 449,86 95,07 -354,80

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 67,92 67,92 25,31 5,87 -19,44

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

48,06 48,06 14,44 0,04 -14,40

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 19,56 19,56 10,58 5,60 -4,98

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,30 0,30 0,29 0,23 -0,06

Всего по статье 2 67,92 67,92 25,31 5,87 -19,44

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 35,49 35,49 31,54 27,09 -4,46

3.1 инженерные изыскания 10,35 10,35 9,57 7,70 -1,87

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 19,18 18,18 17,85 16,00 -1,86

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,82 3,82 2,68 2,87 0,19

3.4 авторский надзор 3,14 3,14 1,44 0,52 -0,92
Всего по статье 3 35,49 35,49 31,54 27,09 -4,46

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

81,37 81,37 75,12 52,41 -22,71

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,81 2,81 2,75 2,64 -0,11

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 12,50 12,50 11,61 8,02 -3,59

4.4 объекты теплоснабжения 58,81 57,81 53,04 35,91 -17,13
4.5 объекты электросетевого хозяйства 3,12 3,12 2,85 2,01 -0,84
4.6 объекты систем газоснабжения 5,03 5,03 4,83 3,79 -1,04
4.7 линии связи 0,10 0,10 0,04 0,04 0,00
Всего по статье 4 81,37 81,37 75,12 52,41 -22,71

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

43,81 43,81 26,64 14,36 -12,30

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,96 1,96 0,60 0,02 -0,58

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 19,85 19,85 15,59 10,25 -5,35

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 20,31 20,31 9,56 3,65 -5,92
5.6 объекты систем газоснабжения 1,21 1,21 0,74 0,44 -0,30
5.7 линии связи 0,48 0,48 0,15 0,00 -0,15
Всего по статье 5 43,81 43,81 26,64 14,36 -12,30

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 17,32 17,32 8,90 8,90 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,65 0,65 0,37 0,37 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

16,66 16,66 8,52 8,52 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.25
общая площадь 8112.3 кв. м,
продолжительность строительства 36 месяцев
 

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 17,32 17,32 8,90 8,90 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 10,84 10,78 0,82 0,82 0,00

10.1 реклама 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00
10.2 посреднические услуги 2,24 2,24 0,04 0,04 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

8,55 8,49 0,73 0,73 0,00

Всего по статье 10 10,84 10,78 0,82 0,82 0,00
ВСЕГО 1 099,95 1 099,89 618,19 204,52 -413,71

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 665,77 665,77 351,30 73,33 -277,98

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 40,88 40,88 36,53 25,28 -11,25

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 9,18 9,18 7,75 5,33 -2,42

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,53 0,53 0,52 0,52 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 31,17 31,17 28,26 19,43 -8,83
Всего по пункту 1.1 40,88 40,88 36,53 25,28 -11,25

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 617,48 617,48 309,59 45,01 -264,59

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 47,87 25,87 24,95 18,71 -6,24

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 1,07 3,07 2,97 2,80 -0,18

1.2.4 устройство конструкций надземной части 396,86 446,86 222,63 6,82 -215,81

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

105,01 105,01 31,50 0,00 -31,50

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 8,19 8,19 2,48 0,05 -2,43

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 58,48 28,48 25,06 16,63 -8,43
Всего по пункту 1.2 617,48 617,48 309,59 45,01 -264,59

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,41 7,41 5,18 3,04 -2,14

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,61 0,61 0,51 0,42 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,80 6,80 4,67 2,62 -2,05
Всего по пункту 1.3 7,41 7,41 5,18 3,04 -2,14
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 665,77 665,77 351,30 73,33 -277,98

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 53,57 53,57 20,05 4,63 -15,42

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

37,90 37,90 11,40 0,03 -11,37

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 15,43 15,43 8,45 4,42 -4,03

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,24 0,24 0,20 0,18 -0,02

Всего по статье 2 53,57 53,57 20,05 4,63 -15,42

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 29,36 29,36 27,67 22,10 -5,57

3.1 инженерные изыскания 8,25 8,25 8,18 6,18 -2,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 15,68 15,68 15,36 13,07 -2,29

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,33 3,33 3,16 2,35 -0,81

3.4 авторский надзор 3,10 2,10 0,97 0,50 -0,47
Всего по статье 3 29,36 29,36 27,67 22,10 -5,57

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

64,17 64,17 57,82 41,39 -16,43

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,42 2,42 2,19 2,09 -0,11

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 9,86 9,86 8,41 6,33 -2,08

4.4 объекты теплоснабжения 46,38 45,38 41,47 28,36 -13,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,46 2,46 2,17 1,59 -0,58
4.6 объекты систем газоснабжения 3,97 3,97 3,53 2,99 -0,53
4.7 линии связи 0,08 0,08 0,05 0,03 -0,02



Всего по статье 4 64,17 64,17 57,82 41,39 -16,43

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

34,55 34,55 21,42 11,33 -10,06

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,54 1,54 0,45 0,02 -0,43

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 15,65 15,65 12,83 8,09 -4,73

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 16,02 16,02 7,59 2,88 -4,70
5.6 объекты систем газоснабжения 0,96 0,96 0,55 0,34 -0,20
5.7 линии связи 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 34,55 34,55 21,42 11,33 -10,06

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 14,19 14,19 6,51 6,10 -0,43

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,53 0,53 0,26 0,24 -0,03

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

13,63 13,63 6,22 5,83 -0,40

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,02 0,02 0,02 0,02 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.27
общая площадь 40186.5 кв. м,
продолжительность строительства 40 месяцев
 

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 14,19 14,19 6,51 6,10 -0,43

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,53 8,49 0,63 0,62 -0,01

10.1 реклама 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
10.2 посреднические услуги 1,76 1,76 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,76 6,72 0,59 0,58 -0,01

Всего по статье 10 8,53 8,49 0,63 0,62 -0,01
ВСЕГО 870,14 870,10 485,40 159,50 -325,90

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 3 116,60 3 116,60 1 193,53 176,38 -1 017,15

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 125,02 125,02 73,73 36,49 -37,24

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 37,01 37,01 17,45 6,39 -11,06

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 2,37 3,37 3,34 2,67 -0,67
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 85,64 84,64 52,94 27,43 -25,51
Всего по пункту 1.1 125,02 125,02 73,73 36,49 -37,24

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 960,56 2 960,56 1 095,89 124,85 -971,05

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 531,22 41,22 40,80 37,42 -3,39

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 2,68 4,68 4,67 4,52 -0,15

1.2.4 устройство конструкций надземной части 1 716,97 2 204,97 791,73 7,68 -784,05

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

428,68 528,68 160,60 0,00 -160,60

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 31,80 31,80 9,83 0,24 -9,59



1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 249,21 149,21 88,26 74,99 -13,27
Всего по пункту 1.2 2 960,56 2 960,56 1 095,89 124,85 -971,05

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 31,02 31,02 23,91 15,04 -8,86

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 2,54 2,54 2,35 2,09 -0,25

1.3.2 дороги и прилегающие территории 28,48 28,48 21,56 12,95 -8,61
Всего по пункту 1.3 31,02 31,02 23,91 15,04 -8,86
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 3 116,60 3 116,60 1 193,53 176,38 -1 017,15

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 224,39 224,39 90,90 22,95 -67,95

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

158,76 158,76 48,55 0,15 -48,40

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 64,62 64,62 41,41 21,90 -19,51

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

1,01 1,01 0,94 0,90 -0,04

Всего по статье 2 224,39 224,39 90,90 22,95 -67,95

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 86,68 86,68 73,65 54,52 -19,14

3.1 инженерные изыскания 38,18 38,18 30,12 20,42 -9,71

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 35,42 35,42 33,39 25,70 -7,69

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

9,93 9,93 8,65 7,86 -0,79

3.4 авторский надзор 3,15 3,15 1,49 0,54 -0,95
Всего по статье 3 86,68 86,68 73,65 54,52 -19,14

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

268,81 268,81 256,60 204,96 -51,64

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,97 10,97 10,56 10,33 -0,23

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 41,30 36,30 35,32 31,27 -4,05

4.4 объекты теплоснабжения 194,29 194,29 185,03 140,51 -44,52
4.5 объекты электросетевого хозяйства 10,32 10,32 9,45 7,86 -1,59
4.6 объекты систем газоснабжения 16,61 16,61 15,99 14,82 -1,17
4.7 линии связи 0,32 0,32 0,25 0,17 -0,08
Всего по статье 4 268,81 268,81 256,60 204,96 -51,64

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

144,72 144,72 98,98 56,17 -42,81

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 6,47 6,47 1,95 0,09 -1,86

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 65,56 65,56 60,04 40,10 -19,94

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 67,10 67,10 33,82 14,28 -19,55
5.6 объекты систем газоснабжения 4,01 4,01 2,72 1,70 -1,02
5.7 линии связи 1,58 1,58 0,45 0,00 -0,44
Всего по статье 5 144,72 144,72 98,98 56,17 -42,81

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 58,67 58,68 10,75 10,40 -0,34

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

2,45 2,45 0,34 0,33 -0,01

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

56,21 56,22 10,40 10,06 -0,33

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 58,67 58,68 10,75 10,40 -0,34



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.28
общая площадь 8169.6 кв. м,
продолжительность строительства 40 месяцев
 

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 35,04 35,04 3,02 3,01 -0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 7,39 7,39 0,16 0,16 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

27,65 27,65 2,86 2,85 -0,01

Всего по статье 10 35,04 35,04 3,02 3,01 -0,01
ВСЕГО 3 934,91 3 934,92 1 727,43 528,39 -1 199,04

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 671,56 671,56 160,60 32,66 -127,94

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 30,98 30,98 14,81 5,72 -9,09

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,66 8,66 3,68 1,04 -2,64

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,58 0,58 0,55 0,55 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 21,74 21,74 10,58 4,13 -6,45
Всего по пункту 1.1 30,98 30,98 14,81 5,72 -9,09

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 632,96 632,96 140,62 23,87 -116,75

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 49,76 6,76 1,68 4,25 2,57

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,66 3,66 1,15 3,00 1,85

1.2.4 устройство конструкций надземной части 409,98 449,98 125,99 1,56 -124,43

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

105,62 105,62 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 8,44 8,44 0,03 0,05 0,02

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.16 прочие строительные затраты 58,50 58,50 11,77 15,01 3,24
Всего по пункту 1.2 632,96 632,96 140,62 23,87 -116,75

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,62 7,62 5,17 3,07 -2,10

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,62 0,62 0,42 0,43 0,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 7,00 7,00 4,75 2,64 -2,11
Всего по пункту 1.3 7,62 7,62 5,17 3,07 -2,10
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 671,56 671,56 160,60 32,66 -127,94

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 55,15 55,15 8,98 4,66 -4,32

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

39,02 39,02 0,03 0,03 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 15,88 15,88 8,77 4,45 -4,32

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,25 0,25 0,18 0,18 0,00

Всего по статье 2 55,15 55,15 8,98 4,66 -4,32

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 24,71 24,71 13,33 12,58 -0,76

3.1 инженерные изыскания 10,99 10,99 6,31 5,47 -0,84

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,83 7,83 5,03 5,00 -0,04

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,83 2,83 1,93 1,96 0,03

3.4 авторский надзор 3,06 3,06 0,06 0,15 0,09
Всего по статье 3 24,71 24,71 13,33 12,58 -0,76

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

66,07 66,07 48,43 41,68 -6,73

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,47 2,47 2,41 2,10 -0,31

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 10,15 10,15 8,63 6,38 -2,25

4.4 объекты теплоснабжения 47,75 46,75 32,67 28,56 -4,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,54 2,54 1,63 1,60 -0,03
4.6 объекты систем газоснабжения 4,08 4,08 3,05 3,01 -0,03
4.7 линии связи 0,08 0,08 0,04 0,03 0,00
Всего по статье 4 66,07 66,07 48,43 41,68 -6,73

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

35,57 35,57 19,09 11,42 -7,67

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,59 1,59 0,15 0,02 -0,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 16,11 16,11 12,30 8,15 -4,15

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 16,49 16,49 6,18 2,90 -3,28
5.6 объекты систем газоснабжения 0,99 0,99 0,45 0,35 -0,10
5.7 линии связи 0,39 0,39 0,01 0,00 -0,01
Всего по статье 5 35,57 35,57 19,09 11,42 -7,67



6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 14,32 14,32 0,41 0,41 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,61 0,61 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

13,71 13,71 0,40 0,40 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 14,32 14,32 0,41 0,41 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,77 8,77 0,61 0,61 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,82 1,82 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,95 6,95 0,58 0,58 0,00

Всего по статье 10 8,77 8,77 0,61 0,61 0,00
ВСЕГО 876,15 876,15 251,45 104,02 -147,42



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.29
общая площадь 8103.5 кв. м,
продолжительность строительства 42 месяцев
 

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 529,03 529,03 128,27 28,25 -100,02

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 36,64 36,64 14,66 5,82 -8,84

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 2,82 2,82 1,84 1,03 -0,81

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 1,15 1,15 0,75 0,55 -0,20
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 32,67 32,67 12,07 4,24 -7,83
Всего по пункту 1.1 36,64 36,64 14,66 5,82 -8,84

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 477,37 477,37 106,55 19,39 -87,16

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 6,25 2,25 0,43 0,83 0,39

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 1,30 2,30 1,15 2,26 1,11

1.2.4 устройство конструкций надземной части 366,00 369,00 93,27 1,55 -91,72

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,23 0,23 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,52 0,52 0,03 0,05 0,02

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 103,07 103,07 11,67 14,70 3,04
Всего по пункту 1.2 477,37 477,37 106,55 19,39 -87,16

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 15,02 15,02 7,06 3,04 -4,02

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 1,23 1,23 0,41 0,42 0,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 13,79 13,79 6,65 2,62 -4,03
Всего по пункту 1.3 15,02 15,02 7,06 3,04 -4,02
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Всего по статье 1 529,03 529,03 128,27 28,25 -100,02

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 108,65 108,65 12,81 4,63 -8,18

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

76,87 76,87 0,03 0,03 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 31,29 31,29 12,60 4,42 -8,18

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,49 0,49 0,18 0,18 0,00

Всего по статье 2 108,65 108,65 12,81 4,63 -8,18

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 25,79 25,79 13,79 11,76 -2,04

3.1 инженерные изыскания 14,58 14,58 6,43 5,00 -1,43

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 8,73 8,73 5,26 4,75 -0,51

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,20 2,20 2,08 1,96 -0,13

3.4 авторский надзор 0,28 0,28 0,02 0,05 0,03
Всего по статье 3 25,79 25,79 13,79 11,76 -2,04

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

130,16 130,16 42,67 41,35 -1,32

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,89 2,89 2,09 2,08 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 20,00 20,00 6,52 6,33 -0,19

4.4 объекты теплоснабжения 94,07 94,07 28,44 28,33 -0,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 5,00 5,00 2,56 1,59 -0,98
4.6 объекты систем газоснабжения 8,04 8,04 3,02 2,99 -0,03
4.7 линии связи 0,16 0,16 0,04 0,03 0,00
Всего по статье 4 130,16 130,16 42,67 41,35 -1,32

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

70,07 70,07 28,32 11,33 -16,99

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 3,13 3,13 0,15 0,02 -0,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 31,74 31,74 17,75 8,09 -9,67

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 32,49 32,49 10,07 2,88 -7,19
5.6 объекты систем газоснабжения 1,94 1,94 0,35 0,34 0,00
5.7 линии связи 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 70,07 70,07 28,32 11,33 -16,99

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.30
общая площадь 8116.5 кв. м,
продолжительность строительства 42 месяцев
 

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,53 1,01 0,41 0,41 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,50 0,50 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,03 0,51 0,40 0,40 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,53 1,01 0,41 0,41 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 5,07 4,07 0,61 0,61 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 3,58 2,58 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

1,49 1,49 0,58 0,58 0,00

Всего по статье 10 5,07 4,07 0,61 0,61 0,00
ВСЕГО 869,30 868,78 226,88 98,34 -128,55

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат По Общая Оплачено Освоено Остаток к



состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

стоимость
с НДС,
млн. руб.

работ,
млн. руб.

работ,
млн. руб.

оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 666,77 666,78 137,48 25,27 -112,20

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 30,83 30,83 13,93 5,67 -8,27

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 1,42 1,42 1,15 1,03 -0,12

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,58 0,58 0,55 0,55 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 28,83 28,83 12,23 4,09 -8,15
Всего по пункту 1.1 30,83 30,83 13,93 5,67 -8,27

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 628,36 628,37 119,35 16,56 -102,77

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 49,49 9,49 0,18 0,32 0,15

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,65 0,65 0,01 0,02 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 406,60 440,60 107,40 1,55 -105,84

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

105,02 111,03 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 8,40 8,40 0,03 0,05 0,02

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 58,20 58,20 11,73 14,62 2,89
Всего по пункту 1.2 628,36 628,37 119,35 16,56 -102,77

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,58 7,58 4,20 3,04 -1,16

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,62 0,62 0,51 0,42 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,96 6,96 3,69 2,62 -1,07
Всего по пункту 1.3 7,58 7,58 4,20 3,04 -1,16
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 666,77 666,78 137,48 25,27 -112,20

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 54,87 54,87 8,86 4,63 -4,23

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

38,82 38,82 0,03 0,03 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 15,80 15,80 8,65 4,42 -4,23

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,25 0,25 0,18 0,18 0,00

Всего по статье 2 54,87 54,87 8,86 4,63 -4,23

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 25,79 25,79 16,24 12,85 -3,39

3.1 инженерные изыскания 12,10 12,10 7,96 6,18 -1,78

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,81 7,81 5,86 4,66 -1,19

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,82 2,82 2,40 1,96 -0,45

3.4 авторский надзор 3,06 3,06 0,02 0,05 0,03
Всего по статье 3 25,79 25,79 16,24 12,85 -3,39

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

65,73 65,73 44,34 41,42 -2,92

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,46 2,46 2,09 2,09 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 10,10 9,10 6,61 6,34 -0,27

4.4 объекты теплоснабжения 47,51 47,51 30,48 28,38 -2,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,52 2,52 1,59 1,59 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 4,06 4,06 3,53 2,99 -0,53
4.7 линии связи 0,08 0,08 0,04 0,03 0,00
Всего по статье 4 65,73 65,73 44,34 41,42 -2,92

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

35,39 35,39 20,65 11,34 -9,30

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,58 1,58 0,15 0,02 -0,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 16,03 16,03 12,86 8,10 -4,76

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 16,41 16,41 7,09 2,88 -4,21
5.6 объекты систем газоснабжения 0,98 0,98 0,55 0,34 -0,20
5.7 линии связи 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 35,39 35,39 20,65 11,34 -9,30

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.31
общая площадь 8157.2 кв. м,
продолжительность строительства 45 месяцев
 

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 13,25 13,25 0,51 0,43 -0,08

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,56 0,56 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

12,69 12,69 0,50 0,42 -0,08

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 13,25 13,25 0,51 0,43 -0,08

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,73 8,73 0,63 0,61 -0,02

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,81 1,81 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,92 6,92 0,60 0,58 -0,02

Всего по статье 10 8,73 8,73 0,63 0,61 -0,02
ВСЕГО 870,53 870,54 228,71 96,55 -132,14

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 669,66 669,66 130,39 25,39 -104,98



1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 30,96 30,96 12,82 5,70 -7,12

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,69 8,69 1,97 1,04 -0,93

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,58 0,58 0,55 0,55 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 21,69 21,69 10,30 4,11 -6,19
Всего по пункту 1.1 30,96 30,96 12,82 5,70 -7,12

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 631,09 631,09 112,49 16,64 -95,84

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 49,71 9,71 0,48 0,32 -0,15

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,66 0,66 0,01 0,02 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 408,33 448,33 100,19 1,56 -98,63

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

105,52 105,52 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 8,43 8,43 0,03 0,05 0,02

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 58,44 58,44 11,78 14,69 2,91
Всего по пункту 1.2 631,09 631,09 112,49 16,64 -95,84

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,61 7,61 5,08 3,05 -2,02

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,62 0,62 0,52 0,42 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,99 6,99 4,56 2,63 -1,93
Всего по пункту 1.3 7,61 7,61 5,08 3,05 -2,02
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 669,66 669,66 130,39 25,39 -104,98

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 55,08 55,08 9,03 4,66 -4,37

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

38,97 38,97 0,03 0,03 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 15,86 15,86 8,82 4,45 -4,37

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,25 0,25 0,18 0,18 0,00

Всего по статье 2 55,08 55,08 9,03 4,66 -4,37

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 25,82 25,82 18,02 12,87 -5,16

3.1 инженерные изыскания 12,12 12,12 8,98 6,19 -2,79



3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,81 7,81 6,61 4,66 -1,95

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,83 2,83 2,41 1,96 -0,45

3.4 авторский надзор 3,06 3,06 0,02 0,06 0,03
Всего по статье 3 25,82 25,82 18,02 12,87 -5,16

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

65,99 65,99 53,18 41,64 -11,55

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,46 2,46 2,20 2,10 -0,11

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 10,14 9,14 6,65 6,37 -0,28

4.4 объекты теплоснабжения 47,70 47,70 39,63 28,53 -11,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,53 2,53 1,62 1,60 -0,02
4.6 объекты систем газоснабжения 4,08 4,08 3,04 3,01 -0,03
4.7 линии связи 0,08 0,08 0,04 0,03 0,00
Всего по статье 4 65,99 65,99 53,18 41,64 -11,55

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

35,53 35,53 18,06 11,41 -6,65

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,59 1,59 0,15 0,02 -0,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 16,10 16,10 12,20 8,14 -4,06

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 16,47 16,47 5,16 2,90 -2,26
5.6 объекты систем газоснабжения 0,98 0,98 0,55 0,35 -0,20
5.7 линии связи 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 35,53 35,53 18,06 11,41 -6,65

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 13,88 13,89 0,59 0,44 -0,15

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,58 0,58 0,09 0,01 -0,08



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.33
общая площадь 8171.3 кв. м,
продолжительность строительства 47 месяцев
 

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

13,30 13,31 0,50 0,43 -0,07

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 13,88 13,89 0,59 0,44 -0,15

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,75 8,75 1,04 0,61 -0,42

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,81 1,81 0,05 0,03 -0,02

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,94 6,94 0,99 0,58 -0,40

Всего по статье 10 8,75 8,75 1,04 0,61 -0,42
ВСЕГО 874,71 874,72 230,31 97,02 -133,28

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 672,39 672,39 125,80 25,43 -100,36

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 30,99 30,99 11,81 5,71 -6,10

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,66 8,66 2,98 1,04 -1,94

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,58 0,58 0,55 0,55 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 21,75 21,75 8,28 4,12 -4,16
Всего по пункту 1.1 30,99 30,99 11,81 5,71 -6,10

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 633,78 633,78 108,89 16,65 -92,23



1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 49,77 9,77 0,18 0,32 0,15

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,66 0,66 0,01 0,02 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 410,77 480,77 96,19 1,56 -94,63

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

105,62 105,62 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 8,44 8,44 0,73 0,05 -0,68

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 58,52 28,52 11,78 14,70 2,92
Всего по пункту 1.2 633,78 633,78 108,89 16,65 -92,23

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,62 7,62 5,10 3,07 -2,03

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,62 0,62 0,52 0,43 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 7,00 7,00 4,58 2,64 -1,94
Всего по пункту 1.3 7,62 7,62 5,10 3,07 -2,03
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 672,39 672,39 125,80 25,43 -100,36

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 55,16 55,16 9,09 4,66 -4,42

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

39,03 39,03 0,03 0,03 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 15,88 15,88 8,88 4,45 -4,42

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,25 0,25 0,18 0,18 0,00

Всего по статье 2 55,16 55,16 9,09 4,66 -4,42

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 24,13 24,13 15,07 11,51 -3,56

3.1 инженерные изыскания 10,41 10,41 6,90 4,86 -2,04

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,83 7,83 5,75 4,63 -1,12

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,83 2,83 2,36 1,96 -0,40

3.4 авторский надзор 3,06 3,06 0,06 0,06 0,00
Всего по статье 3 24,13 24,13 15,07 11,51 -3,56



4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

66,08 66,08 57,47 41,69 -15,76

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,47 2,47 2,11 2,10 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 10,15 9,15 8,64 6,38 -2,26

4.4 объекты теплоснабжения 47,76 47,76 41,68 28,57 -13,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,54 2,54 1,93 1,60 -0,33
4.6 объекты систем газоснабжения 4,08 4,08 3,05 3,01 -0,03
4.7 линии связи 0,08 0,08 0,06 0,03 -0,02
Всего по статье 4 66,08 66,08 57,47 41,69 -15,76

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

35,58 35,58 20,29 11,42 -8,87

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,59 1,59 0,45 0,02 -0,43

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 16,12 16,12 12,31 8,15 -4,16

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 16,49 16,49 7,18 2,90 -4,28
5.6 объекты систем газоснабжения 0,99 0,99 0,35 0,35 0,00
5.7 линии связи 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 35,58 35,58 20,29 11,42 -8,87

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 14,28 14,26 0,51 0,44 -0,07

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,61 0,61 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

13,67 13,65 0,50 0,43 -0,07



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.34
общая площадь 34540.05 кв. м,
продолжительность строительства 45 месяцев
 

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 14,28 14,26 0,51 0,44 -0,07

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,77 8,77 0,63 0,61 -0,02

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,82 1,82 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,95 6,95 0,60 0,58 -0,02

Всего по статье 10 8,77 8,77 0,63 0,61 -0,02
ВСЕГО 876,39 876,37 228,86 95,76 -133,06

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 721,64 2 721,64 590,42 107,05 -483,35

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 111,25 111,25 52,72 23,91 -28,80

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 30,86 29,86 13,31 4,39 -8,92

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 2,11 3,11 2,66 2,30 -0,35
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 78,28 78,28 36,75 17,22 -19,53
Всего по пункту 1.1 111,25 111,25 52,72 23,91 -28,80

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 582,79 2 582,79 517,69 70,20 -447,48

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 421,97 21,97 0,75 1,37 0,62

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 2,38 2,38 0,05 0,08 0,04

1.2.4 устройство конструкций надземной части 1 528,53 1 928,53 467,13 6,60 -460,53



1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

385,78 385,78 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 28,31 28,31 0,12 0,21 0,09

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 215,82 215,82 49,64 61,94 12,30
Всего по пункту 1.2 2 582,79 2 582,79 517,69 70,20 -447,48

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 27,60 27,60 20,01 12,94 -7,07

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 2,26 2,26 1,76 1,80 0,04

1.3.2 дороги и прилегающие территории 25,34 25,34 18,25 11,14 -7,11
Всего по пункту 1.3 27,60 27,60 20,01 12,94 -7,07
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 721,64 2 721,64 590,42 107,05 -483,35

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 199,66 199,66 37,13 19,72 -17,40

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

141,26 141,26 0,13 0,13 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 57,50 57,50 36,20 18,82 -17,38

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,90 0,90 0,80 0,77 -0,02

Всего по статье 2 199,66 199,66 37,13 19,72 -17,40

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 76,03 76,03 60,39 44,64 -15,75

3.1 инженерные изыскания 33,45 33,45 26,18 16,44 -9,74

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 30,67 30,67 25,33 21,19 -4,15

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

8,78 8,78 7,87 6,78 -1,09

3.4 авторский надзор 3,13 3,13 1,01 0,23 -0,77
Всего по статье 3 76,03 76,03 60,39 44,64 -15,75

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

239,20 239,20 193,76 176,20 -17,57

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,31 9,31 9,00 8,88 -0,12

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 36,75 32,75 28,02 26,90 -1,12



4.4 объекты теплоснабжения 172,88 172,88 135,22 120,77 -14,45
4.5 объекты электросетевого хозяйства 9,19 9,19 8,49 6,76 -1,73
4.6 объекты систем газоснабжения 14,78 14,78 12,88 12,74 -0,15
4.7 линии связи 0,29 0,29 0,15 0,15 0,00
Всего по статье 4 239,20 239,20 193,76 176,20 -17,57

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

128,78 128,78 77,38 48,27 -29,09

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,76 5,76 0,65 0,08 -0,57

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 58,34 58,34 44,53 34,46 -10,06

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 59,70 59,70 29,71 12,27 -17,44
5.6 объекты систем газоснабжения 3,57 3,57 2,48 1,46 -1,02
5.7 линии связи 1,41 1,41 0,01 0,00 0,00
Всего по статье 5 128,78 128,78 77,38 48,27 -29,09

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 48,71 48,70 0,12 0,07 -0,04

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

1,99 1,99 0,02 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

46,72 46,71 0,10 0,06 -0,04

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.35
общая площадь 8169.6 кв. м,
продолжительность строительства 48 месяцев
 

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 48,71 48,70 0,12 0,07 -0,04

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 31,19 31,19 2,69 2,59 -0,09

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 6,57 6,57 0,14 0,14 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

24,62 24,62 2,55 2,45 -0,09

Всего по статье 10 31,19 31,19 2,69 2,59 -0,09
ВСЕГО 3 445,21 3 445,20 961,89 398,54 -563,29

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 624,32 624,32 119,90 25,41 -94,49

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 28,86 28,86 13,18 5,71 -7,47

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,07 8,07 3,18 1,04 -2,14

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,54 0,74 0,68 0,55 -0,13
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 20,25 20,05 9,32 4,12 -5,20
Всего по пункту 1.1 28,86 28,86 13,18 5,71 -7,47

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 588,36 588,36 102,52 16,63 -85,88

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 2,95 2,95 0,18 0,32 0,15

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,61 0,61 0,01 0,02 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 464,60 494,60 90,52 1,56 -88,96

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

65,50 65,50 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,25 0,25 0,03 0,05 0,02

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 54,45 24,45 11,78 14,68 2,90
Всего по пункту 1.2 588,36 588,36 102,52 16,63 -85,88

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,10 7,10 4,20 3,07 -1,14

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,58 0,58 0,42 0,43 0,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,52 6,52 3,78 2,64 -1,15
Всего по пункту 1.3 7,10 7,10 4,20 3,07 -1,14
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 624,32 624,32 119,90 25,41 -94,49

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 51,36 51,36 19,08 4,66 -14,42

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

36,34 36,34 10,03 0,03 -10,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 14,79 14,79 8,87 4,45 -4,42

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,23 0,23 0,18 0,18 0,00

Всего по статье 2 51,36 51,36 19,08 4,66 -14,42

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 23,96 23,96 16,32 12,86 -3,46

3.1 инженерные изыскания 11,30 11,30 8,01 6,19 -1,81

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,29 7,29 5,87 4,65 -1,22

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,63 2,63 2,42 1,96 -0,46

3.4 авторский надзор 2,74 2,74 0,02 0,06 0,03
Всего по статье 3 23,96 23,96 16,32 12,86 -3,46

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

61,52 61,52 53,16 41,68 -11,46

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,37 2,37 2,11 2,10 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 9,45 8,45 7,66 6,38 -1,28

4.4 объекты теплоснабжения 44,47 44,47 38,67 28,56 -10,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,36 2,36 1,63 1,60 -0,03
4.6 объекты систем газоснабжения 3,80 3,80 3,05 3,01 -0,03
4.7 линии связи 0,07 0,07 0,04 0,03 0,00



Всего по статье 4 61,52 61,52 53,16 41,68 -11,46

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

33,13 33,13 20,58 11,42 -9,16

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,48 1,48 0,15 0,02 -0,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 15,01 15,01 12,30 8,15 -4,15

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 15,36 15,36 7,58 2,90 -4,68
5.6 объекты систем газоснабжения 0,92 0,92 0,55 0,35 -0,20
5.7 линии связи 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 33,13 33,13 20,58 11,42 -9,16

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 12,58 12,58 0,51 0,44 -0,07

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,53 0,53 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

12,05 12,05 0,50 0,43 -0,07

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.36
общая площадь 8157.2 кв. м,
продолжительность строительства 48 месяцев
 

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 12,58 12,58 0,51 0,44 -0,07

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,16 8,16 0,63 0,61 -0,02

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,69 1,69 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,47 6,47 0,60 0,58 -0,02

Всего по статье 10 8,16 8,16 0,63 0,61 -0,02
ВСЕГО 815,03 815,03 230,18 97,08 -133,08

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 623,04 623,04 122,69 25,36 -97,31

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 28,80 28,80 12,94 5,70 -7,24

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 8,05 8,05 2,97 1,04 -1,93

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,54 0,74 0,67 0,55 -0,12
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 20,21 20,01 9,30 4,11 -5,19
Всего по пункту 1.1 28,80 28,80 12,94 5,70 -7,24

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 587,15 587,15 105,07 16,61 -88,45

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 2,95 2,95 0,18 0,32 0,15

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,61 0,61 0,01 0,02 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 463,61 463,61 89,09 1,56 -87,53

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

65,41 65,41 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,25 0,25 0,03 0,05 0,02



1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 54,32 54,32 15,76 14,66 -1,10
Всего по пункту 1.2 587,15 587,15 105,07 16,61 -88,45

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,09 7,09 4,68 3,05 -1,62

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,58 0,58 0,52 0,42 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,51 6,51 4,16 2,63 -1,53
Всего по пункту 1.3 7,09 7,09 4,68 3,05 -1,62
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 623,04 623,04 122,69 25,36 -97,31

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 51,26 51,26 19,06 4,66 -14,40

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

36,27 36,27 10,03 0,03 -10,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 14,76 14,76 8,82 4,45 -4,37

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,23 0,23 0,21 0,18 -0,03

Всего по статье 2 51,26 51,26 19,06 4,66 -14,40

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 23,92 23,92 16,30 12,84 -3,45

3.1 инженерные изыскания 11,28 11,28 8,00 6,19 -1,81

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,27 7,27 5,86 4,63 -1,22

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,63 2,63 2,42 1,96 -0,45

3.4 авторский надзор 2,74 2,74 0,02 0,06 0,03
Всего по статье 3 23,92 23,92 16,30 12,84 -3,45

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

61,39 61,39 51,18 41,63 -8,55

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,36 2,36 2,20 2,10 -0,11

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 9,43 8,43 8,65 6,37 -1,28

4.4 объекты теплоснабжения 44,38 44,38 35,63 28,52 -7,11
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,36 2,36 1,62 1,60 -0,02
4.6 объекты систем газоснабжения 3,79 3,79 3,04 3,01 -0,03
4.7 линии связи 0,07 0,07 0,04 0,03 0,00
Всего по статье 4 61,39 61,39 51,18 41,63 -8,55

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

33,07 33,07 20,46 11,41 -9,05

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,48 1,48 0,55 0,02 -0,53

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 14,98 14,98 12,20 8,14 -4,06

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 15,33 15,33 7,16 2,90 -4,26
5.6 объекты систем газоснабжения 0,92 0,92 0,55 0,35 -0,20
5.7 линии связи 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 33,07 33,07 20,46 11,41 -9,05

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 12,84 12,84 0,59 0,43 -0,16

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,54 0,54 0,09 0,01 -0,08

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

12,30 12,30 0,50 0,42 -0,08

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 12,84 12,84 0,59 0,43 -0,16



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.37
общая площадь 34682.75 кв. м,
продолжительность строительства 54 месяцев
 

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,15 8,15 1,04 0,61 -0,42

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,69 1,69 0,05 0,03 -0,02

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,46 6,46 0,99 0,58 -0,40

Всего по статье 10 8,15 8,15 1,04 0,61 -0,42
ВСЕГО 813,67 813,67 231,32 96,94 -133,34

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 637,66 2 637,67 569,25 107,48 -461,71

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 108,22 108,23 55,76 24,01 -31,74

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 30,02 30,02 12,88 4,41 -8,47

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 2,05 3,05 2,72 2,31 -0,40
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 76,15 75,16 40,16 17,29 -22,87
Всего по пункту 1.1 108,22 108,23 55,76 24,01 -31,74

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 502,59 2 502,59 493,23 70,49 -422,70

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 11,17 11,17 0,76 1,38 0,62

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 2,32 2,32 0,05 0,08 0,04

1.2.4 устройство конструкций надземной части 2 038,10 2 138,10 442,45 6,62 -435,82

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

240,29 240,29 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,93 0,93 0,12 0,21 0,10

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.16 прочие строительные затраты 209,78 109,78 49,85 62,20 12,36
Всего по пункту 1.2 2 502,59 2 502,59 493,23 70,49 -422,70

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 26,85 26,85 20,26 12,98 -7,27

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 2,20 2,20 1,77 1,80 0,04

1.3.2 дороги и прилегающие территории 24,65 24,65 18,49 11,18 -7,31
Всего по пункту 1.3 26,85 26,85 20,26 12,98 -7,27
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 637,66 2 637,67 569,25 107,48 -461,71

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 194,21 194,21 46,74 19,81 -26,93

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

137,41 137,41 10,13 0,13 -10,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 55,93 55,93 35,79 18,90 -16,89

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,87 0,87 0,82 0,78 -0,04

Всего по статье 2 194,21 194,21 46,74 19,81 -26,93

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 74,07 74,07 59,87 45,01 -14,85

3.1 инженерные изыскания 32,42 32,42 26,21 16,40 -9,81

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 29,83 29,83 25,43 21,27 -4,16

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

8,89 8,89 8,12 7,11 -1,01

3.4 авторский надзор 2,93 2,93 0,11 0,23 0,13
Всего по статье 3 74,07 74,07 59,87 45,01 -14,85

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

232,68 232,68 204,53 176,93 -27,59

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,17 9,17 8,94 8,92 -0,02

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 35,75 35,75 32,14 27,01 -5,12

4.4 объекты теплоснабжения 168,16 164,16 141,72 121,27 -20,45
4.5 объекты электросетевого хозяйства 8,94 8,94 7,64 6,79 -0,85
4.6 объекты систем газоснабжения 14,38 14,38 13,94 12,79 -1,15
4.7 линии связи 0,28 0,28 0,15 0,15 0,00
Всего по статье 4 232,68 232,68 204,53 176,93 -27,59

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

125,26 125,26 82,79 48,47 -34,31

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,60 5,60 0,65 0,08 -0,57

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 56,75 56,75 49,70 34,60 -15,10

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 58,07 58,07 29,94 12,32 -17,62
5.6 объекты систем газоснабжения 3,47 3,47 2,49 1,47 -1,02
5.7 линии связи 1,37 1,37 0,01 0,00 0,00
Всего по статье 5 125,26 125,26 82,79 48,47 -34,31



6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 46,22 46,22 0,11 0,07 -0,04

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

1,95 1,95 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

44,27 44,27 0,10 0,06 -0,04

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 46,22 46,22 0,11 0,07 -0,04

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 30,35 30,35 2,70 2,60 -0,09

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 6,39 6,39 0,14 0,14 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

23,96 23,96 2,56 2,46 -0,09

Всего по статье 10 30,35 30,35 2,70 2,60 -0,09
ВСЕГО 3 340,45 3 340,46 965,99 400,37 -565,52



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.38
общая площадь 7669.5 кв. м,
продолжительность строительства 41 месяцев
 

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 628,56 628,56 293,25 51,51 -241,76

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 28,50 28,50 14,76 6,44 -8,32

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 7,58 7,58 2,82 0,58 -2,25

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,56 0,56 0,55 0,52 -0,02
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 20,36 20,36 11,39 5,34 -6,05
Всего по пункту 1.1 28,50 28,50 14,76 6,44 -8,32

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 592,90 592,90 273,97 42,19 -231,79

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 46,96 26,96 25,67 18,62 -7,05

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,62 3,62 3,56 3,36 -0,20

1.2.4 устройство конструкций надземной части 383,89 430,89 220,17 5,04 -215,14

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

98,65 98,65 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 7,90 7,90 2,33 0,05 -2,28

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 54,88 24,88 22,24 15,12 -7,12
Всего по пункту 1.2 592,90 592,90 273,97 42,19 -231,79

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,16 7,16 4,52 2,88 -1,65

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,59 2,59 0,99 0,40 -0,59

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,57 4,57 3,53 2,48 -1,06
Всего по пункту 1.3 7,16 7,16 4,52 2,88 -1,65
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Всего по статье 1 628,56 628,56 293,25 51,51 -241,76

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 51,76 51,76 19,10 4,38 -14,72

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

36,62 36,62 11,13 0,03 -11,10

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 14,91 14,91 7,80 4,18 -3,62

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,23 0,23 0,17 0,17 0,00

Всего по статье 2 51,76 51,76 19,10 4,38 -14,72

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 23,46 23,46 18,83 12,20 -6,62

3.1 инженерные изыскания 10,51 10,51 8,49 5,28 -3,20

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,28 7,28 6,97 4,77 -2,20

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,74 2,74 2,38 1,92 -0,46

3.4 авторский надзор 2,93 2,93 0,99 0,23 -0,76
Всего по статье 3 23,46 23,46 18,83 12,20 -6,62

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

62,01 62,01 55,84 39,14 -16,70

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,38 2,38 2,18 1,97 -0,21

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 9,53 8,53 8,33 5,99 -2,34

4.4 объекты теплоснабжения 44,82 44,82 39,92 26,82 -13,10
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,38 2,38 2,10 1,50 -0,60
4.6 объекты систем газоснабжения 3,83 3,83 3,26 2,83 -0,43
4.7 линии связи 0,07 0,07 0,05 0,03 -0,02
Всего по статье 4 62,01 62,01 55,84 39,14 -16,70

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

33,38 33,38 20,52 10,71 -9,81

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,49 1,49 0,44 0,02 -0,43

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 15,12 15,12 12,18 7,65 -4,53

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 15,48 15,48 7,37 2,72 -4,65
5.6 объекты систем газоснабжения 0,92 0,92 0,53 0,32 -0,20
5.7 линии связи 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 33,38 33,38 20,52 10,71 -9,81

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.39
общая площадь 7654.5 кв. м,
продолжительность строительства 41 месяцев
 

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 13,77 13,77 3,67 3,03 -0,63

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,58 0,58 0,14 0,11 -0,02

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

13,18 13,18 3,52 2,91 -0,61

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 13,77 13,77 3,67 3,03 -0,63

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,21 8,21 0,59 0,58 -0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,70 1,70 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,51 6,51 0,56 0,55 -0,01

Всего по статье 10 8,21 8,21 0,59 0,58 -0,01
ВСЕГО 821,15 821,15 411,80 121,55 -290,25

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат По Общая Оплачено Освоено Остаток к



состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

стоимость
с НДС,
млн. руб.

работ,
млн. руб.

работ,
млн. руб.

оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 628,59 628,59 230,29 44,25 -186,04

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 28,51 28,51 14,72 6,40 -8,32

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 7,59 7,59 2,86 0,57 -2,28

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,56 0,56 0,52 0,52 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 20,36 20,36 11,34 5,31 -6,04
Всего по пункту 1.1 28,51 28,51 14,72 6,40 -8,32

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 592,92 592,92 210,85 34,98 -175,87

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 46,64 26,64 23,38 15,43 -7,95

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,62 3,62 3,61 3,28 -0,33

1.2.4 устройство конструкций надземной части 384,09 421,09 156,88 1,46 -155,42

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

98,80 98,80 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 7,92 7,92 2,11 0,05 -2,06

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 54,85 34,85 24,87 14,76 -10,11
Всего по пункту 1.2 592,92 592,92 210,85 34,98 -175,87

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,16 7,16 4,72 2,87 -1,85

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,59 0,59 0,49 0,40 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,57 6,57 4,23 2,47 -1,76
Всего по пункту 1.3 7,16 7,16 4,72 2,87 -1,85
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 628,59 628,59 230,29 44,25 -186,04

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 51,73 51,73 18,34 4,37 -13,96

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

36,60 36,60 10,03 0,03 -10,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 14,90 14,90 8,14 4,17 -3,96

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,23 0,23 0,17 0,17 0,00

Всего по статье 2 51,73 51,73 18,34 4,37 -13,96

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 23,47 23,47 18,54 12,10 -6,42

3.1 инженерные изыскания 10,51 10,51 8,39 5,28 -3,11

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,28 7,28 6,87 4,67 -2,19

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,75 2,75 2,24 1,92 -0,32

3.4 авторский надзор 2,93 2,93 1,04 0,23 -0,80
Всего по статье 3 23,47 23,47 18,54 12,10 -6,42

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

61,98 61,98 54,84 39,06 -15,78

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,38 2,38 2,17 1,97 -0,21

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 9,52 8,52 7,43 5,98 -1,45

4.4 объекты теплоснабжения 44,80 44,80 40,26 26,76 -13,50
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,38 2,38 2,09 1,50 -0,59
4.6 объекты систем газоснабжения 3,83 3,83 2,86 2,82 -0,03
4.7 линии связи 0,07 0,07 0,03 0,03 0,00
Всего по статье 4 61,98 61,98 54,84 39,06 -15,78

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

33,37 33,37 20,07 10,70 -9,38

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,49 1,49 0,14 0,02 -0,13

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 15,12 15,12 12,15 7,64 -4,52

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 15,47 15,47 7,35 2,72 -4,63
5.6 объекты систем газоснабжения 0,92 0,92 0,43 0,32 -0,10
5.7 линии связи 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 33,37 33,37 20,07 10,70 -9,38

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.40
общая площадь 7644.8 кв. м,
продолжительность строительства 42 месяцев
 

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 13,80 13,80 4,37 3,40 -0,98

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,58 0,58 0,12 0,10 -0,03

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

13,21 13,21 4,24 3,29 -0,95

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 13,80 13,80 4,37 3,40 -0,98

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,22 8,21 0,59 0,58 -0,02

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,70 1,70 0,03 0,03 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,52 6,51 0,56 0,55 -0,02

Всего по статье 10 8,22 8,21 0,59 0,58 -0,02
ВСЕГО 821,16 821,15 347,04 114,46 -232,58

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 627,89 627,89 102,51 39,23 -63,26



1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 28,49 28,49 14,63 6,39 -8,23

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 7,58 7,58 2,61 0,57 -2,04

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,56 0,56 0,52 0,52 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 20,35 20,35 11,50 5,30 -6,19
Всего по пункту 1.1 28,49 28,49 14,63 6,39 -8,23

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 592,26 592,26 83,23 29,97 -53,25

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 46,61 26,61 2,83 10,95 8,12

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,62 3,62 3,46 3,00 -0,45

1.2.4 устройство конструкций надземной части 383,65 420,65 65,91 1,46 -64,45

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

98,69 98,69 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 7,90 7,90 0,03 0,05 0,02

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 54,79 34,79 11,00 14,51 3,51
Всего по пункту 1.2 592,26 592,26 83,23 29,97 -53,25

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 7,14 7,14 4,65 2,87 -1,78

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,58 0,58 0,49 0,40 -0,09

1.3.2 дороги и прилегающие территории 6,56 6,56 4,16 2,47 -1,69
Всего по пункту 1.3 7,14 7,14 4,65 2,87 -1,78
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 627,89 627,89 102,51 39,23 -63,26

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 51,68 51,68 19,85 4,37 -15,50

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

36,57 36,57 10,99 0,03 -10,97

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 14,88 14,88 8,69 4,17 -4,53

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,23 0,23 0,17 0,17 0,00

Всего по статье 2 51,68 51,68 19,85 4,37 -15,50

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 23,47 23,47 15,68 12,11 -3,57

3.1 инженерные изыскания 10,51 10,51 5,58 5,28 -0,30



3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 7,28 7,28 6,36 4,68 -1,68

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

2,75 2,75 2,67 1,92 -0,75

3.4 авторский надзор 2,93 2,93 1,07 0,23 -0,84
Всего по статье 3 23,47 23,47 15,68 12,11 -3,57

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

61,91 61,91 55,43 39,02 -16,42

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,37 2,37 2,17 1,97 -0,21

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 9,51 9,51 8,07 5,97 -2,10

4.4 объекты теплоснабжения 44,75 43,75 39,83 26,73 -13,10
4.5 объекты электросетевого хозяйства 2,38 2,38 2,08 1,50 -0,58
4.6 объекты систем газоснабжения 3,83 3,83 3,25 2,82 -0,43
4.7 линии связи 0,07 0,07 0,03 0,03 0,00
Всего по статье 4 61,91 61,91 55,43 39,02 -16,42

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

33,32 33,32 20,27 10,69 -9,60

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,49 1,49 0,44 0,02 -0,43

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 15,10 15,10 11,97 7,63 -4,35

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 15,45 15,45 7,33 2,72 -4,62
5.6 объекты систем газоснабжения 0,92 0,92 0,53 0,32 -0,20
5.7 линии связи 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 33,32 33,32 20,27 10,69 -9,60

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 13,46 13,46 3,71 1,11 -2,60

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,57 0,57 0,21 0,02 -0,19



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.41
общая площадь 40374.4 кв. м,
продолжительность строительства 44 месяцев
 

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

12,89 12,89 3,50 1,09 -2,41

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 13,46 13,46 3,71 1,11 -2,60

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 8,21 8,21 1,13 0,58 -0,55

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,70 1,70 0,05 0,03 -0,02

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

6,51 6,51 1,08 0,55 -0,53

Всего по статье 10 8,21 8,21 1,13 0,58 -0,55
ВСЕГО 819,94 819,94 218,58 107,11 -111,50

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 3 133,69 3 133,69 616,46 131,09 -485,37

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 123,36 123,36 69,63 33,63 -36,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 32,55 32,55 19,09 9,93 -9,15

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 2,44 3,44 3,08 2,72 -0,36
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 88,37 87,37 47,46 20,98 -26,49
Всего по пункту 1.1 123,36 123,36 69,63 33,63 -36,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 979,12 2 979,12 523,14 82,35 -440,80



1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 533,40 133,40 10,88 1,60 -9,28

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 2,69 2,69 0,05 0,10 0,04

1.2.4 устройство конструкций надземной части 1 728,74 2 228,74 395,88 7,71 -388,17

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

437,38 437,38 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 32,01 32,01 0,14 0,25 0,11

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 244,90 144,90 116,19 72,69 -43,50
Всего по пункту 1.2 2 979,12 2 979,12 523,14 82,35 -440,80

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 31,21 31,21 23,69 15,11 -8,57

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 2,55 2,55 2,06 2,10 0,05

1.3.2 дороги и прилегающие территории 28,66 28,66 21,63 13,01 -8,62
Всего по пункту 1.3 31,21 31,21 23,69 15,11 -8,57
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 3 133,69 3 133,69 616,46 131,09 -485,37

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 225,82 225,82 90,42 23,06 -67,36

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

159,77 159,77 47,95 0,15 -47,80

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 65,03 65,03 41,49 22,00 -19,49

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

1,02 1,02 0,98 0,91 -0,07

Всего по статье 2 225,82 225,82 90,42 23,06 -67,36

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 86,23 86,23 74,02 52,65 -21,38

3.1 инженерные изыскания 37,05 37,05 29,42 18,31 -11,11

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 35,74 35,74 34,43 25,75 -8,69

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

10,39 10,39 10,05 8,32 -1,73

3.4 авторский надзор 3,05 3,05 0,12 0,27 0,15
Всего по статье 3 86,23 86,23 74,02 52,65 -21,38



4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

270,51 270,51 243,83 205,93 -37,90

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 6,01 11,01 10,41 10,38 -0,03

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 41,56 36,56 32,85 31,42 -1,43

4.4 объекты теплоснабжения 195,52 195,52 174,69 141,17 -33,52
4.5 объекты электросетевого хозяйства 10,39 10,39 9,65 7,90 -1,75
4.6 объекты систем газоснабжения 16,71 16,71 16,06 14,89 -1,17
4.7 линии связи 0,32 0,32 0,17 0,17 0,00
Всего по статье 4 270,51 270,51 243,83 205,93 -37,90

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

145,63 145,63 96,61 56,42 -40,17

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 6,51 6,51 0,76 0,09 -0,67

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 65,98 65,98 59,59 40,28 -19,30

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 67,52 67,52 34,52 14,34 -20,18
5.6 объекты систем газоснабжения 4,03 4,03 1,73 1,71 -0,02
5.7 линии связи 1,59 1,59 0,01 0,00 0,00
Всего по статье 5 145,63 145,63 96,61 56,42 -40,17

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 58,23 58,24 0,11 0,07 -0,04

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

2,36 2,36 0,01 0,01 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

55,87 55,88 0,10 0,06 -0,04



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.43
общая площадь 32911.9 кв. м,
продолжительность строительства 52 месяцев
 

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 58,23 58,24 0,11 0,07 -0,04

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 35,26 35,26 3,13 3,02 -0,09

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 7,43 7,43 0,17 0,16 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

27,83 27,83 2,96 2,86 -0,09

Всего по статье 10 35,26 35,26 3,13 3,02 -0,09
ВСЕГО 3 955,37 3 955,38 1 124,58 472,24 -652,31

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 2 632,08 2 632,08 762,15 130,32 -631,82

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 105,56 105,56 58,45 27,44 -31,01

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 26,61 26,61 11,28 3,22 -8,06

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 2,09 3,09 2,95 2,79 -0,16
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 76,86 75,86 44,22 21,43 -22,79
Всего по пункту 1.1 105,56 105,56 58,45 27,44 -31,01

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 2 499,82 2 499,82 682,82 86,90 -595,91

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 408,28 108,28 5,94 1,70 -4,23

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 2,30 2,30 0,56 0,11 -0,45

1.2.4 устройство конструкций надземной части 1 477,41 1 877,41 579,73 8,20 -571,53



1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

375,64 375,64 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 27,39 27,39 5,15 0,26 -4,89

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 208,80 108,80 91,44 76,63 -14,81
Всего по пункту 1.2 2 499,82 2 499,82 682,82 86,90 -595,91

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 26,70 26,70 20,88 15,98 -4,90

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 2,18 3,18 2,58 2,23 -0,35

1.3.2 дороги и прилегающие территории 24,52 23,52 18,30 13,75 -4,55
Всего по пункту 1.3 26,70 26,70 20,88 15,98 -4,90
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 2 632,08 2 632,08 762,15 130,32 -631,82

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 193,19 193,19 51,03 24,51 -26,53

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

136,69 136,69 10,16 0,16 -10,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 55,63 55,53 39,91 23,39 -16,53

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,87 0,97 0,96 0,96 0,00

Всего по статье 2 193,19 193,19 51,03 24,51 -26,53

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 73,87 73,87 66,18 50,34 -15,83

3.1 инженерные изыскания 32,28 32,28 28,45 18,67 -9,78

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 29,78 29,78 29,48 23,53 -5,94

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

8,88 8,88 8,12 7,85 -0,27

3.4 авторский надзор 2,93 2,93 0,13 0,29 0,16
Всего по статье 3 73,87 73,87 66,18 50,34 -15,83

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

231,44 231,44 220,76 218,56 -2,19

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,14 12,14 11,06 11,03 -0,03

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 35,56 35,56 34,57 33,09 -1,48



4.4 объекты теплоснабжения 167,27 158,27 150,60 150,04 -0,56
4.5 объекты электросетевого хозяйства 8,89 8,89 8,33 8,40 0,06
4.6 объекты систем газоснабжения 14,30 16,30 16,01 15,82 -0,18
4.7 линии связи 0,28 0,28 0,19 0,18 0,00
Всего по статье 4 231,44 231,44 220,76 218,56 -2,19

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

124,60 124,60 86,66 59,97 -26,68

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 5,57 5,57 0,80 0,10 -0,71

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 56,45 56,45 51,49 42,81 -8,68

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 57,77 57,77 32,52 15,24 -17,27
5.6 объекты систем газоснабжения 3,45 3,45 1,84 1,82 -0,02
5.7 линии связи 1,36 1,36 0,01 0,00 0,00
Всего по статье 5 124,60 124,60 86,66 59,97 -26,68

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 52,39 52,40 0,33 0,32 -0,01

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

2,12 2,12 0,03 0,02 -0,01

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

50,27 50,28 0,30 0,30 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.45
общая площадь 11617.4 кв. м,
продолжительность строительства 55 месяцев
 

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 52,39 52,40 0,33 0,32 -0,01

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 30,18 30,18 3,38 3,16 -0,22

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 6,36 6,36 0,18 0,17 -0,01

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

23,82 23,82 3,20 2,99 -0,21

Всего по статье 10 30,18 30,18 3,38 3,16 -0,22
ВСЕГО 3 337,75 3 337,76 1 190,49 487,18 -703,28

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 895,81 895,81 173,47 35,77 -137,70

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 36,86 36,86 18,37 7,79 -10,58

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 1,16 1,16 0,99 0,87 -0,12

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,80 0,80 0,74 0,79 0,05
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 34,90 34,90 16,64 6,13 -10,51
Всего по пункту 1.1 36,86 36,86 18,37 7,79 -10,58

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 848,68 848,68 147,91 23,63 -124,28

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 4,27 4,27 0,45 0,46 0,01

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,89 0,89 0,02 0,03 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 667,44 687,44 110,69 2,22 -108,47

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

97,14 97,14 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,36 0,36 0,04 0,07 0,03

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 78,58 58,58 36,71 20,85 -15,86
Всего по пункту 1.2 848,68 848,68 147,91 23,63 -124,28

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 10,27 10,27 7,19 4,35 -2,84

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,84 0,84 0,59 0,60 0,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 9,43 9,43 6,60 3,75 -2,85
Всего по пункту 1.3 10,27 10,27 7,19 4,35 -2,84
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 895,81 895,81 173,47 35,77 -137,70

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 74,30 74,30 19,46 6,63 -12,82

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

52,57 52,57 10,04 0,04 -10,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 21,40 21,40 9,17 6,33 -2,83

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,33 0,33 0,25 0,26 0,01

Всего по статье 2 74,30 74,30 19,46 6,63 -12,82

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 31,13 31,13 23,48 16,37 -7,12

3.1 инженерные изыскания 14,42 14,42 11,09 7,22 -3,88

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 10,45 10,45 9,26 6,67 -2,59

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,31 3,31 3,09 2,40 -0,69

3.4 авторский надзор 2,95 2,95 0,04 0,08 0,04
Всего по статье 3 31,13 31,13 23,48 16,37 -7,12

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

89,02 89,02 77,86 59,28 -18,59

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,98 3,98 3,39 2,99 -0,41

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 13,68 13,68 11,45 9,07 -2,38

4.4 объекты теплоснабжения 64,33 62,33 54,77 40,62 -14,15
4.5 объекты электросетевого хозяйства 3,42 3,42 3,27 2,27 -1,00
4.6 объекты систем газоснабжения 5,50 5,50 4,93 4,28 -0,65
4.7 линии связи 0,11 0,11 0,05 0,05 0,00



Всего по статье 4 89,02 89,02 77,86 59,28 -18,59

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

47,92 47,92 29,56 16,24 -13,32

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,14 2,14 0,62 0,03 -0,59

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 21,71 21,71 17,70 11,59 -6,11

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 22,22 22,22 10,74 4,13 -6,61
5.6 объекты систем газоснабжения 1,33 1,33 0,50 0,49 -0,01
5.7 линии связи 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 47,92 47,92 29,56 16,24 -13,32

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 18,86 18,84 1,24 1,08 -0,16

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,79 0,79 0,14 0,01 -0,13

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

18,07 18,05 1,10 1,07 -0,03

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.46
общая площадь 11619.4 кв. м,
продолжительность строительства 56 месяцев
 

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 18,86 18,84 1,24 1,08 -0,16

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 11,87 11,87 1,84 0,88 -0,97

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 2,45 2,45 0,08 0,05 -0,04

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

9,42 9,42 1,76 0,83 -0,93

Всего по статье 10 11,87 11,87 1,84 0,88 -0,97
ВСЕГО 1 168,91 1 168,89 326,91 136,25 -190,68

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 897,13 897,13 179,42 35,76 -143,66

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 36,87 36,87 17,84 7,79 -10,05

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 13,77 13,77 4,49 0,87 -3,62

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,80 0,80 0,74 0,79 0,05
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 22,30 22,30 12,61 6,13 -6,48
Всего по пункту 1.1 36,87 36,87 17,84 7,79 -10,05

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 849,99 849,99 154,39 23,62 -130,77

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 4,27 4,27 0,25 0,46 0,21

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,89 0,89 0,02 0,03 0,01

1.2.4 устройство конструкций надземной части 668,70 698,70 135,69 2,22 -133,47

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

97,17 97,17 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,36 0,36 0,04 0,07 0,03



1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.16 прочие строительные затраты 78,60 48,60 18,39 20,84 2,45
Всего по пункту 1.2 849,99 849,99 154,39 23,62 -130,77

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 10,27 10,27 7,19 4,35 -2,84

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,84 0,84 0,59 0,60 0,01

1.3.2 дороги и прилегающие территории 9,43 9,43 6,60 3,75 -2,85
Всего по пункту 1.3 10,27 10,27 7,19 4,35 -2,84
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 897,13 897,13 179,42 35,76 -143,66

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 74,32 74,32 13,47 6,63 -6,84

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

52,59 52,59 1,04 0,04 -1,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 21,40 21,40 12,17 6,33 -5,84

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,33 0,33 0,26 0,26 0,00

Всего по статье 2 74,32 74,32 13,47 6,63 -6,84

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 30,06 30,06 22,66 15,47 -7,19

3.1 инженерные изыскания 13,34 13,34 10,40 6,34 -4,06

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 10,46 10,46 9,16 6,65 -2,51

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

3,31 3,31 3,06 2,40 -0,66

3.4 авторский надзор 2,95 2,95 0,04 0,08 0,04
Всего по статье 3 30,06 30,06 22,66 15,47 -7,19

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

89,05 89,05 78,28 59,29 -18,98

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,98 3,98 3,00 2,99 -0,01

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 13,68 13,68 12,44 9,07 -3,37

4.4 объекты теплоснабжения 64,36 62,36 54,78 40,63 -14,15
4.5 объекты электросетевого хозяйства 3,42 3,42 3,18 2,27 -0,90
4.6 объекты систем газоснабжения 5,50 5,50 4,83 4,28 -0,55
4.7 линии связи 0,11 0,11 0,05 0,05 0,00
Всего по статье 4 89,05 89,05 78,28 59,29 -18,98

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

47,94 47,94 29,18 16,24 -12,93

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 2,14 2,14 0,22 0,03 -0,19

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 21,72 21,72 17,72 11,59 -6,12

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 22,23 22,23 10,74 4,13 -6,61
5.6 объекты систем газоснабжения 1,33 1,33 0,50 0,49 -0,01
5.7 линии связи 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 47,94 47,94 29,18 16,24 -12,93

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 18,66 18,66 1,24 0,96 -0,28

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,77 0,77 0,14 0,01 -0,13

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

17,89 17,89 1,10 0,95 -0,15

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 18,66 18,66 1,24 0,96 -0,28



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.7
общая площадь 57015.2 кв. м,
продолжительность строительства 31 месяцев
 

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 11,88 11,88 1,84 0,88 -0,97

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 2,45 2,45 0,08 0,05 -0,04

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

9,43 9,43 1,76 0,83 -0,93

Всего по статье 10 11,88 11,88 1,84 0,88 -0,97
ВСЕГО 1 169,04 1 169,04 326,09 135,23 -190,85

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 3 712,31 3 146,31 2 184,03 2 182,91 -1,13

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 101,80 101,80 70,63 70,63 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 2,04 5,14 5,11 5,11 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,32 3,82 3,79 3,79 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 99,44 92,84 61,73 61,73 0,00
Всего по пункту 1.1 101,80 101,80 70,63 70,63 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 3 539,53 2 973,53 2 044,81 2 043,69 -1,13

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 708,75 708,75 356,36 356,36 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 2 348,30 1 682,30 1 275,70 1 274,48 -1,22

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

313,89 313,89 190,53 189,74 -0,79

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 38,51 38,51 19,96 20,05 0,08

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.16 прочие строительные затраты 130,08 230,08 202,26 203,06 0,80
Всего по пункту 1.2 3 539,53 2 973,53 2 044,81 2 043,69 -1,13

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 70,98 70,98 68,59 68,59 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 70,98 70,98 68,59 68,59 0,00
Всего по пункту 1.3 70,98 70,98 68,59 68,59 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 3 712,31 3 146,31 2 184,03 2 182,91 -1,13

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 728,31 727,01 328,02 328,36 0,35

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

181,85 181,85 74,20 74,20 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 545,16 543,86 252,54 252,88 0,35

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

1,30 1,30 1,28 1,28 0,00

Всего по статье 2 728,31 727,01 328,02 328,36 0,35

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 275,86 275,86 168,54 169,73 1,18

3.1 инженерные изыскания 68,20 68,20 48,93 49,71 0,78

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 177,90 177,90 99,30 99,46 0,15

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

21,23 21,23 15,71 15,62 -0,08

3.4 авторский надзор 8,53 8,53 4,60 4,94 0,33
Всего по статье 3 275,86 275,86 168,54 169,73 1,18

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

697,90 665,35 558,85 559,27 0,43

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 161,92 129,17 80,57 80,53 -0,04

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 336,10 236,10 178,41 178,89 0,48

4.4 объекты теплоснабжения 167,33 267,53 267,43 267,43 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 11,20 11,20 11,16 11,16 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 21,10 21,10 21,03 21,02 -0,01
4.7 линии связи 0,25 0,25 0,25 0,24 0,00
Всего по статье 4 697,90 665,35 558,85 559,27 0,43

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

566,00 566,00 79,36 79,69 0,34

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 1,10 1,10 1,07 0,13 -0,94

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 470,00 470,00 55,90 56,89 0,99

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 92,00 92,00 19,97 20,25 0,29
5.6 объекты систем газоснабжения 2,50 2,50 2,41 2,42 0,01
5.7 линии связи 0,40 0,40 0,01 0,00 -0,01
Всего по статье 5 566,00 566,00 79,36 79,69 0,34



6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 162,27 152,12 74,51 74,51 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,03 0,03 0,03 0,03 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 162,12 151,98 74,36 74,36 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,11 0,10 0,11 0,11 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 162,27 152,12 74,51 74,51 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 10,00 10,00 5,57 5,57 0,00

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 1,00 1,00 0,44 0,44 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

9,00 9,00 5,13 5,13 0,00

Всего по статье 10 10,00 10,00 5,57 5,57 0,00
ВСЕГО 6 152,65 5 542,65 3 398,88 3 400,04 1,17



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 1
общая площадь 12136.1 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 2
общая площадь 12185 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 744,45 744,45 744,45 744,45 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 744,45 744,45 744,45 744,45 0,01

Всего по статье 10 744,45 744,45 744,45 744,45 0,01
ВСЕГО 744,45 744,45 744,45 744,45 0,01

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат По Общая Оплачено Освоено Остаток к



состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

стоимость
с НДС,
млн. руб.

работ,
млн. руб.

работ,
млн. руб.

оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 3
общая площадь 12079.2 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев
 

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 685,26 685,26 685,26 685,26 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 685,26 685,26 685,26 685,26 0,01

Всего по статье 10 685,26 685,26 685,26 685,26 0,01
ВСЕГО 685,26 685,26 685,26 685,26 0,01

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 4
общая площадь 23648.2 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев
 

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 694,33 694,33 694,33 694,33 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 694,33 694,33 694,33 694,33 0,01

Всего по статье 10 694,33 694,33 694,33 694,33 0,01
ВСЕГО 694,33 694,33 694,33 694,33 0,01

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 5
общая площадь 31348.5 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев
 

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 1 332,39 1 332,39 1 332,39 1 332,39 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 1 332,39 1 332,39 1 332,39 1 332,39 0,01

Всего по статье 10 1 332,39 1 332,39 1 332,39 1 332,39 0,01
ВСЕГО 1 332,39 1 332,39 1 332,39 1 332,39 0,01

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 8
общая площадь 12387.6 кв. м,
продолжительность строительства 21 месяцев
 

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 1 672,39 1 672,39 1 672,39 1 672,39 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 1 672,39 1 672,39 1 672,39 1 672,39 0,01

Всего по статье 10 1 672,39 1 672,39 1 672,39 1 672,39 0,01
ВСЕГО 1 672,39 1 672,39 1 672,39 1 672,39 0,01

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.9
общая площадь 12394.9 кв. м,
продолжительность строительства 21 месяцев
 

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 697,13 697,13 697,13 697,13 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 697,13 697,13 697,13 697,13 0,01

Всего по статье 10 697,13 697,13 697,13 697,13 0,01
ВСЕГО 697,13 697,13 697,13 697,13 0,01

N п/п Наименование работ (услуг) и затрат

По
состояни
ю на
отчетную
дату
предыду
щего
отчетного
периода

Общая
стоимость
с НДС,
млн. руб.

Оплачено
работ,
млн. руб.

Освоено
работ,
млн. руб.

Остаток к
оплате,
млн. руб.

1 Статья 1. Стоимость строительства, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Подготовка территории строительства, в
том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 снос строений; вырубка деревьев;
планировка площадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 мобилизация; бытовой городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительно-монтажные работы, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое
ограждение, земляные работы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 обратная засыпка котлована 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 устройство конструкций нулевого цикла (в
том числе фундаменты, гидроизоляция) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 устройство конструкций надземной части 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
устройство наружных ограждающих
конструкций (в том числе установка
оконных блоков, отделочные работы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ
(в том числе установки дверных блоков,
отделки стен и потолков, устройства полов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 устройство внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11 устройство внутридомовых инженерных
систем отопления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.12 устройство внутридомовых инженерных
систем канализации и ливнестока 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13 устройство внутридомовых инженерных
систем электроснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.14 устройство внутридомовых инженерных
систем слаботочных устройств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.15 устройство внутридомовых инженерных
систем противопожарной автоматики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по пункту 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объекты транспортного хозяйства и
благоустройство, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 благоустройство (озеленение и малые
архитектурные формы); 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по пункту 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Статья 2. Стоимость прав реализации
проекта, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
затраты на приобретение земельного
участка, изменение его разрешенного
использования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
затраты на изменение разрешенного
использования земельного участка и
снятие запрета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 затраты на право застройки и аренду
земельного участка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
возмещение убытков собственникам
земельного участка, бывшим владельцам
земельного участка, арендаторам
земельного участка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Статья 3. Проектные и изыскательские
работы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 разработка проекта (утверждаемая часть,
рабочая документация) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
проведение экспертизы и согласование
проекта (утверждаемая часть, рабочая
документация)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 авторский надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Статья 4. Внутриплощадочные сети
инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Статья 5. Плата за подключение
(технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 объекты централизованной системы
горячего водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 объекты централизованной системы
холодного водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.3 объекты централизованной системы
водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 объекты теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 объекты электросетевого хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 объекты систем газоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 линии связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по статье 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Статья 6. Освоение территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1
платежи по договорам об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие территории, в том
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 платежи по договорам о развитии
застроенной территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Статья 8. Комплексное освоение
территории, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1
платежи по договорам о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 объем средств, передаваемых на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 уплата процентов по целевым кредитам на
строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 погашение основной суммы долга по
целевым кредитам на строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2
платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 платежи, связанные со страхованием
ответственности застройщика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4
уплата обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд,
предусмотренный частью 4 статьи 3
Закона о долевом строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.5
оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6
уплата налогов, сборов и иных
обязательных взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7

оплата труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов,
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.8
оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9
денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по статье 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе: 662,47 662,47 662,47 662,47 0,01

10.1 реклама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Бухгалтерская (финансовая)отчетность

 

10.2 посреднические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3
затраты на текущее сопровождение
строительства, включая сдачу объекта в
эксплуатацию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 затраты на строительство объекта
веденного до 31 марта 2019 года 662,47 662,47 662,47 662,47 0,01

Всего по статье 10 662,47 662,47 662,47 662,47 0,01
ВСЕГО 662,47 662,47 662,47 662,47 0,01

АКТИВ На 30 июня 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 0,00
Результаты исследований и
разработок 1120 0,00 0,00 0,00

Нематериальные поисковые
активы 1130 0,00 0,00 0,00

Материальные поисковые
активы 1140 0,00 0,00 0,00

Основные средства 1150 235 555 332,48 235 345 000,00 248 900 000,00
 - земельные участки 11501 0,00 168 387 000,00 172 876 000,00
Доходные вложения в
материальные ценности 1160 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 1170 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 1180 15 008 352,69 16 100 632,45 102 000,00
Прочие внеоборотные активы 1190 11 731 669,50 5 784 000,00 2 406 000,00
Итого по разделу I 1100 262 295 354,67 257 229 632,45 251 408 000,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 714 516 000,00 2 082 614 000,00 788 000,00
 - материалы 12101 1 662 004,25 202 000,00 712 000,00
 - товары 12102 76 000,00 76 000,00 76 000,00
 - расходы на продажу 12103 33 639 178,85 383 175 000,00 0,00
 - ОН на продажу 12104 1 679 138 714,57 1 699 161 000,00 0,00
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

1220 61 870 984,00 56 268 000,00 54 125 000,00

Дебиторская задолженность 1230 4 129 031 000,00 52 468 000,00 378 969 000,00
 - по авансам выданным 12301 222 348,88 3 700 000,00 324 769 000,00
 - покупателей и заказчиков 12302 3 813 429,55 2 926 000,00 1 300 000,00
 - по налогам и сборам 12303 15 432,00 32 206 000,00 15 000,00
 - по расчетам с
государственными
внебюджетными фондами

12304 2 511,85 11 000,00 0,00

 - по догворам соинвестировани 12305 745 000 000,00 0,00 0,00
 - по прочей дебиторской
задолженности 12306 18 648 933,84 13 625 000,00 52 885 000,00

 - по договорам долевого
участия 12307 3 361 329 000,00 0,00 0,00

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240 25 125 000,00 25 125 000,00 4 971 125 000,00

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 2 207 949 836,10 2 987 069 000,00 9 877 756 000,00

Прочие оборотные активы 1260 37 722 985 000,00 33 048 639 000,00 8 303 144 000,00
 - затраты на строительство 12601 37 719 700 975,00 33 048 639 000,00 8 303 144 000,00
 - НДС с авансов 12602 2 068 842,16 0,00 0,00
 - расходы будущих периодов 12603 1 215 000,00 0,00 0,00
Итого по разделу II 1200 45 861 477 820,10 38 252 183 000,00 23 585 907 000,00
БАЛАНС 1600 46 123 773 174,77 38 509 412 632,45 23 837 315 000,00



 

 

ПАССИВ На 30 июня 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставной фонд, вклады
товарищей)

1310 179 920 000,00 179 920 000,00 179 920 000,00

Собственные акции,
выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00

Переоценка внеоборотных
активов 1340 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00

Резервный капитал 1360 0,00 0,00 0,00
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 2 069 448 841,32 340 320 259,86 318 144 000,00

Итого по разделу III 1300 2 249 368 841,32 520 240 259,86 498 064 000,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые
обязательства 1420 607 285,15 621 003,70 714 000,00

Оценочные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00
Прочие обязательства 1450 384 489 000,00 14 333 807 000,00 11 527 666 000,00
 - по договорам долевого
участия 14501 0,00 14 332 466 000,00 6 205 921 000,00

 - по договорам
соинвестирования 14502 360 000 000,00 0,00 0,00

 - по договорам купли-продажи 14503 24 488 509,00 1 341 000,00 0,00
Итого по разделу IV 1400 385 096 285,15 14 334 428 003,70 11 528 380 000,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность 1520 43 343 744 000,00 23 618 402 000,00 11 810 871 000,00
 - поставщиков и подрядчиков 15201 111 414 639,58 238 292 000,00 94 899 000,00
 - по оплате труда 15202 86 764,67 0,00 92 000,00
 - по налогам и сборам 15203 341 360 390,81 12 713 000,00 44 664 000,00
 - по расчетам с
государственными
небюджетными фондами

15204 31 297,51 17 000,00 52 000,00

 - по договорам долевого
участия 15205 42 783 353 000,00 23 270 183 000,00 11 423 352 000,00

 - по прочей кредиторской
задолженности 15206 107 498 298,00 97 197 000,00 247 812 000,00

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00
Оценочные обязательства 1540 145 564 068,07 36 343 000,00 0,00
Прочие обязательства 1550 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу V 1500 43 489 308 068,07 23 654 745 000,00 11 810 871 000,00
БАЛАНС 1700 46 123 773 194,54 38 509 413 263,56 23 837 315 000,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ За Январь - Июнь
2019

За Январь - Июнь
2018

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 183 479 000,00 2 105 000,00
Выручка 2110 3 339 663 898,14 3 383 000,00
Себестоимость продаж 2120 -156 185 383,03 -1 278 000,00
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 141 572 000,00 -305 772 000,00
Коммерческие расходы 2210 -1 039 729 051,52 -305 538 000,00
Управленческие расходы 2220 -2 178 466,25 -2 339 000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 162 027 000,00 273 253 000,00
Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00
Проценты к получению 2320 95 163 438,69 579 352 786,95



 
Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на
территории г. Москвы, но и за ее пределами?
 
Не осуществляет
 
Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1)
 

 
Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2)
 

 
Справка о наличии просроченных обязательств по договорам
 

Проценты к уплате 2330 0,00 0,00
Прочие доходы 2340 476 405,27 2 574,25
Прочие расходы 2350 -75 184 201,63 -331 461,81
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 729 129 000,00 214 923 000,00
Текущий налог на прибыль 2410 -431 822 497,00 -54 830 131,00
в том числе постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 -25 764,90 0,00

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 495 509,91 46 391,50
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 104 705,86 88 928,49
Прочее 2460 -467 367,52 -3 635 000,00
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 729 129 000,00 214 923 000,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0,00 0,00

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 0,00 0,00

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 0,00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1.08
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600) 46 123 773 174,77
Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого
строительства (исходя из цены договоров участия в долевом
строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с
привлечением денежных средств участников долевого строительства,
рубли/ тыс.рублей)

42 762 760 000,00

Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены
значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей
автоматизированной бухгалтерской системы

рубли

Расчет норматива Н2 = Ан/Д 0.97
1100 Внеоборотные активы 262 295 354,67

Активы незавершенного строительства
1230 Дебиторская задолженность 4 129 031 000,00

ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа
12307 по договорам долевого участия 3 361 329 000,00
1240 Финансовые вложения 25 125 000,00
1400 Сумма долгосрочных обязательств 385 096 285,15
1500 Сумма краткосрочных обязательств 43 489 308 068,07

Обязательства по ДДУ
15205 по договорам долевого участия 42 783 353 000,00

Адрес объекта Первоначальный
срок передачи Причина



 
Справка о целевом расходовании денежных средств
 

г. Москва, поселение Московский, в районе
деревни Саларьево, уч.22/1, корп.1 31.12.2018 Неявка дольщиков. Уведомлены должным

образом
г. Москва,  поселение Московский, в
районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.2 31.12.2018 Неявка дольщиков. Уведомлены должным

образом
г. Москва,  поселение Московский, в
районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.3 31.12.2018 Неявка дольщиков. Уведомлены должным

образом.

д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 4 28.03.2019 Неявка дольщиков. Уведомлены должным
образом

д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 5 28.03.2019 Неявка дольщиков. Уведомлены должным
образом

д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 8 28.03.2019 Неявка дольщиков. Уведомлены должным
образом

д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 9 28.03.2019 Неявка дольщиков. Уведомлены должным
образом

Наименование вида расхода Сумма (тыс. руб.) Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ
г. Москва, поселение Московский, в районе
д. Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4, корп. 13.
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

6 341 280,00 1

г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе
дер. Саларьево, уч. 22/1, корп.14.
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

4 907 890,00 1

г. Москва, НАО, пос.Московский, в районе
дер.Саларьево, уч. 22/1, уч 22/4, корп.16.
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 093 230,00 1

г. Москва,Новомосковский
административный округ, поселение
Сосенское, вблизи д. НиколоХованское,
корпус 27. Использование денежных
средств застройщиком п.1 Федеральный
закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

790 270,00 1

г. Москва,НАО, поселение Сосенское,
вблизи д. Николо-Хованское, корпус 38.
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

216 880,00 1



г. Москва,НАО, поселение Сосенское,
вблизи д. Николо-Хованское, корпус 39.
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

163 160,00 1

г. Москва, НАО, поселение Московский, в
районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр.
1) Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 790 840,00 1

г. Москва, НАО, поселение Московский, в
районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр.
2) Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 377 060,00 1

г. Москва, НАО, поселение Московский, в
районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр.
3) Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

115 890,00 1

Москва, п.Московский, в районе
д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 122 040,00 1

г. Москва, п. Московский, д. Саларьево,
корпус 18  Использование денежных
средств застройщиком п.1 Федеральный
закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

6 038 920,00 1

Москва, п. Московский, д. Саларьево, корп.
19 Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 105 610,00 1



г. Москва, п. Московский, д. Саларьево,
корпус 21 Использование денежных
средств застройщиком п.1 Федеральный
закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 118 320,00 1

г. Москва, п.Московский, д. Саларьево,
корп. 22 Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

824 360,00 1

г. Москва, д. Саларьево, корп. 23
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

680 170,00 1

г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-
Хованское, корп. 24 Использование
денежных средств застройщиком п.1
Федеральный закон от 30.12.2004 №214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

618 200,00 1

г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-
Хованское, корпус 25 Использование
денежных средств застройщиком п.1
Федеральный закон от 30.12.2004 №214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

485 410,00 1

г. Москва,НАО, поселение Сосенское,
вблизи д. Николо-Хованское, корпус 40
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

21 760,00 1

г. Москва, поселение Московский, в районе
деревни Саларьево, уч.22/1, корп.1
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

744 450,00 1



 

г. Москва,  поселение Московский, в
районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.2
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

685 260,00 1

г. Москва,  поселение Московский, в
районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.3
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

694 330,00 1

г. Москва, поселение Московский, в районе
деревни Саларьево, уч.22/1, корп.4
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 332 390,00 1

г. Москва, поселение Московский, в районе
деревни Саларьево, уч.22/1, корп.5
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

1 672 390,00 1

г. Москва, поселение Московский, в районе
д.Саларьево, уч.22/1, корп.8
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

697 130,00 1

г. Москва, поселение Московский, в районе
д.Саларьево, уч.22/1, корп.9
Использование денежных средств
застройщиком п.1 Федеральный закон от
30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

662 470,00 1


