
Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
за 3 квартал 2018 г.

Приложение 1
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства за указанный период

1 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2
Полное (фирменное) наименование 
застройщика

Акционерное общество «Московский городской центр 
продажи недвижимости»

3
Сокращенное наименование 
застройщика

АО «Центр-Инвест»

4 Место нахождения застройщика

Индекс: 129090

Субъект РФ: г. Москва

Район субъекта РФ: 

Вид населенного пункта: Город

Наименование населенного пункта: Москва

Элемент улично-дорожной сети: Улица

Наименование элемента улично-дорожной сети: Гиляровского

Тип здания (сооружения): Дом

Номер здания: 4

Тип здания (сооружения) застройщика 2: Корпус

Номер здания 2: 1

Тип помещения: 

Номер: 

5

Сведения о лицензии на 
осуществление строительной 
деятельности (номер лицензии, 
дата выдачи, орган, выдавший 
лицензию, срок действия)

Не предусмотрено

6 ИНН 7702745198

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении



деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоквартирный жилой дом

Назначение объекта

В комплекс входят два 21 этажных жилых 
корпуса, объединенных одноэтажным 
стилобатом. Жилые корпуса-бизнес класса, с 
квартирами 1-ой категории комфортности. 
Высота жилых этажей -3,3м2. Верхняя отметка 
комплекса- + 73.820. Проектом также 
предусмотрена двух уровневая подземная 
автостоянка. В стилобатной части комплекса 
запроектрированы помещения БКФН, 
имеющие выходы на улицу Вавилова и в 
сторону местного проезда. Фасады здания 
выполняются по технологии «Вентилируемый 
фасад», с наружным утеплением и облицовкой 
из панелей пустотной керамики на 
алюминиевой подсистеме. Окна, витражи 
запроектированы в алюминиевых и 
пластиковых конструкциях с двух-камерными 
стеклопакетами.

Максимальное количество этажей в объекте 24

2 Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, ЮЗАО, Академическийа район, ул. 
Вавилова, владение 27-31

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора Договор субаренды земельного участка

Номер договора
б/н от 23.11.2010 г.; государственный 
регистрационный номер 77-77/006-77/022/011
/2015-779/1; дата регистрации 20.03.2015 г.

Дата подписания договора 23.11.2010

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-101000-
014389-2017

19.04.2017 28.08.2019
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «14» сентября 2018 года 
размещена «14» сентября 2018г. в Интернете по 
адресу: http://vavilovdom.ru, URL:http://www.mgcpn.
ru, наш.дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 267

Количество нежилых помещений 289

В том числе машино-мест 279



7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 30.06.2017

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 237

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 87

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 2899.939

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

20.01.2020

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 237

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 2899.939

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 100 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 50 80

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 50 80

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 30 50

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 20 20



1 2018 40 40

2 2018 60 95

3 2018 80 98

4 2018 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 10 10

1 2018 20 15

2 2018 40 30

3 2018 60 70

4 2018 80

1 2019 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 15 15

1 2018 30 30

2 2018 45 45

3 2018 60 60

4 2018 75

1 2019 95

2 2019 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 40

2 2019 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 10 15

4 2017 25 25

1 2018 40 40

2 2018 55 55

3 2018 70 70

4 2018 80

1 2019 90

2 2019 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 20.04.2019

Фактическая дата:



Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 30.03.2019

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 20.01.2020

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоквартирный жилой дом

Назначение объекта

Представляет собой три жилых корпуса 
переменной этажности (31-37 эт.) с 
максимальным количеством надземных 
этажей 38 и общей стилобатной частью. 
Жилые корпуса объединены единым 
двухэтажным стилобатом. В стилобатной 
части здания запроектированы: на 1 этаже (на 
отм. +0.000) –Торговые площади, Фитнес-
центр, кафе, автомойка на 2 поста, 
технические помещения и парковка. На – 1 
этаже (на отм. – 3.500) запроектирована 
парковка и технические помещения. 
Помещения автостоянки разделены на 3 
пожарных отсека на каждом этаже. Также 
предусмотрены гостевые парковки на 
прилегающей территории в пределах 
отведенного участка. Количество парковочных 
мест на открытых стоянках. Места парковки 
на стилобате не предусмотрены. На стилобат 
допускается проезд аварийных служб 
пожарных машин, машин скорой помощи, 
спецтехники. На 2 этаже запроектированы 
офисы. Архитектурное решение фасадов – 
каждый жилой корпус выполнен в своем 
цветовом решении.

Максимальное количество этажей в объекте 38

2 Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, САО, район Левобережный, 
микрорайон 2Г, корп. 17,18,19



3 Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренды земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-09-048033

Дата подписания договора 18.11.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-147000-
014142-2017

13.03.2017 28.03.2020
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «14» сентября 2018 года 
размещена «14» сентября 2018г. в Интернете по 
адресу: http://jk-festivalpark.ru, URL:http://www.mgcpn.
ru, наш.дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 1267

Количество нежилых помещений 794

В том числе машино-мест 758

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 30.06.2017

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 522

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 326

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 3

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 4496.966

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

05.03.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 522

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 4496.966

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический



3 2017 100 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 50 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 20 50

4 2017 50 100

1 2018 75 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 10 25

4 2017 50 90

2 2018 100 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 10 10

2 2018 40 40

3 2018 50 60

4 2018 60

3 2019 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2018 30 10

3 2018 45 20

4 2018 60

3 2019 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 20 15

2 2018 60 40

3 2018 70 50

4 2018 80

3 2019 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 50



2 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 10 10

4 2017 20 20

2 2018 40 40

3 2018 50 45

4 2018 60

3 2019 80

2 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 05.06.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 05.05.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 05.03.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоквартирный жилой дом.

Количество квартир всего-295шт. Подземная 
часть проектируемого объекта включает один 
уровень подземной автостоянки на 95м/м с 
техническими помещениями и техническое 
подполье. Доступ автомобилей в автостоянку 
организован по однополосной рампе с 
тротуаром. Высота подземной автостоянки-3,10
м. от потолка до пола. На первом этаже 



Назначение объекта размещены входные группы помещений 
жилой части, технические помещения и 
коммерческие помещения без конкретной 
технологии, предназначенные под аренду. 
Фасады здания выполняются по технологии 
«Вентилируемый фасад» с наружным 
утеплением на сертифицированной 
подсистеме с облицовкой – фибробетонными 
панелями или керамогранитом, вставки 
панелями под металл.

Максимальное количество этажей в объекте 34

2 Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, САО, район Левобережный, 
микрорайон 2, участок 2Е, корп. 28

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренды земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-09-001249

Дата подписания договора 02.03.2017

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-147000-
014430-2017

28.04.2017 28.03.2020
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «14» сентября 2018 года 
размещена «19» сентября 2018г. в Интернете по 
адресу: http://jk-festivalpark.ru; URL:http://www.mgcpn.
ru; наш.дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 295

Количество нежилых помещений 95

В том числе машино-мест 95

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 30.06.2017

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 277

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 85

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 2025.567

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.08.2019



10 Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 277

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 2025.567

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 100 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 50 90

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 50 70

4 2017 100 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 30 45

4 2017 65 95

1 2018 100 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2017 20 20

1 2018 70 60

2 2018 100 95

3 2018 100 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2018 30 15

2 2018 65 30

3 2018 100 80

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический



4 2017 20 20

1 2018 40 30

2 2018 60 50

3 2018 80 80

4 2018 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 20 20

4 2018 90

1 2019 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2017 20 20

4 2017 30 30

1 2018 45 40

2 2018 60 50

3 2018 80 80

4 2018 90

1 2019 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 28.02.2019

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 31.01.2019

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.08.2019

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства



Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости Многоквартирный дом

Назначение объекта Жилое

Максимальное количество этажей в объекте 24

2 Местоположение объекта недвижимости

пересечение Боровского шоссе и ул. 
Чоботовская, район Ново-Переделкино, 
Западный административный округ города 
Москвы (корп.1)

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права Аренда

Вид договора
Договор аренду земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-07-000886

Дата подписания договора 21.07.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-170000-
017117-2018

25.05.2018 25.05.2025
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «19» сентября 2018 года 
размещена «19» сентября 2018 г. в Интернете по 
адресу: http://jk-forest.ru/; http://www.mgcpn.ru; наш.
дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 480

Количество нежилых помещений 0

В том числе машино-мест 0

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 96

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 96

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 490.763

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.03.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства



11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 96

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 490.763

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 5 5

4 2018 80

1 2019 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 50

1 2019 80

2 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 50

1 2019 80

2 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 20

1 2019 50

2 2019 80

3 2019 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 10

2 2019 30

3 2019 50

4 2019 80

1 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 10

3 2019 30



4 2019 50

1 2020 80

2 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 10

3 2019 30

4 2019 50

1 2020 80

2 2020 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2020 50

3 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 5

1 2019 15

2 2019 25

3 2019 35

4 2019 50

1 2020 70

2 2020 90

3 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 25.09.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 25.08.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.03.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:



Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости многоквартирный дом

Назначение объекта Жилое

Максимальное количество этажей в объекте 24

2 Местоположение объекта недвижимости

пересечение Боровского шоссе и ул. 
Чоботовская, район Ново-Переделкино, 
Западный административный округ города 
Москвы (корп. 2)

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренду земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-07-000886

Дата подписания договора 21.07.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-170000-
017117-2018

25.05.2018 25.05.2025
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «19» сентября 2018 года 
размещена «19» сентября 2018 г. в Интернете по 
адресу: http://jk-forest.ru/; http://www.mgcpn.ru; наш.
дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 710

Количество нежилых помещений 0

В том числе машино-мест 0

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 4.664



8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

30.06.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 4.664

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 80

2 2019 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 50

2 2019 80

3 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 50

2 2019 80

3 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 20

2 2019 50

3 2019 80

4 2019 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 10

3 2019 30

4 2019 50

1 2020 80



2 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 10

4 2019 30

1 2020 50

2 2020 80

3 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 10

4 2019 30

1 2020 50

2 2020 80

3 2020 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2020 50

4 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 5

2 2019 15

3 2019 25

4 2019 35

1 2020 50

2 2020 70

3 2020 90

4 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.12.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 30.11.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства



Предусмотренный договорами: 30.06.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости многоквартирный дом

Назначение объекта Жилое

Максимальное количество этажей в объекте 24

2 Местоположение объекта недвижимости

пересечение Боровского шоссе и ул. 
Чоботовская, район Ново-Переделкино, 
Западный административный округ города 
Москвы (корп.3)

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренду земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-07-000886

Дата подписания договора 21.07.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-170000-
017117-2018

25.05.2018 25.05.2025
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «19» сентября 2018 года 
размещена «19» сентября 2018 г. в Интернете по 
адресу: http://jk-forest.ru/; http://www.mgcpn.ru; наш.
дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 655

Количество нежилых помещений 0

В том числе машино-мест 0

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018



общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 4.312

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.12.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 4.312

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 80

4 2019 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 50

4 2019 80

1 2020 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 50

4 2019 80

1 2020 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 50

1 2020 80

2 2020 100

Работы при возведении конструкций надземной части

% выполнения 



Квартал Год % выполнения по плану фактический

4 2019 10

1 2020 30

2 2020 50

3 2020 80

4 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2020 10

2 2020 30

3 2020 50

4 2020 80

1 2021 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2020 10

2 2020 30

3 2020 50

4 2020 80

1 2021 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2021 50

2 2021 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 5

4 2019 15

1 2020 25

2 2020 35

3 2020 50

4 2020 70

1 2021 90

2 2021 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 25.06.2021

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)



Планируемая дата: 25.05.2021

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.12.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости нежилое здание

Назначение объекта нежилое (машиноместа)

Максимальное количество этажей в объекте 2

2 Местоположение объекта недвижимости

пересечение Боровского шоссе и ул. 
Чоботовская, район Ново-Переделкино, 
Западный административный округ города 
Москвы (машиноместа)

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права аренда

Вид договора
Договор аренду земельного участка для целей 
капитального строительства

Номер договора И-07-000886

Дата подписания договора 21.07.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-170000-
017117-2018

25.05.2018 25.05.2025
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от «19» сентября 2018 года 
размещена «19» сентября 2018 г. в Интернете по 
адресу: http://jk-forest.ru/; http://www.mgcpn.ru; наш.
дом.рф

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 0



Количество нежилых помещений 414

В том числе машино-мест 414

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 0.60

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.03.2021

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 0.60

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 50

3 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 50

4 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 50

1 2020 100

Работы при возведении конструкций надземной части

% выполнения 



Квартал Год % выполнения по плану фактический

2 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 20

1 2020 40

2 2020 70

3 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 20

1 2020 40

2 2020 70

3 2020 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 5

3 2019 15

4 2019 35

1 2020 60

2 2020 80

3 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 25.09.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 25.08.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.03.2021

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:



Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости многоквартирный дом

Назначение объекта Жилое

Максимальное количество этажей в объекте 7

2 Местоположение объекта недвижимости
2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2, район 
Якиманка, Центральный административный 
округ города Москвы

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права право собственности

Вид договора
Договор о приобретении акций 
дополнительного выпуска АО "Московский 
городской цент

Номер договора 16-2350

Дата подписания договора 29.07.2016

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-224000-
016354-2018

05.02.2018 31.12.2018
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от 14 сентября 2018 г. 
размещена на сайте наш.дом.рф и mgcpn.ru

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 20

Количество нежилых помещений 1

В том числе машино-мест 0

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 30.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0



общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 45.567

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.12.2020

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 45.567

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 20

1 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 50

2 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 50

3 2019 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 10

1 2020 50



2 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2019 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 5

1 2019 15

2 2019 30

3 2019 50

4 2019 70

1 2020 90

2 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.06.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 31.05.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.12.2020

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением



денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости многоквартирный дом

Назначение объекта Жилое

Максимальное количество этажей в объекте 25

2 Местоположение объекта недвижимости
Москва, ЦАО, район Красносельский, ул. 
Большая Спасская, вл.35-37

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права право собственности

Вид договора
Договор о приобретении акций 
дополнительного выпуска АО "Московский 
городской цент

Номер договора 16-2350

Дата подписания договора 29.07.2016

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-141000-
016338-2018

01.02.2018 22.08.2019
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от 14 сентября 2018 г. 
размещена на сайте наш.дом.рф и mgcpn.ru

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 170

Количество нежилых помещений 95

В том числе машино-мест 93

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 10.823

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.12.2020

Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 



10 строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 10.823

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 10

1 2019 50

2 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 50

2 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 50

3 2019 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 15

1 2020 50

2 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20



4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 5

1 2019 20

2 2019 35

3 2019 50

4 2019 70

1 2019 90

2 2019 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.06.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 31.05.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.12.2020

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости многоквартирный дом



Назначение объекта Жилое

Максимальное количество этажей в объекте 10

2 Местоположение объекта недвижимости
Серебрянический пер., вл.4/3, стр.2,3, вл.6/5, 
стр.2, Таганский район, Центральный админ 
истративный округ города Москвы

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права право собственности

Вид договора
Договор о приобретении акций 
дополнительного выпуска АО "Московский 
городской цент

Номер договора 16-2350

Дата подписания договора 29.07.2016

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-202000-
016732-2018

03.04.2018 22.06.2018 01.10.2019
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от 14 сентября 2018 г. 
размещена на сайте наш.дом.рф и mgcpn.ru

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 56

Количество нежилых помещений 67

В том числе машино-мест 59

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 3

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 3

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 423.917

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.12.2020

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 3

общая сумма неисполненных обязательств по 



договорам, млн. рублей 423.917

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве

Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 100 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 40 40

4 2018 80

1 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 70

1 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 40

1 2018

2 2019 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 10

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 30

1 2020 50

2 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100



Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2020 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 5 5

4 2019 10

1 2019 20

2 2019 35

3 2019 50

4 2019 70

1 2020 90

2 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.06.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 31.05.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.12.2020

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 2
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости

Вид объекта недвижимости нежилое здание

Назначение объекта Нежилое

Максимальное количество этажей в объекте 10



2 Местоположение объекта недвижимости
Серебряническая набережная, вл.7-11, 
Таганский район, Центральный 
административный округ города Москвы

3
Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости

Вид права право аренды

Вид договора
Договор аренды земельных участков для целей 
капитального строительства

Номер договора И-01-000895

Дата подписания договора 13.08.2015

4 Информация о разрешении на строительство (создание)

№ разрешения на 
строительство

Дата 
выдачи

Последняя дата 
продления срока 
действия

Срок 
действия

Наименование органа, выдавшего 
разрешение

77-202000-
016733-2018

03.04.2018 22.06.2018 10.10.2019
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы

5
Информация об опубликовании при 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)

Проектная декларация от 14 сентября 2018 г. 
размещена на сайте наш.дом.рф и mgcpn.ru

6
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договора участия в долевом строительстве

Количество жилых помещений 0

Количество нежилых помещений 192

В том числе машино-мест 96

7
Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту 
недвижимости

дата заключения первого договора 27.07.2018

общее количество заключенных договоров с начала 
строительства (создания) 1

количество договоров, заключенных за отчетный 
период 1

количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период 0

общая сумма обязательств по договорам, млн. рублей 12.495

8
Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались)

9
Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный договорами

31.12.2020

10
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного 
строительства

11 Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве

количество исполненных договоров 0

количество неисполненных договоров 1

общая сумма неисполненных обязательств по 
договорам, млн. рублей 12.495

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве



Подготовительные, геодезические работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 100 100

Земляные работы

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 40 40

4 2018 80

1 2019 100

Работы при возведении конструкций фундаментов

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2018 70

1 2019 100

Работы при возведении конструкций подземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

1 2019 40

2 2019 100

Работы при возведении конструкций надземной части

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

2 2019 10

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100

Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

4 2019 30

1 2020 50

2 2020 100

Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2019 20

4 2019 40

1 2020 70

2 2020 100

Работы по благоустройству объекта капитального строительства

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический



2 2021 100

Общестроительная готовность

Квартал Год % выполнения по плану
% выполнения 
фактический

3 2018 5 5

4 2018 10

1 2019 20

2 2019 35

3 2019 50

4 2019 70

1 2020 90

2 2020 100

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

Планируемая дата: 30.06.2020

Фактическая дата:

Получение заключения о соответствии (дата)

Планируемая дата: 31.05.2020

Фактическая дата:

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Предусмотренный договорами: 31.12.2020

Измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

Предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта:

Приложение 3
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства

1
Остаток привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства на начало отчетного периода (млн. рублей)

0.00

2
Количество денежных средств участников долевого строительства, 
привлеченных застройщиком в отчетном периоде (млн. рублей)

2388.65

3
Общее количество денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком (сумма показателей 
граф 1 и 2) (млн. рублей)

2388.65

4
Количество денежных средств, использованных застройщиком в 
отчетном периоде для приобретения строительных материалов 0.00



(млн. рублей)

5
Количество денежных средств, использованных застройщиком в 
отчетном периоде на осуществление строительных работ и (или) 
оплату услуг подрядчиков (млн. рублей)

2388.65

6
Количество денежных средств, возвращенных в отчетном периоде 
застройщиком участникам долевого строительства в связи с 
расторжением договоров (млн. рублей)

0.00

7 Прочие расходы (млн. рублей) 0.00

8
Общее количество денежных средств израсходованных 
застройщиком за отчетный период (сумма показателей граф 4-7) 
(млн. рублей)

2388.65

9
Остаток привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства на конец отчетного периода (разница между 
показателями граф 3 и 8) (млн. рублей)

0.00

Приложение 4
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 2.64

2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.94

3 Норматив безубыточности (Н3) 3

АКТИВ На 30 Сентября 
2018 г.

На 31 Декабря 
2017 г.

На 31 Декабря 
2016 г.

Нематериальные активы 1110 4278606,15 5962913,55 214769,68

Результаты исследований и разработок 1120 0,00 0,00 0,00

Нематериальные поисковые активы 1130 0,00 0,00 0,00

Материальные поисковые активы 1140 0,00 0,00 0,00

Основные средства 1150 56255876,93 24909188,56 9259073,63

Строительство объектов недвижимости 1151 20475,00 12813743,18 0,00

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 1170 219485929,03 123490089,03 0,00

Отложенные налоговые активы 1180 79258979,45 54077200,00 25979247,95

Прочие внеоборотные активы 1190 87099,34 36015,88 76659,51

Итого по разделу I 1100 359366490,90 208475407,02 35529750,77

Запасы 1210 15869718029,91 9835653726,05 7378373053,15

Затраты по незавершенному строительству 1211 15081473829,25 8708826915,05 6280545720,43

в том числе: по Объектам долевого 
строительства

12111 13249470595,96 2624859484,00 0,00

Затраты в незавершенном производстве 1212 196784295,59 140127739,42 98008400,00

Готовая продукция 1213 463084601,18 947925979,77 999815607,71

Сырье, материалы и другие аналогичные 



ценности 1214 343731,27 258285,59 2829,59

Готовая продукция отгруженная 1215 128031572,62 38514806,22 0,00

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 1066417857,25 461233151,14 101309553,64

Дебиторская задолженность 1230 8257128011,82 927428000,00 1149510499,99

Дебиторская задолженность платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты, в том числе:

12310 7917162502,61 0,00 0,00

Расчеты с разными дебиторами 12314 7917162502,61 0,00 0,00

Дебиторская задолженность платежи по 
которой ожидаются в течении 12 месяцев 
после отчетной даты, в том числе:

12320 339965509,21 927428000,00 1149510499,99

Расчеты по договорам участия в долевом 
строительстве

12321 0,00 0,00 11865971,63

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12322 174447194,38 676212209,88 822368027,57

Расчеты с покупателями и заказчиками 12323 21907750,23 10607963,56 45641306,43

Расчеты с разными дебиторами 12324 143610564,60 240608296,88 269635377,60

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 553902000,00 27200000,00 17765753,42

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1389750968,64 2340949446,52 2667865743,32

Прочие оборотные активы 1260 2371087,00 466599,22 388499,00

Итого по разделу II 1200 27139287954,62 13592930922,93 11315213102,52

БАЛАНС 1600 27498654445,52 13801406329,95 11350742853,29

ПАССИВ На 30 Сентября 
2018 г.

На 31 Декабря 
2017 г.

На 31 Декабря 
2016 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 1506626000,00 34241500,00 34241500,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2817884720,00 2817884999,00 2817884720,00

Резервный капитал 1360 3082075,00 1712075,00 1712075,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 4073298146,00 6041552000,00 6014147376,96

Итого по разделу III 1300 8400890941,00 8895390574,00 8867985671,96

Заемные средства 1410 6567453506,84 0,00 0,00

Отложенные налоговые обязательства 1420 24450141,17 7428641,98 484732,25

Оценочные обязательства 1430 30020939,20 28321155,71 67089200,67

Прочие обязательства 1450 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу IV 1400 6621924587,21 35749797,69 67573932,92

Заемные средства 1510 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 1520 12375265226,05 4621160000,00 2297480979,34

Расчеты по договорам участия в долевом 
строительстве

1521 9343758050,10 865385177,13 3975917,20

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1522 1202445326,35 1300903791,81 410665245,59



Расчеты с покупателями и заказчиками 1523 723105419,25 1696287499,00 1196898952,83

Расчеты с учредителями (участниками) по 
выплате дохода

1524 300000000,00 0,00 0,00

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1525 805956430,35 758584000,00 685940863,71

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00

Оценочные обязательства 1540 100573691,26 249105345,19 117702034,51

Прочие обязательства 1550 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу V 1500 12475838917,31 4870265345,19 2415183013,85

БАЛАНС 1700 27498654445,52 13801405716,88 11350742618,73

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За Январь - 
Сентябрь 2018 
г.

За Январь - 
Сентябрь 2017 
г.

Выручка 2110 1033997761,15 15217112,33

Себестоимость продаж 2120 -401700458,10 -15853114,52

Валовая прибыль (убыток) 2100 632298000,00 -636000,00

Коммерческие расходы 2210 -328304356,77 -27775055,49

Управленческие расходы 2220 -99226261,53 -90001030,95

Прибыль (убыток) от продаж 2200 204768000,00 -118412000,00

Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00

Проценты к получению 2320 129866413,28 183856935,89

Проценты к уплате 2330 -435245703,51 0,00

Прочие доходы 2340 301581055,15 21322298,40

Прочие расходы 2350 -303903008,15 -18790773,99

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -102934000,00 67976000,00

Текущий налог на прибыль 2410 -85778569,00 -4924622,00

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -98205500,41 -2021013,87

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -17021599,19 -142360,89

Изменение отложенных налоговых активов 2450 25181496,97 -10549305,54

Прочее 2460 -13946136,41 -22402,42

Чистая прибыль (убыток) 2400 -194500000,00 52338000,00

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 0,00 0,00

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 0,00 0,00

Совокупный финансовый результат периода 2500 -194500000,00 52338000,00

Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 0,00

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00

Данные для расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Компания осуществляет строительство объектов вне территории Москвы: нет

АКТИВ На 30 Сентября 
2018 г.



Нематериальные активы 1110 4278606,15

Результаты исследований и разработок 1120 0,00

Нематериальные поисковые активы 1130 0,00

Материальные поисковые активы 1140 0,00

Основные средства 1150 56255876,93

Строительство объектов недвижимости 1151 20475,00

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0,00

Финансовые вложения 1170 219485929,03

Отложенные налоговые активы 1180 79258979,45

Прочие внеоборотные активы 1190 87099,34

Итого по разделу I 1100 359366490,90

Запасы 1210 15869718029,91

Затраты по незавершенному строительству 1211 15081473829,25

в том числе: по Объектам долевого строительства 12111 13249470595,96

Затраты в незавершенном производстве 1212 196784295,59

Готовая продукция 1213 463084601,18

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1214 343731,27

Готовая продукция отгруженная 1215 128031572,62

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1066417857,25

Дебиторская задолженность 1230 8257128011,82

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:

12310 7917162502,61

Расчеты с разными дебиторами 12314 7917162502,61

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 
месяцев после отчетной даты, в том числе:

12320 339965509,21

Расчеты по договорам участия в долевом строительстве 12321 0,00

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12322 174447194,38

Расчеты с покупателями и заказчиками 12323 21907750,23

Расчеты с разными дебиторами 12324 143610564,60

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 553902000,00

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1389750968,64

Прочие оборотные активы 1260 2371087,00

Итого по разделу II 1200 27139287954,62

БАЛАНС 1600 27498654445,52

ПАССИВ На 30 Сентября 
2018 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 1506626000,00

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 0,00

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2817884720,00

Резервный капитал 1360 3082075,00



Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 4073298146,00

Итого по разделу III 1300 8400890941,00

Заемные средства 1410 6567453506,84

Отложенные налоговые обязательства 1420 24450141,17

Оценочные обязательства 1430 30020939,20

Прочие обязательства 1450 0,00

Итого по разделу IV 1400 6621924587,21

Заемные средства 1510 0,00

Кредиторская задолженность 1520 12375265226,05

Расчеты по договорам участия в долевом 
строительстве

1521 9343758050,10
Обязательства по договорам 
участия в долевом стр-ве (Н2)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1522 1202445326,35

Расчеты с покупателями и заказчиками 1523 723105419,25

Расчеты с учредителями (участниками) по 
выплате дохода

1524 300000000,00

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1525 805956430,35

Доходы будущих периодов 1530 0,00

Оценочные обязательства 1540 100573691,26

Прочие обязательства 1550 0,00

Итого по разделу V 1500 12475838917,31

БАЛАНС 1700 27498654445,52

Данные для расчета нормативов с отсутствующими строками:

Активы незавершенного стр-ва (Н2)
Задолженность по договорам участия в долевом стр-ве (Н2)

Справка о наличии просроченных обязательств по договорам
Просроченные обязательства отсутствуют

Справка о расторгнутых договорах за отчетный период

Регистрационный номер ДДУ
Дата 
заключения

Дата 
рассторжения

Основание рассторжения

77:09:0001009:13371-77/003
/2017-12

03.10.2017 15.08.2018
Соглашение о расторжении 
Договора участия в долевом 
строительстве от 19.07.2018г

77:09:0001009:13371-77/003
/2017-14

05.10.2017 14.08.2018
Соглашение о расторжении 
Договора участия в долевом 
строительстве от 05.06.2018г.

77:09:0001009:13371-77/003
/2017-13

05.10.2017 17.08.2018
Соглашение о расторжении 
Договора участия в долевом 
строительстве от 30.07.2018г.

Справка о составе прочих расходов
Прочие расходы отсутствуют




