

Приложение 2 к  
Регламенту

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 1**

**об изменении сроков окончания работ или этапов работ  
по строительству, реконструкции объекта капитального строительства,  
подлежащих проверке**

Номер дела объекта 25-118

**1. Застройщик или технический заказчик**

ООО «Специализированный застройщик «ИЗУМРУД», Республика Крым, г. Ялта, пгт

*(для юр. лиц - наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс E-mail;*

Виноградное, Бахчисарайское ш., ОГРН 1149102060810, ИНН 1149102060810, КПП 910301001  
тел.+ 7(919) 727-63-43, Email: kotov@moredevelopment.ru.

*для физических лиц – ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, тел./факс, E-mail;  
для индивидуальных предпринимателей – наименование организации, адрес регистрации и фактический адрес, ИНН,  
тел./факс, E-mail)*

**2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):**

Реконструкция пансионата «Геолог» под туристический апарт-отель  
*(наименование объекта капитального строительства)*

**3. Адрес объекта капитального строительства** Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул.  
Геологов, д. 7

*(почтовый или строительный)*

**4. Наименование и дата изменения сроков окончания работ или этапа работ, которые  
подлежат проверке**

- Начало работ по строительству и реконструкции объекта капитального  
строительства 15 декабря 2020

- Завершение работ по строительству и реконструкции объекта капитального  
строительства 30 ноября 2023

*(должность лица, подписавшего извещение)*



*(личная подпись)*

Зайцев А.М.  
*(расшифровка подписи)*

« 25 » ноября 2020