

**Ш. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика** 18, 19

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,1
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,07
3	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам** 19

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²											
		3 квартал 20 18	4 квартал 20 18	1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 20 19	1 квартал 20 20	2 квартал 20 20	3 квартал 20 20	4 квартал 20 20	1 квартал 20 21	2 квартал 20 21
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Земельные работы (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	10%	11%	55%	55%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	10%	11%	55%	55%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :												
	- по плану	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	100%	100%	100%	100%
	- по плану	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	90%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	90%	100%	100%	100%