

7. Начало строительства, реконструкции 11.07.2022
(дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции 11.07.2025
(дата окончания работ)
9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок

(заполняется в случае внесения изменений)

№ п/п	Событие, наступление которого является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия ³	Предполагаемый срок завершения работ подлежащих проверке. Срок завершения строительства.	Вид контрольного (надзорного) мероприятия	Предмет контрольного (надзорного) мероприятия	Предельный срок, в течение которого должно быть начато контрольное (надзорное) мероприятие ⁴	Предельный срок, проведения контрольного (надзорного) мероприятия	Перечень документов, представление которых необходимо для оценки соблюдения обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке: Подготовительные работы	11.10.2022	Выездное обследование / Выездная проверка*	Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.	Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.	1 раб. дн./ 10 раб. дн.	
2	Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке: Жилой дом № 1: Земляные работы (разработка грунта до проектных отметок). Работы при возведении фундаментов и конструкций подземной части. Работы при возведении 20% конструкций надземной части. Жилой дом № 2: Земляные работы (разработка грунта до проектных отметок). Работы при возведении фундаментов и конструкций подземной части. Временные строения, сооружения	13.02.2023	Выездная проверка	Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.	Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.	10 раб. дн.	проектная, производственно-исполнительная документация
3	Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке: Жилой дом № 1: Работы при возведении 60% конструкций надземной части. Жилой дом № 2: Работы при возведении 25% конструкций надземной части. Жилой дом № 3: Земляные работы	13.06.2023	Выездная проверка	Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.	Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.	10 раб. дн.	проектная, производственно-исполнительная документация

	(разработка грунта до проектных отметок). Работы при возведении фундаментов и конструкций подземной части. Жилые дома № 4, № 5, Земляные работы (разработка грунта до проектных отметок). Временные строения, сооружения						
4	Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке: Жилой дом № 1: Работы при возведении 85% конструкций надземной части. Жилой дом № 2: Работы при возведении 85% конструкций надземной части. Жилой дом № 3: Работы при возведении 40% конструкций надземной части. Жилой дом № 4: Работы при возведении фундаментов и конструкций подземной части. Работы при возведении 75% конструкций надземной части. Жилой дом № 5: Работы при возведении фундаментов и конструкций подземной части. Работы при возведении 60% конструкций надземной части. Жилой дом № 6, Жилой дом № 7: Земляные работы (разработка грунта до проектных отметок). Работы при возведении фундаментов и конструкций подземной части. Работы при возведении 30% конструкций надземной части. Временные строения, сооружения	13.10.2023	Выездная проверка	Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.	Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.	10 раб. дн.	проектная, производственно-исполнительная документация
5	Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке: Жилые дома № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 Работы при возведении 90% конструкций надземной части. 40% кровельные работы, 25% работ по монтажу фасадных систем. Жилой дом № 3: Работы при возведении 60% конструкций надземной части.	13.02.2024	Выездная проверка	Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.	Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.	10 раб. дн.	проектная, производственно-исполнительная документация

	Временные строения, сооружения.						
6	<p>Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке:</p> <p>Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7</p> <p>Работы при возведении 95% конструкций надземной части. 85% кровельные работы, 60% работ по монтажу фасадных систем.</p> <p>Временные строения, сооружения.</p>	13.06.2024	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.</p>	<p>Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.</p>	10 раб. дн.	<p>проектная, производственно-исполнительная документация</p>
7	<p>Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке:</p> <p>Жилые дома № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7</p> <p>100% кровельные работы, 95% работ по монтажу фасадных систем.</p> <p>Работы при устройстве 70% внутренних инженерных систем.</p> <p>Работы при устройстве 20% наружных сетей.</p> <p>Временные строения, сооружения.</p>	14.10.2024	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.</p>	<p>Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.</p>	10 раб. дн.	<p>проектная, производственно-исполнительная документация</p>
8	<p>Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке:</p> <p>Работы при устройстве 100% внутренних инженерных систем.</p> <p>Работы при устройстве 100% наружных сетей.</p> <p>100% работ по монтажу фасадных систем.</p> <p>Обвалованный паркинг.</p> <p>Работы при возведении фундаментов и 30% конструкций подземной части.</p> <p>Временные строения, сооружения.</p>	14.02.2025	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.</p>	<p>Не более семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.</p>	10 раб. дн.	<p>проектная, производственно-исполнительная документация</p>
9	<p>Завершение выполнения работ, которые подлежат проверке:</p> <p>Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7</p> <p>Работы при возведении 100% конструкций надземной части.</p> <p>Обвалованный паркинг.</p> <p>Работы при возведении 100% конструкций подземной части.</p> <p>Устройство открытой парковки.</p> <p>Работы по</p>	11.07.2025	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований, установленных ч. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения.</p>	<p>Не болес семи рабочих дней после поступления информации о наступлении события.</p>	10 раб. дн.	<p>проектная, производственно-исполнительная документация</p>

<p>благоустройству. Временные строения, сооружения.</p> <p>Завершение строительства</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Консультант Отдела надзора за
строительством № 7

(должность лица, разработавшего программу
проверок)



(подпись)

Д.А. Герасименко

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник Отдела надзора за
строительством № 7

(лицо, ответственное за контроль исполнения
приказа о назначении ответственного за
осуществление государственного
строительного надзора при строительстве
(реконструкции) объекта капитального
строительства)



(подпись)

Д.М. Денисов

(расшифровка подписи)

Начальник Управления
надзора за строительством

(руководитель структурного подразделения)



(подпись)

Е.М. Бабенко

(расшифровка подписи)

Экземпляр программы проведения проверок получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ г.

¹ Указывается при наличии.

² За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства не требуется.

³ В качестве события, наступление которого является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия указывается завершение выполнения работ, которые подлежат проверке; завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

⁴ Не более десяти рабочих дней после поступления информации о наступлении события.

* В случае невозможности проведения выездного обследования проводится выездная проверка.

