

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Энталь»

660012, г. Красноярск, наб. Ярыгинская, д. 21, пом. 213, тел. 217-88-55

ИНН 2464116619, КПП 246401001, ОГРН 1142468114777

Исх. № 19 от «19» апреля 2023 г.

Государственному инспектору
отдела надзора за долевым
строительством Службы
строительного надзора и
жилищного контроля
Красноярского края
Глазковой Софье Юрьевне

Директор ООО «Энталь»
Д.Н. Кузнецов

Ответ на предостережение

Настоящим уведомляем Вас об устранении нарушений, указанных в Предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.04.2023 №21-09/23. В график строительства объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов 5-го микрорайона жилого района «Нанжунь-Солнечный» (ЖК «Енисейская слобода» 2 очередь). Жилые дома №7, №8, №9, подземная автостоянка и трансформаторная подстанция № 1 и № 2. Жилой дом № 9, ТП № 2» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжунь-Солнечный» уч. № XXI внесены изменения. В соответствии с измененным графиком строительные работы будут завершены в декабре 2024 года.

Прошу график, представленный в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с уведомлением о возобновлении строительства от 02.09.2022 № 3 считать недействительным.

Приложения:

1. График производства работ на объекте «Комплекс многоэтажных жилых домов 5-го микрорайона жилого района «Нанжунь-Солнечный» (ЖК «Енисейская слобода» 2 очередь). Жилые дома №7, №8, №9, подземная автостоянка и трансформаторная подстанция № 1 и № 2. Жилой дом № 9, ТП № 2» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжунь-Солнечный» уч. № XXI

Директор ООО «Энталь»

Д.Н. Кузнецов



Служба строительного надзора
и жилищного контроля
Красноярского края

20 АПР 2023

Подпись

Директор ООО "Энтальп" Кузнецов Д.Н.

Кузнецов Д.Н.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

На объекте: "Комплекс многоэтажных жилых домов 5-го микрорайона жилого района "Нанжунь-Солнечный" жилого комплекса "Енисейская Слобода" (2-ая очередь). Жилые дома №7, №8, №9, подземная автостоянка и трансформаторные подстанции №1 и №2"

№ п/п	наименование работ	2022 г				2023 г				2024 г											
		IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв							
1	Устройство котлована																				
2	Свайное поле																				
3	Устройство монолитного каркаса																				
4	Кирпичная кладка																				
5	Монтаж системы дымоудаления																				
6	Монтаж лифта																				
7	Устройство кровли																				
8	Демонтаж кранов																				
9	Монтаж окон																				
10	Монтаж витражей																				
11	Устройство НВФ																				
12	Электромонтажные работы (1 этап)																				
13	Внутренняя отделка																				
14	Сантехнические работы																				
15	Пуск тепла																				
16	Монтаж ИТП																				
17	Монтаж дверей																				
18	Монтаж слаботочных систем																				
19	Благоустройство																				
20	Озеленение																				
21	Наружные сети																				
22	Ввод в эксплуатацию																				

Директор ООО СК "Авангард" А.М. Горбунов

