

**Заказчик: Н-Девелопмент**

**Реставрация с приспособлением под жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой выявленного объекта культурного наследия «Кокоревское подворье 1860-1867 гг; 1880-е гг., архитектор И.Д. Черник-Корпус мебелированных квартир с магазинами» по адресу: г. Москва, ЦАО, Софийская наб. 34 стр.3**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 6. Проект организации строительства жилого дома**

**МИ.2021.047-П-ПОС**

<b>Изм.</b>	<b>№ док</b>	<b>Подп.</b>	<b>Дата</b>

Москва, 2022

Заказчик: Н-Девелопмент

**Реставрация с приспособлением под жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой выявленного объекта культурного наследия «Кокоревское подворье 1860-1867 гг; 1880-е гг., архитектор И.Д. Черник-Корпус меблированных квартир с магазинами» по адресу: г. Москва, ЦАО, Софийская наб. 34 стр.3**

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Проект организации строительства жилого дома

МИ.2021.047-П-ПОС

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Руководитель проекта

Главный инженер проекта



Г.С. Марков

Р.И. Колесников

Москва, 2022

**Информационно-удостоверяющий лист на раздел/подраздел/часть/книга**  
*Раздел ПД №6*

<b>Наименование объекта</b>		<i>«Реставрация с приспособлением под жилой дом с помещениями общественного назначения подземной автостоянкой выявленного объекта культурного наследия «Кокоревское подворье 1860-1867 гг; 1880-е гг., архитектор И.Д. Черник-Корпус мебелированных квартир с магазинами» по адресу: г. Москва, ЦАО, Софийская наб. 34 стр.3»</i>	
<b>Номер п/п</b>	<b>Обозначение документа</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Дата и время последнего изменения</b>
6.1	МИ.2021.047-П-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства Часть 1. Проект организации строительства	24.11.2021 19:00
1	Разраб.	Тютюнник П.В.	22.12.2022 19:00 
2	Проверил	Маличенко К.В.	22.12.2022 19:00 
3	ГИП	Колесников Р.И.	22.12.2022 19:00 
4	Н. контроль	Марков Г.С.	22.12.2022 19:00 
<b>Информационно-удостоверяющий лист</b>	МИ.2021.047-П-ПОС-УЛ	<b>Лист</b> 1	<b>Листов</b> 1

Обозначение	Наименование	Примечание
МИ.2021.047-П-ПОС1	Содержание тома	2
	<u>Текстовая часть</u>	
МИ.2021.047-П-ПОС1	Пояснительная записка	3-4
	<u>Графическая часть</u>	
МИ.2021.047-П-ПОС1 л. 1	Календарный план	6


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата
Разраб.		Тютюнник			04.22
Проверил		Маличенко			04.22
ГИП		Колесников			04.22
Н.Контр.		Марков			04.22

МИ.2021.047-П-ПОС		
Содержание тома	Стадия	Лист
	П	2
		

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов 4


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Тютюнник			04.22
Проверил		Маличенко			04.22
ГИП		Колесников			04.22
Н.Контр.		Марков			04.22

МИ.2021.047-П-ПОС

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	3	
		

## 1. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Продолжительность строительства объекта: «Реставрация с приспособлением под жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой выявленного объекта культурного наследия «Кокоревское подворье 1860-1867 гг; 1880-е гг., архитектор И.Д. Черник-Корпус меблированных квартир с магазинами» по адресу: г. Москва, ЦАО, Софийская наб. 34 стр.3» принята директивно в соответствии с заданием на проектирование и составляет 39,0 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц. Начало строительства – 04.2023, окончание строительства – 06.2026.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					МИ.2021.047-П-ПОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док		Подпись

Лист	Наименование	Примечание
	<u>Графические документы</u>	
1	Календарный план	


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

МИ.2021.047-П-ПОС

Разраб.	Тютюнник		04.22
Проверил	Маличенко		04.22
ГИП	Колесников		04.22
Н.Контр.	Марков		04.22

Графическая часть

Стадия	Лист	Листов
П	5	
<b>MARKS</b> ENGINEERING		

