



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

121059, Москва, ул. Брянская, д.9, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru
<http://mos.ru/stroinadzor>, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя


Константинов Д.А.
(подпись)

02 июня 2023 г.

Номер дела 50852

Экземпляр 1

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК №1

1. Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ» (свидетельство о гос.регистрации № 77 017848512 от 29.06.2016, ОГРН 1167746610646, ИНН 7723456045, адрес: ИЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2Б, тел. 9150940455).;

технический заказчик: ООО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МСК» (свидетельство о гос.регистрации № 77 008246128 от 01.03.2006, ОГРН 1067746330310, ИНН 7732507480, адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр. 1, эт.5 пом.П, ком 9, тел. +7(499) 727-70-16,+7-495-505-97-33), член СРО «Московский строительный союз» ОГРНИП: 1097799011375, ИНН: 7714322221.

2. Объект капитального строительства: Многоэтажные жилые дома корпуса 14.1, 14.2, 14.5, 14.6 с подземной автостоянкой в составе комплексной общественно-жилой застройки (общая площадь (кв.м): 91252,5; количество этажей: 1-17-33+1 подз., верхняя отметка (м): 99,01).

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства: ЮВАО, Люблино, Иловайская ул. земельный участок 2Б/3; ул. Нижние Поля, влд. 20, к. 1; к. 1, стр. 2, 3, 5; ул. Нижние Поля.

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства: от 11.05.2023 № 77-04-020843-2023, срок действия до 11.05.2029, выдано Мосгосстройнадзор.

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации: от 02.03.2023 № 77-2-1-3-009704-2023 выдано ООО «Межрегиональная экспертно-инжиниринговая компания»

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе:

7. Начало строительства, реконструкции: 06.06.2023

8. Окончание строительства, реконструкции: 11.05.2029

№ п/п	Наименование работ (описание этапа работ), подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Вид надзорного мероприятия	Предмет проверки	Период начала проведения каждой проверки	Событие наступлением которого является основанием проведения проверки	Продолжительность проверки	Документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок	Должностные лица застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок является обязательным
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<p>1. Расчистка территории, геодезические работы, установка временного ограждения, устройство временных проездов, размещение временных зданий, временные сети, пост охраны, организация открытых площадок складирования, установка мойки колес</p> <p>2. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы</p> <p>3. неучтенные работы</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной</p>	с 18.08.2023 по 31.08.2023	Завершение этапа производства работ	10	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>

	<p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>		<p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>			<p>строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>		
2	<p>1. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы</p> <p>2. Возведение подземной части здания</p> <p>3. неучтенные работы</p> <p>4. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы</p> <p>5. Возведение подземной части здания</p> <p>6. неучтенные работы</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по</p>	с 16.10.2023 по 27.10.2023	Завершение этапа производства работ	10	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих</p>

			оформлению исполнительной документации.				качеством применяемых строительных материалов.	проверке.
			4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.				6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	
			5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					
3	1. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы 2. Возведение подземной части здания 3. неучтенные работы 4. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы 5. Возведение подземной части здания	Выездная проверка	1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. 2. Наличие разрешения на строительство.	с 05.02.2024 по 16.02.2024	Завершение этапа производства работ	10	1. Проектная документация. 2. Общий и специальный журналы. 3. Исполнительная документация. 4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. 5. Документы,	1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка. 2. Представитель Застройщика. 3. Представитель службы строительного контроля. 4. Должностное лицо - производитель

	<p>6. неучтенные работы</p>		<p>3. Соблюдение требований оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>			<p>подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>работ, подлежащих проверке.</p>
4	<p>1. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы</p> <p>2. Возведение подземной части здания</p> <p>3. Возведение надземной части здания</p> <p>4. неучтенные работы</p> <p>5. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные</p>	<p>Выездная проверка</p>	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p>	<p>с 17.06.2024 по 28.06.2024</p>	<p>Завершение этапа производства работ</p>	<p>10</p> <p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное</p>

	<p>работы</p> <p>6. Возведение подземной части здания</p> <p>7. Возведение надземной части здания</p> <p>8. неучтенные работы</p>		<p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>				<p>контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
5	<p>1. Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы</p> <p>2. Возведение подземной части здания</p> <p>3. Возведение надземной части здания</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ проектной документации, в том числе требованиям</p>	с 09.09.2024 по 20.09.2024	Завершение этапа производства работ	10	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного</p>

	<p>1. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>2. Составление требований по оформлению исполнительных документов.</p> <p>4. Соблюдение требований</p>		<p>энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>				<p>процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
6	<p>1. Возведение надземной части здания</p> <p>2. Наружные и внутренние отделочные работы</p> <p>3. Монтаж наружных и внутренних сети</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ проектной</p>	с 02.12.2024 по 13.12.2024	Завершение этапа производства работ	10	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель</p>

			<p>документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>			<p>выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>	
7	<p>1. Возведение надземной части здания</p> <p>2. Наружные и внутренние отделочные работы</p> <p>3. Монтаж наружных и внутренних сети</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также</p>	с 02.12.2024 по 13.12.2024	Завершение этапа производства работ	10	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований,</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель</p>

	<p>результатов таких работ проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>							<p>лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
8	<p>1. Возведение надземной части здания</p> <p>2. Наружные и внутренние отделочные работы</p> <p>3. Монтаж наружных и внутренних сети</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта</p>	с 20.01.2025 по 31.01.2025	Завершение этапа производства работ	10		<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится</p>

			<p>капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>				<p>экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
9	<p>1. Наружные и внутренние отделочные работы</p> <p>2. Монтаж наружных и внутренних сети</p>	Выездная проверка	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе</p>	с 07.04.2025 по 18.04.2025	Завершение этапа производст ва работ	10	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении</p>

	<p>3. Благоустройство и озеленение территории, демонтаж временных сооружений, восстановление нарушенных покрытий</p>		<p>строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>		<p>проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля</p> <p>4. Должностное лицо</p>	<p>10</p>	<p>документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
10	1. Наружные и внутренние отделочные работы	Выездная проверка	1. Соответствие выполнения работ и применяемых	с 15.09.2025 по 26.09.2025	Завершение этапа производст	10	1. Проектная документация. 2. Общий и	1. Законный представитель юридического

	<p>2. Монтаж наружных и внутренних сети</p> <p>3. Благоустройство и озеленение территории, демонтаж временных сооружений, восстановление нарушенных покрытий</p>		<p>строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.</p>	<p>специальный журналы в работ</p>			<p>специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
11	1. Наружные и	Выездная проверка	1. Соответствие	с 10.11.2025	Завершение	10	1. Проектная	1. Законный

внутренние отделочные работы
2. Монтаж наружных и внутренних сети
3. Благоустройство и озеленение территории, демонтаж временных сооружений, восстановление нарушенных покрыти

выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.
2. Наличие разрешения на строительство.
3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.
4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.
5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.

по 21.11.2025

этапа производств
ва работ

документация.
2. Общий и специальный журналы.
3. Исполнительная документация.
4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.
5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.
6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.
2. Представитель Застройщика.
3. Представитель службы строительного контроля.
4. Должностное лицо производителя работ, подлежащих проверке.

12	<p>1. Наружные и внутренние отделочные работы</p> <p>2. Монтаж наружных и внутренних сети</p> <p>3. Благоустройство и озеленение территории, демонтаж временных сооружений, восстановление нарушенных покрыти</p> <p>4. ПНР инженерных систем</p>	<p>Выездная проверка</p>	<p>1. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности.</p> <p>2. Наличие разрешения на строительство.</p> <p>3. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.</p> <p>4. Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля.</p> <p>5. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении</p>	<p>с 02.02.2026 по 13.02.2026</p>	<p>Завершение строительства</p>	<p>Закон 104</p>	<p>1. Проектная документация.</p> <p>2. Общий и специальный журналы.</p> <p>3. Исполнительная документация.</p> <p>4. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.</p> <p>5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов.</p> <p>6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического</p>	<p>1. Законный представитель юридического лица в отношении которого проводится проверка.</p> <p>2. Представитель Застройщика.</p> <p>3. Представитель службы строительного контроля.</p> <p>4. Должностное лицо - производитель работ, подлежащих проверке.</p>
----	---	--------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------	--	---

государственного
строительного надзора

благополучия
населения.

Главный специалист УН5

(должность)

Субботин А.

(подпись)

Субботин А.В.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Зам. начальника УН5

(лицо, назначенное ответственным
за исполнение распоряжения о
назначении ответственного за
осуществление государственного
строительного надзора по объекту)

Ульяшин Я.С.,

(подпись)

Ульяшин Я.С.,

(расшифровка подписи)

Экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

Сведения о документе

Место хранения оригинала документа, подписанного электронной подписью:

Центральное хранилище электронных документов Правительства Москвы

[Ссылка для скачивания оригинала документа](#)

Сведения об ЭП № 1

Организация:

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ

Должность подписанта:

главный специалист

Подписант:

Субботин Андрей Валентинович

Дата и время подписания документа:

02.06.2023 16:54:19

[Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа](#)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: f6e6188eccc2d7b3f84cf9a78fb500b

Владелец: **Субботин Андрей Валентинович**

Действителен: с 05.04.2023 по 28.06.2024

ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена