




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: +7 (499) 240-03-12, факс: +7 (499) 240-03-62,
e-mail: stroinadzor@mos.ru, <http://www.mos.ru/stroinadzor>,
ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета

Константинов Д.А.

(руководитель либо заместитель
руководителя органа регионального
государственного строительного
надзора)

09 октября 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК

Номер дела 52503

1. Застройщик

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН/ОГРНИП 1217700055539, ИНН 7734440512, адрес: 123308, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, МНЁВНИКИ УЛ., Д. 3, К. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 213, тел. 9258357545, почта a.gavrish@gk-osnova.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты; полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, ИНН, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. Технический заказчик (в случае привлечения на основании договора с застройщиком)

данные не представлены.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты; полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется))

3. Объект капитального строительства

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой

Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного проектной документацией:

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой

Вид объекта капитального строительства: Здание

Назначение объекта: Нежилое

Площадь застройки (кв. м): 11122,40

Площадь (кв. м): 77735,6

Количество машино-мест (штук): 380

Количество этажей: 8-27-28-28 наз.+2 подз.

в том числе, количество подземных этажей: 2

Высота (м): 99,99

(наименование объекта капитального строительства и проектные характеристики в соответствии с разрешением на строительство, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

4. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

Москва, СЗАО, Хорошёво-Мнёвники, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)

5. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

№ 77-08-020983-2023 от 27.07.2023, срок действия до 27.07.2027.

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

6. Положительное (-ые) заключение (-ия) экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

7. Начало строительства, реконструкции

29.09.2023

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции

27.07.2027

(дата окончания работ)

9. Сведения о включении объекта капитального строительства в реестр объектов капитального строительства, предусмотренный частью 19 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ 1408-12-Р/О от 28.09.2023, <https://www.mos.ru/stroinadzor/reestr-obektov-kapitalno-stroitelstva/>

(дата и номер распоряжения, информация о размещении сведений на официальном сайте Комитета государственного строительного надзора города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

10. Основания для внесения изменений в программу проверок

(заполняется в случае внесения изменений)

№ п/п	Вид контрольного (надзорного) мероприятия	Предмет контрольного (надзорного) мероприятия	Событие, наступление которого является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия	Предполагаемый срок завершения работ, подлежащих проверке при проведении контрольного (надзорного) мероприятия	Срок (не более десяти рабочих дней после поступления информации о наступлении события или не позднее 10 рабочих дней после истечения предполагаемого срока завершения работ), в течение которого должно быть начато контрольное (надзорное) мероприятие	Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия (продолжительность)	Документы, подлежащие представлению при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Подготовка территории строительства</p> <p>Обустройство и содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Снос существующих</p>	31.10.2023	с 08.11.2023 по 21.11.2023	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>сооружений на пятне застройки</p> <p>Вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки</p>				
2	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Усиление существующих зданий</p> <p>Устройство свай</p>	21.02.2024	с 27.02.2024 по 15.03.2024	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>Шпунтовое ограждение</p> <p>Земляные работы</p>				
3	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Шпунтовое ограждение</p> <p>Земляные работы</p>	15.08.2024	с 16.08.2024 по 29.08.2024	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>Устройство фундаментов</p>				
4	<p>Выездная проверка</p>	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Земляные работы</p> <p>Устройство фундаментов</p>	15.11.2024	с 15.11.2024 по 28.11.2024	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>Устройство конструкций ниже отм. 0.000</p>				
5	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство фундаментов</p> <p>Устройство конструкций ниже отм. 0.000</p>	27.12.2024	с 20.01.2025 по 31.01.2025	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>Устройство конструкций выше отм. 0.000</p>				
6	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство конструкций выше отм. 0.000</p>	04.04.2025	с 07.04.2025 по 18.04.2025	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>					
7	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство конструкций выше отм. 0.000</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	07.08.2025	с 11.08.2025 по 22.08.2025	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Внеплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Монтаж ИТП И ВНС</p>				
8	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство конструкций выше отм. 0.000</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	20.11.2025	с 24.11.2025 по 05.12.2025	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Внеплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Монтаж ИТП И ВНС</p> <p>Кладка наружных стен</p> <p>Кладка внутренних стен и перегородок</p>				
9	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство конструкций выше отм. 0.000</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	05.02.2026	с 09.02.2026 по 20.02.2026	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Внеплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Монтаж ИТП И ВНС</p> <p>Кладка наружных стен</p> <p>Кладка внутренних стен и перегородок</p> <p>Устройство кровли корпусов</p> <p>Отделка МОП и входных групп</p> <p>Фасадные работы</p>				
10	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	07.05.2026	с 12.05.2026 по 27.05.2026	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Внеплощадочные инженерные сети и сооружения</p> <p>Кладка наружных стен</p> <p>Кладка внутренних стен и перегородок</p> <p>Устройство кровли корпусов</p> <p>Отделка МОП и входных групп</p> <p>Фасадные работы</p>				
11	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	06.08.2026	с 10.08.2026 по 21.08.2026	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Кладка наружных стен</p> <p>Кладка внутренних стен и перегородок</p> <p>Устройство кровли корпусов</p> <p>Отделка МОП и входных групп</p> <p>Фасадные работы</p>				
12	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	19.11.2026	с 23.11.2026 по 04.12.2026	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Кладка наружных стен</p> <p>Кладка внутренних стен и перегородок</p> <p>Устройство кровли корпусов</p> <p>Отделка МОП и входных групп</p> <p>Фасадные работы</p> <p>Внутренние инженерные системы и оборудование</p> <p>Вертикальный транспорт</p> <p>Благоустройство и озеленение территории</p>				
13	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	17.02.2027	с 10.03.2027 по 23.03.2027	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>


1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Отделка МОП и входных групп</p> <p>Фасадные работы</p> <p>Вертикальный транспорт</p> <p>Внутренние инженерные системы и оборудование</p> <p>Благоустройство и озеленение территории</p>				
14	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ</p>	<p>Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке.</p> <p>Содержание строительной площадки, устройство временных проездов, размещение временных зданий и сооружений, организация открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, установка пунктов мойки и очистки колес.</p> <p>Устройство окон, витражей,</p>	05.06.2027	с 07.06.2027 по 18.06.2027	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>	<p>светопрозрачных конструкций</p> <p>Отделка МОП и входных групп</p> <p>Фасадные работы</p> <p>Внутренние инженерные системы и оборудование</p> <p>Вертикальный транспорт</p> <p>Благоустройство и озеленение территории</p>				
15	Выездная проверка	<p>Соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.</p> <p>Соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ</p>	<p>Завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства.</p> <p>Работы, предусмотренные проектной документацией, в связи с завершением строительства объекта</p>	30.06.2027	с 05.07.2027 по 16.07.2027	10	<p>Исполнительная документация.</p> <p>Общий и специальный журналы.</p> <p>Проектная документация.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).</p>					

Главный специалист Управления надзора №9
Северо-Западного административного округа

(должность лица, разработавшего программу проверок)



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в ИАИС «РиН»

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 305012042aa872d364b65b96566dc54a
Владелец: Зверев Михаил Витальевич
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

(подпись)


Зверев М.В.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник Управления надзора №9 Северо-Западного административного округа

(лицо, назначенное ответственным по контролю за исполнением распоряжения о назначении ответственного за осуществление регионального государственного строительного надзора по объекту)



(подпись)

Коршунов А.С.

(расшифровка подписи)

Сведения о документе

Место хранения оригинала документа, подписанного электронной подписью:
Центральное хранилище электронных документов Правительства Москвы

[Ссылка для скачивания оригинала документа](#)

Сведения об ЭП № 1

Организация:
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ

Должность подписанта:
главный специалист

Подписант:
Зверев Михаил Витальевич

Дата и время подписания документа:
06.10.2023 16:45:31

[Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа](#)

Сведения об ЭП № 2

Организация:
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ

Должность подписанта:
начальник управления

Подписант:
Коршунов Александр Сергеевич

Дата и время подписания документа:
06.10.2023 17:27:26

[Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа](#)

Сведения об ЭП № 3

Организация:
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ

Должность подписанта:
заместитель председателя

Подписант:
Константинов Денис Анатольевич

Дата и время подписания документа:
09.10.2023 12:26:44

[Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа](#)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 305012042aa872d364b65b96566dc54a

Владелец: **Зверев Михаил Витальевич**

Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: a67856908b1abcсс13f6fd84693a93b3

Владелец: **Коршунов Александр Сергеевич**

Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024

ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5df179c1ba577d27104bfe2bd44b5329

Владелец: **Константинов Денис Анатольевич**

Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024

ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена