


Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Управление государственного строительного надзора

(наименование органа регионального государственного строительного надзора)



УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности
заместителя начальника Службы –
начальника Управления государственного
строительного надзора

*(руководитель либо лицо, исполняющее его обязанности, либо
лицо, которое в соответствии с его полномочиями и
распределением обязанностей курирует осуществление
регионального государственного строительного надзора)*

В.В. Свистунов

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Номер дела 78-014-0219-2023

Экземпляр _____

1. Застройщик (технический заказчик):

(фамилия, имя, отчество <I>, адрес места жительства, ИНН индивидуального предпринимателя, ОГРНИП

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент", ОГРН: 1197847132427, ИНН: 7810759889,
юр. адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 517, номер телефона: +7(812)3279262

*наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
телефон/факс,*

СРО-С-003-22042009, саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение строителей» ОГРН: 1097799041482
ИНН: 7710478130

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, <2> - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество <1>, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. Объект капитального строительства:

строительство Многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, 7.1. Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного проектной документацией:

Корпус 5.1 Многоквартирный дом; Площадь застройки (кв. м): 2 753,89; Площадь (кв. м): 12 404,79; Высота (м): 18,0

Корпус 5.2 Многоквартирный дом; Площадь застройки (кв. м): 1 639,28; Площадь (кв. м): 7 309,0; Высота (м): 18,0

Корпус 5.3 Многоквартирный дом; Площадь застройки (кв. м): 1 760,51; Площадь (кв. м): 7 991,9; Высота (м): 18,0

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства:

г. Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Красносельское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 78:40:0019185:1489

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства:

№ 78-014-0219-2023 от 08.09.2023 выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, срок действия до 07.09.2026

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации:

„Положительное заключение экспертизы проектной документации № 78-2-1-3-049802-2023 от 23.08.2023 выдано: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр экспертиз»

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе:

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

7. Начало строительства, реконструкции:

27.03.2024

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции:

07.09.2026

(дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок:

(заполняется в случае внесения изменений)

№ п/п	Наименование работ (описание этапа работ), определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Вид и предмет КНМ	Событие, наступление которого является основанием для проведения КНМ	Срок, в течение которого должно быть начато КНМ	Срок проведения КНМ	Перечень документов, представление которых необходимо для оценки соблюдения обязательных требований при проведении КНМ	Должностные лица контролируемых лиц, присутствие которых при проведении КНМ, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы подготовительного периода (этап, предшествующий строительству), завершение выполнения работ нулевого цикла.	Выездная проверка; Требования, соблюдение которых установлено пунктами 1-3,5 части 3 статьи 54 ГРкРФ	завершение выполнения работ, которые подлежат проверке	Не более 10 рабочих дней после поступления информации о наступлении события: с даты поступления извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, либо (в случае не поступления такого извещения) с момента завершения работ согласно КПС - май 2025	10 рабочих дней	Общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ; Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, строительных конструкций; Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов; Свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ;	Должностные лица застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строительство, назначенные приказом ответственными за производство выполненных работ, за охрану труда и техники безопасности, а также уполномоченные представители данных юридических лиц

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>Организационно-технологическая документация, включая ППР и техкарты;</p> <p>Документы, необходимые для подготовки строительного участка в соответствии с требованиями ПОС;</p> <p>Приказы о назначении ответственных должностных лиц;</p> <p>Договора подряда в случае выполнения работ подрядным способом</p>	
2	<p>Завершение работ по устройству несущих и ограждающих конструкций здания выше отм. 0.000</p>	<p>Выездная проверка; Требования, соблюдение которых установлено пунктами 1-3,5 части 3 статьи 54 ГРкРФ</p>	<p>завершение выполнения работ, которые подлежат проверке</p>	<p>Не более 10 рабочих дней после поступления информации о наступлении события: с даты поступления извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, либо (в случае не поступления такого извещения) с момента завершения работ согласно КПС - март 2026</p>	<p>10 рабочих дней</p>	<p>Общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;</p> <p>Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, строительных конструкций;</p> <p>Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;</p> <p>Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;</p> <p>Свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ;</p> <p>Организационно-технологическая документация, включая ППР и техкарты;</p> <p>Документы, необходимые для подготовки строительного участка в соответствии с требованиями ПОС;</p>	<p>Должностные лица застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строительство, назначенные приказом ответственными за производство выполненных работ, за охрану труда и техники безопасности, а также уполномоченные представители данных юридических лиц</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>Приказы о назначении ответственных должностных лиц;</p> <p>Договора подряда в случае выполнения работ подрядным способом</p>	
3	<p>Завершение работ по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и систем.</p>	<p>Выездная проверка; Требования, соблюдение которых установлено пунктами 1-3,5 части 3 статьи 54 ГРкРФ</p>	<p>завершение выполнения работ, которые подлежат проверке</p>	<p>Не более 10 рабочих дней после поступления информации о наступлении события: с даты поступления извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, либо (в случае не поступления такого извещения) с момента завершения работ согласно КПС - июль 2026</p>	<p>10 рабочих дней</p>	<p>Общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;</p> <p>Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, строительных конструкций;</p> <p>Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;</p> <p>Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;</p> <p>Свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ;</p> <p>Организационно-технологическая документация, включая ППР и техкарты;</p> <p>Документы, необходимые для подготовки строительного участка в соответствии с требованиями ПОС;</p> <p>Приказы о назначении ответственных должностных лиц;</p> <p>Договора подряда в случае выполнения работ подрядным способом</p>	<p>Должностные лица застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строительство, назначенные приказом ответственными за производство выполненных работ, за охрану труда и техники безопасности, а также уполномоченные представители данных юридических лиц</p>
4	<p>Завершение строительства объекта капитального строительства</p>	<p>Выездная проверка; Требования, соблюдение которых установлено пунктами</p>	<p>завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства</p>	<p>Не более 10 рабочих дней после поступления информации о наступлении события: с даты поступления</p>	<p>10 рабочих дней</p>	<p>Общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;</p>	<p>Должностные лица застройщика, технического заказчика, лица</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		1-3,5 части 3 статьи 54 ГРкРФ		извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, либо (в случае не поступления такого извещения) с момента завершения работ согласно КПС - сентябрь 2026		<p>Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, строительных конструкций;</p> <p>Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;</p> <p>Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;</p> <p>Свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ;</p> <p>Организационно-технологическая документация, включая ППР и техкарты;</p> <p>Документы, необходимые для подготовки строительного участка в соответствии с требованиями ПОС;</p> <p>Приказы о назначении ответственных должностных лиц;</p> <p>Договора подряда в случае выполнения работ подрядным способом</p>	<p>осуществляющего строительство, назначенные приказом ответственными за производство выполненных работ, за охрану труда и техники безопасности, а также уполномоченные представители данных юридических лиц</p>

Ведущий специалист



Московкин Илья Игоревич

Согласовано:



Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Харченко Евгений
Вячеславович

(ФИО)

Экземпляр программы проведения проверок получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20 г.

<1> Указывается при наличии.

<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства не требуется.

<3> Не более 10 рабочих дней после поступления информации о наступлении события.

<4> Указывается: завершение выполнения работ, которые подлежат проверке, о чем свидетельствует: поступление извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке/ извещения об окончании строительства объекта капитального строительства, и истечение срока завершения работ согласно КПС – месяц год (в случае непоступления извещения).

