

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

город Вологда
место составления

« 4 » марта 2019 г.

1. Застройщик или заказчик ООО «Жилстройиндустрия»

наименование застройщика или заказчика,
№ С-007-35-0015-35-070716 от 07.07.2016 г. ОГРН 1033500040530 ИНН 3525108923

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
160014 г.Вологда, ул.Саммера, д.49, каб. 14, /факс 33-33-22

почтовые реквизиты, телефон/факс – для телефон юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц

2. Объект капитального строительства «Застройка участка по ул. Лаврова в г. Вологде. Жилой дом № 1 по генплану»

наименование объекта капитального строительства,

объекта капитального строительства

3. Адрес объекта капитального строительства: г. Вологда, ул. Лаврова, рядом с домами № 9 и № 9а
почтовый или строительный

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

№ RU35327000-217 от 19 августа 2014 г.

выдано Администрацией г.Вологды, срок действия-до 12 июня 2019 г.

номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия

5. Заключение экспертизы проектной документации

№ в Реестре 35-1-4-0040-14 от 09.06.2014 г. АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по ВО»

номер и дата выдачи, кем выдано

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта март 2019 г.

дата начала работ

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта декабрь 2020 г.

дата окончания работ

8. К настоящему извещению прилагаются (копии):

Разрешение на строительство, положительное заключение негосударственной экспертизы,
общий журнал работ, копия акта разбивки земельного участка и осей на местности, график
производства работ на объекте



Швецов Р.А.
расшифровка подписи

Директор ООО «Жилстройиндустрия»
должность – для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом

(для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

« _____ » 2019 г.

подпись

расшифровка подписи

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	
Входящий №	должность,
« 11 » 03	20 19 г.

«Утверждаю»
Директор ООО «Жилстройиндустрия»



Р.А.Швецов

**График производства работ
на объекте «Застройка участка по ул. Лаврова в г. Вологда.
Жилой дом № 1 по генплану »**

Месяц, год	Наименование выполняемых работ
Март 2019г.- декабрь 2019г.	Подготовительные работы. Устройство котлована. Устройство фундаментов блок-секций 1, 2. Кирпичная кладка, перекрытия блок-секции 1. Наружные инженерные сети.
Январь 2020г.- июнь 2020г.	Устройство котлована. Устройство фундаментов блок-секций 2, 3. Кирпичная кладка, перекрытия блок-секций 1, 2, 3. Кровля. Наружные инженерные сети. Внутренние инженерные сети. Отделочные работы. Благоустройство.
Июль 2020г.- Декабрь 2020 г.	Кирпичная кладка, перекрытия блок-секций 2, 3. Кровля. Наружные инженерные сети. Внутренние инженерные сети. Отделочные работы. Благоустройство.
Декабрь 2020г.	Отделочные работы. Благоустройство. <i>Ввод в эксплуатацию.</i>