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Утверждена
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных 
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, 

сводной накопительной ведомости проекта строительства 
за 3 квартал 20 г.1

I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1 Фирменное наименование (наименование)2
ООО Специализированный застройщик 
"АгроСтройИнвест"

2 Сокращенное фирменное наименование 
(наименование)3

3 Место нахождения 450097, г. Уфа, Б.Х.Давлетшиной, 11 А, офис 
293

4 Местоположение строящихся в рамках проекта 
строительства объектов капитального 
строительства4

Демский район городского округа город Уфа 
РБ

5 Единоличный исполнительный орган5 ООО Управляющая компания "Яркий"
6 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1060278105777

7 Дата государственной регистрации 10.08.2006
8 Идентификационный номер налогоплательщика 

(далее-ИНН)
0278125475

(наименование должности)

20

Самойленко Е.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ечати)

формации, указание которой предусмотрено формой, в 
отчетности заверяется и подписывается уполномоченным

1 При составлении отчетности 
соответствующей графе ставится проч' 
должностным лицом застройщика.

2 Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
3 Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у 

застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
4 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на

строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

5 Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
исполняющего такие функции.
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П. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся 
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников

вдолевого строительства

1
п

Наименование объекта недвижимости

Многоэтажные многоквартирные жилые 
дома в квартале №3 восточнее озера 

"Кустаревское" в Демском районе 
городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан
2 Местоположение объекта недвижимости 

(строительный адрес)
Демский район городского округа город Уфа 

РБ
3 Информация о праве на земельный участок, 

предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер земельного 
участка

02:55:050504:2277

3.2 вид права (собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

аренда

3.3 дата, номер договора аренды, период его 
действия

10.04.2018, №174-18, до 21.12.2027г.

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

16.04.2018 № 02:555:050504:2277- 
02/101/2018-2

4 Информация о разрешении на строительство: X
4.1 номер разрешения на строительство и дата его 

выдачи
№ 02-RU03308000-1024Ж-2018 18.06.2018г.

4.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на строительство

Отдел градостроительного контроля и 
выдачи разрешений Администрации

4.3 первоначальный срок действия разрешения на 
8строительство

18.06.2028

4.4 дата внесения изменений в разрешение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

18.02.2019г. Изменилось наименование 
объекта

4.5 информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство, новый срок 
действия разрешения на строительство

5 Общее количество самостоятельных частей в 
составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договоры участия в 
долевом строительстве, в том числе:

1487

5.1 жилые помещения 1298
5.2 нежилые помещения 189
5.3 машино-места
6 Планируемая стоимость строительства 

(создания) объекта недвижимости, указанная в 
проектной декларации (далее - проектная 
стоимость строительства) по состоянию на дату 
получения заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям законодательства о долевом 
строительстве (млн. рублей)

2118
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7 Изменение проектной стоимости строительства 
за отчетный период (млн. рублей)

8 Проектная стоимость строительства по 
состоянию на отчетную дату (млн. рублей)

2118

9 Фактически понесенные застройщиком расходы 
по реализации проекта строительства по 
состоянию на отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

788

9.1 общая фактическая стоимость строительства 
(млн. рублей)9

702

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщикам 
авансов (млн. рублей)10

9.3 размер денежных средств на оплату услуг 
застройщика (млн. рублей)11

68

10 Информация о привлеченных кредитных 
(заемных) средствах на строительство (создание) 
объекта недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставившей кредитные (заемные) средства 
на строительство (создание) объекта 
недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей)

704

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства

31

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщиком 
после заключения застройщиком договора с 
первым участником долевого строительства

673

10.5 наименование, ИНН основного общества, 
предоставившего целевой заем

ООО "Третий трест инвест" ИНН 0278907585

10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей) 207
11 Информация о размере привлеченных денежных 

средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную дату 
отчетного периода

11.2 размер денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченных в 
отчетном периоде

143

11.3 общая сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченных застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

143
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11.4 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованных 
застройщиком в отчетном периоде по целевому 
назначению 12

90

11.5 сумма денежных средств, возвращенных в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторжением договоров

11.6 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последнюю 
календарную дату отчетного периода 13

143

12 Информация о заключенных договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по 
объекту недвижимости:

X

12.1 дата заключения первого договора 21.01.2019
12.2 количество договоров, заключенных за отчетный 

период
1

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период

12.4 количество договоров, действующих на 
последнюю календарную дату отчетного периода

2

12.5 количество объектов долевого строительства - 
жилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действуют договоры

89

12.6 количество объектов долевого строительства - 
нежилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действуют договоры

12.7 общая сумма обязательств по договорам 
(млн. рублей)

143

13 Информация об исполнении застройщиком 
договоров 14:

X

13.1 количество исполненных застройщиком 
договоров 15

13.2 количество неисполненных застройщиком 
договоров

13.3 общая сумма неисполненных застройщиком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

14 Предполагаемый срок передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого 
строительства 16

31.12.2023

15 Информация о разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости

16 Сведения о договоре страхования 17: X
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16.1 наименование (сокращенное наименование), 
место нахождения, ИНН страховой организации

16.2 дата и номер договора страхования
16.3 срок действия договора страхования, новый срок 

действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X
17.1 наименование (сокращенное наименование), 

место нахождения, ИНН банка - поручителя
17.2 дата и номер договора поручительства
17.3 срок действия договора поручительства, в том 

числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд 18

10

18.1 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика в компенсационный фонд, 
зачисленных в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства" (млн. рублей)

10

18.2 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевой^-, 
строительства" (млн. рублей)

6 Заполняется отдельно по каждрШ\^Ьъекту-'Д^двнад^й)£!ти, в отношении которого вьщано разрешение на 
строительство, нарастающим итогом, начинке,^вартала^ в ^ ^ р о м  был заключен договор с первым участником долевого 
строительства, и по квартал, в течение к о т о ^ ^ а ^ ш о ^^комрбьши исполнены свои обязательства по последнему договору с 
участником долевого строительства Свед^^^% й1® ^йунрк (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на 
строительство (создание) объекта недвижимосгиг^й^ёд^абтшотся только в отношении средств, привлеченных под залог 
имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, 
№ 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, 

приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства,
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного 

осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно
материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается 
застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. 
В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и 
общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.
14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются 

исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства.
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16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 

предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.
Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

1В Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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Ш. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика 19

1 20 1Норматив обеспеченности обязательств (Н ) 15,18
2 20 2Норматив целевого использования средств (Н ) 0,36
3 Норматив безубыточности20 3
4 Размер собственных денежных средств^аотройщ^^21

19 Указываются значения, установленные ПЦ^вите;— .— 
Закона о долевом строительстве. " -

Указывается застройщиками, получив:
Указывается застройщиками, получившими

едерашот, в соответствии с частью 5 статьи 23

сгво до 1 июля 2018 года, 
льство после 1 июля 2018 года.
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V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Многоэтажные многоквартирные жилые дома в квартале № 3 восточнее озера
"Кустаревское" в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
по адресу восточнее озера "Кустаревское" в Демском районе городского округа город Уфа Респуб
лики Башкортостан. Квартал 3
общая площадь 72 368,47 кв. м,
продолжительность строительства 40 месяцев

№ п/п
Н аименование работ 

(услуг) 
и з а т р а т 27

-------п и -------
состоянию

на
отчетную

дату
предыдущ

его
отчетного

Общая 
стоимость 

с НДС, 
млн. руб.

Оплачено 
работ, 

млн. руб.

Освоено 
работ, 

млн. руб.

О статок 
к оплате, 
млн. руб.

1
С татья  1. Стоимость строительства,
в том числе:

1.1
П одготовка территории строительства,
в том числе:

- 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
снос строений; вырубка деревьев; планировка 
площадки - 0,5 207,6 207,6 0,0

1.1.2 вынос сетей из пятна застройки - 1,7 0,6 0,6 0,0
1.1.3 мобилизация; бытовой городок - 17,5 5,2 5,2 0,0
Всего по пункту 1.1 - 19,7 213,3 213,3 0,0
1.2 С троительно-монтаж ны е работы, в том

1.2.1 устройство котлована (шпунтовое ограждение, 
земляные работы) - 37,6 41,4 41,4 0,0

1.2.2 обратная засыпка котлована - 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3
устройство конструкций нулевого цикла (в 
том числе фундаменты, гидроизоляция)

- 115,6 115,3 115,3 0,0

1.2.4 устройство конструкций надземной части - 396,4 116,9 116,9 0,0

1.2.5
устройство наружных ограждающих 
конструкций (в том числе установка оконных 
блоков, отделочные оаботы)

- 218,9 0,0 0,0 0,0

1.2.6 устройство кровли - 21,5 0,0 0,0 0,0
1.2.7 устройство внутренних стен и перегородок - 197,4 1,4 1,4 0,0

1.2.8
проведение внутренних отделочных работ (в 
том числе установки дверных блоков, отделки 
стен и потолков, устройства полов)

- 239,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 монтаж лифтов - 50,7 0,0 0,0 0,0

1.2.10
устройство
внутридомовых инженерных систем 
холодного и гооячего водоснабжения

- 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11
устройство
внутридомовых инженерных систем 
отопления

- 75,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12
устройство
внутридомовых инженерных систем 
канализации и ливнестока

- 58,2 0,0 0,0 0,0

1.2.13
устройство
внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

- 65,4 0,0 0,0 0,0

1.2.14
устройство
внутридомовых инженерных систем 
слаботочных у с т р о й с т в

- 14,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15
устройство
внутридомовых инженерных систем 
противопожарной автоматики

- 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16 устройство прочих инженерных систем - 20,0 0,0 0,0 0,0
1.2.17 устройство конструкций паркинга - 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.18 Прочие строительно-монтажные работы - 48,8 4,0 4,2 0,2
Всего по пункту 1.2 1 558,4 279,0 279,2 0,2
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№ п/п
Н аименование работ 

(услуг) 
и з а т р а т 27

ГП5-------
состоянию

на
отчетную

дату
предыдущ

его
отчетного

О бщ ая 
стоимость 

с НДС, 
млн. руб.

О плачено 
работ, 

млн. руб.

Освоено 
работ, 

млн. руб.

О статок 
к  оплате, 
млн. руб.

1.3
О бъекты  транспортного хозяйства и 
благоустройство,
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1
благоустройство (озеленение и малые 
архитектурные формы) - 39,1 17,2 17,2 0,0

1.3.2 дороги и прилегающие территории - 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по пункту 1.3 39,1 17,2 17,2 0,0
Всего по статье 1 - 1 617,2 509,5 509,7 0,2

2
С татья  2. С тоимость 
прав реализации 
проекта, в том числе:

2.1
затраты на приобретение земельного участка, 
изменение его разрешенного использования

- 0,3 0,3 0,3 0,0

2.2
затраты на право
застройки и аренду земельного участка

- 3,9 1,4 1,4 0,1

2.3

возмещение убытков собственникам 
земельного участка, бывшим владельцам 
земельного участка, арендаторам земельного 
участка_____________________________________

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по статье 2 - 4,2 1,7 1,8 0,1

3
С татья  3. П роектны е и изы скательские 
работы,
в том числе:

3.1 инженерные изыскания - 2,7 0,0 0,1 0,1

3.2
разработка проекта (утверждаемая часть, 
рабочая документация)

- 78,6 20,3 78,6 58,3

3.3
проведение экспертизы и согласование 
проекта (утверждаемая часть, рабочая 
документация)

- 2,4 0,2 0,2 0,0

3.4 авторский надзор - 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по статье 3 - 83,7 20,5 79,0 58,4

4

С татья  4. Внутриплощ адочные
сети инженерно-технического обеспечения
и инженерные сооружения,
в том числе:

4.1
объекты централизованной системы горячего 
водоснабжения

- 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2
объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения - 58,9 48,3 48,3 0,0

4.3
объекты централизованной системы 
водоотведения - 40,2 4,6 18,3 13,7

4.4 объекты теплоснабжения - 81,5 0,0 0,0 0,0
4.5 объекты электросетевого хозяйства - 69,1 22,3 22,3 0,0
4.6 объекты систем газоснабжения - 10,5 5,7 5,7 0,0
4.7 линии связи - 0,0 0,0 0,0 0,0
4.8 прочие инженерные сооружения - 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по статье 4 - 260,2 80,9 94,6 13,7

5

С татья  5. П лата за подключение 
(технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе:

5.1
объекты централизованной системы горячего 
водоснабжения - 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения - 10,0 0,0 0,0 0,0

5.3
объекты централизованной системы 
водоотведения - 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4 объекты теплоснабжения - 0,0 0,0 0,0 0,0
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№п/п
Наименование работ 

(услуг) 
и затрат27

--------- П Т ) ---------

состоянию
на

отчетную
дату

предыдущ
его

отчетного

Общая 
стоимость 

С  НДС, 
млн. руб.

Оплачено 
работ, 

млн. руб.

Освоено 
работ, 

млн. руб.

Остаток 
к оплате, 
млн. руб.

5.5 объекты электросетевого хозяйства 3,3 0,0 2,2 2,2
5.6 объекты систем газоснабжения - 0,0 0,0 0,0 0,0
5.7 линии связи - 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по статье 5 - 13,3 0,0 2 ,2 2 ,2
6. Статья 6. Освоение территории, в том

6.1
платежи по договорам об освоении 
территории в целях строительства 
стандартного жилья 28

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по статье 6 - 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Статья 7. Развитие территории, в том

7.1
платежи по договорам о развитии застроенной 
территории 29

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по статье 7 - 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Статья 8. Комплексное освоение 
территории.

8.1
платежи по договорам о комплексном 
освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья J°

- 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2
объем средств, передаваемых на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры - 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по статье 8 - 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Статья 9. Затраты заказчика-застройщика,
в том числе:

9.1
уплата процентов и погашение основной 
суммы долга по целевым кредитам на 
стооительство

- 0,0 8,7 12,9 4,2

9.2
платежи, связанные с государственной 
регистрацией договоров участия в долевом 
стооительстве

- 5,3 0,0 0,0 0,0

9.3
платежи, связанные со страхованием 
ответственности застройщика - 36,3 9,7 9,7 0,1

9.4

уплата обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, предусмотренный 
частью 4 статьи 3 Закона о долевом 
с т о и т е  льстие

- 0,0 0,0 0,0 0,0

9.5

оплата услуг уполномоченного банка по 
совершению операций с денежными 
средствами, находящимися на расчетном счете 
застпойшика

- 0,0 0,0 0,0 0,0

9.6
уплата налогов, сборов и иных обязательных 
взносов, уплачиваемых в бюджет 
соответствующего у о о в н я

- 0,0 0,0 0,0 0,0

9.7

оплата труда при условии одновременной 
уплаты соответствующих налогов, страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд
п К я а д т р П к н п т  м р ггъптттнгкт>гп г т п я у п п я н н я

- 0,0 0,0 0,0 0,0

9.8

оплата услуг
коммерческой организации, осуществляющей 
функции единоличного исполнительного 
опгана застпойптика

- 89,7 68,0 74,7 6,6

9.9

денежные выплаты, связанные с 
предоставлением работникам гарантий и 
компенсаций, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации____

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по статье 9 - 131,2 86,5 97,3 10,9
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№п/п
Наименование работ 

(услуг) 
и затрат27

----- ГГО-----
состоянию

на
отчетную

дату
предыдущ

его
отчетного

Общая 
стоимость 

С  НДС, 
млн. руб.

Оплачено 
работ, 

млн. руб.

Освоено 
работ, 

млн. руб.

Остаток 
к оплате, 
млн. руб.

10. Статья 10. Иные текущие расходы, в том
числе:

10.1 реклама - 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 посреднические услуги - 0,0 0,0 0,0 0,0

10.3
затраты на текущее сопровождение 
строительства, включая сдачу объекта в 
эксплуатацию

- 8,5 2,5 3,1 0,5

Всего по статье 10 - 8,5 2,5 3,1 0,5
ВСЕГО /}  - 2 118,3 701,6 787,7 86,1

Самойленко Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии)

"___"_______________20___г.

*' При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат 
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных 
настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложения к отчетности: на 4 л. 

Директор ООО УК «Яркий»
(должность)

М.П. (при наличии печати)



IV. Примерный график реализации проекта строительствам обязательств по договорим 9

Jf*
п/п

Обобщен нос наименование работ

/  Tpaij ИК реализации про*. /
I 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1

квартал квартал квартал квартал квартал кварта.'! квартал квартал квар тал квартал к вартал квартал квартал
2019 года 2019 года 2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2020 год» 2020 год» 2021 года 2021 года 2021 года 2021 года 2022 года

1 Пппттппитт».иис rrawmienum; nnfinru Г%у” _________________
- по [UlaifV 50 85 85 85 95 95 95 95 95 95 95 95 100
- фактически 50 63 94

2 Земляные работы ( % ) :74
- по плану 24 52 54 54 54 81 81 81 81 96 96 96 100
- фактически 24 25 25

3 Работы ппи ЯПИИ-Л1М1ИИ кпнегчукпий iliviimiM.-rnTm 1%у” __________
- по плану 23 54 81 81 81 82 82 82 82 84 84 84 100
- фактически 23 98 100

4 Работы при возведении конструкций подземной части объекта 
недвижимости (^я):2*
- но плану - - - - - - - - - _
- фактически - - - - - - . .

5 Работы при возведении конструкций надземной части объекта 
недвижимости (%):w
- по плану 0 2 8 15 24 38 52 64 74 83 96 100 100
- фактически 0 2 11

6 Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно- 
технического обеспечения (%):7*
- но плану 0 0 0 0 0 5 22 32 41 56 70 86 100
- фактически 0 0 0

7 Работы при устройстве впутрншющалочних сетей инженерно- 
технического обеспечения (%):”
- по плану 4 26 30 30 57 70 80 93 100 100 100 100 100
- фактически 4 40 53

8
-п о ш м и _________________________________________________ 0 0 0 0 0 12 16 33 33 81 100 100 100
-..Ф-ЧПЩУЗМ____________________________________________________ 0 42 44

9 Гтепрш. mmiiiinrrii об?.ектя копии жммгмггм (%У24
^ДОЛШЛУ_________________________________________________ 3 9 15 19 27 38 51 62 70 80 91 96 100
- Фактически 3 14 21

10 Получение заключения о соответствии построенного, 
реконструированного
объекта кишгталыюго строительства требованиям проектной 
документации. в том число требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
сгроитсшлтиа приборами учета используемых энергетических 
ресурсов25 (дата):

1 квартал 2022 г.
■ фактически_______________________________________________

И Получение ризрешепня на ввод объекта в эксплуатацию (дата):
- по плану 1 квартал 2022 г.
- Фактически

12 Срок передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства (лота):
- предусмотренный договорами
- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)
- фактический 74

п  Количество периодов (Kiwpnuion) определяется исходя из срохя рсаикииин проекта (одною или нескольких многоквартирных домов и (или) иных обьегтоп не л пижн мости, в состав



IV. Примерным график реализации проекта строительствам обязательств по договорам Подготовлено с ксполк'-ишанмем системы КомсультянтПлкх

№

п/п
О б о б щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е  р а б о т

Г  р а ф и к  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  22
1 2 3 4 1 2 3 4

к в а р т а л к в а р т а л к в а р т а л к в а р т а л к в а р т а л к в а р т а л к в а р т а л к в а р т а л
2 0 1 9  г о д а 2 0 1 9  г о д а 2 0 1 9  г о д а 2 0 1 9  г о д а 2 0 2 0  г о д а 2 0 2 0  г о д а 2 0 2 0  г о д а 2 0 2 0  г о д а

1 П о д г о т о в и т е л ь н ы е  ге р п е т и ч е с к и е  п а б о т ы  (% У Ц________________________
- п о  п ла н у 4 6 72 7 2 7 2 100 100 1 00 10 0
- ф а к т и ч е с к и 4 6 10 0 100

2 З е м л я н ы е  п а б о т ы  ( % )  и
-  п о  п лан у 7 100 100 100 100 1 00 1 00 1 0 0
- ф а к т и ч е с к и 7 100 100

3 Р аб о т ы  п пи  п о зп е л е н и и  к п н с т п у к п н й  ф у н д а м е н т о в  ______________
- п о  п лан у 94 100 100 100 100 100 100 100
-  ф а к т и ч е с к и 9 4 100 100

4 Р а б о т ы  п р и  в о з в е д е н и и  к о н с т р у к ц и й  п о д з е м н о й  ч а с т и  о б ъ е к т а  

н е д в и ж и м о с т и  (% ) :28

- п о  п ла н у - - - - - - - -

- ф а к т и ч е с к и - - - - - - - -

5 Р а б о т ы  п р и  в о з в е д е н и и  к о н с т р у к ц и й  н а д з е м н о й  ч а с т и  о б ъ е к т а  

н е д в и ж и м о с т и  (% ):**

- п о  п ла н у 9 2 3 43 5 9 7 5 8 6 1 0 0 100
-  ф а к т и ч е с к и 9 2 6 4 6

6 Р а б о т ы  п р и  у с т р о й с т в е  в н у т р и д о м о в ы х  с е т е й  и н ж е н е р н о - 

т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  (% ):38

- п о  п ла н у 0 1 11 2 7 58 8 0 9 9 100
- ф а к т и ч е с к и 0 0 4

7 Р а б о т ы  п р и  у с т р о й с т в е  в н у т р и п л о щ а д о ч н ы х  с е т е й  и н ж е н е р н о -  

т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  (% ):2"

- по п ла н у 14 3 6 44 57 100 1 0 0 1 00 100
- ф а к т и ч е с к и 14 14 6

8 Р а б о т ы  п о  б п а г п у с т п о й г т в у  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о с т и  Г%У2>______________
- п о  п ла н у 0 0 0 0 0 21 1 00 100
-  Ф ак т и ч е ск и 0 0 0

9 С т е п е н ь  го т о в н о с т и  о б ъ е к т а  н е л в н ж и м о е т ч  1% У 2''______________________
- п о  п ла н у 13 25 3 9 53 71 83 1 0 0 1 00
- Ф ак т и ч е ск и 13 24 3 8

10 П о л у ч е н и е  з а к л ю ч е н и я  о  с о о т в е т с т в и и  п о с т р о е н н о г о , 

р е к о н с т р у и р о в а н н о г о

о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  т р е б о в а н и я м  п р о е к т н о й  

д о к у м е н т а ц и и , в  т о м  ч и с л е  т р е б о в а н и я м  э н е р г е т и ч е с к о й  

э ф ф е к т и в н о с т и  и т р е б о в а н и я м  о с н а щ е н н о с т и  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  

с т р о и т е л ь с т в а  п р и б о р а м и  у ч е т а  и с п о л ь зу е м ы х  э н е р г е т и ч е с к и х  

р е с у р с о в  25 (д а т а ) :

- п о  п ла н у 3 к в а р т а л  2 0 2 0  г.
- Ф ак т и ч е ск и

П П о л у ч е н и е  р а з р е ш е н и я  н а  в в о д  о б ъ е к т а  в  э к с п л у а т а ц и ю  (д а т а )
-  п о  п ла н у 3 к в а р т а л  2 0 2 0  г.
- ф а к т и ч е с к и

12 С р о к  п е р е д а ч и  о б ъ е к т о в  д о л е в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  у ч а с т н и к а м  

д о л е в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  (д а т а ) :
- п р е д у с м о т р е н н ы й  д о г о в о р а м и 4 к в а р т а л  2 0 2 0  г.
- и зм е н е н н ы й  (п р е д у с м о т р е н н ы й  д о п о л н и т е л ь н ы м  с о г л а ш е н и е м )

- ф а к т и ч е с к и й  v ' / £ ■ 7 ^ , ____________

~ Козппество периодов (кварталов) определяется исходя т  срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижим 
входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

г’ Указывается показатель но выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке 
проекта не измешпотся.

14 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство 
выполненных работ (стоимости <|мктичсски выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости crpoi 
строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

25 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Jfo 1, ст. 16; 2018, № 32t.c r 5 
Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого сгршгтсльства по договору участия в долевом строительстве. ^

Директор ООО УК «Яркий»^ 
(должность) (подпись)

1енко Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М.П. (при наличии печати)



Б ухгалтерский баланс
на 30 с ен тя б р я  2019  г.

Форма по ОКУД

Организация

Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
застройщик "АГРОСТРОЙИНВЕСТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
О рганизационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной
ответственностью  /  Частная собственность

по
______  ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
М естонахождение (адрес)
450097, Башкортостан Респ, Уфа г, Хадии Давлетшиной б-р, д. № 11, корп. А, кв. 293

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту □  ДА  Q  НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального . ,u u
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

П о я сн е н и я Н а им е но ва ни е  п о ка за те л я К од На 30 се нтяб р я  
2 0 1 9  г.

На 31 д е ка б р я  
201 8  г.

На 31 д е ка б р я  
2 0 1 7  г.

А К Т И В

I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Н е м атериал ьны е  активы 1110
Р езультаты  исследований и разр а бо то к 1120 - - -
Н ем атериал ьны е  поисковы е активы 1130 - - -
М атериал ьны е  поисковы е активы 1140 - - -
О сновны е  средства 1150 1 131 957 1 047 164 758 893

в том  числе:
О сновны е средства  в организации 11501 53 322 55 242 53 652
О б ъ е кты  не д ви ж и м о сти , права  
с о б стве н н о сти  на которы е  не 
за р е ги стр и р о в а ны

11502

О бо руд о вание  к установке 11503 - - -
П риобретение  зем ельны х участков 11504 - - -
П риоб ретение  объектов 
природопользования 11505

С трои тел ьство  объектов основны х 
средств 11506 1 078 635 991 912 705 241
П риобретение  объектов основны х сре д ств 11507 - - -
Р асходы  будущ их периодов 11508 - - -
А р е нд ованное  имущ ество 11509 - - -

Д о хо д ны е  вложения в м атериальны е 
ц енности 1160 _
Ф инансовы е  вложения 1170 - - -
О тл ож енны е  налоговы е активы 1180 - - -
П р о чие  внеоборотны е активы 1190 - - -
И того  по разделу I 1100 1 131 957 1 047 164 758 893

II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Запасы 1210 3 054 - 14 360



f t
Н а л о г на добавл енную  стоим ость  по 
приобретенны м  ценностям 1220 72 427 125 738 93 591
Д е б ито р ска я  задолж енность 1230 558 853 591 182 239 753
Ф и нансовы е  вложения (за и скл ю че ни ем  
д е н е ж н ы х  эквивалентов) 1240 113 023 516 336 113 136
Д е не ж н ы е  средства  и денеж ны е 
эквивал енты 1250 292 119 22 1 969
П рочие  оборотны е активы 1260 11 17 27
И того  по разделу II 1200 1 039 486 1 233 294 462 836
Б А Л А Н С 1600 2 171 443 2 280 458 1 221 729



Форма 0710001 с.2

П ояснени я Н аим енование  показателя Код На 30 сентября 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

П АССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕ ЗЕРВ Ы
У ставны й  капитал  (складочны й капитал , 
уставны й ф онд, вклады  товарищ ей) 1310 427 630 400 010 10
С обственны е  акции, вы купленны е у 
акционеро в 1320

П ереоце нка  внеоборотны х активов 1340 - - -
Д о б а во чн ы й  капитал (без переоценки) 1350 - - -
Р езервны й капитал 1360 - - -
Н ераспред ел енная  прибы ль (непокры ты й 
убы ток) 1370 43 930 40 019 39 801
И того  по разделу 111 1300 471 560 440 029 39 811

IV. Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
З аем ны е  средства 1410 704 432 29 975 55 651
О тл ож енны е  налоговы е об язател ьства 1420 - - -
О це ночны е  обязательства 1430 - - -
П рочие  обязательства 1450 - - -
И того  по разделу IV 1400 704 432 29 975 55 651

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
З аем ны е  средства 1510 6 300 1 424 1 954
Кред иторская  задолж енность 1520 987 290 1 807 168 1 120 113
Д о хо д ы  б удущ их периодов 1530 - - -
О це ночны е  обязательства 1540 1 862 1 862 4 199
П рочие  обязательства 1550 - - -
И того  по разделу V 1500 995 452 1 810 454 1 126 267
Б А ЛА Н С 1700 2 171 443 2 280 458 1 221 729



О рганизация

Отчет о ф инансовы х результатах
за Я н в а р ь  - С е н тя б р ь  20 1 9  г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью  Специализированны й п к т ю
застройщ ик "АГРОСТРОЙИНВЕСТ"_______________________________________  П0 U

ИННИдентиф икационный номер налогоплательщика

Строительство жилых и нежилы х зданий
Вид экономической 
деятельности
О рганизационно-правовая форма / форма собственности 
Общ ества с ограниченной
ответственностью __________________ / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по
О К В Э Д 2

по О К О П Ф / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

30 09 2019

96220195

0278125475

41.20

12300 16

384

П о я сн е н и я Н аим енование  п о ка за те л я Код За Январь - 
Сентябрь 2019 г.

За Январь - 
Сентябрь 2018 г.

В ы ручка 2110 15 146 36 159
С е б е сто и м о сть  продаж 21 2 0 (15 754) (39 347)
В а л о ва я  прибы ль (убы ток) 2100 (608) (3 188)
К о м м е р че ски е  расходы 221 0 - -
У п р а вл е н ч е ски е  расходы 22 2 0 - -

П рибы л ь (убы ток) от п род аж 2200 (608) (3 188)
Д о хо д ы  от участи я  в д р у ги х  о р га н и за ц и я х 23 1 0 - -
П роценты  к получению 232 0 - -
П роценты  к упл ате 2330 - -
П р о чие  д охо д ы 2340 8 728 4 276
П р о чие  расходы 235 0 (2 829) (5 228)

П рибы л ь (убы ток) д о  н а л о го о б л о ж е н и я 230 0 5 291 (4 140)
Н а л о г на прибы ль 2410 1 059 -

в том  числе :
те кущ и й  н а л о г на прибы ль 2411 1 382
о тл о ж е нн ы й  на л ог на прибы ль 24 1 2 - -

П рочее 2460 - -
Ч и ста я  прибы ль (убы ток) 240 0 6 350 (4 140)



/3 ?
Форма 0710002 с.2

П о я сн е н и я Н а им енование  п о ка за те л я Код За Январь - 
Сентябрь 2019 г.

За Январь - 
Сентябрь 2018 г.

С П Р А В О Ч Н О

Р е зул ьта т  от  переоценки  в н е о б о р о тн ы х  а кти во в , не  
вкл ю ча е м ы й  в чистую  прибы ль (уб ы то к) п е р и о д а 251 0

Р е зул ьта т  от  прочих  операций , не в кл ю ч а е м ы й  
в чистую  прибы ль (убы ток) п ери од а 25 2 0

Н а л о г на прибы ль от операций , р е зу л ь та т  ко то р ы х  
не  вкл ю ча е тся  в чистую  прибы ль (уб ы то к) п е р и о д а 253 0 . .

С о во купн ы й  ф ина нсовы й  р е зул ьта т  п е р и о д а 2500 6 350 (4 140)
Б а зо ва я  прибы ль (убы ток) на акцию 2900 - -
Р а зв о д не н на я  прибы ль (убы ток) на  акцию 29 1 0 - -



/ /

Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик 

«Агро СтройИнвест»
ИНН 0278125475 КПП 027801001 ОГРН 1060278105777 

450097 Республика Башкортостан г. Уфа бульвар Хадии Давлеппиной, д. 11а 
р/с 40702810506000095648 в Отделении № 8598 Сбербанка России 

БИК 048073601 к/с 30101810300000000601

Г осстрой РБ

Исх. № от 30.10.2019т

Справка
Об использовании средств дольщиков, поступивших в 2 кв. 2019г.

№ п/п Наименование вида расходования денежных средств Сумма (тыс.)
1 Оплата поставщикам и подрядчикам 25812
2 Возврат кредита 52713
3 Проценты по кредиту 8716
4 Услуги банка 460
5 Налоги 2307

Директор ООО УК «Яркий»


