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Дело № МГЭ/15867-1/4

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

проектной документации
и результатов инженерных изысканий

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении

государственной экспертизы от 25.10.2017 № 102850703.
Договор на проведение государственной экспертизы от 27.10.2017

№ И/567, дополнительное соглашение от 26.12.2017 № 1.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации, разделов такой
документации

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта непроизводственного назначения.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства

Наименование объекта: Многофункциональный жилой комплекс.
Строительный адрес: Шмитовский проезд, вл.39 – Мукомольный

проезд, вл.6. Участок 2, Пресненский район, Центральный
административный округ города Москвы.

Основные технико-экономические показатели
Технические показатели
Площадь участка по ГПЗУ 1 37 127,0 м2

Площадь участка по ГПЗУ 2 1 203,0 м2

Площадь участка по ГПЗУ 3 12 058,0 м2

Площадь застройки в уровне земли,
в том числе:

26 401,0 м2

площадь застройки в уровне земли   Этап 1 14 164,0 м2

площадь застройки в уровне земли   Этап 2 12 237,0 м2

Площадь застройки в уровне стилобата,
в том числе:

12 447,0 м2
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площадь застройки в уровне стилобата этап 1 6 652,0 м2

площадь застройки в уровне стилобата этап 2 5 795,0 м2

Строительный объем,
в том числе:

1 299 777,0 м3

наземной части,
в том числе:

1 114 341,0 м3

строительный объём надземной части этап 1 468 988,0 м3

строительный объём надземной части этап 2 645 353,0 м3

подземной части,
в том числе:

187 366,0 м3

строительный объём подземной части этап 1 100 557,0 м3

строительный объём подземной части этап 2 86 809,0 м3

Количество этажей этап 1
корпус 8 9-17 + 2 подземных
корпус 9 29-31-37-53 +

2 подземных
корпус 10 5-7-19-37 +

2 подземных
ДОУ 3 (2 на стилобате)

+ 1 подземный
стилобат 1 + 2 подземных
Количество этажей этап 2
корпус 4 53 + 2 подземных
корпус 5 43 + 2 подземных
корпус 6 12-40-43 +

2 подземных
корпус 7 9-13-15 +

5 подземных
стилобат 1 + 2 подземных
Количество секций этап 1 11
корпус 8 2
корпус 9 4
корпус 10 5
Количество секций этап 2 11
корпус 4 2
корпус 5 1
корпус 6 4
корпус 7 4

Общая площадь комплекса, 329 351,0 м2
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в том числе:
Общая площадь этап 1 141 708,0 м2

Общая площадь этап 2 187 643,0 м2

Общая площадь наземной части,
в том числе:

278 842,0 м2

Общая площадь наземной части этап 1 114 425,0 м2

Общая площадь наземной части этап 2 164 417,0 м2

Общая площадь подземной части,
в том числе:

50 509,0 м2

Общая площадь подземной части этап 1 27 283,0 м2

Общая площадь подземной части этап 2 23 226,0 м2

Площадь жилых зданий,
в том числе:

268 205,0 м2

Площадь жилых зданий этап 1,
в том числе:

106 155,0 м2

корпус 8 9 100,0 м2

корпус 9 61 005,0 м2

корпус 10 36 050,0 м2

Площадь жилых зданий этап 2,
в том числе:

162 050,0 м2

корпус 4 71 338,0 м2

корпус 5 22 821,0 м2

корпус 6 47 942,0 м2

корпус 7 19 949,0 м2

Площадь технического чердака,
в том числе:

5 219,0 м2

Площадь технического чердака этап 1,
в том числе:

2 368,0 м2

корпус 8, секция 1 116,0 м2

корпус 8, секция 2 118,0 м2

корпус 9, секция 1 376,0 м2

корпус 9, секция 2 354,0 м2

корпус 9, секция 3 355,0 м2

корпус 9, секция 4 356,0 м2

корпус 10, секция 1 199,0 м2

корпус 10, секция 2 36,0 м2

корпус 10, секция 3 46,0 м2

корпус 10, секция 4 23,0 м2

корпус 10, секция 5 389,0 м2
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Площадь технического чердака этап 2,
в том числе:

2 851,0 м2

корпус 4 1 218,0 м2

корпус 5 498,0 м2

корпус 6 секция 1 359,0 м2

корпус 6 секция 2 263,0 м2

корпус 6 секция 3 106,0 м2

корпус 6 секция 4 99,0 м2

корпус 7 секция 1 77,0 м2

корпус 7 секция 2 70,0 м2

корпус 7 секция 3 67,0 м2

корпус 7 секция 4 94,0 м2

Общая площадь квартир
(с учетом летних помещений),
в том числе:

172 970,0 м2

Общая площадь квартир этап 1
(с учетом летних помещений),
в том числе:

65 728,0 м2

корпус 8 5 488,0 м2

корпус 9 37 767,0 м2

корпус 10 22 473,0 м2

Общая площадь квартир Этап 2
(с учетом летних помещений),
в том числе:

107 242,0 м2

корпус 4 49 564,0 м2

корпус 5 16 008,0 м2

корпус 6 30 288,0 м2

корпус 7 11 382,0 м2

Площадь квартир
(без учета летних помещений),
в том числе:

172 742,0 м2

Площадь квартир Этап 1
(без учета летних помещений),
в том числе:

65 593,0 м2

корпус 8 5 376,0 м2

корпус 9 37 767,0 м2

корпус 10 22 450,0 м2

Площадь квартир этап 2
(без учета летних помещений),
в том числе:

107 149,0 м2
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корпус 4 49 564,0 м2

корпус 5 16 008,0 м2

корпус 6 30 285,0 м2

корпус 7 11 292,0 м2

Количество квартир,
в том числе:

2 509

Количество квартир этап 1,
в том числе:

927

корпус 8 67
корпус 9 542
корпус 10 318
Количество квартир Этап 2, в т. ч.: 1 582
корпус 4 788
корпус 5 197
корпус 6 419
корпус 7 178
Площадь автостоянки,
в том числе:

42 855,0 м2

автостоянка этап 1 26 441,0 м2

автостоянка этап 2 16 414,0 м2

Площадь общественных помещений
коммерческого назначения,

в том числе:

10 944,0 м2

коммерческие помещения этап 1 2 968,0 м2

коммерческие помещения этап 2,
в том числе:

7 976,0 м2

ДОУ (этап1),
в том числе:

3 238,0 м2

наземная площадь ДОУ 2 596,0 м2

подземная площадь ДОУ 642,0 м2

ИТП и технические помещения,
в том числе:

14 557,0 м2

ИТП и технические помещения этап 1 6 204,0 м2

ИТП и технические помещения этап 2 8 353,0 м2

Площадь мест общего пользования,
в том числе:

36 437,0 м2

Места общего пользования   этап 1 18 932,0 м2

Места общего пользования   этап 2 17 505,0 м2

Вместимость ДОУ 130 мест
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Вместимость автостоянки,
в том числе:

1 172 машино-мест

Вместимость автостоянки   Этап 1 815   машино-мест
Вместимость автостоянки   Этап 2 357 машино-мест

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства

Вид объекта: многоквартирный дом, жилищно-коммунальный объект,
административно-деловой объект, торгово-бытовой объект, учебно-
воспитательный объект.

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
подземная стоянка, автомойка, офисное здание (помещения), банк, магазин,
кафе, дошкольная образовательная организация.

Характерные особенности: жилой комплекс, состоящий из семи жилых
корпусов переменной этажности, расположенными на общем стилобате, со
встроенными нежилыми помещениями в уровне первого этажа и, частично, в
уровне стилобата. Верхняя отметка по парапету кровли – 175,400. Уровень
ответственности: повышенный (высота более 100,0 м).

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания

Проектные организации:
ООО «Архитектурное Бюро «Остоженка».
Место нахождения: 119034, г.Москва, Турчанинов пер., д.6, стр.2.
Свидетельство о допуске от 29.11.2016 № 1084-2016-7704026086-П-З,

выданное СРО НП «Гильдия Архитекторов и Инженеров».
Директор: Скокан А.А.
Главный инженер: Конарев А.А.
Главный архитектор проекта: Каняшин В.В.

ООО «КБ СмартПроект».
Место нахождения: 115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.21, стр.20,

оф.15.
Свидетельство о допуске от 11.02.2016 № П.037.50.747.02.2016,

выданное НП СРО «Объединение инженеров и проектировщиков».
Генеральный директор: Баранов О.В.
Главный инженер проекта: Козедуб М.Е.

ООО «Инжкомпроект».
Место нахождения: 123423, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.34.

стр.1.
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
27.11.2017, регистрационный № 705 в государственном реестре членов
саморегулируемых организаций СРО-П-041-05112009.

Директор: Захарова С.А.

ООО «ЭкоЛэк».
Место нахождения: 125871, г.Москва, Волоколамское ш., д.4.
Свидетельство о допуске от 11.10.2016 № 01-П-05112009, выданное

СРО НП Ассоциация «ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА».

Директор: Рыбаков О.В.

ООО «Спецраздел».
Место нахождения: 125481, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10.
Свидетельство о допуске от 17.09.2013 № П-175-7733890195-01,

выданное СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и
Негосударственной Экспертизе».

Генеральный директор: Чепига В.В.
Главный инженер проекта: Мицук С.Н.

ООО «Партнер-Эко».
Место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.72, стр.1.

оф.6.
Свидетельство о допуске от 07.06.2012 № 0138.01-2009-7719567641-П-

29, выданное НП СРО «Национальное объединение научно-
исследовательских и проектных организаций».

Генеральный директор: Губарев О.В.

ООО «НПП «Зеленстрой-Сервис».
Место нахождения: 121096, г.Москва. ул.2-я Филёвская, д.7, кор.6,

пом.ТАРП ЗАО.
Свидетельство о допуске от 21.01.2013 № П.037.77.4115.01.2013,

выданное СРО НП «Объединение инженеров проектировщиков».
Генеральный директор: Калиниченко Е.П.

ООО НПФ «Пожпроект».
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Михайлова, д.13.
Свидетельство о допуске от 15.10.2014 № П-521.0/14, выданное СРО НП

«Межрегиональное объединение проектировщиков
«СтройПроектБезопасность».

Генеральный директор: Ткачев М.Ю.

ООО «Проектная Компания «Геостройпроект».
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
04.08.2017, регистрационный № 460 в государственном реестре членов
саморегулируемых организаций СРО-П-182-02042013.

Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Новодмитровская Б., д.12,
стр.11, эт.2. ком.11.

Генеральный директор: Монахов С.А.

ООО «НСС-проджект».
Место нахождения: 111399, г.Москва, ул.Мартеновская, дом 11/12,

пом.III, ком.3.
Свидетельство о допуске от 05.09.2016 № СРО-П-180-06022013,

выданное СРО НП Ассоциация «Объединение проектировщиков
«ПроектСити».

Генеральный директор: Каширских А.В.
Главный инженер  проекта: Соколянский Д.В.

ООО «Проектреставрация».
Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.21, стр.20,

оф.15.
Свидетельство о допуске от 11.02.2016 года № П.037.50.747.02.2016,

выданное НП «Объединение инженеров проектировщиков».
Генеральный директор: Сидоров Д.В.

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (ООО «НИЦ Строительство»).
Место нахождения: 141367, Московская область, Сергиево-

Посадский район, Загорские Дали, д.6-11.
Свидетельство о допуске от 15.07.2015 года № 1073.05-2010-

5042109739-И-003, выданное НП Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».

Директор института: Колыбин И.В.

ООО «Научно-инженерный центр Тоннельной ассоциации».
Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Енисейская, д.7, стр.4, комн.10.
Выписка из реестра членов СРО № 000625 от 11.12.2017г (№ СРО-И-

031-20122011 от 20.12.2011 СРО Региональное Объединение Специалистов
в области инженерных изысканий «Ассоциация ОборонСтройИзыскания»).

Генеральный директор: Меркин В.Е.

Изыскательские организации:
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».
Место нахождения: 109240, г.Москва, Ул.Верхняя Радищевская, д.16,

стр.2-3.
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Свидетельство о допуске от 11.09.2013 № И.005.77.1913.09.2013,
выданное СРО НП «Объединение инженеров изыскателей».

Генеральный директор: Ковалев В.А.

ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от

26.01.2018 № 200, выданная Ассоциацией СРО «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (регистрационный номер СРО-И-003-14092009), о
регистрации ГБУ «Мосгоргеотрест» от 16.06.2009 № 8.

Управляющий: Серов А.Ю.

ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ».
Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1.
Аттестат аккредитации от 08.09.2014 № POCC RU.0001.21АГ09.
Руководитель лаборатории: Озмидов О.Р.

ООО «МосГеоЛаб».
Место нахождения: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, пр.4922, д.4, стр.2.
Аттестат аккредитации от 19.04.2012 № POCC RU.0001.518938.
Руководитель лаборатории: Ключенко К.А.

ООО «Группа проектной инженерии» (ООО «ПРОИНЖГРУПП»).
Место нахождения: 129075, г.Москва, ул.Шереметьевская, д.85, стр.2.
Свидетельство о допуске от 25.12.2013 № 01-И-№1381-5, выдано СРО

НП «АИИС».
Генеральный директор: Ватага А.И.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике

Заявитель (Заказчик): ООО «КАПИТАЛ ГРУП».
Место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1.
Генеральный директор: Кондрашев В.В.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика

Не требуется.

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не предусмотрено.
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1.9. Сведения об источниках финансирования объекта
капитального строительства

Средства инвесторов.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации,
заявителя, застройщика, технического заказчика

Проектная документация и результаты инженерных изысканий
объекта «Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: Шмитовский
проезд, вл.39 – Мукомольный проезд, вл.6. Участок 1, Пресненский район,
Центральный административный округ города Москвы рассмотрены в
Мосгосэкспертизе (положительное заключение от 29.08.2016 № 3425-
16/МГЭ/7586-1/5 (рег. № 77-1-1-3-3353-16)).

Проектная документация и результаты инженерных изысканий
объекта «Жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой со
встроенно-пристроенными первыми нежилыми этажами, встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 мест. Этап 2: Строительство жилых домов
переменной этажности с подземной автостоянкой со встроенно-
пристроенными первыми нежилыми этажами, встроенно-пристроенным
ДОУ на 120 мест» по адресу: Шмитовский проезд, вл.39; Мукомольный
проезд, вл.6, Пресненский район, Центральный административный округ
города Москвы рассмотрены в Мосгосэкспертизе (положительное
заключение Мосгосэкспертизы от 20.10.2017 № 5061-17/МГЭ/13347-2/5
(рег. № 77-1-1-3-4322-17)).

Согласно заданию на проектирование, строительство комплекса
выполняется в два этапа:

Первый этап – корпуса 8, 9, 10, ДОУ, часть стилобата (по оси «518»).
Второй этап – корпуса 4, 5, 6, 7, часть стилобата (по оси «518»).

2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического

заказчика на выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технические задания на инженерно-геодезические изыскания М

1:500, приложения к договорам от 27.02.2015 № 3/1657-15, от 26.07.2016 №
3/5418-16 и от 01.02.2018 № 3/1633-18 утвержденные ООО «КАПИТАЛ
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ГРУПП» (без даты).

Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических

изысканий для строительства зданий и сооружений.
«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6, участок 2,
утвержденное ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (без даты).

Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-экологических

изысканий для объекта «Многофункциональный комплекс» по адресу:
г.Москва, Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 6,
приложение № 1 к договору от 24.06.2015 № 150-1/06-15. Утверждено ООО
«ГК «ОЛИМПРОЕКТ» (без даты).

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий для проектирования

жилого комплекса по адресу: г.Москва, ЦАО, Шмитовский проезд, вл.39,
Мукомольный проезд, вл.6. Договор № 3/1657-15. ГУП «Мосгоргеотрест»,
М., 2015.

Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту
«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г.Москва, ЦАО,
Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6. Договор № 3/5418-
16. ГУП «Мосгоргеотрест», М., 2016.

Инженерно-геологические изыскания
Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям.

Инженерно-геологические изыскания для строительства
многофункционального жилого комплекса. Участок 2. Адрес: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ», М., 2015.

Инженерно-экологические изыскания
Программа проведения инженерно-экологических изыскательских

работ для объекта: «Многофункциональный комплекс по адресу: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6».
ООО «ПРОИНЖГРУПП», М., 2015.

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации

Типовая проектная документация не применяется.
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2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация, определяющая основания и исходные данные для
подготовки результатов инженерных изысканий

Распоряжение Правительства Москвы от 02.08.2016 № 376-РП о
реорганизации ГУП «Мосгоргеотрест» в ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на разработку проектной документации

Задание на проектирование объекта капитального строительства
«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6. Участок 2.
Утверждено ООО «КАПИТАЛ ГРУП» в 2016 году, согласовано
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
19.01.2017.

Техническое задание на разработку инженерных разделов проектной
документации по объекту строительства в составе: Жилой комплекс со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземно-
надземной автостоянкой по адресу: г.Москва, ЦАО, Мукомольный проезд,
вл.6. Участок 2. Утверждено ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (без даты).

Технологическое задание на проектирование и строительство
встроено-пристроенного ДОУ на 130 мест. Объект
«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл.6. Участок 2. (ЦАО,
район Пресненский). Утверждено ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (без даты).

Технологическое задание на проектирование автостоянки в составе
многофункционального жилого комплекса по адресу: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6. Участок 2.
Утверждено ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (без даты).

Технологическое задание на проектирование и строительство
встроенных нежилых помещений, объект «Многофункциональный жилой
комплекс» по адресу: г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный
проезд, вл.6. Участок 2 (ЦАО, район Пресненский). Утверждено
ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (без даты)

Техническое задание на проектирование СМИС объекта.
Приложение № 2 к договору от 02.10.2017 № 10/1390-17. Утверждено
ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (без даты).

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории,
о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Градостроительный план земельного участка № RU77-181000-018794,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы от 01.03.2016 № 447.

Градостроительный план земельного участка № RU77-181000-019124,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы от 01.03.2016 № 449.

Градостроительный план земельного участка № RU77-181000-018796,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы от 01.03.2016 № 448.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения

ООО «РИ Энерго» от 20.10.2017 № УГС-0108/ТУ.
АО «Мосводоканал» от 03.08.2016 № 21-1636/16 и от 02.08.2016

№ 21-1637/16.
ГУП «Мосводосток» от 24.04.2017 № 548/17.
ГУП «Моссвет» от 18.05.2017 № 16400.
ООО «РИ Энерго» от 31.08.2017 № Ф-0109/ТУУ.
Департамента ГОЧСиПБ от 19.12.2017 № 4047.
ГКУ «Центр координации ГУ ИС» от 28.07.2016 № 2884 и № 2884-д.
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 12.12.2017 № 690 РФиО-

ЕТЦ/2017.
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Московская

добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 12.12.2017 № 691(П)
РСПИ-ЕТЦ/2017.

ООО «Капитал Телеком» от 19.08.2016 № 19-08/2015-37.
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.Москве от 05.08.2016 № 43/4439.
Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170811/2

(приложение 1 к договору о подключении от 10.10.2017 № 10-11/17-885).

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования

Специальные технические условия на проектирование и
строительство в части обеспечения пожарной безопасности, объекта
«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Шмитовский проезд, вл.39 - Мукомольный проезд, вл.6. Участок 2.
Согласованы УНПР ГУ МЧС России по г.Москве (письмо от 16.06.2017
№ 4397-4-8) и Комитетом города Москвы по ценовой политике в
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строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от
26.06.2017 № МКЭ-30-340/7-1).

Специальные технические условия на проектирование и
строительство объекта «Многофункциональный жилой комплекс.
Изменение № 1» по адресу: г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39 -
Мукомольный проезд, вл.6. Участок 2. Согласованы Комитетом города
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов (письмо от 08.02.2018 № МКЭ-30-116/18-1).

Статический расчет. Паркинг+ДОУ. ООО «КБ СмартПроект». М.,
2017.

Статический расчет. Корпус 4. ООО «КБ СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 5. ООО «КБ СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 6 (Секция 6.1-6.2). ООО «КБ

СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 6 (Секция 6.3-6.4). ООО «КБ

СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 7. ООО «КБ СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 8. ООО «КБ СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 9 (Секция 9.1-9.2). ООО «КБ

СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 9 (Секция 9.3-9.4). ООО «КБ

СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 10 (Секция 10.1-10.4). ООО «КБ

СмартПроект». М., 2017.
Статический расчет. Корпус 10 (Секция 10.5). ООО «КБ

СмартПроект». М., 2017.
Пояснительная записка к расчету Паркинг+ДОУ. ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
Пояснительная записка к расчету Корпус 4. ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
Пояснительная записка к расчету Корпус 5. ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
Пояснительная записка к расчету Корпус 6 (секция 6.1-6.2). ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
Пояснительная записка к расчету Корпус 6 (секция 6.3-6.4). ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
Пояснительная записка к расчету Корпус 7 (секция 7.1). ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
Пояснительная записка к расчету Корпус 7 (секции 7.2, 7.3, 7.4). ООО

«Проектреставрация». Рязань, 2017.
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Пояснительная записка к расчету Корпус 8. ООО
«Проектреставрация». Рязань, 2017.

Пояснительная записка к расчету Корпус 9 (секция 9.1-9.2). ООО
«Проектреставрация». Рязань, 2017.

Пояснительная записка к расчету Корпус 9 (секция 9.3-9.4). ООО
«Проектреставрация». Рязань, 2017.

Пояснительная записка к расчету Корпус 10 (секция 10.1). ООО
«Проектреставрация». Рязань, 2017.

Пояснительная записка к расчету Корпус 10 (секции 10.2, 10.3, 10.4).
ООО «Проектреставрация». Рязань, 2017.

Технические заключения:
Научно-техническое сопровождение при проектировании ДОУ и

стилобатной части Многофункционального жилого комплекса. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 4.1, 4.2 Многофункционального жилого комплекса. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секции 5 Многофункционального жилого комплекса. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Многофункционального жилого комплекса.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Многофункционального жилого комплекса.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Многофункционального жилого комплекса.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 8.1, 8.2 Многофункционального жилого комплекса. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 9.1, 9.2 Многофункционального жилого комплекса. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 9.2, 9.4 Многофункционального жилого комплекса. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-техническое сопровождение при проектировании надземной
части секций 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 Многофункционального жилого
комплекса. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.
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«Геотехническая экспертиза объекта нового строительства,
расположенного по адресу: г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39-
Мукомольный проезд, вл.6 (Участок 2). НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.
АО «НИЦ Строительство», М., 2017.

Расчет осадок основания и определение коэффициентов постели
высотных зданий (секции 4.1, 4.2; секция 5, секции 6.1, 6.2; секции 9.1, 9.2;
секции 9.3, 9.4, секция 10.5). ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Научно-технические отчеты:
Определение расчетных ветровых нагрузок, действующих на

проектируемый объект «Многофункциональный жилой комплекс по
адресу: г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39-Мукомольный проезд, вл.6.
Участок 2». Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» «Научно-исследовательский
институт механики Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова». (ВНИИ механики МГУ). М., 2015.

Техническое обследование зданий, попадающих в зону влияния
объекта нового строительства, расположенного по адресу: г. Москва,
Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 6». «Техническое
обследование здания, расположенного по адресу: г. Москва, Мукомольный
проезд, д. 4а, стр. 2» (Двухэтажная часть здания).
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2015.

Техническое обследование зданий, попадающих в зону влияния объекта
нового строительства, расположенного по адресу: г. Москва, Шмитовский
проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 6». «Техническое обследование
здания, расположенного по адресу: г. Москва, Мукомольный проезд, д. 4а, стр.
2» (Шестиэтажная часть здания). ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2015.

Оценка влияния нового строительства многофункционального
жилого комплекса на окружающую застройку. Участок 2.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Оценка влияния строительства проектируемого
многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу:
г.Москва, Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 6, на
строящиеся тоннели метрополитена третьего пересадочного контура между
станциями «Шелепиха» – «Деловой центр». ООО «Научно-инженерный
центр Тоннельной ассоциации». М., 2017.

Геотехнический мониторинг. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
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3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания по заказу

№ 3/1657-15 для проектирования жилого комплекса по адресу: г.Москва,
ЦАО, Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6. Договор
№ 3/1224-16. ГУП «Мосгоргеотрест», М., 2016.

Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания по заказу
№ 3/5418-16 по объекту: «Многофункциональный жилой комплекс» по
адресу: г.Москва, ЦАО, Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд,
вл.6. Договор № 3/6485-16. ГУП «Мосгоргеотрест», М., 2016.

Информационный отчет. Расчет и нанесение линий градостроительного
регулирования с использованием инженерно-топографического плана
масштаба 1:500 по заказу 3/1657-15 по объекту «Жилой комплекс» по адресу:
г.Москва, ЦАО, Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6.
Договор № 3/1633-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», М., 2018.

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания.

«Выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте
«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Москва, Шмитовский
проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6. Участок 2». Книги 1-2.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2015.

Технический отчет. Оценка карстово-суффозионной опасности участка
нового строительства многофункционального жилого комплекса. Участок 2.
Адрес: г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39 – Мукомольный проезд, вл.6.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2017.

Технический отчет. Оценка геологических рисков на участке
строительства многофункционального жилого комплекса. Участок 2. Адрес:
г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39 – Мукомольный проезд, вл.6.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2017.

Технический отчет. Оценка изменения гидрогеологических условий при
строительстве многофункционального жилого комплекса. Участок 2. Адрес:
г.Москва, Шмитовский проезд, вл.39 – Мукомольный проезд, вл.6. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ», М., 2017.

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических

изысканий для подготовки проектной документации по объекту:
«Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Шмитовский
проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 6» Книга 2.
ООО «ПРОИНЖГРУПП», М., 2015.
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3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения
инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Выполнен сбор и анализ существующих картографических материалов

и материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами

опорной геодезической сети города Москвы (далее ОГС) в виде стеновых
реперов и сети базовых станций системы навигационно-геодезического
обеспечения города Москвы (далее – СНГО). Сгущение ОГС не требуется.

Планово-высотная съемочная геодезическая сеть создана в виде
линейно-угловых сетей с опорой на пункты ОГС одновременно с
производством топографической съемки. Пункты съемочной сети
закреплены временными знаками.

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена
тахеометрическим способом с пунктов съемочной сети, с использованием
спутниковой геодезической аппаратуры в режиме «кинематика в реальном
времени» с пунктов СНГО. Полевые работы, выполненные в
неблагоприятный период года производились при отсутствии снежного
покрова. По результатам топографической съемки составлен инженерно-
топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м с
нанесенными линиями градостроительного регулирования (далее – ЛГР).

В связи с изменениями положения ЛГР на изыскиваемом участке (заказ
№ 3/1657-15) была выполнена корректировка топографических планов без
изменения ситуации местности, с нанесением нового положения ЛГР по
состоянию на 02.02.2018 на топографический план (заказ № 3/1633-18).

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций
подтверждена данными Геофонда города Москвы.

Система координат и высот – Московская. Работы выполнены в 2015,
2016 и 2018 годах. Общий объем топографической съемки масштаба 1:500
– 17,28 га. Результаты инженерно-геодезических изысканий рассмотрены в
объеме 5,38 га, необходимом для проектирования 1 и 2 этапов строительства
и сопутствующих инженерных сетей.

Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий под комплекс зданий, расположенных на участке 2,

в марте-сентябре 2015 года пробурено 73 скважины, глубиной от 32,0 до
50,0 м (всего 2426,0 п. м). Выполнены полевые испытания грунтов методом
статического зондирования в 9 точках до глубины 4,4-12,2 м,
5 штамповых испытаний в интервале глубин 5,5-12,7 м, проведен один
экспресс-налив, а также выполнен комплекс геофизических работ,
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включающих вертикальное электрическое зондирование в 12 точках и
определение электрохимической коррозии (наличия блуждающих токов) и
сейсмическое микрорайонирование. Выполнены оценка геологического
риска и оценка изменения гидрогеологических условий.

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные
испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том
числе методами одноосного сжатия и трехосного сжатия, химический
состав и коррозионная активность грунтов и воды.

При составлении отчета использованы результаты инженерно-
геологических изысканий выполненных на сопредельных территориях.

Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий на участке 2 выполнено:
радиационное обследование территории (измерение мощности

эквивалентной дозы гамма-излучения в 83 контрольных точках; определение
эффективной удельной активности радионуклидов в 74 образцах грунта,
отобранных с поверхности и из скважин послойно до глубины 11,0 м;
определение величины плотности потока радона с поверхности участка в 40
точках);

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в 46 пробах с глубины до 11,0 м);

опробование почв в одиннадцати пробах в слое 0,0-0,2 м на санитарно-
бактериологическое и паразитологическое загрязнение;

опробование грунтового воздуха из 15 шпуров на газогеохимическое
исследование.

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические,
экологические, гидрологические, метеорологические и климатические
условия территории, на которой предполагается осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов

Топографические условия
Объект расположен в Центральном административном округе города

Москвы. Изыскиваемая территория застроенная, с развитой сетью
подземных коммуникаций. Рельеф на участке изысканий представляет
собой равнинную местность, углы наклона поверхности не превышают двух
градусов. Элементы гидрографической сети отсутствуют. Наличие опасных
природных и техногенных процессов визуально не обнаружено.

Инженерно-геологические условия
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В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен
в пределах древнеаллювиальной террасы р.Москвы. Абсолютные отметки
устьев скважин изменяются в пределах 134,15-137,25.

На участке проектируемого строительства выделено 23 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ).

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину
включает:

асфальтобетонное покрытие, мощностью до 0,4 м;
насыпные грунты песчано-глинистого состава, слежавшиеся, малой и

средней степени водонасыщения, со строительным мусором и фрагментами
погребенных бетонных конструкций, мощностью 0,3-5,7 м;

аллювиальные отложения, представленные: песками мелкими,
средней плотности, малой степени водонасыщения и насыщенными водой,
мощностью 0,8-2,2 м; песками средней крупности, средней плотности,
малой степени водонасыщения и насыщенными водой, мощностью 0,4-5,3
м; песками крупными, средней плотности, малой степени водонасыщения и
насыщенными водой, мощностью 0,4-5,5 м; суглинками тугопластичными,
мощностью 0,5-2,5 м;

отложения оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы,
представленные глиной тугопластичной, с остатками фауны, мощностью
0,4-7,4 м и глиной твердой, с остатками фауны и конкрециями фосфоритов,
мощностью 0,5-7,6 м;

отложения перхуровской толщи верхнего отдела каменноугольной
системы, представленные известняками разрушенными до щебня с
глинистым заполнителем и известковой мукой, обводненными, мощностью
1,0-5,4 м; известняками доломитистыми средней прочности, с прослоями
глины, обводненными, мощностью 0,5-7,9 м; известняками доломитовыми
прочными, с редкими прослоями глины, мощностью 0,4-9,8 м; доломитами
известковыми, средней прочности, мощностью 0,4-0,7 м; доломитами
известковыми прочными, мощностью 1,1-1,5 м;

отложения неверовской толщи верхнего отдела каменноугольной
системы, представленные глинами тугопластичными, мощностью 2,2-5,5 м
и глинами твердыми, вскрытой мощностью 1,3-12,5 м;

отложения ратмировской толщи верхнего отдела каменноугольной
системы, представленные известняками малопрочными, средней прочности
и прочными, трещиноватыми, в кровле разрушенными до муки и щебня,
обводненными, мощностью 3,7-6,9 м;

отложения воскресенской толщи верхнего отдела каменноугольной
системы, представленные глинами твердыми, с прослоями мергелей
малопрочных и прочных, вскрытой мощностью до 18,4 м;
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отложения суворовской толщи верхнего отдела каменноугольной
системы, представленные известняками средней прочности, с прослоями
глины твердой, трещиноватыми, обводненными и мергелями малой
прочности, вскрытой мощностью 1,3-6,1 м.

Гидрогеологические условия обследованной площадки
характеризуются наличием четырех водоносных горизонтов: четвертичного
(надъюрского), перхуровского, ратмировского и суворовского. Воды
четвертичного (надъюрского), перхуровского и ратмировского горизонтов
гидравлически связаны.

Грунтовые воды четвертичного водоносного горизонта вскрыты на
глубинах 1,8-8,8 м (абс. отм. 128,22-133,09). Горизонт безнапорный.
Подземные воды неагрессивные по отношению к бетонам,
слабоагрессивные к железобетонным конструкциям при периодическом
смачивании, среднеагрессивные к свинцовым и алюминиевым оболочкам
кабелей. Максимальный прогнозный уровень четвертичного водоносного
горизонта на 1,0-1,5 м выше зафиксированного при изысканиях.

Перхуровский водоносный горизонт вскрыт на глубинах 9,1-13,8 м (абс.
отм. 122,30-125,90). Горизонт безнапорный. Подземные воды неагрессивные по
отношению к бетонам и к железобетонным конструкциям, среднеагрессивные
к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей.

Ратмировский водоносный горизонт вскрыт на глубинах 17,3-25,5 м
(абс. отм. 108,91-119,35). Горизонт напорный. Величина напора достигает
4,4-13,4 м. Пьезометрический уровень установился на абсолютных отметках
120,90-124,03. Подземные воды слабоагрессивные по отношению к бетонам
марок W4 и к железобетонным конструкциям при периодическом
смачивании, неагрессивные к бетонам марок W6-W12, высокоагрессивные
к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей.

Суворовский водоносный горизонт вскрыт на глубинах 39,2-46,5 м
(абс. отм. 90,12-97,72). Горизонт напорный. Величина напора достигает
22,8-30,6 м. Пьезометрический уровень установился на абсолютных
отметках 116,62-121,16.

Территория изысканий естественно подтопленная, применительно к
проектируемому комплексу зданий и сооружений, относящихся к участку 2.

По результатам опытно-фильтрационных работ установлено, что
среднее значение коэффициента фильтрации водовмещающих пород
надъюрского водоносного горизонта составляет 14,71 м/сут. В результате
оценки изменения гидрогеологических условий установлено, что в
результате строительства зданий многофункционального комплекса на
участке 2, величина барражного эффекта составит до 1,0 м.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали средняя,
к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей высокая. Грунты
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неагрессивные к бетонам марок W4-W20 и к железобетонным
конструкциям.

На участке работ отмечается наличие блуждающих токов в земле.
Площадка проектируемого строительства потенциально-опасная в

карстово-суффозионном отношении. В результате выполненного
районирования территории изысканий по величине максимально-
возможного диаметра карстово-суффозионного провала, расчетный
диаметр принят равным 5,2 м для плитного фундамента и 1,0 м для свайного
(категория устойчивости территорий относительно карстовых провалов по
интенсивности провалообразования – V-В).

Глубина сезонного промерзания составляет от 1,10 до 1,63 м.
По результатам сейсмического микрорайонирования, сейсмичность

района работ составляет 6,0 баллов.
Категория сложности инженерно-геологических условий - III

(сложная).

Экологические условия
По результатам исследований, почвы и грунты относятся:
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и

мышьяком – к «допустимой» и «умеренно опасной» категориям
загрязнения;

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «допустимой», «опасной»
и «чрезвычайно опасной» категориям загрязнения;

по уровню биологического загрязнения – на всех пробных площадках
к «чистой» категории загрязнения.

Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются
«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами.

По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной
дозы внешнего гамма-излучения на обследованной территории не
превышает нормативного значения, среднее значение МЭД гамма-
излучения составляет 0,13 мкЗв/ч.

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не
выявлено.

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта
составило 25 мБк/(м2с), что не превышает нормативное значение.

По данным газогеохимического обследования на территории
проведения изысканий грунтовой массив обладает низким потенциалом
газогенерации.
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3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы

По инженерно-геодезическим изысканиям
Представлены технические отчеты по заказам № 3/1657-15 и

№ 3/5418-16 в составе которых:
откорректированы наименования объекта изысканий в соответствии с

техническими заданиями и сведения об используемой нормативно-
технической документации;

дополнены сведения о физико-географических условиях района
работ.

По инженерно-геологическим изысканиям
Представлен откорректированный технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям, в составе которого:
представлена программа по инженерно-геологическим изысканиям;
название объекта в техническом отчете приведено в соответствие с

заданием на проектирование;
контуры подземных сооружений на карте фактического материала, а

также на инженерно-геологических разрезах приведены в соответствие с
проектными решениями;

в техническом отчете уточнен максимальный расчетный диаметр
потенциально возможного карстово-суффозионного провала.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
№

тома Наименование раздела Организация
разработчик

1 Раздел 1. Пояснительная записка. ООО «АБ
«Остоженка»2 Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка.
2.1 Книга 2. Конструкции дорожных одежд
3 Раздел 3. Архитектурные решения.

ООО «АБ
«Остоженка»

3.1 Книга 1. Стилобат (подземная и надземная
части)

3.2 Книга 2. Корпус 4 (надземная часть)
3.3 Книга 3. Корпус 5 (надземная часть)
3.4 Книга 4. Корпус 6 (надземная часть)
3.5 Книга 5. Корпус 7 (надземная часть)
3.6 Книга 6. Корпус 8 (надземная часть)
3.7 Книга 7. Корпус 9 (надземная часть)
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3.8 Книга 8. Корпус10 (надземная часть)

3.9 Книга 9. Детское образовательное
учреждение (надземная часть).

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения.

ООО «КБ
СмартПроект»

4.1 Книга 4.1. Стилобат (подземная и надземная
части).

4.2 Книга 4.2. Корпус 4. Текстовая часть
4.3 Книга 4.3. Корпус 4. Графическая часть.
4.4 Книга 4.4. Корпус 5. Текстовая часть.
4.5 Книга 4.5. Корпус 5. Графическая часть.
4.6 Книга 4.6. Корпус 6. Текстовая часть.
4.7 Книга 4.7. Корпус 6. Графическая часть.
4.8 Книга 4.8. Корпус 7. Текстовая часть.
4.9 Книга 4.9. Корпус 7. Графическая часть.
4.10 Книга 4.10. Корпус 8. Текстовая часть.
4.11 Книга 4.11. Корпус 8. Графическая часть.
4.12 Книга 4.12. Корпус 9. Текстовая часть.
4.13 Книга 4.13. Корпус 9. Графическая часть.
4.14 Книга 4.14. Корпус 10. Текстовая часть.
4.15 Книга 4.15. Корпус 10. Графическая часть.

4.16 Книга 4.16. Детское образовательное
учреждение.

4.18 Книга 4.18. Ограждающие конструкции
котлована.

Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения

5.1.1 Часть 1.1. Силовое электрооборудование.
Электроосвещение. Корпус 4.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.1.2 Часть 1.2. Силовое электрооборудование.
Электроосвещение. Корпус 5.

5.1.3 Часть 1.3. Силовое электрооборудование.
Электроосвещение. Корпус 6.

5.1.4 Часть 1.4. Силовое электрооборудование.
Электроосвещение. Корпус 7.

5.1.5 Часть 1.5. Силовое электрооборудование.
Электроосвещение. Корпус 8.

5.1.6 Часть 1.6. Силовое электрооборудование.
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Электроосвещение. Корпус 9.

5.1.7 Часть 1.7. Силовое электрооборудование.
Электроосвещение. Корпус 10.

5.1.8 Часть 1.8. Силовое электрооборудование.
Детское образовательное учреждение.

5.1.9 Часть 1.9. Силовое электрооборудование.
Автостоянка.

5.1.11 Внутриплощадочные сети. Освещение
территории.

ООО
«Инжкомпроект»

5.1.12 ИТП1. Индивидуальный тепловой
пункт 1. Электрооборудование. Корпус 4.

5.1.13 ИТП2. Индивидуальный тепловой
пункт 2. Электрооборудование. Корпус 5.

5.1.14 ИТП3. Индивидуальный тепловой
пункт 3. Электрооборудование. Корпус 6.

5.1.15 ИТП4. Индивидуальный тепловой
пункт 4. Электрооборудование. Корпус 7.

5.1.16
ИТП6. Индивидуальный тепловой
пункт 6. Тепломеханическая часть. Электро‐
оборудование. Корпус 8.

5.1.17 ИТП7. Индивидуальный тепловой
пункт 7. Электрооборудование. Корпус 9.

5.1.18 ИТП8. Индивидуальный тепловой
пункт 8. Электрооборудование. Корпус 10.

5.1.19
ИТП9. Индивидуальный тепловой
пункт 9. Электрооборудование. Детское
образовательное учреждение.

Подраздел 2. Система водоснабжения

5.2.1 Часть 1.1. Внутренние системы водопровода.
Корпус 4.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.2.2 Часть 1.2. Внутренние системы водопровода.
Корпус 5.

5.2.3 Часть 1.3. Внутренние системы водопровода.
Корпус 6.

5.2.4 Часть 1.4. Внутренние системы водопровода.
Корпус 7.

5.2.5 Часть 1.5. Внутренние системы водопровода.
Корпус 8.

5.2.6 Часть 1.6. Внутренние системы водопровода.
Корпус 9.
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5.2.7 Часть 1.7. Внутренние системы водопровода.
Корпус 10.

5.2.8 Часть 1.8. Внутренние системы водопровода.
Детское образовательное учреждение.

5.2.10 АПТ1.1. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 4.

5.2.11 АПТ1.2. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 5.

5.2.12 АПТ1.3. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 6.

5.2.13 АПТ1.4. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 7.

5.2.14 АПТ1.5. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 8.

5.2.15 АПТ1.6. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 9.

5.2.16 АПТ1.7. Автоматическое пожаротушение.
Корпус 10.

5.2.17 АПТ1.8. Автоматическое пожаротушение.
Детское образовательное учреждение.

5.2.18 АПТ1.9. Автоматическое пожаротушение.
Автостоянка.

5.2.20 Внутриплощадочные сети. Водопровод. ООО
«Инжкомпроект»

Подраздел 3. Система водоотведения

5.3.1 ВК2.1. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 4.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.3.2 ВК2.2. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 5.

5.3.3 ВК2.3. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 6.

5.3.4 ВК2.4. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 7.

5.3.5 ВК2.5. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 8.

5.3.6 ВК2.6. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 9.

5.3.7 ВК2.7. Внутренние системы канализации и
водостока. Корпус 10.
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5.3.8
ВК2.8. Внутренние системы канализации и
водостока. Детское образовательное
учреждение.

5.3.9 ВК2.9. Внутренние системы канализации и
водостока. Автостоянка.

5.3.11 Внутриплощадочные сети. Водоотведение
К1. ООО

«Инжкомпроект»5.3.12 Внутриплощадочные сети. Водоотведение
К2.

5.3.14 Проект дренажа. ООО «ПК
«Геостройпроект»

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети (тепловой пункт).

5.4.1 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 4.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.4.2 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 5.

5.4.3 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 6.

5.4.4 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 7.

5.4.5 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 8.

5.4.6 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 9.

5.4.7 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 10.

5.4.8
Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Детское
образовательное учреждение.

5.4.9 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Автостоянка.

5.4.11 Индивидуальный тепловой пункт 1.
Тепломеханическая часть. Корпус 4.

5.4.12 Индивидуальный тепловой пункт 2.
Тепломеханическая часть. Корпус 5.

5.4.13 Индивидуальный тепловой пункт 3.
Тепломеханическая часть. Корпус 6.

5.4.14 Индивидуальный тепловой пункт 4.
Тепломеханическая часть. Корпус 7.
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5.4.15 Индивидуальный тепловой пункт 5.
Тепломеханическая часть. Корпус 8.

5.4.16 Индивидуальный тепловой пункт 6.
Тепломеханическая часть. Корпус 9.

5.4.17 Индивидуальный тепловой пункт 7.
Тепломеханическая часть. Корпус 10.

5.4.18
Индивидуальный тепловой пункт 8.
Тепломеханическая часть. Детское
образовательное учреждение.

5.4.20 Внутриплощадочные сети. Теплоснабжение. ООО
«Инжкомпроект»

Подраздел 5. Сети связи
5.5.1 Системы связи. Корпус 4.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.5.2 Системы связи. Корпус 5.
5.5.3 Системы связи. Корпус 6.
5.5.4 Системы связи. Корпус 7.
5.5.5 Системы связи. Корпус 8.
5.5.6 Системы связи. Корпус 9.
5.5.7 Системы связи. Корпус 10.

5.5.8 Системы связи. Детское образовательное
учреждение.

5.5.10 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 4.

5.5.11 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 5.

5.5.12 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 6.

5.5.13 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 7.

5.5.14 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 8.

5.5.15 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 9.

5.5.16 Автоматическая пожарная сигнализация.
Корпус 10.

5.5.17 Автоматическая пожарная сигнализация.
Детское образовательное учреждение.

5.5.18 Автоматическая пожарная сигнализация.
Автостоянка.

5.5.20 Автоматизация и диспетчеризация
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инженерных систем. Корпус 4.

5.5.21 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпус 5.

5.5.22 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпус 6.

5.5.23 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпус 7.

5.5.24 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпус 8.

5.5.25 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпус 9.

5.5.26 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпус 10.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.5.27
Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Детское
образовательное учреждение.

5.5.28 Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Автостоянка.

5.5.30 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 4.

5.5.31 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 5.

5.5.32 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 6.

5.5.33 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 7.

5.5.34 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 8.

5.5.35 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 9.

5.5.36 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Корпус 10.

5.5.37
Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Детское образовательное
учреждение.

5.5.38 Автоматизация системы автоматического
пожаротушения. Автостоянка.

5.5.40 Комплекс технических средств без-
опасности. Корпуса 4-10. Автостоянка.

5.5.41 Комплекс технических средств без-
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опасности. Детское образовательное
учреждение.

5.5.43
Автоматическая система коммерческого
учета электроэнергии. Корпуса 4-10.
Автостоянка.

5.5.44
Автоматическая система коммерческого
учета электроэнергии. Детское
образовательное учреждение.

5.5.46 Внутриплощадочные сети. Сети связи. ООО
«Инжкомпроект»

5.5.47 Индивидуальный тепловой пункт 1.
Автоматизация. Корпус 4.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.5.48 Индивидуальный тепловой пункт 2.
Автоматизация. Корпус 5.

5.5.49 Индивидуальный тепловой пункт 3.
Автоматизация. Корпус 6.

5.5.50 Индивидуальный тепловой пункт 3.
Автоматизация. Корпус 6.

5.5.51 Индивидуальный тепловой пункт 5.
Автоматизация. Корпус 8.

5.5.52 Индивидуальный тепловой пункт 6.
Автоматизация. Корпус 9.

5.5.53 Индивидуальный тепловой пункт 7.
Автоматизация. Корпус 10.

5.5.54
Индивидуальный тепловой пункт 8.
Автоматизация. Детское образовательное
учреждение.

5.6.1
Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий
и сооружений. СМИС.

ООО «НСС-
проджект»5.6.2

Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий
и сооружений. СМИК.

5.6.3
Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий
и сооружений. СУКС.

Подраздел 5.6. Технологические решения.
5.6.1 Автостоянка. ООО «КБ

СмартПроект»5.6.2 Нежилые помещения.
5.6.3 Детское образовательное учреждение.

Раздел 6. Проект организации строительства
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6.1 Проект организации строительства. ООО «КБ
СмартПроект»

6.2 Проект организации строительства
внутриплощадочных сетей.

ООО
«Инжкомпроект»

6.3 Строительное водопонижение. ООО «ПК
«Геостройпроект»

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

8.1.1 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды. ООО «ЭкоЛэк»

8.1.3 Технологический регламент обращения с
отходами строительства. ООО

«Спецраздел»8.1.4 Охранно-защитная дератизационная система.

8.1.5

Инсоляция и естественная освещенность.
Этап 1. Оценка влияния застройки
проектируемого
квартала на существующие жилые здания
окружающей застройки. ООО «Партнер-

Эко»

8.1.6

Инсоляция и естественная освещенность.
Этап 3.1. Исследование режимов инсоляции
и естественного освещения в проектируемых
домах и зданиях окружающей застройки.

8.1.7 Проект дендрологии.
ООО «НПП

«Зеленстрой-
Сервис»

8.1.8 Проект дендрологии (на СГП с учетом
прокладки сетей). ООО

«ИНЖКОМПРОЕ
КТ»8.1.9

ООС 2. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды на период строительства
сетей.

8.1.10 Технологический регламент обращения с
отходами сноса. ООО «Посстрой»

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.

ООО НПФ
«Пожпроект»

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.

ООО «АБ
«Остоженка»

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства.

ООО «КБ
СмартПроект»

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
11.1.1 Энергоэффективность. Корпус 4. ООО «КБ
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11.1.2 Энергоэффективность. Корпус 5. СмартПроект»
11.1.3 Энергоэффективность. Корпус 6.
11.1.4 Энергоэффективность. Корпус 7.
11.1.5 Энергоэффективность. Корпус 8.
11.1.6 Энергоэффективность. Корпус 9.
11.1.7 Энергоэффективность. Корпус 10.

11.1.8 Энергоэффективность. Детское
образовательное учреждение.

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома,
об объеме и о составе указанных работ.

ООО «АБ
«Остоженка»

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

12.1 Мероприятия по предотвращению
террористических актов.

ООО
«Спецраздел»

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок строительства, площадью 4,3655 га, расположен в

Пресненском районе ЦАО г. Москвы и ограничен:
с севера – Шмитовским проездом;
с востока - красными линиями проектируемого проезда № 6680;
с юга – территорией проектируемой жилой застройки;
с запада – территорией строящейся жилой застройки, существующей

общественной застройки, далее Мукомольным проездом.
Рельеф участка неоднородный с перепадом абсолютных отметок

около 3,0 м. Зеленые насаждения подлежат вырубке.
Подъезд к участку организован с Мукомольного проезда по системе

внутриквартальных проездов, а также с проектируемого проезда № 6680.
Территория строительства расположена в границах землеотводов по

ГПЗУ RU77-181000-018794, RU77-181000-018796, RU77-181000-019124
включает 2 смежных участка (2 этапа строительства).

Участок 1 этапа площадью 1,9891 га расположен в южной части
участка землеотвода по ГПЗУ RU77-181000-018794.

В 1 этапе предусмотрены:
строительство многофункционального жилого комплекса, состоящего

из 3-х жилых корпусов (корп.8, 9, 10) и корпуса ДОУ (корп.11) на 130 мест
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(пристроенного к корп.8), расположенных на стилобате с подземной
автостоянкой емкостью 815 машино-мест;

устройство ограждений;
устройство открытых плоскостных автостоянок общей вместимостью

8 машино-мест, в том числе 1 машино-место для инвалидов-колясочников с
покрытием из плитки;

устройство проездов с покрытием из асфальтобетона;
устройство тротуаров с покрытием из плитки;
разбивка газонов, высадка зеленых насаждений.
На кровле стилобата предусмотрено:
размещение территории ДОУ с устройством шести групповых и

одной спортивной площадок;
устройство ограждения территории ДОУ;
установка малых архитектурных форм, теневых навесов;
высадка кустарников по периметру групповых площадок ДОУ;
устройство площадок для игр детей, спорта, отдыха;
устройство пешеходных зон с плиточным покрытием;
установка малых архитектурных форм;
разбивка газонов, высадка зелёных насаждений, в том числе в кадках;
устройство наружного освещения территории.
План организации рельефа участка выполнен в увязке с существующими

отметками прилегающих территорий, с учетом проектных отметок
прилегающих участков проектируемой застройки. Отвод ливневых стоков с
территории землеотвода организован по спланированной поверхности в
проектируемую сеть ливневой канализации.

Участок 2 этапа площадью 2,3764 га расположен в северной части
участка землеотвода по ГПЗУ RU77-181000-018794.

Во 2 этапе предусмотрены:
строительство многофункционального жилого комплекса, состоящего

из 4-х жилых корпусов (корп.4, 5, 6, 7), расположенных на стилобате с
подземной автостоянкой емкостью 357 машино-мест;

устройство ограждения;
устройство открытых плоскостных автостоянок общей вместимостью

37 машино-мест, в том числе 2 машино-места для инвалидов-колясочников
с покрытием из газонной решетки;

устройство проездов с покрытием из асфальтобетона;
устройство тротуаров с покрытием из плитки;
высадка зеленых насаждений, устройство газонов;
На кровле стилобата предусмотрено:
устройство площадок для игр детей, отдыха;
устройство пешеходных зон с плиточным покрытием;
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установка малых архитектурных форм;
разбивка газонов, высадка зелёных насаждений, в том числе в кадках;
устройство наружного освещения территории.
План организации рельефа участка выполнен с учетом проектных

отметок прилегающих участков проектируемой застройки. Отвод ливневых
стоков с территории землеотвода организован по спланированной поверхности
в проектируемую сеть ливневой канализации.

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-
топографических планов М 1:500, выполненных ГУП «Мосгоргеотрест»
заказ от 27.07.2016 № 3/5418-16 и ГБУ «Мосгоргеотрест» заказ от 01.02.2018
№ 3/1633-18.

Конструкция проездов с учетом нагрузки от проезда пожарной
техники (Тип 1):

мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I – 5 см;
крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки III – 17 см;
щебеночная смесь – 15 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см;
геотекстиль.
Конструкция проездов с учетом нагрузки от установки пожарной

техники (Тип 2):
мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I – 5 см;
крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки III – 7 см;
цементобетон В15 – 22 см;
щебеночная смесь – 15 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см;
геотекстиль.
Конструкция тротуаров (Тип 3):
бетонная тротуарные плиты – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
щебеночная смесь – 12 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 35 см;
геотекстиль.
Конструкция тротуаров с учетом нагрузки от установки пожарной

техники (Тип 4):
бетонная тротуарные плиты – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
цементобетон В15 – 23 см;
щебеночная смесь – 15 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см;
геотекстиль.
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3.2.2.2. Архитектурные решения
Строительство многофункционального комплекса, включающего 7

жилых корпусов, встроено-пристроенное детское образовательное учреждение
(ДОУ), объединенных общей подземно-надземной частью (стилобатом).

Строительство комплекса выполняется в два этапа:
Корпуса 8, 9, 10, ДОУ, часть стилобата (по оси «518») – первый этап

строительства.
Корпуса 4, 5, 6, 7, часть стилобата (по оси «518») – второй этап

строительства.

Стилобатная часть
Стилобат и подземная часть 1 этапа – встроенно-пристроенные к

корпусам, квадратной формы в плане, с размерами в осях 118,85х123,80 м,
верхняя отметка по парапету ограждения наземного этажа стилобата – 1,200.

Стилобат и подземная часть 2 этапа – встроенно-пристроенные к
корпусам, в плане имеет многоугольную форму, с размерами в осях
74,52х15,25х252,05 м, верхняя отметка по парапету ограждения наземного
этажа стилобата – 1,200.

Жилые корпуса
Корпуса 5, 6, 7 образуют комплекс с внутренним двором, приподнятым

над уровнем земли и размещенным над подземной автостоянкой.
Корпус 4 – 2-секционный, 53-этажный. В плане имеет прямоугольную

форму, размеры в осях 20,76х78,75 м. Верхняя отметка корпуса по парапету
надстроек кровли – 175,400.

Корпус 5 – 1-секционный, 43-этажный. В плане имеет прямоугольную
форму, размеры в осях 33,75х18,30 м. Верхняя отметка корпуса по парапету
надстроек кровли – 142,400.

Корпус 6 – 4-секционный, переменной этажности (12-40-42-этажей).
В плане имеет прямоугольную форму, размеры в осях 16,20х111,75 м.
Верхняя отметка корпуса по парапету надстроек кровли – 142,200.

Корпус 7 – 4-секционный, переменной этажности (9-13-15-этажей). В
плане имеет многоугольную форму (одна из секций отстоит от трех других
и расположена по под углом отношению к ним), размеры в осях секции 1 –
16,20х33,75 м; секций 2, 3, 4 – 16,20х71,25 м. Верхняя отметка корпуса по
парапету надстроек кровли (по наиболее высокой секции 1) – 49,950.

Корпуса 8, 9, 10 и ДОУ образуют комплекс с внутренним двором,
приподнятым над уровнем земли и размещенным над подземной
автостоянкой.
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Корпус 8 – 2-секционный, переменной этажности (8-16 этажей). В
плане имеет прямоугольную форму, размеры в осях 16,80х45,28 м. Верхняя
отметка корпуса по парапету надстроек кровли – 53,300.

Корпус 9 – 4-секционный, переменной этажности (29-31-37-53-этажей). В
плане имеет прямоугольную форму, размеры в осях 16,50х108,20 м. Верхняя
отметка корпуса по парапету надстроек кровли – 175,300.

Корпус 10 – 5-секционный, переменной этажности (5-7-19-37-этажей).
В плане имеет Г-образную форму, размеры в осях 16,10х26,25х15,00х75,30
м. Верхняя отметка корпуса по парапету надстроек кровли – 122,300.

ДОУ на 130 мест, 2-этажное здание (с техническим пространством
высотой 1,8м), прямоугольной формы в плане. Размеры в осях
38,75х31,05 м. Верхняя отметка здания по парапету надстроек кровли –11,650.

Размещение:
Стилобатная часть
На отм. минус 11,400 (минус 3 этаж) – помещения автостоянки,

рампы, венткамеры, электрощитовых,  ИТП, помещения для прокладки
коммуникаций, насосных, помещения для хранения уборочной техники,
лестнично-лифтовых узлов.

На отм. минус 8,100 (минус 2 этаж) – помещения автостоянки, рампы,
венткамеры, электрощитовых, помещения ТП, ГРЩ, электрощитовых,
помещения для прокладки коммуникаций, насосных, помещения для
хранения уборочной техники, лестнично-лифтовых узлов; технических
помещений ДОУ – АПТ, электрощитовой, венткамеры; подсобных и
служебных помещений магазина (гардероба с душевыми и санузлом для
персонала, комнаты приема пищи, кладовой продуктов, кладовой
упаковочных материалов, холодильных камер, помещения холодильного
оборудования.

На отм. минус 4,200, минус 4,750 (минус 1 этаж) – входных групп
жилой части комплекса с помещениями консьержа, колясочными,
помещениями управляющей компании с санузлами в том числе для МГН,
помещениями уборочного инвентаря, офисами, техническими
помещениями (электрощитовыми, помещениями ТП, РП, ГРЩ,
помещением дизель-генераторной установки с камерой воздухозабора);
входа на территорию № 1 (вестибюля, помещения охраны), помещения
мусорокамеры, диспетчерской комплекса; автостоянки (помещения
автостоянки, рампы въезда на подземные этажи, венткамеры,
электрощитовой, помещения уборочной техники, помещения
парковщиков); подсобных помещений ДОУ (загрузочной пищеблока с
подъемником, помещения временного хранения отходов); входа на
территорию № 2 (вестибюля, помещения охраны); отделения банка (с
сейфовой, комнатой приёма-выдачи денег, рабочими кабинетами,
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помещением охраны, подсобными помещениями); кафе с обеденным залом,
технологическими помещения кухни, помещением администрации,
гардеробами персонала с душевыми и санузлами, помещением уборочного
инвентаря, помещением загрузки), двух групп помещений магазинов с
торговыми залами,  санузлами для посетителей, технологическими
помещениями; двух групп помещений мойки автомобилей с техническими
помещениями мойки, комнатами ожидания клиентов, помещениями
администрации, кассами, помещениями охраны, санузлами для
посетителей, в том числе для МГН, гардеробами с душевыми и санузлами,
кладовыми; помещения мусорокамеры; группы помещений управляющей
компании; диспетчерской комплекса.

На отм. минус 0,850 – технического этажа ДОУ.
На первом этаже (на отм. 0,000) – вестибюля № 1 входа на уровень

стилобата с уровня земли (лестницы, лифтового холла); входных
вестибюлей жилой части корпусов 8, 9, 10 с помещениями консьержей с
санузлами, помещениями временного хранения мусора, помещениями
уборочного инвентаря, колясочными; опорных пунктов пожаротушения (в
секциях 9.1; 9.2; 9.4; 10.5); помещения мусорокамеры; офисов; группы
помещений управляющей компании, с диспетчерской комплекса;
вестибюля № 2 входа на уровень стилобата с уровня земли (лестницы,
лифтового холла); входных вестибюлей жилой части корпусов 4, 5, 6, 7 с
помещениями консьержей с санузлами, помещениями временного хранения
мусора, помещениями уборочного инвентаря, колясочными; опорных
пунктов пожаротушения (в секциях 4.1; 4.2; 5.1; 6.1; 6.2); помещения
мусорокамеры; офисов; помещения управляющей компании, с двумя
диспетчерскими комплекса; отделения банка (второй уровень) со
служебными помещениями, группы помещений магазина (второй уровень)
с помещениями администрации, санузлами, комнатой приема пищи;
досугового центра с кружковыми, санузлами, в том числе для МГН,
помещением уборочного инвентаря.

Жилые корпуса
Корпус 4
На отм. минус 4,650; минус 4,650 – нежилых помещений

общественного назначения с санузлами и помещениями для хранения
уборочного инвентаря; на отм. минус 3,650, минус 3.150 и минус 2,900 –
входов в лифтовые холлы (лифтов с режимом перевозки пожарных
подразделений), технических помещений (ТП, помещения СС), помещения
загрузки магазина.

На отм. 0,000 – вестибюля входа в жилую часть корпуса (общий для
обеих секций) со стойкой консьержа, санузла для консьержа и помещения
уборочного инвентаря, нежилых помещений общественного назначения с
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санузлами и помещениями для хранения уборочного инвентаря; помещений
опорных пунктов пожаротушения (в секциях 4.1; 4.2), досугового центра,
помещения ТСЖ с санузлом, помещение для прокладки инженерных
коммуникаций.

На 2-51 этажах (на отм. 3,300-165,000) – квартир.
На техническом этаже (на отм. 168,300) – помещений СС, венткамер,

опорных пунктов пожаротушения, электрощитовых.
На отм. 171,900 – выходов на кровлю, кровли.
На отм. 174,600 – кровли надстроек.
На всех жилых этажах предусмотрено размещение зон безопасности

для инвалидов (в лифтовых холлах).
Вертикальная связь по наземным этажам в каждой секции – по двум

лестницам и шестью лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый (1 лифт
с режимом перевозки пожарных подразделений).

Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки – отдельный лифт грузоподъемностью 1000 кг, с режимом
перевозки пожарных подразделений.

Корпус 5
На отм. минус 3,750 – нежилого помещения общественного

назначения с санузлом и помещением для хранения уборочного инвентаря;
на отм. минус 3,000; минус 3,150 и минус 4,750 – блока подсобных и
служебных помещений кафе с гардеробами и душевыми персонала,
помещением для хранения уборочного инвентаря, помещением загрузки
кафе с подъемником; на отм. минус 3,100 – входа в лифтовой холл со
стороны улицы (лифт с режимом перевозки пожарных подразделений).

На отм. 0,000 – вестибюля входа в жилую часть корпуса (общего для
обеих секций) со стойкой консьержа, санузла для консьержа и помещения
уборочного инвентаря, нежилых помещений общественного назначения с
санузлами и помещениями для хранения уборочного инвентаря; помещения
опорного пункта пожаротушения, помещения временного хранения мусора,
лифтового холла отдельного лифта, ведущего в автостоянку.

На 2-41 этажах (на отм. 3,300-132,000) – квартир.
На техническом этаже (на отм. 135,300) – помещений СС, венткамер,

опорного пункта пожаротушения, электрощитовых.
На отм. 138,600 – выхода на кровлю, кровли.
На отм. 141,950 – кровли надстроек.
На всех жилых этажах предусмотрено размещение зон безопасности

для инвалидов (в лифтовых холлах).
Вертикальная связь по наземным этажам – по двум лестницам и 4

лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый (1 лифт с режимом перевозки
пожарных подразделений).
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Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки – отдельный лифт грузоподъемностью 1000 кг, с режимом
перевозки пожарных подразделений.

Корпус 6
На отм. минус 3,250; минус 3,450; минус 3,750; минус 3,850 – нежилых

помещений общественного назначения с санузлами и помещениями для
хранения уборочного инвентаря; на отм. минус 4.200 – блока подсобных и
служебных помещений мойки с гардеробами и душевыми персонала,
помещением для хранения уборочного инвентаря, подсобного помещение
магазина, въезда на подземные уровни автостоянки (секция 6,2); на отм.
минус 4.750 (секция 6.1) – служебных и подсобных помещений магазина
(кладовой, гардероба и душевых персонала); на отм. минус 3,300; минус
3,600; минус 3,750; минус 3,900 – входов в лифтовые холлы лифтов с
режимом перевозки пожарных подразделений.

На отм. 0,000 – вестибюлей входа в жилую часть корпуса со стойками
консьержа, санузлами для консьержей и помещениями уборочного
инвентаря, нежилых помещений общественного назначения с санузлами и
помещениями для хранения уборочного инвентаря; помещения опорного
пункта пожаротушения (секции 6.1; 6.2), помещения временного хранения
мусора, лифтового холла отдельного лифта, ведущего в автостоянку;
помещения управляющей компании с диспетчерскими комплекса (секция
6.4), служебных помещения магазина (комнаты приема пищи и санузлов
(секция 6.1)), нежилых помещений общественного назначения с санузлами
и помещениями для хранения уборочного инвентаря.

На 2-41 этажах (на отм. 3,300-132,000) – квартир.
На отм. 36,750 (секции 6.3 и 6.4) – выходов на кровлю, кровли.
На техническом этаже секции 6.1 (на отм. 125,400) – помещений СС,

венткамер, опорного пункта пожаротушения, электрощитовых.
На отм. 128,850 (секции 6.1) – выхода на кровлю, кровли.
На техническом этаже секции 6.2 (на отм. 135,300) – помещений СС,

венткамер, опорного пункта пожаротушения, электрощитовых.
На отм. 138,750 (секции 6.2) – выхода на кровлю, кровли.
На отм. 142,200 – кровли надстроек.
На всех жилых этажах предусмотрено размещение зон безопасности

для инвалидов (в лифтовых холлах).
Вертикальная связь по наземным этажам – по двум лестницам в каждой

секции, 4 лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый в секциях 6.1 и 6.2 и 2
лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый – в секциях 6.3 и 6.4 (1 лифт в
каждой секции с режимом перевозки пожарных подразделений).
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Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки – отдельный лифт грузоподъемностью 1000 кг, с режимом
перевозки пожарных подразделений.

Корпус 7
На отм. минус 4,750; минус 4,950; минус 5,250; минус 5,100 – нежилых

помещений общественного назначения с санузлами и помещениями для
хранения уборочного инвентаря; помещения магазина (секция 7.1) с
торговым залом, кладовой, санузлом, помещением для хранения
уборочного инвентаря; блока помещений отделения банка (секция 7.3) с
рабочими кабинетами, сейфовой, помещением приема-сдачи наличных
денег, подсобными и служебными помещениями, санузлами; на отм. минус
4,750; минус 5,000; минус 5,220; минус 5,180 – входов в лифтовые холлы с
режимом перевозки пожарных подразделений).

На отм. 0,000 – входных вестибюлей жилой части корпуса с
помещениями консьержей, санузлами для консьержей, колясочными,
помещениями уборочного инвентаря; лифтового холла отдельного лифта,
ведущего в автостоянку; на отм. минус 0,900 – нежилого помещения
общественного назначения с санузлом и помещением для хранения
уборочного инвентаря; помещения временного хранения мусора, блока
служебных помещений банка с гардеробом и санузлом для персонала;
служебных помещений магазина.

На 2-14 этажах (на отм. 3,300-42,900) – квартир.
На отм. 26,600 (секция 7.2 и 7.3); 39,800 (секция 7.4); 46,400 (секция

7.1) – выходов на кровлю, кровли.
На отм. 49,950 – кровли надстроек.
На всех жилых этажах предусмотрено размещение зон безопасности

для инвалидов (в лифтовых холлах).
Вертикальная связь по наземным этажам – по двум лестницам в

секциях 7.1 и 7.4 и по одной лестнице в секциях 7.2 и 7.3; в секциях 7.1 и 7.4
– 2 лифтами грузоподъемностью 1000 и 630 кг (в том числе один лифт
грузоподъемностью 1000 кг с режимом перевозки пожарных
подразделений), в секциях 7.2 и 7.3 – 1 лифтом грузоподъемностью
1000 кг (с режимом перевозки пожарных подразделений).

Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки – отдельным лифтом грузоподъемностью 1000 кг с режимом
перевозки пожарных подразделений.

Корпус 8
На отм. минус 5,100; минус 5,000; минус 5,350, минус 0,850; минус

0,600 – нежилых помещений общественного назначения с санузлами и
помещениями для хранения уборочного инвентаря; на отм. 4,200 –
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помещения встроенно-пристроенной автостоянки; на отм. минус 5,250;
минус 5,100 – входов в лифтовые холлы лифтов с режимом перевозки
пожарных подразделений.

На отм. 0,000 в каждой секции – входных вестибюлей жилой части
корпуса с помещениями консьержей, санузлами для консьержей,
колясочными, помещениями уборочного инвентаря, лифтового холла
отдельного лифта, ведущего в автостоянку; квартиры (секция 8.1).

На 2-15 этажах (на отм. 3,300-46,200) – квартир.
На техническом этаже, на отм. 49,500 (секция 8.1); 23,100 (секция 8.2)

– помещений СС, венткамер, электрощитовых.
На отм. 49,700 (секция 8.1); 23,300 (секция 8.2) – выходов на кровлю,

кровли.
На отм. 26,600 (секция 8.2) и 53,300 (секция 8.1) – кровли надстроек.
На всех жилых этажах (кроме первого) предусмотрено размещение

зон безопасности для инвалидов (в лифтовых холлах).
Вертикальная связь по наземным этажам – по 1 лестнице (в каждой

секции), в секции 8.2 – 1 лифтом грузоподъемностью 1000 кг (с режимом
перевозки пожарных подразделений), в остальных секциях – 2 лифтами
грузоподъемностью 1000 и 630 кг (лифт грузоподъемностью 1000 кг с
режимом перевозки пожарных подразделений).

Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки – отдельным лифтом (1 для двух секций) грузоподъемностью
1000 кг с режимом перевозки пожарных подразделений.

Корпус 9
На отм. минус 4,200; минус 4.120; минус 4.350; минус 4.500 – нежилых

помещений общественного назначения с санузлами и помещениями для
хранения уборочного инвентаря; на отм. минус 4,100 (секции 9.1) –
помещения управляющей компании с санузлом, в том числе для МГН и
помещением для хранения уборочного инвентаря; на отм. минус 4,200 –
помещения встроенно-пристроенной автостоянки; на отм. минус 4,200;
минус 4,300; минус 4,550 – входов в лифтовые холлы лифтов с режимом
перевозки пожарных подразделений; на отм. минус 0,450 – помещения
управляющей компании с санузлом и диспетчерской комплекса.

На отм. 0,000 – входных вестибюлей жилой части корпуса с
помещениями консьержей, санузлами для консьержей, колясочными,
помещениями уборочного инвентаря; опорных пунктов пожаротушения (в
каждой секции); помещения временного хранения мусора, лифтового холла
отдельного лифта, ведущего в автостоянку; нежилых помещений
общественного назначения с санузлами и помещениями для хранения
уборочного инвентаря.

На 2-51 этажах (на отм. 3,300-165,000) – квартир.
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На техническом этаже секции 9.2, на отм. 89,100 – машинного
отделения лифтов.

На отм. 92,850 (секция 9.2) – выхода на кровлю, кровли.
На техническом этаже секции 9.3, на отм. 95,700 – машинного

отделения лифтов.
На отм. 99,600 (секции 9.3) – выхода на кровлю, кровли.
На техническом этаже секции 9.1, на отм. 112,200 – венткамер,

электрощитовых, помещений АПТ и СС, опорного пункта пожаротушения.
На техническом этаже секции 9.4, на отм 115,500 – машинного

отделения лифтов.
На отм. 119,400 секции 9.4 – выхода на кровлю, кровли.
На техническом этаже секция 9.1, на отм. 168,300 – машинного

отделения лифтов.
На отм. 172,050 секции 9.1 – выхода на кровлю, кровли.
На отм. 174,800 секции 9.1 – кровли надстройки.
На всех жилых этажах предусмотрено размещение зон безопасности

для инвалидов (в лифтовых холлах).
Вертикальная связь по наземным этажам в каждой секции – по 2

лестницам, в секции 9.1 – 3 лифтами грузоподъёмностью 1275 кг и 1 лифтом
грузоподъёмностью 1000 кг с режимом перевозки пожарных
подразделений, в секциях 9.2-9.4 – 2 лифтами грузоподъёмностью 1275 кг и
1 лифтом 1000 кг с режимом перевозки пожарных подразделений.

Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки – отдельным лифтом (один для двух секций)
грузоподъемностью 1000 кг с режимом перевозки пожарных
подразделений.

Корпус 10
На отм. минус 5,100; минус 4,900; минус 4,800; минус 4,930 – нежилых

помещений общественного назначения с санузлами и помещениями для
хранения уборочного инвентаря; на отм. минус 4,950; минус 4,850; минус
4,600; минус 4,500 – входов в лифтовые холлы лифтов с режимом перевозки
пожарных подразделений; на отм. минус 4,950 –мусорокамеры; на отм.
минус 4,200 – помещения встроенно-пристроенной автостоянки; на отм.
минус 4.800 – въезда в автостоянку и рампы въезда в подземную
автостоянку.

На отм. 0,000 – входных вестибюлей жилой части корпуса с
помещениями консьержей, санузлами для консьержей, колясочными,
помещениями уборочного инвентаря, помещения временного хранения
мусора, лифтового холла отдельного лифта, ведущего в автостоянку,
квартир (во всех секциях, кроме секции 10.4), нежилых помещений
общественного назначения с санузлами и помещениями для хранения



.
43

МГЭ/15867-1/4

уборочного инвентаря, помещения опорного пункта пожаротушения (в
секции 10.5).

На 2-35 этажах (на отм. 3,300-112,200) – квартир.
На отм. 60,000 (секции 10.1); 13,650 (секции 10.2); 19,800 (секции 10.3

и 10.4); 119,250 (секции 10.5) – выходов на кровлю, кровли.
На техническом этаже секции 10.5, на отм. 116,600 – венткамер,

электрощитовых, помещения СС, опорного пункта пожаротушения.
На отм. 121,850 секции 10.5 – кровли надстройки.
Вертикальная связь по наземным этажам в секции 10.1 – 2 лифтами

грузоподъёмностью1000 кг каждый; в секциях 10.2-10.4 – одним лифтом
грузоподъемностью 1000 кг, в секции 10.5 – 4 лифтами грузоподъемностью
1000 кг каждый. В каждой секции один лифт грузоподъемностью 1000 кг
предусмотрен с режимом перевозки пожарных подразделений.

Вертикальная связь на уровне стилобата и всех подземных уровней
автостоянки - отдельный лифт (один для двух секций) грузоподъемностью
1000 кг, с режимом перевозки пожарных подразделений.

ДОУ
На отм. минус 8,100 – помещения АПТ, электрощитовой, венткамеры.
На отм. минус 5,100 – вестибюля входа в здание (дополнительного),

загрузочной пищеблока, помещения временного хранения отходов.
На отм. минус 0,850 – технического пространства для прокладки

инженерных коммуникаций.
На отм. 1,350 – основного входа в ДОУ с подъемником с уровня

стилобата (отм. 0,000), холла, помещения пищеблока с двумя
подъемниками, групповых ячеек, помещений медицинского блока, блока
подсобных помещений (кладовые белья, постирочная, помещение для
хранения уборочного инвентаря), технического помещение СС, санузла (в
том числе для МГН).

На отм. 4,800 – групповых ячеек, музыкального и спортивного залов
с подсобными помещениями (инвентарные), блока администрации
(гардероб персонала, рабочие кабинеты, подсобные помещения, помещение
для хранения уборочного инвентаря, санузлы), санузла (в том числе для
МГН), технического помещения СС.

На отм. 8,150 – выхода на кровлю, кровли.

Вертикальная связь по наземным этажам – по одной лестнице,
связывающей подземную часть и уровень стилобата, трем лестницам,
связывающим 1 и 2 этажи (одна из которых имеет выход на кровлю); одним
лифтом грузоподъемностью1000 кг с режимом перевозки пожарных
подразделений.

Отделка фасадов комплекса
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Наружные стены – облицовка стеклофибробетонными плитами,
плитами из натурального камня; облицовка плиткой из клинкерного
кирпича в составе сертифицированной навесной фасадной системы с
воздушным зазором.

Окна и балконные двери – с двухкамерными стеклопакетами в
профилях из алюминиевого сплава.

Витражные конструкции – с однокамерными стеклопакетами,
частично – стемалитом, в профилях из алюминиевых сплавов; в ДОУ – с
двухкамерными стеклопакетами в профилях из алюминиевых сплавов.

Внутренняя отделка
Полная внутренняя отделка квартир, мест общего пользования жилой

части, технических помещений, подземной автостоянки – в соответствии с
технологическим и функциональным назначением помещений и
технологическими требованиями.

Внутренняя отделка помещений, предназначенных для сдачи в
аренду, и ДОУ выполняется арендаторами или собственниками после ввода
объекта в эксплуатацию.

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности – повышенный.
Конструктивная схема комплекса – каркасно-стеновая.
Общая устойчивость обеспечивается совместной работой

монолитного железобетонного каркаса с жесткими узлами соединения
колонн, пилонов, стен, диафрагм жесткости лестнично-лифтовых узлов,
монолитных железобетонных перекрытий, покрытий и жесткой заделкой
вертикальных несущих конструкций в монолитные железобетонные
фундаменты.

Корпуса 4-10 комплекса отделены от автостоянки деформационными
швами по всей высоте.

Высотные отметки (относительные = абсолютные):
отметки 0,000=139,90;
низа фундаментной плиты автостоянки -12,100=127,80;

-12,200=127,70;
низа плиты ростверка корпуса 4 -14,000=125,90;
низа плиты ростверка корпуса 5 -14,000=125,90;
низа плиты ростверка корпуса 6
в секциях 6.1 и 6.2 -13,500=126,40;
низа фундаментной плиты корпуса 6
в секциях 6.3 и 6.4 -12,300=127,60;
низа фундаментной плиты корпуса 7 -12,300=127,60;
низа фундаментной плиты корпуса 8



.
45

МГЭ/15867-1/4

секция 8.1 -12,300=127,60;
секция 8.2 -12,100=127,80;
низа плиты ростверка корпуса 9
в секциях 9.1 и 9.2 -14,000=125,90,
низа фундаментной плиты корпуса 9
в секциях 9.3 и 9.4 -13,000=126,90;
низа фундаментной плиты корпуса 10
в секция 10.1 -12,700=127,20;
в секциях 10.2-10.4 -12,100=127,80;
низа плиты ростверка корпуса 10
в секции 10.5 -13,000=126,90;
низ свай корпуса 4 -17,500=122,40,

-18,500=121,40,
-20,100=119,80,
-22,500=117,40;

низ свай корпуса 5 -17,700=122,20;
низ свай корпуса 6
(в секциях 6.1 и 6.2) -18,210=121,69,

-18,410=121,49,
-19,010=120,89,
-19,110=120,79,
-19,510=120,39,
-20,010=119,89;

низ свай корпуса 9
(в секциях 9.1 и 9.2) -18,500=121,40,

-20,000=119,90,
-20,200=119,70,
-20,500=119,40;
-21,500=118,40,
-22,000=117,90;

(в секциях 9.3 и 9.4) -15,000=124,90,
-16,000=123,90,
-16,500=123,40,
-17,400=122,50,
-18,000=121,90;

низ свай корпуса 10
(в секции 10.5) -21,500=118,40,

-22,300=117,60,
-22,500=117,40,
-22,700=117,20,
-28,400=111,50.
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Вскрытый уровень грунтовых вод – 126,66-133,09.
Фундамент:
свайный по плитному ростверку – под корпусами 4, 5, 6 (секции 6.1 и

6.2), 9, 10 (секция 10.5);
плитный – под корпусами 6 (секции 6.3 и 6.4), 7, 8, 10 (секции 10.1-

10.4) и стилобатом.
Монолитные железобетонные фундаментные плиты толщиной:
600 мм – под стилобатом (предусмотрено утолщение (обратные

«банкетки») под колоннами толщиной 700 мм и уширение до 1500 мм в
зонах установки кранов), корпусом 8 (секция 8.2) и корпусом 10 секций
10.2-10.4;

800 мм – под корпусами 6 (секции 6.3 и 6.4), 7, 8 (секция 8.1);
1200 мм – под корпусом 10 (секция 10.1).
Монолитные железобетонные плитные ростверки толщиной:
2500 мм – под корпусами 4, 9 (секции 9.1 и 9.2);
2000 мм – под корпусами 6 (секции 6.1 и 6.2);
1500 мм – под корпусами 9 (секции 9.3 и 9.4), 10 (секция 10.5).
Сваи – буронабивные «сваи-стойки» из монолитного железобетона

диаметром 800 мм, длиной 3,5, 4,5, 6,0, 8,5 м (корпус 4), 3,7 м (корпус 5),
4,5, 4,7, 5,3, 5,4, 5,8, 6,3 м (корпус 6 (секции 6.1, 6.2), 4,5, 6,0, 6,2, 6,5, 7,5, 8,0
м (корпус 9 (секции 9.1, 9.2) и диаметром 600 мм, длиной 2, 3, 3,5, 4,4, 5,0 м
(корпус 9 (секции 9.3, 9.4), 8,5, 9,3, 9,5, 9,7, 15,4 (корпус 10 (секция 10.5),
предусматривается шарнирная заделка свай в бетонную подготовку
ростверков (предусмотрено испытание свай).

Под фундаментными плитами стилобата, корпусов 6 (секции 6.3 и
6.4), 7, 8, 10 (секции 10.1-10.4) предусмотрена гидроизоляция мембранного
типа с защитной цементно-песчаной стяжкой толщиной 20 мм (40 мм в
корпусах 7, 8, 10 (секции 10.1-10.4) по армированной бетонной подготовке
из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм (120 мм в корпусах 7, 8, 10 (секции
10.1-10.4).

Под плитными ростверками корпусов 4, 5, 6 (секции 6.1 и 6.2), 9, 10
(секция 10.5) предусмотрена гидроизоляция мембранного типа с защитной
цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм по армированной бетонной
подготовке (бетона класса В15) толщиной 170 мм.

Основание фундаментных плит и ростверков:
стилобата, корпуса 4 – глины тугопластичные (ИГЭ-5, Е=15 МПа) и

глины твердые (ИГЭ-6, Е=17 МПа);
корпусов 5, 8 (секция 8.1), 10 – глины твердые (ИГЭ-6, Е=17 МПа);
корпусов 6, 8 (секция 8.2), 9 – глины тугопластичные (ИГЭ-5, Е=15

МПа);
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корпуса 7 – глины тугопластичные (ИГЭ-5, Е=15 МПа) и твердые
(ИГЭ-6, Е=17 МПа), пески средней крупности (ИГЭ-2, Е=32 МПа).

Основание под концом свай:
корпусов 4, 5, 6 (секции 6.1, 6.2) – известняк средней прочности (ИГЭ-

8, Rc=26,51 МПа);
корпуса 9 (секции 9.1, 9.2) – известняк средней прочности (ИГЭ-8,

Rc=26,51 МПа и ИГЭ-16, Rc=35,15 МПа);
корпуса 9 (секции 9.3, 9.4) – известняк прочный (ИГЭ-9,

Rc=56,84 МПа);
корпуса 10 (секции 10.5) – известняк средней прочности (ИГЭ-8,

Rc=26,51 МПа и ИГЭ-16, Rc=35,15 МПа), известняк прочный (ИГЭ-9,
Rc=56,84 МПа).

Стилобат
Стилобат разделена на части деформационным швом по оси «518».
Несущие конструкции – монолитные железобетонные из бетона

класса В30 (марок W6, F100 для подземной части), арматура классов А500С
и А240.

Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией

мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200, 300 мм;
пилоны сечением 400х600(800, 1000, 1200, 1600), 600х800 мм;
колонны сечением 400х400 мм;
плиты перекрытия толщиной 300 мм (в зонах продавливания с

капителями толщиной 700 мм), на перепадах уровня с балками сечением
200х900(h) и 300х1200(h) мм;

плита въездных пандусов толщиной 200, 300 мм.
Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200 мм;
пилоны сечением 400х600(800, 1200, 1600), 600х800 мм;
колонны сечением 400х400 мм;
плиты перекрытия и покрытия в зонах выхода на стилобат толщиной

200 мм;
плиты покрытия толщиной 350 (в зонах продавливания с капителями

толщиной 750 и 850 мм) и 400 мм (в зонах продавливания с капителями
толщиной 850 мм), на перепадах уровня с балками сечением 200х(350-
750)(h) мм.

Корпус 4
Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и

А240) конструкции:
сваи – бетон класса В30, марок W10, F300;
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плитный ростверк – бетон класса В45, марок W12, F100;
подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей) – бетон

класса В45, марок W12, F100 (за исключением плит перекрытия – бетон
класса В35, марок W12, F100);

наземные конструкции с минус первого по 5 этажи – бетон класса В45
(за исключением плит перекрытия – бетон класса В30 (В35 над минус
первым этажом);

наземные конструкции c 6 по 22 этажи – бетон класса В40 (за
исключением плит перекрытия – бетон класса В30);

наземные конструкции c 23 по 42 этажи – бетон класса В35 (за
исключением плит перекрытия – бетон класса В30);

наземные конструкции c 43 этажа и выше – бетон класса В30.
Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией

мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200, 300 мм;
стены-контрфорсы толщиной 600 мм;
пилоны толщиной 600 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм (на отм. минус 4,750 в осях «117-

133/138-134» с контурными балками сечением 300х600(h) мм), на перепадах
уровня с балками сечением 200х1450(1800)(h) мм.

Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200, 300, 400, 600 мм;
пилоны толщиной 200, 300, 400, 600 мм;
плиты перекрытий толщиной 200 мм, локально с контурными балками

сечением 200х500(h) мм и с консольным вылетом до 1000 мм (на отм. минус
0,900 в осях «156-180/112» толщиной 300 мм с консольным вылетом до 4005
мм по балкам сечением 400х950(h), 400х1350(h) мм);

плиты покрытий толщиной 200 мм.
Корпус 5
Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и

А240) конструкции:
сваи – бетон класса В30, марок W10, F300;
плитный ростверк – бетон класса В45, марок W12, F100;
подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей) – бетон

класса В45, марок W12, F100 (за исключением плит перекрытия – бетон
класса В35, марок W12, F100);

наземные конструкции с минус первого по 2 этажи – бетон класса В45
(за исключением плит перекрытия – бетон класса В30 (В35 над минус
первым этажом);
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наземные конструкции c 3 по 11 этажи – бетон класса В40 (за
исключением плит перекрытия – бетон класса В30);

наземные конструкции c 12 по 32 этажи – бетон класса В35 (за
исключением плит перекрытия – бетон класса В30);

наземные конструкции c 33 этажа и выше – бетон класса В30.
Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией

мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200, 300 мм;
пилоны толщиной 400 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм, в осях «252-249/313-349» с

балками сечением 300х700(h) мм, на перепадах уровня с балками сечением
200х1750(h) мм.

Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200, 300, 400 мм;
пилоны толщиной 200, 300, 400 мм;
плиты перекрытий толщиной 200 мм, в осях «252-249/317-325» с

балками сечением 300х700(h) (отм. минус 0,100, минус 0,850), 300х500(h) (в
диапазоне с отм. 3,200 до отм. 72,500), 200х500(h) мм (с отм. 75,800 и выше),
на отм. 3,200 на перепаде уровня с балкой-стенкой сечением 200х1600(h) мм
(локально на отм. минус 0,850 плита толщиной 350 мм, на перепаде уровня
плиты с балками-стенками сечением 200х1100(h) мм);

плиты покрытий толщиной 200 мм.
Корпус 6
Секции 6.1, 6.2 отделены от секций 6.3, 6.4 деформационным швом в

осях «600-616/464-465» по всей высоте.
Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и

А240) конструкции:
сваи (секции 6.1 и 6.2) – бетон класса В30, марок W10, F300;
плитный ростверк (секции 6.1 и 6.2) – бетон класса В45, марок W12,

F150;
фундаментная плита (секции 6.3 и 6.4) – бетон класса В30, марок W10,

F300;
подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей) – бетон

класса В40, марок W10, F200 (за исключением плит перекрытия и
вертикальных конструкций секций 6.3, 6.4 – бетон класса В30, марок W10,
F300);

наземные конструкции с минус первого по 5 этажи – бетон класса В40
(за исключением плит перекрытия и вертикальных конструкций минус
первого этажа секций 6.3, 6.4 – бетон класса В30, вертикальных и
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горизонтальных конструкций с первого этажа и выше секций 6.3, 6.4 – бетон
класса В25);

наземные конструкции c 6 по 30 этажи – бетон класса В35 (за
исключением плит перекрытия – бетон класса В30);

наземные конструкции c 31 этажа и выше – бетон класса В30.
Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией

мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200, 300, 500 мм;
пилоны в секциях 6.1, 6.2 толщиной 200, 300, 400 мм (200 мм – в

секциях 6.3 и 6.4);
на отм. минус 5,900 в осях «600-616/424-436» колонны сечением

400х800 мм с капителями высотой 700 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм (300 мм – на отм. минус 5,900 в

осях «600-616/424-436»), на перепадах уровня с балками сечением 200х(300-
350)(h) мм;

плита рампы толщиной 200 мм.
Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200, 300, 400, 500 мм;
пилоны в секциях 6.1, 6.2 толщиной 200, 300, 400 мм (200 мм – в

секциях 6.3 и 6.4);
плиты перекрытий толщиной 200 мм с консолями вылетом до 1,5 м

(на отм. 3,200 в осях «600-616/440-424» плита кессонного типа толщиной
400 мм с балками в двух ортогональных направлениях сечением
500х1500(h) мм с шагом 1000 мм);

плиты покрытий толщиной 200 мм с консолями вылетом до 1,5 м.
Корпус 7
Секция 7.1 расположена отделено от секций 7.2-7.4.
Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и

А240) конструкции:
фундаментная плита – бетон класса В30, марок W10, F300;
подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2, минус первого

этажей) – бетон класса В30, марок W10, F300;
наземные конструкции с первого этажа и выше – бетон класса В25.
Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией

мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200 мм;
пилоны толщиной 200 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм, в секциях 7.2-7.4 на перепадах

уровня с балками сечением 200х350(600, 1000, 1250, 1400)(h) мм.
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Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200 мм;
пилоны толщиной 200 мм;
плиты перекрытий толщиной 200 мм, локально с контурными балками

сечением 200х500(h) и 200х800(h) мм и консолями вылетом до
1,6 м с контурными балками сечением 200х500(h) мм, в секции 7.2 на
перепадах уровня с балками сечением 200х1250(h) мм;

плиты покрытия толщиной 200 мм локально с контурными балками
сечением 200х500(h) и консолями вылетом до 1,6 м с контурными балками
сечением 200х500(h) мм.

Корпус 8
Секция 8.1 отделена от секции 8.2 деформационным швом в осях

«1200-1217/1324-1325» по всей высоте.
Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и

А240) конструкции:
фундаментная плита – бетон класса В30, марок W10, F300;
подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2, минус первого

этажей) – бетон класса В30, марок W10, F300;
наземные конструкции с первого этажа и выше – бетон класса В25.
Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией

мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200 мм;
пилоны толщиной 200 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм (на перепадах уровня с балками

сечением 200х300(650, 1000, 1100, 1150)(h) мм).
Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200 мм;
пилоны толщиной 200 мм;
плиты перекрытий толщиной 200 мм, локально балками (в том числе

контурными) сечением 200х500(h) и 200х700(h) мм и консолями вылетом до
1,05 м, на перепадах уровня с балками сечением 200х800(h) мм;

плиты покрытия толщиной 200 мм, локально с контурными балками
сечением 200х500(h) мм и консолью вылетом до 0,76 м.

Корпус 9
Секции 9.1, 9.2 отделены от секций 9.3, 9.4 деформационным швом в

осях «761/900-916» по всей высоте.
Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и

А240) конструкции:
сваи – бетон класса В30, марок W10 (W12 в секциях 9.3 и 9.4), F300;
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плитный ростверк – бетон класса В45, марок W12, F150 в секциях 9.1,
9.2 и бетон класса В40, марок W10, F200 в секциях 9.3, 9.4;

подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей секций 9.1
и 9.2) и наземные конструкции (в уровне минус первого по первый этажи
секций 9.1, 9.2) – бетон класса В45, марок W12, F150 (за исключением плит
перекрытия – бетон класса В30, марок W10, F300);

подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей секций 9.3,
9.4) и наземные конструкции (в уровне минус первого по первый этажи
секций 9.3, 9.4 и со 2 этажа и выше секций 9.1, 9.2) – бетон класса В40, марок
W10, F200 (за исключением плит перекрытия – бетон класса В30, марок
W10, F300);

наземные конструкции (c 2 по 17 этажи секций 9.3 и 9.4) – бетон
класса В35(за исключением плит перекрытия – бетон класса В30);

наземные конструкции (c 18 этажа и выше секций 9.3 и 9.4) – бетон
класса В30.

Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300, 400 мм с утеплением и

гидроизоляцией мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200, 300 мм;
пилоны толщиной 400, 600 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм на перепадах уровня с балками

сечением 200х600(h) мм.
Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200, 300, 400 мм;
пилоны толщиной 200, 300, 400, 600 мм;
плиты перекрытий толщиной 200 мм, локально с контурными балками

сечением 200х500(h) и 200х350(h) мм (локально с консолью до 2,05 м в
секции 9.1);

плиты покрытий толщиной 200 мм, локально с контурными балками
сечением 200х500(h) и 200х350(h) мм (локально с консолью до 2,05 м в
секции 9.1).

Корпус 10
Секции 10.1 и 10.5 отделены от секций 10.2-10.4 деформационным

швом по всей высоте в осях «1000-1016/1144» и «813/1108/1055»
соответственно.

Несущие монолитные железобетонные (арматура классов А500С и
А240) конструкции:

сваи (секция 10.5) – бетон класса В30, марок W10, F300;
плитный ростверк (секция 10.5) – бетон класса В40, марок W10, F200;
фундаментная плита – бетон класса В35, марок W8, F200 в секции 10.1

и В30, марок W10, F300 в секциях 10.2-10.4;
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подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей секции
10.5) и наземные конструкции (в уровне минус первого по первый этажи
секции 10.5) – бетон класса В40, марок W10, F200;

подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей секций
10.1 и 10.5) и наземные конструкции (в уровне минус первого по первый
этажи секции 10.1 и со 2 по 18 этажи секции 10.5) – бетон класса В35, марок
W8, F200;

подземные конструкции (в уровне минус 3, минус 2 этажей секций
10.2-10.4) и наземные конструкции (c 2 по 11 этажи секции 10.1, в уровне
минус первого этажа секций 10.2-10.4, с 19 этажа и выше секции 10.5) –
бетон класса В30, марок W10, F300;

наземные конструкции (c 12 этажа и выше секции 10.1, c 2 этажа и
выше секций 10.2-10.4) – бетон класса В25.

Несущие монолитные железобетонные конструкции подземной части:
стены наружные толщиной 300 мм (200 мм в секциях 10.2-10.4) с

утеплением и гидроизоляцией мембранного типа (2 слоя);
стены внутренние толщиной 200 мм (300 мм в секции 10.5);
пилоны толщиной 200, 400 мм;
плиты перекрытия толщиной 200 мм на перепадах уровня с балками

сечением 200х(250-950)(h) мм;
плита рампы толщиной 300 мм с балкой 200х700(h) мм.
Несущие монолитные железобетонные конструкции наземной части:
стены наружные и внутренние толщиной 200, 300 мм;
пилоны толщиной 200, 300, 400 мм;
плиты перекрытий толщиной 200 мм, на перепадах уровня с балками

сечением 200х(900-1150)(h) мм, локально с контурными балками сечением
200х500(h), 200х700(h) мм и консолями до 1,5 м.

плиты покрытий толщиной 200 мм, локально с контурными балками
сечением 200х500(h), 200х700(h) мм и консолями до 1,5 м.

ДОУ
Фундамент – нижележащие строительные конструкции стилобата.
Несущие монолитные железобетонные конструкции (бетон класса

В30, марок W4, F50, арматура классов А500С и А240) наземной части:
стены наружные толщиной 200 мм;
внутренние толщиной 200 мм;
колонны сечением 400х400, 400х800 и 800х800 мм;
плиты перекрытий толщиной 300 мм, локально консолями до 1,45 м

толщиной 200 мм;
плиты покрытий толщиной 300 мм (200 мм на отм. 11,450), локально

с консолями до 1500 мм.
Внутренние лестницы зданий комплекса:
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монолитные железобетонные (бетон класса В30 для подземной части
и В25 для наземной части);

сборные железобетонные.
Ограждающие конструкции:
монолитные железобетонные стены, пилоны, утепление,

сертифицированная навесная вентилируемая фасадная система;
монолитные железобетонные стены, пилоны, утепление,

оштукатуривание с облицовкой;
армированная кладка из бетонных блоков (ячеистый бетон марки

D600), утепление, сертифицированная навесная вентилируемая фасадная
система;

витражное остекление.
Предусматривается раскрепление кладки из ячеистых блоков

арматурными стержнями к несущим монолитным железобетонным
конструкциям и вертикальным стальным стойкам в теле кладки.

Навесная вентилируемая фасадная система крепится к несущим
монолитным железобетонным конструкциям.

Парапеты – монолитная железобетонная консоль толщиной 200 мм,
высотой от 600 до 3850 мм (при высоте от 3100 мм предусмотрены
контрфорсы толщиной 200 мм).

Входные крыльца и пандусы – монолитные железобетонные (бетон
класса В25, марок W8, F200) с опиранием на покрытие стилобата и на
отдельные фундаменты.

Козырьки входов – монолитные железобетонные консоли плит
перекрытий.

Кровля:
эксплуатируемая, плоская, утепленная, с гидроизоляцией

мембранного типа (3 слоя) и внутренним организованным водостоком –
стилобат;

неэксплуатируемая, плоская, утепленная, с гидроизоляцией
мембранного типа (2 слоя) и внутренним организованным водостоком –
стилобат, корпуса, ДОУ.

Расчетное обоснование конструктивных решений комплекса
выполнено проектными организациями ООО «КБ СмартПроект» и
ООО «Проектреставрация» в соответствии со специальными техническими
условиями с применением независимых программных комплексов:

«Ing+» (лицензия от 21.12.2016 № 9478, сертификат соответствия РФ
№ РОСС RU.АБ86.Н01019 действителен до 09.06.2019) – основные расчеты;

«SCAD Office» (лицензия от 27.01.2015 № 12662, сертификат
соответствия РФ № РОСС RU.СП15.Н00892 действителен до 31.01.2018) и
«ЛИРА-САПР» (ID ключа 824986198, сертификат соответствия РФ №
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POCC RU.СП15.H00912 срок действия до 24.04.2018) – поверочные
расчеты.

ГАУ «НИАЦ» разработало специальные технические условия с
требованиями к нагрузкам и воздействиям, к расчетам, к проектированию
оснований и фундаментов комплекса, к проектированию несущих
конструкций подземной и надземной частей зданий. Требования
специальных технических условий реализованы в проектной документации.

Основные результаты расчетов:
максимальная расчетная нагрузка на сваю – в корпусе 4 – 379,0, 394,0,

375,0, 357,0 и 407,0 т (для свай длиной 8,5, 6,0, 4,5, 3,5 в осях «112-133/188-
200» и 3,5 м в осях «112-133/200-220» соответственно) не превышает
расчетного значения несущей способности сваи 396,0, 416,8, 385,6, 364,7 и
422,0 т соответственно, в корпусе 5 – 367,0 т (для сваи длиной 3,7 м) не
превышает расчетного значения несущей способности сваи 385,6 т, в
корпусе 6 (секции 6.1 и 6.2) – 612,0, 581,0, 482,0, 460,0, 490,0 и 483,0 т (для
свай длиной 6,3, 5,8, 5,4, 5,3, 4,7 и 4,5 м соответственно) не превышает
расчетного значения несущей способности сваи 625,47, 584,34, 511,84,
579,6, 506,6 и 490,9 т, в корпусе 9 (секции 9.1 и 9.2) – 631,0, 517,0, 336,0,
227,0, 553,0 и 388,0 т (для свай длиной 8,0, 7,5, 6,5, 6,2, 6,0 и 4,5 м
соответственно) не превышает расчетного значения несущей способности
сваи 855,0, 699,7, 362,7, 342,9, 3178,0 и 488,9 т соответственно, в корпусе 9
(секции 9.3 и 9.4) – 397,0, 270,0, 318,0, 393,3 и 334,0, 269,0 т (для свай длиной
2,0, 3,0, 3,5, 4,4 в осях «900-907/805-813»и 4,4 в осях «909-916/805-813», 5,0
м соответственно) не превышает расчетного значения несущей способности
сваи 1309,0, 387,0, 387,0, 1095,0 и 1100,0, 387,0 т соответственно, в корпусе
10 (секции 10.5) –327,0, 385,0, 223,0, 305,0 и 416,0 т (для свай длиной 8,5,
9,3, 9,5, 9,7, и 15,4 м соответственно) не превышает расчетного значения
несущей способности сваи 351,8, 387,0, 235,33, 1052,9 и 429,57 т
соответственно;

средняя расчетная величина давления под подошвой фундаментов не
более 15,0 (стилобат), 25,5 (корпус 6 секции 6.3, 6.4), 34,0 (корпус 7 секция
7.1) и 29,0 (корпус 7 секции 7.2-7.4), 36,0 (корпус 8 секция 8.1) и 21,0 (корпус
8 секция 8.2), 45,0 (корпус 10 секция 10.1) и 15,0 т/м2 (корпус 10 секции 10.2-
10.4), что не превышает расчетных сопротивлений грунтов сжатию 112,54
(стилобат), 103,76 (корпус 6 (секции 6.3, 6.4), 78,35 (корпус 7), 100,1 (корпус
8 секция 8.1) и 91,2 (корпус 8 секция 8.2),
138,3 т/м2 (корпус 10) соответственно;

средние осадки 40,07 (корпус 4), 36,0 (корпус 5), 16,5 (корпус 6 секции
6.1, 6.2), 35,0 (корпус 6 секции 6.3, 6.4), 66,7 (корпус 7 секция 7.1) и 19,5
(корпус 7 секции 7.2-7.4), 75,0 (корпус 8 секция 8.1) и 53,0 (корпус 8 секция
8.2), 8,1 (корпус 9 секции 9.1 и 9.2) и 6,5 (корпус 9 секции 9.3 и 9.4), 45,0
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(корпус 10 секция 10.1), 21,0 (корпус 10 секции 10.2-10.4), 21,8 (корпус 10
секция 10.5), до 46,0 мм (стилобат) не превышают предельно допустимого
значения 150,0 мм;

относительные разности осадок 0,00078 (корпус 4), 0,0005 (корпус 5),
до 0,0012 (корпус 6), до 0,0007 (корпус 7), до 0,0009 (корпус 8), до 0,00035
(корпус 9), до 0,001 (корпус 10), 0,00035 (стилобат) не превышают
предельно допустимого значения 0,003.

По результатам расчетов установлено:
деформации основания находятся в допустимых пределах;
прочность и устойчивость основных несущих конструкций

обеспечены, в том числе с учетом нагрузок от спасательных кабин на кровле
зданий, карстовых провалов (диаметром не менее 5,2 м для плитного
фундамента и 1,0 м для свайного фундамента) и аварийных нагрузок
(прогрессирующее обрушение).

Котлован (предусмотрено 2 этапа) глубиной до 11,5 м (абс. отм.
125,69-127,64) разрабатывается в естественных откосах и под защитой
шпунтового ограждения с деревянной забиркой:

тип 1 (по оси «916») – шпунт из стальной трубы Д530х8 мм с шагом
1,0 м, с обвязочным поясом из спаренного двутавра № 45Б1 на абс. отм.
134,70, с горизонтальной угловой распоркой в осях «916-813» из спаренного
двутавра № 45Б1, с подкосами из труб Д630х10 мм с шагом не более 5,0 м с
упором в уровне фундаментной плиты и под зашитой временной грунтовой
бермы на абс. отм. 133,69-135,39, заглубление шпунта ниже дна котлована
не менее 5,0 м;

тип 2 (по оси «916») – шпунт из стальной трубы Д530х8 мм с шагом
0,8 м, с обвязочным поясом из двутавра № 30Б1 на абс. отм. 132,90
(предусматривается устройство пионерного откоса котлована на высоту не
менее 3,5 м), заглубление шпунта ниже дна котлована не менее 6,5 м;

тип 3 (по оси «813») – шпунт из стальной трубы Д325х7 мм с шагом
0,8 м, с обвязочным поясом из спаренного двутавра № 45Б1 на абс. отм.
133,20, с подкосами из труб Д325х7 мм с шагом не более 5,0 м с упором в
уровне фундаментной плиты и под зашитой временной грунтовой бермы на
абс. отм. 132,29-133,24, заглубление шпунта ниже дна котлована не менее
4,0 м.

Расчетное обоснование шпунтового ограждения выполнено ООО «КБ
СмартПроект» на программном комплексе «Ing+», по результатам расчетов
установлено:

максимальное значение коэффициента использования несущей
способности поперечных сечений конструкций – не более 0,93;

коэффициент устойчивости не менее 2,82.
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Теневые навесы – пространственные металлические конструкции
(стойки, балки) из замкнутых квадратных профилей, высотой до 4,0 м с
покрытием из профилированного листа, опирание стоек на отдельно
стоящие столбчатые монолитные железобетонные (бетон класса В30, марок
W10 и F300) фундаменты по плите покрытия стилобата.

Фундаменты под опоры освещения – отдельно стоящие столбчатые из
монолитного железобетона (бетон класса В30, марок W10 и F300) по плите
покрытия стилобата.

Ограждение территории ДОУ – стальные секции заводского
изготовления, высотой до 2,5 м, с креплением к несущим конструкциям
стилобата.

Окружающая застройка в зоне влияния
По результатам математического моделирования, выполненного ООО

«ГК «ОЛИМПРОЕКТ» в программном комплексе «PLAXIS» (лицензия
ООО «Олимпроект-Гео» № 080707-С01 от 07.08.2008, сертификат
соответствия РФ № РОСС NL.ME20.H02723 со сроком действия до
04.05.2019) – в зону влияния строительства (предварительный радиус до
47,2 м) попадают существующие здания, строения и инженерные
коммуникации:

двухэтажная часть здания (год постройки начало 2000-х годов) по
адресу: Мукомольный проезд, д.4а, стр.2; категория технического
состояния – II («работоспособное»); расстояние от котлована 15,3 м;
максимальная дополнительная осадка 0,2 мм, при допустимой 30 мм,
относительная разность осадок до 0,0001, при допустимой 0,0010;

шестиэтажная часть здания (год постройки середина XX века) по
адресу: Мукомольный проезд, д.4а, стр.2; категория технического
состояния – II («работоспособное»); расстояние от котлована 24,0 м;
максимальная дополнительная осадка 0,5 мм, при допустимой 30 мм,
относительная разность осадок до 0,0001, при допустимой 0,0010;

разновысотные корпуса с подземной автостоянкой комплекса по
адресу: Шмитовский проезд, вл.39 – Мукомольный проезд, вл.6 (Участок 4);
категория технического состояния – I («нормальное»); расстояние от
котлована 28,2 м; максимальная дополнительная осадка равна 0,3 мм, при
допустимой 50 мм, относительная разность осадок менее 0,0001, при
допустимой 0,0020;

железнодорожные пути; расстояние от котлована 28,2 м;
максимальная дополнительная осадка 0,2 мм, относительная разность
осадок менее 0,0001, максимальное отклонение рельсовых нитей по высоте
не более 0,08 мм;
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стальные трубы Ду2х150 мм в железобетонном канале теплосети
1400х800 мм; расстояние от котлована 21,9 м; максимальные
дополнительные перемещения 0,9 мм;

стальные трубы Ду250, 300 мм водопровода; расстояние от котлована
18,6 м; максимальные дополнительные перемещения до 4,9 мм;

стальная труба Ду300 мм водопровода в стальной обойме Д1200 мм;
расстояние от котлована 19,6 м; максимальные дополнительные
перемещения 1,3 мм;

асбестоцементная труба Ду200 мм дренажа; расстояние от котлована
34,7 м; максимальные дополнительные перемещения 0,6 мм;

асбестоцементная труба Ду300 мм водостока; расстояние от
котлована 18,8 м; максимальные дополнительные перемещения 1,4 мм;

стальные трубы Ду2х325/273/450 мм бесканальной теплосети
(проектируемые от первого этапа); расстояние от котлована 15,5 м;
максимальные дополнительные перемещения до 4,6 мм;

стальные трубы Ду2х273/400 мм в запесоченном канале
(проектируемые от первого этапа); расстояние от котлована 0,5 м;
максимальные дополнительные перемещения до 22,4 мм;

полиэтиленовые труба Дн225 мм канализации (проектируемая от
первого этапа); расстояние от котлована 4,2 м; максимальные
дополнительные перемещения 2,2 мм;

полиэтиленовые трубы Дн500/605 мм канализации (проектируемые от
первого этапа); расстояние от котлована 6,6 м; максимальные
дополнительные перемещения до 1,4 мм.

Согласно проекта – в границах земельного участка осуществлен
демонтаж существующих зданий, сооружений, железнодорожных путей и
инженерных сетей (письмо ООО КАПИТАЛ ГРУП» №216 от 24.01.2018).

Расчетная зона влияния строительства с учетом строительного
водопонижения и дренажной системы – не более 32,0 м.

Согласно результатам расчета по взаимному влиянию строительства с
учетом этапности возведения комплекса – максимальные дополнительные
деформации (до 0,7 мм) и относительные разности осадок (до 0,0001)
корпусов 8, 9, 10 и стилобата первого этапа (категория технического
состояния – I («нормальное»)) не превышают предельно допустимых
значений.

Согласно выводам по результатам расчета:
дополнительные деформации существующих зданий окружающей

застройки не превышают предельно допустимых величин;
усилия в конструкциях инженерных коммуникациях от

дополнительных деформаций (до 22,4 мм) не превышают предельно
допустимых значений;
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сохранность существующего железнодорожного пути обеспечена;
прочность и безаварийная эксплуатация инженерных коммуникаций

обеспечена.
Согласно отчету, выполненному ООО «Научно-инженерный центр

Тоннельной ассоциации» – в зону влияния строительства попадают
строящиеся перегонные тоннели глубокого заложения (ПК80-ПК84)
метрополитена третьего пересадочного контура между станциями
«Шелепиха» – «Деловой центр».

Конструкции тоннелей – сборные из железобетонных и чугунных
тюбингов, внутренняя часть из монолитного железобетона.

Расчет оценки влияния выполнен в программном комплексе «Z_Soil»
(лицензия № SECT1202, сертификат соответствия РФ № РОСС
СН.ME20.С00417).

Максимальные дополнительные перемещения обделки перегонных
тоннелей метрополитена составят не более 17,0 мм, коэффициенты запаса
прочности не менее 1,11.

Согласно выводам по результатам расчета – безопасность и
эксплуатационная надежность сооружения метрополитена обеспечена.

Согласно данным проекта – в период строительства комплекса
предусмотрен геотехнический мониторинг за сооружениями в зоне влияния
строительства (в том числе за сооружениями метрополитена).

Дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности не
требуются.

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
Расчетную нагрузку составляет нагрузка квартир, нежилых помещений,

силовых электроприемников (лифтов, технологического оборудования,
инженерных систем, оборудования ИТП, слаботочных систем и автоматики,
систем противодымной вентиляции и противопожарного водоснабжения),
внутреннего и наружного электроосвещения.

Представлены ТУ ООО «РИ Энерго» на присоединение
энергопринимающих устройств к сети 0,4 кВ по II категории надежности с
обеспечением мощности в 2 этапа. Согласно ТУ ООО «РИ Энерго» выполняет
строительство РП 10 кВ и пяти ТП 10/0,4 кВ: ТП-2, ТП-3 мощностью 2х2500
кВА и ТП-1, ТП-4, ТП-5 мощностью 2х2000 кВА, питающих и
распределительных кабельных линий 10 кВ. РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ
размещаются на – 1 этаже стилобата.

Расчетная мощность в целом по комплексу – 8068,1 кВт.
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Нагрузка ГРЩ-1 – 1715,0 кВт, ГРЩ-2 – 1563,3 кВт, ГРЩ-3 – 1848,0 кВт,
ГРЩ-4 – 1542,8 кВт, ГРЩ-5 – 1563,4 кВт.

Потребители комплекса относятся к электроприемникам II и I категории
надежности электроснабжения; системы противопожарной защиты высотных
секций комплекса, лифты для перевозки пожарных подразделений относятся
к электроприемникам особой группы I категории.

Для ввода, учета и распределения электроэнергии предусматриваются
пять двухсекционных главных распределительных щитов (ГРЩ-1…ГРЩ-5),
выполняющих функции РУ 0,4 кВ ТП. Присоединение ГРЩ к выводам 0,4 кВ
силовых трансформаторов осуществляется шинопроводами, ГРЩ
размещаются в отдельных электрощитовых на минус 2 и минус 1 этажах
здания. ГРЩ оборудуются централизованным устройством АВР, на секциях
предусматривается компенсация реактивной мощности. В соответствии с ТУ
ООО «РИ Энерго», на вводах ГРЩ организуется расчетный учет
электроэнергии, счетчики устанавливаются в выносных шкафах учета.

Для аварийного электроснабжения потребителей особой группы I
категории в отдельных помещениях на минус 1 этаже стилобата
устанавливаются две дизель-генераторные установки (ДГУ) мощностью
1000 кВт/1250 кВА каждая. Присоединение ДГУ выполняется
шинопроводами к панелям Р-ДГУ1 и Р-ДГУ2 соответственно. Степень
автоматизации ДГУ – II, панель управления обеспечивает автоматический
запуск, регулирование и останов ДГУ. Обеспечиваемое время автономной
работы ДГУ – не менее 3 часов.

Для вторичного распределения устанавливаются двухсекционные ВРУ
380/220В, часть ВРУ выполняется с локальными устройствами АВР для
подключения электроприемников I категории надежности, ВРУ насосных
станций выполняются с централизованными устройствами АВР на вводе. Для
электроснабжения систем противопожарной защиты предусматриваются
панели ППУ с локальными устройствами АВР и самостоятельные ВРУ с
централизованным устройством АВР между тремя вводами, третий ввод
выполняется от распределительных панелей ДГУ.

С учетом РЩ ИТП в корпусе 4 предусматривается 14 ВРУ, в корпусе 5 -
5 ВРУ, в корпусе 6 - 10 ВРУ, в корпусе 7 - 5 ВРУ, в корпусе 8 - 2 ВРУ, в корпусе
9 - 15 ВРУ, в корпусе 10 - 6 ВРУ, в ДОУ – 2 ВРУ, 4 ВРУ для автостоянки, 10
ВРУ для встроенных нежилых помещений. ВРУ располагаются в
электрощитовых на минус 2, минус 1 этажах, на промежуточных и верхних
технических этажах, в помещениях ИТП и насосных станций.

Электроснабжение ВРУ, в состав которых входит панель питания
противопожарных устройств, выполняется двумя взаиморезервируемыми
кабелями с огнестойкой изоляцией типа нг(А)-FRHF. Питание остальных ВРУ
выполняется распределительными шинопроводами и кабелями типа нг(А)-HF.
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Электроснабжение ИТП 1…ИТП 8 выполняется двумя
взаиморезервируемыми кабелями расчетных сечений от разных секций ГРЩ.
Для ввода и распределения электроэнергии в ИТП предусматриваются двух- и
односекционные распределительные щиты типа ЩРСУ 380/220В,
оборудованные централизованными устройствами АВР на вводе, степень
защиты корпуса не менее IP 54.

На вводах ВРУ, панелях общедомовой нагрузки, в этажных
распределительных щитах предусматривается установка приборов учета
электроэнергии.

Электроснабжение квартир предусматривается от этажных
распределительных щитов УЭРМ, подключаемых по магистральной схеме.
Вводы в квартиры с нагрузкой 10 кВт и 12,0 кВт выполняются однофазными,
с нагрузкой 15,0 кВт и 20,0 кВт – трехфазными, предусматривается установка
квартирных распределительных щитков, выполняются групповые сети с
установкой оконечных устройств.

Решения по электрооборудованию нежилых помещений
разрабатываются арендаторами (собственниками) помещений. Для нежилых
помещений выполняется временное освещение, предусматривается установка
временных щитков механизации.

Внутренние электросети выполняются алюминиевыми шинопроводами,
кабелями с медными жилами, с изоляцией, не распространяющие горение и не
выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении
типа нг(А)-HF. Для питания ВРУ ППУ, электроприемников противопожарной
защиты и аварийного освещения применяются кабели с огнестойкой
изоляцией типа нг(А)-FRHF. Транзит шинопроводов и кабелей через
помещение автостоянки, смежные пожарные отсеки выполняется в каналах
(коробах), защищенных строительными конструкциями с пределом
огнестойкости не менее ЕI 45. Внутренние электросети ДОУ выполняются
кабелями с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение с
пониженным дымо- и газовыделением, с малой токсичностью продуктов
горения типа нг(А)-LSLTx и нг(А)-FRLSLTx соответственно.

Электроосвещение (рабочее, резервное и эвакуационное)
преимущественно выполняется светильниками с люминесцентными лампами.
В помещении автостоянки и технических помещениях устанавливаются
светильники со степенью защиты не ниже IP 54. Осветительные приборы
аварийного освещения предусматриваются постоянного действия. Световые
указатели и светильники эвакуационного освещения комплектуются
аккумуляторами, обеспечивающими не менее 1 часа автономной работы,
предусматриваются устройства тестирования их работоспособности.
Управление освещением общественных зон – дистанционное диспетчерское,
автоматическое по уровню освещенности и от реле времени, местное;
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управление освещением светового ограждения – автоматическое по уровню
освещенности. В технических помещениях предусматривается установка
понижающих трансформаторов для ремонтного освещения.

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое
отключение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S)
электроустановок, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная
системы), установка УЗО, применение системы сверхнизкого напряжения,
молниезащита выполняется по III категории.

Согласно ТУ ГУП «Моссвет», электроснабжение наружного освещения
выполняется от шкафа ВРШ-НО М8, устанавливаемого в помещении ГУП
«Моссвет» на минус 1 этаже в стилобате, ВРШ-НО присоединяется к ГРЩ-1
комплекса. Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками
мощностью 2х56 Вт, устанавливаемыми на металлических опорах высотой 5,0
м и высотой 4,0 м, ландшафтными светильниками-торшерами высотой 1,0 м.
Расчетная мощность освещения – 9,5 кВт, присоединение в счет нагрузки,
разрешенной ТУ ООО «РИ Энерго». Распределительная сеть выполняется
кабелями ВБбШв сечением 5х16 мм2. Для централизованного
телемеханического управления освещением в помещении ГУП «Моссвет»
устанавливается шкаф типа ШУНО-МС02.

Система водоснабжения
Согласно ТУ АО «Мосводоканал», источником водоснабжения 2

этапа является строящийся водопровод Ду300 мм по Шелепихинской улице
(проектирование и прокладку осуществляет АО «Мосводоканал», согласно
условиям договора от 20.06.2017 3679 ДП-В) и от проектируемой
водопроводной сети Ду300 мм участка № 1 со стороны Шмитовского
проезда и внутриквартального водопровода Ду250 мм (положительное
заключение Мосгосэкспертизы от 29.08.2016 № 3425-16/МГЭ/7586-1/5 (рег.
№ 77-1-1-3-3353-16)). Вводы в здания осуществляются от данной кольцевой
сети.

Ввод воды на нужды 4, 5, 6, 7 корпусов (1 этап строительства 2
очереди) запроектирован 2Ду250 мм, для 8, 9, 10 корпусов (2 этап
строительства 2 очереди) 2Ду250 мм, в Детское образовательное
учреждение (2 этап строительства 2 очереди) - 2Ду100 мм.

Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с обеспечивается от
проектируемых гидрантов, устанавливаемых на кольцевой водопроводной
сети Ду 250-300 мм.

Минимальный гарантированный напор в городской сети водопровода
в точке подключения – 47,0 м вод. ст.

Сеть водопровода прокладывается открытым способом из ВЧШГ труб
Ду100, 250 мм, частично в стальных футлярах.
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На вводах водопровода в здания устанавливаются водомерные узлы.
На двух обводных линиях проектом предусмотрены задвижки,
оборудованные электрифицированными приводами.

Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе в 4, 5, 6, 7
корпуса – 712,435 м3/сут, на вводе в 8, 9, 10 корпуса – 419,835 м3/сут, на
вводе в Детское образовательное учреждение – 10,4 м3/сут.

Системы хозяйственно-питьевого водопровода 4, 5, 6 и 9 корпусов
4-зонные, каждая из зон с нижней разводкой.

Системы хозяйственно-питьевого водопровода 10 корпуса
трехзонная, каждая из зон с нижней разводкой.

Системы хозяйственно-питьевого водопровода 7 и 8 корпусов
двухзонные, зоны – с нижней разводкой.

Система хозяйственно-питьевого водопровода ДОУ однозонная с
нижней разводкой.

Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемых ИТП.
Системы горячего водоснабжения 4, 5, 6 и 9 корпусов 4-хзонные, 10

корпуса – трехзонная, 7 и 8 корпусов – двухзонные, ДОУ – однозонная. Во
всех зданиях данные системы с нижней разводкой и циркуляцией по
стоякам и магистралям.

Установка санитарно-технических приборов и подключение их к
проектируемым системам в арендуемых помещениях проектом не
предусмотрена.

Предусматриваются системы пожаротушения:
в 4 корпусе – 4-зонная, автоматическое водяное пожаротушение

(АПТ) и внутреннее противопожарное водоснабжение (ВПВ) с общими
насосными установками для 2-4 зоны, предусмотрено устройством
спринклерных оросителей в мусорокамерах от сети хозяйственно-питьевого
водоснабжения;

в 5 и 9 корпусе – трехзонная, АПТ объединенная с системой ВПВ с
общими насосными установками для 3 и 4 зоны, предусмотрено
устройством спринклерных оросителей в мусорокамерах от сети
хозяйственно-питьевого водоснабжения;

в 6 корпусе – трехзонная, АПТ объединенная с системой ВПВ с
общими насосными установками для 3 и 4 зоны, предусмотрено устройство
спринклерных оросителей в мусорокамерах от сети хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Секции корпуса, содержащие 11 этажей и менее, системами
пожаротушения не оборудуются;

в 7 корпусе – система АПТ объединенная с системой ВПВ,
обеспечиваемая параметрами наружной сети - во встроенных помещениях,
система ВПВ в жилых частях корпуса с насосной установкой для подачи
ОТВ, предусмотрено устройство спринклерных оросителей в
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мусорокамерах от сети хозяйственно-питьевого водоснабжения. Секции
корпуса, содержащие 8 этажей и менее, системами пожаротушения не
оборудуются;

в 8 корпусе – система АПТ объединенная с системой ВПВ,
обеспечиваемая параметрами наружной сети - во встроенных помещениях,
система ВПВ в жилых частях корпуса с насосной установкой,
предусмотрено устройство спринклерных оросителей в мусорокамерах от
сети хозяйственно-питьевого водоснабжения. Секции корпуса, содержащие
7 этажей и менее, системами пожаротушения не оборудуются;

в 10 корпусе – трехзонная, АПТ объединенная с системой ВПВ с
общими насосными установками для 3 и 4 зоны, предусмотрено устройство
спринклерных оросителей в мусорокамерах от сети хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Для секции, содержащей 18 этажей – система ВПВ в жилых
частях корпуса с насосной установкой. Секции корпуса, содержащие 7
этажей и менее, системами пожаротушения не оборудуются;

в детском образовательном учреждении объединенная система АПТ и
ВПВ. Расчетные расходы и напоры обеспечиваются соответствующими
параметрами в наружной сети;

объединенная система АПТ и ВПВ подземной части автостоянки.
Расчетные расходы и напоры обеспечиваются соответствующими
параметрами в наружной сети. Водоснабжение в осях 138-518
осуществляется через ввод, предназначенный для 1 этапа строительства 2
очереди, в осях «518-813» – через ввод 2 этапа строительства 2 очереди.

Расход воды на ВПВ:
в жилых секциях высотой более 75,0 м – 11,6 л/с (4 струи по 2,9 л/с);
в жилых секциях высотой менее 75,0 м – 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с);
в жилых секциях на подземных этажах с размещением технических

помещений – 2,6 л/с;
в пожарном отсеке с размещением помещений торгового и

общественного назначения стилобатной части комплекса минус 1 и минус 2
этажи) – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с);

детское образовательное учреждение – 2,6 л/с;
подземная автостоянка – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с);
Расход воды на АПТ:
жилая часть 4 корпуса (1 этап) – 15,75 л/с, встроенные и технические

помещения 4 корпуса – 11 л/с;
жилая часть 5 корпуса (1 этап) – 10,4 л/с, встроенные и технические

помещения 5 корпуса – 11 л/с;
жилая часть 6 корпуса (1 этап) – 10,4 л/с, встроенные и технические

помещения 6 корпуса – 11 л/с;
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жилая часть 7 корпуса (1 этап) – 10,4 л/с, встроенные и технические
помещения 7 корпуса – 11 л/с;

подземная автостоянка (1 этап) – 57,44 л/с, из них 33,94 л/с на
спринклерное орошение и 23,5 л/с - дренчерное;

жилая часть 8 корпуса (2 этап) – 10,4 л/с, встроенные и технические
помещения 8 корпуса – 11 л/с;

жилая часть 9 корпуса (2 этап) – 10,4 л/с, встроенные и технические
помещения 9 корпуса – 11 л/с;

жилая часть 10 корпуса (2 этап) – 11,646 л/с, встроенные и
технические помещения 10 корпуса – 11 л/с;

подземная автостоянка (2 этап) – 52,74 л/с, из них 33,94 л/с на
спринклерное орошение и 18,8 л/с - дренчерное;

детское образовательное учреждение – 11 л/с.
Максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 4, 5, 6, 7

корпусов (1 этапа строительства 2 очереди) – 67,84 л/с, для 8, 9, 10 корпусов
(2 этап строительства 2 очереди) – 63,14 л/с, для детское образовательное
учреждение – 13,6 л/с.

Расчетные расходы и напоры обеспечиваются для проектируемых
зданий:

2, 3 и 4 зоны системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также
2, 3 и 4 зоны систем пожаротушения жилых зданий обеспечиваются
проектируемым насосным оборудованием;

все остальные подключения систем встроенных помещений, ДОУ и
автостоянки обеспечиваются параметрами сети наружного водоснабжения,
включая последующую подачу воды к теплообменникам в ИТП и средствам
первичного и автоматического пожаротушения.

Внутренние сети водоснабжения выполняются из стальных
оцинкованных водогазопроводных труб и труб из сшитого полиэтилена,
внутренние системы пожаротушения – из стальных электросварных
прямошовных труб.

Система водоотведения
Канализация
Согласно ТУ АО «Мосводоканал», предусматривается прокладка вдоль

проектируемого комплекса внутриплощадочных сетей бытовой канализации
Ду200, 225, 315 мм, с подключением в ранее запроектированные сети по
участку №1 для первой очереди строительства (положительное заключение
Мосгосэкспертизы от 29.08.2016 № 3425-16/МГЭ/7586-1/5 (рег. № 77-1-1-3-
3353-16)), и, далее – в перекладываемые канализационные трубопроводы Ду
250, 300 мм вдоль Шмитовского проезда и Ду250, 279 мм у дома 7, к.1, 2 по
Мукомольному проезду.
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От зданий предусматриваются выпуски канализации Ду100, 150 мм с
подключением во внутриплощадочную сеть. На выпуске системы
производственной канализации детского образовательного учреждения
предусмотрен жироуловитель.

Сети прокладываются открытым способом из труб ВЧШГ и труб
напорных из полиэтилена ПЭ100 на искусственном основании частично в
стальных футлярах.

В жилых зданиях предусматриваются самостоятельные системы
хозяйственно-бытовой канализации от жилой части здания и встроенных
нежилых помещений первого этажа, с подключением к проектируемым
выпускам. Для отведения жиросодержащих стоков предприятий
общественного питания и пищеблока проектом предусмотрена система
производственной канализации с подключением к наружной сети
хозяйственно-бытовой канализации отдельным выпуском.

Установка санитарно-технических приборов в арендуемых помещениях
и подключение их к внутренним системам зданий проектом не предусмотрена.

Общий расход канализационных стоков от зданий от 4, 5, 6 и 7 корпусов
– 682,845 м3/сут., от 8,9 и 10 корпусов – 413,285 м3/сут., от детского
образовательного учреждения – 10,4 м3/сут.

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных безраструбных
труб.

Дождевая канализация
Согласно ТУ ГУП «Мосводосток», предусматривается прокладка

внутриплощадочной сети дождевой канализации Ду200-500 мм с
подключением проектируемых жилых зданий 2 очереди к централизованной
системе дождевой канализации в запроектированную ранее сеть Ду500 мм по
Шелепихинской улице (положительное заключение Мосгосэкспертизы от
20.10.2017 № 5061-17/МГЭ/13347-2/5 (рег. № 77-1-1-3-4322-17)).

Для отвода поверхностных стоков с территории предусматривается
установка дождеприемных колодцев.

Дождевые стоки с кровель здания по самостоятельным выпускам Ду100,
150, 200 мм отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть.

Сеть прокладывается частично открытым, частично закрытым способом
из двухслойных полипропиленовых труб SN16 Ду605/500, 500/427 мм и труб
напорных из полиэтилена ПЭ100 Ду110, 160, 225 мм на искусственном
основании частично в стальных футлярах.

Отвод дождевых и талых вод с кровель здания осуществляется через
воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока в наружную
сеть дождевой канализации.



.
67

МГЭ/15867-1/4

Расход дождевых вод с кровель 4 корпуса – 12,504 л/с, 5 корпуса –
5,12 л/с, 6 корпуса – 15,168 л/с, 7 корпуса – 14,05 л/с, 8 корпуса – 6,44 л/с,
9 корпуса – 14,84 л/с, 10 корпуса – 19,4 л/с, ДОУ – 10,72 л/с.

Внутренние сети выполняются из чугунных напорных труб.
Система удаления условно-чистых стоков
Для отвода стоков с этажей жилых зданий после срабатывания систем

водяного пожаротушения проектом предусмотрена самотечная система с
выпуском в наружную сеть дождевой канализации.

Для удаления условно-чистых стоков из технических помещений и
стоков после срабатывания систем пожаротушения подземной автостоянки
предусматривается устройство приямков с насосами, откачивающими в
наружную сеть дождевой канализации.

Внутренние самотечные системы выполняются из чугунных
безраструбных труб, напорные – из труб стальных электросварных
прямошовных.

Дренаж
Предусматривается устройство постоянного дренажа вдоль наружных

стен по периметру общей стилобатной части жилого комплекса в
соответствии с этапами строительства:

на первом этапе дренаж устраивается вокруг стилобатной части
корпусов 8, 9, 10 и 11 (ДОУ), с прокладкой временной ветки дренажа и
промежуточных колодцев ДК-44 и ДК-45 между дренажным колодцем ДК-
6 и насосной станцией НС-2;

на втором этапе к колодцу ДК-6 и насосной станции НС-2
подключается дренаж стилобатной части корпусов 4, 5, 6 и 7, временная
ветка и промежуточные колодцы демонтируются.

Характеристики дренажа определены фильтрационными,
гидравлическими и прочностными расчетами, выполненными
ООО «Проектная Компания «Геостройпроект» на основании инженерно-
геологических изысканий, выполненных ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».

Дренаж общей стилобатной части жилого комплекса включает в себя
трубопровод из двухслойных перфорированных полимерных труб Ду160
мм, смотровые колодцы, две насосные станции и два колодца-гасителя.

Фильтровая обсыпка трубопровода общего стилобата: грунт
основания, песок строительный hпеременн., песок фракцией 0,5-2,0 мм h=150
мм, щебень фракцией 3,0-10,0 мм, h=150 мм, дренажная труба Ду160 мм,
щебень фракцией 3,0-10,0 мм h=150 мм, песок фракцией 0,5-2,0 мм hпеременн.,
обратная засыпка местным грунтом.

Фильтровая обсыпка трубопровода на участках заглубления
дренажной призмы ниже проектных отметок дна котлована: грунт
основания, геотекстиль, песок фракцией 0,5-2,0 мм h=150 мм, щебень
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фракцией 3,0-10,0 мм, h=150 мм, дренажная труба Ду160 мм, щебень
фракцией 3,0-10,0 мм h=150 мм, песок фракцией 0,5-2,0 мм hпеременн.,
обратная засыпка местным грунтом.

Камеры смотровых колодцев дренажа общего стилобата выполняются
из монолитного железобетона 1500х1500 мм и 3000х1500 мм, с горловиной
из сборных железобетонных элементов и отстойником глубиной не менее
0,3 м. Вход дренажных труб в колодцы осуществляется в футлярах.

Колодцы дренажных насосных станций выполняются из монолитного
железобетона 3000х3000 мм и оборудуются рабочим и резервным насосами.
Выходной напорный трубопровод из трубы ПЭ 100 SDR17-90х5,4 мм.

Колодцы-гасители выполняются из сборных железобетонных
элементов Ду1000 мм. Входной трубопровод напорный, из трубы ПЭ 100
SDR17-90х5,4 мм. Выходной трубопровод из полимерной двухслойной
трубы Ду160 мм. Вход труб в колодец выполняется в футлярах.

Отвод дренажных вод осуществляется из колодцев-гасителей
самотеком в систему проектируемой дождевой канализации полимерными
двухслойными трубами Ду160 мм.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями

подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170811/2 (приложение 1 к
договору о подключении №10-11/17-885 от 10.10.2017) от тепловых сетей
Филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – РТС «Красная
Пресня» ПАО «Мосэнерго») через встроенные индивидуальные тепловые
пункты.

Перепад давления в точке присоединения – 73-85 м в. ст/34-44 м в. ст.
Расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С),
летний режим – 75-40°С.

Разрешенная для многоквартирных жилых домов величина тепловой
нагрузки – 24,777 Гкал/ч.

Строительство магистральной тепловой сети, а также подключения к
жилым многоквартирным домам – ИТП1 (корпус №4;), ИТП2 (корпус №5),
ИТП3 (корпус №6), ИТП4 (корпус №7), ИТП5 (корпус №6), ИТП6 (корпус
№7), ИТП7 (корпус №8) выполняются силами ПАО «МОЭК» в счет платы
за технологическое присоединение.

От магистральной тепловой сети до ИТП8 (ДОУ) предусматривается
прокладка теплового ввода 2Ду80 из стальных труб в ППУ-изоляции в
монолитном непроходном железобетонном запесоченном канале с устройством
отключающей запорной арматуры. Для трубопроводов тепловой сети приняты
стальные бесшовные трубопроводы по ГОСТ 8731, ст. 20, гр. В, ГОСТ 1050.
Компенсация температурных расширений стальных трубопроводов
выполняется за счет углов поворота трассы в плане. Водоудаление из
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трубопроводов тепловой сети ДОУ выполняется в водоприемный колодец с
последующей откачкой воды мобильной техникой.

Расчетная тепловая нагрузка ИТП1 (корпус№4) составляет
4,691 Гкал/ч, в том числе:

отопление – 3,060 Гкал/ч, в том числе:
отопление 1-й зоны – 1,060 Гкал/ч;
отопление 2-й зоны – 1,000 Гкал/ч;
отопление 3-й зоны – 1,000 Гкал/ч;
вентиляция – 0,172 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 1,459 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП2 (корпуса № 5) составляет

2,022 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 0,823 Гкал/ч, в том числе:
отопление 1-й зоны – 0,470 Гкал/ч;
отопление 2-й зоны – 0,353 Гкал/ч;
вентиляция – 0,535 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 0,664 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП3 (корпуса № 6) составляет

3,494 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 1,879 Гкал/ч, в том числе:
отопление 1-й зоны – 1,182 Гкал/ч;
отопление 2-й зоны – 0,697 Гкал/ч;
вентиляция – 0,654 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 0,961 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП4 (корпуса №7) составляет

1,514 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 0,830 Гкал/ч;
вентиляция – 0,237 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 0,447 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП5 (корпуса №8) составляет

0,663 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 0,330 Гкал/ч;
вентиляция – 0,070 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 0,263 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП6 (корпуса №9) составляет

3,342 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 2,057 Гкал/ч, в том числе:
отопление 1-й зоны – 0,989 Гкал/ч;
отопление 2-й зоны – 0,810 Гкал/ч;
отопление 3-й зоны – 0,258 Гкал/ч;
вентиляция – 0,136 Гкал/ч;
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горячее водоснабжение – 1,149 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП7 (корпуса №10) составляет

3,365 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 1,245 Гкал/ч, в том числе:
отопление 1-й зоны – 0,924 Гкал/ч;
отопление 2-й зоны – 0,321 Гкал/ч;
вентиляция – 1,366 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 0,754 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка ИТП8 (ДОУ) составляет 0,489 Гкал/ч, в

том числе:
отопление – 0,219 Гкал/ч;
вентиляция – 0,126 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 0,144 Гкал/ч.
В индивидуальных тепловых пунктах системы отопления 1-й, 2-й и 3-

й зон (90-70°С), система отопления ДОУ (80-60°С), системы вентиляции
(95-70оС) и системы горячего водоснабжения (62°С) присоединяются к
тепловым сетям по независимым схемам. Предусматривается 100%
резервирование теплообменников систем отопления высотных зданий.
Теплообменники системы горячего водоснабжения присоединяются по
двухступенчатой схеме и с 50%-ной расчетной нагрузкой для каждой
ступени. Компенсация температурного расширения теплоносителя систем
отопления 1-й, 2-й и 3-й зон высотных зданий осуществляется установкой
поддержания давления с безнапорным мембранным баком, систем
отопления малоэтажных корпусов (корпус №7 и №8) и ДОУ, а также систем
вентиляции – мембранным расширительным баком. Регулировка
параметров теплоносителя осуществляется клапанами с электроприводами.
На вводе тепловой сети предусматриваются регуляторы давления прямого
действия. Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством
теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей расхода,
термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, измерительно-
вычислительного блока.

Подземная автостоянка.
Отопление подземной автостоянки предусматривается

комбинированной системой отопления с горизонтальными ветками,
подключенными к общей распределительной гребенке в ИТП с устройством
узла учета. В качестве отопительных приборов принимаются
тепловентиляторы для помещений хранения автомобилей, регистры из
гладких труб для технических помещений и конвекторы для лестничных
клеток. Для магистральных трубопроводов систем отопления приняты
стальные трубы. Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном
не менее 0,002 по направлению к ИТП либо к точкам врезки ответвлений.
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Магистральные трубопроводы теплоизолируются. Для компенсации
температурных удлинений на протяженных горизонтальных магистралях
предусмотрены естественные повороты трасс. Во всех низких точках
трубопроводов предусматривается установка спускных кранов для
возможности опорожнения системы. Во всех высших точках
предусматривается установка воздухоотводчиков для возможности выпуска
воздуха.

На въездах в подземную автостоянку предусмотрены водяные
воздушно-тепловые завесы (ВТЗ). Предусматривается автоматическое
включение ВТЗ при открытии ворот/дверей и при снижении температуры
воздуха в зоне въезда ниже заданной, а также отключение подачи
теплоносителя при выключении вентилятора завесы.

Вентиляция
В помещениях подземной автостоянки предусматривается приточно-

вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Для
вытяжной установки предусматривается холодный резерв
электродвигателей. В помещениях стоянки автомобилей воздухообмен
определен из расчета разбавления вредных газовыделений но не менее
однократного воздухообмена. Производительность приточных установок
принимается на 20% меньше вытяжных на каждый отсек автостоянки.
Подача приточного воздуха в помещения стоянки автомобилей
осуществляется сосредоточенно вдоль проездов. Удаление воздуха
предусматривается из верхней и нижней зон помещений поровну.
Приточная и вытяжная системы работают периодически (по датчику
загазованности помещений). Приточная и вытяжная установки размещены
в выгороженных помещениях венткамер, располагаемых на этажах
автостоянки. Приточные и вытяжные воздуховоды систем, обслуживающих
автостоянку, прокладываются открыто по помещениям. Воздуховоды
систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали при
необходимости с тепловой и противопожарной изоляцией. На приточных и
вытяжных воздуховодах при пересечении противопожарных конструкций
автостоянки устанавливаются противопожарные нормально открытые
клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.

Система теплоснабжения калориферов приточных установок,
обслуживающих автостоянку, принята двухтрубная с разводкой
магистральных трубопроводов под потолком -1 уровня и дальнейшей
разводкой к приточным установкам и к ВТЗ у въездных ворот. У приточной
установки осуществляется индивидуальное количественное регулирование
теплоносителя клапанами с электроприводами, обеспечивающими
заданную температуру воздуха после калорифера. Система оснащена
необходимым количеством запорной и регулирующей арматуры и имеет
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циркуляционный насос. Циркуляционные насосы систем теплоснабжения
предусмотрены с частотным регулированием. Приточная установка имеет
защиту от замораживания. Для этой цели устанавливаются циркуляционные
насосы.

Встраиваемые нежилые помещения корпусов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Отопление
Для встраиваемых помещений предусматривается устройство

двухтрубной системы отопления с искусственным побуждением.
Подключение помещений предусматривается через распределительные
коллекторы, оборудованные запорной и балансировочной арматурой,
воздухоотводчиками и теплосчетчиками. Разводка сетей отопления от
распределительных коллекторов принята трубами из сшитого полиэтилена,
прокладываемыми в защитной гофротрубе в подготовке пола. В качестве
отопительных приборов применяются: в помещениях основного назначения
- панельные радиаторы с нижним подключением, с установкой
термостатического клапана; для помещений электрощитовых-
электрические конвекторы. Для отопительных приборов, располагающихся
в общественных помещениях, предусматриваются съемные декоративные
экраны из дерева. Трубы систем отопления – стальные. Трубы систем
отопления от поэтажных коллекторов – сшитый полиэтилен.
Магистральные трубопроводы, проходящие по помещениям автостоянки,
теплоизолируются.

Вентиляция.
В встраиваемых помещениях запроектированы системы приточной и

вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Воздухообмен по
помещениям принимается по нормативным кратностям и по норме подачи
наружного воздуха на одного человека. Приточный воздух подается в
помещения через вентрешетки и воздухораспределители. Удаление воздуха
предусматривается из верхней зоны через вентрешетки. Системы вытяжной
вентиляции проектируются самостоятельными по функциональному
назначению, а так же для санузлов.

Приточные, и вытяжные вентиляционные установки устанавливаются
в объеме самих помещений под потолком в местах не постоянного
пребывания людей и выполняются силами арендаторов, после ввода
объекта в эксплуатацию. Воздухозаборы предусматриваются на фасаде
здания. Выброс воздуха от вытяжных систем предусматривается по
самостоятельным вентканалам, прокладываемым скрыто в шахтах на
кровлю здания. Выброс осуществляется выше отметки конька кровли на
1,0м. Вентиляционное оборудование монтируется силами арендаторов или
собственниками помещений.
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Кондиционирование воздуха
Для встраиваемых помещений предусматривается в части «АР» на

фасаде здания зоны для расположения наружных блоков систем
кондиционирования.

Работа систем предусмотрена в теплый и переходный периоды года.
Диапазон рабочих температур уличного воздуха составляет от -5 до +45оС в
режиме охлаждения, от -15 до +15оС в режиме теплового насоса. Системы,
обслуживающие технические помещения с круглогодичными
тепловыделениями от оборудования запроектированы с зимним
комплектом и работают в режиме охлаждения в диапазоне температур
наружного воздуха от -30 до +45оС.

Слив дренажа в систему канализации осуществляется с разрывом
струи через капельную воронку. Отвод конденсата от внутренних блоков до
капельных воронок осуществляется самотёком посредством систем
дренажных трубопроводов. Установка наружных и внутренних блоков
системы кондиционирования выполняется собственниками помещений.

Жилые помещения корпусов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Отопление
В жилых помещениях предусматривается устройство

«поквартирных» систем водяного отопления с искусственным
побуждением. Для четвертого корпуса, пятого корпуса, шестого корпуса
первая и вторая секция, девятого корпуса и пятой секции десятого корпуса
применяется многозонная система отопления, для шестого корпуса третья и
четвертая секции, седьмого корпуса, восьмого корпуса, секция с первой по
четвертую десятого корпуса однозонная система отопления. Подключение
«поквартирных» систем отопления предусматривается через поэтажные
распределительные коллекторы, оборудованные запорной арматурой,
балансировочными клапанами, фильтрами и контрольно-измерительными
приборами. На ответвлениях от коллектора к квартирам устанавливаются
теплосчетчики. Коллекторы подключаются к распределительным
посекционным и позонным вертикальным двухтрубным стоякам,
подключенным к разводящей магистрали от узла вода в каждый корпус. На
вертикальных магистральных стояках предусматривается установка осевых
сильфонных компенсаторов. В качестве отопительных приборов
применяются: в жилых помещениях и вестибюлях - панельные радиаторы с
нижним подключением с установкой термостатического клапана; в
технических помещениях- регистры из гладких труб с установкой
термостатического клапана повышенного сопротивления без установки
термостатической головки, электрощитовые, машинные отделения лифтов-
электрические конвекторы. Трубы систем отопления – стальные. Трубы
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поквартирных систем отопления от поэтажных коллекторов выполняются
из сшитого полиэтилена. Магистральные трубопроводы теплоизолируются.

Вентиляция
В жилых помещениях для четвертого корпуса, пятого корпуса, шестого

корпуса первая и вторая секция, девятого корпуса и пятой секции десятого
корпуса проектируются системы вытяжной зональной вентиляции с
механическим побуждением и притоком воздуха через воздушные клапаны
установленные в конструкциях оконных переплетов, для шестого корпуса
третья и четвертая секции, седьмого корпуса, восьмого корпуса, секций с
первой по четвертую десятого корпуса предусмотрено устройство вытяжной
вентиляции с естественным побуждением и притоком воздуха через
открываемые регулируемые створки окон (микропроветривание) или через
воздушные клапаны, устанавливаемы в конструкции оконных переплетов.
Воздухообмен определен из расчета компенсации удаления воздуха через
санузлы и кухни. Количество удаляемого воздуха принято для кухонь 60 м3/ч,
для ванных и санузлов 50 и 25 м3/ч. Количество приточного воздуха - по балансу
вытяжки. Вытяжка из кухонь, а также санузлов и ванных комнат выполнены
автономными системами. Вытяжные каналы объединены в вертикальные
сборные каналы с присоединением местных каналов спутников на следующем
этаже, минимальная высота канала спутника 2м. На техническом этаже
вертикальные каналы объединяются общим горизонтальным коллектором
через противопожарные клапаны. Для каждого пожарного отсека по вертикали
предусматривается автономная система вытяжной общеобменной вентиляции,
с расположением вытяжных установок на промежуточном или верхнем
техническом этаже. Выброс осуществляется выше отметки конька кровли на
1,0м и на расстоянии 8м по горизонтали от ближайшего окна. Воздуховоды
выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и прокладываются скрыто
в шахтах. Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом.

На входах в жилые секции устанавливаются воздушно-тепловые
завесы с электроподогревом.

Электрические помещения (электрощитовые, кроссовые)
обслуживаются системами вытяжной вентиляции для технических
помещений с установкой противопожарных клапанов.

Вентиляция помещения ИТП осуществляется без подогрева
приточного воздуха в режиме рециркуляции. Вытяжной и приточный
вентиляторы ИТП располагаются в обслуживаемом помещении.

Кондиционирование воздуха
В жилых помещениях проектом предусматривается устройство

мультизональных VRV-систем, а также сплит-систем с внутренними
блоками настенного или канального типа. Все наружные блоки
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располагаются на фасаде здания в специально выделенных местах. Работа
систем предусмотрена в теплый и переходный периоды года.

Системы, обслуживающие технические помещения с
круглогодичными тепловыделениями от оборудования запроектированы с
зимним комплектом и работают в режиме охлаждения в диапазоне
температур наружного воздуха от -30 до +45оС.

Слив дренажа в систему канализации осуществляется с разрывом
струи через капельную воронку. Отвод конденсата от внутренних блоков до
капельных воронок осуществляется самотёком посредством систем
дренажных трубопроводов. Установка наружных и внутренних блоков
системы кондиционирования выполняется собственниками помещений.

Противодымная вентиляция
Системы противодымной вытяжной вентиляции

многофункционального жилого комплекса обеспечивают удаление
продуктов сгорания: из помещений автостоянки; из рампы; из
межквартирных коридоров жилых секций, из коридоров встраиваемых
нежилых помещений, из помещений массового пребывания людей.

Системы подпора воздуха при пожаре предусматриваются: во все
шахты лифтов; в тамбур-шлюзы при лестничных клетках автостоянки; в
лифтовые холлы на уровнях автостоянки; в сопловые аппараты над
выездами из рамп; в лифтовые холлы на уровнях жилых этажей, которые
предусматриваются в качестве пожаробезопасных зон для МГН; в
незадымляемые лестничные клетки типа Н2 в жилых секциях; в тамбур-
шлюзы перед входом в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 в
высотных секциях. Системы притока воздуха в объёмы помещений, из
которых предусматривается дымоудаление, для компенсации удаляемого
системами дымоудаления при пожаре дыма. Также компенсирующая
подача наружного воздуха предусмотрена с использованием систем подачи
воздуха в тамбур-шлюзы.

Для естественного проветривания вестибюлей при пожаре
использованы фрамуги с автоматически и дистанционно управляемыми
приводами принудительного открывания.

Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с

заданием на разработку проектной документации и ТУ: Департамента
ГОЧСиПБ; ГКУ «Центр координации ГУ ИС»; ООО «Корпорация
ИнформТелеСеть»; ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ
«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01»;
ООО «Капитал Телеком»; ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.Москве.
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Наружные сети связи: мультисервисная сеть (телефонизация,
телевидение, система передачи данных), внутриквартальные
технологические системы связи (ВТСС).

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи
данных). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в
здание до телефонного кабельного колодца, в соответствии с техническими
условиями оператора связи, и прокладка волоконно-оптического кабеля от
оптического кросса здания до точки подключения к городской сети.

Внутриквартальные технологические системы связи (ВТСС).
Предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля ВТСС от
оптического кросса ВТСС здания до точки подключения к сети
диспетчеризации, в соответствии с техническими условиями ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» по проектируемой и существующей канализации.

Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть
(телефонизация, телевидение, система передачи данных), радиофикация,
объектовая система оповещения, система тревожной сигнализации для
МГН, система экстренной двусторонней связи, электрочасофикация,
система охраны входов, охранная сигнализация, система тревожной
сигнализации, система охранного телевидения, контроль и управление
доступом, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и
управления эвакуацией.

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система
передачи данных). Сеть от проектируемого оптического ввода с установкой
оптических распределительных шкафов для распределения по помещениям
сигналов телефонии, телевидения и передачи данных (Интернет) с
монтажом этажных распределительных коробок, прокладкой кабелей связи,
организацией закладных устройств для прокладки проводки. Подключение
к городской сети телефонизации, телевидения и передачи данных
выполняется через оператора, предоставляющего телекоммуникационные
услуги.

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания от антенны
радиосети ЧМ/FM-диапазона по коаксиальному кабелю, с монтажом узла
подачи программ проводного вещания, с установкой понижающих
абонентских трансформаторов, коробок ответвительных и
ограничительных в слаботочных отсеках этажных электрических шкафов,
абонентских радиорозеток в квартирах и служебных помещениях, с
прокладкой магистральных и абонентских проводов.

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с получением
трансляционных сигналов по виртуальной логической сети через каналы
оператора связи, с монтажом оборудования приема сигналов по цифровой сети
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и организации тракта звукового вещания сигналов ГО ЧС, с сопряжением с
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Система тревожной сигнализации для маломобильных групп
населения построена на базе специализированного оборудования
двухсторонней связи, с оснащением тревожными кнопками санитарных
узлов для посетителей-инвалидов для передачи сигнала тревоги в
помещение с дежурным персоналом.

Система экстренной двусторонней связи. Предусмотрена организация
системы экстренной двусторонней связи с дежурным персоналом
помещения диспетчерской из помещений с возможным единовременным
пребыванием более 50 человек. Для обеспечения связи предусмотрено
размещение переговорных устройств в соответствии с планами размещения
оборудования.

Электрочасофикация на базе часовой станции (первичные часы) для
трансляции единых сигналов времени в распределительную сеть вторичных
часов с синхронизацией к шкале времени государственного эталона
посредством приема сигналов синхронизации от глобальной навигационной
спутниковой системы. Часы устанавливаются во внутренних помещениях
здания.

Система охраны входов на базе многоабонентного видеодомофонного
оборудования с применением электронных идентификаторов.
Обеспечивается двусторонняя связь от панели вызова с квартирами,
управление подъездными дверями с квартирных сигнальных устройств,
аварийная разблокировка электромагнитных замков по сигналу от сети
автоматической пожарной сигнализации. Система в составе комплектов
подъездного, этажного и квартирного оборудования.

Охранная сигнализация на базе адресного оборудования с
оснащением средствами охранной сигнализации служебных помещений, с
фиксацией факта и времени нарушения рубежа охраны и ведением
событийной базы данных, с передачей сигнала «Тревога» на АРМ в
помещении охраны ДОУ. Система в составе пульта управления, приемно-
контрольных приборов, охранных извещателей магнитоконтактных,
оптико-электронных пассивных, кнопок тревожных, средств резервного
электропитания, кабелей силовых, соединительных и сигнализации.

Система тревожной сигнализации ДОУ с автоматической передачей
сигналов тревоги от кнопок тревожной сигнализации из помещений объекта
на ПЦН УВО ВНГ при ГУВД г.Москвы посредством Ethernet и GSM в
составе приемного устройства с комплектом кнопок тревожной
сигнализации, средств резервного электропитания, кабелей силовых,
соединительных и сигнализации.
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Система охранного телевидения на базе видеорегистратора и
аналоговых камер с видеоконтролем входов в здание, внутренних помещений,
автостоянки, с функциями обнаружения движения, круглосуточного контроля
в полиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией
времени, даты и номера видеокамеры, возможности оперативного просмотра
в помещении охраны, без перерыва записи, архивированием
видеоинформации. Центральное оборудование сети монтируется в
помещении охраны. Предусмотрена возможность передачи видеосигнала в
Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) г.Москвы.

Контроль и управление доступом на базе программно-технического
комплекса с применением электронных идентификаторов для обеспечения
круглосуточного контроля и управления входом/выходом в здание,
технические помещения, с аварийной разблокировкой электромагнитных
замков точек доступа по сигналу от сети автоматической пожарной
сигнализации и управлением системой из помещения диспетчерской.
Предусмотрена установка автоматических ворот для обеспечения
управления въездом/выездом в паркинг. Система в составе контроллеров
доступа, точек доступа, бесконтактных считывателей и смарт-карт,
оборудования резервного электропитания, кабелей силовых,
соединительных и сигнализации и кабелепровода здания.

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресно-аналогового
оборудования для своевременного автоматического определения появления
факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар» на пульт «01»
по радиоканалу и в помещение диспетчерской, управляющих сигналов в
систему автоматики. Система в составе приборов приемно-контрольных,
панели управления, модулей управления, пожарных извещателей дымовых
оптико-электронных адресно-аналоговых и ручных, кабелей силовых и
соединительных типа нг(А)-FRHF и нг(А)-FRLSLTx.

Система оповещения и управления эвакуацией третьего типа на базе
приборов управления оповещением и двусторонней полудуплексной связи
из зон безопасности для МГН с помещением диспетчерской, с монтажом
центрального оборудования системы в помещении СС, с автоматическим
управлением от сети АПС. Система оповещения в составе приборов
управления оповещением, оповещателей речевых, средств резервного
электропитания, устройств двусторонней полудуплексной связи, кабелей
силовых, соединительных и сигнализации типа нг(А)-FRHF и нг(А)-
FRLSLTx.

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования и систем противопожарной защиты

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем комплекса:
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приточно-вытяжная вентиляция;
воздушно-тепловые завесы;
отвод условно чистых вод;
электроснабжение;
электроосвещение рабочее и аварийное;
вертикальный транспорт;
хозяйственно-питьевой водопровод;
контроль концентрации СО в воздухе подземной автостоянки;
противопожарная защита (система противодымной защиты, система

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического
водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным
транспортом);

для индивидуальных тепловых пунктов:
автоматизация тепломеханических процессов;
автоматический учет тепловой энергии;
отвод условно чистых вод;
вентиляция.
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации

инженерных систем здания, осуществляющая управление инженерным
оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном режимах, а
также осуществляет мониторинг работы инженерного оборудования. АРМ
диспетчера устанавливается в помещении диспетчерской.

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на
базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от
замораживания.

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции управления,
обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и защиту насосов.

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления,
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения
дренажных приямков.

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей
необходимой информации. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на
вводе в ИТП.

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает
связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом.

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на
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базе специализированных средств контроля и управления оборудованием
пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки
автоматического пожаротушения с указанием места возгорания в систему
пожарной сигнализации.

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты
построена на технических средствах пожарной сигнализации.

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа -нг(А)-HF, )
(HFLTх- для ДОО). Для систем противопожарной автоматики и
переговорных устройств (в том числе для вертикального транспорта)
предусмотрены кабели типа -нг(А)-FRHF, (FRHFLTх- для ДОО). Подъемы
и опуски кабелей к оборудованию выполняются в гофрированных ПВХ-
трубах.

В части противопожарных мероприятий предусматривается:
автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и

воздушно-тепловых завес;
автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов

внутреннего автоматического пожаротушения и внутреннего
противопожарного водоснабжения;

автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и
подпора воздуха;

автоматическое открытие клапанов дымоудаления;
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
перемещение лифтов на основной посадочный этаж.

Автоматизированная система технического учета энергоресурсов
(АСТУЭ)

АСТУЭ обеспечивает технический учет потребления тепловой
энергии, холодной и горячей воды жилых и нежилых помещений корпусов
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 жилого комплекса.

Для организации автоматизированной системы учета
энергоносителей в секциях корпусов предусматривается установка
необходимого количества шкафов учета, включающих в себя контроллер и
модули расширения. Дополнительно, в поэтажных нишах корпусов
устанавливаются модули расширения, к которым подключаются
импульсные выходы счетчиков тепла, горячей и холодной воды.

Контроллеры и модули расширения объединяются между собой в сеть
«Lon Works».

Для питания оборудования системы в шкафах учета предусмотрены
блоки питания и источники бесперебойного питания.

Информация об энергопотреблении с контроллеров по сети Lon Works
поступает на АРМ оператора инженерных систем.
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Для корпусов 4, 5, 6, 7 АРМ расположено в секции 4 корпуса 6, а для
корпусов 8, 9 и 10 – в секции 4 корпуса 9.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ)

АСКУЭ имеет иерархическую структуру и обеспечивает
коммерческий учет электроэнергии жилых и нежилых помещений корпусов
жилого комплекса, подземной автостоянки, детского образовательного
учреждения.

Первый уровень системы образуют измерительные трансформаторы
тока, вторичные измерительные цепи, электронные многотарифные
электросчетчики, оснащенные цифровым интерфейсом CAN.

Второй уровень включает в себя устройства сбора и передачи данных
(УСПД), установленные в шкафах АСКУЭ, расположенных в помещениях
электрощитовых строений комплекса, и обеспечивающие сбор данных со
счетчиков электроэнергии по интерфейсу CAN.

Информация об электропотреблении с УСПД по GSM-каналу
передается на сервер энергосбытовой организации и по Ethernet-каналу на
АРМ диспетчерской службы объекта.

Основные решения СМИС
В структуру СМИС включены подсистемы:
сбора данных и передачи сообщений (ССП СМИС);
мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК);
связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС).
Программно-технический комплекс ССП СМИС состоит из:
серверного оборудования;
АРМ СМИС;
комплекса средств связи с ЕСОДУ;
оборудования автоматической передачи SMS сообщений;
контроллеров с модулями ввода-вывода;
сетевого оборудования;
общесистемного программного обеспечения;
специального программного обеспечения.
Сервер устанавливается в помещении АПС СС на -1 этаже.
АРМ оператора устанавливается в помещении диспетчерской

(пожарного поста) на минус 1 этаже.
Получатели информации СМИС:
дежурный персонал центра мониторинга и предупреждения ЧС (ЦМП

ЧС СМИС) на АРМ СМИС;
специалисты службы эксплуатации объекта (SMS - сообщения);
ЕСОДУ г.Москвы.
Аппаратно-программный комплекс СМИК включает в себя:
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автоматизированное рабочее место (АРМ) СМИК,
сервер СМИК,
сеть сбора и передачи информации, состоящую из локальных серверов

СМИК, контроллеров (преобразователи сигналов, блоки управления), датчиков
контроля изменения состояния инженерных (несущих) конструкций (датчики
деформаций, инклинометры, акселерометры), кабельной сети.

Для выполнения заданных функций СМИК применен программный
комплекс ПК «Восток».

Состав и места установки датчиков и контроллеров в рамках
экспертизы не рассматривались.

Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)
состоит из:

системы оперативной чрезвычайной телефонной связи (СОЧС),
включающей:

пульт диспетчера, АТС;
коммутационное оборудование;
абонентские переговорные устройства (вызывные панели);
линейную и станционную часть кросса;
системы оперативной радиосвязи городских служб безопасности и

экстренных служб (СОРС), включающей:
цифровой ретранслятор;
дуплексный фильтр;
антенны;
устройства молниезащиты;
разветвители сигнала;
источник бесперебойного питания;
кабельную сеть.
АТС, ретранслятор, ИБП, дуплексер и сплиттер размещаются в стойке

СМИС, СМИК, СУКС в помещении серверной СМИС на минус 1 этаже
корпуса 9.1. Внутренние антенны крепятся в близи мест размещения
ретрансляторов и развертываются на стенах или колоннах под потолком на
удалении не менее 0,7 м от силовых кабельных линий. Внешние антенны
крепятся на ограждающих конструкциях здания с внешней стороны.

Технологические решения
В жилом комплексе предусмотрено размещение двух двухэтажных и

одной одноэтажной подземных автостоянок и двух одноэтажных надземных
автостоянок в стилобатной части комплекса. Автостоянки встроенно-
пристроенные, отапливаемые, манежного типа. Подземные автостоянки
предназначены для постоянного хранения легковых автомобилей, а
надземные автостоянки – постоянного и временного (на основании СТУ)
хранения легковых автомобилей.
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Вместимость подземной двухэтажной автостоянки в осях «518-
813/916-1000» – 533 машино-мест постоянного хранения, в том числе 17
машино-мест с зависимым въездом-выездом.

Вместимость подземной двухэтажной автостоянки в осях «212-
518/616-1500» – 214 машино-мест постоянного хранения, в том числе 9
машино-мест с зависимым въездом-выездом.

Вместимость подземной одноэтажной автостоянки в осях «440-
518/616-1500» – 87 машино-мест постоянного хранения.

Вместимость надземной одноэтажной автостоянки в осях «440-
518/616-1500» – 56 машино-мест постоянного хранения.

Вместимость надземной одноэтажной автостоянки в осях «518-
813/916-1000» – 282 машино-мест, из них:

84 машино-мест временного хранения;
198 машино-мест постоянного хранения автомобилей, в том числе 10

машино-мест с зависимым въездом-выездом.
Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м.
Для маломобильных групп населения (МГН) предусмотрено:
24 машино-мест в надземной автостоянке в осях 440-518/616-1500, в

том числе 15 машино-мест для лиц, передвигающихся на кресле-коляске;
93 машино-мест в надземной автостоянке в осях 518-813/916-1000, в

том числе 21 машино-место для лиц, передвигающихся на кресле-коляске;
Габариты машино-места для автомобилей МГН, передвигающихся на

кресле-коляске – не менее 6,0х3,6 м.
Въезд и выезд автомобилей предусмотрен:
на 1 надземный этаж автостоянки в осях «440-518/616-1500» – с

уровня земли;
на 1 надземный этаж автостоянки в осях «518-813/916-1000» – по

въездной и выездной полосе шириной 3,15 м каждая, с продольным уклоном
1%;

на 1 подземный этаж автостоянки в осях «440-518/616-1500» – по
закрытой, двухпутной, прямолинейной рампе с продольным уклоном – 18%,
с участками плавного сопряжения уклоном 6%;

на 1 и 2 подземные этажи автостоянки в осях «518-813/916-1000» – по
закрытой, двухпутной, прямолинейной рампе с продольными уклонами –
18%, с участками плавного сопряжения уклонами 6%;

на 1 и 2 подземные этажи автостоянки в осях «212-518/616-1500» – по
закрытой, двухпутной, круговой рампе с продольными уклонами
внутреннего пути – 13% и внешнего – 9%, с участками плавного сопряжения
уклоном 6%.

Ширина въездной и выездной полосы рамп – 3,5 м.
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Высота помещения хранения автомобилей, высота над рампами и
проездами – не менее 2,4 м. Высота наиболее высокого автомобиля,
размещаемого на территории стоянки – 2,2 м.

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из помещений
охраны, расположенных на первом надземном этаже у въездов в
автостоянку.

Численность персонала автостоянки – 46 человек (12 человек в
максимальную смену).

В комплексе предусмотрены мойки автомобилей на первом
надземном этаже стилобатной части. В осях «220-242/333-350» – мойка на 3
поста и в осях «440-459/608-1524» – мойка на 5 постов, предназначенные
для ручной мойки легковых автомобилей с использованием шампуней.
Пропускная способность автомоек – 32 автомобиля в час. На каждой
автомойке предусмотрена очистная установка оборотного водоснабжения.

Численность персонала автомоек – 55 человек (15 человек в
максимальную смену).

Режим работы автостоянок и моек – круглосуточно, 7 дней в неделю.
Офисные помещения, размещенные в комплексе, имеют отдельные

входы с улицы. Общее количество офисов – 30. Общая численность
персонала в помещениях – 536 человек. Режим работы офисов: с 9-00 до 18-
00, 5 дней в неделю.

Для уборки помещений в каждом офисе предусмотрено помещение
уборочного инвентаря. Для персонала в каждом офисе предусмотрены
санузлы.

Досуговый центр, расположен на 1 этаже корпуса 4.2 и предназначен
для занятий взрослого населения. Вместимость центра – 26 занимающихся.
В составе досугового центра размещены: кружковые, помещение
уборочного инвентаря, санузлы для посетителей и персонала. Численность
персонала – 3 человека. Режим работы досугового центра: с 9-00 до 18-00, 5
дней в неделю.

Кафе на 50 посадочных мест расположено на 1 наземном этаже
стилобатной части комплекса.

Мощность предприятия – 600 условных блюд в сутки.
Форма обслуживания посетителей кафе – самообслуживание через

линию раздачи. Для обслуживания используется многоразовая посуда.
В составе предприятия питания размещены:
обеденный зал на 50 посадочных мест;
цеха (горячий, холодный, мясо-рыбный, овощной), помещение

хлеборезки;
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моечные столовой и кухонной посуды,
загрузочная, помещение мойки и хранения тары, кладовая для

отходов;
холодильные камеры, кладовые (овощей, сухих продуктов, инвентаря,

белья);
помещение администрации, гардеробы персонала (мужской и

женский) с душевой и санузлами.
Работа кафе предусмотрена на овощном сырье и мясо-рыбных

полуфабрикатах. Ассортимент блюд: горячие первые и вторые блюда,
холодные закуски и салаты, горячие и прохладительные напитки,
алкогольная продукция, соки, выпечка и кондитерские изделия
промышленного производства.

Режим работы предприятия: с 12-00 до 20-00, 7 дней в неделю.
Численность персонала – 8 человек.
Продовольственный магазин расположен на 1 надземном этаже со

складскими и бытовыми помещениями на 1 подземном этаже стилобата.
Магазин предназначен для продажи продовольственных товаров.

Форма обслуживания посетителей магазина – смешанная,
самообслуживание и обслуживание продавцами через прилавок с расчетом
через кассовый узел.

В составе магазина размещены:
торговый зал, фасовочные;
кладовые (продуктов, упаковочных материалов), холодильные

камеры;
загрузочная, кладовая и моечная тары, кладовая для отходов;
кабинет директора, офис администрации, комната приема пищи

персонала, гардеробные (мужская и женская) с душем и санузлом,
помещение уборочного инвентаря, помещение охраны.

Для загрузки предприятия предусмотрен грузовой лифт,
грузоподъемностью 500 кг.

Режим работы магазина: с 9-00 до 21-00, 7 дней в неделю
Численность персонала – 35 человек (20 человек в максимальную смену).
Промтоварный магазин расположен на 1 наземном этаже стилобата с

административно-бытовыми помещениями на 1 этаже корпуса 6.1. Магазин
предназначен для торговли товарами повседневного спроса. Форма
обслуживания посетителей магазина – самообслуживание, с расчетом через
кассовый узел.

В составе магазина размещены:
торговый зал;
загрузочная, кладовые (инвентаря, отходов);
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помещение администрации, комната приема пищи, гардеробные
(мужская и женская) с душевыми, санузлы для персонала, помещение
уборочного инвентаря, помещение охраны.

Для связи между этажей предусмотрена лестница.
Режим работы магазина: с 10-00 до 20-00, 7 дней в неделю
Численность персонала – 20 человек (12 человек в максимальную

смену).
Отделение банка расположено на 1 надземном этаже стилобата и 1

этаже корпуса 7.3. Банк предназначен для обслуживания населения.
В составе банка размещены: операционный зал, сейфовая, помещение

приема и сдачи наличных денег, архив, кладовая, помещение охраны, кабинет
заведующего, кабинеты персонала, гардероб персонала, комната приема пищи,
санузлы для персонала, помещение уборочного инвентаря.

Режим работы банка: с 9-00 до 20-00, 6 дней в неделю
Численность персонала – 14 человек.
Детское образовательное учреждение (ДОУ) на 130 мест (6 групп),

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в группах полного дня. Количество мест в одной группе – 21 и
22. Состав групп представлен следующим образом:

одна группа для детей младшего возраста от 3 до 4 лет (22 места);
две группы для детей среднего возраста от 4 до 5 лет (22 и 21 место);
две группы для детей старшего возраста от 5 до 6 лет (22 и 21 место);
одна группа для детей подготовительного возраста от 6 до 7 лет

(22 места).
Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В составе

групповых ячеек предусмотрены помещения: раздевальная, групповая,
спальня, туалетная, буфетная. Раздевальные помещения оборудованы
шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей.

В составе специализированных помещений ДОУ предусмотрены
музыкальный и спортивный залы. Для хранения музыкального и
спортивного инвентаря при залах предусмотрены инвентарные. Рабочие
места для персонала музыкального и физкультурного залов предусмотрены
в составе методического кабинета.

В составе медицинских помещений размещены: медицинский
кабинет, процедурный кабинет, санитарный узел с местом для
приготовления дезинфицирующих растворов.

Стирка белья осуществляется как в городских прачечных, так и в
постирочной ДОУ. В составе ДОУ предусмотрены: помещение сдачи и
сортировки грязного белья, кладовая чистого белья. Постирочная включает
в себя: стиральную, гладильную.
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Питание детей осуществляется в групповых. Для порционирования
блюд и мойки столовой посуды в составе групповых предусмотрены
буфетные. Доставка пищи в групповые ячейки, расположенные на 2 этаже,
осуществляется через раздаточные малым грузовым лифтом,
грузоподъемностью 200 кг.

Пищеблок работает на сырье, производительностью 1300 условных
блюд в сутки, запроектирован автономным блоком с самостоятельным
входом и имеет в своем составе помещения:

цеха (горячий, холодный, мясо-рыбный, овощной с зоной первичной
обработки овощей);

моечную кухонной посуды;
кладовые (овощей, сухих продуктов, холодильных камер);
кладовую и моечную тары, загрузочную, санитарно-бытовые

помещения для персонала, помещение уборочного инвентаря.
В составе административно-бытовых и вспомогательных помещений

ДОУ размещены: кабинет заведующего, кабинет завхоза, столярная
мастерская, кабинет логопеда, методический кабинет, помещения
уборочного инвентаря, санитарно-бытовые помещения.

ДОУ функционирует в режиме полного дня, 5 дней в неделю;
численность персонала – 41 человек (33 человека в максимальную смену).

3.2.2.5. Проект организации строительства
Представлены основные решения по продолжительности и

последовательности строительства, методам работ, показатели потребности
в электрической энергии, воде, в трудовых кадрах и механизмах,
мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, условия сохранения окружающей среды.

Строительство проектируемого комплекса выполняется 2 этапами.
В подготовительный период (на каждом этапе) выполняется

устройство геодезической разбивочной основы, временного ограждения
строительной площадки, организация поста охраны, устройство временных
дорог, установка временных зданий и сооружений, прокладка временных
сетей электроснабжения и водоснабжения, временного освещения,
площадок складирования, пункта мойки колес автотранспорта, обеспечение
средствами пожаротушения.

В основной период строительства (на каждом этапе) выполняется
устройство крепления котлована, земляные работы, устройство
фундаментов (в т.ч. свайных), возведение подземных и наземных частей,
отделочные работы, прокладка сетей инженерно-технического обеспечения,
благоустройство территории.
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Разработка грунта в котлованах выполняется с естественными
откосами, вдоль оси "916" - в креплениях стальными трубами Д530х8 мм с
шагом 1,0 м, с обвязочными балками из 2 двутавров 45Б1, подкосами из труб
Д630х10 мм и деревянной забирки, вдоль оси "813" - в креплениях
стальными трубами Д325х7 мм с шагом 0,8 м, с обвязочными балками из 2
двутавров 45Б1, подкосами из труб Д325х7 мм и деревянной забирки.
Погружение труб креплений котлованов выполняется методом
вибропогружения в предварительно пробуренные лидерные скважины.

Земляные работы ведутся поэтапно экскаваторами с «обратной
лопатой». Доработка грунта в котлованах выполняется вручную.

Снижение уровня грунтовых вод в котлованах предусмотрено
методом искусственного водопонижения легкими иглофильтровыми
установками УВВ3-6КМ и открытым водоотливом.

Устройство свайных фундаментов из буронабивных свай Д600, 800
мм выполняется по технологии непрерывного полого шнека (НПШ).

Обратная засыпка пазух котлованов выполняется бульдозерами с
послойным уплотнением грунта трамбовками. По мере выполнения работ
по обратной засыпке крепление котлованов демонтируется.

Возведение конструкций подземных и надземных частей комплекса
на 1 этапе ведется 4 башенными кранами с длинами стрел 45,0, 50,0 и 60,0
м, автомобильным краном грузоподъемностью 25,0 т, на 2 этапе - 6
башенными кранами с длинами стрел 30,0, 40,0, 45,0, 50,0 м и
автомобильным краном грузоподъемностью 25,0 т.

Башенные краны оборудуются защитно-координационными
компьютерными системами и работают с ограничением зоны обслуживания
и высоты подъема грузов.

Для ликвидации опасной зоны от работы кранов за пределами
ограждения строительной площадки локально, по фасадам комплекса
устанавливаются защитные экраны из элементов трубчатых лесов, на
высоту не менее 3,0 м выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере
возведения конструкций комплекса.

Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на
стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону
работ – бадьями и бетононасосом.

Доставка материалов и рабочих на этажи комплекса выполняется
грузопассажирскими подъемниками.

Прокладка проектируемых сетей инженерно-технического
обеспечения выполняется открытым способом.

Земляные работы в котлованах и траншеях выполняются в креплениях
инвентарными щитами, стальными трубами Д219х10 мм. Погружение труб
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выполняется буровым способом. Все элементы креплений подлежат
демонтажу по окончании работ.

Разработка грунта ведется экскаваторами с ковшом "обратная
лопата". Доработка грунта в котлованах и траншеях выполняется вручную.

Укладка труб инженерных сетей и монтаж колодцев ведется с
применением автомобильного крана грузоподъемностью 16,0 т, а также
вручную.

Обратная засыпка траншей и котлованов на всю глубину под
покрытиями тротуаров и дорог выполняется песком, вне проезжих частей –
местным грунтом.

Погрузо-разгрузочные работы ведутся при помощи автомобильного
крана грузоподъемностью 16,0 т.

На период строительства предусмотрен мониторинг за
существующими зданиями и инженерным сетями, попадающими в зону
влияния строительства, научно-техническое сопровождение строительства.

По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен комплекс
работ по благоустройству территории.

Расчетная потребность строительства в электроэнергии с учетом
прогрева бетона в зимний период составляет для 1 этапа – 1380,0 кВт, 2
этапа – 1590,0 кВт.

Продолжительность строительства принята в соответствии с
Заданием на проектирование и составляет 96,0 месяцев, в том числе
1 этапа – 48,0 месяцев, 2 этапа – 48,0 месяцев.

3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения работ основными источниками выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели строительной
техники, земляные и сварочные работы.

В атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ девяти
наименований.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного
воздуха предусматривается ведение работ минимально необходимым
количеством технических средств при строгом соблюдении очередности
выполнения работ, использование строительных машин и механизмов,
автотранспорта с улученными экологическими характеристиками (ЕВРО-3
и выше).

В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих
веществ будут являться: устья вытяжной вентиляции подземной
автостоянки, площадка загрузки мусоровоза, наземные автостоянки,
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транзитный проезд грузового и легкового транспорта, резервные дизель-
генераторные установки.

В атмосферу ожидается поступление 3,860 г/с (0,730 т/год)
загрязняющих веществ девяти наименований.

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят
допустимых значений.

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация
проектных решений допустима в части воздействия на состояние
атмосферного воздуха.

Мероприятия по обращению с отходами
Проектной документацией определен порядок рационального

обращения с отходами, образующимися при строительстве объекта,
прокладке наружных инженерных сетей, и отходами от эксплуатации
бытовых помещений строителей и пункта мойки колес строительной
техники.

Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах
на стройплощадке либо механизированной погрузке в автотранспорт для
вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на
вторичную переработку специализированным организациям, на
дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов.

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов
восемнадцати наименований в общем расчетном количестве 2393,570 т/год,
из них отходов I класса – 0,490 т/год.

Предусмотрено оборудование специальных мест временного
накопления отходов в соответствии с их классом опасности.

Согласно требованиям Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», отходы подлежат передаче
специализированным организациям для переработки и обезвреживания,
размещению на специализированных полигонах.

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с
отходами реализация проектных решений допустима.

Мероприятия по охране водных объектов
На период ведения работ предусмотрено устройство пункта мойки

колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на
выезде со стройплощадки. В составе бытовых помещений строителей
предусмотрены биотуалеты.

В период строительства отведение поверхностного стока организовано и
осуществляется в существующую сеть ливневой канализации после
предварительного осветления в организованных зумпфах.
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В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта
будет осуществляться с присоединением к городским сетям
АО «Мосводоканал».

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и
содержанию загрязняющих веществ будет соответствовать показателям
стока с селитебных территорий и подлежит отводу в проектируемые сети с
присоединением к сетям дождевой канализации города.

Организация современной системы водоснабжения и канализования
исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды,
так и в части отведения сточных вод.

Озеленение
Согласно представленной проектной документации, на участке

строительства произрастает 42 дерева и 47 кустарников, которые назначены
к вырубке.

В границах зоны производства работ для прокладки инженерных
коммуникаций до точек подключения к существующим сетям инженерного
обеспечения деревья и кустарники не произрастают. Проектом
благоустройства в части озеленения на инженерные коммуникации
предусмотрено восстановление нарушенного травяного покрова в зоне
производства работ.

Общая площадь озеленения 1 этапа по естественному грунту
2019,0 м2. Проектом благоустройства в части озеленения на участке
строительства 1 этапа предусмотрено на естественном основании: посадка
25 деревьев, 29 кустарников, устройство теневыносливого газона на
площади 1938,0 м2, устройство 35,0 м2 газона в газонных бетонных
решетках. Общая площадь озеленения по стилобатной часть 1 этапа
составляет 2280,0 м2. На стилобатной части здания: создается 1109,0 м2

газона, в стационарных вазонах предусмотрено: посадка 22 деревьев,
3329 кустарников и устройство 662,0 м2 газона.

Общая площадь озеленения 2 этапа строительства на естественном
основании составляет 2024,0 м2. Проектом благоустройства в части
озеленения на участке строительства 2 этапа предусмотрено на
естественном основании: посадка 17 деревьев, 22 кустарников, устройство
теневыносливого газона на площади 1838,0 м2, устройство 158,0 м2, газона
в газонных бетонных решетках. Общая площадь озеленения на стилобатной
части здания 2 этапа строительства составляет 1654,0 м2. Проектом
благоустройства в части озеленения на стилобате создаётся 776,0 м2 газона,
в стационарных вазонах предусмотрено: посадка 21 дерева, 640 кустарников
и устройство 740,0 м2 газона.

Порядок обращения с грунтами на участке проведения земляных работ
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С учетом характера распределения загрязнения на рассматриваемой
территории, почвы и грунты участка изысканий, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, рекомендовано:

в слое 0,0-0,2 м со всей площадки, в слое 0,2-1,5 м в районе скважин
№№ 97, 109, 115, в слое 0,2-0,5 м в районе скважины № 54 – вывозить на
полигон на утилизацию;

в слое 3,0-5,0 м в районе скважины № 97, в слое 1,5-3,0 м в районе
скважины № 115 – использовать ограниченно под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;

в слое 5,0-7,0 м в районе скважины № 97, в слое 7,0-9,0 м, в районе
скважины № 115, в слое 5,0-7,0 м, в районе скважины №121 – использовать
под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не
менее 0,2 м;

на остальной территории исследования – в слоях до 11,0 м грунты
могут быть использованы без ограничений, исключая объекты
повышенного риска.

Оценка документации на соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

Планировка придомовой территории соответствует гигиеническим
требованиям.

Проектная документация на строительство жилого комплекса с
объектами инфраструктуры с подземной автостоянкой и мойками
автомобилей соответствует гигиеническим требованиям. Здания
обеспечиваются всеми необходимыми для эксплуатации инженерными
системами.

Нежилые помещения обеспечены необходимыми инженерными
системами и по составу и расположению отвечают гигиеническим
требованиям.

Состав помещений офисов, досугового центра, магазинов по продаже
продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют
гигиеническим требованиям.

Планировка предприятий общественного питания предусматривает
последовательность технологических процессов, исключающих встречные
потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и
чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите
проектируемых жилых домов.

Планировка земельного участка детского сада отвечает
гигиеническим требованиям.

В проектируемом здании детского сада предусмотрены основные
групповые, спортивные, административные, технологические, технические,
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санитарно-бытовые, вспомогательные и другие помещения, состав и
площади которых приняты с учетом количества детей и персонала и
соответствуют гигиеническим требованиям. Проектной документацией
обеспечено применение сертифицированных строительных и отделочных
материалов, а также оборудования, мебели и игрушек.

Внутренняя планировка обеспечивает необходимую функциональную
изоляцию групп помещений различного назначения. Проектируемое здание
ДОУ оснащено необходимыми для эксплуатации инженерными системами.
В детском саду предусмотрен пищеблок, работающий на сырье.
Расположение помещений обеспечивает соблюдение гигиенического
принципа поточности технологических процессов.

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите
проектируемых объектов.

По представленным расчетам, выполненным ООО «ЭкоЛэк», шум от
работы инженерного оборудования, железнодорожных путей,
автотранспорта по магистралям, на въезд/выезд со стоянки и проведения
погрузочно-разгрузочных работ не превысит допустимые нормы в
помещениях проектируемых зданий и на прилегающей территории при
обязательном выполнении предложенных проектной документацией
шумозащитных мероприятий (шумозащитные окна с вентиляционными
клапанами проветривания по фасадам в соответствии с данными разделов
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Архитектурные
решения», установка вентиляторов и насосов на специальные
виброизолирующие основания, присоединение вентиляторов и насосов к
сетям воздуховодов при помощи гибких вставок, установка
шумоглушителей на приточные и вытяжные вентсистемы и др.).

Согласно представленной проектной документации и расчётов,
выполненных ООО «Партнер-Эко», параметры светового и инсоляционного
режимов в помещениях и на территории проектируемого жилого комплекса
и в помещениях зданий окружающей застройки будут соответствовать
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по
ограничению уровня шума от работы строительной техники на период
проведения строительных работ.

3.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в

соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее – № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008
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№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее – № 123-ФЗ).

Проектирование объекта выполнено с учетом требований
специальных технических условий (далее – СТУ), разработанных в связи с
отсутствием (недостаточностью) требований к проектированию,
согласованных в установленном порядке (письмо УНПР Главного
управления МЧС России по г.Москве от 16.06.2017 № 4397-4-8, письмо
Москомэкспертизы от 29.06.17 № МКЭ-30-340/7-1) и утвержденных
Заказчиком.

В соответствии с выполненным «Отчетом о предварительном
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению
пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожаров», который согласован в установленном порядке с ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по г.Москве» (письмо от 31.03.2016 № 779/8-7), ожидаемое
расчетное время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения
с момента получения сообщения о пожаре в ЦУКС ГУ МЧС России по
городу Москве составляет 8,8 мин., что соответствует требованию п.1.
статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции
Федерального закона от 13.07.2015 № 234-ФЗ).

Отчет о предварительном планировании действий пожарно-
спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением пожаров, согласованный в
установленном порядке с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г.Москве»,
учитывает и обосновывает:

устройство подъездов пожарных автомобилей не менее чем с двух
сторон Комплекса;

устройство проездов для пожарных автомобилей (без заезда на
стилобатную часть) шириной не менее 6,0 м;

минимальное расстояние от края проезда до наружных стен стилобата
не нормируется, максимальное (фактическое) расстояние от края проезда до
наружных стен стилобата принято не более 32,0 м;

конструкцию дорожной одежды проездов для пожарной техники с
учетом нагрузки от пожарных автомобилей, но не менее 16 т на ось;

организации площадок для установки пожарной техники с учетом
соответствующей нагрузки от пожарной техники, но не менее 36 т на ось;

отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки в стилобате
на расстоянии не более 100м друг от друга;

места расположения лифтов для транспортирования пожарных
подразделений, их посадочные этажи и нумерацию этажей их остановки.
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При невозможности обеспечения доступа пожарных с автолестниц
или автоподъемников и проведение действий по тушению пожара и
аварийно-спасательных работ в высотной части здания, доступ пожарно-
спасательных подразделений на этажи комплекса предусмотрен по путям
эвакуации (лестничным клеткам) и при помощи лифтов для
транспортирования пожарных подразделений.

В соответствии с представленным «Отчетом о проведении
предварительного планирования действий пожарных подразделений по
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ», определены
и реализованы в проекте оптимальные места для установки (площадки для
установки) передвижных пожарных подъемных механизмов (далее –
ПППМ) исходя из максимально возможного покрытия рабочим полем
(зоной) фасадов объекта, обеспечения работы на максимально возможной
высоте при максимальном вылете подъемной стрелы и обеспечения подачи
огнетушащих веществ и проведения аварийно-спасательных операций. При
этом размер каждой площадки для установки ПППМ составляет не менее
9,0х15,0 м. Уклон проездов в местах, выбранных под установку ПППМ не
превышает 3 градуса. Площадки для установки ПППМ запроектированы из
расчета нагрузки на покрытие не менее 36 000 кг на ось аутригеров ПППМ.

Для целей наружного пожаротушения проектируемого объекта
предусмотрено не менее 3-х пожарных гидрантов, установленных на
кольцевой водопроводной сети с пропускной способностью не менее 110
литров в секунду на расстоянии не более 200,0 м от здания по дорогам с
твердым покрытием. Пожарные гидранты установлены на кольцевых
участках водопроводных линий. Кольцевание сети наружного водопровода
внутренними водопроводными сетями здания не предусматривается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
пожаротушение любой части каждого проектируемого здания не менее чем
от двух гидрантов по дорогам и проездам с твёрдым покрытием. Длина
прокладки рукавных линий составляет не более 200 м.

Время прибытия первого пожарного подразделения не превышает 10
минут и подтверждено Расчетом, выполненным ГБУ города Москвы
«Система 112» от 07.08.2015 № 226.

Разделение Объекта на этапы строительства не влияет на обеспечение
требований пожарной безопасности конструктивных и объемно-
планировочных решений, на обеспечение системами противопожарной
защиты, на обеспечение эвакуационными путями и выходами каждого из
отдельного этапа строительства.

Комплекс предусматривается I степени огнестойкости, с
повышенными пределами огнестойкости отдельных строительных
конструкций:
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строительные конструкции подземной и надземной частей жилых
секций высотой до 75,0 м, включая встроенные нежилые помещения,
соответствуют требованиям, предъявляемым для зданий I степени
огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости до R/REI 150
несущих элементов здания (несущие стены, колонны, балки и т.п.) и стен
лестничных клеток (п. 5.1 СТУ);

строительные конструкции надземной части жилых секций высотой
более 75,0 м, а также надземной и подземной частей стилобата
соответствуют требованиям, предъявляемым для зданий I степени
огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости до R/REI 180
несущих элементов здания (несущие стены, колонны, балки и т.п.) и стен
лестничных клеток (п. 3.2 СТУ);

строительные конструкции подземной и надземной частей ДОУ
соответствуют требованиям, предъявляемым для зданий I степени
огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости до R/REI 150
несущих элементов здания (несущие стены, колонны, балки и т.п.) и стен
лестничных клеток (п. 3.4 СТУ).

Жилой комплекс разделяется на пожарные отсеки в зависимости от их
функционального назначения и максимально допустимой площади и
высоты, а именно (согласно СТУ):

Корпус 4 (включающий две секции 4.1-4.2, 53-х этажные, высотой
более 75,0 м, максимальная высота 180 м) – разделяется на 3 пожарных
отсека:

нижний пожарный отсек, включающий входные вестибюли жилых
секций, а также встроенные нежилые помещения, расположенные в объеме
стилобата (минус 1-й этаж корпуса в объеме стилобата), надземную жилую
часть (с 1-го по 18-й этажи) – высотой не более 75,0 м, с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2;

средний пожарный отсек (с 19-го по 35-й этажи), с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2;

верхний пожарный отсек (с 36-го этажа и выше), с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2.

Корпус 5 – разделяется на 2 пожарных отсека:
нижний пожарный отсек, включающий входной вестибюль жилой

секции, а также встроенные нежилые помещения, расположенные в объеме
стилобата минус 1-й этаж корпуса в объеме стилобата), надземную жилую
часть (с 1-го по 24-й этажи) – высотой не более 75,0 м, с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2;

верхний пожарный отсек (с 25-го этажа и выше), с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2.

Корпус 6 разделяется на 2 пожарных отсека:
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нижний пожарный отсек, включающий входные вестибюли жилых
секций, а также встроенные нежилые помещения, расположенные в объеме
стилобата (минус 1-й этаж корпуса в объеме стилобата), надземную жилую
часть (с 1-го по 12-й для жилых секций 6.3, 6.4; с 1-го по 22-й для жилых
секций 6.1, 6.2) – высотой не более 75,0 м, с площадью этажа в пределах
пожарного отсека не более 2 500 м2;

верхний пожарный отсек (с 23-го этажа и выше для жилых секций 6.1,
6.2), с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м2.

Корпус 7 – предусматривается единым пожарным отсеком,
включающим входные вестибюли жилых секций, а также встроенные
нежилые помещения, расположенные в объеме стилобата (минус 1-й этаж
корпуса в объеме стилобата), надземную жилую часть (с 1-го по 15-й для
жилой секции 7.1; с 1-го по 9-й для жилых секций 7.2, 7.3; с 1-го по 13-й для
жилой секции 7.4), с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более
2 500 м2.

Корпус 8 – предусматривается единым пожарным отсеком,
включающим входные вестибюли жилых секций, а также встроенные
нежилые помещения, расположенные в объеме стилобата (минус 1-й этаж
корпуса в объеме стилобата), надземную жилую часть (с 1-го по 17-й для
жилой секции 8.1; с 1-го по 9-й для жилой секции 8.2), с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2.

Корпус 9 – разделяется на 3 пожарных отсека:
нижний пожарный отсек, включающий входные вестибюли жилых

секций, а также встроенные нежилые помещения, расположенные в объеме
стилобата ("минус" 1-й этаж корпуса в объеме стилобата), наземную жилую
часть всех жилых секций корпуса (с 1-го по 18-й этажи) – высотой не более
75 м, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м2;

средний пожарный отсек (с 19-го по 35-й этажи – жилой секции 9.1, с
19-го по 29-й этажи – жилой секции 9.2, с 19-го по 31-й этажи – жилой
секции 9.3, с 19-го по 37-й этажи – жилой секции 9.4), с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 500 м2;

верхний пожарный отсек (с 36-го этажа и выше – жилой секции 9.1),
с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м2.

Корпус 10 – разделяется на 2 пожарных отсека:
нижний пожарный отсек, включающий входные вестибюли жилых

секций, а также встроенные нежилые помещения, расположенные в объеме
стилобата (минус 1-й этаж корпуса в объеме стилобата), надземную жилую
часть всех жилых секций со встроенными нежилыми помещениями корпуса
(с 1-го по 19-й для жилой секции 10.1; с 1-го по 5-й для жилой секции 10.2;
с 1-го по 7-й для жилых секций 10.3, 10.4; с 1-го по 18-й для жилой секции
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10.5) – высотой не более 75 м, с площадью этажа в пределах пожарного
отсека не более 2 500 м2;

верхний пожарный отсек (с 19-го этажа и выше – жилой секции 10.5),
с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м2.

Здание ДОУ – предусматривается единым пожарным отсеком,
включающим технические помещения, расположенные под зданием ДОУ
на 2-х подземных уровнях стилобата, помещение загрузки п/блока,
расположенное на уровне земли, промежуточный технический этаж
(высотой 1,8 м), отделяющий помещения ДОУ от помещений автостоянки,
а также основные помещения ДОУ на 1 и 2 этажах здания (на покрытии
стилобата), с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более
2 500 м2.

Стилобатная часть Комплекса – разделяется на 13 пожарных отсеков:
два пожарных отсека – на минус 1 этаже, включая служебные помещения,
технического и складского назначения (с площадью пожарного отсека не
более 10 400 м2), пять на -2 этаже и шесть на минус 3 этаже (с площадью
пожарного отсека автостоянки не более 13 000 м2, с площадью пожарного
отсека помещений торгового и общественного назначения не более
10 000 м2).

Разделение Комплекса на пожарные отсеки обеспечено
противопожарными стенами и (или) перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее REI 150. Для жилых корпусов (секций) высотой
более 75,0 м разделение на пожарные отсеки предусмотрено
противопожарными стенами и (или) перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее REI 180. Предел огнестойкости заполнения проемов
в указанных противопожарных преградах предусмотрен не менее EI 60
(п.5.2 СТУ).

Строительные конструкции помещений, коридоров, тамбуров, шахт
лифтов, стен лестничных клеток, являющиеся границами пожарных
отсеков, предусмотрены противопожарными с соответствующим пределом
огнестойкости.

Все противопожарные преграды выполняются классом пожарной
опасности К0.

Несущие конструкции покрытий кровли жилых секций жилых
корпусов в местах примыкания к более высокой секции (в пределах одного
пожарного отсека) запроектированы не ниже R/RE 30.

При размещении окон с ненормируемым пределом огнестойкости в
наружных стенах зданий на расстоянии над кровлей примыкающего
пожарного отсека менее 8,0 м, кровля примыкающего пожарного отсека
предусматривается из материалов НГ на расстоянии не менее 8 м от
наружных стен по горизонтали (п.5.15 СТУ).
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Противопожарные стены, разделяющие Комплекс на пожарные
отсеки, разделяют наружные стены, за наружную плоскость наружных стен
не выступают (класс конструктивной пожарной опасности С0).

Противопожарные перекрытия 1-го типа, разделяющие Комплекс на
пожарные отсеки, разделяют наружные стены, за наружную плоскость
наружных стен не выступают. При этом:

участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям
(противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между
верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не
менее 1,2 м;

предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе
узлов примыкания) предусмотрен не менее предела огнестойкости
противопожарного перекрытия (по признакам EI);

класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том
числе узлов примыкания) предусмотрен не менее К0;

наружная теплоизоляция и отделка на уровне противопожарного
перекрытия разделена огнестойкой отсечкой из негорючих материалов
толщиной не менее толщины перекрытия.

Над кровлей противопожарные стены не возвышаются (все элементы
покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из
материалов НГ).

Противопожарное расстояние от мусоросборной камеры,
находящейся на поверхности стилобата, до стен здания не нормируется, при
этом мусоросборная камера выделена противопожарными преградами
(стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150 с
заполнением наружных проемов противопожарными дверями 1-го типа
(п.2.1 СТУ).

При устройстве входных вестибюлей на поверхности стилобата,
противопожарные расстояния до наружных стен здания (смежного
пожарного отсека) не нормируется. При этом, наружные стены вестибюлей,
обращенные в сторону смежного пожарного отсека выполняются из
светопрозрачных материалов с ненормированным пределом огнестойкости
(закаленное стекло толщиной не менее 6 мм) с их защитой спринклерными
оросителями, установленными на расстоянии не более 0,5 м, с шагом 1,5?2,0
м, с интенсивностью орошения водой по первой группе помещений (п.2.1
СТУ).

В трансформаторной подстанции используются только сухие
трансформаторы

Класс конструктивной пожарной опасности здания предусмотрен не
ниже С0.
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Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций,
выполняющих функции противопожарных преград, запроектированы с
учетом раздела 4 СТУ.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости и классами пожарной опасности или
противопожарными преградами с учетом требований раздела 4 СТУ.

Класс функциональной пожарной опасности Комплекса – Ф 1.3
(многоквартирный жилой дом), Ф 5.2 (стоянка для автомобилей без
технического обслуживания и ремонта), Ф 1.1 (здания детских дошкольных
Класс конструктивной пожарной опасности фасадных систем комплекса
предусматривается К0 (п.4.3 СТУ).

Конструктивное исполнение противопожарных преград и
строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости, а
также места примыкания данных конструкций, запроектированы в
соответствии с требованиями СП 2.13130.2012, раздела 4 СТУ.

Устройство окон, дверей и ворот с ненормируемым пределом
огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека (за
исключением пожарных отсеков стилобатной части, предел огнестойкости
противопожарных перекрытий которых на расстоянии не менее 4 м от
наружных стен корпусов с проемами составляет REI 180) не менее 8 м по
вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали – не предусматривается.

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным
ограждающим конструкциям зданий их пересекают или примыкают к
глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по
горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной
стене здания – не менее 1,2 м (п.5.4.16 СП 4.13130.2013). В местах, где
указанное расстояние составляет менее 1,2 м, заполнение проемов
помещений (или лестничных клеток) предусматривается
противопожарными дверями и глухими (не открывающимися) окнами и
дверями с пределом огнестойкости не менее (п.5.12 СТУ):

EI (E) 30 – в местах примыкания в пределах одного пожарного отсека;
EI (E) 60 – в местах примыкания смежных пожарных отсеков.
В местах пересечения перекрытий трубопроводами бытовой

канализации из горючего материала предусмотрены мероприятия по
предотвращению распространения опасных факторов пожара между
этажами (устройство в местах пересечения междуэтажных перекрытий в
пределах пожарного отсека предусмотрены муфты с пределом
огнестойкости не менее EI 60, противопожарных перекрытий на границах
пожарных отсеков: EI 180 – для пожарных отсеков высотой более 75,0 м,
EI 150 – для пожарных отсеков высотой менее 75,0 м).
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Пожарные отсеки жилого назначения (Корпуса 4-10), включая
встроенные нежилые помещения.

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям
(междуэтажные пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м.
Предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов
примыкания и крепления) предусмотрен не менее EI 60 – в пределах
пожарного отсека жилых секций высотой менее 75 м, не менее EI 90 – в
пределах пожарного отсека жилых секций высотой более 75 м, не менее EI
180 – на границе пожарных отсеков (п.5.4.18 СП 2.13130.2012, СТУ).

При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах
примыкания к перекрытиям предусмотрено (п.4.4 СТУ):

устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов),
высотой не менее 600 мм, а также устройство выступающей части балкона
от поверхности стены глубиной не менее 600 мм. Глухие (вертикальные)
участи наружных стен и выступающие части балконов предусмотрены с
пределом огнестойкости не менее EI 60, класса пожарной опасности К0.
Огнестойкость проемов в наружных стенах не нормируется. Измерение
расстояния проводится, повторяя контур (огибая) вертикальных и
горизонтальных участков строительных конструкций (наружных стен и
балконов);

устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с
нормируемым пределом огнестойкости (EI 60), класса пожарной опасности
К0, высотой не менее 600 мм, при условии устройства глухих (не
открывающимся) фрамуг в окнах ПВХ, с заполнением стеклопакетом с
закаленным стеклом с наружной стороны. Глухой участок наружных стен
совместно с фрамугой предусмотрен высотой не менее 1200 мм. В местах
устройства противопожарных перекрытий с пределом огнестойкости
REI 180, предусмотрены глухие участки наружных стен в местах
примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) высотой не менее 600
мм, с пределом огнестойкости не менее EI 180, при этом противопожарными
перекрытиями допускается не разделять наружные стены с выступом за их
наружную плоскость.

В пределах одного пожарного отсека для деления Корпусов на жилые
секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа (REI 45) (п.
7.1.8 СП 54.13330.2011).

В межсекционных стенах или стенах, разделяющих здание на
пожарные отсеки на подземных этажах, предусматриваются проемы с
заполнением противопожарными дверями (EI 30 - в межсекционных стенах;
EI 60 - стенах, разделяющих здание на пожарные отсеки).

В жилых секциях стены и перегородки, отделяющие внеквартирные
коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее
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EI 60 (п.5.8 СТУ). Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют
предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.

Выбор типа фасадных систем для объекта обеспечивается с учетом
соблюдения требований ст. 87 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012 и СТУ,
с последующим получением Технического свидетельства о возможности
применения выбранной фасадной системы, основанное на результатах
необходимых расчетов, протоколов испытаний, заключений.

Для объекта, включая пожарный отсек ДОУ применяются фасадные
системы и системы наружного утепления класса пожарной опасности К0, с
устройством пленок (гидро-, паро- и теплоизолирующих) из негорючих
материалов, а также с применением материалов облицовки, отделки и
теплоизоляции из негорючих материалов. Фасадные системы объекта
запроектированы не распространяющими горение класса пожарной
опасности К0.

Использование в качестве утеплителя горючих материалов
предусматривается только для строительных конструкций подземной части
объекта, расположенных ниже отметки земли.

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных
дверей) выполняются противопожарными 1-го типа (для жилых секций
высотой свыше 50 м) и 2-го типа (для жилых секций высотой до 50 м)
(п. 5.4.16 СП 2.13130.2012).

Предел огнестойкости участков покрытий жилых секций высотой
свыше 75,0 м, используемых для устройства площадки для аварийно-
спасательных кабин пожарных вертолетов, запроектирован не менее
REI 60, класс пожарной опасности – К0.

Участки кровли, предназначенные для размещения людей,
выполнены из негорючих материалов.

В жилых корпусах в местах общего пользования запроектировано
устройство балконов. Проектными решениями предусматривается
выполнение следующих мероприятий:

пол данных балконов выполнен из железобетонных конструкций, без
отверстий и проемов;

ограждающие конструкции, отделяющие наружные балконы от зон
безопасности и лестничных клеток объекта, предусматриваются с пределом
огнестойкости не менее ЕI 60;

заполнение проемов предусматривается не открывающимися окнами
с пределом огнестойкости не менее ЕI 60 и технологическими люками с
пределом огнестойкости не менее ЕIS 60;

технологические люки могут для выхода на данные балконы
предусматриваются открываемыми, при этом они находятся постоянно в
закрытом положении, а их открывание возможно только специальными
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службами при возникновении аварийных ситуаций или службой
эксплуатации объекта для технического обслуживания оборудования.

В каждой жилой секции предусмотрено устройство не менее одного
лифта для транспортирования пожарных подразделений (далее – лифты для
пожарных). Лифты выделены в обособленные шахты противопожарными
преградами с пределом огнестойкости: в секции высотой более 75 м – не
менее RЕI 180, а в секциях высотой менее 75 м – не менее RЕI 150. Размеры
шахт лифтов соответствуют требованиям ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р
53770-2010.

Лифты жилой части – не опускаются на этажи автостоянки
(функционально и технологически не связывают этажи автостоянки с
этажами жилых корпусов), а основными посадочными этажами данных
лифтов – является выход уровень на планировочной отметки земли
(«минус» 1-й этаж на отм. минус 4.750, минус 4.200). На всех этажах всех
корпусов при выходе из лифтов, за исключением вестибюлей основных
посадочных этажей, предусмотрено устройство лифтовых холлов,
выделенных противопожарными перегородками с пределом огнестойкости
не менее EI 90 c противопожарными дверями с пределом огнестойкости не
менее EIS 60 и с подпором воздуха при пожаре (п.5.11 СТУ).

Для этажей автостоянок запроектировано устройство обособленных
лифтов для пожарных. Основными посадочными этажами данных лифтов
для автостоянок – является выход уровень покрытия стилобата (1-й этаж на
отм. 0.000). На уровнях этажей подземной и надземной автостоянок при
выходах из указанных лифтов предусмотрено устройство одинарных
тамбур-шлюзов (выделенных противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости не менее EI 90 c противопожарными дверями с
пределом огнестойкости не менее EIS 60), с подпором воздуха при пожаре
(п.5.1 СТУ).

Все лифты для пожарных – в период «нормального»
функционирования объекта – выполняют функцию пассажирских лифтов.

Лифты для пожарных – запроектированы со скоростью перемещения
кабины не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 х2100 мм (п. 5.1.34
СП 113.13330.2012).

Двери кабин и шахт лифтов для пожарных автоматические
горизонтально-раздвижные и сохраняют работоспособность при
избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной противодымной
вентиляцией (п. п. 5.1.6, 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009).

Система управления лифтов для пожарных обеспечивает режимы
«пожарная опасность», при которой лифт принудительно двигается на
основной посадочный этаж и «перевозка пожарных подразделений» (из
кабины лифта)
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Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов на путях эвакуации объекта
предусматривается не более указанного в табл. 28 и ст. 134 ФЗ №123-ФЗ.

Пожарный отсек ДОУ высотой более 9 м расположен на кровле
стилобата и изолирован от помещений хранения автомобилей пожарного
отсека автостоянки техническим подпольем (п.5.16 СТУ), отделенным от
смежных этажей противопожарными перекрытиями 1-го типа. При
размещении помещений автостоянки смежно с помещениями ДОУ, данные
помещения отделены противопожарной стеной с пределом огнестойкости
REI 180.

Пожарный отсек ДОУ обеспечен устройством пожарного лифта,
связывающего все уровни здания, за исключением техподполья

Автостоянка предусматривается надземно/подземной, закрытого
типа, для хранения легковых автомобилей с постоянно закрепленными
местами для индивидуальных владельцев, а также с парковочными местами
для гостей (без мест хранения газобаллонных автомобилей). Хранение
автомобилей – манежное

При превышении площади этажа в пределах пожарного отсека
подземной автостоянки (но не более 13 000 м2), каждый этаж пожарного
отсека подземной автостоянки разделяется на части (секции) площадью не
более 4 000 м2 одним или сочетанием нескольких из следующих способов
(п. 5.4 СТУ):

устройство противопожарных зон (проездов) шириной не менее 8
метров свободных от горючей нагрузки и обозначенных соответствующими
информационными знаками;

устройство противопожарных зон (проездов) шириной не менее 6
метров свободных от горючей нагрузки и обозначенных соответствующими
информационными знаками, с установкой вдоль проездов (с одной из его
сторон) стационарных противодымных экранов из негорючих материалов с
пределом огнестойкости E30. Размер экрана (высоту) следует определить
расчетом (образованием дымового слоя);

противопожарными стенами и (или) перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными
дверями (воротами) с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Установка пожаротушения в таких секциях предусмотрена с
повышенной интенсивностью орошения не менее 0,16 л/(с*м2), при
расчетной площади тушения 120 м2 с расходом воды не менее 30 л/с и
продолжительностью работы в течение 1 часа.

Рампы в подземной автостоянке изолированы от помещений для
хранения автомобилей противопожарными стенами с пределом
огнестойкости REI 150, с заполнением проемов противопожарными
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воротами (автоматически закрывающиеся при пожаре) с пределом
огнестойкости не менее EI 60 с устройством дополнительной защиты одним
из способов с запуском от сигнала автоматической пожарной сигнализации
(п. 5.7 СТУ):

воздушными завесами с использованием сопловых аппаратов над
воротами со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих
создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10
м/с, начальной толщине струи не менее 0,03м и ширине струи не менее
ширины защищаемых ворот;

дренчерными завесами с расходом воды 1 л/с на метр ширины
защищаемого проема со стороны хранения автомобилей;

Устройство тамбур-шлюзов в проемах изолированных рамп не
предусматривается.

Помещения, расположенные в подземной автостоянке и не
относящиеся к ней, выделены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости не менее EI 90 с заполнением проемов
противопожарными дверям (воротами) с пределом огнестойкости не менее
EI 60 (п. 5.8 СТУ). Выходы из помещений, не относящихся к автостоянке,
предусматриваются в том числе в помещения для хранения автомобилей
через проемы с заполнением противопожарными дверями 1-го типа и
устройством дренчерной завесы с автоматическим пуском со стороны
автостоянки, без устройства тамбур-шлюзов.

Расстояние (не менее 4 м или в радиусе 4 м) от проемов автостоянки
до ближайших проемов в наружных стенах не нормируется, при этом
проемы автостоянки заполнены противопожарными дверями (воротами) 1-
го типа (п. 5.9 СТУ).

Заполнение проемов (фонари) в покрытии стилобатной части
предусмотрено из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм, стекла типа
«Триплекс» (п. 4.8 СТУ).

При использовании наружного остекления (витражей) вестибюлей
(холлов) в стилобатной части здания, данное остекление (закаленное
толщиной 6 мм) предусматривается с ненормируемым пределом
огнестойкости (п.4.7 СТУ) при условии его орошения со стороны
вестибюлей спринклерной системой пожаротушения. Интенсивность
орошения предусмотрена в соответствии с СП 5.13130.2009 по 1 группе
помещений. Расстановка спринклерных оросителей системы
автоматического пожаротушения предусмотрена на расстоянии не более 0,5
м от остекления с шагом 1,5-2,0 м.

Каждый этаж пожарного отсека торговых и общественных
помещений, расположенных в подземной части комплекса (минус второй и
минус первый этаж) разделяется на части (секции) площадью не более
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1500 м2 одним или сочетанием нескольких из следующих способов (п. 5.6
СТУ):

устройство противопожарных зон шириной не менее 6 м свободных
от горючей нагрузки и торгового оборудования;

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 90 с
соответствующими противопожарными элементами заполнения проемов 1-
го типа.

Строительные конструкции теневых навесов, расположенных на
покрытии стилобатной части, запроектированы с пределами огнестойкости,
соответствующими IV степени огнестойкости, С0 класса конструктивной
пожарной опасности (металлический каркас). Покрытие теневых навесов
предусмотрено металлическим профилированным листом с полимерным
покрытием. Прокладка инженерных коммуникаций, размещение
помещений и оборудования в указанных теневых навесах – не
предусматривается.

В подземной части здания окна с приямками – не предусматриваются
(п. 5.11 СТУ)

Для эвакуации людей с поверхности стилобата предусмотрены
мероприятия, позволяющие рассредоточиться людям, эвакуирующихся из
здания, на прилегающую к зданию территорию (площадки, проходы,
проезды, лестницы в перепаде высот, пешеходные мосты и т.п.).

Для эвакуации людей с поверхности стилобата предусматривается не
менее двух лестниц с шириной лестничного марша не менее 1,5 м.

Для сообщения отдельных помещений, расположенных на смежных
этажах (но не более двух) используются внутренние открытые лестницы (п.
5.9 СТУ).

В незадымляемых лестничных клетках типа Н2, не обеспеченных
естественным освещением через проёмы в наружных стенах,
предусмотрено устройство эвакуационного освещения (п. 6.4 СТУ).

Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в вестибюль
предусматривается через противопожарные двери 1-го типа без устройства
тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или
непосредственно наружу (п. 6.5 СТУ).

В соответствии с п. 6.6 СТУ, проектными решениями
предусматривается эвакуация людей с использованием общих
эвакуационных коридоров и лестничных клеток смежных пожарных
отсеков, частей (секций) с помещениями различного функционального
назначения.

В соответствии с п. 6.7 СТУ, допускаются эвакуационные выходы из
торговых помещений, помещений общественного питания не связанные с
лестничными клетками (лестницами) или выходом наружу прямым
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проходом (коридором), а также устройство одного эвакуационного выхода
из помещений подземного этажа, предназначенных для пребывания более
15 человек (но не более 50) без устройства авариных выходов.

Предусматриваются общие лестничные клетки, предназначенные для
эвакуации людей, как из надземных этажей (более 5 этажей), так и из
подземных этажей, при этом из подземных этажей выполнены
обособленные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой
противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI 180
(п. 5.4 СТУ).

Лестничные клетки, ведущие только из минус первого подземного
этажа непосредственно наружу, предусматриваются обычными, без
устройства тамбур-шлюзов (п. 5.5 СТУ).

Ограждающие конструкции лестничных клеток со смещением
внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные
переходные участки при устройстве выходов наружу) предусмотрены с
пределом огнестойкости стен указанных лестничных клеток (п. 5.6 СТУ

Для эвакуации людей с этажей жилых секций высотой более 75 м
предусмотрено не менее двух незадымляемых лестничных клетки типа Н2
(без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1) с шириной
маршей не менее 1,2 м (п. 6.2 СТУ). При этом, входы в указанные
лестничные клетки с этажей предусмотрены через тамбур-шлюзы с
подпором воздуха при пожаре с пределами огнестойкости элементов не
менее: перекрытий и перегородок (R)EI 90, заполнение проемов -
противопожарные двери EI 60.

Лестничные клетки обеспечены выходами наружу.
Уклон маршей лестничных клеток принят не более 1:1,75.
Расстояние от дверей квартир до входа в ближайшую лестничную

клетку (тамбур-шлюз незадымляемой лестничной клетки) принято не более
25 м.

На кровлях каждой секции предусмотрено устройство площадки
размером 5,0х5,0м для опускаемой транспортно-спасательной кабины
пожарного вертолета. Выходы на кровлю предусмотрены из двух
лестничных клеток.

Для эвакуации людей с этажей жилых секций высотой более 28,0 м,
но не более 75м предусмотрено не менее двух незадымляемых лестничных
клетки типа Н2 (без устройства незадымляемых лестничных клеток типа
Н1) с шириной маршей не менее 1,05 м. При этом, входы в указанные
лестничные клетки с этажей предусмотрены непосредственно из поэтажных
коридоров. При площади квартир на этаже секции не более
500 м2 и наличии аварийных выходов из каждой квартиры на высоте более
15 м (в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 - выход на балкон или
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лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии)
до оконного проема (остекленной двери) – предусматривается одна
незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (п. 6.3 СТУ).

Лестничные клетки обеспечены выходами наружу.
Уклон маршей лестничных клеток принят не более 1:1,75.
Входы с этажа в лестничные клетки предусмотрены через

противопожарные двери 1-го типа.
Входы и эвакуационные выходы встроенных нежилых помещений

(группах помещений) общественного назначения выполняются
изолированными от жилой части здания

Двухсветные помещения общественного/административного
назначения обеспечиваются эвакуационными выходами в количестве не
менее 2-х. При сокращении минимального расстояния по
рассредоточенности между эвакуационными выходами, безопасная и
своевременная эвакуация людей из помещений подтверждается расчетом
индивидуального пожарного риска. Для сообщения отдельных помещений,
расположенных на смежных этажах (но не более двух) используются
внутренние открытые лестницы (п. 5.9 СТУ). Уклон маршей лестниц
встроенных нежилых помещений принят не более 1:2. Ширина маршей
лестниц запроектирована – не менее 1,2 м.

Каждый этаж пожарного отсека ДОУ обеспечен не менее 2
эвакуационными выходами.

Для эвакуации людей с этажей ДОУ запроектировано устройство
лестничных клеток:

в осях 1048-1055/532-717 – типа Н2 (не предусматривается
естественное освещение через проемы в наружных стенах на каждом этаже,
при этом в соотв. с п. 6.4 СТУ, в данной лестничной клетке запроектировано
устройство эвакуационного освещения, с обеспечением времени
автономной работы не менее 1 часа) – для эвакуации людей со 2-го и 1-го
этажей, а также из технического помещения на кровле ДОУ, имеет выходы
наружу на поверхность стилобата на отм. 0.000 и на уровень земли на отм.
минус 5.100;

в осях 1048-1055/518-524 – типа Л1 – для эвакуации людей с 1-го
этажа, имеет выход наружу на уровень земли на отм. -5.100, изолированно
от выхода из подвального минус 2-го этажа;

в осях 1072-1080/707-717 – типа Л1 – для эвакуации людей со 2-го и
1-го этажей, имеет выход наружу на поверхность стилобата на отм. 0.000;

в осях 1080-1088/532-707 – типа Л1 – для эвакуации людей со 2-го и
1-го этажей, имеет выход наружу на поверхность стилобата на отм. 0.000;
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Для помещений, предназначенных для одновременного пребывания
более 10 чел. запроектировано не менее двух эвакуационных выходов
(групповая ячейка считается единым помещением).

Для эвакуации людей из каждого пожарного отсека подземной и
надземной автостоянок предусмотрено не менее 2-х эвакуационных
выходов наружу непосредственно, а также через лестничные клетки
(обычные и незадымляемые типа Н3).

Рампы автостоянки путем для эвакуации людей – не являются.
Минимальная ширина лестничных маршей в свету составляет не

менее 1,0 м, а максимальный уклон – 1:1.
Все эвакуационные лестничные клетки обеспечены выходами наружу

на прилегающую к зданию территорию непосредственно.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего

эвакуационного выхода в пожарных отсеках подземной автостоянки
составляет не более 20 м в тупиковой части помещения и 40 м при
расположении между эвакуационными выходами (табл. 33
СП 1.13130.2009, п. 5.2.22 СП 154.13130.2013, п. 5.1.22 СП 113.13330.2012)

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода в пожарных отсеках надземной автостоянки
составляет не более 25 м в тупиковой части помещения и 60 м при
расположении между эвакуационными выходами (табл. 33
СП 1.13130.2009, п. 5.2.22 СП 154.13130.2013, п. 5.1.22 СП 113.13330.2012).
Согласно СТУ объекта автостоянка в уровне минус 1-го этажа является
надземной.

Пожарные отсеки на минус третьем и минус втором этажах, не
относящихся к автостоянке, площадью более 400 м2 обеспечены не менее
чем двумя эвакуационными выходами. В качестве эвакуационных выходов
из указанных помещений используется выход в смежный пожарный отсек –
автостоянку. В технических помещениях на минус третьем и минус втором
этажах, а также в складских помещениях на минус втором этаже, не
предусматриваются постоянные рабочие места (п. 6.8 СТУ).

Для эвакуации людей с наземных этажей запроектировано устройство
рассредоточенных эвакуационных выходов через две лестничные клетки
типа Л1.

Лестничная клетка в осях «5-7/В-Г» - является технологической, как
для -1-го (подземного) этажа, так и для надземных этажей здания. На уровне
-1-го (подземного) этажа перед выходом на данную лестничную клетку
предусматривается устройство тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха
при пожаре (п.4.18 СП 4.13130.2013). Остальные выходы с этажей на
данную лестничную клетку предусматриваются с заполнением
противопожарными дверями 2-го типа.
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Эвакуационные лестничные клетки объекта обеспечены выходами
наружу на прилегающую территорию непосредственно.

В соответствии с Заданием на проектирование доступ МГН
осуществляется на все этажи Комплекса, за исключением минус 2-го и
минус 3-го этажей автостоянки.

На минус 1-м этаже автостоянки предусматриваются машиноместа
для маломобильных групп населения.

На этажах здания (за исключением этажей, доступ МГН на которые
ограничен; верхних этажей/ярусов двухсветных помещений, доступ МГН на
которые ограничен) запроектированы зоны безопасности.

В качестве зон безопасности запроектировано использование
лифтовых холлов лифтов для транспортирования пожарных подразделений.

При невозможности обеспечения доступа пожарных с автолестниц
или автоподъемников и проведение действий по тушению пожара и
аварийно-спасательных работ в высотной части здания, доступ пожарно-
спасательных подразделений на этажи комплекса может быть осуществлен
по путям эвакуации (лестничным клеткам) указанных в настоящем разделе
Проекта и при помощи лифтов для транспортирования пожарных
подразделений (п.2.3 СТУ).

Устройство мусоропровода и поэтажных мусоросборных камер не
предусмотрено.

Выход на кровлю предусмотрен из объемов лестничных клеток по
маршам с площадками через противопожарные двери 2-го типа, из расчета
один выход на 1 000 м2 площади кровли. В местах перепада высот более 1,0
м запроектирована лестница типа П1 с учетом положений раздела
4 СТУ.

Объект обеспечен комплексом систем противопожарной защиты.
В соответствии с СП 5.13130.2009, ст.140 ФЗ № 123-ФЗ, СТУ

автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа
оборудуются: жилые корпуса Комплекса (включая поэтажные коридоры и
холлы общего доступа жилых секций; в квартирах, кухнях и прихожих
жилых секций высотой более 75м; в прихожих жилых секций высотой до
75м), встроенные нежилые помещения общественного назначения,
пожарные отсеки стилобатной части, ДОУ, блоки помещений технического
и вспомогательного назначения.

Автоматическими установками пожаротушения защищаются
(прил. А, п. А10, табл. А.1, поз. 4.1.1 СП 5.13130.2009, пп.5.16, 7.4.3 СТУ):

пожарные отсеки и рампы автостоянок;
пожарный отсек ДОУ (за исключением неотапливаемого (холодного)

помещения загрузочной на минус первом этаже и технических помещений
на минус третьем и минус втором этажах);
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внеквартирные коридоры общего доступа в жилых секциях высотой
более 75,0 м (с установкой дополнительных спринклеров над дверями
квартир);

мусоросборная камер жилого комплекса, размещаемая в стилобатной
части;

помещение резервного дизель-генератора.
Объект оснащается адресной автоматической установкой пожарной

сигнализации, а именно:
пожарные отсеки надземной и подземной автостоянок, включая

встроенные помещения технического и вспомогательного назначения (в
качестве которой используются сигнализаторы потока жидкости системы
АУП);

встроенные нежилые помещения общественного назначения жилых
корпусов и стилобатной части Комплекса;

поэтажные коридоры, вестибюли и холлы общего доступа жилых
корпусов;

прихожие, жилые комнаты и кухни квартир в жилых секциях
Комплекса высотой более 75 м;

прихожие квартир в жилых секциях Комплекса высотой менее 75 м;
пожарный отсек ДОУ.
Во всех квартирах Комплекса перед выходом (в прихожих)

установлены ручные пожарные извещатели, при этом допускается
установка в помещениях квартир одного адресно-аналогового пожарного
извещателя. Формирование сигналов управления в автоматическом режиме
установками пожаротушения, противодымной вентиляции, оповещения о
пожаре инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении
пожарной безопасности объекта допускается осуществлять при
срабатывании одного адресно-аналогового пожарного извещателя.

Жилые комнаты и кухни в жилых секциях Комплекса высотой менее
28,0 м оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.

Вся информация о состоянии системы пожарной сигнализации
отображается на дисплее центрального прибора контроля и управления и
выводится в центр контроля безопасности, размещаемый в общей
диспетчерской (пост пожарной охраны, который находится в жилой секции
6.4 корпуса 6). В системе АПС запроектирована функция автоматической
передачи сигнала о пожаре на пульт «01» (в ФКУ ЦУКС МЧС России по
г.Москве.

В соответствии с требованиями п.7.3.2 СТУ и СП 3.13130.2009 в
зданиях и пожарных отсеках жилого комплекса предусматривается система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:



.
112

МГЭ/15867-1/4

жилых секциях на подземных этажах с размещением технических
помещений – 2-го типа;

в помещениях автостоянок – 4-го типа;
в пожарном отсеке с размещением помещений торгового и

общественного назначения стилобатной части комплекса (минус второй и
минус первый этаж) – 4 типа;

в жилых секциях высотой менее 75,0 м – 2-го типа;
в жилых секциях высотой более 75,0 м – 4-го типа;
в помещениях ДОУ – 4-го типа;
Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

оборудуются все помещения с постоянным и временным пребыванием
людей.

В жилых помещениях речевые оповещатели устанавливаются в
прихожих (п.7.3.2 СТУ).

В жилом комплексе предусматривается устройство внутреннего
противопожарного водопровода (п. 7.4.3 СТУ):

в автостоянке – 2 струи по 5л/с каждая;
в секциях высотой более 75,0 м – 4 струи по 2,5 л/с каждая;
в секциях высотой менее 75,0 м – 3 струи по 2,5 л/с каждая;
в жилых секциях на подземных этажах с размещением технических

помещений – 1 по 2,5 л/с;
в пожарном отсеке с размещением помещений торгового и

общественного назначения стилобатной части комплекса (минус второй и
минус первый этаж) – 2 по 2,5 л/с каждая;

в ДОУ – 1 струя по 2,5 л/с;
Провода и кабели линий связи и питания систем противопожарной

защиты выполняются огнестойкими с медными жилами и изоляцией, не
распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением и обеспечивают
работоспособность СПЗ в течение времени, необходимого для выполнения их
функции и полной эвакуации людей в безопасную зону.

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 6.13130.2013 и раздела 7.2
СТУ.

Автоматическим пожаротушением, согласно СТУ и СП 5.13130.2009
защищаются:

все внеквартирные коридоры в жилых секциях высотой более 75,0 м
(с установкой дополнительных спринклеров над дверями квартир.
Интенсивность орошения спринклерной системы предусмотрена по 1-й
группе помещений согласно СП 5.13130.2009);

встроенные нежилые помещения жилых секций и в коридорах
технических зон на минус втором этаже жилых корпусах. Интенсивность
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орошения спринклерной системы предусмотрена по 1-й группе помещений
согласно СП 5.13130.2009;

помещения пожарного отсека ДОУ. Интенсивность орошения
спринклерной системы предусмотрена по 1-й группе помещений согласно
СП 5.13130.2009;

пожарные отсеки автостоянок (подземная и надземная автостоянки).
Параметры спринклерной системы предусмотрена по 2-й группе
помещений согласно СП 5.13130.2009;

помещение ДГУ (установки порошкового пожаротушения);
помещение мусоросборной камеры.
Системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции при

пожаре предусматривается (СТУ, п. 7.2, п.7.3, 8.5 СП 7.13130.2013):
Жилые секции высотой более 75 м:
дымоудаление из поэтажных межквартирных коридоров;
система компенсации дымоудаления из межквартирных коридоров;
система подпора воздуха в лестничные клетки типа «Н2»;
система подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед входами в

лестничные клетки типа «Н2»;
система подпора воздуха в лифт с функцией перевозки пожарных

подразделений;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь открыта»;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь закрыта.
Жилые секции высотой более 28 м, но менее 75,0 м:
дымоудаление из поэтажных межквартирных коридоров;
система компенсации дымоудаления из межквартирных коридоров;
система подпора воздуха в лестничные клетки типа «Н2»
система подпора воздуха в лифт с функцией перевозки пожарных

подразделений;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь открыта»;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь закрыта.
Жилые секции высотой менее 28,0 м:
дымоудаление из поэтажных межквартирных коридоров;
система компенсации дымоудаления из межквартирных коридоров;
система подпора воздуха в лифт с функцией перевозки пожарных

подразделений;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь открыта»;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь закрыта».
ДОУ.
дымоудаление из коридоров;
система компенсации дымоудаления из коридоров;
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система подпора воздуха в лифтовую шахту лифта с функцией
перевозки пожарных подразделений автостоянки;

система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь открыта»;
система подпора воздуха в пожаробезопасные зоны «дверь закрыта».
Пожарные отсеки встроенных автостоянок:
дымоудаление из помещений хранения автомобилей;
дымоудаление из рамп автостоянок;
система подпора воздуха в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы

автостоянки;
система подпора воздуха в лифтовые шахты лифтов с функцией

перевозки пожарных подразделений автостоянки;
воздушные завесы над въездами в рампы;
система компенсации дымоудаления из помещений хранения

автомобилей.
В соответствии с СТУ, устройство вытяжной противодымной

вентиляции из вестибюлей жилых секций площадью более 50,0 м2 при
условии обеспечения их естественным проветриванием с учётом
СП 7.13130.2013 не предусматривается. Для естественного проветривания
при пожаре предусмотрены оконные проёмы, оборудованные
автоматически и дистанционно управляемыми механическими приводами.
Количество фрамуг, оснащённых приводами определено и обосновано
расчётом.

Для жилых секций высотой более 75,0 м, для лифтов с режимом
транспортирования пожарных подразделений, электроснабжение систем
противопожарной защиты выполняется по I особой категории надёжности
электроснабжения (с использованием в качестве 3-го источника питания
дизель-генератора).

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов по

участку и доступа к входам в здания комплекса проектной документацией
предусмотрено:

пешеходные тротуары шириной не менее 2,0 м, с продольным
уклоном не более 5%, поперечным – не более 2%;

благоустроенные места отдыха на участке, оборудованные скамьями
и освещением;

покрытие пешеходных путей, доступных для инвалидов из
материалов с шероховатой поверхностью, препятствующей скольжению, с
толщиной швов между элементами мощения не более 0,015 м;

высота бордюров по краям пешеходных путей предусмотрена не
менее 0,05 м;
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применение на покрытии тротуаров и дорожек тактильных полос
шириной 0,5 м, выполняющих предупредительную функцию, размещенных
не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка,
изменения направления движения, входов в здания.

Входы, доступные для инвалидов, предусмотрены с отметок
прилегающей территории, без устройства пандусов и крылец.

Площадки входов в здания оборудованы навесами с водоотводом.
Глубина тамбуров на путях движения инвалидов принята не менее

2,3 м, при ширине не менее 1,5 м, ширина путей движения (в коридорах)
предусмотрена не менее 1,5 м, ширина дверных проемов – не менее 0,9 м.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации,
квартиры для проживания инвалидов, организация рабочих мест для
инвалидов в предприятиях комплекса не предусматривается. В ДОУ
предусмотрена возможность совместного обучения детей-инвалидов и
детей, не имеющих ограничений по здоровью – доступ предусмотрен в
помещения групповых и все помещения и залы ДОУ, где осуществляется
обучение.

В наземной автостоянке на минус 1 уровне стилобата размещается
81 машино-место для инвалидов категории М1-М3 и 36 машино-мест для
инвалидов категории М4 с размерами 3,6х6,0 м.

На прилегающей территории запроектированы гостевые машино-
места, 3 из которых предусмотрены для инвалидов и имеют размеры 3,6х6,0
м. Машино-места для инвалидов обозначены знаками и разметкой.

Для передвижения инвалидов между этажами в зданиях
предусмотрены лифты с кабинами, оборудованными визуальными и
тактильными средствами информации.

Вход в ДОУ со стороны стилобата – с перепадом высот (предусмотрен
лифт).

В обеденных залах предприятий питания не менее 5% посадочных мест
предусмотрены доступными для инвалидов. Места обслуживания
расположены вблизи от эвакуационных выходов.

В торговом зале предприятий торговли предусмотрен расчетно-
кассовый пост, оборудованный для обслуживания инвалидов, с шириной
прохода около расчетно-кассового аппарата не менее 1,1 м.

Для обеспечения своевременной эвакуации инвалидов предусмотрены
зоны безопасности в лифтовых холлах подземной автостоянки, на этажах
наземной части жилых корпусов и в ДОУ. Зоны безопасности оборудованы
средствами звуковой и световой информирующей сигнализации.

В нежилых помещениях общественного назначения, в ДОУ и в
предприятиях питания предусмотрены санитарные кабины для инвалидов с
размерами не менее 1,65х1,8 м, оборудованные опорными поручнями,
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крючками для одежды и костылей, пространством для размещения кресла-
коляски рядом с унитазом, свободной зоной диаметром 1,4 м для разворота
кресла-коляски, средствами звуковой и световой информирующей
сигнализации.

Предусмотрены комплексные системы средств информации и
сигнализации об опасности, которые предусматривают визуальную, звуковую
и тактильную информацию, зоны безопасности и универсальные кабины для
инвалидов оборудуются системой двухсторонней связи с диспетчерской.

3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства

Раздел содержит:
сведения о сроке эксплуатации здания и его частей;
требования к способам проведения мероприятий по техническому

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций,
инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий
и сооружений окружающей застройки;

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо
превышать в процессе эксплуатации;

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе
причинения вреда.

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий:
основных наружных стен (в том числе из кладки из блоков ячеистого

бетона объемной плотностью 800 кг/м3) – плитами из минеральной ваты
толщиной 180 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным
зазором;

участков витражной конструкции с непрозрачным заполнением
(стемалитом – однокамерный стеклопакет с мягким селективным
покрытием и заполнением камеры аргоном в профиле из алюминиевого
сплава) – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм и 180 мм;

цокольной части наружных стен – плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 190 мм;

внутренних стен из монолитного железобетона (между
общественными помещениями стилобатной части/техническими
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помещениями ДОУ и автостоянкой) – плитами из минеральной ваты
толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием;

внутренних стен из кладки из блоков ячеистого бетона объемной
плотностью 600 кг/м3 (между общественными помещениями стилобатной
части/техническими помещениями ДОУ и автостоянкой) – без
дополнительного утепления;

покрытия – плитами из пенополистирола толщиной 200 мм;
внутреннего перекрытия над техническим подпольем – плитами из

минеральной ваты толщиной 100 мм в конструкции пола;
выступающих участков перекрытий – плитами из минеральной ваты

толщиной 220 мм.
Заполнение световых проемов:
окна и балконные двери квартир, здания ДОУ – с двухкамерными

стеклопакетами с мягким селективным покрытием и заполнением камер
аргоном в профилях из алюминиевого сплава с показателем приведенного
сопротивления теплопередаче изделия соответствующим классу А2 в
соответствии с ГОСТ 23166-99;

витражные конструкции общественной части жилых корпусов – с
однокамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и
заполнением камеры аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия
соответствующим классу Б2 в соответствии с ГОСТ 23166-99;

витражные конструкции здания ДОУ – с двухкамерными
стеклопакетами с мягким селективным покрытием и заполнением камер
аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с показателем приведенного
сопротивления теплопередаче изделия соответствующим классу А1 в
соответствии с ГОСТ 23166-99.

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
устройство индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных

автоматизированными системами управления и учета потребления
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

установка терморегуляторов на отопительных приборах;
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и

электроэнергии;
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры

и оборудования;
установка энергоэкономичных светильников с повышенной

светоотдачей;
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применение энергосберегающих систем освещения общедомовых
помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;

применение устройств компенсации реактивной мощности
двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного
оборудования.

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.

3.2.2.10. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности
осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и
текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных
сетей и систем в процессе эксплуатации.

3.2.2.11. Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами

Многофункциональный жилой комплекс находится на территории,
имеющей особую группу по гражданской обороне, в границе зон
возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.

Зона возможного образования завалов от зданий комплекса может
достигать 75 м. В зону возможного распространения завалов транспортные
магистрали устойчивого сообщения не попадают.

В составе комплекса не предусматривается организаций, подлежащих
отнесению к категории по гражданской обороне и продолжающих свое
функционирование в военное время.

Световая маскировка комплекса предусматривается в режимах
частичного затемнения и ложного освещения.

Инженерная защита (укрытие) населения комплекса от опасностей
мирного и военного времени в соответствии с документацией по планировке
территории, разработанной ГУП НИиПИ Генплана Москвы,
предусматривается на сопредельной территории в защитном сооружении
гражданской обороны, встроенном в гараж-стоянку (К-12).

С учетом этапной застройки территории квартала 809 Пресненского
района на период до завершения строительства защитного сооружения
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гражданской обороны предусматривается эвакуация населения в
безопасные районы.

На территории комплекса не предусматриваются производства и
оборудование, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации.

В соответствии с проведенной оценкой, риск чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарами и обрушением несущих конструкций зданий
комплекса, является допустимым.

По степени опасности чрезвычайных ситуаций, возникающих в
результате аварий на рядом расположенных объектах, территория
комплекса находится в зоне приемлемого риска.

Решения, направленные на уменьшение риска чрезвычайных
ситуаций, и мероприятия по защите населения предусмотрены.

Предусматривается оснащение комплекса структурированной
системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений в составе подсистем: сбора данных и передачи сообщений,
мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций зданий, связи
и управления в кризисных ситуациях.

С целью антитеррористической защищенности предусматриваются
системы безопасности: охранного телевидения, охранно-тревожной
сигнализации, экстренной связи, охранного освещения, контроля и
управления доступом.

Оповещение населения об опасностях мирного и военного времени
предусматривается посредством сети электросиренного оповещения
региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях,
городской радиотрансляционной сети, городской телефонной сети связи,
системы коллективного приема телевидения, системы оповещения и
управления эвакуацией.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы

По схеме планировочной организации земельного участка
Откорректированы текстовая и графическая части проектной

документации.
Представлены обосновывающие материалы.

По конструктивным решениям
Представлено согласование строительства комплекса в технической зоне

метро (письмо АО «МОСИНЖПРОЕКТ» от 18.08.2017 № 1-551-52774/2017).
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По системе водоотведения
Откорректированы текстовая и графическая части раздела.

По сетям связи
Откорректированы проектные решения по устройству систем связи,

размещению оборудования и схем подключения оборудования.

По автоматизированная система технического учета энергоресурсов.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

Представлено:
тип и назначение проектируемой автоматизированной системы

приведены в соответствие с требованиями заказчика;
описание и обоснование решений по структуре и порядку

функционирования систем, составу, количеству и техническим
характеристикам аппаратных и программных средств, электропитанию
оборудования систем;

предусмотренное проектными решениями в качестве устройств сбора и
передачи данных оборудование приведено в соответствие с требованиями
заказчика.

По структурированной системе мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС)

Представлено техническое задание.
Приведено обоснование состава оборудования.
В разделе «Требования по безопасной эксплуатации» приведены

требования к эксплуатации СМИС, СМИК, СУКС.

По антитеррористическим мероприятиям
Представлены:
задание на разработку системы безопасности и антитеррористической

защищенности с указанием класса значимости объекта;
сведения о помещениях, с возможным одновременным пребыванием

более 50 человек;
проектные решения по организации контроля техническими системами

безопасности всех входов и помещений с возможностью одновременного
пребывания более 50 человек;

требования к безопасной эксплуатации технических систем обеспечения
безопасности.

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
Представлено:
согласованный ФКУ «ЦУКС МЧС по г.Москве» «Отчет о

предварительном планировании действий пожарно-спасательных
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подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных
работ, связанных с тушением пожаров»;

расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с утверждённой
Методикой, с учетом выполненной корректировки проекта. Расчетная величина
пожарного риска не превышает требуемого значения, установленного ст.79
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее –
№ 123-ФЗ). В связи с проведением расчетов посредством компьютерного
программного обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание
исходные данные и выводы, сделанные по результатам расчетов

проектное обоснование конструкций дорожного покрытия,
обеспечивающего проезд пожарных автомобилей и установку аутригеров
подъемных механизмов;

расчет пожарных рисков откорректирован и соответствует требованиям,
установленным в Методике определения расчетных величин пожарного риска
в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной
пожарной опасности, утвержденной Приказом МЧС России № 382 от
30.06.2009г., с учетом изменений в соответствии с Приказом МЧС РФ от
12.12.2011 № 749, Приказом МЧС России от 02.12.2015 № 632.

При этом:
обоснованы выбранные сценарии пожаров для объекта защиты;
приведен полный анализ наступления опасных факторов пожара,

определенных ст.9 № 123-ФЗ;
представлены сведения по количеству человек и времени их эвакуации

для каждого эвакуационного выхода;
представлены формулировки сценариев, расчетные схемы эвакуации;
расчет выполнен с учетом изменений, внесенных в первоначальную

редакцию Методики (в соответствии с Приказом МЧС РФ № 749 от 12.12.2011,
Приказом МЧС России № 632 от 02.12.2015 г.);

обоснования пределов огнестойкости несущих строительных
конструкций, а также конструкций участвующих в общей жесткости и
геометрической неизменяемости здания при пожаре;

расчет обеспечения проветриваемости помещений.
Откорректированы:
объемно-планировочные решения объекта в части устройства не менее 2-

х эвакуационных выходов из встроенных нежилых помещений с количеством
одновременно пребывающих человек более 15-ти;

решения по обеспечению пожарной безопасности МГН, находящихся в
здании, в том числе сведения о пожаробезопасных зонах;

решения по обеспечению деятельности пожарных подразделений, в том
числе указание места дислокации ближайшего пожарного подразделения,
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тактико-технические возможности выезжающих подразделений, времени
прибытия первого пожарного подразделения, расстановка пожарной техники на
территории проектируемого объекта при проведении действий связанных с
тушением пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

решения по передаче сигнала о пожаре на пульт "01" в центр управления
в кризисных ситуациях ФКУ «ЦУКС МЧС России по г. Москве»;

решения по исключению применения систем АУП с использованием
тонкораспыленной воды;

решения по наружным фасадным системам здания, в том числе
применением теплоизоляции, облицовки и отделки ДОУ из материалов группы
горючести НГ;

решения по обеспечению помещений Комплекса системами
противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п.7.2 СП
7.13130.2013;

противопожарные расстояния от Объекта защиты до границ открытых
площадок для хранения легковых автомобилей – не менее 10 м.

решения по наружному противопожарному водоснабжению;
решения по размещению на каждом жилом этаже технических балконов

для размещения блоков кондиционеров с указанием требований к
ограждающим конструкциям, заполнению проемов и условиям эксплуатации;

решения по размещению и количеству лифтов, в том числе лифтов для
транспортирования пожарных подразделений.

По энергоэффективности
Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и

комплексных показателей зданий.

По ИТМ ГО
Представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе
обосновывающих материалов проекта планировки территории квартала 809
Пресненского района (ЦАО), разработанный ГУП НИиПИ Генплана Москвы с
описанием мероприятий по укрытию населения в защитных сооружениях
гражданской обороны.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий

4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.
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Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических,
инженерно-экологических изысканий.

Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.

4.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной
документации

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Проект организации строительства» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов, в том числе
экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и
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требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» соответствует требованиям
технических регламентов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами» ИТМ ГО соответствует требованиям технических
регламентов.

4.3. Общие выводы
Проектная документация объекта: «Многофункциональный жилой

комплекс» по адресу: Шмитовский проезд, вл.39 – Мукомольный проезд,
вл.6. Участок 2, Пресненский район, Центральный административный округ
города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
разделов.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

Заместитель генерального директора
«3.1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы» И.В. Девишева
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Государственный эксперт-архитектор
«2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов»,
«Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»,
«Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ») А.В. Тряпицын

Государственный эксперт-инженер
«5. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка») О.В. Савилова

Государственный эксперт-конструктор
«2.1.1. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Дороги») Е.В. Яценко

Государственный эксперт-конструктор
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения») О.А. Тушканова

Государственный эксперт-инженер
«2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
(подраздел «Система водоснабжения и
водоотведения») Е.В. Кувшинов
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Государственный эксперт-инженер
«2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
(подраздел «Дренаж») М.Н. Плугатырёв

Государственный эксперт-инженер
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел «Система электроснабжения») С.А. Матюнин

Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети») А.П. Мазурин

Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети») А.В. Яковлев

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи») Д.В. Рябченков

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи») С.В. Сущенко

Главный специалист-технолог
(раздел «Технологические решения») И.Е. Бахметьев

Государственный эксперт-инженер
Главный специалист-технолог
(раздел «Технологические решения»,
подраздел «Информационные технологии») А.Н. Будкин
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Государственный эксперт-инженер
Главный специалист-технолог
(раздел «Технологические решения») И.Н. Коновальцев

Государственный эксперт-инженер
«2.1.4. Организация строительства»
(разделы: «Проект организации
строительства») Н.А. Киселев

Заместитель начальника Управления
охраны окружающей среды
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность» (раздел «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды») М.В. Звонкин

Главный специалист-дендролог
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды») И.В. Михалева

Главный специалист-эколог
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды») Е.А. Черемикина

Государственный эксперт по пожарной
безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности») Р.В. Степанов

Государственный эксперт-инженер
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов») Я.Е. Токаревская
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Государственный эксперт по ГО и ЧС
«5.2.8. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС»
(раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера») П.А. Семинов

Государственный эксперт-инженер
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
(раздел «Инженерно-геологические
изыскания») Е.С. Саранцев

Государственный эксперт-инженер
«1. Инженерно-геодезические изыскания»
(раздел «Инженерно-геодезические
изыскания») Д.А. Дячук

Начальник отдела электрики и автоматики
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел «Технологические решения») А.Л. Димов

Государственный эксперт-эколог
«2.4.1. Охрана окружающей среды»,
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
(раздел «Инженерно-экологические изыскания») И.А. Стародубцев


